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CHAMBRE DES DEPUTES
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Session ordinaire 2022-2023

P.V. CEB 20

Commission du Contréle de I'exécution budgétaire

Procés-verbal de la réunion du 12 juin 2023

Ordre du jour :

1. Approbation du projet de procés-verbal de la réunion du 19 avril 2023

2. Suivifinancier des grands projets d'infrastructure hospitaliers

3. Examen des prises de position ministérielles relatives au rapport spécial sur les
etablissements publics 2022

4.  Suivi du dossier « Luxembourg Science Center »

5. Divers

Présents :

Présidence :

Mme Diane Adehm, Mme Semiray Ahmedova, M. Guy Arendt, M. André
Bauler, M. Sven Clement, M. Frank Colabianchi, M. Mars Di Bartolomeo,
Mme Martine Hansen, M. Fernand Kartheiser, M. Dan Kersch, Mme Octavie
Modert, M. Gilles Roth, Mme Jessie Thill, M. Carlo Weber

Mme Paulette Lenert, Ministre de la Santé

M. Jean-Paul Freichel, Commissaire du gouvernement aux hépitaux, M.
Raoul Zimmer, du Ministére de la Santé

Mme Cristel Sousa, de I'Administration parlementaire
Mme Sarah Brock, Mme Christine Thinnes, de [I’Administration
parlementaire (Relations publiques)

*

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission

*

1.  Approbation du projet de procés-verbal de la réunion du 19 avril 2023

La Commission du Controle de I'exécution budgétaire approuve le projet de procés-verbal
de la réunion du 19 avril 2023.
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2.  Suivi financier des grands projets d'infrastructure hospitaliers
La Commission passe en revue les grands projets d’infrastructure hospitaliers’ :

Projets compris entre 10 millions d’euros et 40 millions d’euros

Projets Hopitaux Robert Schuman

- Hopital Kirchberg - Service national de Psychiatrie juvénile : Ce projet se trouve dans la
phase 6 (réception et documentation) et est presque achevé (en attente des derniéres
factures et de la libération des garanties). 99% des travaux ont été exécutés et 17,4
millions d’euros ont été liquidés. L'enveloppe globale indexée ajustée? s’éleve a 21,3
millions d’euros.

Suite a la question de Monsieur Clement (Piraten) sur le planning prévisionnel relatif a ce
projet, un représentant du ministére de la Santé explique que le planning relatif aux travaux
se rapporte aux seuls travaux de construction et n’inclut pas le temps lié a la réception des
derniéres factures et la libération des garanties. La fin des travaux relatifs au Service
national de Psychiatrie juvénile est prévue pour octobre 2023.

Projets Centre Hospitalier de Luxembourg

- Nouvelle Maternité : Ce projet se trouve dans la phase 6 (réception et documentation) et
est presque achevé ; 98% des travaux ont été exécutés. La nouvelle maternité a ouvert
ses portes au public en 2015.

- Construction hopital du jour (4 chambres supplémentaires a 1 lit) : Ce projet, qui répond
a un besoin accru au niveau de la maternité au vue de la grande affluence, est dans la
phase « dossier d’exécution » (phase 4). 20% des travaux ont été exécutés.

Pour ces deux projets pris dans leur ensemble, 'enveloppe globale indexée ajustée s’éléve a
environ 40 millions d’euros. En tout, 35,7 millions d’euros ont été liquidés.

Projets Centre Hospitalier du Nord

- Agrandissement du service d’'urgences avec mise en place d’'un 2™ CT-Scan: Ce
projet est dans la phase « dossier d’exécution » (phase 4) et exécuté a hauteur de 5%.
Aucune dépense n'a encore été liquidée. La mise en place d'un 2°™ CT-Scan est
requise de par le reglement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et
les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’'urgence des hdpitaux
et le service hospitalier national d’'urgence pédiatrique. Le ministere a marqué son
accord pour ce projet le 16 janvier 2023. Les travaux sont prévus de s’étaler jusqu’en
2025.

Projets supérieurs a 40 millions d’euros

Projet Centre Hospitalier Emile Mayrisch

- Sudspidol : Ce projet se trouve dans la phase « dossier d’exécution » (phase 4) et a été
exécuté a hauteur de 3%. Les sommes liquidées au titre de ce projet s’élevent a 44,4
millions d’euros, rapportant I'enveloppe globale indexée ajustée a un montant de 534,8
millions d’euros. Un concours est actuellement en cours jusqu'en automne 2023 pour

" Voir présentation en annexe
2 Enveloppe globale ajustée sur base des dépenses liquidées antérieurement
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trouver un nouveau bureau de planification. Des nouvelles estimations budgétaires
seront réalisées a partir de début 2024 et il est fort probable que I'enveloppe budgétaire
devra étre revue.

Suite a la question de Madame Diane Adehm (CSV) de savoir si les plans élaborés pour cet
hépital par l'ancien bureau de planification sont encore d’actualité, un_représentant du
ministére _de la_Santé explique qu’il s’agit d’'un prérequis pour le nouveau bureau de

planification d’élaborer un concept autour de ces plans existants. Il est toutefois probable
que ces plans devront étre légerement modifiés a la suite de I'évolution des exigences au
niveau de la médecine.

Projet Hopitaux Robert Schuman

ZithaKlinik E-Bau Loi de financement 16/04/2015 : Ce projet se trouve dans la phase 6
(réception et documentation) et est exécuté a hauteur de 80%. Les sommes liquidées au
titre de ce projet s’éléevent & 51 millions d’euros, ramenant ainsi I'enveloppe globale
indexée ajustée a 58,6 millions d’euros. Alors que les phases 1 et 2 ont été exécutées,
la phase 3 relative a la réalisation des soins intensifs et de la salle de réveil est en cours
de planification pour ensuite étre autorisée. Cette phase est prévue de commencer
début 2024.

Projet Centre Hospitalier de Luxembourg

Construction du Nouveau Batiment Centre (NBC) : Ce projet se trouve dans la phase 4
(dossier d’exécution) et est exécuté a hauteur de 5%. 23,2 millions d’euros ont été
liquidés au titre de ce projet et I'enveloppe globale indexée ajustée s’éléve a 603,3
millions d’euros. Les travaux de démolition de I'ancienne maternité sont en cours. Alors
que la construction du nouveau batiment est prévue pour novembre 2028, des travaux
de transformation sont prévus, par la suite, au niveau des annexes pour une durée
d’'une année et demie. Le projet est prévu d’étre finalisé en principe en février 2030.

Projets a venir

Projets Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique

Nouvelle Rehaklinik (nouveau batiment administratif) : L’enveloppe globale indexée
ajustée s’éléve a 6,5 millions d’euros. 2,8 millions d’euros ont été liquidés a ce stade.
Alors que le ministére de la Santé avait déja donné son aval pour une conception de ce
nouveau batiment, le dossier a entretemps fait 'objet de certaines modifications au vu
des constatations relatives a l'impossibilité de rénover le batiment actuel. Partant, un
nouveau dossier visant a construire un nouveau site avec un total de 206 lits a été
soumis au ministére de la Santé qui devra donc faire I'objet d’'une nouvelle autorisation.
Le projet fera 'objet d’'un phasage ; le batiment actuel ne sera démoli que dans une
deuxiéme phase. Actuellement, seule une convention sur les frais d’études a été
conclue avec le ministére, mais la participation de I'Etat (80%) dans ce projet est
valorisée a 182 millions d’euros.

Projets Hopital Intercommunal de Steinfort

Nouvelle construction HIS : Une nouvelle construction a utilisation mixte a été planifiée
en collaboration avec le ministére de la Famille, de I'Intégration et a la Grande Région.
Les travaux d’études sont a un stade d’avant-projet sommaire (phase 2) et les sommes
liquidées ne s’élévent qu'a 333 716 euros. L’enveloppe globale indexée ajustée relative
a la part du ministere de la Santé et se rapportant aux frais d’études s’éléeve a 3,4
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millions d’euros. Le ministere de la Santé s’est engagé a prendre en charge
'aménagement de 40 lits moyens séjour pour la rééducation gériatrique. Le ministere de
la Famille, de I'Intégration et a la Grande Région contribue quant a lui a 'aménagement
de 120 lits d’hébergement et de soins comprenant des locaux d’activité et de
socialisation associés. Actuellement, seul une convention sur les frais d’études a été
conclue avec le ministére de la Santé, mais in fine le projet est prévu de colter en tout
26 millions d’euros. Si la phase d’avant-projet sommaire a été validée au niveau des
deux ministéres, une loi de financement sera déposée vers fin 2024 afin que les travaux
puissent débuter en 2025.

Projets Hopitaux Robert Schuman

- Hépital Kirchberg — Construction d’'une tour et d’'une annexe Cour Bohler : Les travaux
d’étude sont a un stade d’avant-projet sommaire (phase 2) avec 2,8 millions d’euros de
sommes liquidées. L'enveloppe globale indexée ajustée pour les frais d’études s’éléve a
environ 3 millions d’euros. Les cots totaux du projet & charge de I'Etat s’élévent & 335,1
millions d’euros (80% pris en charge par I'Etat). Le projet connaitra plusieurs phases, a
savoir la construction de la tour dans une premiére étape, la libération des batiments
existants et leur rénovation dans une deuxiéme phase ainsi que le réaménagement de
la Cour Bohler dans une troisieme phase.

Projets Centre Hospitalier de Luxembourg

- Batiment Centre Annexe 2 — ajout de 4 étages sous forme modulaire : L’enveloppe
autorisée pour ce projet s’éléve a presque 23 millions d’euros. Pour l'instant aucune
somme n’a été liquidée. L’annexe 2 du Batiment Centre héberge actuellement le service
de dialyse au rez-de-chaussée et des lits de I'Institut National de Chirurgie Cardiaque et
de Cardiologie Interventionnelle (INCCI) au 1°" étage. Il est prévu d’y construire encore
quatre étages supplémentaires pour y relocaliser 1) la pédopsychiatrie actuellement sise
a la clinique pédiatrique (2°™ et 5™ étages) et 2) des lits adultes pour compenser les
lits que le CHL avait dG abandonner en raison de la construction de I'hopital de jour et
pour prendre en charge les patients stationnaires en provenance des urgences (3°™ et
4¢me gtages).

- Clinique pédiatrique — modernisation et mise en conformité : L’enveloppe autorisée pour
ce projet s’éléve a presque 13,1 millions d’euros. Pour I'instant aucune somme n’a été
liquidée au titre de ce projet. Dans les surfaces ou sont actuellement menées les
consultations pédopsychiatriques (qui seront donc a délocaliser dans I'annexe 2 citée ci-
dessus) seront aménagés des lits pour la pédiatrie spécialisée et le Service national
d’Onco-Hématologie Pédiatrique (SNOHP). Ce projet aura son avis favorable de la part
de la Commission permanente pour le secteur hospitalier dans les prochaines semaines
pour ensuite obtenir 'autorisation du ministére de la Santé. Les travaux sont prévus de
commencer en automne 2023 et de terminer avant I'hiver 2024.

3. Examen des prises de position ministérielles relatives au rapport spécial sur les
établissements publics 2022

La Commission du Contréle de I'exécution budgétaire passe en revue les prises de position
de Madame la Ministre de la Santé (du 24 mai 2023) et de Monsieur le Ministre des
Communications et des Médias (du 30 mai 2023) relatives au rapport spécial sur les
établissements publics 20223. Elle se satisfait des explications fournies par les deux
ministres.

3 Voir prises de position ministérielles en annexe
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4. Suivi du dossier « Luxembourg Science Center »

Madame Diane Adehm informe les membres de la Commission du Contréle de I'exécution
budgétaire sur le fait qu’elle a été contactée par le Président / Directeur général de 'ASBL
Luxembourg Science Center et par la société Fiducaire Lux-Partners. Dans son courriel, le
Président / Directeur général a notamment demandé a étre entendu par la Commission afin
qu’il puisse donner des explications supplémentaires.

A Tlinstar des enquétes judiciaires en cours, la Commission décide d’attendre la finalisation
de l'avis de I'Inspection générale des finances avant de décider sur les suites a donner a ce
dossier.

5. Divers

Madame Adehm annonce que le Bureau de la Chambre des Députés a eu un échange sur la
problématique relative aux changements importants de programme des projets
d’infrastructure le 9 juin 2023. Suite a cette discussion, la décision a été prise de mandater la
cellule scientifique de la réalisation d’'un avis.

L’oratrice fait ensuite un appel pour la conférence qui aura lieu au Parlement européen sur le
sujet « The Role of national parliaments in overseeing the spending of EU funds and the
Next Generation EU plan ». Linvitation est adressée a un membre de la majorité et a un
membre de I'opposition. Les membres intéressés sont invités a se manifester aupres du
Service des relations européennes et internationales et du protocole.

Luxembourg, le 10 juillet 2023

Procés-verbal approuvé et certifié exact

Annexes : - Présentation des grands projets d’infrastructure hospitaliers
- Prises de position ministérielles
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IFiche de suivi de projet

E-Bau

Maitre d'ouvrage

Hépitaux Robert Schuman

Site ZithaKlinik
Bureau de gestion Luxconsult
Architecte Atelier d'Architecture & de Design Jim Clemens

Bureau d'ingénieur

Schroeder & Ass.

Ingénieur TGA

Potthof Ingenieure

Type

Participation de I'Etat

€ 55.593.942

Nouvelle construction et modernisation

Description

Le projet comprends des mesures préliminaires, la démolition des batiments existants (Campus, Centre Médical, Epicerie et Lux),
la construction du E-Bau et |a rénovation de parties existantes.

Contenu du nouveau E-Bau:

- 4 unités de soins de 35 lits chacune (140 lits au total)

- Un hépital de jour au sous-sol -1 avec 34 places de médecine-chirurgie, 14 places de préparation-repos en endoscopie et 13
places de dialyse

- Un service de radiologie au sous-sol -2

Avis favorable CPH 08 avril 2011 Avis concernant l'avant-projet définitif

Loi 16 avril 2015

Avis favorable CPH 07 juillet 2017 Modifications architecturales et fonctionnelles
Convention 04 juillet 2017

Planning

Début des travaux janvier 2015
novembre 2020
décembre 2020

en suspens

Fin des travaux Phase 2
Mise en service E-Bau
Phase 3




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de |a Santé

|Fiche de suivi de projet |NBC (Nouveau batiment centre)

Maitre d'ouvrage Centre Hospitalier de Luxembourg

Site Barblé

Bureau de gestion Drees & Sommer

Architecte 4Bund

Bureau d'ingénieur 4Bund

Ingénieur TGA Teamplan / IMC Project

Type Nouvelle construction

Budget total € 555.856.629 (estimation convention)
Description

Le projet consiste en la construction d'un nouveau batiment qui hébergera les services de I'Hopital Municipal actuel.

Contenu du nouveau NBC (suivant APS):

- INCCI: 2 salles de coronarographie, 1 salle de traitement par électrophysiologie, 3 salles d'opérations dont 1 hybride
- Urgences: 15 piéces de consultation et de traitement, 1 salle de déchocage, 2 salles d'interventions

- 15 salles d'opérations (dont 1 hybride), 1 salle d'opération pour neurochirurgie-IRM, 1 grande salle d'opération pour
chirurgie robotique

- 6 salles pour endoscopie (gastro-entero et pneumologie)

- Urologie: 2 salles pour cystoscopie

- 1 salle pour thérapie extracorporelle par ondes de choc

- Radiologie et diagnostic par imagerie: 3 salles CT (dont 1 prés des urgences), 3 appareils a résonnance magnétique
- 1 salle d'angiographie (monoplan), 1 salle d'angiographie (pour traitement neurovasculaire), 4 appareils de radiographie
conventionnelle (dont 1 prés des urgences) 2 salles polyvalentes d'échographie

- médecine nucléaire: 2 SPECT-CT, 1 PET-CT, surface de réserve

- laboratoire de radiopharmacie

Nombre total des lits: 470 (58 % des chambres sont individuelles)

Avis favorable CPH 21 septembre 2018 APS

Convention 12 juin 2019 Frais d'études (19.944.000 €)

Avis favorable CPH 22 mars 2021 Mesure anticipative: démolition ancienne maternité 11.121.296 €
Convention 11 octobre 2021 Mesure anticipative: démolition ancienne maternité 11.121.296 €
Avis favorable CPH 25 mars 2022 APD

Loi 15 juillet 2022

Accord définitif 15 septembre 2022

Convention en cours

Planning prévisionnel

Début des travaux novembre 2023 (démolition ancienne maternité cléturée et excavations en cours)
Fin des travaux novembre 2028

Transformations existant novembre 2028 a février 2030

Finances
DR Indice Enveloppe globale indexée [Liquidation / Décomptes
charge du Fonds
Frais d'études et
P i s €555.856.629 924,32 € 603.328.633 € 23.176.275
démolition comprise

Apercu du projet
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de la Santé

Maitre d'ouvrage

Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique

Site

Ettelbriick

Bureau de gestion

Paul Wiirth GEPROLUX

Architecte

Beng Architectes Associés

|Bureau d'ingénieur

Schroeder et Associés

Ingénieur TGA

Felgen et Associés Engineering

Type

Nouvelle construction

Participation de I'Etat

€182.239.200 Estimation

Description

Psychiatrie Générale

Géronto-psychiatrie

Addictologie

Psychiatrie juvénile

15 : Unité "aigue” (fermée)
18 : Unité de réhabilitation
18 : Unité de long séjour

Psychiatrie Socio-judiciaire 15 : Unité "aigue" (fermée)

15 : Unité ouverte

15 : Unité long séjour

20 : Unité de réhabilitation
20 : Unité de réhabilitation 1
20 : Unité de réhabilitation 2

14 : Unité adolescents

Le projet consiste en une nouvelle construction pour regrouper sur le site d'Ettelbriick en total 206 lits sur au total 13.584
m2 de surface utile. Les lits se répartissent par service et unité comme suit:

Psychothérapie et psychosomatique 18 : Unité 1
18 : Unité 2
Avis favorable CPH 17 mai 2013
Accord de principe 21 février 2018 Frais d'études
Convention 04 avril 2019 Frais d'études : 4.352.400 €
Planning prévisionnel
Début des travaux 2027
Fin des travaux 2034

Finances
MEGRIEIEEGE Indice Enveloppe globale indexée | Liquidation / Décomptes
charge du Fonds
Frais d'études € 4.352.400 779,82|€ 6.449.139 € 2.826.670
Loi 1999 €68.291.102 €86.557.847

PROJEKTLAGE ;

- 81 Foyer / Restaurant
Leitung / Ambulante O
4

ZentraiKische
Asotnake

<82 Sucht/ Gironto
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de |a Santé

|Fiche de suivi de projet |HIS - Nouveau batiment

Maitre d'ouvrage

Hoépital Intercommunal de Steinfort

Site

Steinfort

Bureau de gestion

Paul Wurth Geprolux

Architecte

Schemel Wirtz Architectes Associés
Itten + Brechbiihl

Bureau d'ingénieur

AuCARRE Cabinet d'Ingénieurs Conseils Sarl

aménager :

de la santé)

Ingénieur TGA LUXauTEC S.A.

Type Nouvelle construction

Budget total € 26.067.600 (Partie Ministére de la Santé)
Description

Le projet consiste en la construction d'une nouvelle infrastructure pour I'Hopital Intercommunal de Steinfort afin d'y

- 40 lits de moyen séjour pour la rééducation gériatrique avec un plateau technique adapté ainsi qu'un hopital de jour
|gériatrique; ceci dans le cadre de la mission d'établissement hospitalier spécialisé (partie subventionnée par le Ministere

- 120 lits d'hébergement et de soins comprenant des locaux d'activité et de socialisation associés; ceci dans la mission
d'établissement de maison de soins (partie subventionnée par le Ministére de la Famille, de I'Intégration et a la Grande

Région)

Convention 21 décembre 2020 Convention préalable sur les frais d'études
Avis CPH 28 avril 2023 APS

Planning prévisionnel

Loi de financement Fin 2024

Début des travaux avril 2025

Fin des travaux fin 2028

Finances
Montant autorisé a . . : SO :
Indice Enveloppe globale indexée |Liquidation / Décomptes
charge du Fonds
Frais d'études €2.969.658 821,57 € 3.438.367 €333.716

MLF = A& c
IttenBrechbiinl Implantation et répartition des unités
sur base du programme spatial

ient de rensemble
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de la Santé

|Fiche de suivi de projet |HRS - Nouvelle Construction Site Kirchberg

Maitre d'ouvrage Hbpitaux Robert Schuman

Site Kirchberg

Bureau de gestion Drees & Sommer

Architecte Baumschlager Eberle Architekten
Bureau d'ingénieur SGI Ingénierie S.A. Luxembourg
Ingénieur TGA Betic SA

Type Nouvelle construction
Participation de I'Etat  |€ 335.132.560 prévisionnel

%

Description

La tour projetée se compose de 20 niveaux, dont 2 sous-sols, le rez-de-chaussée et 17 étages supérieurs pour un total de
19.065 m2 de surface utile et 8.775 m2 de parking.

Prévus dans le projet sont un centre d'innovation, des locaux administratifs, un service de garde (24 chambres),
psychogériatrie (15 chambres individuelles), soins de longues durée (20 chambres individuelles), soins généraux (24
chambres individuelles), gériatrie (70 chambres individuelles), orthopédie (34 chambres individuelles), 7 salles
d'opération, un service imagerie (CT, IRM, 1x Radiographie) des espaces publics au rez-de-chaussée et 2 étages de
parking aux sous-sols.

Update 2022: Des études sont en cours pour vérifier différentes variantes de gabarit de la tour, d'aménagement du site
et de répartition des services pour améliorer la gestion et la prise ne charge des patients.

Update 2023: Le projet initial de la construction de la tour et de I'extension sur la cour Bohler est élargi a la
reconstruction du batiment E et la transformation des batiment Q, F et O en vue d'une modernisation du service "Zentral
OP". Le dossier d'étude d'esquisse de cette nouvelle variante est en cours d'analyse.

| | | |
| | | - |
HEELEIE
HEEEEE
HEEEEE
| | | ) |
| | e | e e

Avis CPH 12 novembre 2020  Avis favorable LPHO

Convention 18 janvier 2021 Convention sur les frais d'études
Avis CPH 14 juillet 2021 Avis favorable LPH1

Planning

Tour HK:

Début des travaux Octobre 2025 prévisionnel

Fin des travaux Juin 2030 prévisionnel

Batiment E:

Début des travaux Juin 2030 prévisionnel

Fin des travaux Avril 2033 prévisionnel

Transformation batiment Q:
Début des travaux Avril 2033 prévisionnel
Fin des travaux Mars 2034 prévisionnel

Transformation batiments F, BC et O:

Début des travaux Avril 2034 prévisionnel
Fin des travaux Mai 2035 prévisionnel
Finances
Montant autorisé a Indice Enveloppe globale indexée |Liquidation / Décomptes

Frais d'études €2.901.600 786,23 € 2.977.755 €2.841.516




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de la Santé

[Fiche de suivi de projet [CHL - Annexe 2 |  Apercuduprojet
Maitre d'ouvrage Centre Hospitalier de Luxembourg
Site Barblé — — -
Bureau de gestion /
Architecte Jim Clemes Associates — 5 - S —
Bureau d'ingénieur Schroeder & Associés PEDO PSYCH.
Ingénieur TGA Felgen & Associés Engineering SA
Type Extension PFLEGE SPEZ.
Budget total € 18.908.547 (estimation APS)
PFLEGE
Description PEDO PSYCH. AMB.

Le projet consiste en la surélévation de I'annexe 2 du CHL de 4 étage en construction modulaire.
INCCI
Contenu:
. — . : . , DIALYSE
- transfert de la pédopsychiatrie stationnaire et ambulatoire vers I'annexe 2
- 11 lits mere-enfant

- chirurgie viscérale: 6 lits stationnaires

- chirurgie traumatologique: 3 lits stationnaires

- chirurgie gynécologique: 7 lits stationnaires

- cardiologie: 6 lits stationnaires

- oncologie: 10 lits stationnaires

Avis favorable CPH 17 juin 2022 APS
Autorisation 11 novembre 2021  pour le réalisation de I'"APD

Planning prévisionnel

Début des travaux juin 2022
Fin des travaux décembre 2023
Finances

Montant autorisé a
charge du Fonds
Estimation APS € 18.908.547 881,15|€ 22.996.905

Indice Enveloppe globale indexée |Liquidation / Décomptes




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de la Santé

|Fiche de suivi de projet |CHL- Clinique pédiatrique - Modernisation et mise en conformité | Apergu du projet

Maitre d'ouvrage Centre Hospitalier de Luxembourg % e
Site Barblé = Vo oz conm®)
Bureau de gestion /

Architecte Jim Clemes Associates

Bureau d'ingénieur Schroeder & Associés

Ingénieur TGA Felgen & Associés Engineering SA

Type Extension

Budget total €12.307.175

Description

Le projet consiste en la modernisation et la mise en conformité de la clinique pédiatrique.

Contenu:

Aile nord de la Kannerklinik

Rez-de-chaussée

- Réaménagement du hall d'entrée, y compris la salle d'attente

- Transformation partielle des urgences pédiatriques

- Extension des urgences pédiatriques de deux salles (+2 places Lit porte)

ler étage

- Extension de la néonatologie de six chambres de lits (+6 lits)

- Transformation de deux chambres a lits de soins intensifs pédiatriques (+0 lits)

2e étage- auparavant pédopsychiatrie ambulatoire

- 11 chambres - chirurgie pédiatrique (+ 11 lits)

Aile ouest de la Kannerklinik

ler étage

- Transformation de divers locaux annexes (entrepét, cuisine, salle de bain pour les patients, salle de travail pour les soins).
2e étage (voir figure 8) - auparavant pédopsychiatrie stationnaire

- oncologie pédiatrique stationnaire (quatre chambres a lits, y compris les locaux annexes) (+4 lits)
- oncologie pédiatrique ambulatoire (salles U/B y compris salles annexes) (+4 places soins de jour)
- chirurgie pédiatrique, y compris salles annexes (+4 lits)

Avis favorable CPH 27.01.2023 APS

Avis favorable CPH 28.04.2023 APD

Autorisation en cours

Planning prévisionnel ] A W= Ny \ LT N
Début des travaux Mai 2023 T T TS " ] ] T I VR N
Fin des travaux Octobre 2024 —l )

Finances

Montant autorisé a
charge du Fonds
Estimation APS €12.307.175 881,15|€ 13.139.825

Indice Enveloppe globale indexée |Liquidation / Décomptes
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Courrier n°294982
Responsable: Service secrétariat général, archives et recherche scientifique
Auteur: Ministre de la Santé

Envoyé au service Expédition le 30/05/2023 a 09h31

Ministre de la Santé: Prise de position sur les observations et recommandations formulées par
la Commission du Contréle de I'exécution budgétaire dans son rapport sur le rapport spécial
de la Cour des comptes sur les établissements publics 2022

Destinataires

Direction et assistante de direction
Commission du contrble de I'exécution budgétaire
Groupe d'envoi -Transmis a la Conférence des Présidents - (Groupes politiques et services de la CHD inclus)

23, rue du Marché-aux-Herbes | L-1728 Luxembourg
Tél. : (+352) 466 966-1 | Fax : (+352) 22 02 30
www.chd.lu




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére d’Etat

Le Ministre aux Relations avec le Parlement

Monsieur le Président
de la Chambre des Députés

Luxembourg
Personne en charge du dossier : Luxem bOurg, le 26 mai 2023
Jean-Luc Schleich
® 247 - 82954

SCL:TP-553/jls

Objet: Rapport de la Commission du Contrdle de I'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la
Cour des comptes sur les établissements publics 2022.

Monsieur le Président,

En guise de réponse a votre lettre du 28 mars 2023, j’ai ’honneur de vous faire parvenir en annexe la prise
de position de Madame la Ministre de la Santé sur les observations et recommandations formulées par la
Commission du Contréle de I'exécution budgétaire dans son rapport sur le rapport spécial de la Cour des
comptes sur les établissements publics 2022, plus particulierement a I'égard du Laboratoire national de
santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I'assurance de ma haute considération.

Le Ministre aux/Relations
avec le Paglement
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de la Santé

La Ministre de la Santé

Monsieur le Ministre aux Relations
avec le Parlement

Luxembourg, le 24 mai 2023

Objet : Rapport de la Commission du Contréle de I'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la
Cour des comptes sur les établissements publics 2022

Monsieur le Ministre,

Par la présente, je me permets de revenir a votre courrier du 31 mars 2023 relatif au rapport de la
Commission du Contrdle de I'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la Cour des comptes sur
les établissements publics 2022, et plus particulierement aux observations formulées en relation avec
le Laboratoire National de Santé.

En ce qui concerne I'observation formulée au sujet de I'absence de contrats de bail et de prestation
de services entre le Laboratoire National de Santé et le ministére de I’Agriculture pour le compte du
Laboratoire de Médecine Vétérinaire de I'Etat, je tiens a préciser qu’aussi bien le contrat de bail que
celui relatif aux prestations de services ont été préparés et seront signés sous peu par les parties. Des
pourparlers avec la Division Radioprotection quant a leur stock au sein du Laboratoire National de
Santé sont également en cours.

En réponse a I'observation formulée au sujet d’un inventaire physique qui fait actuellement défaut, il
y a lieu de souligner que tous les nouveaux équipements dont la valeur est supérieure a 1.500 €, sont
répertoriés dans le progiciel de gestion intégré (Enterprise Resource Planning). Compte tenu du
nombre élevé d’équipements dont le LNS dispose, 'engagement d’un Asset Manager est prévu. En
attendant I'arrivée de cette personne, une procédure permettant de maintenir I'inventaire a jour sera
mise en place.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, I'expression de’ma considération distinguée.

lette LENERT
Vice-Premier ministre
Ministre de la Santé
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Prise de position du Ministre des Communications et des Médias sur le rapport spécial de la
Cour des comptes sur les établissements publics 2022

Destinataires

Direction et assistante de direction
Commission du contrble de I'exécution budgétaire
Groupe d'envoi -Transmis a la Conférence des Présidents - (Groupes politiques et services de la CHD inclus)

23, rue du Marché-aux-Herbes | L-1728 Luxembourg
Tél. : (+352) 466 966-1 | Fax : (+352) 22 02 30
www.chd.lu



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére d’Etat

Le Ministre aux Relations avec le Parlement

Monsieur le Président
de la Chambre des Députés

Luxembourg
Personne en charge du dossier : LuxembOUI’g, |e 5 juil’\ 2023
Patrick Carrilho
® 247-82946

SCL:TP-560/ nb

Objet: Rapport de la Commission du Contréle de I'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la
Cour des comptes sur les établissements publics 2022.

Monsieur le Président,

En guise de réponse a votre lettre du 28 mars 2023, j'ai I’honneur de vous faire parvenir en annexe la prise
de position de Monsieur le Ministre des Communications et des Médias sur les observations et
recommandations formulées par la Commission du Contrdle de I'exécution budgétaire dans son rapport
sur le rapport spécial de la Cour des comptes sur les établissements publics 2022, plus particulierement a
I'égard de I'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel et de I'Etablissement de
radiodiffusion socioculturelle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I'assurance de ma haute considération.

Le Ministre aux Relations

5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu
L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-8299 www.legilux.lu www.luxembourg.lu
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Le Ministre des Communications
et des Médias

Le Ministre des Communications et des
Médias

Y

Monsieur le Ministre aux Relations avec le
Parlement

Luxembourg, le 3 0 MA] 2023

Objet: Votre courrier concernant le rapport de la Commission du Contrdle de Fexécution budgétaire
sur le rapport spécial de la Cour des comptes sur les établissements publics 2022

Monsieur le Ministre,

Par la présente, je fais suite a votre courrier en date du 31 mars 2023 concernant le rapport de la
Commission du Contréle de 'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la Cour des comptes sur les
établissements publics 2022 afin de vous indiquer les suites que j'entends réserver aux observations et
recommandations formulées par la Commission de Contréle de 'exécution budgétaire dans ledit rapport,
au sujet des deux établissements qui relévent de ma compétence.

S’agissant de |'Autorité luxembourgeoise indépendante de I’audiovisuel, j'ai le plaisir de vous informer
que les recommandations pour les années 2015 a 2018 ont été suivies. Concernant I'élément noté par la
Commission du Contréle de 'exécution budgétaire pour les années 2019 et 2020, constatant une baisse
substantielle du ratio « réserves financiéres et dotations budgétaires » de I'ALIA, celle-ci-peut étre
confirmée. La dotation de I'Etat et l'utilisation de la réserve feront par ailleurs I'objet des prochaines
discussions budgétaires bilatérales.

S’agissant de I’Etablissement de radiodiffusion socioculturelle, dénommée désormais Média de Service
public 100,7, toutes les observations a part celle relative au principe des ‘quatre yeux’ lors de la création
et la modification des coordonnées bancaires, ont été suivies. Concernant ce dernier point,
I'Etablissement poursuit ses études sur la meilleure possibilité de suivre cette recommandation, le
systeme Multiline, dans lequel les bénéficiaires d’opérations bancaires sont définis, ne permettant pas de
procédure de double signature pour la gestion de ces bénéficiaires.

Concernant les constatations de la Cour relatives a 'organigramme, il est & préciser que la Convention
récemment conclue entre 'Etat et le Média de service public 100,7 pour les années 2024-2030 dispose
que le Média ajuste ses effectifs aux besoins de sa mission en termes de programmation et en fonction
des ressources financiéres disponibles. En ce qui concerne le constat de la Cour relatif aux marchés

5, rue Plaetis Tél. {(+352) 247-72012 info@mediacom.public.lu www.gouvernement.lu/smc
L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-92015 www.luxembourg.lu
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publics, il y a lieu de noter que la Convention pluriannuelle 2024-2030 adresse également ce point et
rappelle 'obligation a se conformer « aux dispositions de la législation sur les marchés publics ».

Un systeme de bons de commande numériques introduit fin 2022 permet un suivi et contrdle plus facile
des commandes dépassant 1 000 €. Quant aux observations de la Cour relatives aux régles de pouvoirs en
matiere d’opérations bancaires, le systéme Multiline est entretemps adapté pour permettre un contrdle
selon le principe des ‘quatre yeux'. Concernant les observations en matiére de voyages de services, les
regles de 2016 ont été adaptées aux pratiques courantes en 2023 afin d’assurer tant "accés aux meilleurs
prix que le respect de la procédure.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 'expression de ma parfaire considération.

Le Minjstre des Communications
et des Médias

R\

Xavier BETTEL

5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-72012 info@mediacom.public.lu www.gouvernement.lu/smc
L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-92015 www.[uxembourg.lu
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