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1. Dossier LUXEOSys 
- Entrevue avec M. Étienne Schneider, ancien Ministre de la Défense 
  

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

souhaite la bienvenue. Un verbatim est demandé. 

M. Étienne Schneider.- Merci, Madamm Presidentin. Ech si frou, dass ech dann elo ka 

kommen. Ech hat och proposéiert gehat an enger Mail un d‘Presidentin, dass et eventuell géif 



2/73 

Sënn maachen, datt ech zesumme mat deene fréieren, menge fréiere Mataarbechter heihi 

kéim, fir dat zesummen ze definéieren, well ech warscheinlech an d‘Situatioun geroden, dass 

Dir déi eng oder aner technesch Fro hutt, déi ech Iech als Minister net ka beäntwerten, well 

ech als Minister net esou déif an engem techneschen Dossier befaasst ka ginn. 

 

Mee bon, Dir hutt déi zwee Hären, den Här Beaudot an den Här Heck jo virun zwou Woche 

gesinn. Ech hoffen, dass do déi technesch Froen alleguerte konnte beäntwert ginn. Ech 

probéieren Iech dann elo einfach eng Kéier aus all deem, wat ech héieren hunn an deene 

leschte Méint, an ech muss Iech soen, dass dat mech awer e bësse rose gemaach huet, dass 

ech permanent iwwerall an de Medien duergestallt gi wéi e Gangster, deen hei probéiert hätt, 

d‘Parlament unzeschmieren, deen hei gelunn hätt, et cetera, ouni dass mat mir driwwer 

geschwat gëtt, an ouni dass gefrot gëtt, eng Positioun vu mir zu deene Reprochen virdrun ze 

héieren, ier ee mat esou Saachen an d‘Ëffentlechkeet geet. 

 

Mee bon, dat ass en Deel vun där Politik, déi ech jo verlooss hunn. Dat muss ech dann esou 

akzeptéieren. 

 

Ech wëll Iech awer hei vläicht préliminairement nach eng aner Saach soen, déi ech awer an 

deem ganze Prozess hei relativ erstaunlech fonnt hunn, fir net souguer ze soen, dass et eppes 

ass, wat ech esou nach ni gesinn hunn. Dat ass, dass ee Rapport gemaach gëtt vun enger 

Consultinggesellschaft iwwer e Projet, iwwer e Virfall, deen ech d‘ailleurs ni gelies hunn, well 

eebe just déi Aart a Weis, wéi dee Rapport gemaach ginn ass, mech zudéifst revoltéiert huet. 

 

Wou kann een esou ee Rapport maachen, ouni mat engem eenzege Personnage oder nëmme 

mat engem eenzege Personnage ze schwätzen, deen dee Projet ausgeschafft huet respektiv 

deen an deem Projet implizéiert war. Dat ass eppes, wat mer komplett entgeet. Dat ass 

eigentlech eppes, wat ech vun där Gesellschaft, déi dat do gemaach huet, ni kannt hunn, dass 

se esou onprofessionell do erugeet. Ech mengen, dass ee sech hätt domadder befaassen a 

sech Zäit huelen, och eeben déi Leit ze befroen, déi deemools dee Projet ausgeschafft hunn, 

da wäre vill Saachen, déi herno en public diskutéiert gi sinn, op eng negativ Aart a Weis, déi 

hätten do kënne gekläert ginn. 

 

Ech wëll och d‘emblée eppes ganz kloerstellen, wat hei dee Surcoût ugeet, vun deem elo rieds 

geet, wéi héich en och ëmmer ass. Ech mengen den Här Bausch huet als neie Minister vun 

140 bis 180 Milliounen Euro geschwat. Ech loossen dat elo emol esou an de Raum gestallt. 

Ech stellen Iech just eng Fro: Wéi een Interêt hätt ech gehat als Minister, als deemolege 

Minister, fir Iech net dee gesamte Käschtepunkt vun deem Projet hei duerzeleeën? Wéi een 
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Interêt hätt ech gehat? Ech war Minister, ech war Vizepremier an där Regierung an ech hat 

virun allem eppes, nämlech de Go vun der Regierung, fir den Defensebudget drasteg an 

d‘Luucht ze setzen iwwert déi nächst Joren, wat dorausser ervirgeet, dass mer, dass de 

Premierminister am Joer 2014 um Sommet zu Wales den Accord ginn huet, dass Lëtzebuerg 

säin Effort de défense vun 0,4 % op 0,6 % géif bis 2020 hiewen, dat heescht an d‘Chiffres 

absolus vun 80-90 Millioune Budget d‘Joer op 400 Millioune Budget d‘Joer.  

 

Ech wëll Iech just soen, dass mir am Ministère uerg Problemer hate Projeten ze fannen, fir déi 

Suen do auszeginn, fir déi Suen d‘autant plus sënnvoll auszeginn. Dat heescht, wann dee 

Projet hei, dee mir, an ech mengen och den aktuelle Minister gesäit dat nach esou, dass dat 

en absolutt sënnvolle Projet ass. Wann deen eeben eng Rei Millioune méi kascht hätt, dann 

hätt en déi méi kascht, mee e wär an deem, en hätt voll an dee Budget gepasst. Ech hat den 

Accord vun de Finanzen, dass mer eeben an deem Budget Défense eeben ëm esou vill 

Millioune mussen all Joer an d‘Luucht goen. A meng Charge war et, Projeten, sënnvoll 

Projeten ze fannen, fir dat Engagement, dat mer vis-à-vis vun eisen NATO-Partner geholl 

hunn, fir dat och ze erfëllen. Ergo, ob de Projet 180 oder 280 Millioune kascht hätt, wär 

largement a meng Enveloppe eragaang an et wär largement ofgedeckt gewiescht vun allen 

Decisiounen, déi d‘Regierung geholl huet a vun allen Decisiounen, déi Engagementer, pardon, 

déi d‘Regierung geholl huet vis-à-vis vun der NATO. 

 

Dann ass et och esou, wëll ech hei just a Klammere soen, wat mech e bëssen erstaunt, dat 

selwecht Joer, wou ech dee Projet hei stëmme gelooss hunn, hunn ech och e Projet missen 

an d‘Chamber bréngen, fir d‘Frais de fonctionnement vun deem berüchtegte Fliger A400M hei 

ze autoriséieren. Dat ware Frais de fonctionnement, déi och net am initiale Projet virgesi 

waren. Ech erënneren Iech, den initiale Projet war virgesinn 132 Milliounen Euro fir de Fliger 

ze kafen an ech hunn 2018 misse mat engem Projet heihinner kommen an d‘Parlament vu 

400 Milliounen Euro fir d‘Fonctionnementskäschte vun deem Fliger ze bedreiwen. Ech 

kritiséieren dat guer net. Ech stelle just fest, dass dat deemools scheinbar absolutt normal war, 

kee Problem war, keen Theema war. An hei ass elo déi grouss Diskussioun. Dat selwecht hate 

mer d‘ailleurs deemools mat den Dingoen an dat selwecht hate mer och mat anere Projeten, 

déi am militäresche Beräich gemaach gi sinn. 

 

Da wëll ech Iech soen: Firwat hu mer dee Projet do gemaacht, einfach emol vum Prinzip hier? 

Ech hunn dat ëmmer gesot, an ech mengen an der Defensekommissioun wësse se dat 

zumindest, ech hunn ëmmer gesot, wa mer scho musse méi Sue fir d‘Defense ausginn, da 

musse mer se och esou ausginn, dass se e Retour économique op Lëtzebuerg hunn. Ech 

erënneren drun, dass ech och Wirtschaftsminister war an dass et mer wichteg war, dass mer 
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d‘Suen net einfach zur Fënster erausgeheien, spréch an d‘Ausland Material kafe ginn, an dass 

eis Ekonomie näischt dovunner huet. 

 

Dobäi koum, dass mer an deene leschte Joren dee ganze Spacesecteur ganz staark 

developpéiert hunn zu Lëtzebuerg. An drëtt Argument, fir op déi Satellittentechnologie ze 

goen, war déi, dass mer den Knowhow hunn iwwert SES, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, mee 

och iwwer LuxGovSat, déi mer jo kuerz virdru gegrënnt hunn an dass et also duerchaus Sënn 

géing maachen, fir esou ee Projet ze maachen, d‘autant plus wou e vun der NATO gewënscht 

war, fir deen hei ze maachen a fir deen hei ze developpéieren a fir dann och, an dat ass 

mengen ech en net onweesentleche Punkt, fir dofir ze suergen, dass eis Arméi, déi jo op 

Reconnaissance spezialiséiert ass, dass déi muer och d‘Moyenen huet, fir an deem Domän 

weider hire Mann an hir Fra kënnen ze stoen op dem NATO-Niveau. 

 

An ech explizéiere mech. De Moment si mer esou ekipéiert, dass mer, ech soen dat elo mol e 

bësse karrikatural, dass mer am Krichsfall missten, fir d‘Reconnaissance ze maachen, eis 

Zaldotinnen an Zaldote mat Dingoen un d‘Front schécken, fir do ze kucke wat do leeft, mam 

Risiko, do ofgeschoss ze ginn. 

 

Haut hu mer Technologien, souwuel Satellittentechnologië wéi och Dronentechnologien, déi 

dat doten alles eriwwregen. Dat heescht déi de Risiko vun de Mënschen, vun de Persounen 

an der Arméi ewechhuelen an déi virun allem och d‘Reconnaissance bedeiten, méi einfach a 

méi effikass maachen. An dofir war et fir eis evident, wann d‘Haaptaufgabegebitt vun eiser 

Arméi déi vun der Reconnaissance ass vis-à-vis vun der NATO, da solle mer eis och esou 

opstellen, dass mer déi Aarbecht och kënne leeschten a se esou kënne leeschten, dass se 

esou wéineg wéi méiglech Risiko fir déi bedeelegt Leit mat sech bréngt. An dofir hu mer an de 

Lignes directrices, déi Dir hei alleguerte mat decidéiert hutt, déi an enger Heure d‘actualités 

oder engem Débat de consultation, mengen ech war et, hei am Parlament diskutéiert gi sinn 

an ugeholl gi sinn. An an deene Lignes directrices steet dran, dass mer eis an deem dote 

Beräich an deenen nächste Jore wëllen als Arméi verstäerkt opstellen, dass mer eis wëllen 

déi Capacitéite ginn, dass mer wëllen déi Leit rekrutéieren an der Arméi, déi déi doten 

Aarbechten an deenen nächste Jore kënne maachen a weider ausbauen. 

 

Dat ass hei ugeholl ginn. Do war, mengen ech, eng grouss Majoritéit, fir an déi dote Richtung 

ze goen. A vun dohier huet dee Projet eeben och just genee doranner gepasst, fir dat doten 

ze maachen.  
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Et ass och drëm gaang, fir d‘Attraktivitéit vun der Arméi ze erhéijen, well mer eis gesot hunn, 

mat deenen doten neie Beruffer, déi mer kënnen an der Arméi developpéieren, attiréiere mer 

vläicht méi jonk Leit, zemools eeben am Kader vun de méi héichausgebilte Leit, fir an d‘Arméi 

ze kommen, fir sech an der Arméi ze engagéieren. 

 

Et war also op alle Fall e komplette Kader do an eng kloer Strategie do, wéi mer eis Arméi 

wéilten an deenen nächste Jore méi attraktiv maachen. 

 

Da wëll ech e Wuert soen zu deem Datum, well ech dat och ëmmer erëm gelies oder héieren 

hunn, dass dee Projet hätt missen duerchgebootscht ginn, fir virun de Walen dat doten nach 

ze maachen. Also wann Der wësst, a wéi enger Partei dass ech nach ëmmer sinn, mee 

deemools fir wéi eng Partei dass ech an d‘Walen hu misse goen am Oktober, kënnt Der Iech 

virstellen, dass ech bedeitend méi frou gewiescht wär, de Projet wär gestëmmt ginn esou wéi 

e geplangt war, nämlech am Dezember dat Joer virun de Walen an net dräi Méint virun de 

Walen. Mat engem Projet vun 180 Milliounen Euro an d‘Defense ze investéieren als Sozialist 

a Walen ze goen, dat ass definitiv kee Pluspunkt. Domat wënnt een definitiv kee Bouquet 

Blummen an nach vill manner Stëmmen um lénke Bord. An ech mengen do sinn och eng Rei 

Leit hei, déi mer dat kënne bestätegen. 

 

Dofir ze mengen, ech hätt dee Projet do pousséiert, fir dass deen nach virun de Wale 

gestëmmt gëtt, fir dass ech mer en nach un den Hutt ka spéngelen, dee läit nu wierklech 

komplett aus der Realitéit vun deem wat Sache war. De Punkt war ganz einfach deen, dass 

mer en Engagement vis-à-vis vun der NATO haten. Dat hu mer geholl 2016 oder 2017, ech 

kann et net méi prezis soen. Mee ech weess awer nach prezis, dass mer mat deem 

Engagement eis och engagéiert hunn, dass dee ganze System operationell misst sinn 2023. 

A wann d‘NATO domadder rechent, dass Der 2023 déi Aktivitéiten do kënnt lancéieren, da 

musst Der och kucken, dass et klappt. 

 

An do hu mer, wéi dat mengen ech an all Ministère reegelméisseg de Fall ass, dass ee mat 

sengen Haaptleit kuckt, wéi eng Projete stinn nach un, wou sinn Urgencen a wou net. Do ass 

deen dote Projet zu engem vun den Urgencen erkläert ginn, an dat war e Joer virun de Walen 

d‘ailleurs, fir de Kalenner kënnen anzehalen, well einfach vun hannen no vir gerechent ginn 

ass. Wa mer wëllen 2023 prett sinn, da mussen déi verschidden Etappe vum Projet mussen 

esou an esou zréckgerechent ginn. An do koume mer dorobber, dass eigentlech de Projet 

misst am Dezember Fréijoer 2018 spéitstens gestëmmt sinn, fir dass mer herno net an 

d‘Bredouille kommen, fir alles ze reegelen an alles hinzekréien. 
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Herno hu mer Retard kritt aus verschiddene Grënn, zum enge well d‘IGF, wéi de Projet um 

Ordre du jour war vum Regierungsrot, nach keen Avis hat. Do ass e vertaagt gi vum Dezember 

an de Januar. Duerno war e Problem mat engem Avis vum Staatsrot, deen net erbäikoum. Mat 

all deem Geschéck si mer eeben herno op deem Datum gelant op deem mer gelant sinn an 

deen Der kennt. 

 

Dann déi Reproche, déi ech dann och duerch d‘Medien dauernd héieren, dat ass dass ech, 

wéi de Projet hei gestëmmt ginn ass, Iech verschwiegen hätt, dass et mat de Suen net géing 

duergoen, fir dee Projet ze maachen. Nach eng Kéier, ech hat absolutt kee Grond gehat, fir 

dat hei ze verschweigen. Mee d‘Realitéit ass einfach déi, dass deen Dag ier ech heihinner 

koum an de Plenum, dass ech do eréischt de Go ginn hu menge Leit, fir an intensiv 

Präisverhandlungen ze goe mat OHB, nodeem déi RFI gemaach ginn ass, nodeem also eng 

Rei Ubidder, Airbus an Thales, och gefrot gi sinn, fir eng Offer ze maachen. Déi Offeren, déi 

ware bedeitend méi héich am Präis wéi - ech probéieren dat elo just zréckzefannen, ob ech 

dat nach hunn, déi Präisser -, si waren op alle Fall bedeitend méi deier wéi dat wat OHB dee 

Moment proposéiert hat. 

 

Mee dat war net deen eenzege Grond, wëll ech hei soen, firwat mer och do herno just nach 

mat OHB-I verhandelt hunn. Et goufen nach zwee aner Grënn. Éischtens deen, dass OHB-I 

déi eenzeg waren, déi bereet waren, pour le reste mat Lëtzebuerger Firmen 

zesummenzeschaffen an deem heiten Dossier. Dat heescht, dat ass dat, wat ech Iech sot, 

vum Retour économique op Lëtzebuerg.  

 

Dat heescht, mir hätten e Partenariat gehat tëschent OHB-I, déi d‘ailleurs och hei zu 

Lëtzebuerg present sinn, mee awer och mat LGS, LuxGovSat, wou jo eng Gesellschaft ass, 

déi mer och hei zwëschent dem Staat an der SES gegrënnt hunn. Si ware bereet mat HITEC 

zesummenzeschaffen. Se ware bereet mat Luxspace zesummenzeschaffen. Dat heescht dee 

Montant, dee mer un OHB-I bezuelt hätten, wär zu engem gudden Deel erëm un ekonomesch 

Acteuren hei zu Lëtzebuerg zréckgefall. An dofir war dat ee wichtegt Argument, well déi zwee 

aner hu kategoresch refuséiert mat Lëtzebuerger Entreprisen ze schaffen. Déi sote ganz kloer, 

dass si de Projet komplett géinge bei sech entwéckelen an en dann à Dispositioun stellen, 

mee haten absolutt keen Interêt mat Lëtzebuerger Firmen ze schaffen. Fir mech war dat 

schonn e wichtege Grond, fir net begeeschtert ze si vun deenen zwou Offeren.  

 

Dobäi koum, wéi gesot, dee vum Präis. Airbus huet eng éischt Präisoffer gemaach vun xxx 

Milliounen Euro, huet awer dunn, wéi se gesinn hunn, dass mer net begeeschtert waren, huet 
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de Präis reduzéiert op xxx Milliounen Euro. Thales huet en éischte Präis gemaach gehat vun 

xxx Milliounen Euro an ass dunn erofgaangen op xxx Milliounen Euro1. 

 

Ergo soen ech mer als Minister, wann ech esou en Invest maachen, dat ass mir ze vill Risiko. 

Wann ech en Engagement huele muss, dass ech op all déi Doleancen aginn, déi dee Staat, 

vun deem, wou den Operateur schafft oder vu wou dee kënnt, dann hunn ech herno e Satellitt, 

deen am Zweifelsfall oder am Noutfall net do asetzbar ass, wou vläicht d‘NATO e bräicht an 

dofir war dat ee Grond méi, fir net op déi doten zwee Operateuren eriwwer ze goen a fir mat 

OHB-I weider ze verhandelen. 

 

An nach eng Kéier, deen Dag wou ech Iech hei am Parlament sot, mir géinge mam Budget 

eens ginn, do wousste mer zwar, dass et géing knapp ginn, well mir haten eng Offer vun 165 

Milliounen Euro. Et sollten awer och nach 15 Milliounen Euro do si fir deen LGS-Deel 

ofzedecken. Mee meng Leit hu mir verséchert, an ech hoffen, dass se dat och hei gesot hunn, 

hu mir verséchert, dass mer mam Präis sécher eens ginn aus deem einfache Grond, well mer 

jo elo eréischt an d‘Endverhandlunge mat OHB-I ginn an dass mer doduercher dee Präis esou 

gedréckt kréien, dass déi 15 Milliounen nach dra passe respektiv déi 10 Milliounen, déi da 

gefeelt hätten, dass mer déi um Präis kéinte gedréckt kréien. 

 

Herno huet sech awer dunn nach erausgestallt, dass, bon, herno am September wousste mer 

dann dunn, dass awer um Präis näischt méi weider ze maachen ass. Au contraire, en ass nach 

an d‘Luucht gaang opgrond vun enger Recommandatioun vun SES, déi sot, mir hätte besser 

eng total Versécherung op dee Satellitt ze maachen, fir de Fall, wou eppes schif geet. 

 

Déi, déi mir haten, mir hate wuel eng Versécherung virgesinn, mee mir haten awer net den 

Totalverloscht virgesinn an SES war der Meenung, et wär besser, wa mer dat géinge 

maachen. Dat huet dunn de Präis nach eng Kéier ëm ronn 3 Milliounen an d‘Luucht gesat, 

soudass mer bei 168 Millioune waren. 

 

Wéi ech deemools meng Beamten dann dunn drop ugeschwat hunn, wéi mer dann elo sollen 

domadder eens ginn, wann ech e Kontrakt vun 168 Milliounen ënnerschreiwen an ech brauch 

der awer och nach 15, fir LGS ze bezuelen, dunn ass mer gesot ginn, dass dat eigentlech kee 

Problem dierft sinn, well am Projet virgesi war, d‘Biller ze verkafen, 10 % vun de Capacitéiten 

ze verkafen, wat eng Recette vu ronn 31 Milliounen Euro laut den deemolege Präisser vun 

deene Biller ausgemaach hätt, 31 Milliounen Euro d‘Joer par rapport zu 1,5 Milliounen Euro, 

                                                      
1 Les chiffres cités sont soumis à une clause de confidentialité.  
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déi d‘Gestioun vun LGS d‘Joer kascht hätt. Dat war eppes, wat mech à la base reconfortéiert 

huet, fir dass mer ënnert dem Stréch eens ginn. Mee mir hunn awer och gesot, wa mer elo 

fäerdeg si mat deem Ganzen, da musse mer kucke wat mer domadder maachen, ob mer 

domadder an d‘Chamber ginn an da probéieren de Budget do nach eng Kéier ze änneren, 

oder ob mer an d‘Chamber ginn a soen, majo mir iwwerhuelen déi Fraisen iwwert den normale 

courante Budget vun der Defense. Da gëtt de Pluriannuel an der Defense dem normale Budget 

ugepasst. Oder mir decken et einfach mat deene Recetten, déi mer kréien. 

 

Bon, dat heite war, wéi gesot, Enn September. Zwou Wochen duerno ware Walen an duerno 

war et net méi onbedéngt en Haaptsujet, och net bei mir, muss ech Iech ganz éierlech soen, 

fir dee Projet hei weider ze suivéieren. Duerno wësst Der, dass ech am Dezember net méi 

Defenseminister war. A vun do un huet sech de Projet aus mengen, ech soen elo mol, mir 

einfach entzunn. An ech hunn och do kee Suivi méi gehat vun deem Projet.  

 

Ech wëll hei awer och soen, an ech mengen dat ass jo warscheinlech ee vun de Grënn, deen 

dozou féiert, dass de Budget esou vill elo méi deier gëtt, dat ass, dass einfach eng Rei 

Saachen, déi deemools vu mir aus kloer waren an och vun den Experten aus kloer waren, 

dass déi herno net méi esou sollen ëmgesat ginn. Déi eng ass déi, dass déi Parabolantenne 

sollen op den Härebierg kommen. Firwat wollte mer dat deemools maachen? Well mer gesot 

hunn, do spuere mer immens Käschten, éischtens emol, well mer e Site sécurisé hunn, also 

net mussen iergendwou en neie Site fanne goen, deen adaptéieren an securiséieren.  

Zweetens, well mer vun der Post all déi Fiberleitunge scho fir de WGS-Projet dohi leeë gelooss 

hunn, déi also alleguerte sur place waren. 

 

Deen eenzegen Invest, deen do komm wier, dat wär effektiv déi Sockelen, fir de Satellitt héich 

genuch ze stellen, fir dass en net duerch Beem, duerch de Bësch, dee ronderëm ass, net solle 

gestéiert ginn. Dat war also d‘Maassgab, déi mir deemools haten. An ech kann Iech soen, 

dass ech an deen doten Diskussiounen, an dat gëllt d‘ailleurs och fir déi aner Punkten, déi ech 

Iech elo wäert soen, ëmmer meng Reuniounen an der Defense mat den Defenseleit hat. An 

do war och ëmmer de Generol mat dobäi an hie war och ëmmer au courant vun all deem. An 

ech hunn ni an all där Zäit net eemol héieren, dass dat elo net sollt goen, weeder vun den 

Experten nach vun dem Chef d‘état major vun deemools. Ech hunn allerdéngs net mam Här 

Nilles geschwat, well dee war net op engem Niveau, dass dee bei mir a Comité-de-

coordination-Sitzungen hätt missen all Kéier dobäi sinn.  

 

Et ass och esou d‘ailleurs wat déi Kritik ugeet, dass hien näischt gewosst hätt, dat wonnert 

mech eigentlech op där enger Säit schonn, well et an de Lignes directrices kloer geschriwwen 
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ass, dass mer eeben déi Kompetenzen elo opbauen. Mee et wonnert mech och net aus deem 

einfache Grond, well mer zu deem Zäitpunkt, 2018, nach keng Leit wollten astellen an och 

2019 nach net. Mee mir hunn am Pluriannuel, wat d‘Personal ugeet, hate mer fir d‘Joer 20 

oder 22, nee 22, fir d‘Joer 22, Poste virgesinn, fir Leit an deem dote Statut, also net an deem 

Statut, mat deene Capacitéiten anzestellen am Kader vum Ënneroffizéier. A mir haten och eis 

Experten, eis belsch Experten, déi eis confirméiert hunn, dass déi Formatioun, fir déi Aarbecht 

do ze maachen, dass dat eng Formatioun vu sechs Méint ass an dass dat an der belscher 

Arméi gang und gäbe ass an dofir och fir Lëtzebuerg kee Problem dierft duerstellen. 

 

Voilà! Dat war de Punkt also vun den Antennen, déi sollten op den Härebierg kommen, déi elo 

net méi sollen op den Härebierg kommen. Ech kann Iech definitiv net soe firwat dat elo net 

méi de Fall ass, well ech déi Informatiounen net krut hunn. Ech hu Gerüchter héieren, mee déi 

erspueren ech Iech. Mee firwat dat elo technesch net méi gewollt ass, obschonn et virdrun 

technesch méiglech war, kann ech Iech net soen. 

 

Deen zweete Punkt ass deen, eebe just mam Personal. Mir hu gesot, esou wéi ech Iech am 

Ufank gesot hunn, mir wëllen d‘Arméi moderniséieren. Mir wëllen d‘Arméi méi attraktiv maache 

fir jonk Ënneroffizéier a mir wëlle se schützen an hirem Domän, fir dee si zoustänneg sinn an 

der NATO, nämlech d‘Reconnaissance maachen, an zwar andeem se net méi 

Reconnaissance musse maachen andeem se un d‘Front fuere mat engem Camion, mee 

andeem mer dat iwwer Satellitten an iwwer Drone spéider kënne maachen. 

 

Mir hunn deemools gesot, dass dat eng nei Attraktivitéit fir d‘Defense, fir d‘Arméi gëtt. Och dat 

ass ëmmer an deene Reunioune vum Comité de cordination bei mir um Ministère diskutéiert 

gi mat alle relevante Perséinlechkeeten, nämlech den Direkter vun der Defense an de Chef 

vum État major. An och do ass mer ni gesot ginn, dass mer dat net sollte maachen. Firwat dat 

elo net méi sollt gemaach gi vun der Arméi bedauere mer. Éischtens emol bedaueren ech et, 

well ech et schued fannen déi Opportunitéit do net ze ergräifen, fir eis do en Upgrade ze ginn 

an eise Formatiounen an an eise Capacitéiten. 

 

Mee firwat dat elo net soll goen oder net méi gewënscht ass, entzitt sech dann och menge 

Kenntnisser. An da komme mer natierlech an déi Situatioun, wou 25 Leit, déi eigentlech fir 

d‘Arméi sollte virgesi sinn an do iwwert den normalen annuellen Arméisbudget sollte lafen, 

also net an deem Projet de loi vun den Investissementer virgesi sinn, dass déi natierlech elo 

mussen, wa se extern solle gemaach ginn, dass dat 25 Persoune sinn, déi mussen extern 

iergendwou akaf ginn an dann och bezuelt ginn. 
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Dat selwecht gëllt fir LGS. Bis sou laang wéi ech responsabel fir deen Dossier do war, war bei 

LGS am Conseil d‘administration reegelméisseg rieds vun deem dote Projet an déi hunn dat 

ëmmer als eng grouss Chance gesi fir si, als eng Opportunitéit gesi fir si, fir hiert Aktivitéitsfeld 

ze vergréisseren an natierlech och fir Recetten ze maachen. Bei LGS sollte ronn 20 Persounen 

un deem Dossier schaffen. Or, wéi ech net méi responsabel war fir deen Dossier, heescht et 

elo, dass LGS déi Aarbechten net ka maachen. 

 

An da froen ech mech, wéi et méiglech ass, dass an x Conseil-d‘administrationen dat als eng 

nei an eng gutt Opportunitéit gesi gëtt. An da wann, bon, ech weess net ob et mat mir ze dinn 

huet, dass ech net méi do war, mee op alle Fall huet et op eemol geheescht, si kéinten dat net 

maachen. Ergo, mussen déi 20 Leit och ausgelagert ginn an eng aner Firma, eng privat Firma 

fonnt ginn, déi dat dote soll maachen. Ech weess net, wou dat hierkënnt. Ech weess och net, 

wéi dat ze explizéieren ass. Mee och dat dréit dozou bäi, dass natierlech dann de 

Käschtepunkt an d‘Luucht geet. 

 

An da vläicht eng lescht Saach. Dat ass déi, dass mer virgesinn haten, dass mer an engem 

Pôle aérien um Findel sollten e Gebai bauen, fir d‘Maintenance ze maachen, d‘Maintenance 

an d‘Gestioun ze maache vun deenen Helikopteren, déi mer akaf hunn an déi mer nach sollten 

akafen an eventuell och mëttelfristeg dru geduecht ginn ass, fir och eisen A400M kënnen hei 

ze geréieren. Dat ass ee Projet, dee war a sengen éischte Versioune fäerdeg. An do war 

virgesi ginn am Kader vun deem Projet déi néideg Raimlechkeete virzegesinn, fir de 

LUXEOSys, fir dass do déi Büroen hikommen, déi ergo och elo net sollen dohikommen an net, 

ech mengen, souwäit ech dat weess, ass dee ganze Projet a Fro gestallt. Mee ergo féiert dat 

och dozou, dass dat Méikäschte gëtt, déi ënnert mir net ginn hätt, well ech dat esou 

duerchgezunn hätt, wéi ech mer dat deemools virgestallt hat a wéi ech dat deemools decidéiert 

hat. 

 

Ech wëll domadder absolutt net kritiséieren, dass dat geännert ginn ass. Ech mengen all 

Minister huet seng Iddien a säi Recht och e Projet, deen am Lafen ass, deen ze änneren. Mee 

ech kann awer net dofir responsabel gemaach ginn, wann herno d‘Basis oder fundamental 

Donnéeë vun deem Projet, wann déi dann am Nachhinein geännert ginn, kann ech net 

responsabel dofir gemaach ginn. Ech respektéieren dat. Ech hunn absolutt och sougesi kee 

Problem domadder. Mee ech hunn e Problem domadder, dass et dann esou ausgesäit, wéi 

wann ech Iech hei hätt wéilte beléie respektiv Iech net alles gesot hätt. 

 

Voilà! Dat gesot, hätt ech, mengen ech, den Tour gemaach vun deem, wat ech esou héieren 

hunn a gelies hunn, wat mer alles virgeworf gëtt. Merci. 
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Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Da 

soen ech Iech emol villmools Merci fir alleguerten déi doten Erklärungen an da géinge mer 

d‘Froeronn opmaachen.  

 

Jo, de Sven Clement fänkt un. 

 

M. Sven Clement (Piraten).- Merci, Madamm Presidentin. Merci och dem fréiere Minister fir 

déi doten Explikatiounen. Ech hunn e puer Froen zu deem, wat grad gesot gouf. Dat Éischt 

ass, et gouf gesot, datt déi zwee aner Ubidder kloer refuséiert hätten, fir mat lëtzebuergesche 

Firmen ze schaffen. Kann ech dat esou verstoen, datt schonn ee vun den Ziler vun deem 

Projet war, fir Wirtschaftsfërderung och zu Lëtzebuerg ze maachen? Ech mengen dat ass grad 

an den Nouvelle jo och e Projet, och e Satellitteprojet, dee sech e bësse verkalkuléiert huet a 

Groussbritannien, déi elo op eemol wëllen en eegene Satellittesystem opbauen a wou se déi 

falsch Satellitte kaf hunn. Dat ass mer e bësse bekannt virkomm. An do ass ganz kloer 

d‘Erklärung, se wëlle gär Wirtschaftsfërderung maachen. Dofir déi Fro. 

 

An déi zweet Fro, déi sech e bëssen dorunner uschléisst. Do si mer elo e bëssen driwwer 

ewechgaang, dat ass d‘Genèse vun deem Projet. Ech menge mir krute vum aktuelle Minister 

respektiv vun der Ekipp ronderëm gesot, datt dee Projet eng Genèse hat, datt HITEC als Éischt 

beim Ekonomiesminister Étienne Schneider virstelleg gi war, fir do d‘Fro ze stellen: Wär dat 

heiten net flott e Satellitt vu Lëtzebuerg ze maachen an dee wär da vum Wirtschaftsminister 

Étienne Schneider bei den Defenseminister Étienne Schneider weidergeschéckt ginn, fir do 

eeben e Projet opzebauen? 

 

Do wollt ech einfach wëssen: Wéi ass déi Genèse gewiescht? Ass dat esou? Ass wierklech 

HITEC den Demandeur gewiescht? Well dat géif mengen ech hannendrun dann déi éischt Fro 

och e bësse mat erklären. 

 

M. Étienne Schneider.- Also ganz kloer, d‘Zil war selbstverständlech dat, wat ech ëmmer 

gesot hunn, an all Defensekommissioun mengen ech gesot hunn an och an all Riede gesot 

hunn, dass wa mer musse méi Suen ausgi fir d‘Defense, dass mer als Lëtzebuerg sollen dofir 

suergen, dass e Maximum dovun eng Retombée économique op Lëtzebuerg huet, well ech 

och ëmmer Beispiller geholl hunn. Ech mengen ouni de Minister ze kritiséieren, mee deen 

deemools den A400M kaf huet oder deemools d‘Dingoe kaf huet, dat ass e Cash-out total. Dat 

heescht, Dir hutt all d‘Suen exportéiert. Aner Rüstungsindustrië sinn natierlech ganz frou 

doriwwer, mee Lëtzebuerg huet näischt dovunner gehat. 
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Dofir hunn ech gesot, komm mir maachen, wa mer schonn eppes maachen, wat an eisen 

ekonomesche Kader passt, nämlech Satellittentechnologie. Ech menge jo awer, dass mer mat 

SES an aneren hei zu Lëtzebuerg gutt opgestallt sinn, fir dat ze maachen, da komm mir 

maachen et esou, dass mer esou wéi all déi aner Länner dat d‘ailleurs och maachen - et geet 

kee Fransous e Fliger an Däitschland kafen -, maache mer et och esou, dass mer kucke mat 

Lëtzebuerger Firmen zesummenzeschaffen. Dofir war dat eigentlech eng vun de Premissen, 

déi mer direkt am Ufank bei deene Firmen als Fro gestallt hunn, ob se bereet wäre mat eisen 

Acteuren hei zesummenzeschaffen. An do war zweemol den No-Go a bei OHB-I war dat net. 

An dat huet erkläert, firwat mer mat OHB-I do och an deem Kontext weidergeschafft hunn. 

HITEC ass richteg, déi sinn op de Ministère komm, déi sinn net bei mech komm, mee déi sinn 

op de Ministère komm. 

 

Déi hu mäi Chef de cabinet adjoint deemools gesinn an dee sot, ma dat kléngt interessant, da 

gitt emol bei déi Herrschafte vun der Defense an dann erkläert Der deenen de Projet. A wéi se 

dann do bis do waren, an ech weess net wivill Reuniounen do stattfonnt hunn, do si meng Leit 

bei mech komm an hu mir gesot, hei dat do wär en interessante Projet, dee géing passen. 

Well all Mënsch wousst bei eis an den Haiser, dass mer jo déi Budgetsenveloppe, déi mer elo 

op eemol hu misse fëllen, dass mer hu misse sënnvoll Projete fannen. 

 

Ech soen Iech nach eng Kéier, mir haten e Budget vun 80-90 Milliounen d‘Joer, elo op eemol 

ee vu 400. Also hu mer déi misse fëllen. An do si meng Leit komm a soten hei mir hunn e 

Projet fonnt, deen éischtens emol interessant ass, deen zweetens d‘NATO onbedéngt brauch 

an deen drëttens e Retour économique direkt op d‘Lëtzebuerger Ekonomie kann hunn. An 

doropshin ass dee Projet ausgeschafft ginn. 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Dann hunn ech d‘Madamm Bernard an duerno den Här Wiseler. 

 

Mme Djuna Bernard (déi gréng).- Merci, Madamm Presidentin. Merci, Här Schneider, dass 

Der komm sidd. Ech hätt eng Fro bezüglech zur Exploitatioun vum Satellitt um Härebierg, a 

vun der Arméi gouf do eng Étude de faisabilité gemaach, ob dee Site passend ass an ënner 

wéi enge Krittären dat kéint gemaach ginn. A krut d‘Arméi vun Iech de formellen Optrag fir dës 

Missioun auszefëllen? Well dee Moment war ët  … Pardon. 

 

M. Étienne Schneider.- Wéi eng Missioun mengt Der, pardon? 
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Mme Djuna Bernard (déi gréng).- D‘Exploitatioun vum Satellitt. Also déi Leit, déi, wat waren 

dat, 50 Leit, déi hätten do sollen agestallt ginn. Dee Moment war jo och scho bekannt, dass 

de Personalmangel vun der Arméi awer en existente Problem war a gouf do am Fong mat de 

Responsabele vun der Arméi e Plang opgeschafft, wéi deen Exploit am Fong deene 

Persounen da soll gemaach ginn, wéini, wéi een Zäitraum, wéi eng Capacitéiten déi Leit sollen 

hunn. Also zum engen, bezüglech zur Plaz an dat anert, bezüglech zum Personal. Gouf dat 

beschwat do? 

 

M. Étienne Schneider.- Also wat d‘Plaz ugeet, do hate mer jo d‘Experten, souwuel déi vun 

der belscher Defense wéi déi vun SES an déi vu LuxGovSat, déi eis jo beroden hunn an deem 

Dossier. An déi hunn alleguerten eis zumindest déi Zäit bestätegt, dass dat technesch alles 

machbar ass, fir dat um Härebierg ze maachen an och dat eigentlech déi bëllegst Optioun wär, 

aus deem einfache Grond, well een de Site net méi muss securiséieren, well en et schonn 

ass, an zweetens, well all d‘Leitunge vun der Post och schonn do leien. Dat eenzegt wat ass, 

dat ass effektiv, dass een déi Antennen hätt missen net einfach op de Buedem stellen, mee 

misste méi héich setzen. Dat wat dat, wat deemools aus den Etüden erausgaange war. Dat 

ass awer näischt, wat elo technesch an deem Sënn e Problem gewiescht wär. 

 

Wat d‘Personal ugeet, do ass et net nëmmen esou, dass dat an de Reuniounen, an der 

Réunion de coordination tëschent mir, dem Här Heck, dee jo dann Direkter vun der Defense 

war an dem Här Duschène, dee Generol war, net nëmmen esou, dass dat do reegelméisseg 

diskutéiert ginn ass, mee et ass och an de Ligne-directricen, déi Gesetz gi sinn, steet dran, 

dass mer eis um Härebierg, dass d‘Arméi sech déi Capacitéite gëtt, fir an deenen doten neien 

Technologien ze schaffen. 

 

Dass mir nach net zu deem Zäitpunkt, wou de Projet gestëmmt ginn ass, 2018, eng kloer Vu 

hate wie genee wat wou do muss maachen, dat ass evident. Dofir konnt och deemools mat 

Sécherheet nach kee mam Personalchef schwätzen an deem soen, hei mir brauchen ee mat 

engem Diplom vun där oder där Uni. Mee do ass gesot ginn, mee dat do faasse mer, musse 

mer an d‘A faassen. Mee dat sollt awer alles eréischt ulafen, nodeem de ganze Projet emol 

leeft. 

 

Dat heescht, wann ech dat elo richteg an Erënnerung hunn, da war den, initialement sollten 

ab 2022 d‘Leit agestallt ginn. An nach eng Kéier, d‘Iddi war, fir iwwert deen dote Projet der 

Arméi méi Capacitéiten, besser Capacitéiten ze ginn, mee awer och se méi attraktiv ze 

maachen, fir eebe just jonk Leit, jonk Universitären an deem dote Beräich unzezéien. 
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An ech menge spéitstens haut, mat deene Problemer, deen e Betrib wéi SES huet, hätte mer 

se alleguerte relativ schnell kéinte rekrutéieren. Dat konnt ech awer deemools nach net 

wëssen. 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Dann hunn ech den Här Wiseler. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Merci, Madamm Presidentin. Ech hunn elo gutt nogelauschtert, 

wat den Här Schneider gesot huet. Ech muss soen, et ass, et huet mech awer elo erstaunt, 

well et en fin de compte an alle Punkte contradictoire ass zu deem, wat den Här Bausch eis 

hei erzielt huet an och wat am Rapport PwC relativ kloer als Aussoe stinn. 

 
Ech mengen et ginn, an deem Rapport, dee mir virgeluecht kruten als Kommissioun, deen 

d‘Explikatioun gëtt, firwat mer 180 Millioune sollte méi stëmmen,  am Fong fënnef Punkten 

opgeworf, wou ech awer nach gär eng Kéier eenzel op all Punkt géif zréckkommen. 

 

Dat eent dat ass, datt gesot ginn ass, mee dee Projet, wéi en ausgeschafft ginn ass mat 

sengen 170 initiale Milliounen, deen ass esou schnell ausgeschafft ginn an der Hetz, well alles 

huet misse fäerdeg sinn, mat Datumen, déi mer par ailleurs awer NATO-Datumen, déi 

d‘Lëtzebuerger Regierung par ailleurs eleng awer och mat der NATO ofgemaach huet, sech 

also deelweis den Drock selwer do bruecht huet. Mee deen Drock hätt dann esou wäit eis 

gefouert, datt en fin de compte mer e Projet de loi hei an der Chamber kruten, wou en Deel 

vun den Donnéeën net nogekuckt gi waren respektiv nëmme superficiel gekuckt gi wären. 

 

En zweete grousse Reproche, dat ass datt am Fong d‘Elaboratioun vun engem Projet eenzeg 

an eleng vun OHB-I gemaach ginn ass an datt et deelweis kloer war vun Ufank un, datt d‘OHB-

I sollt dee Projet kréien. Dofir och zweemol kee Marché public, keng ëffentlech Ausschreiwung, 

inklusiv net no dem Gesetz vun 2012 gemaach ginn ass, weeder bei der Preetüd nach bei 

dem Marché selwer, wéi en un OHB-I attribuéiert ginn ass. Dat ass deen zweete Reproche, 

dee gemaach gëtt. 

 

Deen drëtte Reproche, dat ass datt déi 170 Milliounen, déi eis am Ufank ugi gi sinn an déi 

sollen a sech do si fir d‘Acquisitioun, fir de Lancement a fir d‘Exploitatioun esou wéi se ugi 

sinn, awer sécherlech net fir de ganzen Ensembel vun deem, wat am Libellé vum Artikel dann 

ugi gëtt, datt se géifen duergoen a sech sécherlech net a kengem Fall duergaange wären. 
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De véierte Punkt, dat ass, datt de Perimeter vum Budget och Kloerheet, keng Kloerheet huet, 

datt eng ganz Rei Incertituden nach op waren, wat d‘Architecture du Segment sol a wat de 

Modèle d‘exploitation du système no senger Livraisoun ugeet.  

 

An dee fënnefte Punkt, dat ass de Contrat d‘acquisition vum Système wéi déi quasi Totalitéit 

scho mat OHB-I sollt ausgi ginn, wëssend datt awer niewent OHB-I nach eng ganz Rei aner 

Exploitatioune respektiv awer och Infrastrukturen net vun dem OHB-I-Kontrakt gedeckt wären. 

 

Ech géif gär mam éischte … 

 

M. Étienne Schneider.- Kéint Der méi prezis ginn, wannechgelift! 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, ech wollt mam éischte Punkt ufänken, da gi mer op jiddwer 

Punkt prezis. Dat ass fir d‘éischt, firwat OHB-I? Meng Fro, et gëtt an iergendengem Moment, 

den Här Bausch schreift dat an deem Bréif, deen, wéi en eis elo d‘Dokumenter geschéckt huet, 

déi mer froe wäert. Dat ass am Fong déi Preetüd, déi OHB-I gemaach huet, schonn eng Etüd 

gewiescht wär, wat manner eng Etüd vum System gewiescht wär, wier schonn am Fong eng 

éischt Offer, déi Iech gemaach ginn ass mat engem Präis. Dofir hunn ech, well meng Fro, ob 

jeemools eng aner Firma kontaktéiert ginn ass, éier datt den RFI gemaach ginn ass, dat 

heescht éier datt déi Demande-d‘informationen erausgaangen ass an ob och e Marché fir déi 

Preetüd gemaach ginn ass an op Basis vu wat, wa kee Marché gemaach gi war dann déi 

Preetüd un OHB-I gaangen ass. 

 

An da kann ech direkt déi zweet Fro hannendrun, déi Vitesse vun der Preparatioun, den Här 

Beaudot seet eis zwar ganz kloer an deem, dat war jo ee vun Äre Beamten, an där leschter 

Sëtzung, där virleschter Sëtzung, déi mer haten, datt ee schnell hätt misse maachen, fir dat 

Gesetz virun de Walen awer nach duerchzekréien. 

 

Meng Fro laut awer anescht: Firwat ass a sech en Text deposéiert ginn, wou am Fong d‘Etüde 

vun Dikrech d‘Antennen nach net fäerdeg waren, wou d‘Capacitéite vun der Arméi, sou vill 

awer de Colonel Nilles eis kloer gesot huet, net duerchgechecked waren? An ech verstinn och 

net, wéisou LuxGovSat konnt ee Moment Jo soen an deen anere Moment Nee soen. Wann 

dem Här Schneider seng Explikatioune richteg sinn, sou wéi e se elo seet, da sinn dem Här 

Bausch seng Explikatiounen nécessairement net richteg an deem Fall. 

 

Ech géing just gär wëssen, wat dann elo richteg a wat falsch ass. Dofir soen ech ganz kloer, 

wann déi zwou Versiounen elo, ech hunn déi eng an déi aner jo elo héieren, wann déi zwou 
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Versiounen esou niewentenee stinn, da géif ech wierklech gär awer Kloerheet hunn. Ech hätt 

gär Kloerheet iwwert, war déi Etüd vun Dikrech, ob dat soll dohinnerkommen oder net. Eis gëtt 

gesot, datt déi vun November 2018 wär. Dat heescht am Fong no dem Vott vum Gesetzestext. 

Dat ass dat, wat mer déi lescht Woch gesot kruten. Et ass eng Etüd am November 2018 

gemaach ginn. Virdrun ass ni eng Etüd gemaach ginn. Dat ass eis d‘lescht Woch, virun e puer 

Deeg gesot ginn. 

 

Dir sot elo, déi Etüd war alles kloer, et war ni en Zweifel, et war kee Problem a mir konnten dat 

maachen. Da muss ech soen als Deputéierten, jo, wat ass dann elo de Fall. War et kloer? 

Oder war et net kloer? War d‘Etüd virdru kloer, datt et géing goen? An duerno ass eng aner 

Etüd gemaach ginn, datt et net géing goen? Oder wat, wéi ass déi Situatioun? Also ech hätt 

awer do gär Kloerheet an ech géing gär mat deene Leit, Madamm Presidentin, schwätzen, déi 

déi Etüd gemaach hunn, fir ze wëssen, wat dann elo Sache ass. 

 

D‘Capacité de l‘armée, den Här Bausch sot eis ganz kloer, schreift eis ganz kloer, PwC schreift 

eis ganz kloer, et wär evident, datt d‘Arméi dat do net hätt kënne maachen an datt dat net 

gaange wär, fir et ze maachen. De Colonel Nilles repetéiert eis genau dat selwecht. Dir sot elo 

ganz kloer, dat war iwwerhaapt kee Problem. An de Generol huet eis ëmmer gesot, dat geet. 

Da soen ech Iech. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Den Här Beaudot och. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Wann dat … Den Här Beaudot huet liicht eng aner Versioun nach 

gehat an där leschter Reunioun, déi mer elo mat ëm haten. Ech géing also gär wëssen, ech 

géing also einfach gär wëssen, wat … 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- (...) 
 

M. Claude Wiseler (CSV).- Et ass elo léif, datt der den Här Schneider verteidegt, mee ech 

géif awer gär wëssen, wat richteg a wat falsch wär. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Ech verteidegen den Här Schneider net. Ech wëll just soen, 

dass een, dee Gestionnaire ass, gëschter an haut vum Projet eis gesot huet, hei am Verbatim, 

d‘Arméi hätt dat ouni Weideres kënne stämmen (...) Ausbildung, da wär alles perfekt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Voilà! 
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Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Merci fir d‘Prezisioun. De Moment huet den Här Wiseler d‘Wuert a soss keen, Här Di 

Bartolomeo. Dir kritt et nom Här Wiseler fir Är Froen an Är Bemierkungen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- An de Responsabele vun der Arméi huet eis virun zwee Deeg de 

Contraire gesot. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- (...) 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Nee, ech hunn dat gär, wann den Här Di Bartolomeo, mee ech 

verstinn awer d‘Madamm Presidentin, datt hei Uerdnung soll sinn an eiser Diskussioun. Ech 

wëll just soen op déi Remark hin, datt dee Responsabele vum Personal vun der Arméi eis de 

Contraire gesot huet a gesot huet, et géing sécher net mat sechs Méint duergoen. 

 

A meng drëtt Fro, an déi ass wierklech awer net onwesentlech, dat ass déi vu LuxGovSat. Ech 

verstinn awer nu wierklech net, datt LuxGovSat seet bis 2018: „Mir maachen dat. Dat ass 

schéin. Dat ass gutt. Dat ass super. Dat ass genau dee Projet, dee mir brauche fir eis Zukunft 

matzeassuréieren.“ An dann zwee, dräi Méint no de Wale seet en: „Nee, dat do geet guer net. 

Dat brénge mer jo iwwerhaapt net fäerdeg.“  

 

Dofir meng Demande, Madamm Presidentin, ech hunn elo déi eng Ausso héieren, ech hunn 

déi aner Ausso héieren. Ech géing gär mat de Responsabele vu LuxGovSat schwätzen, fir ze 

kucke wisou et kann esou sinn an duerno kann anescht sinn a wat dann elo d‘Grënn dovunner 

sinn. Well dat muss jo awer kloer sinn. Mir kënnen awer net, also ech weess net, wat elo 

Realitéit ass. Ech liese ganz kloer am PwC, wat déi do schreiwen. Dat ass en Dokument, wat 

ech vun der Regierung kréien. An ech hätt elo gär Kloerheet iwwert déi Situatioun. Mee vläicht 

kann den Här Schneider eis nach eng Kéier dat affinéieren. Wéi gesot, ech hunn nach fënnef 

Punkten hannendrun, mee ech wëll awer elo net monopoliséieren. 

 

M. Étienne Schneider.- Bon, ech hunn zwar elo, Dir hutt mech elo eng Rei Saache gefrot, déi 

ech awer elo alles eigentlech probéiert hunn Iech ze erklären, zumindest vun deem Standpunkt 

aus, andeem ech war als zoustännege Minister deemools. Zur Schnellegkeet vum Projet, ass 

zwee Joer, fir esou ee Projet ze definéieren, esou ze definéieren, dass een e kann an e Projet 

de loi géissen, ass absolutt normal. Dovun ofgesinn, wann et d‘Schnellegkeet gouf zum 

Schluss, dann huet et just domadder ze dinn, dass mer en Accord mat der NATO haten, fir déi 

Capacitéite bis 2023 ze liwweren. A wann een da rechent wéi laang et dauert, fir de Satellitt 

ze bauen, fir e Slot ze kréien, fir en eropzeschéissen an dann, fir en operativ ze kréien, da 
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kënnt een einfach op deen Timing, dee mer haten, fir dat doten ze maachen, an dat ass och 

esou geschitt. 

 

D‘Elaboratioun duerch OHB-I. Dir frot mech elo nach eng Kéier, firwat hu mer da mat OHB-I 

deene gesot, si sollen eis hëllefen déi Elaboratioun ze maachen. Mee ech mengen ech hat et 

elo just dem Här Clement nach eng Kéier erkläert, ma well OHB-I déi eenzeg waren, déi an 

der Logik waren och wëlle mat de Lëtzebuerger Firmen dat do zesummenzeschaffen. Déi aner 

hu refuséiert dat ze maachen. An dat ass awer fir mech ee wichtege Punkt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, dat ass okay. Wéi der d‘Preetüd gemaach hutt, hat Der dann 

do scho mat anere geschwat? 

 

M. Étienne Schneider.- Majo selbstverständlech. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mat Thales a mat Airbus? 

 

M. Étienne Schneider.- Meng Leit hu mir gesot, déi aner wëllen net mat Lëtzebuerger 

Entreprisë schaffen, dann huelen ech un, dass se mat deene geschwat hunn. Ech hunn net 

perséinlech déi Verhandlungen do gefouert. Mee fir mech ass dat awer e weesentleche Punkt, 

dass wa vun dräi Firmen der zwou sinn, déi näischt wëlle mat Lëtzebuerg um Hutt hunn, mee 

just eis Millioune wëllen, dass dat net déi sinn, mat deenen ech de Projet developpéiere ginn. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Sot mer just, ob wat fir eng, normalerweis bei engem Projet, bei 

enger Preetüd, déi 750.000 Euro kascht, ass awer iergendwou net onlogesch, datt een no dem 

Marché public eng hallefweegs Prozedur mécht, no wéi enger Prozedur Der dat gemaach hutt, 

fir deen Optrag do ze verginn. 

 

M. Étienne Schneider.- Dat do ass eng vun deenen typesche Froen, déi Der eigentlech 

menge Beamten hätt misse stellen. Well dat kann ech Iech net beäntweren, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mengt net, mir hätte se net gestallt. 

 

M. Étienne Schneider.- … wien do wat a wéi eng Prozedure gemaach huet, fir déi Etüd do ze 

bezuelen, unzefroen, pardon. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, ma … 
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M. Étienne Schneider.- Ech weess net. Hutt Der déi Fro da gestallt? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee selbstverständlech. A mir krute keng Äntwert op déi do Fro.  

 

Et ass, wann ech richteg informéiert sinn, keng Prozedur gemaach ginn. 

 

M. Étienne Schneider.- Bein, dann hu se sech warscheinlech beruff op 

d‘Ausschreiwungsgesetz fir Militärausgaben, dass se dat net brauchen. Ech weess, dass (...) 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech hunn Äre Beamten och gefrot: Wou steet dat dann an deem 

Ausschreiwungsgesetz vun 2012, datt een dat dann net brauch? 

 

M. Étienne Schneider.- Jo, mee mir hunn awer och e Militärgesetz. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- 2012 ass d‘Militärgesetz. Dat ass vun 2018. 2012 ass 

d‘Militärgesetz an do steet précisément (...). 

 

M. Étienne Schneider.- Well am Fonds d‘équipement-Militärsgesetz do steet awer dran, dass 

een en net muss ënner gewësse Konditiounen ausschreiwen. Dofir. Bon, ech hunn dat do … 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee ech hunn och gefrot, wat sinn dann d‘Konditiounen, firwat 

Der et net misst ausschreiwen. Ech hunn dat Militärgesetz jo gelies. Et ass, éischtens war ech 

nach an der Regierung, wéi et fabrizéiert ginn ass an zweetens hunn ech et och nach eng 

Kéier gelies fir haut. Et muss awer een … Ech wëll déi Fro beäntwert, no wat fir enge Krittären 

ass déi Preetüd do ausgeschriwwe gi sengerzäit. 

 

M. Étienne Schneider.- Mee ech soen Iech nach eng Kéier. De Krittär war deen, wann der 

vun dräi Stéck zwee net wëlle mat Lëtzebuerg zesumme schaffen, da schafft Der mat deem 

drëtten. Dat ass awer iergendwéi eng gewësse Logik. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, mee da musst Dir mir just soen, wou deen do Krittär Dir awer 

am Gesetz erëmfannt. 

 

M. Étienne Schneider.- Gelift! Wéi? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- … deen do Krittär awer am Gesetz erëmfannt. Also sérieusement. 
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M. Étienne Schneider.- Lauschtert, meng Leit hu gekuckt dat ze maache selon les règles de 

l’art. An ech muss mech dorobber verloossen, dass se dat selon les règles de l’art maachen. 

Pour le reste ass et fir mech politesch evident, dass wann zwee Leit net wëllen dat mat eis 

schaffen, mat Lëtzebuerger Entreprisë schaffen, dass ech net wierklech un deenen 

interesséiert sinn, dass déi mer e Modell bauen, dee Lëtzebuerg komplett excluéiert aus deem 

Projet. Dat muss engem awer aliichten. 

 

Dann zu deenen, wat hat Der nach do, Perimeter. Wat hat Der do? D‘Perimeter vum Budget, 

jo, Segment Sol. Déi Etüden, ech mengen do ass et jo esou, dass … Dat si jo keng Etüden, 

wou mer elo iergendee vun auswäerts huelen an deem en Optrag ginn, fir vill Geld an dee 

geet da wärend sechs Méint kuckt deen alles an dee schreift eis dann e schéine Bericht, ob 

een déi Antennen op den Härebierg ka setzen oder net. 

 

Wat do geschitt ass zu deem doten Zäitpunkt, dat ass dass d‘Experten, den Här Beaudot, 

deen déi dote Saache fir d‘belsch Arméi ëmmer gemaach huet, dass d‘Experte vun der SES, 

dass d‘Experte vu LuxGovSat, dass d‘Experte vum Ministère de l‘Économie vum Beräich 

Space a Satellitten, dass déi sech déi Saach ugekuckt hunn a gesot hunn, ënner gewësse 

Konditiounen, an dat ass eeben dat fir déi Antenne méi héich ze setzen, kann een dat 

parfaitement um Härebierg maachen. An do ass decidéiert ginn, mee da maache mer dat fir 

Käschten ze spueren. Da brauche mer net iergendwou anescht ze goen, brauche mer net e 

Site ze kafen, e Site ze securiséieren, e Site mat Glasfieber unzebannen, et cetera. Hei hu 

mer alles sur place. D‘ailleurs hu mer schonn aner Satellitteschosselen do stoen, de WGS 

ënner anerem, de LuxGovSat steet do. 

 

Alles dat waren awer alles Argumenter, fir ze soen, majo, wa keen Expert e Problem huet, fir 

dat op den Härebierg ze setzen, dann hale mer dat esou fest. Dass herno am Detail gekuckt 

gëtt, wou genee dee Satellitt muss stoen a wéi deen ausgeriicht gëtt, dat kënnt duerno. Sou 

genee konnt deen Investitiounsprojet ni sinn. 

 

Da mat de Leit, mat de Capacitéite vun der Arméi. Also do kann ech jo nëmme staunen. Wann 

den Här Nilles dat seet, wat Dir sot, dass si déi Capacitéiten net hätten, jo, dat weess ech och. 

Dat wousst ech och. Dat weess ech och haut. Mee dofir wollte mer se jo schafen. Dat war jo 

de But dovun.  

 

Ech hu virdru gesot, d‘Iddi war, dass mer eis eng nei Spart zouleeën, dass mer, d‘ailleurs am 

SatCom-Beräich si mer elo schonn am Mali aktiv. Mir sinn a verschiddenen Engagementer 

vun der NATO aktiv, well mer eis déi Kompetenzen opgebaut hunn. Dat ass SatCom-Beräich. 
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Hei e SatObs-Beräich, also Observatioun. Firwat solle mer do ze domm sinn, fir eis do déi 

Capacitéiten opzebauen. An dat war genee dat, wat Dir hei alleguerte matgestëmmt hutt an 

de Lignes directrices, wou gesot ginn ass, iwwert déi nächst Jore baue mer dat op. Also dass 

en Här Nilles da ka soen, mee mir hunn déi net. Jo, dass mer se deen Dag net haten, weess 

ech och. Mee dass e mécht, wéi wann en ni eppes vun deene Lignes directrices gehéiert hätt, 

dat fannen ech dann awer e bëssen erstaunlech. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech stelle fest, datt op deenen dräi Punkten eng total aner Analys 

ass vun deem enge Minister op deen aneren. An ech kann an dësem Moment net soen, wat 

richteg a wat falsch ass. A meng Demande ass wierklech, ech hätt gär op all deenen dräi 

Punkten, datt mer déi Leit, de Generol gesinn, LuxGovSat gesi respektiv déi Experten, déi zu 

Dikrech geschafft hunn, déi wou se eng Kéier Jo an eng Kéier Nee soen. Soss komme mer 

awer net, soss komme mer net weider an deem Dossier. 

 

Mee ech wollt awer nach an deem selwechte Kontext trotzdeem vum Projet de loi froen, wa 

gesot gëtt, deen ass schnell gemaach. Do ass dann en anert Argument, wat och nach zielt. 

Dat ass, dass eng ganz Rei Saachen am Fong net dra sinn, independent vum Fait, wou Der 

elo gesot hutt. Mee zum Beispill Back-uppen, déi net dra sinn an déi awer extreem deier kascht 

hunn, Lokalisatioune vum Data Processing Center, vum Mission Operating Center, vum NAOs 

Data Center, déi awer néierens fixéiert sinn. De Lokatiounspräis vun där zweeter Antenn, déi 

mer zu Svalbard an Norweege brauchen, steet net dran, datt d‘Constructioun vun de Radaren, 

déi just virgesinn ass, mee ouni d‘Infrastruktur an ouni d‘Sockele virgesinn ass, wat 

manifestement awer Infrastrukturkäschte sinn vum Segment Sol, déi awer onbedéngt hätte 

misse virgesi ginn a manifestement net am Gesetz virgesi waren, op jidde Fall net am Kontrakt 

vun OHB-I virgesinn. 

 

Wann ech dat richteg gesinn, da feelt, wann Der 168 Millioune schonn ausgitt mat deem 

Kontrakt, deen Der fir OHB-I maacht, feelen an den Infrastrukture sécherlech déi do Käschten 

an d‘Exploitatioun an d‘Maintenance sinn och nach net dobäi. Dofir ass awer meng Fro, wéi 

konnt Der un dee Kontrakt vun OHB-I ënnerschreiwen, wëssend, oder hei an der Chamber déi 

do Saachen net soen, wëssend datt awer grouss, grouss Lacunnen an den 

Infrastrukturkäschten an evidenterweis Lacunnen an den Exploitatiounskäschten duerno 

waren, déi net mat deenen zwou Milliounen ze decke waren a sécherlech och net mat deene 

Milliounen, déi Der hätt kënnen eventuell da vläicht, mee dat weess ee jo net, erakréien duerch 

d‘commerciel Deckung oder commerciel Rentréeën, déi … 
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M. Étienne Schneider.- Jo, Här Wiseler, och dat hunn ech virdru gesot. Dat war net an deem 

dote Projet, well dat an engem komplett anere Projet ass, vun deem ech hei eng Kopie hunn, 

dat ass de Pôle gouvernemental aérien. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Do komme mer nach gär drop zréck. 

 

M. Étienne Schneider.- Maja. An dat ass e Projet, deen hu mir parallell ausgeschafft an der 

Defense. An dat ass e Projet, dee sollt en Hangar sinn ënner anerem, mee awer och Büroen, 

fir herno den A400M ze exploitéieren, fir en A330MRTT dran ze stellen an ze geréieren, fir eis 

NH-Helikopteren, et cetera an ënner anerem eeben och e Centre d‘analyse en imagerie et de 

traitement de données, Intelligence Center, dran ze maachen. An hei steet och an deem Projet: 

« Les installations suivantes seraient à prévoir un guichet, un centre de traitement et de 

stockage sécurisé », dat ass deen Data-Center, vun deem Der schwätzt an de Back-up, « des 

installations de communication et une partie administrative. » Alles dat war an engem separate 

Projet, deen d‘Defense ausgeschafft huet, sollt dat mat ënnerdaach kommen. 

 

Majo firwat? Ma well mer eis gesot hunn, anstatt dass mer elo alles duebel maachen a fir dee 

Satellitteprojet hei elo extra esou ee Centre de traitement oder wéi Der dat da wëllt nennen, 

wëllt bauen, ma mir bréngen dat einfach mat ënnerdaach an deem heite Pôle aérien, dee mer 

sollten um Findel bauen. An dat hei ass eng Nott vum 23. Abrëll 2018. Dat ass also laang ier 

de Projet gestëmmt ginn ass, war kloer, dass déi dote Fraisën eigentlech ënner ginn an deem 

Gebai, wat do sollt gebaut ginn um Findel. An et ass net, well se vergiess gi sinn, mee se si 

just an engem anere Projet. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech, just do feelt nach alles dat, wat Locatioun Svalbard, da 

Construction Radaren, d‘Infrastrukture vun de Sockelen an esou weider. Mee dovunner 

ofgesinn, ass jo déi Geschicht vun de Findel-Infrastrukture ganz interessant. Dat hat den Här 

Heck och schonn a sengem Memorandum geschriwwen. Dofir hu mer den Här Bausch och 

drop ugeschwat. 

 

Dir sot, wann Dir den Text, wann Dir weider Defenseminister bliwwe wäert, dann hätt Dir dat 

esou duerchgefouert, egal wéi, an da wär net laang gezéckt ginn dozou. Dat ass dat, wat Der 

virdru gesot hutt. Mee, ech soen Iech just, wann Der dat wëllt op de Findel installéieren, musst 

Der awer vläicht mam Transportminister eens ginn. An den Transportminister an och de 

fréieren Transportminister huet eis an der leschter Reunioun virun e puer Deeg gesot, datt hie 

vun Ufank un an aller Däitlechkeet, an aller Kloerheet Iech gesot hätt, datt esou e Pôle militaire 

um Findel iwwerhaapt net géif a Fro kommen an datt Der net sollt drun denken, fir dee Pôle 
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militaire um Findel ze maachen, an dat laang éier dat Gesetz gestëmmt ginn ass, datt dat also 

eng Iddi war, déi am Fong absolutt net realisabel gewiescht wär, datt Der dat parfaitement an 

der Regierung matgedeelt krut, also och wousst.  

 

An déi Projeten, déi Der eis elo explizéiert, fir dee Käschtepunkt do opzefänken, also total 

irrealistesch waren. Par ailleurs sot den Här Bausch eis virun e puer Deeg och net, datt e an 

iergendenger Prorogation financière pluriannuelle virgesi war. 

 

Sou, elo sinn ech natierlech och hei schlecht drun, well deen ee seet, mir maachen dat, an 

deen anere seet, en hätt ëm laang virdrun an aller Däitlechkeet, an aller Kloerheet gesot, datt 

dat do net géif goen. 

 

Ech war jo och Transportminister, ech froe mech och, wou Der dat wëllt um Findel maachen. 

Enfin, meng Meenung ass hei egal. Ech si scho laang eraus. Dofir ass dat vläicht haut alles 

anescht do ginn. Mee déi Fro ass awer reell. Wousst Der oder wousst Der net, datt dat absolutt 

net géif goen? Zielt Der eis elo hei de Projet, dee vun der Regierung aus schonn ofgeleent gi 

war, deen och néierens virgesinn ass, ausser dat, wat Dir elo weist? 

 

M. Étienne Schneider.- Also ech kann Iech dozou just soen, dass ech eng Kéier eng 

Diskussioun mam Här Bausch doriwwer hat an dass den Här Bausch skeptesch war, ob een 

dat kann op de Findel maachen. Mee esou wéi Dir dat elo sot, dass hie mir an aller Däitlechkeet 

gesot hätt, dass dat ni an nimmer op de Findel kéim, kann ech dat net confirméieren. Dat ass 

vläicht op engem Niveau drënner diskutéiert ginn, wou ech net kann, wou ech net ka soen. 

Mee an där doten Däitlechkeet, wéi Dir dat elo sot, ass dat ni vum Minister gesot ginn, well 

soss hätte mer mat Sécherheet och net dee Projet do weider ausgeschafft. Wann ech gewosst 

hätt, dass mäi Kolleeg Minister, mir waren ëmmerhin an där selwechter Regierung, gesot hätt, 

et ass en absolutten No-Go, da ginn ech net weider un engem Projet schaffe wat en No-Go 

ass. Verstitt Der! 

 

Dat war, ech weess, dass hie mir eng Kéier gesot huet, dass e skeptesch wär, ob een dat kéint 

op den Härebierg maachen. Ech weess awer och vu menge Leit, déi mir deemools gesot hunn, 

dat wär duerchaus méiglech an dat wär logesch an hu mer 100 Beispiller gi vun aneren 

Airporten. D‘belsch Kolleegen, Xaventem ass zum Deel och e Militärflughafen wéi anerer, wéi 

vill anerer och. Vun dohier hunn ech geduecht, war dat fir mech elo net en absolutten No-Go. 

Mee gutt, wann dat entre-temps esou ass, dann ass dat esou. 
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M. Claude Wiseler (CSV).- Mee wann et entre-temps esou wär, géif et mech jo och net 

stéieren. Et ass, de Problem ass, datt eis gesot ginn ass, bein, déi aner Leit ware jo och an 

der Reunioun dobäi, datt et absolutt evident wär vun Ufank un, datt dat do wierklech net kéint 

goen an datt dat och d‘Servicer woussten. Well doraus, wann dat da richteg ass, muss ech 

schléissen, datt an dësem Text nun eng ganz Rei Saache volontairement net dra waren, déi 

hätten awer absolutt missen dra sinn, asoufern den Text net uerdentlech virbereet war an 

absolutt net sufisant war, andeem wat e virgeschloen huet. 

 

Par ailleurs ass dat do, wann ech mech gutt erënneren, och net der Affaires étrangères-

Kommissioun an der Defensekommissioun, sengerzäit wat dat selwecht war, esou virgestallt 

ginn. 

 

M. Étienne Schneider.- Sot mer mol. Ech stellen Iech just eng Fro zréck. Wann dat do alles 

esou onméiglech ass, wou stelle mer dann eis Militärhelikopteren hin? A wou ginn déi dann 

d‘Maintenance gemaach? Hei sollt jo eigentlech just en Accessoire sinn, dass mer gesot hunn, 

wa mer schonn eppes mussen hu fir déi Saachen, déi ënnerwee sinn, ma da maache mer 

einfach e puer Metercarré méi a mer setzen dat do mat dran. Da sot mer emol, wou déi elo all 

hikommen. Fléien déi permanent? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Et ass vläicht net u mir Iech d‘Äntwert ze ginn. Mee ech froen awer 

dat selbstverständlech an enger Question urgente fir d‘nächst Woch d‘Regierung. 

 

(…) 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mir sinn elo an deem hei Dossier. Ech sinn op, fir all gutt Froen, 

déi mer kënne stellen. Mee Dir wäert jo net verlaangen, datt ech d‘Äntwert elo weess. 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, et ass elo net fir ironesch ze sinn. Mee dofir soen ech 

Iech, war dat a mengem Kapp net esou, dass dat onméiglech ass, well mir musse jo 

iergendwou souwisou … Hei ass et jo nëmmen drëm gaang, wat kënnt dohin? Dat sinn e puer 

Metercarré Büro an e Raum, wou s de e puer Racken drastells fir d‘Serveren. Méi war dat jo 

net. An dat sollt just en Accessoire si fir alles dat, wat mer mussen hu fir eis Helikopteren, déi 

mer jo solle kafe respektiv schonn zum Deel kritt hunn, fir déi ze geréieren. Et ass eigentlech 

hu mer just probéiert dovun ze profitéieren, fir dat do mat ënnerdaach ze kréien. Wann dat elo 

alles iwwerhaapt net méiglech ass, da froen ech mech, wou déi Helikopteren dann herno stinn. 
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Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Ech hunn nach den Här Di Bartolomeo an duerno den Här Roth. A wann Der d‘accord sidd, 

kéime mer dann op den Här Wiseler zréck. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo. 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Voilà! 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Mir wiesselen eis of. Jo, also bei eenzelne Saache stellen 

ech mer déi selwecht Froe wéi de Claude Wiseler, vläicht awer mat Nuancen. 

 

Déi Fro, déi ech mer stellen, dat ass: Wat versteet deen een ënner Gestioun a wat versteet 

deen aneren ënner Gestioun? Ech hu festgestallt, dass den Här Heck sech eppes komplett 

aneschters ënner Gestioun virgestallt huet a sech beruff huet op wéi et ëmmer gemaach ginn 

ass, wéi mer elo d‘Notioun am Projet de loi erëmfannen. Den Här Heck seet: „Fir eis war 

d‘Gestioun d‘Steierung vum Satellitt. Dat hätt solle LuxGovSat maachen. An zouginnerweis do 

wär et net ganz duergaang am Projet. Mee vu dass de Projet awer 31 Milliounen d‘Joer soll 

ofwerfen am Verkaf u privat Interessenten.“ 31 Milliounen Euro. Am Endeffekt hätte mer jo bal 

e Benefiss mam Satellitt gemaach.  

 

Duerfir ech verstinn net esou richteg wat den Här Heck ënner Gestioun versteet, wat mir ënner 

Gestioun verstinn, wat d‘Kultur an der Arméi war vun Invest a vu Fonctionnementsbudget. Sou 

wéi ech dat verstanen hunn, den Hard, deen ass iwwert den Acquisitiounsprojet gaang, an de 

Soft, wann ech dat esou däerf nennen, d’Bedreiwen, dat ass iwwert de järleche Budget iwwert 

d‘Frais de fonctionnement all Joers ugefrot ginn. Esou hunn ech et jiddefalls verstanen. 

 

Da wat mech jo wonnert, well awer bei eenzelne Leit, eenzel Leit sinn nach ëmmer déi 

selwecht Leit. Ech hunn den Här Beaudot ganz kloer héieren, an Dir kënnt dat nokucken op 

de Säiten 33, 34 a 35, dofir ass esou e Verbatim exzellent, dee seet, ma firwat soll déi Arméi 

dat net stämme kënnen. Déi Arméi, déi kann dat. Déi Arméi, déi wäert dat kënnen. An d‘belsch 

Arméi, déi huet dat virgemaach. A mir brauche sechs Méint, fir déi Leit auszebilden. Jo, bon, 

wann dee selwechte Mann, deen dat elo nach geréiert, ëmmer där doter Iwwerzeegung war, 

da misst e jo och nach haut där doter Iwwerzeegung sinn an da misst d‘Arméi dat kënne 

maachen. Dee mécht dat jo net einfach esou aus heiterem Himmel. 
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Ech hat e bëssen déi selwecht Impressioun, wéi wann déi leschte Kéier eenzel Saachen, déi 

ganz affirmativ gesot gi waren, e bësse méi nuancéiert gi sinn. An dann Härebierg geet an 

Härebierg geet net. Härebierg geet an do stoungen déi selwecht Beem wéi haut an do ass et 

gaang. An haut stinn nach ëmmer déi selwecht Beem do an elo geet et net méi. Duerfir, dat 

ass déi Fro, déi ech mer awer stellen. Sinn et déi selwecht Leit, déi dat eent an dat anert soen? 

Oder sinn et aner Leit? 

 

An da LuxGovSat ass begeeschtert vun deem Projet an da LuxGovSat wëllt net méi. Da sinn 

ech där selwechter Meenung wéi de Claude Wiseler. Da musse mer vläicht mat deene 

schwätzen, déi soten, mir si begeeschtert. A mer musse mat deene schwätzen, déi soen, mir 

sinn net méi begeeschtert. A froen, wat do derzwëschent komm ass, firwat dass een net méi 

begeeschtert ass. Well a mengen Aen, ech sinn elo keen Expert, wann ee Retombéeën zu 

Lëtzebuerg wëllt, dann huet een Interêt, dass d‘Projeten, déi zwar net déi selwecht sinn, mee 

déi awer och do uewe ronderëm kreesen, dass déi iergendwéi Synergië matenee maachen. 

Dat gëtt jo awer Sënn, mengen ech a menger Naivitéit. 

 

An dann, dat wat mech och interpelléiert huet, fir dat awer emol eng Kéier esou ze soen, vu 

dass dat hei jo Verbatimme sinn, dat ass dass eng Audit-Firma, eng Consulting-Firma mat 

héich dekoréierten Auditeuren, mat jiddwerengem schwätzt, awer net mat deenen, déi, wéi de 

Projet zustane komm ass, eigentlech un der Front stoungen. Dat ass fir mech awer e bësse 

speziell.  

 

Bon, ech fannen et ganz gutt, dass mer an deenen nächste Wochen eng Géintiwwerstellung 

kréie wat d‘Optik 2018 all inclusive kascht hätt.  

 

Da wësse mer jo dann, wat et budgetär kascht hätt, wat et iwwert den éischten Invest kascht 

hätt a wat d‘Optioun 2020 kascht all inclusive mat där enger Antenn méi, mat Outsourcing an, 

an, an. Vläicht hannendru gesat: Wat sinn d‘Retombéeën, dat ass awer eppes, wat mech 

interesséiert, wann dat eng Optik war vun deem Projet? Wat gëtt et vu Retombéeën, vu 

positive Retombéeë fir Lëtzebuerg an där enger Optik an an där anerer Optik? 

 

Ech menge mir sinn an där Situatioun, wou mer frou sinn, wa mer an d‘Zukunftstechnologien 

och eppes hei zu Lëtzebuerg dovun hunn. Bon, zu där Fro, déi de Claude Wiseler opgeworf 

huet, an da sinn ech fäerdeg. Ech hunn zwar nach Froen, mee déi stellen ech dann nom Här 

Wiseler. 
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Déi Affär vun … Et si jo zwou Saachen, déi elo géint déi Lokaler um Findel an d‘Feld gefouert 

ginn. Dat eent mir wëlle kee Militärflughafen. An dat zweet Plazproblem. Et soll ee mir soen, 

wou een dat hätt kënnen hisetzen a firwat dass een et net kann dohi setzen. Wann ech mech 

richteg erënneren, geet et ëm 400 Metercarré dorëmmer. Ech hunn dat iergendwou gelies, 

ech weess awer net méi wou. Also ass dat méiglech um Findel? Ass et net méiglech um 

Findel? Ass de Findel net souwisou schonn e Militärflughafen? Voilà! Et ass en … Nee, nee … 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- D‘Lag ass net esou einfach. Et ass (...) 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Nee, nee, mee do landen, do landen AWACS2 drop. Et ass 

eng Pist, déi déi Längt muss hu fir grouss Transporteren an esou weider. Also huet de Findel 

awer a mengen Aen eng militäresch Conotatioun. Et ass jiddefalls ëmmer esou duergestallt 

ginn. An ech weess dat, well ech ëmmer militéiert hunn, net op där militaristescher Säit, mee 

op där anerer Säit an och duerfir net a Verdacht sinn, dass ech promilitär sinn, Här Roth. Dir 

sidd jo ganz op menger Säit, gesinn ech. Voilà! Nee, dat sinn awer déi Froen, déi mech ploen 

an et ass awer net schwaarz a wäiss hei, mengen ech. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo, merci. Bon, ech mengen, dat wat Der zum Schluss gesot hutt, de 

Findel ass en NATO-Airport. Mir hunn eng NATO-Pipeline do leien. Et ass e Fluchfeld, dat 

muss kënnen déi gréissten Enginen accueilléieren. Dofir war et fir mech elo net en Unding, fir 

ze soe mee mir maachen och fir eis Defense ee Volet Airforce op dee Findel. 

 

Ech wëll Iech awer just, fir dass Der dat awer novollzéie kënnt, net dass Der mengt, ech géif 

Iech hei erëm Geschichten zielen, wéi Der mer dat jo gären ënnerstellt, zitéieren ech Iech aus 

de Boardsitzunge vu LuxGovSat. (...) 3 

 

Da gi mer e Joer duerno, den 12. Juni 2018. Do schreiwe se vun engem (…)4 

 

An dann de 25. September 2018: (…)5 Duerno huet d‘Regierung gewiesselt. Duerno hunn och 

verschidde Leit an deem Conseil hei gewiesselt. An op eemol geet et net méi. Dat ass dat 

eenzegt, wat ech feststellen. Voilà! 

 

                                                      
2 Airborne Warning and Control System ; 14 avions volent sous pavillon luxembourgeois. 
3 Etant donné qu’il s’agit d’un document non public, le passage a été supprimé du procès-verbal.  
4 Etant donné qu’il s’agit d’un document non public, le passage a été supprimé du procès-verbal.  
5 Etant donné qu’il s’agit d’un document non public, le passage a été supprimé du procès-verbal.  
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M. Claude Wiseler (CSV).- Just zu där dote Remark. Ech wär frou, wa mer och kéinten déi, 

souwäit mer concernéiert sinn, dann déi Extraiten do kréien. An ech froen natierlech 

evidenterweis fir d‘Extraite vun dem Post… 

 

M. Étienne Schneider.- Vun dem? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Net der Post, mee vum Postwalen, dat heescht, do wou de 

Contraire drasteet. Well ech géif da liesen, dat muss jo da justifizéiert sinn. 

 

M. Étienne Schneider.- Entschëllegt, mee déi … 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dir hutt se net. Ech weess. Dofir hunn ech Iech se jo och net 

gefrot. 

 

M. Étienne Schneider.- Ech weess elo net, ob ech Iech déi ka ginn, well dat jo d‘Konklusioune 

vum Board si vun enger privater Firma. Mee bon, ech hunn awer kee Problem. Ech hunn Iech 

se elo zitéiert. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Bon, mir froe se och net bei Iech. Ech menge mir froe se op 

offizieller Stell bei der Regierung, sou wéi dat richteg soll sinn. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- An zwar déi dräi do an déi zwee hannendrun. 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Den Här Wiseler huet jo souwisou gefrot, dass mer LGS eng Kéier géifen heihinner komme 

loossen. An ech mengen an deem dote Kader soll een dat ufroen. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- (...) 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Den Direkter misst jo awer bliwwe sinn. Et ass just de Board, dee changéiert huet, wann ech 

dat richteg verstanen hunn, respektiv haaptsächlech de President, dee gewiesselt huet. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- (...) 
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Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Dat 

war virdrun den Här Heck an et ass elo den Här Feith. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Ass dat dee selwechten Här. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo, an zwar et ass elo dee selwechten Här Feith, deen deemools, wéi 

dee ganze Projet dann ëmgeännert ginn ass, och de Chef vun der Defense war. Do gëtt et 

vläicht e Lien. Ech weess et net. Mee … 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- An 

ech mengen, vu dass de Lëtzebuerger Staat a seng Beamten am LGS sëtzen huet am 

Verwaltungsrot, well ech mengen net, dass déi à titre personnel doranner sëtzen, dierft dat 

kee Problem ze sinn, fir da Leit vun LGS heihinner ze kréien a fir da vläicht och emol deen een 

oder anere Rapport oder notamment déi eng oder aner Konklusioun, déi deen doten Dossier 

betrëfft, der Chamber zoukommen ze loossen. Här Di Bartolomeo, sinn Är Froen all beäntwert? 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Nee, nee, nee. Ech waarden nach bis den Här Wiseler 

fäerdeg ass. Déi do si beäntwert. 

 

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Et 

ass an der Rei. Dann huet den Här Roth d‘Wuert. Duerno huet den Här Wiseler erëm eng 

Kéier d‘Wuert an dann den Här Di Bartolomeo. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Et kéint ee vläicht bei den Här Negri goen dofir. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Wann Der bei den Här Negri gitt, … 

 

M. Gilles Roth (CSV).- … dann huelen ech ëm e schéine Bonjour mat, jo. Mee Dir laacht elo. 

Ech komme mer eigentlech vir, wéi wann déi doten Diskussioun gewiescht wier zum Enn vun 

der CSV/LSAP-Majoritéit. Dann hätt ech dat do jo nach kënnen alles novollzéien. 

 

M. Étienne Schneider.- (...) 
 

M. Gilles Roth (CSV).- Ech hunn awer gesinn, dass do net méi vill gaangen ass. Mee wann 

ech elo kucken, et ass eng Regierung do Blo-Rout-Gréng, dat si best friends. An hei zielt deen 

ee Minister, nach zwee Vizepremieren, do zielt deen een dat engt an deen aneren zielt just de 

Contraire. 
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M. Étienne Schneider.- Ech mengen de Punkt ass vu mengem Point de vue einfach deen, 

dass ech Iech dee Projet zielen, deen Dir hei gestëmmt hutt, wat d‘Tenanten an d‘Aboutissante 

vun deem Projet waren a wat d‘Strategie war a firwat ech dat esou wollt maache wéi et an 

deem Projet stoung. 

 

An deen neie Minister huet absolutt Recht déi Saachen a Fro ze stellen an d‘Saachen anescht 

ze maachen. An ech mengen do läit de Punkt, dass eng Rei Saachen anescht gemaach ginn, 

dass d‘Antennen net op den Härebierg kommen, dass d‘Exploitatioun net vun der Arméi 

gemaach gëtt, dass um Findel keen esou e Centre de traitements an de données soll gebaut 

ginn. Alles dat ass d‘gutt Recht vun engem neie Minister. Do hunn ech absolutt näischt ze 

kritiséieren, mee dat ännert awer d‘Donnen. An ech mengen dofir sëtze mer hei, wéinst deene 

Coûten. 

 

Ech si selbstverständlech responsabel fir déi Milliounen, déi gefeelt hunn, well et net méi 

opgaangen ass fir LuxGovSat, déi 1,5 Milliounen d‘Joer iwwer zéng Joer, fir déi ze 

finanzéieren, mee awer nach ëmmer mat dem Punkt, dass mer Recettë generéiert hätten, 

wann et esou gemaach gi wär, wéi mir dat deemools virgesinn haten. Da wären et Recettë gi 

vun 31 Milliounen d‘Joer, déi opposéiert wären zu engem Surcoût, deen net méi am Budget 

ofgedeckt gewiescht wär vun 1,5 Milliounen d‘Joer. 

 

Dat war mäi Projet. Elo ass et net méi mäi Projet. Mee nach eng Kéier, all Minister huet d‘Recht 

Projeten ze änneren. Et gi vläicht och gutt Grënn, firwat verschidde Saachen elo net ginn. Ech 

wëll dat iwwerhaapt net a Fro stellen. Ech wëll Iech just soen, zu deem Zäitpunkt, wou ech 

deen do Projet hei stëmme gelooss hunn, war ech iwwerzeegt, dass mir déi beschten Optioun 

hätten, fir dat esou ze maachen, wéi mer et gemaach hunn. Wann duerno en cours de route 

fonnt gëtt, dass verschidde Saachen awer vläicht net sollen esou gemaach ginn, dann ass dat 

alles richteg, dann ass dat alles an der Rei. Mee dann ass dat awer net méi meng 

Responsabilitéit. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Okay. Mee et ass jo jiddwerengem Minister säi gutt Recht, fir Projeten 

ze änneren. Mee et ass awer och de Parlamentarier, an absënns de Parlamentarier vun der 

Oppositioun, déi jo mussen d‘Kontroll iwwert d‘Regierung maachen, hiert gutt Recht, fir ze 

wësse wat mat de Lëtzebuerger Steiergelder geschitt.  

 

Well duerch déi Ännerunge vun den Donnen, wou natierlech jiddwereen d‘Recht huet dat ze 

maachen. Et kënnt jo en eenorme Surcoût an de Fraisen, déi an dësen Zäiten op d‘Land a 
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virun allem op d‘Bierger zoukommen. Jiddweree kann natierlech an der Regierung dat 

maachen, wat hien a senge ministerielle Kompetenze fir richteg fënnt. Meng Fro un Iech, déi 

ech awer nach net richteg beäntwert kritt hunn, mee vläicht kënnt Der dat méi prezis soen. Dir 

hutt e Projet de loi stëmme gelooss mat 170 Milliounen. An de leschte Freideg huet den Här 

Beaudot op speziell Fro vu mir a vun anere ganz kloer confirméiert, dass net nëmmen de Bau 

vun dem Satellitt, mee d‘ganz Konzeptioun vun dem Projet bis herno zur Exploitatioun, 

bekannt ware wéi de Projet gestëmmt ginn ass. De Mann huet dat op speziell Fro huet hien 

dat virun, et waren zwou Kommissiounen, virun 30 Deputéierte gesot. En huet ganz einfach 

oui gesot. Dat ass och, ech weess net, ass e Freideg e Verbatim gemaach ginn?, ech weess 

et net, mee et ass ganz einfach oui gesot ginn. An dann ass awer meng Fro: Wéi ass et 

méiglech, dass Dir e Projet stëmme loosst mat 170 Milliounen, wou awer opgrond vun där 

Konzeptioun, déi 170 Millioune guer net konnten duergoe fir dee ganze Projet bis zum Schluss 

ze finanzéieren. Wat huet Iech eigentlech dann derzou gefouert fir ze soen: „Ech leeën der 

Chamber, fir d‘Autorisatioun ze kréien, a wou de Rapporteur, de Marc Angel, ech mengen dat 

ass och net contestéiert, gesot huet d‘Gestioun ass domadder beinhalt, wéi kënnt Dir e Projet 

als Minister, wou Der deemools waart, vun der Defense, virleeë loossen an der Chamber mat 

170 Millioune sachant, dass och Dir oder wann Der sot: „Dat wousste meng Beamten“, neen, 

da mengen ech och, dass et Är politesch Flicht ass fir wann Der virun de Legislateur gitt, fir 

esou e Projet stëmmen ze loossen, dass Der voll empfänglech als Minister wësst wat, dass 

Der braucht a firwat hutt Der Iech do op déi 170 Millioune limittéiert? 

 

M. Étienne Schneider.- Ech soen et nach eng Kéier: Wann, wann dee Projet 170 Milliounen 

hat, dann huet deen zwou Saachen eigentlech virgeholl. Oder e puer Saache virgesinn. 

Nämlech de Satellitt sech a sech selwer, dee muss gebaut ginn, geliwwert ginn. D‘Lancéiere 

vun deem Satellitt. An dann d‘Konnektioun oder d‘Gestioun vum Satellitt am Weltraum duerch 

LGS. Dat war dat wat an deem Projet virgesi war. Déi aner Fraisen, déi Konnex-Fraise si 

Fraisen déi an den normale Budget vun, vun dem Departement vun der Defense, also vun der 

Arméi gefall sinn, recurrent Fraisen, d‘Personal dat eeben agestallt gëtt etc. wa mir haut eng 

Schoul bauen, da freet jo och kee wivill kascht dat un Enseignantsgehälter oder u Masutt oder 

wat och ëmmer. Mir bauen d‘Schoul. An domat steet se. A mir wëssen, dass herno op deen 

normale Budget vun de Ministèren eeben déi Fraisen ufalen. A sou war et och genee hei, mat 

deem heite Projet. Also dat waren déi Fraisen. An da waren Infrastrukturen, déi fir eis schonn 

disponibel waren, wéi den Härebierg oder déi sollte kommen, wéi dee Pôle aérien um Findel, 

wou déi Saache sollten ouni Surcoute kënne matafléissen. Dat war jo dat wat eigentlech e 

komplett normalen, eng komplett normal Situatioun ass. Dir hutt en Investitiounsprojet a fir 

deen operationell ze kréien, musst der en an d‘Luucht schéissen. Also gehéiert dat zum Invest. 

An dir musst d‘Konnektioun maachen tëscht dem Buedem an dem Satellitt. Duerno, wien déi 
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Biller geréiert a verdeelt a wou de Stockage vun Donnéeë gemaach gëtt an hei an do, dat ass 

alles eebe virgesi gewiescht iwwert déi besteeënd Infrastrukturen oder Infrastrukturen, déi 

sollte gebaut ginn am Kader vun engem anere Projet, wou einfach gesot gi war hei, ben, wa 

mer souwisou e Pôle aérien um Findel bauen, da maache mer e puer Metercarré do fir eis, 

eisen Datenzenter etc fir dat alles dran ze hunn. Dat war awer mengen ech absolutt legitimm. 

Ech ginn Iech d‘Beispill nach eng Kéier vun, an, an ouni Kritik, d‘Beispill nach eng Kéier vum 

A400M. Do hu mer och hei e Projet gestëmmt vun engem Invest vun 132 Milliounen Euro. 

Domat hu mer e Fliger kaf. Duerno ass en zwar ëmmer erëm méi deier ginn. An dat ass dann 

nogestëmmt ginn. Dat war jo alles an der Rei. Mee 2018 hunn ech misse mat engem Gesetz 

hei hi komme vu 400 Milliounen Euro fir d‘Gestioun vun deem Fliger iwwer och esou vill Joren. 

An dat ass jo dat, dat wësst Der net dee Moment, wou Der dat kaaft. Dir wësst jo och net wéi 

gëtt en herno agesat. Dir wësst net, dat selwecht gëllt fir dee Satellitt. Mir wëssen net wivill 

gëtt dee beusprocht herno vun der NATO. Wivill muss deen an den Asaz kommen. Alles dat 

si Saachen, déi kënnt Der net am Viraus wëssen. Et ass jo och, wann ech vun engem initialen 

Invest vum A400M vun 132 Millioune schwätzen an ech soe muer dobaussen op der Place 

publique: „Deen huet elo net 132 Millioune kascht, mee 532“, da verstinn ech, dass all Mënsch 

d‘Hänn um Kapp zesummeschléit. Mee et ass awer den normale Prozedere speziell an esou 

komplexen Defense, Defenseprojeten. Dat ass, et huet awer näischt mat deem ze dinn, wat 

ech da gelies hunn, wéi wann d‘Regierung, wéi wann de Minister hei iergendeen hätt wéilten, 

wéilten ëm d‘Ouer schloen oder beléien. D‘autant plus, wou dat absolutt kee Sënn mécht, nach 

eng Kéier: Wa mer, wa mäi Budget fir d‘Defense vun engem Dag op deen aneren eigentlech 

klëmmt vun 90 Milliounen op 400 Milliounen an ech muss kucken déi auszeginn, well mer all 

Joers den, de Premierminister, den Ausseminister an den Defenseminister all Joers zu 

Bréissel op der NATO-Vollversammlung de Kapp gewäsch kréien, wann eise Pourcentage, 

wann deen erëm e bëssen erofgeet. Elo gëtt et méi einfach, well eise PIB erofgeet. Vu dass 

een ëmmer par rapport zum PIB gerechent gëtt. Geet elo eise Budget de défense an d‘Luucht. 

Mee, ... 

 

Une voix.-  

 

M. Étienne Schneider.- Gelift? Jo, et kann een et och esou soen. Jo, par rapport zu, jo. Soit. 

Ben, voilà, ech mengen, ech weess, dass dat, ech weess, dass dat net, net satisfaisant ass fir 

e Parlamentarier, wann e Minister em seet: „Mee villes vun deem ass zu deem Zäitpunkt, wou 

een de Projet stëmmt an d‘Acquisitioun mécht, net ze definéiere wat et herno am Endeffekt 

kascht. Well och vill Joren ëmmer dotëscht leien. Vun deem Dag, wou een et stëmmt a bis 

deen Dag, wou et exploitéiert gëtt. Kuckt den A400M mengen ech hu mer 2005 kaf an et gëtt, 

e gëtt elo eréischt exploitéiert. 
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M. Gilles Roth (CSV).- Wann Der, wann Der erlaabt, Madamm Presidentin, ech huele nach 

just déi Fro hannendrun an dann, wat ech net kann novollzéien, Dir sot: „Si hu gesot hues de 

näischt fir Suen auszeginn“? Wann ech dat elo salopp elo esou soll ausdrécken, fir dass, jo, 

dach, dass eis Militärausgaben an d‘Luucht ginn. Mee wann Der dat jo alles wousst, wann Der 

wousst, dass Der souwisou Sputt nach hat, dass Der eigentlech drop gedréckt gi sidd fir nach 

méi Suen auszeginn, firwat hutt Der dann net bei der Presentatioun vun deem Projet, sief dat 

an der Chamberskommissioun, sief dat spéitstens hei op dem, op der, op der Tribün, wann de 

Rapporteur de Marc Angel, an dee seet dat jo net einfach vu sech aus esou, wann dee seet: 

Mee do ass alles matbeinhalt, firwat hutt Der dann net zumindest an der Fiche financière gesot 

oder d'Chamberskommissioune drop opmierksam gemaach alt et geet hei net ëm de gesamte 

Projet, mee hei ass just en Deel. Dann hätt Der dat jo alles kënne soen. Dann hätten, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dir maacht meng beschten Defense, Här Roth. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Neen, ech maachen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dach. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- ... ech maachen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dir maacht meng beschten Defense. Ech hätt, mat all deem wat Der 

elo sot, hätt ech all, all Facilitéit gehat ze soen: „Sorry, et sinn net 170, et kommen der nach 

eng Kéier 100 dobäi“. Ech hat d‘Budgeten. Ech hat alles. Mee firwat hunn ech et net gemaach? 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Jo. 

 

M. Étienne Schneider.- Well ech et net wousst, dass méi kéim. Well ech iwwerzeegt war, 

nodeem wat meng Leit mir gesot hunn, dass dat doten de Budget ass. Well ech iwwerzeegt 

war, d‘ailleurs aus Pratique commune hei, dass Frais de fonctionnement net an engem 

Investitiounsprojet diskutéiert ginn. Hutt Dir scho jee hei eng Diskussioun héieren, vun 

iergendengem, ... 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Jo. 

 

M. Étienne Schneider.- ... Investprojet, ... 

 



34/73 

M. Gilles Roth (CSV).- Majo dach. 

 

M. Étienne Schneider.- ... sief et eng Schoul, sief et e Gebai, sief et soss eppes, wou gesot 

ginn ass dofir kascht dat eis esou vill Enseignanten, esou vill Masutt esou vill 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Ben, den, de Projet vun, ech hunn deen, virun ech weess net, eng dräi 

Wochen, wou mer hei waren, de Projet RENITA, do huet de Conseil d‘Etat, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- ... selwer hunn déi dat opmierksam dorobber gemaach. Hei och, ... 

 

Une voix.- Hei och. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Gelift? 

 

Une voix.- Bei deem hei och. 

 

M. Étienne Schneider.- Just ëmgedréit. 

 

Une voix.- Bei deem hei och. Hei huet de Conseil d‘Etat drop higewisen  

 

M. Gilles Roth (CSV).- Mee firwat hutt Der dat dann net zumindest emol an der Fiche 

financière vun dem Projet, a wann ech mech gutt erënneren, wa Schoule kommen, da steet 

an de Fiche-financièrë vun de Schoulen, och wann et en Investitiounsprojet ass, da steet deen, 

dat ass geduecht fir esou vill Schüler, den Här Bauler weess dat, dat ass geduecht fir esou vill 

Enseignanten, esou vill Personal, Encadrement, et ass jo net nëmme Professeren, déi do sinn. 

Et ass och Maître d‘atelier pratique, et si Conciergen do, et si Frais de fonctionnement vun 

enger Schwemm do. An ech menge schonn, dass déi opgelëscht sinn an deene Projeten. 

 

M. Étienne Schneider.- D‘Utilisatioun vun deem Satellitt ass awer zum Ënnerscheed vun 

enger Schoul deen, dass bei der Schoul decidéiere mir wivill Leit mer dra setzen a wat mer 

domadder maachen. Hei hu mir eng Infrastruktur gebaut, kaf, schécke se an de Weltraum an 

et ass herno d‘NATO, déi decidéiert wéi e benotzt gëtt an ob en iwwerhaapt benotzt gëtt. An 

dat huet natierlech en Impakt natierlech op d‘Frais de fonctionnement. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Ben ech, ... 
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M. Étienne Schneider.- Wa muer keng Biller ofgeruff ginn, jo, dann, da flitt e ronderëm, mee 

da geschitt awer och soss näischt. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- ... ech, ech huelen Är Explikatiounen zur Kenntnis. Mee ech muss Iech 

awer ganz éierlech soen, dass ech mer vun engem responsabele vun engem Département 

ministériel virgestallt hat, dass deen d'Chamber och iwwert déi dote Fraisen informéiert. Wann 

Der sot: „Ech wousst se net“, da mengen ech da wier et Är Flicht gewiescht fir sech ze ëmfroe 

wat, dass dat als zousätzleche Käschte kéint drop kommen.  

 

Well entweeder Dir oder Är Beamte musse sech jo bewosst sinn, dass een e Satellitt, dass 

een, dee mat esou enger héijer Technik, dass deen net einfach vum selwen a fir näischt 

ronderëm flitt. Also do kënnt Der mer zielen, mee dat, ... 

 

Une voix.- Dat wousste mer jo. 

 

M. Gilles Roth (CSV).- Jo. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Jo. 

Also den Här Di Bart..., nee, et ass den Här Wiseler elo. 

 
M. Claude Wiseler (CSV).- Hie wëllt no mir schwätzen, den Här Bi Bartolomeo. Mee elo héiert 

en net wat ech soen, da gëtt et schwéier fir hien. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.-  

... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, ech wëll just awer, ouni elo eng Fro ze stellen, eng Remark 

maachen iwwert dat wat mer an der leschter Kommissioun haten, wou den Här Heck, op déi 

Fro, déi ech em gestallt hunn, hutt Der mam Här Schneider virdru geschwat, virun dëser 

Reunioun, mat einfach „Neen“ geäntwert hutt an dann Iech dee selwechten Dag d'Madamm 

Presidentin e Mail schéckt, dee mengen ech d‘ganz Kommissioun weidergeschéckt kritt huet, 

wou mer seet: „Sou, ech muss iech awer soen ech hunn awer mat ëm geschwat an ech hunn 

dat alles mat him preparéiert virdrun“. Mat allem Respekt fir den Här Heck, mee ech fannen 

dat geet net. Wann en eng Fro gestallt kritt hei an der Chamberskommissioun huet en direkt 

richteg drop ze äntwerten an net duerno, duerch säi schlecht Gewësse gedriwwen, dann awer 

déi richteg Äntwert hannendrun ze ginn. Well e wousst dat och wéi en, wéi en hei souz. Dat 
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ass awer elo just eng Remark. Mee ech hunn déi missen eng Kéier lassginn, well et mech 

awer, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dierf ech awer just nach op eppes, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... fundamental stéiert. 

 

M. Étienne Schneider.- ... soen? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo. 

 

M. Étienne Schneider.- Ech hunn effektiv mam Här Heck geschwat, well ech dee ganze 

Kalenner net méi am Kapp hat wat wéini wou decidéiert ginn ass. A well ech jo och keen 

Zougrëff méi hunn op all déi doten Dokumenter. An ech mengen ech sti jo net hei viru Geriicht, 

hein. Ech ka jo awer nach mat engem fréiere Beamte schwätzen. Wat hien Iech äntwert. Bon, 

dat ass, dat ass seng Saach. Mee, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech hunn Iech jo elo kee Reproche gemaach. Ech hu just gesot, 

datt wann ech mat engem Beamten hei schwätzen, ech gär d‘Wourecht gesot hätt. Jo oder 

Neen. Ass Jo oder Neen. Et muss just richteg sinn. 

 

M. Étienne Schneider.- En huet sech  

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Punkt. 

 

M. Étienne Schneider.-. 
 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo. Okay. 

 

Dann zwou Saachen, déi ech awer heizou sollt soen. Dat Éischt, dat ass déi wann et esou 

ass, datt alles dat wat net am Gesetz steet a wou ech soen „onbedéngt hätt missen drastoen, 

respektiv hätt missen am Gesetz zumindest prezis Analyse gemaach ginn, datt een dee 

Käschtepunkt hätt kënnen esou aschätzen, datt e reell war“. Wat net, wat net geschitt ass. 

Mee loosse mer dat emol op der Säit loossen. Da soen ech mer awer: „Wann Der heihinner 

kommt, 168 Milliounen an engem Kontrakt, wësst datt e kascht de Moment, wou Der an 

d'Chamber kommt fir d‘Gesetz ze stëmmen, respektiv de Moment wou Der de Kontrakt 



37/73 

ënnerschreift an dann awer wësst, datt 15 Millioune scho feelen, Iech zwar denkt: Entweeder 

mir kréien déi soss erëm, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dat ass net richteg, Här Wiseler. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ben dach. Dir, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Nee. Et ass net richteg. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... déi, déi waren am initiale Gesetz, dat Dir eis explizéiert hutt an 

ënnert deenen 170 Milliounen inclus. An duerno hutt Der gesot, hutt Der gesinn, datt OHB méi 

deier ginn ass an do hutt Der gesot: „Mee mir kënnen dat awer ënnerschreiwen. Mir kucken 

dann, datt mir déi aner erëmkréien“. Hutt Der virdru gesot. „Iwwer 30 Milliounen, déi mer dann 

als Käschten eraspillen oder mir ginn nach eng Kéier bei d'Chamber“. Waren Är Wieder 

virdrun. 

 

M. Étienne Schneider.- Richteg ass, dass wéi mir d‘Gesetz hei gestëmmt hunn, hunn ech 

eréischt deen Dag virdrun, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo. 

 

M. Étienne Schneider.- ... dem, der Defense d‘Autorisatioun gi fir de Präis definitiv ze 

negociéiere mat, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee wéi mengt Der dann, datt Der e Präis  

 

M. Étienne Schneider.- ... mat, mat OHB-I. Dee Moment wousste mer, dass et knapp gëtt. 

Mee mir waren awer, oder zumindest hu meng Leit mech reconfortéiert oder confortéiert, dass 

dat amplement wäert duergoen, dass mer do wäerten eens ginn. An deen Dag, wou mer 

ënnerschriwwen hunn, dat war jo dann am September, do krut ech geroden, vu menge Leit, 

ech soll dat ënnerschreiwen och wa mer elo bei 168 Milliounen OHB-I wären. Also nëmme méi 

zwou Milliounen iwwreg wäre fir LGS, woubäi mer der awer 15 brauchen, also en Delta vu 

minus 13 Milliounen, op zéng Joren, dat heescht 1,3 Milliounen d‘Joer, dass mer dat 

amplement era kënne kréien iwwert d‘Verkafe vun de Biller. Wat 31 Milliounen d‘Joer sinn. An 

dass mer am Noutfall wa mer dat anescht wëlle maachen, wa mer et net wëllen iwwert déi 

dote Recetten einfach ofdecken, da kënne mer ëmmer nach eng Rallonge froe goen an 

d'Chamber. An dat war am Enn September. An do wësst Der, dass zwou Wochen duerno ware 
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Walen. An du war alles aner, wéi soll ech soen?, et war net definitiv eng Prioritéit dat doten du 

kënnen ze maachen. D‘ailleurs, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Däerf ech just froe wéi Der, ... 

 

M. Étienne Schneider.-  
 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... da sérieusement hofft, datt Der e Kontrakt wëllt verhandele 

goen, mat OHB-I, Dir hutt iwwer en RFI dräi Leit, dräi Firme gefrot an déi aner sinn alleguerte 

weesentlech méi deier. Wéi wëllt Der da mat enger, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. Mee och do, nach eng Kéier, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... Firma verhandele goen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... Här Wiseler, ech hunn, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... méi bëlleg kréien, par contre krut Der se jo net méi bëlleg. Mee 

si sinn nach méi deier ginn. 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech fannen, ganz éierlech, datt Der dat zumindest hätt kënnen, 

mindestens an der Chamber umellen, fir ze soen: „Hei, mir hu momentan e klenge Problem 

do a mir musse vläicht nach eng Kéier zréckkommen“. Zumindest wär dat fir mech Flicht 

gewiescht an de Kontrakt vun 168 Milliounen ënnerschreiwen, wëssend, dass et net duergeet 

obwuel et am Gesetz steet, datt och nach aner Depensë missen iwwer Gesetz gemaach ginn. 

Dir kënnt awer net déi, déi Mëllechmeedcherechnung do maachen. Do kréien ech nach e puer 

anerer eran. D‘Gesetz ass kloer: Wat Der sollt ausginn a firwat dat geduecht war. Hors dat ass 

net de Fall gewiescht. Mee hutt awer de Kontrakt ënnerschriwwen. Fir mech ass dat, soen ech 

Iech, reell e Problem. 

 

Ech wëll awer nach, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Ech wëll awer just dorop agoen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo. 
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M. Étienne Schneider.- Well dat net onwichteg ass. Firwat hu mer de Kontrakt 

ënnerschriwwen? Ech hunn Iech gesot: „Meng Leit hu mir gesot mir kréien dat opgefaang 

iwwer aner Méiglechkeeten“. Déi hunn ech Iech virdrun erkläert. Mee virun allem war erëm 

eng Kéier de Problem dee vun deem Agenda vis-à-vis vun der NATO, déi Engagementer, déi 

mer haten, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Déi hutt Der Iech awer selwer ginn 

 

M. Étienne Schneider.- ... fir der NATO 2023 dee Service fäerdeg dohi kënnen ze stellen. A 

mir woussten, dass zwou Wochen drop Wale wieren, dass et dann no de Wale laang 

Negociatioune gëtt, oder och kuerzer, dat weess ee jo ni, fir erëm eng Koalitiounsverhandlung 

ze maachen. Da muss e Minister, deen Alen, oder en Neien, muss sech an déi Matière 

aschaffen. Dann ass amplement erëm en halleft Joer verluer gaangen. An da kréie mer, a mir 

hate schonn en halleft Joer verluer duerch d‘Prozeduren, well mer IGF net erbäi kruten, well 

mer de Staatsrot net erbäi kruten, da wäre mer definitiv net méi, hätte mer net méi kéinten eist 

Engagement vis-à-vis vun der NATO halen. An dofir, an och nëmmen dofir, aus deenen zwee 

Grënn, well se mer garantéiert hunn, dass mer dat finanziell hi kréien, an dass mer et musse 

maache wéinst eisen Engagementer bei der NATO, hunn ech de Kontrakt ënnerschriwwen. 

An aus soss absolutt kengen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech soen Iech just, éischtens, deen Delai bei der NATO, deen hutt 

Dir Iech awer selwer ginn. Deen huet awer keen Iech imposéiert. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo, mee ech, wann e bis an der NATO, Dir waart nach net 

Defenseminister, gitt dat jo vläicht eng Kéier, mee wann Der an der NATO en Delai hutt, do 

sidd Der an engem Programming dran. Do kënnt Der net einfach soen: ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also, ... 

 

M. Étienne Schneider.- „O sorry, ech hu lo hei e Problem mat iergendeppes, ech maachen 

dat elo net“. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... also et ass bis elo an der NATO nach keen, deen e Problem 

krut, ... 

 

Une voix.-  
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M. Claude Wiseler (CSV).- ... mat den Delaien. Dat géif mech awer och wonneren. 

 

M. Étienne Schneider.- Kommt mir soen emol esou: ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee ech soen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... „Kleng Länner hunn, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... ech soen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... manner Marge de manoeuvre wéi grousser. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech soen iech ganz éierlech, datt Der zumindest der Chamber 

iwwert do Informatioun, zumindest, wann alles anescht richteg war, wat ech net unhuelen, der 

Chamber déi do Informatioun hätt, hätt misse ginn. Mee ech kommen awer nach gär zréck op 

déi Fro vun, vun der Formulatioun vum Gesetz. Hei gëtt dann einfach gesot et ass eng aner 

Aart a Weis fir ze kucken. Den Här Heck huet dat och gesot, de Mars elo och, déi eng maachen 

d‘Gestioun dran an déi aner maache se net dran. An et ass elo nei an anescht. Also, ech soen 

Iech, wann ech déi Texter hei kucken, och den A400M kucken oder d‘Lycéeë kucken, do steet 

am Text ganz kloer an däitlech eng Zomm an déi gitt Der aus fir de Bau vum Lycée oder fir 

den Akaf vum 400M. Sou. An dem Gesetz, wat Dir awer hei deposéiert hutt, a sou wéi et eis 

och verkaf ginn ass als Chamber, steet awer net nëmmen d‘Acquisitioun an de Lancement 

oder wat och ëmmer dran, mee et steet “procéder à l‘acquisition et la gestion d‘un système” 

an d‘Gestion des systèmes dat, déi ass definéiert mat alles dat wat ronderëm d‘Exploitatioun 

vun dem System ass. Eis ass dat verkaf ginn als e System wou mer d‘Acquisitioun maachen 

an do steet jo och 14 Joren hannendrun, d‘Gestioun an d‘Exploitatioun maachen. Sou. Lo kann 

een awer net soen d‘Gewunnecht war just d‘Infrastrukturen an d‘Gewunnecht war just 

d‘Infrastrukturen, ëmmer wann dat esou am Gesetz preziséiert ass. Précisément sidd Dir awer 

mat engem Gesetz an d'Chamber komm wou Der eppes anescht schreift. Wou Der eeben net 

just d‘Acquisitioun schreift. An dann an all Deputéierten, inklusiv de Rapporter Marc Angel, 

dee gleeft dann drun a mir och, datt dat komplett ass. An dann op eemol kënnt de Minister 

heihinner, seet: „Nee, et ass awer guer net komplett. Well do feelen elo nach x Saachen 

hannendrun“. A wann Der vun dem A400M schwätzt, am Fong ass dat jo de beschte Beweis 

fir dat wat Der elo gesot hutt, well den A400M am Ufank war e Projet, wou just d‘Acquisitioun 

vun “acquérir”, steet do, “par l‘intermédiaire de la Belgique un avion de transport”. 120 

Milliounen. Gutt. 2005. An da kommt Der de selwechten Dag d‘ailleurs wéi Der mat deem hei 
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Projet an d'Chamber kommt, kommt Der mat engem Projet wou Der deen Artikel vun 120 

Milliounen Acquisitioun nach eng Kéier widderhuelt a sot: „Dat ass fir d‘Acquisitioun. An elo 

setze mer och nach d‘Exploitatioun dobäi. Dat ass dann op 35 Joer 420 Milliounen“. Mat deene 

selwechten Terme wéi Der an dem Text hei och d‘Exploitatioun an d‘Gestioun dobäi schreift. 

Sou. Soudatt ech muss soen, ma evidenterweis wousst Der an hutt Der eis gesot dee Moment 

wéi Der an d'Chamber komm sidd, datt dat hei net nëmmen d‘Acquisitioun, mee d‘ganz 

Gestioun op 14 Joer, souwéi et am Text steet, war. An elo stelle mer fest, datt et awer net esou 

ass. Datt mer nach eng Kéier 180 Millioune mussen noschéissen, fir déi Exploitatioun. 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, nach eng Kéier: An ech mengen, dass och den Här Heck 

dat jo ëmmer erëm gesot huet: Et ass e Malentendu ginn: Wat ass Exploitatioun a wat ass 

Gestioun an deem ganze Projet. Firwat? Mee well am Ufank, am initiale Projet, do stoung et 

kloer dran, wat gemengt war. An herno ass op, op Demande vun der IGF ass deen Term 

Gestioun nach dobäigesat ginn.  

 

An ech muss Iech ganz éierlech soen, ech hunn dat net méi gelies. A même wann ech dat 

gelies hätt, wär dat mir mat Sécherheet net opgefall, dass elo net nëmmen Exploitatioun, mee 

Gestioun dobäi steet mat der Definitioun, déi da lo haut gemaach gëtt, dass d‘Gestioun alles 

muss begräifen, bis, bis zur Botzfra, déi herno d‘Büroen do botzt. An dat ass mengen ech den, 

dee grousse Problem. Dat ass dat wou Dir, wou Dir elo mengt, oder zumindest esou duerstellt, 

wéi wann dat ënnerschloen, bewosst ënnerschloe gi wär. Nee, de Problem ass, dass d‘IGF 

deen Term Gestioun do dobäi geschriwwen huet, an dass kee sech do grouss Froe gestallt 

huet vu menge Leit, fir ze soen: „Ma nee, mee dat kënne mer esou net schreiwen. Dat ass net 

dee richtegen Term. Dat ass net dat wat gemengt ginn ass“. A lo gëtt et esou interpretéiert wéi 

wann dat deemools am Präis dra gewiescht wär. War et awer net. An dat ass e Problem, gutt, 

dat ass en, dat, même wann ech et, même wann ech deen, dee leschten Text no der leschter 

Korrektioun vun der IGF nach eng Kéier gelies hätt, wär dat mer mat Sécherheet do net 

opgefall. Sorry. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee, also éischtens hu mir dat alleguer esou verstan, inklusiv dem 

Marc Angel, Rapporter, wéi en et kloer gesot huet. An zweetens wëll ech Iech awer soen, Dir 

hutt awer genau dee selwechten Text am A400M gebraucht, wou Der dann iwwert d‘Gestioun 

vu 420 Milliounen op 35 Jore schreift. Do stinn awer déi selwecht Terme wéi déi déi, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Si se jo och. 
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M. Claude Wiseler (CSV).- Ma jo genau. Dofir, vu datt Der déi selwecht Termen an deem 

engen, wéi an deem aneren, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Nee. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... braucht, misste se och dat selwecht heeschen an deem engen 

an an deem anere Gesetz. Wa se awer elo beim Satellitt eppes anescht heeschen, wéi beim 

A400M, da verstinn ech et net. An Dir hutt, Dir sidd mat deenen zwee Texter dee selwechten 

Dag komm. Ben dach. 

 

M. Étienne Schneider.- Also deen, déi 400 Millioune fir den A400M, dat war definitiv 

d‘Exploitatioun. Dat war jo net méi de Fliger. An hei schwätze mer vum, vun der Hardware an 

net vun der Exploitatioun, also vun der Gestioun. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- ... 

Mikro un, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Exploitatioun jo, Exploitatioun ass deen Deel, d‘Verbindung, 

d‘Steierung vum Satellitt, déi duerch LuxGovSat soll gemaach ginn. D‘Gestioun ass dat wat 

d‘Zaldoten, Militären op der, um Härebierg sollten domadder maachen. Nämlech déi Biller 

verwäerten an déi Biller deene ginn, déi se ufroen an déi ganz Gestioun. Dat ass d‘Gestioun. 

Just, dass, bon, et ass natierlech, wéi gesot, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also a mengen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... schwéier ze erkläre wat den Ënnerscheed tëschent deem enge 

vun deem aner ass, mee fir eis huet den LGS ëmmer als Invest dobäi gehollef. Well ouni deen 

dote Volet kann de Satellitt iwwerhaapt net fléien. Da flitt en an déi éischt, den éischten Objet, 

deen em entgéint kënnt, dann ass e futti. Dat heescht dat ass e vitale Punkt vum 

Investissement vun deem Satellitt, dass LGS dee Satellitt steiert. Mee alles wat herno mat de 

Fotoe gemaach gëtt, déi de Satellitt schéisst, dat ass d‘Gestioun. An déi sollt gemaach ginn 

iwwert d‘Crédits courants vun der Arméi um Härebierg mat deenen Zaldoten, déi sollten 

agestallt ginn, déi sollen déi Formatioun kréien, fir dat doten ze maachen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee wéi gesot, jo, an déi zwee Terme stinn am Gesetz wat Dir 

deposéiert hutt. 
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Une voix.- Ech hunn Iech jo erkläert wou se hierkommen 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo okay. Mee, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... Här Wiseler, wann ech gesinn hätt, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... Et ass an der Rei, et ass e Feeler am Gesetz, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... wat d’IGF do drageschriwwen hat an ech hätt, wär mer där Etendue 

dovunner bewosst gewiescht, da wär dat mat Sécherheet anescht geschriwwe gewiescht 

respektiv ech wär, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- mee, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... mat Sécherheet hei am Plenum, hätt ech Iech dat kloer gesot wat 

mir menge wat dat doten alles, alles begräift. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- D‘Etendue ass 180 Milliounen. 

 

M. Étienne Schneider.- Nee. Och do mengen ech huet jo och den aktuelle Minister gesot, 

dass dat den absolutte Maximum ass, dass e vun 140 bis 180 Milliounen ausgeet. An ech sinn 

iwwerzeegt, dass wann een dee Projet wierklech op dat Weesentlecht bréngt wat gemengt 

war an nach eng Kéier iwwerkuckt ob dann déi Saachen, déi virgesi waren, wéi Härebierg, wéi 

déi, déi Infrastrukturen um Findel etc., ob een dann net awer nach eng Kéier dramatesch deen, 

deen zousätzleche Budget do erofkritt. Ech si responsabel fir déi Differenz, deen Delta vun 13 

Milliounen Euro op 10 Joer. Déi hu mir, ware mir iwwerzeegt mir kréichen déi nom Vott vum 

Budget an deene Verhandlungen, kréiche mir déi nach eran. Déi hu mer net erakritt, ënner 

anerem well mer eng besser Assurance herno gemaach hunn. Dofir ass deen Delta bliwwen. 

Dofir sinn ech responsabel. Dat hunn ech awer wollte géigefinanzéieren iwwert d‘Recettë vun 

31 Milliounen Euro d‘Joer. Respektiv iwwer eng Rallonge, déi mer dann an engem Gesetz hei 

abruecht hätten. Mee nach eng Kéier, wéi gesot, no deem wou mer dat woussten a wou mer 

dat ënnerschriwwen hunn, ware Walen. An duerno war weder eng Chamber do nach eng 

Regierung. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, mee domat sot Der, datt den Här Bausch fir déi aner 

responsabel ass. Ech sinn elo net hei deen, deen den Här Bausch verteidegt, dat ass mir och 

zimmlech egal. Mee ech wëll Iech just soen, wann ech den Här Bausch awer liesen, dann ass 
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d‘Responsabilitéit vun deem, wat méi deier gëtt, och haaptsächlech doduerch bedéngt, datt 

déi Solutiounen, déi an Ärem Projet dra waren, net ginn. Weeder déi vu Redu nach, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dat ass awer och erstaunlech, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... anerer 

 

M. Étienne Schneider.- ... mee déi selwecht Leit, zumindest, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... am technesche Beräich, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... an dat musse mer klären. 

 

M. Étienne Schneider.- déi deemools de Projet ausgeschafft hunn, schaffen nach ëmmer fir 

den Här Bausch un deem selwechte Projet. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- An dat musse mer klären. Well dat ass natierlech fir d'Chamber 

fundamental vun Interêt, wat dann elo, wat ass dann elo Sache? Ech liese PwC, do ass eng 

total aner Versioun wéi dat wat Dir sot. 

 

M. Étienne Schneider.- Dat, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee ech géif awer nach gär, wann den Här Di Bartolomeo seng 

Froe gestallt huet, iwwert d‘Marché publicken, net déi vum Établissement public schwätzen, 

mee déi vun der Vergab vun dem Marché un OHB-I selwer. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Just 

d'Madamm Garcia wollt nach eppes soen. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- A, mee selbstverständlech. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Duerno däerft Der, ... 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).-  
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Mme Garcia.- Merci, Madamm Presidentin, Dir Dammen an Dir Hären Deputéierten, also ech 

wollt nëmme puer Klarifikatiounen, am Numm vum Här Minister vun der Defense, mat 

erabréngen. Also éischtens, well elo vill vun den Antenne geschwat gëtt, wollt ech clarifiéieren, 

dass ier de Kontrakt un OHB-I verginn ass, war keng Etüd um Site selwer gemaach ginn. Aus 

deem Grond, et war effektiv wouer, dass Beroder mat am Boot waren. Mee et war awer ni e 

Site, et war ni eng Visitt um Site gemaach ginn, fir ze kucken ob déi Antennen dohinner géife 

passen. Voilà. Dat wollt ech nëmmen eng Kéier kloerstellen. Dat ass nämlech eréischt am, 

souwäit ech weess am Dezember 2018 gemaach ginn. An, wéi den Här Minister et och gesot 

huet, ass et technesch scho méiglech, reng technesch gesinn, et hëlt relativ vill, et ass eeben 

Opwand an d‘Arméi huet aner Contrainten do, mee et war machbar. Mee et war aus anere 

Grënn ass et verglach gi mam Site vu Redu, mee do den estiméierte Montant, wou dat de 

Präis an d‘Luucht dréckt, sinn ongeféier 2 Millioune fir d‘Locatioun vum Terrain. Nëmme fir dat 

eng Kéier aus der Welt ze raumen, dass dat elo den, dee grousse Käschtepunkt ass. Dat wollt 

ech nëmmen eng Kéier preziséieren. 

 

Zum zweete Punkt wat elo d‘Betribskäschte sinn, wollt ech nëmmen eng Kéier drun erënneren, 

dass och 2016 de Projet MRTT Multi-Role Tanker Transport och an der Chamber deposéiert 

ginn ass a gestëmmt ginn ass a momentan si mer amgaangen deen ze änneren, an do ass 

och d‘Betribskäschten ass och d‘Käschten, déi de Programm kascht fir déi 30 Joren, wou e 

wäert lafen. An dowéinsder ass den, de Montant och esou héich. Nëmme fir ze soen, dass an 

der Defense net, an do ass eeben da ganz kloer gesot déi eng Saache lafen iwwert de Fonds 

d‘équipements militaires an déi aner si Fonctionnementskäschten. Mee se sinn awer 

matabegraff am Gesetz. An dann d‘Personalkäschte sinn och nëmmen en, en Deel vun de 

Méikäschten. An dowéinsder, wéi den Här Minister scho gesot huet, kënnt hie jo den 13., wou 

hie ganz genau wäert soe wat am Projet mat dran ass. An do wäert hien all Linn maachen, 

vum Datazenter bis de Consommabelen, bis de Backup-Datazenter, bis de Backup-MOC, de 

Mission Operating Centre, hie wäert do all Linn presentéieren a genau soe wat virgesi war, 

vun der Locatioun bis vun der Polarantenn zu Svalbard, hie wäert do alles ganz genau 

dokumentéieren a weise wéi eng Elementer, fir ze weisen, dass d‘Elementer net komm sinn, 

dass hien de Projet elo nei erfonnt huet. Voilà, wollt ech nëmmen eng Kéier soen. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Här 

Di Bartolomeo. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Merci. Bon ech mengen d'Chamber ass ëmmer an hirem 

Rôle wa se den Iwwerbléck gär hätt wann e Projet gestëmmt gëtt wat dee Projet tout budget 
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confondu iwwer eng länger Zäit kascht. Hein. Dat ass mengen ech eis, eis Roll. An et schéngt 

mer, dass effektiv bei deem Begrëff Gestioun oder wéi et nach, nach heescht, ... 

 

Une voix.- Exploitatioun. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- ... Exploitatioun an de Käpp vun der Direktioun vun der 

Santé, net vun der Santé, mee vun der, vun der Defense verschidden, verschidden 

Interpretatiounen dora sinn. Ech mengen, dass et richteg a wichteg ass, dass mer an Zukunft 

all Fraisen, och wa se iwwer e normale Budget geschéien, dass se am Projet zumindest 

indiquéiert sinn, och wa se iwwer zwee, zwee verschidde Kreditter oder zwee verschidde Kanäl 

ginn. Dat schéngt mer eng wichteg Saach ze sinn, sou fern een et zu deem Zäitpunkt 

iwwerhaapt, iwwerhaapt kann aschätzen. 

 

An ech fannen déi Approche och ganz gutt, dass mer kucke wat de Projet wierklech méi deier 

mécht a wat an där enger wéi an där anerer Hypothees d‘Käschte gewiescht wären, quitte 

dass se iwwer zwee verschidde Kanäl bezuelt gi wären.  

 

Dat ass mengen ech, dat ass mengen ech eng, eng, eng, en, e wichtegen, e wichtegen Deel 

fir ze gesinn awéifern ass et wierklech zu enger Käschtenexplosioun komm a wat hätt de 

Projet, egal wéi een et kontabiliséiert, kascht. En Deel Invest, en Deel Frais de fonctionnement 

iwwert de Budget. Wann een dat zesummeschléit da weess ee jo wat et an där éischter 

Optioun gewiescht wär. A wann een dat elo mat där Optik haut kuckt, mat deenen Ännerungen, 

déi aus deene Grënn, déi mer nach wëllen ergrënnen, wou Meenungswandele stattfonnt hunn, 

wou et och zu Verdeierunge komm ass, fir do ze kucken: Wat sinn d‘Konsequenze vun deem 

engen a vun deem, deem aneren? 

 

Wat de Rescht ugeet, mengen ech hunn ech meng Froen alleguer, alleguer placéiert, placéiert 

kritt. Fir mech ass wichteg ze ergrënnen, firwat dass et eng Rei vu Meenungswandele ginn 

ass, och bei Responsabele vu gëschter a vun haut, vum Projet, net onbedéngt op 

ministeriellem Niveau. 

 

Une voix.- ... bei esou Reformen zwar och, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Merci, ... 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Jo. 
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M. Étienne Schneider.- ... merci, Madamm President, merci, Madamm Presidentin. Ech wëll 

just dovu profittéieren, dass d'Madamm Garcia hei ass. Si war jo och a menger Ekipp deemools 

wéi ech, wéi mer dee Projet do ausgeschafft hunn. Mee da géif ech si just gär froen, ob si dann 

der Meenung war, dass ech deemools net alles gesot krut, respektiv, dass um Projet 

geschlampt ginn ass, deemools, dass dat elo esou aus dem Rudder leeft. Dir, Dir waart jo 

deemools do an Dir sidd elo haut hei, da misst Der dat jo kënne beurteelen. 

 

Mme Garcia.- Also, ech mengen Dir wësst jo och, dass ech net bei Äre Reuniounen dobäi 

war. Dat heescht dat ass fir mech e Volet, wou ech net ka beurteelen. An ech war op engem, 

soe mer engem relativ minime Volet vum Projet drop. An dat war den, de juristesche Volet. 

Dat heescht de Rescht, den technesche Volet wéi dee Projet genau ficeléiert ginn ass, wat do 

mat dra war, also ech wëll net soen, dass ech net an enger Kopie vun enger E-Mail war, mee 

ech hunn dat net suivéiert genuch, fir dee Moment kënnen ze beurteele wéi dat gemaach ginn 

ass. Also do, dat géif ech mer net zoumoossen elo do en Urteel ze treffen. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Den 

Här Bauler. Dann den Här Wiseler nach eng Kéier an dann den Här Wagner. 

 

M. André Bauler (DP).- Jo, Madamm Presidentin ech wollt just kuerz reagéieren op eppes 

wat den Här Roth virdru gesot hat, well e mäin Numm do évoquéiert huet. Bei de Lycéeën ass 

et ëmmer esou do hutt Der deen ee Volet, dat ass wann een neie Lycée kreéiert gëtt, den 

infrastrukturelle Volet. An da gëtt natierlech, vu datt et een neie Lycée ass, de personelle Volet 

gekuckt. An dat ass och e Gesetz. Et sinn zwee verschidde Gesetzer, ee Gesetz fir 

d’Infrastruktur an ee Gesetz fir d‘Personal, déi verschidde Categories de personnel, déi 

recrutéiert ginn, wann ee vu Fonctionement schwätzt. Mee sécherlech ass net all 

Funktionement dran. Mee jiddefalls ginn déi zwou Nuancë gemaach. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Et ass awer, ... 

 

M. André Bauler (DP).- Dat anert, wat, ee Moment just, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... et ass awer, ... 

 

M. André Bauler (DP).- ... ee Moment, Här Wiseler, ech wollt just deem eppes bäifügen, da 

sinn ech roueg, ech hunn net vill, ... 

 

Une voix.-  
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M. André Bauler (DP).- ... ech hunn net vill iwwert déi Reunioun hei gesot, mee méi elo 

nogelauschtert, et ass jo e komplexen Dossier, ech wollt just soen, dass bei deem zweeten, lo 

muss ech, elo hutt Der mech esou duerjernee bruecht, Här Wiseler, a jo ech wollt, et wier awer 

och interessant ze kucken, voilà, wat da wärend deene Reuniounen an der Kommissioun, 

deemools an der Defense-Kommissioun 2018, wat dann do vun deene verschiddene 

Memberen och hannerfrot ginn ass. Well mir schwätzen ëmmer dovunner, dass, mir hunn, 

d‘leschte Kéier hat ech d‘Fro evoquéiert: Wat ass am Plenum gesot ginn? Wat huet de 

Rapporteur gesot? Wéi waren d‘Reaktiounen? A wat huet de Minister zum Schluss gesot? Et 

wier och interessant fir ze kucken ob de Projet, en temps que tel, souwéi en haut hannerfrot 

gëtt, ob en och deemools an der Kommissioun esou hannerfrot ginn ass. Dat just als Fro an 

als Remark. Dat ass awer keng Bewäertung, hein. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- ... besonnesch opgrond vum Avis vum, ... 

 

M. André Bauler (DP).- ... ech stellen dat just fest. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- ... 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Also, Här Bauler, dat wat an der Kommissioun gesot ginn ass do gëtt et PVen dozou. Do kann 

een noliese wat gesot ginn ass. Jo. Ech hunn se nogelies, do ass net ganz vill driwwer gesot 

ginn. Déi Rapporten, ech weess net ob vill geschwat ginn ass oder net. Op jidde Fall 

d‘Rapporten déi sinn äusserst succinct vun där Kommissioun. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, ech wëll dobäi soen, hannerfroe mécht een, wann een eppes 

a Fro stellt. Wann awer fir engem d‘Saache kloer sinn an den Term vum Gesetz ass kloer, 

d‘Exploitatioun an d‘Gestioun steet dran, ech liesen de Commentaire des articles, brauch ech 

net vill ze hannerfroen. Et ass kloer wat drasteet a mengen Aen. Et ass just elo, wou et op 

eemol net méi esou ass. 

 

Une voix.-  

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ben jo, genau. Well, well den Term ass kloer. Just elo ass et net 

méi kloer. 
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Ech wëll dem Här Bauler just soe wat, wat d‘Educatioun ugeet, et ass net grad esou wéi Der 

elo gesot hutt. Et steet, bei den Educatiounstexter, do gëtt selbstverständlech e Bau gemaach 

op där enger Säit an da kënnt hannendrun, well dat esou vun, virgesinn ass, eng Création de 

lycée. Dat heescht an do stinn net Personnel en temps que tel dran, dosteet e Cadre de 

personnel dran, deen sech an d‘Fonction publique erapasst a wat fir een Typ vu Persoun s de 

kanns astellen. Dat ass also eppes ganz anescht wéi wann eng Gestioun oder eng 

Exploitatioun am Text wär. Dat steet och net an den Texter dran. 

 

M. André Bauler (DP).- Dat ass ganz richteg, ech hat dat och esou gemengt. Et ass awer 

ganz richteg 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo. Mee well mer hei bei den Nuancë schwätzen, ech wëll awer 

iwwert d‘Marché publicken nach e puer Saache froen, well dat mech awer och net a Rou léisst, 

well ech net verstinn, nee, well ech net versti wéi dee Marché gemaach, also ech kennen 

d‘Gesetz vun 2012 jo awer, well ech déi Zäit mat dem, mat dem Jean-Marie Halsdorf dorunner 

geschafft hunn, fir e speziellt Defense-Gesetz ze maachen. Ech hu virdru gesot, datt ech net 

richteg versti wéi déi Preetüd vu 750.000 Euro konnt engem ouni Soumissioun einfach gi ginn. 

A wat ech awer nach manner verstinn dat ass wéi duerno de Kontrakt dann einfach un eng 

Firma ginn ass an no wat fir enger Prozedur. Hei gi mer awer e Kontrakt ëm 170 Milliounen 

Euro, déi sinn no europäescher Gesetzgeebung ganz enk reglementéiert an net nëmmen 

europäescher Gesetzgebung, mee och no eise Gesetzer reglementéiert. Elo stellen ech fest, 

datt Der hei eng Prozedur ass, déi a priori misst eng Procédure négociée sans publication d‘un 

avis de marché sinn. Well et ass keen Avis de marché gemaach ginn. Fënnt ee jo op 

d‘europäesch Sitten erëm, et ass keen a priori gemaach ginn. Wann ech awer kucken, och am 

2012er Gesetz, den Här Heck huet sech jo ëmmer drop zréckberuff, datt dat alles misst 

anescht sinn an der Militär, well mer d‘Gesetz iwwert de Fonds de, wéi heescht deen, de Fonds 

militaire, voilà, wéi och ëmmer en heescht, de Fonds militaire hätt en am Fonds militaire steet 

jo ausser d‘Kreatioun vum Fong, datt do kënne Suen erafléissen näischt dran. Dat eenzegt 

wat d‘Gesetz wat applikabel ass ass d‘Marché-publics-Gesetz fir d‘Defense vun 2012. Sou. 

Do steet, wann ech kucke wat dee Marché négocié do dran ass, am Artikel 28, déi Punkte wou 

ee kann e Marché négocié maachen. Dat ass wa keng Offer do ass, wann d‘Offer, aner Offeren 

irrégulier sinn, wann eng Urgence résultant une situation de crise do ass, et war keng 

Situatioun de crise, oder eng Urgence impérieuse résultant d‘événements imprévisibles, och 

net do, raisons techniques ou protection de droit d‘exclusivité, och net do, wann un seul 

opérateur possible, och net do, wann et, steet da service de recherche et de développement 

do gëtt sech dann anscheinend drop berout, mee dee ganzen, dee ganzen Artikel, respektiv 

dee ganzen Descriptif vum Gesetz seet, datt mer am Fong wollten e Satellitt off-the-shelf 
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kafen. Dat heescht e fäerdegt Produkt, wat net misst developpéiert, sorry, mee esou steet et 

awer an allen Explikatiounen, déi ech gelies hunn. 

 

M. Étienne Schneider.- ... ... off-the-shelf heescht net ee Golf GTI wéi all Golf GTI gebaut 

gëtt, do si, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... mee, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... Spezifikatiounen, déi anzehaalen,... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, d‘accord. Mee dat ass awer erëm konterbewisen duerch de 

Fait, datt Der duerno bei zwou aner Entreprisë gitt, déi Iech duerchaus eppes kënnen ubidden. 

Et ass also aner Offerten do, et brauch awer net, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, nach eng Kéier:  Firwat hu mer OHB-I geholl? Mee well 

déi aner net wollte mat Lëtzebuerger Firme schaffen. Dofir hu mer déi geholl. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Elo mol seriö, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Wat soll dann, wat soll dann, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... sot daat, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... Airbus mir, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... ech si jo ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... eng Etüd maachen, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... ech si jo ganz d‘accord domadder, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... wa se dat iwwerhaapt ausschléissen? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... mee sot emol dat do vläicht net ze haart no baussen, well wann 

d‘Kommissioun bis drop kënnt, datt Dir déi do Prozedur maacht fir all aner europ-, 

netlëtzebuergesch Entreprise auszeschléissen, da gesitt Der awer ganz schlecht aus. Well dat 

awer nu kengem, ... 
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M. Étienne Schneider.- Bis elo huet et ëmmer nëmmen Dir no bausse geschwat. Ech net. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, ben, ech hunn awer opgepasst, och wat ech gesot hunn. Well 

wann Der dat do dobausse sot, gesitt Der, kommt Der zwar vläicht gutt zu Lëtzebuerg un, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, Dir hutt mech als Ligener duergestallt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... well, well Der, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dat war net ganz fair, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, mee wann, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... an och net ganz korrekt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech, mer kënne ganz gär nach doriwwer diskutéieren, mee 

ech hätt emol fir d‘éischt gär Froen iwwert déi aner, iwwert déi aner Saachen hei. Ech soen 

Iech, datt de Recherche et de développement hei vun deem Produkt, et sinn aner Produiten 

um Marché gewiescht, et sinn aner Produiten déi quasiment fäerdeg ware fir ze offréieren, 

wann Der eng Recherche et développement hätt misse maachen, wär et sécherlech net an 

där do Zäit hiergaangen, datt Der mat all deenen Exceptiounen hei ass, hätt Der keen, keng 

Procédure négociée sans publication d‘un avis musse maachen. An da soen ech, elo hutt Der 

se awer gemaach. A wann Der se gemaach hutt, a wann Der den Artikel 28 benotzt, da musst 

Der och en Avis iwwert d‘Resultat vun der Prozedur an d‘Passation vun de Marchéen 48 Deeg 

no der Passation vun dem Marché erausginn. Seet d‘Gesetz. Ech hunn an, ech hu vläicht 

iwwersinn, mee ech hunn an dem lëtzebuergesche Marché-publics-Portail nogekuckt, ech 

hunn am TED nogekuckt, deem Europäeschen, do steet keng dran. Kënnt nokucken, wann 

Der eng hutt, sinn ech frou se ze kréien. Am Artikel 38.1 Punkt d) steet datt Der ee Procès-

verbal mat de Circonstances visées à l‘article 28 qui justifie le recours à cette procédure. Dir 

hätt en also misse justifizéieren, europäesch justifizéieren. Meng Fro ass: Wou ass dee Procès 

verbal? Ech froen offiziell hei fir deen dann och ze kréien, well dat ass eng gesetzlech 

Obligatioun, wann Der deen do Type vu Procédure négociée maacht a visiblement hutt Der e 

jo gemaach. Well ech, en anere gesinn ech wierklech net. An Dir musst op Basis vum 38.2 

och eng Dokumentatioun iwwert den Déroulement des procédures d‘attribution maachen. Och 

déi hunn ech néierens offiziell a Publikatioune fonnt. Soudatt ech mech do d‘Fro stellen: Wéi 

déi Prozedur konnt no dem Artikel, no dem Gesetz vun 2012 gemaach ginn? 
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Da stellen ech awer d‘Fro hannendrun: Si mer an där Prozedur, datt mer sans publication d‘un 

avis ee marché négocié maachen? Dann ass déi aner Fro: Wéi konnt Der dann en RFI 

maachen, wou Der op eemol mëtten an der Prozedur, déi Der amgaange sidd ze derouléieren, 

zwou aner Firmae frot, mat der Ausso, déi heibanne gemaach gëtt: „Dat ass fir de Präis ze 

drécken“? Do soen ech: Dat ass nun awer total, ... 

 

Une voix.-  

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... total géint all Prozedur, déi Der musst, kënnt Der guer net, et 

geet wierklech net. An dann ass meng aner Fro: Wann Der dat da maacht, an elo soe mer, 

mee Dir kéint an der Mëtt vun enger Prozedur op eemol ouni auszeschreiwen soen: „Sou lo si 

mer awer an enger anerer Prozedur“ - net virstellbar - mee lo soe mer awer Dir maacht dat, 

da seet den, d‘Gesetz vun 2012, gesäit dann am Fong guer net vir, datt Der kënnt deen deen 

Iech d‘Preetüd gemaach huet, datt Der deem kënnt de Marché ginn. Geet am Fong net, nom 

Gesetz vun 2012. Dat geet eréischt am Gesetz vun 2018 fir all déi Marchéen, déi net Marché-

denfensë sinn. An do sinn et, gëtt eng Rei Reegelen, wann Der dat maacht. Wann Der dat 

maacht, musst Der nämlech no bausse klor an däitlech indiquéieren « au cours de la 

négociation, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices assurent l‘égalité de 

traitement de tous les soumissionnaires en particulier et ne donnent pas de manière 

discriminatoire d‘informations supplémentaires susceptibles d‘avantager certains 

soumissionnaires par rapport à d‘autres ». Wa mer elo net am Defense-Gesetz sinn, wat mer 

awer visiblement jo sinn, no all Ären Aussoen, wär et méiglech eventuell dat ze maachen, wat 

Der gemaach hutt, mee da misst Der och eng Prozedur befollegen, déi Der doranner besteet, 

datt Der a sech alleguer deen anere sämtlech Dokumenter gitt. Wat awer visiblement net 

geschitt ass, well d‘Preetüd hu se net kritt. An Dir misst hinne Mitigatiounszäit, respektiv aner 

Mitigatiounsinstrumenter zur Verfügung stellen, datt se sech op dee selwechten Niveau kënne 

setzen, wéi dee fir Iech d‘Preetüd gemaach huet. Och dat ass net geschitt. Ech froe mech just 

wéi déi Prozedur, wat awer eng ass fir 170 a schlussendlech 350 Milliounen, wéi déi ofgelaf 

ass a wéi déi ze justifizéieren ass? 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, Dir hutt mer elo hei eng, e Cours gehal iwwer 

Ausschreiwungsgesetzer. Ech muss Iech just soen, hein, dat do ass genee dat, dat hätt Der 

misse mat menge Beamten diskutéieren. Ech ginn einfach dovun aus, als Minister, dass wa 

meng Beamten, mäi Cabinet, mir seet, dass dat do dee richtege Wee ass, wéi mer et solle 

maachen, dass ech dat dann och esou ka maachen. An esou ass et och gemaach ginn. Dofir, 

dat wat Der mer elo do alles zielt, dat kënnt Der mat, hätt Der misse mat hinnen diskutéieren. 
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M. Claude Wiseler (CSV).- ... och mat hinnen, mir kruten awer keng Äntwert. 

 

M. Étienne Schneider.- Gelift? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Hu mer och mat hinnen, mir kruten awer keng Äntwert. 

 
Une voix – Dach. 

 

Une autre voix - ... mir hun ëmmer erem op d’Prozedur, ... 

 

Une autre voix - vum Défense-Gesetz, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Ma ja, nee, Dir sidd just net zefridde mat der Äntwert, mee se hunn 

awer eng. An, an, an, ... 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Nee. De Problem ass, dass den Här Heck all Kéiers d‘Marchésgesetz iwwert d‘Defense vun 

2012 ausgeblent huet. A wa mir och erëm op d‘Marchésgesetz vun 2012 vun der Defense 

higewisen hunn, huet hien et erëm eng Kéier ausgeblent a sech op d‘Defensegesetz am 

Allgemenge beruff. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- D‘Äntwert war: „Mir hunn dat nach ëmmer esou gemaach“. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Jo. 

 

M. Étienne Schneider.- Gutt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- A wann Dir Iech als Minister mat där Äntwert vun Äre Beamten 

zefridde gitt, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Nee. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... dat fannen ech awer besonnesch. 

 

M. Étienne Schneider.- Nee, souwäit ass et guer net komm, Här Wiseler. De Punkt ass, dass 

meng Beamte mir soe wéi si mengen, dass mer dat solle maachen. An da ginn ech dovun aus, 
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dass dat och, dass dat och juristesch gepréift ass, dass dat d‘Strooss hält. Well ee jo dovunner 

aus ka goen, dass an esou engem héije Montant vun Opträg direkt all Mënsch um Tapis stinn, 

wa se do, wann do iergend e Feeler dra wier. 

 

Ech muss awer soen, dass weeder Airbus nach Thales iergendeppes vermësst hunn oder 

sech beschwéiert hu bei eis wéi déi Prozedur ugelaf, a wéi mer deen RFI ugefaangen hunn. 

Do hu se all déi Donnéeë kritt, déi se brauchen. Et ass laut dem Här Heck sengen Aussoen, 

déi hie mir confirméiert huet, keen dee gesot huet: „Hei, mir hunn net alles kritt. Mir sinn do 

defavoriséiert gewiescht“. Bon, wann dat esou leeft, a wa meng Beamten, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).-.- ... normalerweis een RFI nach ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... mir dat esou soen, da muss ech jo dovun ausgoen, dass dat och 

esou ass. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, nee. Also wann, well normalerweis, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Éierlech, Dir wosst och net, wivill Stol an de Bëton gemëscht gëtt, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech hunn awer meng, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... wann Der eng Schoul gebaut hutt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... ech hunn awer meng Gesetzer gelies an ech hunn awer gekuckt 

ob meng Prozedure richteg waren. Well nom RFI normalerweis en RFP kënnt 

 

M. Étienne Schneider.- Ech soen nach eng Kéier, dass ech dovun ausginn, dass mäi Cabinet 

mech richteg beroden huet an där doter Saach. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Mir 

hu gesot kritt, dass eng vun deene Societéiten e Recours gemaach hätt. 

 

M. Étienne Schneider.- Dat muss awer dann no menger Zäit gewiescht sinn. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... probéiert hätt e Recours ze maachen. 

 

Une voix.- ... verzicht ... 
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Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Oder probéiert hätt, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dat war 

 

Une voix.- jo 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Wat 

gelift? 

 

Mme Garcia.- Et war Recours gracieux an ech mengen, et ka gutt sinn, dass et, war kuerz 

beim Wiessel géif ech soen, a kuerz virdrun. Dat war, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Et war, ... 

 

Mme Garcia.- ... dat war kuerz, et muss vläicht November gewiescht sinn oder esou. Dat 

heescht et war ongeféier géif ech soen. 

 

Une voix.-  

 

Mme Garcia.- Si hunn e Recours gracieux gemaach. Mir hunn drop geäntwert. An duerno hu 

mer se begéint an dunn hu se renoncéiert e richtege Recours ze maachen. 

 

Une voix.- Wannechgelift, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Sot mer just fir mäi Wëssen: Wat war dann hiert Argument? 

 

Mme Garcia.- Hiert Argument? Jo, dat géif ech och duerno aus dem PV sträiche loossen awer, 

wann dat geet. (...) 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech wollt just soen, dass dat genau dat ass, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Ech wëll just dozou, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... wat ech gesot hunn. 
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M. Étienne Schneider.- Ech wëll just dozou umierken: Esou, esou politically correct sinn déi 

franséisch Konkurrenten hei och net gewiescht, well déi hunn hire Minister ageschalt, dee 

mech sollt beschaffen, fir dass mer awer mat hinne schaffen. Also dat ass och net grad esou 

an de Reglementer vun den Ausschreiwungen dran, dass am Noutfall de Minister muss 

uruffen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dat ass richteg. Mee mir kontrolléieren d‘franséisch Regierung 

awer net. 

 

Une voix.- Nach net. 

 

Une autre voix.- Dat kënnt nach. 

 

(Hilarité) 
 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Bon, 

ech menge mir wieren elo beim Här Wagner. 

 

M. David Wagner (déi Lénk).- Jo. Merci, Madamm Presidentin. Ech hat d‘leschte Kéier, wou 

déi Hären Heck an den Här Beaudot hei souzen, näischt gesot, well ech versichen, op jiddwer 

Fall net an der Sëtzung eppes gesot, well ech versichen dat Ganzt ze demêléieren an engem 

Dossier, deen ech am Prinzip net kennen an net betreien. Ech awer ëmmer méi mierken, datt 

Saachen, datt Saachen awer an deem Ministère aneschters schéngen ze lafen, wéi ee sech 

dat kéint erwaarden. Wann ech mech gutt erënneren, bah ech hu mer och Notte geholl, 

d‘leschte Kéier, den Här Wiseler ass jo och drop agaangen, mee et ass schonn e bësse 

komesch wann ee gesot kritt, grad an engem Milieu wéi d‘Defense, wou een dovunner 

ausgeet, datt et jo e bësse méi, e bësse méi, e bësse manner flu ass, datt ee wierklech vum 

ehemolegen Direkter vun der Defense gesot kritt, datt se keng richteg legislativ Pratique haten, 

datt d‘Gesetzer wéineg Detailer beinhalten, dat ass natierlech och net de Feeler vun engem 

Beamten. Quitte, datt wann een an d‘Vergaangenheet zréckkucke kann, da weess ee ganz 

genau och wie sech un der Redaktioun vu solche Projet-de-loien awer bedeelegt. Mee soit. 

Do war ech relativ erstaunt, mee ech duecht: David, du, du verstees souwisou näischt vun 

deem Déngens, dann ass et vläicht normal. Mee ech war anscheinend net deen eenzegen, 

deen erstaunt ass. Mee ech wollt just, fir, fir dat ganz kloer elo ze hunn, wa mer dovunner 

ausginn, datt den Här Schneider op jiddwer Fall net wollt, bewosst, iergendeppes der Chamber 

verheemlechen, wat ech mer duerchaus virstelle kann, da ginn et awer dann déi zwee Punkten 

elo. Dat heescht, datt um Niveau vum Ministère, vun der Defense, vu Mataarbechter, wéi och 
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ëmmer, d‘Definitioun vun deem wat eng Gestioun soll sinn, net kloer ass, wat entweeder eng 

Fro vu Kompetenz ass. Oder wat e Reflex ass vun Intransparenz, dee vläicht inherent ass wat 

dee Fonctionement vun deem Ministère ugeet. Wouriwwer een dann awer misst awer 

diskutéieren. Well ech ka mer awer schwéier fest, virstellen, datt awer, also mir ginn e bëssen 

hei domadder ofgefiddert, datt eben an deem Milieu, datt mir als Deputéierte gewësse Saache 

solle verstoen, déi mer net erkläert kréien, hein. Oder et huet, oder et war einfach e Feeler, et 

huet ee sech geiert an, voilà, dat Wuert Gestioun huet anscheinend sechs verschidden, et 

kann och vläicht verschidden Interpretatiounen hunn, mee ech sinn trotzdeem der Meenung, 

datt een dat kloer muss gesot kréien als Deputéierten. Bon. An déi aner Saach, dat ass dann 

erëm eng Kéier déi Saach do mat den Antennen um Bierg. Well dat sot och den Här Heck 

d‘leschte Kéier, e war ganz rosen, hein, e war e bësse rosen esou, hein. 

 

E sot: „Jo, hie wier, en hätt esou vill Sëtzunge matgemaach“. An do war och dann de Generol 

do an esou weider, Leit vum Etat-Major, an déi hunn ëmmer gesot: „Et ass alles an der Rei“. 

An e sot e bëssen dat, wat Dir gesot hutt, ganz am Ufank. An duerno op eemol war näischt 

méi an der Rei. Dat heescht, wann ech richteg verstinn, wann um politeschen Niveau bewosst 

keng Verheemlechung war, dann hu mer e Kompetenzproblem um Niveau vum Ministère a 

mir hunn e seriöe Kompetenzproblem um Niveau vun der Arméi, oder vum Etat-Major, wann 

ech dat richteg novollzéien. Well da läit de Feeler bei deene Leit, u sech. Inwiefern et grav ass, 

dat ass eng aner Saach. Mee dann, wann ech richteg verstinn hu menger engersäits e 

Ministère, deen net kapabel ass enger Chamber ze erkläre wat d‘Gestioun ass. Anerersäits 

en Etat-Major, deen an Honnert Sëtzunge seet: „Dat geet“. An duerno geet et op eemol net 

méi. Dann hu mer do e Problem. 

 

Duerno, tatsächlech och, dat huet den Här Beaudot jo awer och gesot, datt mat Thales an 

Airbus donc, ech hunn dat esou interpretéiert, mir hunn Thales an Airbus ugeschmiert, u sech. 

Mir hu se geholl, justement fir d‘Präisser ze drécke bei, jo… Mee mir hu se u sech nëmmen 

instrumentaliséiert. Datt dee Milieu kee Bisounours-Milieu ass, kann ech mer virstellen; datt 

d‘Fransousen och keng Bisounourse sinn, kann ech mer virstellen. Mee et ass schonn eng 

komesch Praxis. Mee et ass warscheinlech d‘Konsequenz vun enger neier Ausriichtung vun 

enger Militärpolitik, déi no wirtschaftleche Krittäre soll funktionéieren. Wat a mengen Aen dee 

gravéierndste Feeler ass iwwerhaapt. Dat hu mer méi wéi eng Kéier ugeschwat. Mee ech wëll 

net méi dorobber zréckgoen. Mee, wa mer dee Wee wëlle goen, wa mer esou eng Militärpolitik 

wëlle féieren, da musse mer eis warscheinlech bewosst sinn, datt mer mat esou Problemer 

kënne konfrontéiert sinn, an datt esou Feeler och vläicht geschéien. An datt een och dorauser 

Konsequenze muss zéien. Merci. 
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M. Étienne Schneider.- Ech wëll net méi, net méi wierklech dorobber agoen, wat geännert 

huet zënter ech net méi do sinn, dass op eemol Saachen, déi sollte funktionéieren, ënner 

menger Regie net méi funktionéieren, wou ech net méi do sinn. Also vusäite vum Etat-Major 

aus. Ech mengen do muss een d‘Argumenter enzwousch anescht siche goen. Ech wëll just 

soen, datt d‘Thales an Airbus, mir hunn déi eigentlech net benotzt just, an dat kann een esou 

net soen, mir wollten och intern sécher sinn, dass dee Präis, deen um Dësch läit, dass dat e 

realistesche Präis ass, an dass dat e bescht méigleche Präis war. Wann, wann Airbus elo mat 

engem anere Präis komm wär wéi OHB, deen, deen dorënner gewiescht wär, dann hätt een, 

dann hätt ee sech wierklech missen iwwerleeën eis Strategie, fir ze soen: „Mir maachen dat 

mat OHB, well dat déi Eenzeg sinn, déi wëlle mat Lëtzebuerger Firme schaffen“. Dann hätte 

mer wierklech missen driwwer iwwerleeën: Mee merde, wann déi doten 30 Millioune méi bëlleg 

sinn, awer net wëlle mat Lëtzebuerger Firme schaffen, maache mer dat dann? Ass dat, ass 

dat da korrekt? Kënne mer dat da maachen? Mee dat huet sech awer dunn erausgestallt, dass 

dat eeben net de Fall war. Déi hei OHB war méi bëlleg a se hu mat Lëtzebuerger Entreprisë 

geschafft. An dofir war mir eigentlech no deem RFI, ware mir reconfortéiert an deem Choix, 

dee mer gemaach haten, deem initiale Choix, fir d‘Etüd ze maachen, ware mer herno 

reconfortéiert, dass OHB-I eigentlech dee richtege Partner ass, fir dat doten ze maachen. Si 

sinn déi bëllegst a si wëlle mat Lëtzebuerger Firme schaffen. An doduerch hu mer de Retour 

économique op Lëtzebuerg. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Den 

Här Clement. 

 

M. Sven Clement (Piraten).- Jo. Merci, Madamm Presidentin. Ech kann et relativ kuerz 

maachen, well den Här Wiseler, mengen ech, e ganz gudde Cours iwwer Marché-publicke 

scho gehalen huet. Ech mengen och net, datt dat forcément de fréiere Minister ass, deen dat 

am Detail muss kennen, mee datt do och eng ganz Rëtsch Beamten, déi eis hei, fir et emol 

gutt ze soen, zumindest un der Nues erëmgefouert hunn, well d‘Aussoen heiansdo net ganz 

kloer waren, respektiv kloer Aussoen herno an E-Mailen, wéi den Här Wiseler dat gesot huet, 

revidéiert goufen. Onofhängeg vun der Gravitéit vun deenen Aussoen, fannen ech dat e staarkt 

Stéck. An dat wollt ech och nach eng Kéier ugemierkt hunn. 

 

Déi zweet Fro, déi mech awer vill méi irritéiert dat ass, an ech kommen op dat zréck wat ech 

ganz am Ufank gefrot hunn a wat sech haut awer ëmmer erëm confirméiert huet, dat ass jo 

och de Choix vun de Prestatairen ënnert dem Prestataire OHB-I. Do schwätze mer vun HITEC, 

ganz kloer, do schwätze mer vun LGS, déi jo préconiséiert waren, wou ech genausou gäre 

wéilt, géif gären aus deene Compte-rendue wësse wéini a firwat se hir Meenung geännert 
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hunn. Well ech mengen, dat ass eng, gëtt eng ganz interessant Lektür. D‘Fro, déi sech mir 

stellt ass, an do kann den Här Schneider eis vläicht e bëssen eng Iddi ginn, Dir hutt jo mat 

Thales a mat Airbus geschwat: Hu si iergendee Grond ginn, firwat si net mat lëtzebuergeschen 

Akteure wéilte schaffen? Gëtt et e Grond firwat si vu vir eran ausser reng, e renge politesche 

Grond vläicht, datt si LGS net wollte mat an d‘Boot huelen? Datt si HITEC net wollte mat an 

d‘Boot huelen? Well ech mengen, et war kloer, eng vun de Prämisse war jo deemools: Mir 

bauen an Antennen um Härebierg. D‘Iddi war ëmmer, esou hunn ech dat verstanen, esou 

krute mer dat hei an där Kommissioun erkläert: Mir bauen eis eegen Antennen. Ech hunn dat 

nach e Freideg gefrot gehat: Firwat baue mer Antennen, wa mer se kéinte leasen, wa mer se 

och kéinten zu Svalbard leasen, amplaz se ze bauen? Do war d‘Ausso kloer: „Dat ass, well 

mer eng gutt Offer hunn. Well mer déi Antennen, well mer domadder och engem 

lëtzebuergeschen Akteur Geld ginn“. D‘Fro, déi sech mir also stellt, wat déi Antennen ugeet, 

mee och all déi aner Akteuren an der Chaîne de valeur: Gouf et do iergendwann eng Kéier 

d‘Iddi ze soen: „Ma wat ass, wa kee lëtzebuergeschen Akteur dran ass? Wat ass, wa mer 

näischt kafen, mee just de Satellitt kafen an déi ganz Exploitatioun, ech soe elo emol d‘Antenne 

gi mer lounen“? Well mir gi lo effektiv après-coup gi mer eng Antenn zu Svalbard lounen, fir 

d‘Biller erofzelueden, déi pro Dag vill méi Stonne Capacitéit notzt wéi déi zwou Antennen, déi 

mer bauen zu Redu. Mir bauen zu Redu zwou Antenne fir Redondance ze hunn, wärend mer 

zu Svalbard eng Capacitéit lounen, well déi eng Redondance zur Verfügung stellen. Do stellt 

sech mir d‘Fro: Wär dee ganze Projet hei net am Budget realiséierbar gewiescht, och zu deem 

Zäitpunkt, wou Dir nach Minister waart, wa mer net op verschiddene Plazen decidéiert hätten, 

mir géifen hei zwou Antenne bauen op enger Plaz, wou sech herno erausgestallt huet, datt dat 

net méiglech wär. Mee d‘Fro stellt sech wierklech: Wär net „Lease instead of buy“ eng zweet 

Optioun gewiescht? 

 

M. Étienne Schneider.- Also ech mengen, de Leasing kënnt op datselwecht eraus wéi 

d‘Kafen,. Well wann Der de Leasing maacht, dann hutt Der eigentlech just en Achat à 

tempérament gemaach: Op zéng Joren, hutt Der d‘Antenn zweemol bezuelt. Dat ass deen 

eenzege Punkt. Also vun dohier mengen ech wirtschaftlech hätt dat, hätt dat dem Projet net 

wierklech gehollef. 

 

Dovun ofgesinn ass et eng, e Prinzip vum Staat, dass en net least, mee keeft an da Proprietär 

vun, deem Objet ass. Mee nach eng Kéier: No zéng Joren ass déi Antenn näischt méi wäert. 

Dat heescht déi muss esou amortiséiert ginn, am Leasing, dass se komplett bezuelt ass. An 

deejéinegen dee se engem verleast huet dann nach e Business domadder gemaach. Et gëtt 

also ënnert dem Stréch, ... 
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(Interruption) 
 

M. Étienne Schneider.- ... méi deier. Gelift? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Den Här Clement wollt soe leasen. Dat heescht am Fong e Service 

kafen, eng Location de service maachen. Et ass dat, wat, ... 

 

M. Sven Clement (Piraten).- Capacitéit no, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).-  ...d‘Capacitéit lounen, ... 

 

M. Sven Clement (Piraten).- … 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... ass am Fong dat, wat Der zu Svalbard, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dat ass eng Fro fir den, fir d‘Experten, fir den Här Beaudot, fir den 

Här Heck, déi kann ech Iech esou net beäntwerten. Mee ech wëll awer hei nach eng Kéier 

soen zum Choix vun de Prestatairen: Et ass esou, dass OHB-I wëlles hat, mat Sous-traitancen 

ze schaffen. Dir hutt d‘Firme genannt, wat Lëtzebuerger Firme sinn. Mee déi aner zwee, déi 

wollten alles selwer maachen. Déi wollten net mat Lëtzebuerger schaffen, well déi soen: „Mir 

maachen alles“. An dann hat ech jo nach verstan, an dat ass dat, wat ech virdru sot, wann déi 

alles inhouse maachen an et gëtt doduerch méi bëlleg, jo, dann hues de schwéier Argumenter 

fir ze soen: „Mir maachen awer mat OHB-I, just well déi mat Lëtzebuerger Firme schaffen“. 

Dat, mengen ech, hätte mer net fäerdeg kritt. Mee se waren en plus méi deier. An dofir war de 

Choix awer am Endeffekt relativ einfach. 

 

M. Sven Clement (Piraten).- Ech haken do nach eng Kéier no, wann Der erlaabt, Madamm 

Presidentin. Et ass zwou Saache mengen ech. Dat eent, dat ass de Budget, iwwert dee mer 

ëmmer geschwat hunn. Do gouf eis zumindest hei an der Kommissioun, souwéi ech mech 

richteg erënneren, och gesot, datt de Budget figéiert war, respektiv eng ganz kloer Iddi war, 

wat mer bereet wären auszeginn ier OHB-I an ier dee ganze RFI-Prozess ofgeschloss war, an 

datt den RFI-Prozess benotzt sollt ginn, fir eeben dee Budget e bëssen ze validéieren an am 

Zweifel och hoffentlech e méi bëlleg ze kréien. Dat soll op Drock vun den Experte geschitt 

sinn, fir eeben de Budget ze drécken. Do war meng Fro ganz konkreet: Wéini gouf et eng 

Entscheedung, wat fir e Budget fir déi Satellitt sënnvoll wär, wat de Staat oder d‘Direction de 

la Défense bereet wär dofir auszeginn? 
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An dann eng zweet Fro, an dat hutt Der elo grad nach eng Kéier ugeschwat, de Choix vun de 

Prestatairen: Et ass esou, datt HITEC jo initial de Ministère de l‘Économie demarchéiert huet, 

datt déi du weider mat der Direction de la Défense geschwat hunn. Mech géif awer brennend 

interesséieren, ob HITEC selwer OHB-I an d‘Spill bruecht huet, oder wien oder OHB-I an d‘Spill 

bruecht huet? Well och dat ass eng Fro, déi bis elo net zefriddestellend beäntwert gouf. Et 

kënnt eng Lëtzebuerger Firma bei hiren eegene Ministère, dat kann ech novollzéien. Dann, 

iergendwann eng Kéier gëtt awer e Kontrakt gemaach, fir eng Pré-etüd mat engem 

internationalen Akteur ze maachen. An deen internationalen Akteur, par hasard, hëlt déi 

lëtzebuergesch Firma, déi déi Iddi, dee Flou an d‘Ouer vun deem Ministère gesat huet. Also 

un esou Zoufäll gleewen ech do net. An ech verstinn och, datt dat ënner Firmen esou leeft. 

Mee do stellt sech mir awer d‘Fro: Wien huet wéini entscheed, datt OHB-I déi Pré-etüd soll 

maachen? An, virun allem, wéini huet OHB-I dann och gesot: „Hei, mir maachen dat mat 

HITEC a mat LGS“? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, kann, kann ech nach, just (…) Fro hannendru setzen an dann 

hutt Dir dräi Experten, déi Iech beroden, dat ass HITEC, LGS an d‘SES. Wëssend, dass SES 

an der LGS sëtzt, déi am Fong direkt déi sinn, déi bénéficiaire sinn, wann OHB-I et kritt. An 

dat sinn déi, déi Iech beroden, als Expertise. Ech,… 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, am Defense-Beräich ass dat do dat absolutt Normaalst 

vun der Welt. Et ass keen Defense-Minister, deen op sengem Büro sëtzt a sech an denkt: „Lo 

baue mer en neien Düsenjet“. Et ass ëmmer d‘Industrie, déi kënnt a seet: „Hei, Dir hutt nach 

ëmmer déi al Karen do. Mir hunn hei zu e puer eppes komplett Neies entwéckelt. Kuck der dat 

emol un“. An da kritt deen dat verkaf. An da leeft esou e Projet un. Et ass net esou, dass de 

Besoin beim Minister sëtzt, dass dee moies an der Dusch op eemol d‘Iddi huet elo, solle mer 

net e Satellitt an de Weltall schéissen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- …Prozeduren… 

 

M. Étienne Schneider.- Et ass ëmmer esou, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- 2012. 

 

M. Étienne Schneider.- Gelift? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- …Prozedure vun 20, ... 
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M. Étienne Schneider.- Jo. Mee ech soen Iech just, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... festgehalen. Genau déi dote Problemer… 

 

M. Étienne Schneider.- ... ech soen Iech just: Mir haten ëmmer, Dir wësst dat, Dir hutt et 

selwer gesot, bei der Defense sinn d‘Aueren ëmmer anescht gedréit. An dat net nëmmen hei. 

D‘ailleurs, eng Klammer op: Kennt Dir een Defense-Projet iergendwou am Ausland, deen net 

herno zu Komplikatioune gefouert huet, ëmmer erëm dowéinst? Et ass keen, deen iergendee 

Waffesystem sech liwwere gelooss huet, deen am Präis war. Keen, dee sech jee en Düsenjet 

liwwere gelooss huet, wou net herno 100… Dat soll keng Excuse sinn, ech soe just, dass dat 

do dat Ëmfeld ass, an deem ech als Minister hu musse schaffen. Mee richteg ass, dass HITEC 

meng Leit um Ministère kontaktéiert huet. An ech kann dat elo net, net hei bezeien, mee ech 

géif mech schwéier wonneren, wann déi net hir Iddi diskutéiert gehat hätte mat OHB-I, mat 

LuxGovSat, mat aneren, fir ze soen: „Ma solle mer net dem Lëtzebuerger Staat dat dote 

proposéieren? D‘NATO brauch et en plus. A si mussen hire Budget…“ Déi liese jo och 

d‘Zeitung, déi hu jo och matkritt, dass mer zu Wales eis engagéiert hunn, anstatt 80, 90 

Milliounen, an Zukunft 400 Milliounen d‘Joer auszeginn. An da wären et schlecht Geschäftsleit, 

wa se dann net op d‘Iddi kéimen an ze soen: „Elo hëllefe mer deem awer emol, déi Suen do 

auszeginn“. Voilà! 

 

An doropshi sinn déi Kontakter gelaf. An doropshin hu mir gekuckt: Wat wëlle se eis dann do 

verkafen? Mir hunn awer du Récksprooch geholl mat der NATO: Ass dat dann eppes, wat 

sënnvoll ass? An d‘NATO war net méi wéi dankbar, fir dat do kënnen ze kréien. An dunn hate 

mir, an deem Sënn, en interessante Projet, deen d‘NATO brauch, dee wichteg ass fir d‘NATO, 

deen an eise Capacitéiten ass, well et e Secteur ass, dee mer, dee staark zu Lëtzebuerg ass, 

Satellittesecteur, de Space-Secteur, dee mer amgaang sinn auszebauen. An da koum nach 

dobäi, dass mer de Retour économique hunn, well mer emol eng Kéier Suen ausgi fir 

Lëtzebuerger Firmen, déi hei Lëtzebuerger Emploi och schafen. An dofir war et eigentlech, fir 

e Politiker, eng absolutt normal a gutt Léisung. 

 

D‘autant plus, wou hei ni dovu geschwat gëtt, mee wou an deem ini, ech weess net wéi et elo 

an deem Projet ass, vu dass ech en net kennen, mee am initiale Projet och dovunner 

ausgaangen ass, dass mer nach Suen domadder verdéngen, dass mer 31 Milliounen Euro 

d‘Joer domadder géife verdéngen andeem mer d‘Biller verkafen. Dovu gëtt elo net geschwat. 

Mee och dat war jo en Deel, en Deel vum Projet. An elo weist mir en Defense-Minister, deen 

net bereet wär esou e Projet ze maachen, dee sou vill positiv Impakter huet, wann e souwisou 

déi 400 Milliounen d‘Joer muss ausginn. Well en huet kee Choix. E muss se ausginn. 
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M. Claude Wiseler (CSV).- Mee ech, mir hunn awer e Gesetz vun 2012, wat genau gestëmmt 

ginn ass, fir ... 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... wann Dir elo sot, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, jo. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... et ass normal, ... 

 

M. Étienne Schneider.- An da soen ech Iech, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- … 

 

M. Étienne Schneider.- ... nach eng Kéier: Wa mäi Cabinet, déi jo awer all méiglech Zorte 

Leit do dran hunn, wann déi mir soen: „Dat do ass alles korrekt esou, mir maachen dat esou“, 

da ginn ech net hin a soen: „O weist mer dat elo nach eng Kéier, elo liesen ech dat awer nach 

eng Kéier alles no“. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Jo, also ech sinn net mat där doter Approche, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Ech weess dat. Mir sinn do aner Charakteren. Mee et ass awer esou. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- D’ailleurs, wann… Et gëtt vläicht, ech weess net, ech kann Iech 

kee Projet nennen, deen an der Defense richteg gelaf ass. Par contre kann ech Iech eng ganz 

Rei Projeten an der Defense nennen, déi riseg Skandaler scho waren. 

 

M. Étienne Schneider.- Wat? Déi, wat? Déi? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Déi an d‘Weltgeschicht scho riseg Skandaler bruecht hunn. Wat a 

Frankräich, Belsch, Italien, Spuenien, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Ma et ass dat, wat ech virdrun ugedeit hunn. 

 

Et ass dat, wat ech virdrun ugedeit hunn. 
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Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Den 

Här Clement huet nach eng Fro, ... 

 

M. Sven Clement (Piraten).- Jo. Well den Här Schneider dat elo nach eng Kéier an d‘Spill 

bruecht huet. An dat am Briefing, dee mir bis elo kruten, och dee vun den héich bezuelten 

Auditeuren, déi jo anscheinend net jiddwerengem nogelauschtert hunn, obwuel hiren Numm 

Auditeur jo u sech géif dat viraussetzen. Bref, mir krute gesot, datt iwwert d‘Kommerzialisatioun 

vum Satellitt an och vun deene Biller net konkreet nogeduecht gi wier. Eebe grad well et dës 

Kéier, au contraire vu LuxGovSat oder vum GovSat besser gesot, hei kee kommerzielle Projet 

wär, mee e staatleche Projet. Also een, wou deen eenzege Retour on invest, an ech hunn dat 

mengen ech dräimol, relativ am Ufank schonn, mee fir d‘Lescht e Freideg och un d'Leit gestallt 

an de Retour war ëmmer: „Nee, mir gesinn dat als Contribution internationale, am 

Zwëschestaatlechen, am Government-to-Government-Beräich un“. Dat ass awer kee 

monetäre Retour, dee mer géife kréien. Dir hutt eis elo e puermol hei gesot, datt dee Satellitt 

potenziell eng kommerziell Retombée hätt kéinten hunn. Dofir, wëll ech einfach da vun Iech, 

dee jo, à l’Inception vun deem Satellitt stoung, wëssen: War et am Ufank de Plang, déi Biller 

kommerziell kënnen ze notzen oder net? 

 

M. Étienne Schneider.- Ech weess net vu wéini un, dass dat geplangt ass. Ech weess just, 

dass vun deem Dag un, wou mir dee Kontrakt ënnerschriwwen hunn, nämlech am September 

2018, mir gesot ginn ass, dass ech de Kontrakt kann ënnerschreiwen, well déi 12 Milliounen, 

déi feelen, iwwer zéng Joren, also 1,2 Milliounen d‘Joer, déi feelen, déi fänke mer op mat 

deenen, mat der kommerzieller Vente vun 10 % vun de Capacitéiten, déi meng Experten 

evaluéiert hunn op 31 Milliounen Euro. An dunn hunn ech mer gesot, dunn hunn ech mer 

gesot: „Wann do 31 Milliounen Euro d‘Joer erakommen, an dat ass och nach largement 

iwwerschat, da misst et jo zumindest awer duergoen, fir déi 1,5 Milliounen LGS ze decken“. 

An dofir hunn ech dat eigentlech net weider a Fro gestallt, dass dat dann och esou ka sinn. 

Dat wären, wa 5 % vun deem erakomme wat si virgesinn hunn, da wär et nawell opgaang. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Ech 

géif da vläicht och nach zwou Froe stellen, well ech sinn nach net bäikomm bis elo. Déi Éischt, 

déi ass, et ass gesot ginn, also mir hu jo e Projet de loi gestëmmt, oder e Gesetz vun 170 

Milliounen. An do läit elo e Projet de loi vir, fir nach eng Kéier Maximum 180 Milliounen 

nozeschéissen. Da si mer am Ganzen op 350 Milliounen. Wann ech Är Zuele virdru richteg 

opgeschriwwen hunn, ware mer bei Airbus bei xxx Milliounen. Do ass da verhandelt ginn, fir 

nach erofzekommen. A bei Thales ware mer op xxx Milliounen. An do hu mer verhandelt, fir 
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op xxx Milliounen ze kommen.6 Wann ech déi doten Zuele kucken, an ech vergläichen déi mat 

deenen 350 Milliounen, déi mer elo do leien hunn, dann ass mäi Constat, dass am Endeffekt, 

mat Airbus an Thales ze schaffen, wär et méi bëlleg gi wéi dat wat mer elo um Dësch leien 

hunn. 

 

M. Étienne Schneider.- Do maacht Der ee gedankleche Feeler. Well mir ware jo nach ëmmer 

an der Logik, dass déi Antennen op den Härebierg kommen an all déi doten, an dass 

d‘Exploitatioun vun der Arméi gemaach gëtt etc., dat wär jo dann och elo ausgelagert ginn. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Mee 

am Endeffekt wier et dann, wann een dat alles vun haut weess, wier et awer méi bëlleg ginn. 

 

M. Étienne Schneider.- Also, wann ech deen Dag no de Lottoszuele se weess, da weess ech, 

da wär ech och Gewënner ginn. Mee de Punkt ass einfach deen, dass déi Leit, déi vun Airbus 

a vun Thales eng Offer gemaach hunn, hunn déi jo gemaach ënnert deene selwechte 

Prämissen ewéi OHB-I se gemaach huet. Dat heescht, fir genee deeselwechte Produit hu se 

awer bedeitend méi Sue gefrot. Dofir kann een net elo soen: „En total, wa mer elo déi aner 

geholl hätten, da wär iwwerhaapt näischt geschitt; da wär alles ronn gelaf a mir séitzen net 

hei“. Esou ass et jo net. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Et war zwar net deeselwechte Produit. Well déi aner a sech an 

hiren Ugebueter, déi se gemaach hunn, warscheinlech mat deenen Indicatiounen, déi se 

haten, ganz aner Indicatiounen haten an dofir net konnten, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Nee. Dann hätte se dat jo gesot, Här Wiseler. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Mee, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, wann Dir eng Ausschreiwung sollt, wann Dir sollt eng 

Offer maachen, fir esou e wichtege Projet, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... et war jo, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... Dir sidd Der Meenung, Dir hutt net all, ... 

 

                                                      
6 Les chiffres cités sont soumis à une clause de confidentialité.. 
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(Discussions) 
 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... sérieusement dat war en RFI dat hei. 

 

M. Étienne Schneider.- Gelift? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Normal, en RFI ass net eng Offer. Dir hutt en RFI erausgeschéckt, 

e Request for information. Dir hutt Informatioune kritt. An dir hutt e „roughly“ ech weess wat 

elo d‘Déngen, e graffe Präis oder als Äntwert kritt, duerno kënnt en RFP, e Request for 

proposal, deen hutt Der awer net méi gemaach.  

 

Dir hutt Är Experte gefrot, wien Der dann op Basis vun deenen dräi sollt huelen an déi hunn 

Iech eng Äntwert ginn. Déi Äntwert ass och ganz lëschteg. Mir kruten zwar de Rapport net, 

mee den Här Bausch huet a sengem Bréif, deen en eis geschéckt huet, huet en 

d‘Konklusiounen do ginn. An de Konklusioune soen Är eegen Experten: „Dir sollt kucke mat 

OHB weider ze negociéieren an nëmmen de Kontrakt ënnerschreiwen, à condition datt an 

deenen Negociatiounen do weesentlech Ännerunge géifen erauskommen a Resultater aus 

den Negociatiounen erauskommen“. Ech stelle fest, datt d‘Resultat vun den Negociatiounen, 

déi Der gefouert hutt, eng Augmentatioun, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Majo, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... vum Präis bedeit huet. 

 

M. Étienne Schneider.- ... an doduerjer, Här Wiseler, konnt ech hei deen Dag duerno, wéi 

ech gesot hunn: „Et ass gutt, da maache mer dat mat OHB-I, och hei zouversiichtlech soen, 

dass et mat de Suen duergeet. Well meng Leit mir dat do gesot hunn, dass mir sécher eens 

gi mat deem Präis“. Voilà ! 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- D‘Leit hunn Iech, ... 

 

M. Étienne Schneider.- An herno ass et net opgaang, ëm 12 Milliounen op zéng Joer. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Nee, ... 

 

M. Étienne Schneider.- An du war d‘Fro, ... 
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M. Claude Wiseler (CSV).- ... 12 Milliounen, sot Dir. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Do, do, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. Mee laut deem, zu deem Zäitpunkt, wou ech ënnerschriwwen 

hunn, war et fir eis en Delta, dee gefeelt huet vun 12 Milliounen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech fannen, ... 

 

M. Étienne Schneider.- An dunn, nach eng Kéier, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ...  informéieren. 

 

M. Étienne Schneider.- ... 1,2 Milliounen d‘Joer. An do huet awer d‘Argument gespillt elo 

kommen, elo kommen déi Walen. Da kënnt eng Regierungsbildung. Da kënnt eventuell en 

neie Minister, dee sech erëm muss aschaffen. Da gëtt dee Projet esou laang delayed, dass 

mer ni an nimmer kënnen eis Engagementer vis-à-vis vun der NATO respektéieren. A wann 

da meng Leit mer soen: „Souwisou kréie mer 31 Millioune Recetten, mir fannen e Wee, fir dat 

doten ze decken, entweeder iwwert déi Recetten, oder am Noutfall gi mer direkt duerno, wann 

d‘Regierung erëm steet, eng nei Regierung steet, vu dass jo do kloer war a wéi eng Richtung 

déi Regierung géif goen, nämlech an déiselwecht, war et evident, dass mer dann déi aner 

Optioun einfach déi hate mat engem Budget supplémentaire an d'Chamber ze kommen an dat 

dann ze stëmmen. D‘Zäit war jo do, fir dat ze maachen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ech ginn dovunner aus, datt am September, wéi Dir de Kontrakt 

ënnerschriwwen hutt, et nach net kloer war, wat fir eng Regierung géif entstoen, an datt et 

déiselwecht wär. 

 

M. Étienne Schneider.- Nee. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Ausser et war alles ofgemaach virdrun, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Nee, dat ass, nee, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... a priori, a priori, ... 
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M. Étienne Schneider.- ... nee. Ech hat elo net mat de Russe verhandelt, dass déi eis 

hëllefen, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Exactement. 

 

M. Étienne Schneider.- ... gewannen. ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech sinn do wierklech, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dann hätt ech e bessert Resultat gemaach, Här Wiseler. 

 

Nach eng Kéier: Wéi mir ënnerschriwwen hunn, do hunn ech dat gemaach op ausdrécklech 

Recommandatioun vun eise Leit, well se soten: „Mir fannen eng Léisung. Mir kréien déi 

Recetten. Dat geet amplement duer. A wann net, wann déi nei Regierung steet, da gëtt e 

Gesetz nogeschoss an dann ass et dat“. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech hätt et e Minimum fonnt, datt Der d'Chamber informéiert 

hätt. Dofir hu mer Prozeduren, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Här Wiseler, ech menge souguer, wann ech mech net iren, war déi 

Reunioun hei, wéi dat hei gestëmmt ginn ass, war dat déi lescht Chamberssitzung owes spéit. 

Wësst Der wivill Leit dann nach hei sëtzen? Esou vill wéi elo! A wësst Der wat se alleguerte 

soen? 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Jo. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo a virun allem: „Maach elo virun a komm net nach hei laang däi 

Projet zielen“. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dann hätt Der jo de Jo ouni Problem kritt. 

 

M. Étienne Schneider.- Gelift? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dann hätt Der jo de Jo ouni Problem kritt, wann Der et gesot hätt. 

 

M. Étienne Schneider.- O ben, esou ass et jo net. 
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Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Ech 

hätt nach Froen. Wie war bei Iech am Ministère déizäit zoustänneg fir deen dote Projet? War 

dat just den Här Heck oder waren do méi Leit derbäi. 

 

M. Étienne Schneider.- Den Här Heck war de Chef vum Ministère. Hien huet dat koordinéiert 

am direkte Kontakt mat mir. Hien huet awer mam Här Beaudot geschwat, geschafft, pardon, 

zum Deel mat der ganzer Ekipp. Ech weess awer net, wéi hie sech do intern opgedeelt huet. 

Den Här Beaudot, par exemple, hunn ech ni selwer ze gesi kritt an deene Reuniounen. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Nee. Dat huet hien eis och, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Dofir 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

... esou gesot, dass hien Iech ni ze gesinn, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. Also, wann ech e muer begéinen, wéisst ech net wien et wär. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Jo. 

An da wéilt ech, ... 

 

M. Étienne Schneider.- Ech hunn awer seng Notte gelies. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- A. 

Ech wéilt Iech awer dann nach eng aner Fro stellen. Vun Dezember 2018 u war jo den Här 

Bausch Minister, also fir d‘Defense. An hien huet jo du bei eis an der Kommissioun zumindest 

gesot, dass hien dunn ugefaang huet den Dossier ze entdecken, an dass e gemierkt huet, 

dass et mat deene Suen, mat deenen 170 Milliounen net géif duergoen. War dat doten eng 

Kéier iergendee Sujet an engem Regierungsrot? Oder war dat eng Kéier e Sujet an enger 

Diskussioun, déi Dir à part mam Här Bausch hat? Oder war dat ni e Sujet an Dir sidd eigentlech 

e bëssen aus alle Wolleke gefall wéi Dir op eemol an der Press matkritt hutt, dass den Här 

Bausch mat esou engem Dossier an dës Kommissioun komm ass. 

 

M. Étienne Schneider.- Also ech, ech hunn iergendwann an deem Joer, wou ech dann nach 

an der Regierung war, ouni Defense-Minister ze sinn, hunn ech matkritt, dass et do Problemer 
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gëtt. Hu mech awer, hunn awer net weider do op en Detail insistéiert. An dee Montant, deen 

do eraus, deen hunn ech eréischt héieren effektiv wéi ech net méi Minister war. An ech hunn 

och zënterhier näischt héiere vum aktuelle Minister firwat dat soll esou sinn. 

 

Voilà ! 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Den 

Här Bauler. 

 

M. André Bauler (DP).- Just eng Berichtegung maachen. Dir sot, Här Minister, den Här Heck 

war Chef vum Ministère, mee eigentlech waart Dir jo de Chef. 

 

M. Étienne Schneider.- Gitt emol dovun aus. Jo. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Wësst Der elo alles, wat Der vum Här Schneider wësse wollt betreffend dësen Dossier? 

 

Une voix.- (…) 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Wann der d‘accord wäert, géife mer nach kucke fir d'Leit vun LGS kommen ze loossen. An 

nach de Generol vun der Arméi, deen deemools mat am Coup war. An dann och déi Leit, déi 

déi Etüd gemaach hunn iwwert d‘Faisabilitéit vun der Implantatioun vun den Antennen zu 

Dikrech. Da géife mer kucken, fir déi Leit ze kontaktéieren an da géife mer déi och komme 

loossen. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Madamm Presidentin, ech hätt awer och nach gär déi Dokumenter, 

déi mer gefrot hunn. Mir kruten der eng Rei geschéckt. Et feelen der awer nach eng Rei. Ech 

menge mir missten déi Lëscht nach eng Kéier maachen. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Ech 

mengen da maache mer mir nach eng Kéier e Bréif, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- bräichten an der Kommissioun, ... 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

... un de Ministère. 
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M. Étienne Schneider.- Wann ech Iech e gutt gemengte Rot ka ginn : Wann Der déi Reunioun 

do maacht, rufft och nach eng Kéier den Här Heck derbäi. Well Dir wäert gesinn, dass, an dat 

ass eppes, wat all Defense-Minister och weess, dass de Relationnel tëscht der Direction de la 

Défense an dem Etat-Major net ëmmer deen allerbeschten ass, dass déi net ëmmer Partner 

im Geiste sinn. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dofir lauschtere mer gär d‘Direction de la Défense op där enger 

Säit an den Etat-Major op där anerer Säit. 

 

M. Étienne Schneider.- Gelift? Pardon? 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dofir lauschtere mer gär déi eng an déi aner. Net onbedéngt 

ëmmer zesummen. 

 

M. Étienne Schneider.- Jo. Ben, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Duerno zesummen. 

 

M. Étienne Schneider.- Wann Der wëllt Transparenz kréien an Iech e richtegt Bild maachen, 

dann hätt Der besser, Dir géift déi zwee beieneen héieren. Mee bon, Dir sidd fräi ze 

maachen, ... 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Do sinn ech mer zwar net, ... 

 

M. Étienne Schneider.- ... wéi Der wëllt. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... O, do sinn ech mer zwar net sécher. 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Här Wiseler, dat gëtt awer… dat gëtt awer… 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dat ass richteg. Mee heiansdo ginn Aussoen net gemaach, wann 

aner Leit dobäisëtzen. 

 

Interruption 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- An dann ass et och, jo, ... 
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Interruption 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Jo. 

Mir kënnen natierlech och den Här Heck an den Här Feidt zesummeruffen als fréiere President 

vun LGS an als aktuelle President vun, ... 

 

Une voix.- Aaaaa. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

... LGS. 

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Also ech géif, ... 

 

M. Mars Di Bartolomeo (LSAP).- Dat gëtt  

 

M. Claude Wiseler (CSV).- ... ech géif och nach gär awer effektiv, wann den Här Bausch kënnt 

jo den 13. mat enger ganzer Rei Donnéeën, déi en eis versprach huet an déi mer da kréien, 

do sinn natierlech och eng ganz Rei Froen nach ze stellen, déi haut awer mat, mat villen, ville, 

ville Fragezeichen dostinn. 

 

.... 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- Här 

Schneider, da soe mir Iech villmools Merci, dass Der Iech de Mëtteg awer, ech géif soen, bal 

dräi Stonnen Zäit geholl hutt. 

 

M. Étienne Schneider.- Ech hu gutt Zäit a mengem neie Liewen.  

 

M. Claude Wiseler (CSV).- Dir kommt nach gär zréck. 

 

Mme Diane Adehm Présidente de la Commission du Contrôle de l‘exécution budgétaire.- 

Majo da wënsche mer Iech nach all Gutts fir déi vill Zäit, déi Der hutt. An ech soen de Membere 

vun der Kommissioun Merci, respektiv deenen, déi bliwwe sinn och Merci, dass der bis zum 

Schluss bliwwe sidd. 
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Mir gesinn eis d‘nächst Woch fir d‘Chantiere vu Bâtiments publics, Ponts & Chaussées an 

dann den 13. gesi mer eis erëm mam Minister Bausch zesumme fir de Volet financier vum 

Satellitt ze maachen. An denkt drun, dass de Minister Bausch gefrot huet, dass mer eis solle 

mindestens zwou Stonnen huelen, fir ze vermeiden, dass et eis esou geet wéi haut. Merci. 
 
2. Divers 

  
Aucun sujet n’a été abordé sous ce point de l’ordre du jour 

 
*   *   *  

 
Luxembourg, le 12 juillet 2020 

 
 
 

La Secrétaire-administrateure, 
Francine Cocard 

La Présidente de la Commission du Contrôle de 
l'exécution budgétaire, 

Diane Adehm 
 


