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Ce document remplace le point 5) Fiche financière du document parlementaire 6176.

FICHE FINANCIERE

Définition des travaux/investissements
Montant partiel Montants

Indice des prix de la construction d’avril 2010: 678,72
A Pont provisoire et voirie d’approche 18.510.000 E

1. Etudes techniques et études d’autorisation 1.300.000 f
2. Travaux préparatoires et voirie d’approche 5.150.000 €
3. Déplacement des réseaux 700.000 €
4. Construction et démontage du pont provisoire 10.300.000 €
5. Mesures compensatoires et mesures de protection(*) 560.000 €
6. Travaux d’entretien du pont provisoire et de la voirie d’approche 

en service
500.000 s

B Surveillance et sécurité 
(phase travaux du pont provisoire et de la voirie d’approche)

 
840.000 €

1. Surveillance locale des travaux 480.000 €
2. Missions de sécurité (contrôle, études et travaux) 360.000 €

C Fournitures et prestations accessoires, divers et imprévus 580.500 E
1. 3% de la somme des postes I-IV 580.500 €
Montant total hors TVA: 19.930.500 €
TVA (15%): 2.989.575 €
Montant total TVA incluse: 22.920.075 €
Arrondi à: 23.000.000 €

(*) Ce montant comprend le déplacement de certains arbres et la nouvelle plantation à réaliser dans la vallée de la Pétrusse ainsi que les 
mesures de protection additionnelles des riverains contre les nuisances lors de la construction, de l’exploitation et du démontage du 
pont provisoire.
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