



CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Session ordinaire 2019-2020

FC/CE

P.V. LOG 18

Commission du Logement

Procès-verbal de la réunion du 02 octobre 2020

Ordre du jour :

1. Adoption des projets de procès-verbal des réunions des 18 juin, 29 juillet et 30 juillet 2020 ainsi que des réunions jointes des 15 juin et 2 juillet 2020
2. 7613 Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du projet de logements subventionnés dénommé Elmen
 - Désignation d'un rapporteur ou d'une rapportrice
 - Examen du projet de loi et des avis afférents
 - Présentation d'un projet de rapport
 - Adoption du projet de rapport
3. Rapport sur les projets en cours du Fonds spécial de soutien au développement du logement
4. Divers

*

Présents : Mme Semiray Ahmedova, M. André Bauler, M. Frank Colabianchi, M. Yves Cruchten, M. Mars Di Bartolomeo, M. Emile Eicher, M. Max Hahn, M. Marc Hansen, Mme Françoise Hetto-Gaasch, M. Marc Lies, M. Charles Margue remplaçant M. François Benoy, M. Roy Reding, Mme Viviane Reding remplaçant M. Serge Wilmes, M. Gilles Roth remplaçant M. Félix Eischen, M. David Wagner

M. Marc Goergen, observateur délégué

M. Henri Kox, Ministre du Logement

M. Mike Mathias, Mme Diane Dupont, Mme Tania Fernandes, du Ministère du Logement

Mme Francine Cocard, de l'Administration parlementaire

*

Présidence : Mme Semiray Ahmedova, Présidente de la Commission

*

1. Adoption des projets de procès-verbal des réunions des 18 juin, 29 juillet et 30 juillet 2020 ainsi que des réunions jointes des 15 juin et 2 juillet 2020

Les projets de procès-verbal des 18 juin, 29 et 30 juillet 2020 ainsi que des réunions jointes des 15 juin et 2 juillet 2020 sont approuvés.

2. 7613 Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du projet de logements subventionnés dénommé Elmen

- Désignation d'un rapporteur ou d'une rapportrice

Mme la Présidente est désignée rapportrice du projet de loi sous rubrique.

- Examen du projet de loi et des avis afférents et d'un projet de rapport

Mme la Présidente-Rapportrice présente le projet de rapport qu'elle a préparé. Elle passe brièvement en revue le contenu du projet de loi et des avis du Conseil d'Etat, ainsi que de la Chambre de Commerce.

- Adoption du projet de rapport

Le projet de rapport trouve l'accord unanime des membres de la commission parlementaire.

3. Rapport sur les projets en cours du Fonds spécial de soutien au développement du logement

Sur base de la présentation jointe en annexe, M. le Ministre présente un état des lieux intermédiaire des projets en cours financés par le biais du Fonds spécial de soutien au développement du logement.

Fonds spécial de soutien au développement du logement

- Base légale : loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement qui est entrée en vigueur le 1er avril 2020.
- Ce nouvel outil budgétaire permet au Ministère du Logement d'atténuer les contraintes techniques découlant de l'annualité budgétaire face à des projets de logements subventionnés pluriannuels.
- Au 1^{er} avril 2020, il y a eu un changement structurel du budget : basculement des crédits d'une vingtaine d'articles budgétaires de la loi budgétaire vers le nouveau Fonds spécial via l'article budgétaire d'alimentation du Fonds spécial (45.0.93.000)
- Selon l'art. 5 de la loi, le Ministre soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur le Fonds spécial.

Reprise des projets non clôturés dans le nouveau Fonds spécial

- La création du Fonds spécial a été l'occasion de procéder à une analyse détaillée de tous les projets de construction d'ensembles existant dans la comptabilité du Ministère
- Un ensemble de ces projets a été identifié pour la reprise dans le nouveau Fonds spécial:
 - les projets de construction d'ensembles non encore finalisés au moment de la création du nouveau Fonds spécial

- un certain nombre de projets déjà achevés mais dont les crédits n'ont pas encore été entièrement consommés et pour lesquels un décompte final fait défaut
- Les projets achevés non encore clôturés sont en train d'être traités et seront progressivement sortis des encours du Fonds spécial
- La collecte et la structuration des données sur les projets de logements repris permet à présent au Ministère de faire des analyses plus détaillées et d'assurer un suivi plus poussé.

Ce rapport intermédiaire pour l'année 2020 présente

- une vue d'ensemble des projets en cours et effectivement conventionnés par le Ministère et
- une prévision pluriannuelle des projets annoncés par les promoteurs au Ministère du Logement, mais qui ne sont pas encore inclus dans le Fonds spécial.

L'avancement des projets

Pour la présentation du phasage d'un projet, prière de se référer à la page 8 de la présentation jointe en annexe.

Les explications de certains termes sont importantes pour mieux comprendre le contexte :

Réserve foncière – au sens large, terrains acquis par les promoteurs et faisant l'objet d'une participation étatique. Ces terrains sont généralement hors du périmètre de construction (= réserve foncière). Il a été estimé que la phase "réserve foncière" peut prendre entre 10 et 15 ans avant de donner lieu à une convention.

Planification PAP – La planification pour l'élaboration d'un Plan d'Aménagement Particulier (PAP) peut prendre entre 24 mois et 7 ans.

Planification APS/APD – Lorsque le promoteur dispose d'un Avant-Projet Sommaire (APS) ou même d'un Avant-Projet Détailé (APD), il est possible de conclure une convention pour la réalisation de logements subventionnés. L'on estime que la planification APS/APD peut durer jusqu'à environ un an.

Réalisation infrastructures – Il a été estimé que la phase de construction des infrastructures peut prendre entre deux et trois ans.

Réalisation logements – Cette phase peut durer entre deux et quatre ans.

Livraison logements – Le projet est achevé et les logements abordables sont mis sur le marché.

Contrôle clauses de la convention – Les projets plus anciens ont fait l'objet d'une convention portant sur une durée de 20 ans. Depuis le début de 2020, la durée des conventions a été portée à 40 ans, afin de garantir que les logements subventionnés restent soumis aux conditions d'abordabilité pour une durée de 40 ans.

L'analyse présentée porte sur les projets ayant un encours dans le Fonds spécial, c'est-à-dire :

- des projets liés à une convention;
- des projets dont les terrains ont fait l'objet d'une subvention et pour lesquels une convention ne sera établie qu'ultérieurement.

Dorénavant, le Ministère établira systématiquement une convention, même dans le cas de la seule acquisition d'un terrain;

- des projets dont les logements ont été livrés mais pour lesquels un décompte final n'a pas encore été remis par le promoteur. Ces projets sont en train d'être traités et devraient être clôturés dans les prochains mois.

L'analyse

- Certains éléments de cette analyse s'appuient sur un nombre d'hypothèses et d'estimations, notamment la prévision concernant le nombre de logements achevés et leur date d'achèvement.

- La crise du Covid-19 aura probablement un impact sur l'évolution des chantiers en cours, impact qu'il est difficile de mesurer à l'heure actuelle.

Les projets

- Un projet se compose en principe :
 - d'un terrain,
 - d'infrastructures (réseaux, voiries, etc.)
 - et d'un ou de plusieurs lots de logements.
- Un projet peut aussi être un bâtiment existant qui nécessite des transformations ou des travaux de rénovation avant de pouvoir accueillir des résidents.
- Un même projet peut donner lieu à plusieurs conventions (par exemple par lot, ou selon les phases du projet).

Définition : types de logements

Location – Terme général adopté pour les logements locatifs subventionnés tels que définis par la loi modifiée de 1979. Les promoteurs publics (communes, Fonds du Logement et SNHBM) sont tenus de les louer conformément au RGD de 1998.

Location encadrée – il s'agit de logements locatifs subventionnés répondant à des besoins d'une population spécifique (p.ex. personnes âgées, personnes à mobilité réduite)

Location jeunes – logements destinés à une population de jeunes adultes nécessitant un suivi et un accompagnement social.

Location DPI – logements locatifs destinés aux demandeurs de protection internationale

Location étudiant – logements destinés aux étudiants ou aux doctorants. Les logements étudiants sont généralement composés de plusieurs chambres individuelles et d'espaces communs (séjour, cuisine, etc.) que les différents étudiants résidents partagent. Le nombre de logements étudiants présenté dans cette analyse se comprend par « lit » et non pas par unité de logement étudiant regroupant plusieurs étudiants.

Nombre de projets conventionnés

Actuellement, 238 projets sont conventionnés. 179 de ces projets ont été conventionnés entre 2016 et 2020 (jusqu'au 1er septembre). (Prière de se référer aussi à la page 17 de la présentation)

45% des projets sont actuellement en cours d'exécution.

28% concernent des projets achevés pour lesquels le Ministère est en attente du décompte final.

Le nombre total de projets subventionnés est de 308, dont 11% sont des projets de 25 logements ou plus. Par contre, la majorité des logements (69%) est issue de ces projets.

(Prière de se référer aussi à la page 18 de la présentation)

Prière de se référer aussi à la page 19 de la présentation pour le détail concernant le nombre de logements conventionnés par an et la répartition des logements conventionnés selon leur affectation (location/vente), ainsi que la typologie des logements locatifs.

La carte figurant à la page 20 donne un aperçu sur la localisation géographique des logements.

Prévisions des logements achevés (suite à la pandémie des retards se produiront dans l'achèvement des projets).

Les projets actuellement inclus dans le Fonds spécial concernent 3.682 logements, dont 1.588 sont achevés et 2.094 seront finalisés entre 2020 et 2024 (en rouge).

Aux projets inclus dans le Fonds spécial s'ajoutent les projets en identification pour lesquelles les conventions seront élaborées dans les mois à venir (en gris). (cf. p. 21)

Conventions par promoteur (cf. 22)

Projets en cours par promoteur (cf. p. 23)

Ce que l'on peut retenir :

- Les communes sont la catégorie de promoteurs qui réalisent le plus grand nombre de projets, suivi de près par le Fonds du Logement (38 et 36% respectivement).
- La SNHBM est le plus grand producteur de logements nouveaux. Ensemble avec le Fonds du Logement, ils réalisent 59% des logements subventionnés relevés dans le Fonds spécial. (N.B. Le projet Elmen ne figure pas encore dans le relevé concernant la commune de Kehlen, étant donné que le projet de loi 7613 n'a pas encore été voté.)

Projets en cours des communes (cf. p. 25)

Récapitulatif communes

Ce que l'on peut retenir :

- Les communes réalisent principalement des logements subventionnés destinés à la location.
- Les logements locatifs répondent majoritairement aux conditions du RGD de 1998.
- 45% des projets conventionnés concernent des rénovations de logements existants ou récemment acquis.
- La majorité des logements conventionnés sont en cours de réalisation.

Visualisation des logements réalisés par les communes (cf. p. 27)

Projets en cours du Fonds du Logement (cf. p. 28)

Récapitulatif Fonds du Logement

Ce que l'on peut retenir :

- Le Fonds du Logement réalise principalement des logements subventionnés destinés à la location
- La grande majorité des logements locatifs du FdL répondent aux conditions du RGD de 1998.
- 78% des projets conventionnés concernent des nouvelles constructions. Le Fonds du Logement procède également à l'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière.

Visualisation des projets du FdL (p.30)

Projets en cours de la SNHBM (p.31)

Récapitulatif SNHBM

Ce que l'on peut retenir :

- La SNHBM réalise principalement des logements subventionnés destinés à la vente.
- Tous les logements locatifs de la SNHBM répondent aux conditions du RGD de 1998.
- La SNHBM se concentre essentiellement sur la réalisation de constructions nouvelles. La SNHBM procède également à l'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière.
- La majorité des logements conventionnés sont en cours de réalisation.

Visualisation des projets de la SNHBM (p. 33)

Projets en cours des a.s.b.l. et fondations (p. 34)

Visualisation des logements réalisés par les a.s.b.l. et fondations (p.35)

Projets en cours des promoteurs privés (voir aussi p. 36)

Les promoteurs privés sont actifs uniquement dans le domaine locatif avec une forte concentration sur les logements étudiants.

Les deux promoteurs Everop et Kampos contribuent à eux seuls à hauteur de 379 logements étudiants situés à Esch-Belval. Ces logements sont achevés, mais figurent encore dans le Fonds spécial car les paiements sont étalés sur 15 ans (jusque 2029).

Visualisation des logements réalisés par les promoteurs privés (p. 37)

Acquisition de terrains par l'Etat (p. 38)

Démarche de l'analyse des terrains proposés à l'Etat

- Analyse détaillée des terrains proposés selon des critères retenus par le Ministère du Logement par des propriétaires privés
- Analyse permet d'évaluer :
 - le potentiel en termes de développement de logements (tenant compte des priorités du développement national) ;
 - la complexité technique d'un développement de projet (induisant des coûts particuliers) ;
 - la durée de développement du site en fonction des servitudes éventuelles et le cas échéant d'un reclassement nécessaire au niveau du PAG ;
 - et les études d'impact à réaliser.
- Suite à cette analyse, conclusion de l'opportunité d'une acquisition
- Evaluation de cette opportunité mise en relation avec le prix proposé
- Négociations éventuelles effectuées par les équipes du Comité d'acquisition du Ministère des Finances.
- Décision finale prise en fonction de l'analyse de l'opportunité et du prix du terrain.

Acquisition de terrains par l'Etat (cf. p.39)

En 2020, l'Etat luxembourgeois a acquis jusqu'au 1er septembre quatre terrains avec un potentiel de construction de 298 logements.

Rapport financier du Fonds spécial (pp. 40 ff.)

Explications :

- **Budget des engagements** – Lorsque le Ministre du Logement conclut une convention pour la réalisation de logements subventionnés avec un promoteur, il est procédé à l'engagement de l'intégralité du montant de la convention. La somme de ces engagements constitue le budget des engagements. Ce montant est consommé progressivement, au fur et à mesure que les promoteurs soumettent des décomptes au Ministère.
- **Budget des paiements** – il s'agit des dépenses réelles qui ont été effectuées lors de l'exercice budgétaire donné. La somme de ces paiements forme le budget des paiements.

Répartition des volumes financiers par promoteur (cf. p. 42)

Au 1^{er} septembre 2020, l'engagement total de tous les projets subventionnés en cours est de 554 millions d'euros dont 341 millions d'euros ont déjà été payés.

En 2020, un total de 109 millions d'euros a été engagé et 41 millions d'euros liquidés.

Répartition des volumes financiers par nature de convention (cf. p. 43)

Plus de 70% des montants engagés et payés visent des nouvelles constructions

Répartition des volumes financiers par affectation (cf. p. 44)

56% des montants engages servent de financement aux logements locatifs contre 12% pour les logements destinés à la vente.

Dépenses prévisionnelles 2021-2024 (p. 45 ; à titre indicatif. Covid !)

Partie 5 : Projection des projets à venir

Remarques préliminaires

La projection

- Cette partie du rapport énumère les projets annoncés au Ministère mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une convention;
- Au début 2020 (soit avant la crise du Covid-19), le Ministère a procédé à la collecte d'informations auprès des promoteurs afin de compléter et de mettre à jour les projets listés dans l'ancien RGD;
- D'autres données ont été demandées, telles que l'état d'avancement des projets répertoriés qui ont permis au Ministère de faire une projection théorique dans le temps (cf explications des états d'avancement);
- Ces données seront régulièrement mises à jour.

La projection

- Ces données nouvellement collectées ont permis de fixer un certain nombre d'hypothèses quant à l'évolution des projets non encore conventionnés.
- Cette projection est uniquement indicative, car :
 - elle repose sur des données antérieures à la crise et est probablement plus optimiste que la réalité;
 - elle ne tient pas compte des projets de court terme qui être soumis au Ministère au cours de l'année (cf. a.s.b.l., etc.)

Logements attendus entre 2020 et 2024 (pp. 49 et 50)

Aux projets inclus dans la Fonds spécial (en rouge) s'ajoutent les projets en identification pour lesquelles les conventions seront élaborées dans les mois à venir (en gris). La représentation se limite aux projets avec des livraisons de logements entre 2020 et 2024. Les projets à plus long terme (>2025) offrent une moindre visibilité et ne sont pas présentés dans cette section.

Quelques projets d'envergure (p.51)

Discussion

M. Marc Hansen (déi Gréng) note que la bonne collaboration entre les communes et l'Etat est vitale pour lutter contre la pénurie de logements abordables. Le relevé gouvernemental ne fait pas état des projets non (encore) conventionnés ou des projets subventionnés achevés. Faut-il espérer que la liste des communes partenaires s'allongera quand le Pacte Logement sera en vigueur ?

M. le Ministre répond que le relevé ne retrace actuellement pas l'historique des projets achevés dans les différentes communes. Il ne permet donc pas de voir combien de logements sociaux existent dans les différentes communes. Des réunions régulières avec les communes

permettent par contre d'être au courant des projets que les différentes communes envisagent de réaliser. Plusieurs grands projets d'envergure ont été annoncés (Elmen, Wiltz, ...).

M. Mathias ajoute que le ministère fera parvenir à la Chambre des Députés une liste complète des conventions signées avec les communes et des logements sociaux existants.

M. le Ministre explique qu'à l'approche des débats budgétaires, l'existence d'un fonds spécial dédié au logement permettra d'améliorer la visibilité des efforts entrepris par le Gouvernement en vue de la création de logements abordables.

M. Marc Lies (CSV) suggère une autre présentation des projets pour améliorer l'aperçu global des projets en cours.

L'orateur demande si des terrains ont pu être acquis alors qu'ils sont « adjacents au périmètre » et donc susceptibles de devenir constructibles ?

M. le Ministre répond que l'établissement d'un relevé de projets s'avère parfois difficile au vu des différentes étapes de réalisation des logements.

M. Mathias explique que dans les 1588 logements figurent aussi les logements pour étudiants étant donné que les promoteurs privés reçoivent les subventions une fois par an, sur une durée maximale de 20 ans, aussi longtemps que le logement est loué à un(e) étudiant(e).

La page 18 de la présentation permet de voir dans quel stade de réalisation se trouvent les différents logements.

M. Lies doute que les promoteurs publics seront capables de réaliser un nombre aussi élevé de logements. M. le Ministre répond que de nombreux logements sont aussi réalisés par des communes, des promoteurs privés et des associations ou fondations. Le relevé fait état de tous les logements abordables réalisés. Il faudra aussi tenir compte des logements qui seront gérés par des structures comme l'Agence immobilière sociale.

Elmen ne figure pas encore sur la page 20 de la présentation étant donné que le projet de loi n'a pas encore été voté.

Le Ministère se dit ouvert à toute suggestion permettant d'améliorer la présentation. Il faut néanmoins savoir qu'il doit faire confiance aux promoteurs qui annoncent la réalisation d'un nombre x de logements. Dans les prochains il faudra en plus surveiller dans quelle mesure le Covid a entraîné des retards dans la réalisation des travaux.

En réponse à une autre question de M. Lies, M. Mathias ajoute que la page 39 donne les détails sur les acquisitions de terrains dans les différentes régions du pays.

4. Divers

Aucun sujet n'a été abordé sous ce point de l'ordre du jour.

* * *

Luxembourg, le 14 octobre 2020

La Secrétaire-administratrice,
Francine Cocard

La Présidente de la Commission du Logement,
Semiray Ahmedova

Annexes :

Fonds spécial de soutien au développement du logement

Présentation de l'encours et des perspectives sur base des données au 1er septembre 2020

Liste des conventions en cours

Nombre de logements sociaux par commune



Fonds spécial de soutien au développement du logement

Présentation de l'encours et des perspectives

sur base des données au 1^{er} septembre 2020



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Logement

Table des matières



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1. Introduction
2. Présentation du phasage des projets
3. Projets du fonds spécial en 2020
 - a. Quelques données générales
 - b. Caractéristiques des projets
 - c. Caractéristiques par type de promoteur
 - d. Acquisition des terrains par l'Etat
4. Rapport financier du Fonds spécial de soutien au développement au logement
5. Projection des projets à venir
 - a. Remarques préliminaires
 - b. Présentation de quelques chiffres
 - c. Projets de grande envergure



Partie 1 : Introduction



3

Introduction



- Fonds spécial de soutien au développement du logement
 - Base légale: loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement
 - Entré en vigueur le 1^{er} avril 2020
 - Ce nouvel outil budgétaire permet au Ministère du Logement d'atténuer les contraintes techniques découlant de l'annualité budgétaire face à des projets de logements subventionnés pluriannuels.
 - Au 1^{er} avril, il y a eu un changement structurel du budget : basculement des crédits d'une vingtaine d'articles budgétaires de la loi budgétaire vers le nouveau Fonds spécial via l'article budgétaire d'alimentation du Fonds spécial (45.0.93.000)
 - Selon l'art. 5 de la loi, le Ministre soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur le Fonds spécial

4



➤ Reprise des projets non clôturés dans le nouveau Fonds spécial

- La création du Fonds spécial a été l'occasion de procéder à une analyse détaillée de tous les projets de construction d'ensembles existant dans la comptabilité du Ministère
- Un ensemble de ces projets a été identifié pour la reprise dans le nouveau Fonds spécial :
 - les projets de construction d'ensembles non encore finalisés au moment de la création du nouveau Fonds spécial
 - un certain nombre de projets déjà achevés mais dont les crédits n'ont pas encore été entièrement consommés et pour lesquels un décompte final fait défaut
- Les projets achevés non encore clôturés sont en train d'être traités et seront progressivement sortis des encours du Fonds spécial
- La collecte et la structuration des données sur les projets de logements repris permet à présent au Ministère de faire des analyses plus détaillées et d'assurer un suivi plus poussé.

5

5



➤ Ce rapport intermédiaire pour l'année 2020 présente

- une vue d'ensemble des projets en cours et effectivement conventionnés par le Ministère et
- une prévision pluriannuelle des projets annoncés par les promoteurs au Ministère du Logement, mais qui ne sont pas encore inclus dans le Fonds spécial.

6

6



Partie 2 : Explications générales




7


Présentation du phasage d'un projet



➤ Schéma du déroulement d'un projet



➤ Différentes conventions possibles selon type de projet



8

8




- **Réserve foncière** – au sens large, terrains acquis par les promoteurs et faisant l'objet d'une participation étatique. Ces terrains sont généralement hors du périmètre de construction (= réserve foncière). Il a été estimé que la phase "réserve foncière" peut prendre entre 10 et 15 ans avant de donner lieu à une convention.
- **Planification PAP** – La planification pour l'élaboration d'un Plan d'Aménagement Particulier (PAP) peut prendre entre 24 mois et 7 ans.
- **Planification APS/APD** – Lorsque le promoteur dispose d'un Avant-Projet Sommaire (APS) ou même d'un Avant-Projet Détaillé (APD), il est possible de conclure une convention pour la réalisation de logements subventionnés. L'on estime que la planification APS/APD peut durer jusqu'à environ 1 année.
- **Réalisation infrastructures** – Il a été estimé que la phase de construction des infrastructures peut prendre entre 2 à 3 ans.
- **Réalisation logements** – Cette phase peut durer entre 2 et 4 ans.



- **Livraison logements** – Le projet est achevé et les logements abordables sont mis sur le marché
- **Contrôle clauses de la convention** – Les projets plus anciens ont fait l'objet d'une convention portant sur une durée de 20 ans. Depuis le début de 2020, la durée des conventions a été portée à 40 ans, afin de garantir que les logements subventionnés restent soumis aux conditions d'abordabilité pour une durée de 40 ans.



Partie 3 : Projets du Fonds spécial



11

11

Remarques préliminaires



Cette analyse porte sur les projets ayant un encours dans le Fonds spécial, c'est-à-dire :

- des projets liés à une convention;
- des projets dont les terrains ont fait l'objet d'une subvention et pour lesquels une convention ne sera établie qu'ultérieurement. Dorénavant, le Ministère établira systématiquement une convention, même dans le cas de la seule acquisition d'un terrain;
- des projets dont les logements ont été livrés mais pour lesquels un décompte final n'a pas encore été remis par le promoteur. Ces projets sont en train d'être traités et devraient être clôturés dans les prochains mois.

12

12



➤ L'analyse

- Certains éléments de cette analyse s'appuient sur un nombre d'hypothèses et d'estimations, notamment la prévision concernant le nombre de logements achevés et leur date d'achèvement.
- La crise du Covid-19 aura probablement un impact sur l'évolution des chantiers en cours, impact qu'il est difficile de mesurer à l'heure actuelle.

13

13



➤ Les projets

- Un projet se compose en principe :
 - d'un terrain,
 - d'infrastructures (réseaux, voiries, etc.)
 - et d'un ou de plusieurs lots de logements.
- Un projet peut aussi être un bâtiment existant qui nécessite des transformations ou des travaux de rénovation avant de pouvoir accueillir des résidents.
- Un même projet peut donner lieu à plusieurs conventions (par exemple par lot, ou selon les phases du projet).

14

14



- **Location** – Terme général adopté pour les logements locatifs subventionnés tels que définis par la loi modifiée de 1979. Les promoteurs publics (communes, FdL et SNHBM) sont tenus de les louer conformément au RGD de 1998.
- **Location encadrée** – il s'agit de logements locatifs subventionnés répondant à des besoins d'une population spécifique (p.ex. personnes âgées, personnes à mobilité réduite)
- **Location jeunes** – logements destinés à une population de jeunes adultes nécessitant un suivi et un accompagnement social




- **Location DPI** – logements locatifs destinés aux demandeurs de protection internationale
- **Location étudiant** – logements destinés aux étudiants ou aux doctorants. Les logements étudiants sont généralement composés de plusieurs chambres individuelles et d'espaces communs (séjour, cuisine, etc.) que les différents étudiants résidents partagent. Le nombre de logements étudiants présenté dans cette analyse se comprend par « lit » et non pas par unité de logement étudiant regroupant plusieurs étudiants.

Nombre de projets conventionnés




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- Actuellement, 238 projets sont conventionnés. 179 de ces projets ont été conventionnés entre 2016 et 2020 (jusqu'au 1^{er} septembre).



- Sur les 238 projets conventionnés, 55% portent sur des nouvelles constructions.




17

17



Analyse des projets en cours



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



- 45% des projets sont actuellement en cours d'exécution.
- 28% concernent des projets achevés pour lesquels le Ministère est en attente du décompte final.



- Le nombre total de projets subventionnés est de 308, dont 11% sont des projets de 25 logements ou plus. Par contre, la majorité des logements (69%) est issue de ces projets.

18


18

Nombre de logements conventionnés




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

➤ Nombre de logements conventionnés par an



➤ Répartition des logements conventionnés selon affectation (location/vente) et typologie des logements locatifs



Unité : nombre de logements


* Sur base des conventions établies au 01/09/2020

19

Localisation géographique des logements



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



Ce graphique concerne uniquement les projets faisant l'objet d'une convention et apparaissant dans les encours du Fonds spécial.

Top 5
des communes d'implémentation,
tous promoteurs confondus :

Commune	Nombre de logts
Luxembourg	957
Esch-sur-Alzette	723
Sanem	439
Differdange	243
Contern	127

Auteur: DdTer 2020
Source: Ministère du Logement 2020

20


20

Prévision des logements achevés



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- Les projets actuellement inclus dans le Fonds spécial concernent 3.682 logements, dont 1.588 sont achevés et 2.094 seront finalisés entre 2020 et 2024 (**en rouge**).
- Aux projets inclus dans le Fonds spécial s'ajoutent les projets en identification pour lesquelles les conventions seront élaborées dans les mois à venir (**en gris**).




21

21

Conventions par promoteur



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



22


22

Projets en cours par promoteur




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Valeurs absolues




Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)




Unité : nombre de **logements** (au 01/09/2020)

en %



Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)



Unité : nombre de **logements** (au 01/09/2020)

23

23

Projets en cours par promoteur



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

➤ Ce que l'on peut retenir :

- Les communes sont la catégorie de promoteurs qui réalisent le plus grand nombre de projets, suivi de près par le Fonds du Logement (38 et 36% respectivement).
- La SNHBM est le plus grand producteur de logements nouveaux. Ensemble avec le Fonds du Logement, ils réalisent 59% des logements subventionnés relevés dans le Fonds spécial.




24

24

Projets en cours des communes



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



25

25

Récapitulatif communes




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

➤ Ce que l'on peut retenir :

- Les communes réalisent principalement des logements subventionnés destinés à la location.
- Les logements locatifs répondent majoritairement aux conditions du RGD de 1998.
- 45% des projets conventionnés concernent des rénovations de logements existants ou récemment acquis.
- La majorité des logements conventionnés sont en cours de réalisation.

26

26



Ce graphique concerne uniquement les projets faisant l'objet d'une convention et apparaissant dans les encours du Fonds spécial.




Top 5 des communes agissant comme promoteurs pour la création de logements sociaux :

Promoteur	Nombre de logts
Ville d'Esch-sur-Alzette	351
Ville de Luxembourg	127
AC Wiltz	91
AC Mondervange	38
AC Dudelange	32

27

27

Projets en cours du Fonds du Logement



28

28




➤ Ce que l'on peut retenir :

- Le Fonds du Logement réalise principalement des logements subventionnés destinés à la location
- La grande majorité des logements locatifs du FdL répondent aux conditions du RGD de 1998.
- 78% des projets conventionnés concernent des nouvelles constructions. Le FdL procède également à l'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière.

29

29

Visualisation des projets du FdL



Ce graphique concerne uniquement les projets faisant l'objet d'une convention et apparaissant dans les encours du Fonds spécial.

Top 5 des communes d'implémentation pour des projets du FdL :

Commune	Nombre de logts
Esch-sur-Alzette	268
Differdange	222
Luxembourg	114
Kopstal	33
Echternach	30


Auteur: D&T 2020
Source: Ministère du Logement 2020

30

30




Affectation des logements




Unité : nombre de **logements** (au 01/09/2020)

Nature de la subvention



Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)

Etat d'avancement



Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)

31

Récapitulatif SNHBM



➤ Ce que l'on peut retenir :


- La SNHBM réalise principalement des logements subventionnés destinés à la vente.
- Tous les logements locatifs de la SNHBM répondent aux conditions du RGD de 1998.
- La SNHBM se concentre essentiellement sur la réalisation de constructions nouvelles. La SNHBM procède également à l'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière.
- La majorité des logements conventionnés sont en cours de réalisation.

Visualisation des projets de la SNHBM



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Logements "Fonds spécial" Promoteur: SNHBM



Ce graphique concerne uniquement les projets faisant l'objet d'une convention et apparaissant dans les encours du Fonds spécial.

Top 5 des communes d'implémentation pour des projets de la SNHBM :

Commune	Nombre de logts
Luxembourg	696
Contern	127
Pétange	82
Junglinster	58
Grevenmacher	45

33


33

Projets en cours des asbl et fondations




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Affectation des logements




Unité : nombre de **logements** (au 01/09/2020)

Nature de la subvention



Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)


Etat d'avancement



Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)

34

34



Ce graphique concerne uniquement les projets faisant l'objet d'une convention et apparaissant dans les encours du Fonds spécial.


Top 5 des asbl et fondations agissant en tant que promoteurs pour la création de logements sociaux :

Promoteur	Nombre de logts
Croix Rouge	52
Kierchefon	51
Fondation LaLux	45
Habitat et Humanisme	32
Fondation Caritas	16

35

35

Projets en cours des promoteurs privés




Unité : nombre de **logements** (au 01/09/2020)

Etat d'avancement

■ En cours d'exécution

■ Projet achevé




Unité : nombre de **projets** (au 01/09/2020)

- Les promoteurs privés sont actifs uniquement dans le domaine locatif avec une forte concentration sur les logements étudiants.
- Les deux promoteurs Everop et Kampos contribuent à eux seuls à hauteur de 379 logements étudiants situés à Esch-Belval. Ces logements sont achevés, mais figurent encore dans le Fonds spécial car les paiements sont étalés sur 15 ans (jusque 2029).

36

36



Ce graphique concerne uniquement les projets faisant l'objet d'une convention et apparaissant dans les encours du Fonds spécial.

- L'activité des promoteurs privés est fortement concentrée sur la création de logements étudiants à proximité du campus Belval de l'Université de Luxembourg

37

37

Acquisition de terrains par l'Etat



- Démarche de l'analyse des terrains proposés à l'Etat
 - Analyse détaillée des terrains proposés selon des critères retenus par le Ministère du Logement par des propriétaires privés
 - Analyse permet d'évaluer :
 - le potentiel en termes de développement de logements (tenant compte des priorités du développement national) ;
 - la complexité technique d'un développement de projet (induisant des coûts particuliers) ;
 - la durée de développement du site en fonction des servitudes éventuelles et le cas échéant d'un reclassement nécessaire au niveau du PAG ;
 - et les études d'impact à réaliser.
 - Suite à cette analyse, conclusion de l'opportunité d'une acquisition
 - Evaluation de cette opportunité mise en relation avec le prix proposé
 - Négociations éventuelles effectuées par les équipes du Comité d'acquisition du Ministère des Finances.
 - Décision finale prise en fonction de l'analyse de l'opportunité et du prix du terrain.

38


38

Acquisition de terrains par l'Etat



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Commune	Useldange
Superficie	83 ares
Prix	1.040.250 €
Potentiel de logts	20
Status	PAP en cours



Commune	Mersch
Superficie	96 ares
Prix	1.920.000 €
Potentiel de logts	113
Status	Refonte PAG faite

Commune	Weiler-la-Tour
Superficie	496 ares
Prix	9.000.000 €
Potentiel de logts	75
Status	Acquisition faite

Commune	Lenningen
Superficie	361 ares
Prix	5.415.000 €
Potentiel de logts	90
Status	Attente refonte PAG

- En 2020, l'Etat luxembourgeois a acquis jusqu'au 1^{er} septembre quatre terrains avec un potentiel de construction de 298 logements


39

39



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Partie 4 : Rapport financier du Fonds spécial



40

40



➤ Explications :

- **Budget des engagements** – Lorsque le Ministre du Logement conclut une convention pour la réalisation de logements subventionnés avec un promoteur, il est procédé à l'engagement de l'intégralité du montant de la convention. La somme de ces engagements constitue le budget des engagements. Ce montant est consommé progressivement, au fur et à mesure que les promoteurs soumettent des décomptes au Ministère.
- **Budget des paiements** – il s'agit des dépenses réelles qui ont été effectuées lors de l'exercice budgétaire donné. La somme de ces paiements forme le budget des paiements.

41

41

Répartition des volumes financiers par promoteur



- Au 1^{er} septembre 2020, l'engagement total de tous les projets subventionnés en cours est de 554 millions d'euros dont 341 millions d'euros ont déjà été payés
- En 2020, un total de 109 millions d'euros a été engagé et 41 millions d'euros liquidés

Promoteur	Engagements ≤ 2019	Engagements 2020	Total engagements	Paiements ≤ 2019	Paiements 2020	Total paiements	% d'utilisation
FDL	152	2	153	97	6	104	68%
SNHBM	111	43	154	88	0	88	57%
Communes	111	19	130	75	11	86	66%
Asbl et fondations	38	34	73	27	13	40	55%
Promoteurs privés	26	0	26	6	1	7	28%
Ministère du Logement	6	11	17	6	9	15	89%
Total	445	109	554	300	41	341	62%

Unité : montants en millions d'euros, différences dues aux arrondis

% d'utilisation : Total paiements / Total engagement

42

42

Répartition des volumes financiers par nature des conventions



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- Plus de 70% des montants engagés et payés visent des nouvelles constructions

Nature de convention	Engagements ≤ 2019	Engagements 2020	Total engagements	Paielements ≤ 2019	Paielements 2020	Total paiements	% d'utilisation
Réserve foncière	33	14	47	32	12	44	93%
Acquisition bâtiment à rénover	22	5	27	15	4	19	70%
Acquisition clé en main	0	34	34	0	5	5	15%
Nouvelle construction	347	50	397	228	17	244	62%
Rénovation douce	0	0	0	0	0	0	83%
Rénovation profonde	21	1	22	13	1	14	64%
Rénovation avec création de logts	21	4	25	13	1	14	55%
Total	445	109	554	300	41	341	62%

Unité : montants en millions d'euros, différences dues aux arrondis

% d'utilisation : Total paiements / Total engagement

43

43

Répartition des volumes financiers par affectation



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- 56% des montants engagés servent de financement aux logements locatifs contre 12% pour les logements destinés à la vente

Affectation des logts	Engagements ≤ 2019	Engagements 2020	Total engagements	Paielements ≤ 2019	Paielements 2020	Total paiements	% d'utilisation
Vente	57	12	68	39	1	40	59%
Acquisition terrain	89	14	103	86	13	99	96%
Location	230	83	313	135	24	159	51%
Location étudiant	46	0	46	22	1	24	51%
Location encadrée	14	0	14	14	0	14	99%
Location jeunes	3	0	3	1	1	1	42%
Location DPI	2	0	2	2	0	2	83%
Autres	3	0	3	2	0	2	60%
Total	445	109	554	300	41	341	62%

Unité : montants en millions d'euros, différences dues aux arrondis

% d'utilisation : Total paiements / Total engagement

44

44

Dépenses prévisionnelles 2021-2024



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Libellé	2021	2022	2023	2024
A) Participation aux projets des établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat	20.000.000 €	40.000.000 €	60.000.000 €	90.000.000 €
B) Participation aux projets de la SNHBM	40.000.000 €	40.000.000 €	70.000.000 €	50.000.000 €
C) Participation aux projets des communes	30.000.000 €	40.000.000 €	45.000.000 €	50.000.000 €
D) Participation aux projets des asbl, fondations et du Kierchefong	35.000.000 €	35.000.000 €	25.000.000 €	3.070.005 €
E) Participation aux projets de sociétés de droit privé	1.500.000 €	1.353.150 €	1.353.150 €	1.353.150 €
F) Acquisition par l'Etat d'immeubles destinés à l'habitat	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
Total	136.500.000 €	166.353.150 €	211.353.150 €	204.423.155 €


45

45



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Partie 5 : Projection des projets à venir



46

46



➤ La projection

- Cette partie du rapport énumère les projets annoncés au Ministère mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une convention;
- Au début 2020 (soit avant la crise du Covid-19), le Ministère a procédé à la collecte d'informations auprès des promoteurs afin de compléter et de mettre à jour les projets listés dans l'ancien RGD;
- D'autres données ont été demandées, telles que l'état d'avancement des projets répertoriés qui ont permis au Ministère de faire une projection théorique dans le temps (cf explications des états d'avancement);
- Ces données seront régulièrement mises à jour.

47

47



➤ La projection

- Ces données nouvellement collectées ont permis de fixer un certain nombre d'hypothèses quant à l'évolution des projets non encore conventionnés.
- Cette projection est uniquement indicative, car :
 - elle repose sur des données antérieures à la crise et est probablement plus optimiste que la réalité;
 - elle ne tient pas compte des projets de court terme qui peuvent être soumis au Ministère au cours de l'année (cf asbl, etc.)

48


48

Logements attendus entre 2020 et 2024



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- Aux projets inclus dans la Fonds spécial (**en rouge**) s'ajoutent les projets en identification pour lesquelles les conventions seront élaborées dans les mois à venir (en gris). La représentation se limite aux projets avec des livraisons de logements entre 2020 et 2024. Les projets à plus long terme (>2025) offrent une moindre visibilité et ne sont pas présentés dans cette section.




49

Projets annoncés entre 2020 et 2024




LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Nature de la convention



Unité : nombre de projets

Affectation des logements



Unité : nombre de logements (au 01/09/2020)

50

50




➤ Quelques projets de grande envergure :

Projet	Promoteur	Nombre de logements	Période de réalisation
Wunne mat der Wooltz	FDL	833	2023-2038
Dudelange Neischmelz	FDL	953	2024-2042
Echternach Cité Manertchen	FDL	215	2023-2029
Biwer Cité Syrdall	FDL	147	2022-2029
Mamer Woeltgebond	FDL	151	2021-2028
Kehlen Elmen	SNHBM	750	2018-2033
Luxbg Bonnevoie Itzegeknupp	SNHBM	450	2021-2028
Luxembourg Lignes	SNHBM	280	2024-2029
Luxembourg Kirchberg Kiem	SNHBM	230	2023-2027
Luxembourg Pierre Dupong	SNHBM	200	2023-2027
Total		4.209	

51

51

Résumé des logements prévus



Unité : nombre de logements

- Nombre de logements prévus sur 4 ans (2020-2024) : 4.003
- Nombre de logements prévus sur 5 ans (2020-2025) : 5.917

52

52



Merci pour votre attention



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Logement



Listing des Conventions en cours au 1^{er} octobre 2020

du

Fonds spécial de soutien au développement du logement

Annexe à la présentation du premier rapport intermédiaire
à la Commission du Logement de la Chambre des Députés du 2 octobre 2020

1^{er} octobre 2020

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.ACROI001	Asbl / fondation	Croix-Rouge	Vianden	Location	24/08/2020	0	52	Croix-Rouge, Vianden, rue Neugarten, 52 lgts loc r	11.618.001	-
ML.ACROI001	Asbl / fondation	Croix-Rouge	Vianden	Location	24/08/2020	0	0	Croix-Rouge, Vianden, rue Neugarten, 52 lgts loc a	1.637.001	-
ML.AENNE001	Asbl / fondation	Ennerdaach a.s.b.l.	Rodange	Location	12/10/2016	0	0	acq., Rodange, 23, avenue Dr. Gaasch	547.500	- 547.500
ML.AENNE001	Asbl / fondation	Ennerdaach a.s.b.l.	Rodange	Location	12/10/2016	0	5	locatif, Rodange, 23, avenue Dr. Gaasch	861.289	- 663.835
ML.AENNE002	Asbl / fondation	Ennerdaach a.s.b.l.	Differdange	Location	28/05/2009	0	9	ENNERDAACH: 63, AVENUE DE LA LIBERTE à DIFFERDANGE	1.560.420	- 1.491.964
ML.AHAHU001	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Rodange	Location	15/06/2020	0	5	Habitat+Hum. Rodange,48,chemin Brouch, 5lgts loc r	1.700.001	- 229.628
ML.AHAHU001	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Rodange	Location	15/06/2020	0	0	Habitat+Hum. Rodange,48,chemin Brouch, 5lgts loc a	430.001	- 429.407
ML.AHAHU002	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Esch-sur-Alzette	Location	15/06/2020	0	1	Habitat+Hum. Esch/Al. 33, r Pasteur 1 lgt loc réel	274.001	- 270.141
ML.AHAHU002	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Esch-sur-Alzette	Location	15/06/2020	0	0	Habitat+Hum. Esch/Al. 33, r Pasteur 1 lgt loc acq	77.001	- 76.526
ML.AHAHU003	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Brouch (Mersch)	Location	15/06/2020	0	6	Habitat+Hum. Brouch, 49, rte d'Arion 6 lgts loc réa	2.017.001	- 105.443
ML.AHAHU003	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Brouch (Mersch)	Location	15/06/2020	0	0	Habitat+Hum. Brouch, 49, rte d'Arion 6 lgts loc acq	788.001	- 787.500
ML.AHAHU004	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Nieder Korn	Location	24/08/2020	0	11	Habitat+Hum. Niederkorn, rte de Basch. 11lgts réel	2.707.001	-
ML.AHAHU004	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Niederkorn	Location	24/08/2020	0	0	Habitat+Hum. Niederkorn, rte de Basch. 11 lgts acq	1.619.001	-
ML.AHAHU005	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Diekirch	Location	24/08/2020	0	1	Habitat+Hum. Diekirch, r du Tilleul 1 lgt loc real	361.001	- 43.350
ML.AHAHU005	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Diekirch	Location	24/08/2020	0	0	Habitat+Hum. Diekirch, r du Tilleul 1 lgt loc acq	105.001	- 104.925
ML.AHAHU006	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Diekirch	Location	24/08/2020	0	6	Habitat+Hum. Diekirch, r du Tilleul 6lgts loc real	2.310.001	-
ML.AHAHU006	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Diekirch	Location	24/08/2020	0	0	Habitat+Hum. Diekirch, r du Tilleul 6 lgts loc acq	600.001	-
ML.AHAHU007	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Frisange	Location	24/08/2020	0	2	Habitat+Hum. Frisange, Robert Schuman, 2 lgts réel	909.001	-
ML.AHAHU007	Asbl / fondation	Habitat et Humanisme	Frisange	Location	24/08/2020	0	0	Habitat+Hum. Frisange, Robert Schuman, 2 lgts acq	256.001	-
ML.ALIFE001	Asbl / fondation	Life Asbl	Soleuvre	Location	13/11/2019	0	7	LIFE, Soleuvre r. d'Ehlerange 7lgts loc rénov réel	766.726	- 35.949
ML.ALIFE001	Asbl / fondation	Life Asbl	Soleuvre	Location	13/11/2019	0	0	LIFE, Soleuvre r. d'Ehlerange 7lgts loc rénov acq.	644.476	- 644.475
ML.AMONP001	Asbl / fondation	Association du Monastère de Peppange	Peppange	Location	22/01/2018	0	3	Ass. du Mon. de Pepp.2a rue des Ponts 3 loc Réalis	1.137.898	- 1.137.897
ML.AMONP001	Asbl / fondation	Association du Monastère de Peppange	Peppange	Location	22/01/2018	0	0	Ass. du Mon. de Pepp.2a rue des Ponts 3 loc Acquis	5.429	- 5.429
ML.AOPDU001	Asbl / fondation	Oeuvres Paroissiales St.Martin Dudelange	Belvaux	Location	01/07/2019	0	6	Oeuvre par.St Martin Dudel. 6lgts loc à Belv. réel	3.028.251	- 3.028.250
ML.AOPSA001	Asbl / fondation	Oeuvres Paroissiales Sandweiler	Sandweiler	Location	15/06/2020	0	5	Oeuv. Par. Sandweiler 44,r Principale, 5lgts loc a	53.001	- 52.829
ML.AOPSA001	Asbl / fondation	Oeuvres Paroissiales Sandweiler	Sandweiler	Location	15/06/2020	0	0	Oeuv. Par. Sandweiler 44,r Principale, 5lgts loc r	862.001	- 189.572
ML.CBECK001	Communes	AC Beckerich	Elvange	Terrain	05/07/2013	0	0	Beckerich Elvange & Hovelange terrains	605.689	- 605.590
ML.CBERD001	Communes	AC Berdorf	Bollendorf-Pont	Location	27/07/2020	0	0	AC Berdorf-Bollendorf-Pont,AI Schoul,5lgts loc acq	22.001	- 21.455
ML.CBERD001	Communes	AC Berdorf	Bollendorf-Pont	Location	27/07/2020	0	5	AC Berdorf-Bollendorf-Pont,AI Schoul,5lgts loc réa	2.596.001	-
ML.CBERT001	Communes	AC Bertrange	Bertrange	Terrain	25/08/2020	0	0	AC Bertrange, r de Dippach, Rispert, acq. terrain	2.630.641	- 2.630.640
ML.CBETB001	Communes	AC Bettembourg	Huncherange	Terrain	06/07/2005	0	0	AC Bettembourg-Huncherange, ferme Bred,ac. terrain	478.001	- 473.500
ML.CBETT001	Communes	AC Bettendorf	Bettendorf	Terrain	15/06/2012	0	0	Bettendorf, acq. terrain SNHBM, Hinter dem Schloss	275.000	-
ML.CBETZ001	Communes	AC Betzdorf	Berg	Terrain	26/11/2010	0	0	BETZDORF: BERG	786.361	- 786.360
ML.CBETZ002	Communes	AC Betzdorf	Mensdorf	Location	22/03/2018	0	0	Betzdorf Mensdorf rue de la Grotte 3 lgts locatifs	1.290.803	- 1.290.802
ML.CBETZ003	Communes	AC Betzdorf	Mensdorf	Terrain	23/01/2018	0	0	Betzdorf, Roodt-Syre, acq. terrain, acte 23/01/18	1.327.078	- 1.327.078
ML.CBETZ004	Communes	AC Betzdorf	Berg	Terrain	01/01/1900	0	0	Betzdorf, Berg, acq. terrains	793.731	- 793.731
ML.CBETZ005	Communes	AC Betzdorf	Mensdorf	Location	25/08/2020	0	2	AC Betzdorf, Mensdorf,Ennescht Wiirts, 2lgts loc r	564.001	-
ML.CBETZ005	Communes	AC Betzdorf	Mensdorf	Location	25/08/2020	0	0	AC Betzdorf, Mensdorf,Ennescht Wiirts, 2lgts loc a	103.001	-
ML.CBETZ006	Communes	AC Betzdorf	Roodt-sur-Syre	Location	25/08/2020	0	1	AC Betzdorf, Roodt, 3, rue Haupechshaff, 1 lgt loc	227.001	- 217.500
ML.CBISS001	Communes	AC Bissen	Bissen	Terrain	31/01/2017	0	0	Bissen, Acquisition terrain, Steekraiz II	631.495	- 631.494
ML.CBIWE001	Communes	AC Biwer	Biwer	Location	15/12/2016	2	0	locatif, Biwer, Hauptstrooss 8	590.000	- 589.999
ML.CBOUS001	Communes	AC Bous	Bous	Terrain	11/06/2019	0	0	Bous, rte de Luxembg, acq terrains parc. 2350/7976	401.501	- 401.413
ML.CBOUS002	Communes	AC Bous	Bous	Terrain	30/06/2015	0	0	Bous, Montée des Vignes, acq. terrains	297.501	- 297.468
ML.CCLER001	Communes	AC Clervaux	Munshausen	Vente	18/09/2017	0	0	Munshausen, Ferme Stelmes, 9 vente, Acq.	151.365	-
ML.CCLER001	Communes	AC Clervaux	Munshausen	Vente	18/09/2017	0	9	Munshausen, Ferme Stelmes, 9 vente, réalisation	148.636	-
ML.CDIEK001	Communes	AC Diekirch	Diekirch	Location	19/06/2020	0	1	AC Diekirch-Diekirch, 14,r St Nicolas, 1lgt loc ac	326.501	- 326.250
ML.CDIEK001	Communes	AC Diekirch	Diekirch	Location	19/06/2020	0	1	AC Diekirch-Diekirch, 14,r St Nicolas, 1lgt loc ré	82.501	-
ML.CDIEK002	Communes	AC Diekirch	Diekirch	Location	19/06/2020	0	2	AC Diekirch-Diekirch, 14, rue Vannérus, 2 lgts loc	510.001	-
ML.CDUDE001	Communes	AC Dudelange	Dudelange	Location	27/02/2018	0	0	Dudelange rue du Parc 9 étudiants loc Acq	364.000	- 364.000
ML.CDUDE001	Communes	AC Dudelange	Dudelange	Location	27/02/2018	0	9	Dudelange rue du Parc 9 étudiants loc Réalisation	1.116.139	- 827.205
ML.CDUDE002	Communes	AC Dudelange	Dudelange	Location	25/08/2020	1	9	AC Dudelange, 55, rue du Stade JFK, 1 lgt loc	30.001	-
ML.CDUDE003	Communes	AC Dudelange	Dudelange	Location	25/08/2020	0	3	AC Dudelange, r Marthe B-F, op Lenkes. 3lgts lo r.	632.001	-
ML.CDUDE003	Communes	AC Dudelange	Dudelange	Location	25/08/2020	0	0	AC Dudelange, r Marthe B-F, op Lenkes. 3lgts lo a.	368.001	- 367.174
ML.CDUDE004	Communes	AC Dudelange	Dudelange	Location	25/08/2020	1	9	AC Dudelange, 37, rue du Commerce, 10 lgts loc	1.197.001	-
ML.CESCH001	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	26/09/2018	12	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 50-52, RUE PORTLAND lot 08019	787.621	- 787.620
ML.CESCH001	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	26/09/2018	0	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 50-52, RUE PORTLAND lot 13017	900.001	- 591.269
ML.CESCH001	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	26/09/2018	0	0	Esch-Alzette, 50-52, rue Portland lot 18022	112.501	-
ML.CESCH002	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	26/09/2018	3	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 5, GRAND-RUE	315.751	- 243.750
ML.CESCH003	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	27/07/2007	1	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 39, RUE DES REMPARTS	111.043	- 108.264
ML.CESCH004	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	30/11/2011	0	16	ESCH-SUR-ALZETTE: RUE DE LA SOURCE	675.000	- 568.551
ML.CESCH005	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Vente	15/07/2015	0	129	ESCH-SUR-ALZETTE: NONNEWISEN	3.338.891	- 3.338.791
ML.CESCH005	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Vente	16/07/2015	0	60	vente, Esch-sur-Alzette, "Nonnewisen - Lot 4N"	497.068	-
ML.CESCH006	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	0	1	ESCH-SUR-ALZETTE: 33, RUE DES REMPARTS	521.251	- 290.813
ML.CESCH007	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	0	1	ESCH-SUR-ALZETTE: 35, RUE DES REMPARTS	315.001	- 96.626
ML.CESCH008	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	28/01/2016	0	17	locatif, Esch/Alzette, 24-26, r Dicks, Maison Diva	2.011.079	- 1.627.941
ML.CESCH009	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	28/01/2016	0	4	locatif, Esch/Alzette, 24, rue Brill	677.786	- 517.500
ML.CESCH010	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	09/01/2020	30	0	locatif, Esch/Alzette, Op der Leier 1-5	525.000	- 321.292

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.CESCH011	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	04/07/2017	18	0	locatif, Esch/Alzette, Op der Leier 6-8	450.000	- 433.728
ML.CESCH012	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	30/11/2011	1	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 3, RUE LOUIS PASTEUR	337.500	- 337.500
ML.CESCH012	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	15/01/2019	1	0	Esch-Alzette, 3, rue Louis Pasteur, lgts location	300.001	- 138.975
ML.CESCH013	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	09/01/2020	1	0	ESCH/A: 49, rue St. Vincent 1 log. location	262.501	- 139.557
ML.CESCH014	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	13/09/2018	3	0	ESCH/A: 2, Blvd Pierre Dupong 3 log. location	93.751	- 89.576
ML.CESCH015	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	13/08/2018	16	0	Esch-Alzette, rue J.P. Theisen 16 log. location	151.501	- 150.895
ML.CESCH016	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	13/09/2018	3	0	ESCH/A: 4, Blvd Pierre Dupong 3 log. location	101.251	- 93.451
ML.CESCH017	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	30/11/2011	1	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 6, GRAND-RUE	225.000	- 194.512
ML.CESCH017	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	13/09/2018	3	0	ESCH/A: 6, Grand-Rue 3 log. location	66.751	- 63.210
ML.CESCH018	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	6	0	ESCH/A: 9, Cité Schaeftgen 6 log. location	90.001	- 63.578
ML.CESCH019	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	1	0	ESCH/A: 29, rue du Moulin 1 log. location	337.501	- 337.501
ML.CESCH020	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	1	0	ESCH/A: 45, rue de Belvaux 1 log. location	33.751	- 24.658
ML.CESCH021	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	1	0	ESCH/A: 47, rue de Belvaux 1 log. location	30.001	- 23.187
ML.CESCH022	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	1	0	ESCH/A: 49, rue de Belvaux 1 log. location	26.251	- 20.415
ML.CESCH023	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	6	0	Esch-Alzette, 118, r du Canal 12 lgts loc 1 phase	12.501	- 12.468
ML.CESCH023	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	03/09/2018	6	0	Esch-Alzette, 118, r du Canal 12 lgts loc 2 phase	146.251	- 126.304
ML.CESCH024	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	30/11/2011	6	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 21-23, GRAND-RUE	337.500	- 37.542
ML.CESCH025	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	24/09/2018	0	0	ESCH-SUR-ALZETTE: 171, RUE DE LUXEMBOURG	288.750	- 288.750
ML.CESCH025	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	24/09/2018	0	1	ESCH-ALZETTE: 171, rue de Luxembourg location	33.751	- 30.745
ML.CESCH026	Communes	AC Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	Location	27/07/2007	1	0	ESCH-SUR-ALZETTE: RUE ST VINCENT	135.622	- 135.621
ML.CETT001	Communes	AC Ettelbrück	Ettelbruck	Location	02/09/2016	0	0	acq, Ettelbruck, rue de Bastogne, an hôtel Central	806.250	- 806.250
ML.CETT001	Communes	AC Ettelbrück	Ettelbruck	Location	02/09/2016	0	11	loc, Ettelbruck, rue de Bastogne, an hôtel Central	1.582.500	- 481.664
ML.CETT002	Communes	AC Ettelbrück	Ettelbruck	Location	30/11/2018	0	1	Ettelbruck: 122, rue de Warken log. location réal.	75.001	-
ML.CETT002	Communes	AC Ettelbrück	Ettelbruck	Location	30/11/2018	0	0	Ettelbruck: 122, rue de Warken log. location acq.	311.251	- 311.249
ML.CFEUL001	Communes	AC Feulen	Oberfeulen	Location	28/09/2016	0	3	locatif, Feulen, Oberfeulen, presbytère	825.000	- 807.951
ML.CFLAX001	Communes	AC Flaxweiler	Gostingen	Location	28/09/2016	0	4	LOCATION: FLAXWEILER - HÄRENHAUS à GOSTINGEN	1.177.085	- 1.141.299
ML.CFLAX002	Communes	AC Flaxweiler	Beyren	Location	11/07/2013	0	0	LOCATION: FLAXWEILER - BEYREN ANCIENNE ECOLE	1.923.257	- 1.844.409
ML.CGARN001	Communes	AC Garnich	Garnich	Location	20/05/2020	0	1	AC Garnich - Rue de l'Ecole Acquis, loc	472.000	- 471.750
ML.CGARN001	Communes	AC Garnich	Garnich	Location	20/05/2020	0	1	AC Garnich - Rue de l'Ecole Acquis, réal., loc	13.000	- 12.999
ML.CGARN002	Communes	AC Garnich	Kahler	Location	27/07/2020	0	1	AC Garnich-Kahler,42-44r Principale, 1lgt loc réal	491.001	-
ML.CGARN002	Communes	AC Garnich	Kahler	Location	27/07/2020	0	0	AC Garnich-Kahler,42-44r Principale, 1lgt loc acq	204.001	-
ML.CGOES001	Communes	AC Goesdorf	Nocher	Terrain	29/07/2015	0	0	acq. terrains, Goesdorf, Nocher "Kirchewee"	119.125	- 119.124
ML.CGOES002	Communes	AC Goesdorf	Goesdorf	Terrain	13/01/2016	0	0	acq. terrains, Nocher, Kirchewee, 2è acte	172.099	- 171.149
ML.CGREV001	Communes	AC Grevenmacher	Grevenmacher	Location	17/06/2020	0	2	AC Grevenmacher - 29-31, rue Syr, 2 lgts loc	890.001	-
ML.CHESP001	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Terrain	29/08/2017	0	0	Hesperange, Acquisition Alzingen, Rothweit II	1.518.100	- 1.517.995
ML.CHESP001	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Viabilisation	29/08/2017	0	0	Hesper Rothweit II, Réalisation	875.000	-
ML.CHESP001	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Location	20/11/2019	0	15	Hesp. Alzingen, Rothweit II, Rés Alloro 15lgts loc	4.214.001	- 2.134.926
ML.CHESP001	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Location	29/08/2017	0	0	Hesperange - Rothweit II, Infra., espaces verts	175.000	-
ML.CHESP002	Communes	AC Hesperange	Hesperange	Location	15/01/2018	1	0	Hesperange, 9, rue du Château, 1 locatif	271.647	- 227.499
ML.CHESP003	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Terrain	06/05/2016	0	0	acq. terrains, Fentange, Hesperange	252.000	- 252.000
ML.CHESP004	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Terrain	04/03/2013	0	0	Acquisition terrains à Alzingen/Commune Hesperange	1.159.200	- 1.158.963
ML.CHESP005	Communes	AC Hesperange	Alzingen	Terrain	01/01/1900	0	0	Terrains, Alzingen, route de Thionville	375.000	- 375.000
ML.CKAER001	Communes	AC Käerjeng	Kaerjeng	Location	27/07/2017	0	11	Kaerjeng, Villa Bofferdig, 11 lgts étudiants	1.026.003	-
ML.CLINT001	Communes	AC Lintgen	Lintgen	Location	25/08/2020	0	0	AC Lintgen, rue de l'école, 1 lgt loc acquisition	488.001	-
ML.CLINT001	Communes	AC Lintgen	Lintgen	Location	25/08/2020	0	1	AC Lintgen, rue de l'école, 1 lgt loc réalisation	234.001	-
ML.CMERS001	Communes	AC Mersch	Mersch	Vente	16/04/2018	0	0	Mersch, Bisservwee/Aelenterweg/r des Champs 3 vente	147.774	- 56.513
ML.CMONC001	Communes	AC Mondercange	Mondercange	Location	29/11/2011	0	26	MONDERCANGE: CENTRE SENIORS	10.033.413	- 10.033.411
ML.CMONC002	Communes	AC Mondercange	Mondercange	Location	29/05/2017	0	0	Mondercange, Acquisition, 3b rue de Limpach	180.100	- 180.000
ML.CMONC002	Communes	AC Mondercange	Mondercange	Location	29/05/2017	0	12	Mondercange, Réalisation, 3b rue de Limpach	2.123.718	- 1.911.066
ML.CMOND001	Communes	AC Mondorf-les-Bains	Eilange	Location	14/11/2019	0	1	Mondorf, Ellange, rue du Curé transform. 1 lgt loc	364.001	-
ML.CROES001	Communes	AC Roeser	Roeser	Location	20/12/2019	0	0	Roeser, Acq. 2 lgts locatifs, Roeser, 41 Grd-Rue	375.100	- 375.000
ML.CROES001	Communes	AC Roeser	Roeser	Location	20/12/2019	0	2	Roeser, Rénov. 2 lgts locatifs, Roeser, 41 Grd-Rue	863.501	- 812.349
ML.CROES002	Communes	AC Roeser	Peppange	Location	26/04/2018	0	3	Roeser, Peppange, 4, rue de l'église 3 lgts loc.	1.259.181	- 372.430
ML.CROSP001	Communes	AC Rosport-Mompach	Rosport	Terrain	26/09/2016	0	0	acq., Rosport, L-6580 Rosport, 7, rte d'Echternach	519.000	- 453.000
ML.CROSP001	Communes	AC Rosport-Mompach	Rosport	Location	27/07/2020	0	0	AC Rosport, 7, rte d'Echternach, 4 lgts loc fr ét	188.001	-
ML.CROSP001	Communes	AC Rosport-Mompach	Rosport	Location	27/07/2020	0	4	AC Rosport, 7, rte d'Echternach, 4 lgts loc réal	694.001	-
ML.CROSP001	Communes	AC Rosport-Mompach	Rosport	Vente	27/07/2020	0	4	AC Rosport, 7, rte d'Echternach, 4lgts vente fr ét	127.001	-
ML.CROSP002	Communes	AC Rosport-Mompach	Rosport	Terrain	19/06/2019	0	0	Rosport, acq. terrain	1.318.111	- 1.318.111
ML.CRUM001	Communes	AC Rumelange	Rumelange	Location	11/02/2016	0	0	location, acquisition, Rumelange, Grand-Rue	176.175	- 176.175
ML.CRUM001	Communes	AC Rumelange	Rumelange	Location	11/02/2016	0	19	location, Rumelange, Grand-Rue	2.040.401	- 956.523
ML.CSAND001	Communes	AC Sandweiler	Sandweiler	Terrain	11/10/2018	0	0	Sandweiler: acq. terrain rue Michel Rodange	750.000	- 750.000
ML.CSANM001	Communes	AC Sanem	Belvaux	Terrain	20/11/2012	0	0	SANEM: BELVAUX - TERRAINS	1.775.100	- 1.775.000
ML.CSCHE001	Communes	AC Schengen	Remerschen	Location	29/06/2017	0	0	Remerschen Wäistr.46, 4 locatifs, Acquisition	345.001	- 345.000
ML.CSCHE001	Communes	AC Schengen	Remerschen	Location	29/06/2017	0	0	Remerschen Wäistr.46 4 locatifs, Réalisation	450.000	- 234.421
ML.CSCHU001	Communes	AC Schuttrange	Schuttrange	Location	12/10/2016	0	0	locatif, ACQ. Schuttrange, rue Principale	480.000	- 480.000
ML.CSCHU001	Communes	AC Schuttrange	Schuttrange	Location	12/10/2016	0	0	locatif, Schuttrange, rue Principale	97.500	- 75.000
ML.CSCHU002	Communes	AC Schuttrange	Schuttrange	Location	29/05/2017	0	2	Schuttrange, Léegron, 2 lgts locatifs	915.000	- 585.627

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.CSCHU003	Communes	AC Schuttrange	Uebersyren	Location	18/09/2017	0	2	Uebersyren, rue de la Montagne, amén. 2 lgts. loc.	900.000	-
ML.CSCHU004	Communes	AC Schuttrange	Schrassig	Location	14/11/2019	0	3	Schuttrange, Schrassig r. Schlassgewann, 3lgts loc	2.015.001	-
ML.CSCHU005	Communes	AC Schuttrange	Schuttrange	Location	25/08/2020	0	4	AC Schuttrange, In der Acht, 4, lgts loc, réal	1.355.001	-
ML.CSCHU005	Communes	AC Schuttrange	Schuttrange	Location	25/08/2020	0	0	AC Schuttrange, In der Acht, 4, lgts loc, acq.	459.001	- 454.708
ML.CSTEF001	Communes	AC Steinfort	Steinfort	Location	07/03/2018	1	0	Steinfort 34 Cité de l'Usine 1 locatif	361.815	- 288.551
ML.CSTEF002	Communes	AC Steinfort	Steinfort	Location	25/08/2020	0	1	AC Steinfort, rue de Schwarzenhof, 1 lgt loc	443.001	-
ML.CSTEF002	Communes	AC Steinfort	Steinfort	Vente	25/08/2020	0	4	AC Steinfort, rue de Schwarzenhof, 4 lgts vente	264.001	-
ML.CUSEL001	Communes	AC Useldange	Useldange	Location	16/04/2016	1	0	Useldange, Maison Tremel, locatif	246.961	- 199.000
ML.CVLUX001	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	16/07/2015	2	0	locatif, V.d.Luxembourg, 9, rue de Prague	257.888	- 146.512
ML.CVLUX002	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	04/08/2015	1	0	locatif, V.d.Luxembourg, 14, sentier de la Scierie	273.413	-
ML.CVLUX003	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	05/02/2016	0	4	locatif, Luxembourg, 11, Val des Bons Malades	1.365.000	- 1.365.000
ML.CVLUX004	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	22/03/2016	7	0	locatif, Luxembourg, 18, rue Münster	582.500	-
ML.CVLUX005	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	22/03/2016	3	0	locatif, Luxembourg, 17-19, rue de la Lavande	1.480.891	- 1.153.740
ML.CVLUX006	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	11/12/2017	1	0	Luxembourg, 22, rue de Trèves, 1 lgt locatif	612.500	- 539.786
ML.CVLUX007	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	29/05/2017	0	35	VdL, 44, rue de Mühlenbach, 35 lgts locatifs	11.096.000	- 8.344.763
ML.CVLUX008	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	11/12/2017	3	0	Luxembourg, 21, rue Münster, 3 lgts locatifs	732.289	- 516.668
ML.CVLUX009	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	11/12/2017	0	7	Luxembourg, 10, Bisserwee, 7 lgts locatifs	925.000	- 925.000
ML.CVLUX010	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	11/12/2017	0	4	Luxembourg, 157, rue de la Tour Jacob, 4 locatifs	868.589	- 446.715
ML.CVLUX011	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	14/12/2018	1	0	Luxembourg, rue Fanny Leclerc lgts locatifs	181.001	- 162.773
ML.CVLUX012	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	14/12/2018	0	10	Luxembourg, 24, rue de Hollerich lgts locatifs	1.123.001	- 81.698
ML.CVLUX013	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	14/12/2018	0	2	Luxembourg, 13-15, Dernier Sol lgts locatifs	1.078.001	- 727.507
ML.CVLUX014	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	01/02/2019	0	9	VDL, Mühlenbach, rue Viktor Ferrant, lgts location	2.856.684	- 565.662
ML.CVLUX015	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	01/02/2019	0	5	VDL, Weimerskirch, 23, rue Lamormesnil, lgts loc.	1.250.128	- 263.017
ML.CVLUX016	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	19/11/2019	1	0	Luxembourg, 26, av Pasteur 1 lgt location étudiant	161.101	-
ML.CVLUX017	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	19/11/2019	4	0	Luxembourg, 21, rue des Etats-Unis, 4 lgts loc	273.001	-
ML.CVLUX018	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	19/11/2019	1	0	Luxembourg, 57a, rte d'Echternach, 1 lgt location	103.201	-
ML.CVLUX019	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	19/11/2019	0	5	Luxembourg, 5, rue Haute, 5 lgts location	2.214.501	- 317.171
ML.CVLUX020	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	16/07/2015	4	0	locatif, V.d.Luxembourg, 2, rue Godchaux	175.950	- 175.847
ML.CVLUX021	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	17/12/2017	0	12	Luxembourg, 129-135 r de la Tour Jacob 12 locatifs	1.621.900	- 225.688
ML.CVLUX022	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	11/12/2017	2	0	Luxembourg, 38-40, rue de Trèves, 2 lgts locatifs	1.059.297	- 776.730
ML.CVLUX023	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	22/03/2016	2	0	locatif, Luxembourg, 49-51, rue de la Lavande	910.994	- 791.120
ML.CVLUX024	Communes	AC Luxembourg	Luxembourg	Location	22/03/2016	0	2	locatif, Luxembourg, 55, rue de la Lavande	857.414	- 759.434
ML.CWALF001	Communes	AC Walferdange	Bereldange	Location	12/10/2017	0	5	Walferdange An den Spätzlecken Bereldange 5 locati	1.506.000	- 1.073.235
ML.CWEIL001	Communes	AC Weiler-la-Tour	Syren	Location	14/11/2019	0	1	Weiler, Syren, 8, Pl de l'église, transf 1 lgt loc	436.001	-
ML.CWILZ001	Communes	AC Wiltz	Eschweiler	Location	18/11/2019	0	4	Eschweiler, Duerstrooss, 4 lgts. locatifs	935.101	- 892.426
ML.CWILZ002	Communes	AC Wiltz	Eschweiler	Location	26/10/2018	0	8	Eschweiler, 8 lgts. intergénérationnels	1.832.531	- 1.832.531
ML.CWILZ003	Communes	AC Wiltz	Wiltz	Location	28/08/2019	0	70	locatif, Wiltz, rue du X Septembre	4.195.000	- 4.066.730
ML.CWILZ004	Communes	AC Wiltz	Niederwiltz	Terrain	19/05/2018	0	0	Wiltz, Niederwiltz auf Heidert acq. terrains	2.502.516	- 2.502.515
ML.CWILZ005	Communes	AC Wiltz	Wiltz	Location	15/06/2020	0	9	AC Wiltz - Wiltz, 13, Campingstr. 9 lgts loc. réal	1.755.001	-
ML.CWILZ005	Communes	AC Wiltz	Wiltz	Location	15/06/2020	0	0	AC Wiltz - Wiltz, 13, Campingstr. 9 lgts loc. acq.	600.001	- 600.000
ML.CWILZ006	Communes	AC Wiltz	Wiltz	Location	29/09/2020	0	0	AC Wiltz, Niederwiltz 1, am Bongert, 1lgt loc acq.	240.000	-
ML.CWILZ006	Communes	AC Wiltz	Wiltz	Location	29/09/2020	0	1	AC Wiltz, Niederwiltz 1, am Bongert, 1lgt loc réal	33.000	-
ML.CWINC001	Communes	AC Wincrange	Hoffelt	Vente	24/08/2020	0	5	AC Wincrange, Hoffelt, Duärefstr. 5lgts v. f. é+i	199.001	-
ML.CWINC001	Communes	AC Wincrange	Hoffelt	Vente	24/08/2020	0	0	AC Wincrange, Hoffelt, Duärefstr. 5lgts vente acq	135.001	- 134.129
ML.FALOG001	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Niederkorn	Location	07/11/2017	0	0	Accès au Lgt Niederc r St Pierre 6 lgts	1.462.000	- 1.461.999
ML.FALOG002	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Heiderscheid	Location	15/06/2020	0	12	Fond. Log-Heinerscheid,Kierfechstr. 12lgts loc réa	3.841.001	- 1.255.067
ML.FALOG002	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Heiderscheid	Location	15/06/2020	0	0	Fond. Log-Heinerscheid,Kierfechstr. 12lgts loc acq	747.001	- 746.222
ML.FALOG003	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Harlange	Location	15/06/2020	0	2	Fond. Accès Log-Harlange, 8,r Zénith 2lgts loc réa	611.001	- 479.175
ML.FALOG003	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Harlange	Location	15/06/2020	0	0	Fond. Accès Log-Harlange, 8,r Zénith 2lgts loc acq	208.001	- 207.046
ML.FALOG004	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Wilwerdange	Location	23/09/2020	0	0	Fond. Log-Wilwerdange, Cité Hooch, 2 lgts loc réal	820.000	-
ML.FALOG004	Asbl / fondation	Fondation pour l'Accès au Logement	Wilwerdange	Location	23/09/2020	0	0	Fond. Log-Wilwerdange, Cité Hooch, 2 lgts loc acq.	225.000	-
ML.FCARI001	Asbl / fondation	Fondation Caritas Luxembourg	Pétange	Location	05/12/2013	0	3	logement locatif, Pétange, 38, rue Aloyse Kayser	224.050	- 117.110
ML.FCARI002	Asbl / fondation	Fondation Caritas Luxembourg	Beggen	Location	09/06/2015	0	13	locatif, étudiants, Caritas, Luxembourg-Beggen	2.625.000	- 2.433.764
ML.FDLOG001	Fonds du logement	Fonds du logement	Dillingen	Terrain	15/04/2010	0	0	FDL acq. terrain à Dillingen, 2rte de Beaufort	334.906	- 334.906
ML.FDLOG002	Fonds du logement	Fonds du logement	Noerdange	Vente	25/07/2018	0	0	NOERDANGE	83.350	- 83.250
ML.FDLOG002	Fonds du logement	Fonds du logement	Noerdange	Vente	25/07/2018	0	6	vente, Noerdange, rue de Diekirch	303.804	- 87.674
ML.FDLOG003	Fonds du logement	Fonds du logement	Schweich	Vente	25/07/2018	0	0	SCHWEICH: AN DER HOH	62.153	- 62.063
ML.FDLOG003	Fonds du logement	Fonds du logement	Schweich	Vente	25/07/2018	0	3	vente, Schweich, "An der Hoh"	133.101	- 28.364
ML.FDLOG004	Fonds du logement	Fonds du logement	Bertrange	Location	07/11/2012	0	6	BERTRANGE: OP RILSPERT	1.145.782	- 602.268
ML.FDLOG005	Fonds du logement	Fonds du logement	Bertrange	Terrain	06/07/2012	0	0	Bertrange, rue des Platanes, acq. terrain	209.334	- 209.332
ML.FDLOG006	Fonds du logement	Fonds du logement	Huncherange	Location	13/10/2015	0	14	locatif, Huncherange, rue de l'Ecole	3.421.000	- 2.785.967
ML.FDLOG007	Fonds du logement	Fonds du logement	Roodt-sur-Syre	Location	19/01/2016	0	0	locatif, Betzdorf/Roodt-Syre, Bowensbiereg	817.361	- 800.940
ML.FDLOG007	Fonds du logement	Fonds du logement	Roodt-sur-Syre	Vente	19/01/2016	0	0	vente, Betzdorf/Roodt-Syre, Bowensbiereg	536.669	- 261.772
ML.FDLOG008	Fonds du logement	Fonds du logement	Colmar-Berg	Autres	29/08/2016	0	0	COLMAR-BERG: 20-22, RUE DE LA POSTE (ROLLINGER)	7.609	- 7.509
ML.FDLOG008	Fonds du logement	Fonds du logement	Colmar-Berg	Location	29/08/2016	0	8	locatif, Colmar-Berg, rue de la Poste	1.860.373	- 1.586.409
ML.FDLOG009	Fonds du logement	Fonds du logement	Diekirch	Location	05/02/2016	0	10	locatif, Diekirch, rue Julien Vanérous	2.344.366	- 1.887.910
ML.FDLOG009	Fonds du logement	Fonds du logement	Diekirch	Location	05/02/2016	0	0	acquisition, locatif, Diekirch, rue Julien Vanérous	138.634	-

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.FDLOG010	Fonds du logement	Fonds du logement	Diekirch	Vente	14/11/2011	0	0	DIEKIRCH - RUE DE L'HOPITAL	640.358 -	275.242
ML.FDLOG011	Fonds du logement	Fonds du logement	Differdange	Location	29/08/2016	0	28	locatif, Differdange, place des Alliés	4.495.431 -	3.888.676
ML.FDLOG012	Fonds du logement	Fonds du logement	Differdange	Vente	07/10/2009	0	75	DIFFERDANGE: 82-88, GRAND-RUE	2.653.176 -	2.625.848
ML.FDLOG013	Fonds du logement	Fonds du logement	Differdange	Location	07/11/2012	0	6	DIFFERDANGE: 210, AVENUE DE LA LIBERTE	1.169.765 -	722.239
ML.FDLOG014	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederkorn	Location	29/08/2016	0	55	locatif, Niedercorn,av. de la Liberté anc ateliers	4.682.989 -	3.883.706
ML.FDLOG015	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederkorn	Location	23/09/2020	0	42	FDL - Niedercorn, rte de Bascharage,42 lgts loc	14.230.000 -	-
ML.FDLOG015	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederkorn	Vente	29/08/2016	0	8	vente, Niederkorn, "Mathendahl"	161.170 -	156.875
ML.FDLOG015	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederkorn	Location	29/08/2016	0	0	locatif, Niederkorn, "Mathendahl"	1.184.570 -	1.184.569
ML.FDLOG016	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederkorn	Terrain	01/01/1900	0	0	RESERVE FONCIERE: NIEDERKORN	406.315 -	406.215
ML.FDLOG017	Fonds du logement	Fonds du logement	Oberkorn	Terrain	05/02/2016	0	0	FDL acq. terrain à Oberkorn, rue Dalscheidt	341.214 -	341.214
ML.FDLOG018	Fonds du logement	Fonds du logement	Differdange	Vente	07/09/2015	0	6	Differdange, Vente, rue Kondel, rue Pasteur	267.371 -	172.049
ML.FDLOG018	Fonds du logement	Fonds du logement	Differdange	Vente	07/09/2015	0	0	Differt, Vente, rue Kondel rue Pasteur, Acq. lgts	82.985 -	46.687
ML.FDLOG019	Fonds du logement	Fonds du logement	Oberkorn	Location	25/11/2014	0	2	Differ-Oberk Av. G.-D. Ch. 127-129 2 lgts locatifs	328.559 -	67.620
ML.FDLOG020	Fonds du logement	Fonds du logement	Dudelange	Location	22/01/2020	5	0	Dudelange, rue Norbert Metz, 5 lgts loc. rénov.	65.601 -	17.225
ML.FDLOG021	Fonds du logement	Fonds du logement	Echternach	Location	29/01/2015	0	0	FDL: acq. terrain à Echternach, rue de l'Hôpital	111.421 -	111.420
ML.FDLOG022	Fonds du logement	Fonds du logement	Echternach	Terrain	16/03/2017	0	0	ECHTERNACH: STE. CROIX - RESERVE FONCIERE	2.461.520 -	2.461.420
ML.FDLOG023	Fonds du logement	Fonds du logement	Echternach	Terrain	03/10/2016	0	0	Echternach, Allferweiher, acquisition terrain	885.000 -	884.925
ML.FDLOG023	Fonds du logement	Fonds du logement	Echternach	Vente	02/10/2019	0	24	FdL Echternach rue Kaalenbeerch 24 lgts Vente	663.757 -	392.747
ML.FDLOG023	Fonds du logement	Fonds du logement	Echternach	Location	02/10/2019	0	6	FdL Echternach rue Kaalenbeerch 6 lgts Location	1.139.704 -	995.035
ML.FDLOG024	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Location	18/02/2010	0	30	ESCH-SUR-ALZETTE: BOULEVARD KENNEDY	3.867.778 -	3.098.884
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	25/11/2014	0	33	Esch/Alzette: Nonnewisen Lot 7N, 33 lgts. vente	587.058 -	587.058
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Viabilisation	01/01/1900	0	0	ESCH-SUR-ALZETTE: NONNEWISEN	3.328.000 -	3.328.000
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Terrain	01/01/1900	0	0	infrastructures + acq.: Nonnewisen	1.340.655 -	455.090
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	20/02/2018	0	50	ESCH-SUR-ALZETTE: NONNEWISEN lot 5N vente	6.771.239 -	6.342.181
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	15/01/2019	0	13	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 3SA	271.810 -	226.078
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	10/10/2019	0	18	FDL Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 5SA 18 lgts vente	518.770 -	148.630
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	10/10/2019	0	15	FDL Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 5SB 15 lgts vente	748.657 -	58.055
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	10/10/2019	0	21	FDL Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 5SE 21 lgts vente	562.195 -	132.186
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	15/01/2019	0	8	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 6sB1	395.893 -	105.455
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	15/01/2019	0	8	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 6SB2	391.430 -	102.971
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	19/01/2016	0	21	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 7SA	651.019 -	483.692
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	04/01/2017	0	10	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 4SB1	352.747 -	19.977
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	04/01/2017	0	3	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 4SB2	96.779 -	-
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	04/01/2017	0	16	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 3SC	440.354 -	-
ML.FDLOG025	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Vente	04/01/2017	0	14	vente, Esch/Alzette, Nonnewisen Lot 6SE	374.054 -	29.106
ML.FDLOG026	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Alzette	Location	25/11/2014	0	8	Esch/Alzette: rue des écoles, 8 lgts. locatifs	2.323.939 -	2.165.340
ML.FDLOG027	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Sûre	Terrain	31/05/2010	0	0	Esch-sur-Sûre, rue de l'église, acq. terrain	745.402 -	745.401
ML.FDLOG028	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Sûre	Location	23/01/2020	0	0	FDL: acq. terrain poste Esch-sur-Sûre	208.891 -	208.891
ML.FDLOG028	Fonds du logement	Fonds du logement	Esch-sur-Sûre	Location	23/01/2020	0	0	Esch-sur-Sûre, r de la Poste, 2 lgts loc réal + acq	635.801 -	14.331
ML.FDLOG029	Fonds du logement	Fonds du logement	Insenborn	Terrain	05/11/2012	0	0	Insenborn, Acquisition terrain	493.515 -	250.000
ML.FDLOG030	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederfeulen	Vente	22/01/2020	0	6	Niederfeulen,rte d'Arlon, lgts vente frais ét+infr	437.558 -	147.892
ML.FDLOG030	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederfeulen	Vente	22/01/2020	0	0	Niederfeulen,rte d'Arlon, 6 lgts vente acquisition	173.444 -	173.443
ML.FDLOG031	Fonds du logement	Fonds du logement	Grevenmacher	Vente	01/01/1900	0	0	GREVENMACHER: 37-41, RUE SYRE	138.967 -	94.342
ML.FDLOG032	Fonds du logement	Fonds du logement	Grevenmacher	Location	01/01/1900	0	0	GREVENMACHER: RUE DE LUXEMBOURG	518.518 -	518.518
ML.FDLOG032	Fonds du logement	Fonds du logement	Grevenmacher	Location	01/01/1900	0	0	GREVENMACHER: RUE DE LUXEMBOURG	392.357 -	40.433
ML.FDLOG033	Fonds du logement	Fonds du logement	Heffingen	Terrain	15/10/2018	0	0	Heffingen, Parc. 291/2258, acq. terrains	195.376 -	195.375
ML.FDLOG034	Fonds du logement	Fonds du logement	Tuntange	Terrain	24/04/2009	0	0	FDL: acquisition terrain au Helperknapp section TA	322.350 -	322.350
ML.FDLOG035	Fonds du logement	Fonds du logement	Fentange	Location	27/11/2018	0	6	FDL Fentange, r de Bettembourg 6 maisons location	1.638.000 -	157.281
ML.FDLOG035	Fonds du logement	Fonds du logement	Fentange	Vente	27/11/2018	0	4	FDL Fentange, r de Bettembourg 4 maisons vente	201.000 -	48.467
ML.FDLOG036	Fonds du logement	Fonds du logement	Hesperange	Location	25/11/2014	0	5	Hesperange: rte. de Thionville, 5 lgts. locatifs	1.200.000 -	950.545
ML.FDLOG037	Fonds du logement	Fonds du logement	Itzig	Terrain	03/03/2014	0	0	Hesperange, Itzeg, Predigerberg, Aquisit. Terrains	1.554.851 -	1.478.700
ML.FDLOG038	Fonds du logement	Fonds du logement	Eisenborn	Location	04/01/2017	0	14	locatif, Eisenborn	2.052.033 -	-
ML.FDLOG039	Fonds du logement	Fonds du logement	Gonderange	Terrain	02/06/2017	0	0	FDL, Gonderange, Auf dem Faaschtberg, Acquisition	2.000.001 -	2.000.000
ML.FDLOG040	Fonds du logement	Fonds du logement	Linger	Terrain	09/10/2017	0	0	FDL Linger, rue de la Libération acq. terrains	220.469 -	220.469
ML.FDLOG040	Fonds du logement	Fonds du logement	Linger	Terrain	21/03/2011	0	0	Linger, rue de la Libération, Acquisition terrain	450.100 -	450.099
ML.FDLOG041	Fonds du logement	Fonds du logement	Linger	Terrain	25/11/2013	0	0	Acquisition Terrain Linger, in der Acht	1.447.620 -	1.447.616
ML.FDLOG041	Fonds du logement	Fonds du logement	Linger	Terrain	29/09/2020	0	0	FDL - Linger acquisition terrain	2.091.000 -	-
ML.FDLOG042	Fonds du logement	Fonds du logement	Pintsch	Terrain	09/07/2008	0	0	Pintsch, Hooser Strooss, Parc. 370/64 acq. terrain	157.501 -	157.500
ML.FDLOG043	Fonds du logement	Fonds du logement	Pintsch	Location	04/10/2011	0	0	PINTSCH: HOOSER STROOSS + ENNESChte WEE	109.981 -	109.981
ML.FDLOG043	Fonds du logement	Fonds du logement	Pintsch	Location	04/10/2011	0	2	PINTSCH: HOOSERSTROOSS + ENNESChte WEE, locatif	225.811 -	77.441
ML.FDLOG043	Fonds du logement	Fonds du logement	Pintsch	Vente	04/10/2011	0	10	PINTSCH: HOOSERSTROOSS + ENNESChte WEE, Vente	792.356 -	44.404
ML.FDLOG044	Fonds du logement	Fonds du logement	Goetzlingen	Terrain	18/05/2018	0	0	FDL: acq. terrain à Koerich section C Goetzingen	345.550 -	345.550
ML.FDLOG045	Fonds du logement	Fonds du logement	Bridel	Location	22/01/2020	0	23	Kopstal/Bridel, rue des Bouleaux, 23 lgts location	10.405.501 -	1.294.317
ML.FDLOG046	Fonds du logement	Fonds du logement	Kopstal	Location	11/06/2019	0	10	locatif, Kopstal, rue Schmitz	3.576.867 -	696.731
ML.FDLOG047	Fonds du logement	Fonds du logement	Harlange	Location	23/09/2020	0	4	FDL - Harlange, rue Laach, 4 lgts loc. rénov.	1.263.000 -	-
ML.FDLOG047	Fonds du logement	Fonds du logement	Harlange	Terrain	29/11/2011	0	0	Harlange, rue Laach, acq. terrain	201.024 -	201.022
ML.FDLOG048	Fonds du logement	Fonds du logement	Lenningen	Vente	07/11/2012	0	0	LENNINGEN: PRESBYTERE PHASE II - RUE DE CANACH	365.946 -	13.417

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.FDLOG049	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	18/12/2014	0	7	Luxembourg, 46-48, rue M. Rodange, lgts locatifs	1.010.414	- 1.010.413
ML.FDLOG050	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	14/09/2011	0	11	LUXEMBOURG: RUE DE LA FONDERIE	1.839.555	- 1.839.554
ML.FDLOG051	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Vente	24/01/2017	0	7	vente, Luxembourg, rue de Cents	293.066	- 155.191
ML.FDLOG052	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	01/01/1900	0	0	RESERVE FONCIERE: LUXEMBOURG-CESSANGE	255.686	- 255.586
ML.FDLOG053	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	27/11/2018	24	0	FdL Kiem, 1-3 Place Abbé Muehlendorf lgts location	3.094.000	- 66.018
ML.FDLOG054	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	04/02/2015	0	3	Luxembourg, 88, rue de Hollerich, 3 lgts. locatifs	597.000	- 467.103
ML.FDLOG055	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	05/10/2011	0	0	Luxembourg, rue d'Eich, acq. terrains divers parc.	187.076	- 187.075
ML.FDLOG056	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	25/11/2014	0	0	LUXEMBOURG-BONNEVOIE: 17-23, RUE EMILE MAYRISCH	72.804	- 72.804
ML.FDLOG056	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	25/11/2014	0	26	Luxembourg, rue E. Mayrisch, 26 lgts. locatifs	2.565.471	- 2.106.223
ML.FDLOG057	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	07/11/2012	0	3	LUXEMBOURG-GRUND: 18, RUE ST ULRIC	730.220	- 569.917
ML.FDLOG058	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	01/01/1900	0	0	LUXEMBOURG-MERL Auf dem Tischei: RESERVE FONCIERE	600.823	- 600.723
ML.FDLOG058	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	08/02/2012	0	0	Lux-Merl, section HoF Merl-Nord, Acq. terrain	459.100	- 230.000
ML.FDLOG059	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	01/01/1900	0	0	LUXEMBOURG: VAL ST ANDRE, locatif	121.430	- 121.330
ML.FDLOG059	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Vente	01/01/1900	0	0	LUXEMBOURG: VAL ST. ANDRE, Vente	165.275	- 165.175
ML.FDLOG059	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	01/01/1900	0	0	FdL: acq. terrains à Luxembourg Val St. André	1.734	- 1.733
ML.FDLOG060	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	16/12/2012	0	0	Weimerskirch, rue Raspert acq. terrain	300.514	- 300.513
ML.FDLOG061	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. pr immo, Luxbg-Weimerskirch, auf der Langfuhr	619.201	- 619.200
ML.FDLOG062	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Vente	13/02/2010	0	6	VENTE: LUXEMBOURG - RUE LAURENT MENAGER	673.544	- 207.282
ML.FDLOG063	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	14/09/2011	0	6	LUXEMBOURG: VAL DES BONS MALADES	1.342.460	- 59.244
ML.FDLOG064	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	18/02/2010	0	3	LUXEMBOURG: 1, RUE DES ARCHIDUCS	484.890	- 238.979
ML.FDLOG065	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	01/01/1900	0	0	LUXEMBOURG: 41, RUE ADOLPHE FISCHER	143.602	- 56.436
ML.FDLOG066	Fonds du logement	Fonds du logement	Mamer	Location	18/12/2014	0	14	Mamer, Bambësch, 14 lgts. locatifs	2.998.267	- 1.897.077
ML.FDLOG066	Fonds du logement	Fonds du logement	Mamer	Terrain	01/01/1900	0	0	Mamer Bambesch, divers parc. acq. terrains	419.163	- 419.162
ML.FDLOG067	Fonds du logement	Fonds du logement	Mamer	Terrain	24/05/2011	0	0	Mamer, acquisition terrain	4.582.248	- 4.582.247
ML.FDLOG067	Fonds du logement	Fonds du logement	Mamer	Vente	04/01/2017	0	0	vente, Mamer, Weltgesbond infrastructures	1.001.047	- 11.190
ML.FDLOG067	Fonds du logement	Fonds du logement	Mamer	Location	04/01/2017	0	0	locatif, Mamer, Weltgesbond infrastructures	1.758.015	- 19.583
ML.FDLOG068	Fonds du logement	Fonds du logement	Wasserbillig	Location	19/01/2016	0	0	locatif, Wasserbillig, rue d'Echternach	1.282.050	- 1.282.049
ML.FDLOG068	Fonds du logement	Fonds du logement	Wasserbillig	Location	19/01/2016	0	15	Mertert Wasserb. rte d'Echternach 15 locatifs Réal	260.442	-
ML.FDLOG069	Fonds du logement	Fonds du logement	Wasserbillig	Terrain	05/12/2017	0	0	FdL: acq. terrain à Mertert Wasserbillig	34.810	- 34.810
ML.FDLOG070	Fonds du logement	Fonds du logement	Mertzig	Terrain	20/02/2018	0	0	FdL: acquisition terrain à Mertzig	22.743	- 22.743
ML.FDLOG071	Fonds du logement	Fonds du logement	Mondorf-les-bains	Vente	18/12/2014	0	17	Mondorf, Vente, rue des Rosiers	960.009	- 960.008
ML.FDLOG071	Fonds du logement	Fonds du logement	Mondorf-les-bains	Vente	18/12/2014	0	0	Mondorf, Vente, rue des Rosiers, Acquisition lgts	187.500	- 187.499
ML.FDLOG072	Fonds du logement	Fonds du logement	Senningerberg	Vente	15/02/2018	0	0	FdL Senningerberg r de Grünwald 4 lgts Vente Acq.	126.173	- 126.172
ML.FDLOG072	Fonds du logement	Fonds du logement	Senningerberg	Vente	15/02/2018	0	4	FdL Senningerberg r de Grünwald 4 lgts Vente Réal	213.870	- 110.117
ML.FDLOG072	Fonds du logement	Fonds du logement	Senningerberg	Location	15/02/2018	0	0	FdL Senningerberg r de Grünwald 6 lgts loc. Acq.	318.785	- 318.784
ML.FDLOG072	Fonds du logement	Fonds du logement	Senningerberg	Location	15/02/2018	0	6	FdL Senningerberg r de Grünwald 6 lgts loc. Réal.	2.565.685	- 1.953.965
ML.FDLOG073	Fonds du logement	Fonds du logement	Cruchten	Terrain	21/12/2016	0	0	FdL Nommern rue des Chapelles Acq Terrains	158.300	- 158.200
ML.FDLOG074	Fonds du logement	Fonds du logement	Hosingen	Terrain	08/01/2020	0	0	Parc Hosingen, divers parc. acq. terrains	694.000	- 693.997
ML.FDLOG075	Fonds du logement	Fonds du logement	Pétange	Location	29/08/2016	0	1	locatif, Pétange, rue du Centenaire	252.000	- 251.999
ML.FDLOG076	Fonds du logement	Fonds du logement	Rambrouch	Vente	23/09/2020	0	2	FdL-Arsdorf, 5, rue du Lac 2lgts vente fr. ét+infr	156.000	-
ML.FDLOG076	Fonds du logement	Fonds du logement	Rambrouch	Terrain	31/07/2008	0	0	FdL acq. terrain à Arsdorf, rue du Lac	94.000	-
ML.FDLOG077	Fonds du logement	Fonds du logement	Wolwelange	Location	29/08/2016	0	3	locatif, Wolwelange, rue de l'Eglise	1.206.045	- 1.206.044
ML.FDLOG078	Fonds du logement	Fonds du logement	Remich	Location	06/12/2018	0	6	FdL: acq. terrain poste Remich	384.574	- 384.574
ML.FDLOG079	Fonds du logement	Fonds du logement	Remich	Location	27/11/2018	0	4	FdL Remich, rte de Mondorf 4 maisons location	1.614.000	- 322.012
ML.FDLOG079	Fonds du logement	Fonds du logement	Remich	Vente	27/11/2018	0	3	FdL Remich, rte de Mondorf 3 maisons vente	200.000	- 47.785
ML.FDLOG080	Fonds du logement	Fonds du logement	Remich	Terrain	08/06/2011	0	0	Remich, rue Daufelt, Parc. 244+248/2 acq. terrains	144.451	- 144.450
ML.FDLOG081	Fonds du logement	Fonds du logement	Steinheim	Location	25/11/2014	0	5	FLCM: STEINHEIM: 15, r du VILLAGE, 5 lgts locatifs	1.552.912	- 717.946
ML.FDLOG081	Fonds du logement	Fonds du logement	Steinheim	Location	25/11/2014	0	0	Steinheim, 15, rue du Village, Acquisition terrain	147.100	- 55.240
ML.FDLOG082	Fonds du logement	Fonds du logement	Soleuvre	Location	23/01/2020	0	1	Soleuvre: 61, rue de Limpach, 1 lgt. locatif	539.473	- 348.721
ML.FDLOG083	Fonds du logement	Fonds du logement	Soleuvre	Location	10/10/2019	0	1	Soleuvre: 63, rue de Limpach, 1 lgt. locatif	487.109	- 369.154
ML.FDLOG084	Fonds du logement	Fonds du logement	Wellenstein	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. propriétés immo, Wellenstein, rue de l'Eglise	507.501	- 507.500
ML.FDLOG085	Fonds du logement	Fonds du logement	Wellenstein	Location	05/02/2016	0	0	locatif acq., Wellenstein, rue Sainte Anne	1.085.000	- 14.182
ML.FDLOG085	Fonds du logement	Fonds du logement	Wellenstein	Location	05/02/2016	0	9	locatif, Wellenstein, rue Sainte Anne	2.880.752	- 1.112.479
ML.FDLOG086	Fonds du logement	Fonds du logement	Schieren	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. pr immo, Schieren, route de Luxembourg	775.751	- 775.750
ML.FDLOG087	Fonds du logement	Fonds du logement	Schiffflange	Location	18/02/2010	0	7	SCHIFFFLANGE: RUE DE LA PAIX / RUE DE LA CROIX	1.154.894	- 943.759
ML.FDLOG088	Fonds du logement	Fonds du logement	Steinfort	Location	25/11/2014	0	14	Steinfort, rue d'Arlon, 14 lgts. locatifs	3.150.537	- 2.786.186
ML.FDLOG088	Fonds du logement	Fonds du logement	Steinfort	Location	25/11/2014	0	0	Steinfort, rue d'Arlon, 14 lgts locatifs, Acq. lgt	136.500	- 135.188
ML.FDLOG089	Fonds du logement	Fonds du logement	Steinsel	Location	25/07/2018	0	8	locatif, Steinsel, rue Paul Eyschen	2.344.371	- 2.344.370
ML.FDLOG090	Fonds du logement	Fonds du logement	Steinsel	Terrain	20/11/2018	0	0	FdL: acq. terrain à Strassen, rue des Carrières	1.294.800	- 1.294.800
ML.FDLOG091	Fonds du logement	Fonds du logement	Troisvierges	Location	06/12/2018	0	5	FdL: acq. terrain poste Troisvierges	1.198.179	- 1.198.179
ML.FDLOG092	Fonds du logement	Fonds du logement	Useldange	Location	06/12/2018	0	1	FdL: acq. terrain poste Useldange	203.749	- 203.749
ML.FDLOG093	Fonds du logement	Fonds du logement	Useldange	Terrain	20/09/2013	0	0	Useldange, r de la Gare, divers parc. acq. terrains	252.100	- 252.089
ML.FDLOG094	Fonds du logement	Fonds du logement	Useldange	Location	19/01/2016	0	5	locatif, Useldange, Maison Faber, rue de la Gare	1.596.000	- 1.367.109
ML.FDLOG095	Fonds du logement	Fonds du logement	Useldange	Vente	15/02/2018	0	0	Useldange, rue de l'Eglise, Acquisition terrain	251.250	- 251.249
ML.FDLOG095	Fonds du logement	Fonds du logement	Useldange	Vente	15/02/2018	0	4	FdL Useldange rue de l'Eglise 4 lgts Vente Réal	219.142	- 155.712
ML.FDLOG096	Fonds du logement	Fonds du logement	Helmsange	Terrain	16/12/2013	0	0	Walferdange, Helmsange, lotissement éco., Terrains	414.500	- 414.500
ML.FDLOG097	Fonds du logement	Fonds du logement	Walferdange	Terrain	19/03/2018	0	0	FdL: acquisition terrain à Walferdange	76.005	- 76.005

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.FDLOG098	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederwiltz	Terrain	12/10/2018	0	0	FDL: acq. terrain à Niederwiltz	116.125 -	116.125
ML.FDLOG099	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederwiltz	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. parcelles, Wiltz et Niederwiltz: friches ind.	1.068.027 -	1.068.026
ML.FDLOG099	Fonds du logement	Fonds du logement	Niederwiltz	Viabilisation	22/01/2020	0	0	Wiltz frais d'études, lgts loc. et vente	2.000.001 -	1.605.087
ML.FDLOG100	Fonds du logement	Fonds du logement	Asselborn	Vente	01/01/1900	0	1	WINCRANGE: ASSELBORN 187. Vente	156.068 -	114.590
ML.FDLOG100	Fonds du logement	Fonds du logement	Asselborn	Vente	01/01/1900	0	0	acq. terrains, Wincrange, Asselborn, Maison 187	53.900 -	53.899
ML.FDLOG100	Fonds du logement	Fonds du logement	Asselborn	Location	01/01/1900	0	4	Wincrange: Asselborn, Maison 187, 4 lgt. locatif	1.162.041 -	953.445
ML.FDLOG101	Fonds du logement	Fonds du logement	Noertrange	Terrain	04/05/2009	0	0	NOERTRANGE: HAAPTSTROOSS	836.964 -	836.864
ML.FDLOG102	Fonds du logement	Fonds du logement	Winseler	Terrain	09/07/2019	0	0	FDL - Winseler, rue Mathesgaard acq. terrain	14.869 -	14.867
ML.FDLOG102	Fonds du logement	Fonds du logement	Winseler	Terrain	05/06/2012	0	0	FDL: acquisition terrain à Winseler	297.183 -	297.182
ML.FDLOG103	Fonds du logement	Fonds du logement	Beaufort	Terrain	23/05/2017	0	0	FDL: acq. terrain à Beaufort auf der Heide	14.304 -	14.304
ML.FDLOG104	Fonds du logement	Fonds du logement	Wecker	Location	06/12/2018	0	8	FDL: acq. terrain poste Biwer/Wecker	345.474 -	345.474
ML.FDLOG105	Fonds du logement	Fonds du logement	Garnich	Terrain	14/12/2017	0	0	FDL: acquisition terrain à Garnich	65.478 -	65.478
ML.FDLOG106	Fonds du logement	Fonds du logement	Grosbous	Terrain	05/11/2018	0	0	FDL: acquisition terrain à Grosbous	268.800 -	268.800
ML.FDLOG107	Fonds du logement	Fonds du logement	Kayl	Location	06/12/2018	0	3	FDL: acq. terrain poste Kayl	895.983 -	895.983
ML.FDLOG108	Fonds du logement	Fonds du logement	Weiler	Terrain	05/05/2019	0	0	FdL - Putscheid, Weiler, terrain	18.641 -	18.641
ML.FDLOG110	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	25/08/2020	0	4	Luxembourg, 62, rue de la Déportation, 4 lgts loc	1.210.001 -	-
ML.FDLOG111	Fonds du logement	Fonds du logement	Luxembourg	Location	25/08/2020	14	0	Luxembourg, rue Bonnevoie/F. Neipperg, 14 lgts loc	257.001 -	230.914
ML.FDLOG112	Fonds du logement	Fonds du logement	Uebersyren	Terrain	14/07/2020	0	0	FDL - Uebersyren, Am Kleber, acq. terrain	8.200 -	-
ML.FGINT001	Asbl / fondation	Fondation Cécile Ginter	Ettelbrück	Location	03/10/2017	0	12	Fond. Ginter, Ettelb, 2-6 r. du Canal, 12 loc, Réa	2.971.054 -	2.622.706
ML.FGINT001	Asbl / fondation	Fondation Cécile Ginter	Ettelbrück	Location	03/10/2017	0	0	Fond. Ginter, Ettelb, 2-6 r. du Canal, 12 loc, Acq	1.112.625 -	1.112.625
ML.FLALU001	Asbl / fondation	Fondation Lalux	Belvaux	Location	23/12/2014	0	45	La Luxembourgeoise, lgts.ét. rue P Kremer, Belvaux	2.633.158 -	2.197.925
ML.FLALU001	Asbl / fondation	Fondation Lalux	Belvaux	Location	23/12/2014	0	0	La Lux., lgts.ét. rue P Kremer, Belvaux, Terrains	700.604 -	596.400
ML.FLUXE001	Asbl / fondation	Fondation de Luxembourg	Limpertsberg	Location	24/10/2019	0	7	Fondation Luxembourg, Lux. av.Faiencerie 7lgts loc	660.101 -	418.063
ML.FSYRD001	Fonds du logement	Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall	Wecker	Terrain	01/01/1900	0	0	CITE SYRDALL	549.876 -	549.776
ML.FSYRD001	Fonds du logement	Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall	Wecker	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. studios Cité Syrdall à Wecker, Biwer	2.912.589 -	2.912.588
ML.FSYRD001	Fonds du logement	Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall	Wecker	Terrain	13/12/2018	0	0	acq. ter. Biwer "Am Syrdall" et immeuble "Syrdall"	150.001 -	150.000
ML.FSYRD001	Fonds du logement	Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall	Wecker	Terrain	26/11/2018	0	0	acq. ter. Am Syrdall,An der Naasswiss,Op de Wuesen	1.792.576 -	1.792.575
ML.FVIKT001	Asbl / fondation	Fondation Viktor Elz	Differdange	Location	15/06/2020	0	1	Fond. Victor Elz-Differd.,r Anna Lindh, 1lgt loc r	296.001 -	-
ML.FVIKT001	Asbl / fondation	Fondation Viktor Elz	Differdange	Location	15/06/2020	0	0	Fond. Victor Elz-Differd.,r Anna Lindh, 1lgt loc a	80.001 -	79.706
ML.KFONG001	Kierchefong	Kierchefong	Grevenmacher	Location	15/01/2018	0	2	Grevenmacher, 2, rue de Luxembg, 2 lgts locatifs	502.550 -	487.222
ML.KFONG002	Kierchefong	Kierchefong	Dudelange	Location	16/04/2018	0	2	Fab d'église Dudelange rue de Lebork 2 lgts loc	871.770 -	453.514
ML.KFONG003	Kierchefong	Kierchefong	Dudelange	Location	28/08/2019	0	39	Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen, 39 lgts loc réel	4.217.746 -	3.920.228
ML.KFONG003	Kierchefong	Kierchefong	Dudelange	Location	28/08/2019	0	0	Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen, 39 lgts loc acq.	3.798.118 -	3.798.118
ML.KFONG004	Kierchefong	Kierchefong	Wormeldange	Location	29/08/2019	0	8	Wormeldange, r. Princip.+ Cimetière 8lgts loc réel	2.421.969 -	2.400.964
ML.KFONG004	Kierchefong	Kierchefong	Wormeldange	Location	29/08/2019	0	0	Wormeldange, r. Princip.+ Cimetière 8lgts loc acq.	278.399 -	-
ML.MILOG001	Etat	Ministère du Logement	Lenningen	Terrain	27/09/2019	0	0	acq. terrain à Lenningen parc. 584/1985 + 165/2304	5.415.000 -	5.415.000
ML.MILOG002	Etat	Ministère du Logement	Everlange	Terrain	23/01/2019	0	0	acq. terrain à Useldange, parc. 241/2686	1.040.250 -	1.040.250
ML.MILOG003	Etat	Ministère du Logement	Weiler-la-Tour	Terrain	#	0	0	Weiler-la-Tour- acq. terrain Auf Stamp/Widder	9.000.050 -	9.000.045
ML.MILOG004	Etat	Ministère du Logement	Mersch	Terrain	#	0	0	Mersch - PAP Quartier de l'Alzette, acq. terrain	1.920.000 -	-
ML.MILOG005	Etat	Ministère du Logement	Wecker	Terrain	24/09/2020	0	0	Biwer acq. terrain Syrdall	4.200.100 -	-
ML.PCVTL001	Promoteurs privés	120 Luxembourg	Esch-sur-Alzette	Location	06/06/2019	0	31	120,r Luxembourg SA Esch-Alzette,31 lgts étudiants	2.278.871 -	227.888
ML.PEVER001	Promoteurs privés	Everop	Belvaux	Location	15/12/2014	0	204	Everop Square 1 1,Belvaux, 204 lgts étud. (lot 26)	9.394.896 -	1.878.978
ML.PIMSU001	Promoteurs privés	Immo Sudgaz	Esch-sur-Alzette	Location	14/11/2017	0	9	Immo Sudgaz, 151 rue de Luxembg., 9 lgts étudiants	1.140.433 -	-
ML.PJONK001	Promoteurs privés	SCI Jonk Wunnen	Schuttrange	Location	25/01/2019	0	5	SCI JONK W.: Schuttrange, lgts jeunes loc. réel.	491.001 -	26.898
ML.PJONK001	Promoteurs privés	SCI Jonk Wunnen	Schuttrange	Location	25/01/2019	0	0	SCI J. W.:Schuttrange, lgts je. loc.frais ét+taxes	160.001 -	38.158
ML.PKAMP001	Promoteurs privés	Kampoos	Belvaux	Location	15/12/2014	0	175	Kampoos/Everop 1B, Belvaux, 175 lgts étud. (lot 6)	9.482.756 -	3.793.104
ML.PPACA001	Promoteurs privés	SCI Le Parc du Canal	Esch-sur-Alzette	Location	18/12/2014	0	63	SCI LeParc du Canal, 63 lgts ét rue du Moulin Esch	3.068.225 -	1.233.473
ML.SNHBM001	SNHBM	SNHBM	Bourscheid	Terrain	23/02/2015	0	0	Acquisition terrains Bourscheid	918.841 -	918.840
ML.SNHBM002	SNHBM	SNHBM	Contern	Terrain	10/11/2017	0	0	Auf Bruecherpaat, Contern, Acquisition terrains	400.001 -	400.000
ML.SNHBM003	SNHBM	SNHBM	Diekirch	Terrain	13/02/2015	0	0	Acq. terrains Diekirch, rue Victor Muller-Fromes	65.209 -	65.208
ML.SNHBM003	SNHBM	SNHBM	Diekirch	Location	27/01/2016	0	20	locatif,Diekirch réS Rucio,r Victor Muller-Fromes	4.259.298 -	3.280.118
ML.SNHBM003	SNHBM	SNHBM	Diekirch	Location	19/06/2020	0	0	SNHBM-Diekirch, rés Sissa+Platero 14 lgts loc fr.é	376.351 -	-
ML.SNHBM003	SNHBM	SNHBM	Diekirch	Location	19/06/2020	0	14	SNHBM-Diekirch, rés Sissa+Platero 14 lgts loc réel	2.633.401 -	-
ML.SNHBM004	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Vente	27/02/2013	0	22	JUNGLINSTER: UM RAILAND (22 logements)	1.296.462 -	1.182.015
ML.SNHBM005	SNHBM	SNHBM	Niedercorn	Terrain	26/09/2018	0	0	SNHBM: terrain à Niedercorn section A	755.256 -	755.255
ML.SNHBM005	SNHBM	SNHBM	Niedercorn	Terrain	19/05/2019	0	0	SNHBM: acquisition terrain à Niedercorn	15.368 -	15.368
ML.SNHBM006	SNHBM	SNHBM	Dudelange	Terrain	20/12/2013	0	0	SNHBM: DUDELANGE - C6 - RUE DES CHAMPS	442.081 -	356.119
ML.SNHBM007	SNHBM	SNHBM	Dudelange	Terrain	24/09/2010	0	0	SNHBM: DUDELANGE - C5 - RUE DES ROMAINS	1.654.368 -	1.366.582
ML.SNHBM008	SNHBM	SNHBM	Grevenmacher	Vente	01/07/2016	0	16	vente, Grevenmacher, rue Seimetz, Sacy et Valensy	408.768 -	350.555
ML.SNHBM009	SNHBM	SNHBM	Grevenmacher	Location	07/05/2019	0	29	Grevenmacher, Rés."Réngmauer" réal. 29 lgts loc	8.623.001 -	5.618.184
ML.SNHBM009	SNHBM	SNHBM	Grevenmacher	Location	07/05/2019	0	0	Grevenmacher,Rés."Réngmauer" frais études lgts loc	776.001 -	-
ML.SNHBM009	SNHBM	SNHBM	Grevenmacher	Autres	07/05/2019	0	0	Grevenmacher,Rés."Réngmauer" frais infr. lgts loc.	295.101 -	-
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Location	11/06/2019	0	8	Junglinster, Rés. "Tilia" réal. 8 lgts loc.	2.047.901 -	1.306.343
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Location	11/06/2019	0	0	Junglinster,Rés. "Tilia" frais d'études 8lgts loc.	184.311 -	-
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Autres	11/06/2019	0	0	Junglinster, Rés. "Tilia" frais infra. 8 lgts loc.	218.401 -	-
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Vente	11/06/2019	0	28	Junglinster, Rés. "Epicea,Betula,Castanea" vente	1.521.301 -	1.113.151
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Location	11/06/2019	0	0	Junglinster, Rés. "Magnolia" réal. 6 lgts loc.	1.526.401 -	1.468.563

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Location	11/06/2019	0	0	Junglinster,Rés. "Magnolia" frais études 6lgts loc	137.401	-
ML.SNHBM010	SNHBM	SNHBM	Junglinster	Autres	11/06/2019	0	0	Junglinster, Rés. "Magnolia" infrastr. 6 lgts loc.	158.901	-
ML.SNHBM011	SNHBM	SNHBM	Contern	Terrain	01/01/1900	0	0	CONTERN	3.048.160	- 3.048.060
ML.SNHBM013	SNHBM	SNHBM	Hautcharage	Location	07/05/2019	0	8	Hautcharage, Cité Jean Chris. rés. "DU" 8 lgts loc	1.870.001	- 1.470.566
ML.SNHBM013	SNHBM	SNHBM	Hautcharage	Location	07/05/2019	0	0	Hautcharage, rés. "DU" frais d'ét.+infr. 8lgts loc	540.001	-
ML.SNHBM013	SNHBM	SNHBM	Hautcharage	Vente	07/05/2019	0	8	Hautcharage, Rés. "TRI" frais études+infra. vente	502.701	- 11.218
ML.SNHBM013	SNHBM	SNHBM	Hautcharage	Vente	07/05/2019	0	26	Hautcharage, Cité Chris. frais d'ét.+infr MU vente	1.234.001	- 896.288
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Terrain	01/01/1900	0	0	terrains, Contern, rue de Luxembourg	300.000	- 300.000
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Location	03/07/2020	0	7	SNHBM-Contern, 6,an de Päschen, 7 lgts loc fr. é+i	5.559	-
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Location	03/07/2020	0	7	SNHBM - Contern, 6, an de Päschen, 7 lgts loc real	2.342.740	-
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Vente	03/07/2020	0	25	SNHBM - Contern, an de Päschen, 25 lgts vente	765.176	-
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Vente	03/07/2020	0	16	SNHBM - Contern, an de Steng, 16 MU vente	593.089	-
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Location	03/07/2020	0	24	SNHBM-Contern, an de Steng, 24 lgts loc fr. ét+inf	17.857	-
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Location	03/07/2020	0	24	SNHBM - Contern, an de Steng, 24 lgts loc réal.	7.090.009	-
ML.SNHBM014	SNHBM	SNHBM	Contern	Vente	03/07/2020	0	24	SNHBM - Contern, an de Päschen, 23 lgts vente	691.266	-
ML.SNHBM015	SNHBM	SNHBM	Grünwald	Vente	07/01/2013	0	56	LUXBG-GRÜNEWALD: ALCOR + MIZAR	730.720	- 580.820
ML.SNHBM015	SNHBM	SNHBM	Grünwald	Vente	07/01/2013	0	48	LUXBG-GRÜNEWALD: DENEK + VEGA	704.748	- 561.455
ML.SNHBM015	SNHBM	SNHBM	Grünwald	Location	07/01/2013	0	20	LOCATION: LUXBG-GRÜNEWALD - RESIDENCE ALTAIR	4.360.777	- 4.169.275
ML.SNHBM015	SNHBM	SNHBM	Grünwald	Location	07/01/2013	0	0	acq. terrains, Lux-KB, Grünwald AK 3/2, Altair	489.769	- 2.918
ML.SNHBM017	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Vente	19/06/2020	0	9	SNHBM - Bettendorf, Hinter dem Schloss, 9 MU vente	486.001	-
ML.SNHBM019	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Vente	19/06/2020	0	17	SNHBM-Hesperange, rés. Zenzero, 17 lgts vente	827.493	-
ML.SNHBM019	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Vente	19/06/2020	0	21	SNHBM-Alzingen, rés Timo+Mirta+Cumino 21 lgts ven.	975.346	-
ML.SNHBM019	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Vente	19/06/2020	0	14	SNHBM - Alzingen, divers adresses, 14 MU vente	1.024.086	-
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Terrain	01/01/1900	0	0	LUXEMBOURG-KIRCHBERG: KIEM	246.516	- 246.416
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Viabilisation	18/12/2014	0	0	Domaine du Kiem, Vente	3.684.577	- 3.005.684
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	27/01/2016	0	45	vente, Lux-KB, "Aludra", Domaine du Kiem	884.746	- 553.536
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	27/01/2016	0	20	locatif, Lux-KB, "Aludra", Domaine du Kiem	4.624.897	- 2.711.848
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	13/09/2018	0	18	Kirchberg: Kiem Ak 2/2 Rés. "Naos" 18 app. locatif	3.595.591	- 2.917.925
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	03/10/2018	0	0	SNHBM: Kiem Ak 2/2 Rés. "Coxa, Naos, Reda" vente	1.158.571	- 860.646
ML.SNHBM020	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	19/10/2016	0	32	vente, Luxbg-Kirchberg, Domaine du Kiem AK 2/3	748.768	- 701.998
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	03/10/2018	0	34	SNHBM: Reimerwee Ak 6-1 Rés. "Vela" 34 app. loc.	9.131.319	- 6.983.042
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	03/10/2018	0	60	SNHBM:Reimerwee Ak 6-2 Rés. "Enir,Juza,Mira" vente	2.061.001	- 1.590.227
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	17/06/2020	0	0	SNHBM-Lux. bid Konrad A. rés Resha 23lgts loc fr.é	1.161.751	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	17/06/2020	0	23	SNHBM-Lux. bid Konrad A. rés Resha 23lgts loc réal	5.149.001	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	17/06/2020	0	25	SNHBM-Lux. bid Konrad A. rés Talita 25 lgts vente	1.014.851	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	17/06/2020	0	44	SNHBM-Lux.bid Konrad A. rés Capella+Isida 44lgts v	1.933.229	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	17/06/2020	0	36	SNHBM-Lux.bid Konrad A. rés Giena+Atria 36 lgts v.	1.127.845	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	17/06/2020	0	39	SNHBM-Lux.bid Konrad A.39lgts v. rés Leonis+Meissa	1.133.770	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	17/06/2020	0	0	SNHBM-Lux. bid Konrad A. rés Clava 33lgts loc f.ét	1.143.501	-
ML.SNHBM021	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	17/06/2020	0	33	SNHBM-Lux. bid Konrad A. rés Clava 33lgts loc réal	7.026.001	-
ML.SNHBM023	SNHBM	SNHBM	Mersch	Vente	07/11/2017	0	11	Mersch, rue Welter-Colmar-Berg-Luxembourg 11 Vente	268.147	- 195.014
ML.SNHBM024	SNHBM	SNHBM	Mersch	Location	09/11/2017	0	4	SNHBM, Mersch Beschmontsbongert Rés. Ostara, 4 loc	1.359.368	- 984.860
ML.SNHBM024	SNHBM	SNHBM	Mersch	Location	09/11/2017	0	5	SNHBM, Mersch, Beschmontsbongert Rés. Gala, 5 loc.	1.747.645	- 1.118.113
ML.SNHBM026	SNHBM	SNHBM	Hostert	Vente	13/06/2016	0	20	vente, Hostert, 20 logements clef sur porte	730.544	- 634.783
ML.SNHBM027	SNHBM	SNHBM	Lamadeleine	Terrain	01/01/1900	0	0	acq terrains, Lamadelaine, "An der Atzengen"	1.217.699	- 1.217.599
ML.SNHBM027	SNHBM	SNHBM	Lamadeleine	Location	08/05/2018	0	9	Lamadeleine An den Atzengen 9 app. locatif réalisa	2.485.647	- 1.827.750
ML.SNHBM027	SNHBM	SNHBM	Lamadeleine	Vente	08/05/2018	0	51	Lamadeleine An den Atzengen 51 maisons Vente	2.664.146	- 1.433.966
ML.SNHBM027	SNHBM	SNHBM	Lamadeleine	Vente	08/05/2018	0	22	Lamadeleine An den Atzengen 22 app Vente	668.910	- 558.221
ML.SNHBM027	SNHBM	SNHBM	Lamadeleine	Location	08/05/2018	0	0	Lamadeleine An den Atzengen 9 app. locatif acq.	21.639	- 21.639
ML.SNHBM028	SNHBM	SNHBM	Hautcharage	Terrain	01/01/1900	0	0	SNHBM: HAUTCHARAGE - OP PAIPELT	1.480.100	- 1.480.000
ML.SNHBM029	SNHBM	SNHBM	Bascharage	Terrain	01/01/1900	0	0	SNHBM: BASCHARAGE - RUE SCHOUWEILER (TERRAIN FOOTE	1.176.001	- 1.175.900
ML.SNHBM030	SNHBM	SNHBM	Olm	Terrain	19/07/2007	0	0	acq. terrains, Kehlen-Olm, "Projet Elmen"	453.896	- 453.795
ML.SNHBM030	SNHBM	SNHBM	Olm	Terrain	07/11/2014	0	0	CAPELLEN: OLM - SIGELREECH + OP DER LAANGER SCHANZ	5.123.001	- 5.123.001
ML.SNHBM031	SNHBM	SNHBM	Grosbous	Terrain	11/05/2017	0	0	acq. terrains, Grosbous, "Laangfelder"	1.722.161	- 1.722.160
ML.SNHBM033	SNHBM	SNHBM	Harlange-Berg	Terrain	01/01/1900	0	0	HARLANGE	632.100	- 632.000
ML.SNHBM033	SNHBM	SNHBM	Harlange-Berg	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. terrain, "Harlange-Berg"	65.000	- 65.000
ML.SNHBM034	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Terrain	26/09/2012	0	0	LUXEMBOURG: ROUTE D'ARLON / VAL STE CROIX	3.285.304	- 3.285.204
ML.SNHBM034	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Vente	27/01/2016	0	21	vente, Luxbg, rés. "Lenio", val St.Croix	410.301	- 351.168
ML.SNHBM034	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Location	27/01/2016	0	6	locatif, Luxbg, rés. "Stella", Val St.Croix	1.702.575	- 1.362.288
ML.SNHBM034	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Vente	10/07/2017	0	35	Luxembg, rte d'Arlon, "Elea & Irida", Vente	619.710	- 484.884
ML.SNHBM034	SNHBM	SNHBM	Luxembourg	Terrain	22/12/2015	0	0	SNHBM-Luxembourg, Val St Croix, acq. terrain	274.785	- 274.785
ML.SNHBM037	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Terrain	13/12/2017	0	0	SNHBM P de l'Europe r du Fort Niedergrünaw Acq ter	421.100	- 421.004
ML.SNHBM037	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Location	30/11/2018	0	15	SNHBM Kirchberg r du Fort Niedergrünaw 15 lgts loc	2.260.001	- 782.370
ML.SNHBM039	SNHBM	SNHBM	Mamer	Location	05/08/2013	0	11	LOCATION: MAMER - RESIDENCE ODA - RUE SIGEFROI	1.928.185	- 1.442.419
ML.SNHBM040	SNHBM	SNHBM	Schuttrange	Vente	08/06/2009	0	18	SNHBM: SCHUTTRANGE - HINTER THOMMES	605.000	- 73.499
ML.SNHBM041	SNHBM	SNHBM	Schuttrange	Vente	23/03/2016	0	22	vente, SNHBM, Schuttrange, Leyeberg	844.666	- 791.119
ML.SNHBM042	SNHBM	SNHBM	Kirchberg	Vente	20/12/2013	0	25	Vente, Kirchberg, rue des Lilas	1.293.043	- 1.202.711

Code projet	Type de promoteur	Promoteur	Localité	Type subvention	Date de conv / Date de l'acte	Nb logements existants	Nb logts nouveaux	Description courte	Engagements	Ordonnances
ML.SNHBM047	SNHBM	SNHBM	Belvaux	Terrain	01/01/1900	0	0	SNHBM: acquisition terrain à Belvaux	263.760	- 263.760
ML.SNHBM048	SNHBM	SNHBM	Bonnevoie	Terrain	05/06/2014	0	0	LUXEMBOURG-BONNEVOIE: ITZEGERKNUPP	889.586	- 889.485
ML.SNHBM050	SNHBM	SNHBM	Sandweiler	Terrain	01/01/1900	0	0	SANDWEILER: AM BONGERT / BEIM ALE KIIRFECH	1.232.100	- 1.232.000
ML.SNHBM051	SNHBM	SNHBM	Belvaux	Terrain	26/04/2017	0	0	BELVAUX: UM GAESSERWEE	2.171.000	- 2.170.900
ML.SNHBM052	SNHBM	SNHBM	Schuttrange	Terrain	01/01/1900	0	0	SCHUTTRANGE: SCHALEKSBONGERT / SCHEIDGEN	1.612.187	- 1.612.087
ML.SNHBM053	SNHBM	SNHBM	Übersyren	Terrain	01/01/1900	0	0	ÜBERSYREN: IN DEN HELLERFELDER / AM WASSERFELD	2.605.359	- 2.605.259
ML.SNHBM055	SNHBM	SNHBM	Capellen	Vente	16/10/2012	0	24	SNHBM: CAPELLEN - HOENERBESCH / GEWANNCHEN	638.000	- 637.999
ML.SNHBM056	SNHBM	SNHBM	Capellen	Terrain	01/01/1900	0	0	acq. terrain, Capellen, Projet Zolwerfeld	296.500	- 296.400
ML.SNHBM057	SNHBM	SNHBM	Belvaux	Terrain	01/01/1900	0	0	VENTE: BELVAUX - BELVAL (TERRAINS)	450.100	- 450.000
ML.SNHBM058	SNHBM	SNHBM	Helmsange	Vente	17/06/2020	0	20	SNHBM - Helmsange, rés. Dumalis, 20 lgts vente	491.601	-
ML.SNHBM058	SNHBM	SNHBM	Helmsange	Location	17/06/2020	0	0	SNHBM - Helmsange, rés. Villosa, 20 lgts loc fr.ét	642.001	-
ML.SNHBM058	SNHBM	SNHBM	Helmsange	Location	17/06/2020	0	20	SNHBM - Helmsange, rés. Villosa, 20 lgts loc réal	4.414.001	-
Total									576.826.316	- 340.759.137

Descriptif des champs détaillés dans le Listing des Conventions

Code projet :	Désignation d'un projet auquel peuvent être associées plusieurs subventions (exemple : plusieurs lots ou phases du projet). Le code projet comprend un préfixe ML. suivi de 8 positions dont 5 lettres désignant le promoteur et 3 positions numériques pour désigner le projet de ce promoteur. La première lettre désigne le type de promoteur (C pour les communes, P pour les promoteurs privés, A pour les asbl, etc).
Type subvention :	La subvention peut être accordée pour soutenir l'acquisition de <u>terrains</u> qui donneront lieu à la création de logements sociaux, leur <u>viabilisation</u> ou encore la réalisation de tels logements destinés à la <u>vente</u> ou la <u>location</u>. Un Projet peut faire l'objet de plusieurs conventions selon les phases du projet et selon les lots, voire phases de réalisation.
Nb logements existants :	Nombre de logements existants qui sont sujets à un projet de rénovation.
Nb logts nouveaux :	Nombre de nouveaux logements créés dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une transformation d'un logement existant (exemple : transformation d'une maison afin d'y créer trois appartements).
Engagements :	Montant de la subvention accordée par le Ministère pour le projet concerné.
Ordonnances :	Montant des paiements effectués par le Ministère pour le projet concerné.

Nombre des logements sociaux 2019 par commune

		Nombre considéré pour le FDGC 2019
1	Beaufort	0
2	Bech	0
3	Beckerich	7
4	Berdorf	0
5	Bertrange	0
6	Bettembourg	0
7	Bettendorf	3
8	Betzdorf	9
9	Bissen	0
10	Biwer	0
11	Boulaide	0
12	Bourscheid	1
13	Bous	0
14	Clervaux	8
15	Colmar-Berg	0
16	Consdorf	0
17	Contern	0
18	Dalheim	0
19	Diekirch	43
20	Differdange	2
21	Dippach	0
22	Dudelange	0
23	Echternach	0
24	Eil	3
25	Erpeldange-sur-Sûre	0
26	Esch-sur-Alzette	245
27	Esch-sur-Sûre	1
28	Ettelbruck	12
29	Feulen	1
30	Fischbach	3
31	Flaxweiler	4
32	Frisange	0
33	Garnich	1
34	Goesdorf	5
35	Grevenmacher	16
36	Grosbous	0
37	Habscht	2
38	Heffingen	0
39	Helperknapp	3
40	Hesperange	43
41	Junglinster	4
42	Käerjeng	6
43	Kayl	0
44	Kehlen	4
45	Kiischpelt	0
46	Koerich	0
47	Kopstal	3
48	Lac de la Haute-Sûre	0
49	Larochette	0
50	Lenningen	0
51	Leudelange	0
52	Lintgen	5
53	Lorentzweiler	4
54	Luxembourg	486
55	Mamer	0

Nombre des logements sociaux 2019 par commune

		Nombre considéré pour le FDGC 2019
56	Manternach	0
57	Mersch	16
58	Mertert	0
59	Mertzig	0
60	Mondercange	72
61	Mondorf-les-Bains	9
62	Niederanven	24
63	Nommern	0
64	Parc Hosingen	0
65	Pétange	0
66	Préizerdaul	0
67	Putscheid	3
68	Rambrouch	0
69	Reckange-sur-Mess	1
70	Rédange-sur-Attert	3
71	Reisdorf	0
72	Remich	0
73	Roeser	11
74	Rosport-Mompach	0
75	Rumelange	30
76	Saeul	2
77	Sandweiler	1
78	Sanem	17
79	Schengen	3
80	Schieren	0
81	Schifflange	93
82	Schuttrange	4
83	Stadtbredimus	1
84	Steinfort	20
85	Steinsel	6
86	Strassen	26
87	Tandel	0
88	Troisvierges	2
89	Useldange	0
90	Vallée de l'Ernz	0
91	Vianden	1
92	Vichten	0
93	Wahl	0
94	Waldbillig	0
95	Waldbredimus	0
96	Walferdange	0
97	Weiler-la-Tour	0
98	Weiswampach	0
99	Wiltz	18
100	Wincrange	0
101	Winseler	0
102	Wormeldange	0
TOTAL Pays		1287