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N° 7522

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2019-2020

DEBAT D'ORIENTATION

sur le financement des grands projets d'infrastructure
réalisés par I'Etat
* * %

PAPIER DE DISCUSSION

RESUME
Afin d’optimiser le suivi financier des grands projets d’infrastructure réalisés par I'Etat et de renforcer
les droits de participation et de contréle de la Chambre des Députés, la Commission du Controle de I
exécution budgétaire a décidé en 2006 une nouvelle procédure a suivre en matiere de préparation et de
présentation de nouveaux projets d’'infrastructure dépassant le seuil de 7,5 millions d’euros. Ensuite, en
2009, ce seuil a été levé a 10 millions d’euros. La liste des nouveaux projets d’infrastructure doit ainsi
étre soumise a l'approbation de la Chambre des Députés permettant par ce biais I'imputation des
dépenses pour frais d'études a charge des divers fonds d'investissement. La Commission du Contrdle de
I'exécution budgétaire doit quant a elle garantir le suivi financier de chaque projet dépassant le codt de
10 millions d’euros. Pour tout projet dépassant les 40 millions d’euros, une loi spéciale de financement
devra étre élaborée.
La liste des projets d'infrastructure soumis a I'approbation de la Chambre des Députés est :
1. Projets du Fonds d’investissements publics administratifs
Transformation Bireler Haff, section canine de la Douane
Police et batiment administratif a Wiltz - nouvelle construction
Batiment administratif et piscine du Lycée a Grevenmacher
Chéateau de Senningen : mise en sécurité du site et aménagement parking
Chéteau de Senningen : nouvelle construction du batiment pour le Centre de communications du
Gouvernement
Ecole de Police a Verlorenkost
Rotondes a Luxembourg - 2e phase
Stand de tir au Bleesdall
Camp militaire au Waldhaff
Centre de jeunesse a Hollenfels
Logements pour jeunes dans I'ancien séminaire et construction d’'une structure d'accueil pour I
enseignement fondamental au Limpertsberg
2. Fonds d'investissements publics scolaires
Lycée Nic Biever a Dudelange - extension de I'annexe Alliance
Athénée - assainissement du hall des sports
Sportlycée - nouvelle construction
Ecole européenne agréée a Junglinster
3. Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
Maison d’enfants de I'Etat - structure d'encadrement & Schifflange
Structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale, route d’Arlon a Luxembourg
Infrastructures de descente des poissons au barrage de Rosport
4. Fonds des Routes
PC8 entre Belval et Esch-sur-Alzette avec OA1498/0A1499
CR329/CR329A/N26A dans le cadre du projet « Wunne mat der Wooltz » (Friche industrielle a Wiltz)
CR189/CR190 a Dudelange dans le cadre du projet « Nei Schmelz »
OA232 a Colmar-Berg
Réaménagement de I'échangeur Cargo-Center
Bande de covoiturage sur la bande d’'arrét d’urgence sur la A6
Renaturation de la Pétrusse
5. En ce qui concerne le champ d’intervention relatif a I'article budgétaire 50.8.73.070
Construction d'un dépdt de carburant aviation a I'aéroport de Luxembourg
6. Fonds du rall
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Gare de Luxembourg - adaptation du parvis dans le cadre de la desserte par le tram

Gare de Luxembourg - aménagement d'un parking a vélos souterrain a grande capacité

Gare de Rodange - réaménagement de la téte ouest

Construction d’'un nouveau Centre de remisage et de maintenance (CRM) a Rodange, CRM Sud
phases 1 &2

Construction d’'un nouveau batiment pour les équipes et ateliers du Service Maintenance
Infrastructure sur le site de Luxembourg

Réaménagement du batiment administratif existant du Service Maintenance Infrastructure a
Luxembourg

Ligne de Luxembourg a Troisvierges et antennes - modernisation du réseau des téléphones de service
en campagne

Ligne de Luxembourg a Wasserbillig - déplacement du point d’arrét Mertert
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19.3.2020

N° 7522

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2019-2020

DEBAT D'ORIENTATION

sur le financement des grands projets d’infrastructure
réalisés par I'Etat

* * *

PAPIER DE DISCUSSION
(05.03.2020)

La Commission de la Mobilité et des Travaux publics se compos#ld€arlo BACK, Président-
Rapporteur, M. Dan BIANCALANA, M. Frank COLABIANCHI, M. Yves CRUCHTEN, M. Félix
EISCHEN, M. Jeff ENGELEN, Mme Chantal GARY, M. Marc GOERGEN, M. Max HAHN, M. Marc
HANSEN, M. Aly KAES, M. Claude LAMBERTY, M. Marc LIES, M. Marco SCHANK, M. Serge
WILMES, Membres.

*

I. ANTECEDENTS

Afin d’optimiser le suivi financier des grands projets d’infrastructure réalisés par I'Etat et-de ren
forcer les droits de participation et de contrdle de la Chambre des Députés, la Commission du Contrdle
de I'exécution budgétaire a décidé en 2006 une nouvelle procédure a suivre en matiére de préparation
et de présentation de nouveaux projets d'infrastructure dépassant le seuil de 7,5 millions d’euros.
Ensuite, en 2009, ce seuil a été porté a 10 millions d’euros. La liste des nouveaux projets d’infrastruc
ture doit ainsi étre soumise a I'approbation de la Chambre des Députés permettant par ce-biais I'im
putation des dépenses pour frais d’études a charge des divers fonds d’investissement. La Commission
du Contrble de I'exécution budgétaire doit quant a elle garantir le suivi financier de chaque projet
dépassant le colt de 10 millions d’euros. Pour tout projet dépassant les 40 millions d’euros, une loi
spéciale de financement devra étre élaborée.

*

II. TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Conformément a cette procédure, la Commission de la Mobilité et des Travaux publics a examiné,
au cours de sa réunion du 6 février 2020, la liste des projets d'infrastructure suivants a soumettre a
I'approbation de la Chambre des Députés et a nommé Monsieur Carlo Back Rapporteur du débat. La
Commission a adopté le projet de papier y afférent au cours de sa réunion du 5 mars 2020.

Pour la plupart des projets d'infrastructure décrits ci-dessous, le budget des travaux ne peut pas, a
I'heure actuelle, étre défini de facon précise du fait que les études et expertises y relatives ne pourront
étre entamées qu’aprés l'accord de principe de la Chambre des Députés.

1. Projets du Fonds d’investissements publics administratifs
Transformation Bireler Haff, section canine de la Douane
En 2009, I'Etat a acquis la ferme dite « Birelerkofsituée sur le territoire de la commune de

Sandweiler et comprenant plusieurs batiments et annexes, en vue de les affecter & la brigade canine de
la Douane. Le site est classé monument national depuis le 7 décembre 2001.
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Une procédure de reclassement du site dans le POS Findel d'une zone rurale/verte en zone BEP
(Batiments et équipements publics) est en cours afin de pouvoir y implanter la brigade canine avec un
effectif de 70 personnes.

Actuellement les services sont installés dans des pavillons modulaires a I'extérieur de I'enceinte de
la ferme dont les batiments inoccupés sont en train de se dégrader. Les autorisations provisoires sont
a renouveler d'année en année.

Les volumes existants seront adaptés aux exigences de sécurité réglementaires. Le programme de
construction comprend un volume d’environ 14.700 he destinataire prévu est I'Inspection anti-
drogues et produits sensibles (IADPS) composée de la brigade canine, de la brigade d’intervention, de
la cellule précurseurs chimiques et produits sensibles, ainsi que de la centrale radiophonique DOBA
(Douane Base).

Police et batiment administratif a Wiltz — nouvelle construction

Le terrain domanial d’'une surface d’environ 24 a est situé avenue Nicolas Kreins a Wiltz, a I'em
placement de I'actuel commissariat de Police. Le site a été retenu par le Ministére des Finances pour
I'établissement d’une étude de faisabilité dont I'objet était de déterminer la volumétrie maximale pour
de nom:glles constructions. La surface brute est d’environ 6.606t e volume brut d’environ
23.000 nd.

Le projet hébergera un commissariat de Police ainsi que d'autres services étatiques, actuellement
répartis a Wiltz tels que I'’Administration de I'enregistrement, des domaines et de la TVA, I'Adminis
tration des contributions directes et divers services du MENJE.

Batiment administratif et piscine du Lycée a Grevenmacher

Le terrain d'environ 30 a est situé derriere le hall des sports du Maacher Lycée entre la rue du
Centenaire et la rue des Caves. Le site offre la possibilité d'implanter un batiment administratif, acces
sible a partir de la rue du Centenaire, ainsi qu’une piscine pour les besoins du Maacher Lycée. Le projet
hébergera différents services étatiques, tels que des services du MENJE pour la direction régionale, le
SNJ et 'ONE, I'’Administration de I'enregistrement, des domaines et de la TVA et '’Administration
des contributions directes.

La piscine sera une piscine couverte a 5 couloirs de 25 m en connexion directe avec le hall de sports
existant, avec une entrée séparée, des vestiaires, bureaux et stocks.

Le projet comprend par ailleurs I'aménagement d'un parking sous-terrain avec environ
75 emplacements.

La surface brute du projet est estimée a 3.000 m2 hors sol et a 4.500 m?2 en sous-sol.
Chéateau de Senningen : mise en sécurité du site et aménagement parking

Les audits de sécurité OTAN et UE exigent une amélioration du niveau de sécurité des batiments
abritant les systemes classifiés et le point de terminaison des réseaux secrets internationaux ainsi que
du site lui-méme, qui s’étend sur une surface d’environ 7.36 ha.

Le projet vise une remise a niveau de la grille extérieure d’'une longueur de 1,4 km avec aménage
ment d’une ligne de détection et de surveillance, une amélioration du contréle des personnes a l'entrée
principale et 'aménagement de divers accés sécurisés pour voitures et piétons, accompagnés d’'un
déplacement du batiment de garde, du réaménagement des chemins du parc et des luminaires pour
garantir une meilleure surveillance.

Vu l'augmentation en nombre du personnel sur le site et des places nécessaires pour les visiteurs,
il est par ailleurs prévu d’'aménager des emplacements de parking supplémentaires a I'extérieur de la
zone sécurisée, aussi bien pour le personnel (~140 personnes) et les visiteurs (~100 personnes).

Chéateau de Senningen : nouvelle construction du batiment
pour le Centre de communications du Gouvernement

Le Centre de communications du Gouvernement au Chateau de Senningen abrite les systémes clas
sifiés ainsi que le point de terminaison des réseaux secrets internationaux. Il est prévu de reconstruire
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le batiment actuel, datant des années 1950, selon les criteres d'efficacité énergétique pour bureaux
administratifs tout en respectant les criteres imposés par I'Autorité nationale de sécurité et ’Agence
nationale de la sécurité des systémes d’information pour des documents classifiés.

Le data center prévu dans le nouveau béatiment du Centre national de crise sera utilisé comme data
center primaire pendant les travaux.

Le personnel des services du Systeme des Informations classifiées et de la Permanence-de commu
nication du Gouvernement du CTIE sera installé dans des pavillons modulaires durant les phases de
démolition et de construction d’un nouveau batiment pour environ 24 personnes.

Ecole de Police a Verlorenkost

Les nouveaux batiments pour I'Ecole de Police seront implantés sur le site accueillant actuellement
les locaux de formations, a proximité du batiment Curie qui abrite le Centre régional d’intervention de
la Police. Il est prévu de regrouper les formations actuellement réparties sur plusieurs sites, adaptées
au développement futur important des effectifs de la Police grand-ducale.

Une structure provisoire sera également aménagée sur le plateau du Verlorenkost. Elle devra accueil
lir environ 580 éléves et stagiaires jusqu’a I'achévement des nouveaux batiments de I'Ecole de Police.
Des emplacements couverts pour les camionnettes seront aménagés dans la cour derriere les anciennes
casernes rue Auguste Lumiére.

Le projet comprend de nouveaux batiments avec des locaux pour 'administration et la logistique,
des salles de formation, ainsi que le centre national de tactique policiere, le centre national de sport,
le centre national de documentation et un parking pour les camionnettes de I'école.

La structure provisoire disposera d’'un amphithéatre, de 6 salles de formation, de 2 bureaux a
4 instructeurs et d’'une salle de sports avec stock, des vestiaires et sanitaires, 50 m? de stockage, des
salles techniques et un parking couvert pour 28 camionnettes.

Enfin, un des batiments pourrait abriter le Musée de la Police actuellement hébergé dans I'ancien
batiment du garage de la Police.

Rotondes a Luxembourg — 2e phase

Le site en question, d'une surface d’environ 1 ha, comprend deux anciennes remises de locomotives,
appelées Rotondes, et se situe entre la gare centrale et la rocade de Bonnevoie. Il comprend plusieurs
batiments autour d’'un espace central. L'actuel centre culturel « Rotondes — explorations cukturelles
propose des manifestations dans les domaines des arts de la scéne, des musiques actuelles et des arts
visuels, ainsi qu’une offre importante de conférences, de projets participatifs et d'ateliers pour tous les
ages.

Au niveau de la « Rotonde 2 », le projet vise la rénovation douce du batiment et 'aménagement
d'une grande surface libre au rez-de-chaussée par la superposition des fonctions (construction en
hauteur).

Le batiment « Black Bo, situé c6té voies entre les deux rotondes, sera conservé et agrandi en
tant que structure indépendante, y inclus I'ajout d’une restauration avec cuisine.

L'aménagement actuel de laRotonde 1» sera complété par des surfaces de stockage et I'ajout
d’'un équipement scénique pour la programmation « cisque

Le projet concerne un volume estimé de 73.080 m
Stand de tir au Bleesdall

Le champ de tir Bleesdall d’'une surface d’environ 14 ha, situé a Hoscheid sur le territoire de la
Commune de Hosingen, est le seul stand étatique en plein air existant pour différents types de tir. Il est
également utilisé par la Police grand-ducale et '’Administration des douanes et accises. Or, I'état du
champ de tir est vétuste et ne correspond plus aux normes de sécurité en vigueur au sein de 'OTAN. En
outre, il n'est plus adapté aux modes d'instruction aux tirs de combat a courtes et longues distances.

Le projet vise 'aménagement des éléments suivants : un stand de tir longue distance de 400 m, un
stand de tir courte distance de 50 m, un stand de tir courte distance de 25 m, un « shooting house »
pour les besoins de la Police et un site de destruction avec explosifs.
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Camp militaire au Waldhaff

Le Camp militaire d’'une surface d’environ 82 ha est situé dans une zone « verte » Natura 2000 a
proximité de I'échangeur d’autoroutdaldhaff » et accueille depuis 1964 le dép6t de munitions sous
sa forme actuelle. Il est situé en pleine forét et est composé d’'une trentaine de hangars. Une moderni
sation de grande envergure est nécessaire étant donné que les constructions ne répondent plus aux
normes et standards actuels en matiere de sécurité.

Le réaménagement du site comprend la démolition d’'une grande partie des anciens hangars de
munitions et la construction de nouveaux stocks de munitions de nouvelle génération (IGLOO). La
surface affectée aux nouvelles constructions sera réduite de quelque 10 ha et le nouveau périmétre de
sécurité aura une longueur de quelque 1,9 km au lieu des 2,4 km actuels.

L'étude pyrotechnique menée par la NSPA définira le nombre de hangars a construire, ainsi que leur
schéma d’implantation.

Centre de jeunesse a Hollenfels

Le Centre Hollenfels est situé sur un rocher a 60 m au-dessus de la vallée de I'Eisch. Il est implanté
sur la place du village en face de I'église et comprend un parc historique de 70 a. Il abrite le Centre
pour jeunes ainsi que le Centre écologique dans le chateau et dans le donjon. L'auberge de jeunesse
est implantée dans le batiment d’en face datant des années soixante. Le parc historique est situé sur le
c6té opposé de la rue.

Le Centre Hollenfels nécessite des travaux de transformation, de rénovation et d’extension visant
un volume total d’environ 13.7503m

Au niveau de I'Auberge de jeunesse, le projet comprend les aménagements nécessaires pour
120 lits (30 chambres a coucher a 4 lits avec salles de bains), un réfectoire pour 100-120 personnes,
une cafétéria / bistro pour 30 personnes, une salle de réunion pour 50 personnes, une cuisine pour la
préparation de repas pour des petits groupes, de la surface de bureau, de stockage, une blanchisserie
et un logement de service. Au Chateau et au Donjon sont prévus des surfaces pour I'administration et
I'organisation de workshops ainsi que des locaux d’exposition.

Logements pour jeunes dans I'ancien séminaire et construction d’'une structure
d’accueil pour I'enseignement fondamental au Limpertsberg

Le site du Limpertsberg dispose de nombreux avantages pour une structure de logements pour jeunes
vu qu’il se situe & proximité des transports publics et offre une bonne accessibilité vers les écoles,
lycées et lieux de travail ainsi que le centre-ville.

Le but du projet « Jugendwunnen » est de mettre des logements a prix modéré a disposition des
jeunes ne disposant pas de moyens financiers nécessaires. Actuellement, aucun internat pour enfants
de I'enseignement fondamental n’existe dans la capitale et les communes avoisinantes. Il s’est avéré
gue de plus en plus de jeunes fréquentent un internat pour des raisons de situation familiale conflictuelle
ou bien de problémes comportementaux ou scolaires.

L'ancien séminaire, sis au numéro 162a de la rue de la Faiencerie et classé monument national depuis
2018, sera transformé pour le besoin de 40 logements pour jeunes de 18 a 24 ans (« Jugendwunnen »).
Le projet comprend par ailleurs la construction d’une structure d’accueil pour 20 enfants de 6 a 12 ans
et 'aménagement de salles de classe (en attente programme MENJE). Le volume du batiment de
I'ancien séminaire est d’environ 50.006.m

2. Fonds d'investissements publics scolaires
Lycée Nic Biever a Dudelange — extension de I'annexe Alliance

L'annexe Alliance du Lycée Nic Biever est située rue Reiteschkopp a Dudelange (Frankelach) sur
un site d’'une surface d’environ 1.188 ha.

L'extension sera réalisée en deux parties (un volume comprenant les salles de classe et une salle
polyvalente avec ses annexes) vise 'aménagement des éléments suivants : quatre salles de classe, une
salle informatique, trois ateliers polyvalents, un centre de documentation et de recherches (CDI), un

7522 - Dossier consolidé : 10



bureau, une salle de réunion, une salle de conférence, une petite infirmerie, une grande salle multifonc
tionnelle et plusieurs espaces de stockage. La surface brute de I'extension est estimée%2e2 /800 m
volume a 17.400

Athénée — assainissement du hall des sports

Le hall des sports de I'Athénée de Luxembourg est situé sur le Campus Geesseknaeppchen. Il a été
construit en 1964 et une transformation profonde a supprimé le bassin de natation en 1993. Aprés plus
de 25 ans, le hall des sports nécessite des travaux de remise en état et une mise en conformité.

Le programme existant concerne une surface brute de 627€0vise 'aménagement d’une grande
salle des sports (3 unités), d'une salle de gymnastique, d’'une salle de musculation, de vestiaires et de
douches et d'une salle multifonctionnelle (Salle « Folmer »).

Sportlycée — nouvelle construction

Le terrain d’environ 9,5 ha se situe derriére le Lycée Josy Barthel et a coté de I'Ecole euro-
péenne Il a Mamer.

Le Sportlycée, actuellement situé a Luxembourg-Fetschenhaff prés de I'Institut national des Sports,
s’avere trop exigu et plus adapté aux besoins futurs du Lycée. Le nouveau programme de construction a
comme objectif d’offrir toutes les structures d’entrainement au sein d’'un méme site. Il comprend une
structure d’enseignement (~ 550 éléves), un internat (~ 60 lits), des infrastructures sportives dont neuf
halls de sport, sept salles spéciales et une piscine de 8 couloirs a 50 m. S’y ajoute un aménagement
extérieur avec deux terrains multisports de 100 x 50 m et un terrain beach-volley, ainsi qu’environ
80 emplacements pour voitures. Le volume est estimé a environ 145 @@0ansurface brute de plan
chers & environ 28.000%m

Ecole européenne agréée a Junglinster

A larriére du Lénster Lycée, un terrain de I'Etat d’une surface d’environ 1,4 ha est a disposition.

Il est prévu d'y construire une école européenne agréée pour 320 enfants du cycle primaire comprenant
des infrastructures sportives et une structure d’accueil.

Pour I'enseignement primaire, le programme de construction prévoit 16 classes a 20 éleves
(320 enfants) ; 8 salles de différenciation et 5 salles spéciales avec dépdts ; des vestiaires enfants en
synergie avec la structure d’accueil ; une structure d’accueil comprenant un restaurant, une biblio
theque, 14 salles d’'activités et un atelier polyvalent cuisides locaux pour corps enseignants et
éducateurs (vestiaires, salle de conférence, salles de séjour) ; des locaux pour I'administration de I'école
et de la structure d’accueil (direction, bureaux et secrétariat® infrastructure sportive comprenant
un hall de sport a 1 unité, des vestiaires, une salle multifonctionnelle et locaux de dépdts, complétés
par des aménagements extérieurs comprenant une cour de récréation, un préau couvert, des espaces de
jeux, 60 emplacements de parking et 'aménagement des acces nécessaires. Le volume est estimé a
43.000 i et la surface brute & 9.00F.m

3. Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
Maison d’enfants de I'Etat — structure d’encadrement a Schifflange

Le site d’environ 12 a se trouve a Schifflange a proximité immédiate du chemin de fer et du batiment
administratif des Maisons d’enfants de I'Etat ainsi que du Foyer Biever.

Le projet, d’'un volume estimé de 11.006,mise la construction d’'un foyer pour mineurs et la
centralisation d’autres fonctions pour les besoins des maisons d’enfants de Schifflange et de Dudelange.
Ainsi, le programme de construction comprend un foyer orthopédagogique pour 8 enfants, -un appar
tement pour visites parents-enfants, des locaux pour le service de psychologie et une salle-multifonc
tionnelle pour 120 personnes.

Structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale,
route d’Arlon & Luxembourg

La structure d'accueil sera aménagée dans les locaux de I'ancien garage Jaguar implanté au n°293
de la route d’Arlon sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Le centre Primo Accueil abritera
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environ 258 lits pour les personnes souhaitant introduire une demande de protection internationale au
Grand-Duché. Actuellement, cette structure est logée dans les batiments de I'ancienne Logopédie,
prévus d'étre démolis pour permettre la construction du LTPS.

Le site regroupera les fonctions suivantd® dortoirs dont 3 pour personnes a mobilité réduite,
comprenant 110 lits37 chambres avec 148 litsles locaux administratifs pour 'OLAI, le MAEE, la
Police et I'Inspection sanitairedes sanitaires et douches ; une cuisine et réfectdes salles com
munes et de consultation et une loge pour les agents de gardiennage.

Le volume est estimé a 16.17% et la surface brute & 5.09¢.m
Infrastructures de descente des poissons au barrage de Rosport

La possibilité d’'un passage continu et sCr des poissons vers I'aval au droit de la centrale de Rosport
devra étre garantie moyennant la réalisation d'infrastructures spécifiques et en adéquation avec les
besoins des populations de poissons. L'étude de faisabilité traitant de la réalisation des infrastructures
permettant la continuité écologique vers l'aval de la Sire, au droit de la centrale hydro-électrique
comprend I'analyse de 4 alternatives constructives

1) Aménagement, en amont de la centrale hydro-électrique, d’un rateau oblique en position diagonale
par rapport a la direction d’écoulement de la Sdre ;

2) Aménagement, en amont de la centrale hydro-électrique, d'un rateau plat perpendiculairement a la
direction d’écoulement de la Sdre ;

3) Aménagement, a I'entrée du chenal d’'amenée vers la centrale hydro-électrique, d’un rateau oblique
perpendiculairement a la direction d’écoulement de la Sdre ;

4) Aménagement, a l'arriére de I'ouvrage de prise du chenal d’amenée vers la centrale hydro-électrique,
en dessous du pont routier, d’'un rateau plat en position verticale, perpendiculairement a la direction
d’écoulement de la Sdre.

L'étude de faisabilité a été achevée en 2019 et les études d’avant-projet sont prévues pour étre
lancées dans la suite.

4. Fonds des Routes
PC8 entre Belval et Esch-sur-Alzette avec OA1498/0A1499

Le projet s'inscrit de maniére générale dans le cadre du développement des pistes cyclables au
Grand-Duché de Luxembourg et plus particulierement dans la réalisation de la partie de la piste cyclable
PC8 entre le quartier Esch-Belval et Esch-sur-Alzette, visant ainsi a créer une liaison cyclable directe
et de haute qualité entre ces points d’attraction.

Le projet est subdivisé en 5 trongons successifs. Le premier trongon « PC » concerne une longueur
de piste cyclable de 530 m et la réalisation du passage en dessous des voies ferroviaires sur le site
ArcelorMittal.

Le deuxieme troncon (ALLEE ») comprend des aménagements paysagers sur une surface d’envi
ron 1,2 hectares. La suite du parcours se prolonge via une circulation cycliste et piétonne qui se
dédouble afin de réaliser des rampes adaptées aux personnes a mobilité réduite et de laisser la circu
lation cycliste en pente constante. Ces rampes s'inserent dans la végétation, afin d’assurer une bonne
intégration paysagéere de I'ensemble.

Dans le cadre du troisieme tronconRROMENADE »), les rampes se ramifient afin d’accéder a
la passerelle d’'une longueur totale de 1.200 m, d'une largeur utile de circulation de 4,50 m et surélevée
a 7,50 m pour garantir le gabarit libre des voies ferroviaires. Cette partie est caractérisée par la présence
d’'alignement d’arbres de taille respectable qui sont préservés grace au déport de la piste cyclable sur
une structure en porte-a-faux. Des placettes avec une surlargeur allant jusqu’a 8,50 m sont aménagées
afin de créer des espaces de repos.

La piste cyclable se poursuit sur le quatrieme troncon (« SCHMELZ »), avec une section courante
encadrée par le site sidérurgique et les voies de chemin de fer. A I'approche du site de Belval, c.-a-d.
du cinquiéme troncon (« BELVAR), les cyclistes poursuivront leur chemin, via des rampes qui les
ameénent a I'’Avenue des Sidérurgistes et/ou a I’Avenue du Rock’n Roll. Les piétons quant a eux pour
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ront emprunter une circulation directe, verticale (escaliers et ascenseur) pour rejoindre le quartier de
Belval.

Le programme des travaux vise une mise en service dans le cadre des activités d’Esch 2022,
« Capitale européenne de la culture ». Les études ainsi que I'élaboration des dossiers de soumission
devront étre poussées pour permettre le début des premiers travaux d’exécution en automne 2020.

CR329/CR329A/N26A dans le cadre du projet « Wunne mat der Wooltz »
(Friche industrielle & Wiltz)

Le projet «\WWunne mat der Wooltz » a Wiltz a comme objectif la reconversion des anciennes friches
industrielles en un nouveau quartier résidentiel avec environ 1.000 logements. Le projet se compose
des deux masterplansiunne mat der Wooltz et « Haargarten.

Le masterplan &Vunne mat der Wooltz » comprend I'ancienne friche industrielle située dans la
vallée entre Oberwiltz et Niederwiltz, avec une surface d’environ 25,5 ha. Le masterplan « Haargarten »
comprend les anciens sites adjacents d’'une superficie d’environ 8,3 ha. En tout, le projet comprend
donc la reconversion d’anciennes friches industrielles en quartiers résidentiels sur un site de presque
34 ha. LAdministration des ponts et chaussées est en charge de la création et du réaménagement du
nouveau réseau routier et cyclable de desserte. La nouvelle route de desserte commence a la gare de
Wiltz, avenue de la Gare / CR329A (actuellement une impasse) et rejoint la rue Michel Thilges / N26A
en face de I'entrée du Lycée du Nord. Au droit du parvis de la gare, la vitesse sera réduite a 30 km/h.
La connexion a la rue Michel Thilges / N26A sera réalisée avec un carrefour réglé par des feux trico
lores. Une grande partie de la nouvelle route sera construite sur I'assise de I'actuelle voie de manceuvre
des CFL. Pour ce faire, cette voie devra étre mise hors service, ce qui exige au préalable une refonte
du fonctionnement de la gare de Wiltz. La route de Winseler (actuel CR319) sera réaménagée et reclas
sée en voirie communale.

Le projet comprend deux lots. Le lot 1 concerne la construction d’une route de desserte pour accéder
aux futures zones de développement, a savoir la prolongation du CR329A jusqu’au CR319 sur une
longueur de 780 metres, le déplacement de I'ancien CR319 sur une longueur de 340 métres avec un
nouveau carrefour au croisement avec la N26A et plusieurs ouvrages (des murs de souténement, une
paroi revétue d'un treillis ancré, etc.). Le lot 2 concerne le réaménagement de la route de Winseler
(CR319) sur une longueur de 500 métres, le redressement d’une partie de la rue Michel Thilges (N26A)
sur une longueur de 330 meétres et la liaison de la PC20 aux différents points d’intérét.

Enfin, le programme de construction comprend également la liaison de la piste cyclable nationale
PC20 au Lycée du Nord et a la gare de Wiltz, pour une longueur de 1750 metres et incluant plusieurs
passerelles sur la Wooltz.

CR189/CR190 a Dudelange dans le cadre du projet « Nei Schmelz »

Le projet « Nei Schmelz prévoit la reconversion des anciennes friches industrielles au sud de
Dudelange en un nouveau quartier résidentiel. Dans ce cadre, une adaptation de la route de Thionville
(CR190) sur une longueur de 2 km s’avere nécessaire, ceci entre le centre de Dudelange et la frontiére
francaise. Le projet de réaménagement se base ainsi sur les analyses faites lors de I'élaboration des
différents PAP concernés.

L'accés motorisé au nouveau quartier se fera prioritairement par la route de Thionville. Celle-ci
devra étre déplacée sur une partie du troncon en direction des voies ferrées. Des ouvrages d’art existants
devront étre démolis et reconstruits pour garantir le raccordement du nouveau quartier. La liaison
piétonne entre le nouveau quartier et le réseau ferroviaire sera garantie par divers ouvrages. Pour le
reste, la mobilité douce fera partie intégrante du réaménagement du CR190

OA232 & Colmar-Berg

L'ouvrage OA232 portant la N7 sur les voies des chemins de fer & Colmar, dont la construction
remonte & I'année 1960, est un pont en béton précontraint & caissons fermés et trés biais en plan. A
I'époque de sa construction, le pont figurait du point de vue de I'ingénierie parmi les ouvrages les plus
remarquables du Luxembourg. Or, sa structure portante tres complexe implique que I'ouvrage se trouve
aussi parmi les plus vulnérables du patrimoine de I’Administration des ponts et chaussées. Par le passeé,
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des mesures provisoires ont été mises en ceuvre afin de prolonger la durée de vie de I'ouvrage et de
reporter son remplacement définitif dans le temps. Aujourd’hui, les inspections périodiques montrent
que I'ouvrage se trouve dans un état de dégradation avancée et que la reconstruction de I'ensemble de
I'ouvrage est désormais nécessaire.

Les analyses effectuées jusqu'a présent ont fait ressortir que la solution du type bow-string est,
d’un point de vue technique et esthétique, la plus adaptée pour remplacer I'ouvrage existant tout en
s'intégrant de la meilleure fagon dans le milieu environnant.

Vu que la route nationale N7 constitue l'itinéraire bis a I'autoroute A7/B7 a la hauteur de Colmar-
Berg, un barrage complet de la N7 pendant la durée du chantier n’est guere envisageable et implique
la nécessité d’'une solution de substitution au droit de I'ouvrage existant. Ladite déviation sera réalisée
moyennant la construction d’'un pont provisoire d’'une portée de 45 m qui est la solution la plus éco
nomique et techniquement la plus simple d’exécution. Le début des travaux est actuellement prévu
pour 'automne 2021 et 'achévement pour mi-2023.

Réaménagement de I'’échangeur Cargo-Center

Le réaménagement de I'échangeur Cargo-Center s'inscrit dans le cadre des nouvelles voiries de
desserte de la Zone Aérogare/Hohenhof/, permettant de créer ainsi une liaison directe entre I'A1/Est
et la zone précitée avec la possibilité de contourner I'échangeur Senningerberg et la N1 aux alentours
du giratoire de I'aérogare fortement chargés en heures de pointe. La possibilité de capter les flux a
destination du futur pdle d’échanges du Hohenhof déja a hauteur de I'échangeur en question permettra
d’augmenter l'attrait pour les utilisateurs du P+R et des transports en commun y rattachés.

La configuration projetée prévoit de renforcer la sortie d’autoroute en provenance de Tréves et de
la compléter par une nouvelle bifurcation greffée sur la boucle existante permettant de rallier ainsi
directement la nouvelle route de liaison vers la zone Aérogare/Hohenhof. Cet agencement permet de
dévier le nouveau flux principal en provenance de la sortie A1/Est et a destination de I'’Aérogare/
Hohenhof par rapport au giratoire existant compact qui ne sera donc en rien impacté par cette mesure
et qui assurera toujours la desserte du site du Cargo-Center.

En détail le réaménagement de I'échangeur comprend les mesures constructives suivantes :

» Elargissement et allongement de la sortie d’autoroute en provenance de Tréves en intégrant une
deuxiéme voie : la voie de gauche existante meénera toujours vers le giratoire existant, tandis que la
nouvelle voie de droite ménera vers la bifurcation a destination de la liaison projetée vers la zone
Aérogare/Hohenhof (en suivant la courbure existante de la bqucle)

» Afin de transférer le trafic quittant I'autoroute du c6té Nord vers la nouvelle voie de liaison située
du cbté Sud, la nouvelle bretelle projetée enjambe la section courante de I'Al y compris la bre-
telle A moyennant un nouveau passage supérieur présentant une longueur globale d’environ 120 m
compte tenu des contraintes géomeétriques.

Compte tenu de la proximité de I'ouvrage a I'aéroport du Findel, une étude d’'impact de I'ouvrage
sur le trafic aérien a été réalisée par un bureau spécialisé dans la matiere. Cette étude a montré que
I'ouvrage projeté n'a pas d'influence significative sur le fonctionnement de I'aéroport et que rien ne
s’oppose a sa réalisation.

La typologie de I'ouvrage permet une préfabrication proche du site et une mise en place de I'ouvrage
par lancage afin de limiter au maximum les barrages de I'autoroute Al. La variante retenue est un
ouvrage a double arcs inclinés de 12° et 7° vers l'intérieur et d’'une hauteur atteignent 12,7 m. Le tablier
courbe (rayon constant de 250 m) projeté en dalle orthotrope est suspendu aux arcs par une tble ajourée.
Les arcs sont soutenus par des tirants courbes intégrés au tablier.

L'ouvrage de type bow-string aura une hauteur de gabarit de 6,70 m, une largeur 10,60 m et un
entre-axe des appuis de 116,40 m, des double arcs inclinés de 12° et 7° vers l'intérieur et d’une hauteur
atteignant 15 m.

Bande de covoiturage sur la bande d’'arrét d'urgence sur la A6
Au-dela du projet de I'extension de 'autoroute A3 sur 2x3 voies afin de permettre une priorisation

des bus et du covoiturage, qui est précisé dans le document stratégique MODU 2.0 et déja adopté par
la Chambre des Députés, des études ont été menées afin de déterminer également la faisabilité d’'une
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bande de covoiturage sur I'autoroute A6 en tant que prolongement luxembourgeois du projet pilote
belge « Bande de covoiturage latérale Arlon-GdLux » sur 'E411 entre Arlon et Sterpenich.

Vu le nombre élevé de bretelles d’accés ou de descente et d’échangeurs sur le réseau autoroutier
luxembourgeois et le nombre élevé de mouvements d’insertion et de changements de file, la priorisation
des bus et du covoiturage n’est envisageable qu'avec des éléments d’optimisaidhiation de la
vitesse, régulation des acces (projet pilote CARA sur I'A6), utilisation temporaire de la bande d’'arrét
d’'urgence limitée aux heures de pointe.

Pour la méme raison, le principe retenu pour le projet pilote belge, c’est-a-dire I'utilisation de la
bande extérieure pour le covoiturage, ne pourra étre repris sur I'entiéreté de I'’A6. A terme, la solution
envisagée du coté luxembourgeois serait I'utilisation de la voie intérieure pour la priorisation des bus
et du covoiturage pendant que le trafic « normal » pourra temporairement utiliser la bande d'arrét
d’'urgence. Cette approche rend envisageable une extension du systéme a quasiment toute I'Al, I'A3,
I'A4 et I'A6.

Le lot 1 concerne I'assainissement de I'autoroute A6 et I'extension de la bande d'arrét d’urgence
(BAU) en tant que voie de priorisation

L'autoroute A6 nécessitera bientét des travaux de remise en état des voies et d’une mise-en confor
mité des ilots de séparation au milieu. Le contexte est donc favorable pour y intégrer également la mise
en place des aménagements nécessaires a la priorisation des bus et du covoiturage sur la BAU de I'A6.
Outre I'extension de la BAU et son utilisation temporaire pour le trafic, le concept rend nécessaire
'aménagement de 9 baies/places d'arrét d’'urgence, c’est-a-dire environ tous les 500 a 1.000 metres.
Ensuite, le systeme de signalisation et de monitoring doit étre adapté, tout comme les systéemes de
régulation d’acces a l'autoroute actuellement prévus (CARA).

Outre les nouvelles caméras vidéo pour la surveillance des BAU, trente-quatre systemes de détection
automatique d’incidences seront installés. Des dispositifs de contréle automatisé et de sanction du degré
d‘occupation des véhicules sont en cours de développement, mais le choix définitif du systéeme n’a pas
encore été fait. Enfin, le projet de priorisation nécessitera également des adaptations au niveau du Code
de la route :

Ajout de la définition d’'un véhicule en covoiturage, adaptation des définitions de la bande d’arrét
d'urgence « BAU » et de la place d’arrét d'urgence, nouvelle signalisation de la voie réservée au
covoiturage, adaptations des interdictions et limitations de circulation sur les bandes d’arrét d'urgence,
adaptations de la réglementation concernant 'immobilisation de véhicules sur les autoroutes, notam
ment la bande d’arrét d'urgence, et I'enlevement des véhicules, adaptations des compétences du CITA.

Renaturation de la Pétrusse

Le projet de la revitalisation du Parcvallée de la Pétrusse » s'inscrit dans la volonté de la Ville
de Luxembourg de répondre aux différentes fonctions revétues par les surfaces situées en contrebas de
la Ville Haute le long du ruisseau « Pétrusse ». Il est prévu de réaliser un parc qui permettra d’allier
protection de la nature et récréation. Le projet s'étend sur des surfaces appartenant majoritairement a
des entités publiques, dont notamment la Ville de Luxembourg et I'Etat.

Le projet de parc intégrera aussi les mesures compensatoires rendues nécessaires par les projets
d’ouvrages d’art réalisés, respectivement en cours de réalisdtiore part, la réhabilitation du « Pont
Adolphe » (OA750), y inclus la construction du pont provisoire et, d’autre part, I'élargissement du
viaduc « Passerelbe (OA788) en vue de l'intégration des différents modes de déplacement.

La réalisation du projet de revitalisation se fera en deux phases successives d’'une superficie totale
d’environ 86.000 rf} dont la premiére, que les responsables de la Ville de Luxembourg prévoient
actuellement d’achever pour daLuxemburger Gartenschau (LUGA)en 2023. La premiére phase
d’une superficie d’environ 49.000%womprend les surfaces dans la vallée de la Pétrusse situées entre
la rue Saint Ulric et I'écluse « Bourbon » a proximité du Pont Adolphe. La seconde phase d’'une super
ficie totale d’environ 37.000 frs’étend de I'écluse Bourbon» jusqu’a la rue d’Anvers. La Ville de
Luxembourg prévoit un début des travaux de la seconde phase pour I'année 2024.

La revitalisation de la vallée de la Pétrusse moyennant 'aménagement du Valkee«de la
Pétrusse » comprend deux volets fonctionnels et complémentdae®naturation écologique du
ruisseau « Pétrusse » et le réaménagement du parc et des surfaces longeant le ruisseau « Pétrusse ».
Les travaux compris dans le volet 1 integrent la démolition du lit artificiel en béton, le rehaussement
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du niveau du ruisseau, I'optimisation hydrologique et hydraulique du ruisseau, I'aménagement de la
continuité écologigue pour les poissons et la construction de nouveaux murs de souténement.

Le volet 2 prévoit la construction respectivement la reconstruction de six ponts (deux ponts routiers
et quatre passerelles piétonnes), 'aménagement d’'aires de repos engazonnées, 'aménagement d'aires
de jeux et de récréation, 'aménagement de nouvelles voies réservées a la mobilité active, la construc
tion de gradins et de balcons aux bords du ruisseau et 'aménagement de nouvelles voies
carrossables.

5. En ce qui concerne le champ d'intervention relatif
a l'article budgétaire 50.8.73.070

Construction d'un dépét de carburant aviation a I'aéroport de Luxembourg.

Le projet vise la construction d’'un dép6t de carburant pour les besoins de I'aviation a I'aéroport de
Luxembourg. La loi du 20 décembre 2019 relative a la programmation financiére pluriannuelle pour
la période 2019-2023, qui mentionne ce projet a l'article 50.8.73.070, prévoit des colts estimés a
35.000.000 € et ventilés de la maniére suivang millions pour 2020, 10 millions pour 2021,

15 millions pour 2022 et 8 millions pour 2023.

6. Fonds du rail

Gare de Luxembourg — adaptation du parvis dans le cadre
de la desserte par le tram

Avec l'arrivée du tram a la Place de la Gare, la gare de Luxembourg devra muter vers un péle
d’échange multimodal. Le projet comprend des adaptations majeures du parvis de la Gare Centrale et
des espaces occupés actuellement par les gares routieres des réseaux des autobus municipaux et régio
naux. La réalisation est prévue entre 2020 et 2023 et les co(ts sont estimés a 14.000.000 €.

Gare de Luxembourg — aménagement d’'un parking a vélos souterrain
a grande capacité

Dans le méme contexte que le projet précédent, le programme de construction prévoit la construction
d’'un parking souterrain pour vélos en lieu et place de 'actuelle gare routiére du réseau des autobus
municipaux. La réalisation est prévue entre 2023 et 2025 et les colts sont estimés a 10.000.000 €.

Gare de Rodange — réaménagement de la téte ouest

Le projet vise le réaménagement complet de la téte ouest de la Gare de Rodange et I'adaptation
éventuelle du réseau tertiaire dans le cadre du raccordement adéquat du nouveau centre de remisage
et de maintenance (CRM Sud) a construire et de la future mise a double voie entre Rodange et Mont-
Saint-Martin. La réalisation est prévue entre 2021 et 2025 et les colts sont estimés a 42.000.000 €.

Construction d’'un nouveau Centre de remisage et de maintenance
(CRM) a Rodange, CRM Sud phases 1 &2

Dans les années a venir le parc roulant des CFL connaitra un agrandissement considérable. La
capacité du centre de remisage et de maintenance a Howald ne sera plus suffisante et son extension
est impossible. Le présent projet vise donc la construction d’'un deuxiéme centre de remisage et de
maintenance sur un nouveau site. Le site de Rodange est favorable de par sa situation géographique
dans le sud du pays, situé a I'extrémité de deux lignes ferroviaires importantes et a proximité du réseau
ferré existant.

La phase 1, prévue entre 2022-2025, vise la construction d’'un pont remplacant la digue supportant
la RN 5F et les codts sont estimés a 16.600.000 €. La phase 2, prévue entre 2023 et 2027, concerne la
construction du nouveau centre de remisage et de maintenance, y compris des travaux de terrassement
et de remodelage du terrain et des travaux de viabilisation du terrain (raccordement au réseau routier,
mur de souténement le long de la Chiers, raccordement aux différents réseaux). Les colts afférents
sont estimés 98.600.000 €.
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Construction d’un nouveau batiment pour les équipes et ateliers
du Service Maintenance Infrastructure sur le site de Luxembourg

Par I'adoption d’une motion en date du 20.11.2014, la Chambre des Députés avait donné son accord
de principe pour la construction d’'un nouveau batiment pour les entités décisionnelles et les différentes
équipes du Service Maintenance Infrastructure (MI) dans la rue de la Déportation & Luxembourg-
Hollerich. Or, suite a I'impossibilité de regrouper tout le personnel du Service Ml sur le site initiale-
ment prévu, il est envisagé de construire un nouveau batiment uniquement pour les équipes et
ateliers de maintenance et de réaménager le batiment administratif existant du Service M| a
Luxembourg.

Ce projet prévoit donc la construction d’'un nouveau batiment afin de regrouper les équipes et les
ateliers y relatifs sur un seul site, permettant une meilleure collaboration et une mise en place optimisée
des moyens de production.

Réaménagement du batiment administratif existant du Service Maintenance
Infrastructure a Luxembourg

Corollaire du projet précédent, ce projet concerne le réaménagement du batiment administratif
existant sur le site de Luxembourg afin de regrouper le personnel administratif du Service Ml actuel
lement réparti sur différents sites.

Ligne de Luxembourg & Troisvierges et antennes — modernisation
du réseau des téléphones de service en campagne

Suite a des difficultés d’approvisionnement en téléphones a technologie traditionnelle et la suppres
sion des cables de télécommunication a longues distances sur base de cuivre, le présent projet vise le
remplacement d'un total de 292 téléphones de service en campagne ainsi que des téléphones aux
passages a niveau par des téléphones a technologie numérique. Les travaux sont prévus en 2020 et les
colts estimés a 15.500.000 €.

Ligne de Luxembourg a Wasserbillig — déplacement
du point d’arrét Mertert

Le projet vise le déplacement et la modernisation de I'arrét ferroviaire de Mertert. La réalisation
est prévue de 2022 a 2023 pour un co(t estimé de 10.000.000 € et comprend les éléments suivants :

— Mise en place de nouvelles infrastructures d’accueil des voyageurs conformes aux besoins des per
sonnes a mobilité réduite (Construction d'un souterrain avec ascenseurs, escaliers et plans
inclinés).

— Construction de quais a voyageurs d'une longueur minimale de 250 métres et d’'une hauteur de
55 cm par rapport au plan de roulement

— Augmentation du confort des voyageurs par la couverture des acces et la mise en place d'abris
voyageurs

— Mise en place d'un systeme d’information voyageurs en temps réel

— Mise en place de deux abris sécurisés pour vélos (mBox)

— Création d’'un acces vers le village par I'ajout d’'une passerelle sur la route nationale N1
— Aménagement d'un parking P&R écologique d’'une capacité de 43 places

— Création d’'un arrét bus.

Ill. CONCLUSION
La Commission de la Mobilité et des Travaux publics n'a pas d'objection particuliere a formuler a

I'encontre des différents projets présentés sur la liste des nouveaux projets a soumettre a I'approbation
de la Chambre des Députés.
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Elle avise donc favorablement les projets examinés qui contribuent tous a I'amélioration des
infrastructures de notre pays et propose a 