
No 53202

CHAMBRE DES DEPUTES
1ière Session extraordinaire 2004

P R O J E T D E L O I
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* * *

PRISE DE POSITION DU MINISTERE DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITE SOCIALE ET DE LA JEUNESSE SUR LES

OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE CONSEIL D’ETAT

DEPECHE DU MINISTRE AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(7.7.2004)

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe la prise de position de Madame la Ministre de la
Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse sur les observations formulées par le Conseil d’Etat
dans son avis du 22 juin 2004 relatives au projet de loi repris sous rubrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement,

Daniel ANDRICH

Conseiller de Gouvernement 1re classe

*

PRISE DE POSITION DU MINISTERE DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITE SOCIALE ET DE LA JEUNESSE

Dans son avis du 22 juin 2004, relatif au projet de loi autorisant la participation de l’Etat à la cons-
truction du centre intégré pour personnes âgées au Centre du Rham à Luxembourg-Ville, le Conseil
d’Etat relève qu’à la partie technique, 2.1. Architecture, e) divers, „il est prévu de reloger l’ensemble
des habitants en dehors du site du Centre du Rham pendant la durée des travaux, et que l’enveloppe
budgétaire soumise au vote du législateur comporte un poste servant au financement des frais de cette
opération de relogement“.

C’est à juste titre que le Conseil d’Etat soulève ce point qui peut induire en erreur sur ce poste du
devis; (le détail est annexé à la présente – voir sous point 9 ligne 3.); en fait il s’agit d’une formulation
erronée; le poste en question du devis ne porte nullement sur des frais de fonctionnement, alors qu’il
n’est pas dans l’intention du gestionnaire de déplacer les pensionnaires des immeubles complètement
rénovés.

En réalité les dépenses en question portent sur les travaux d’aménagements infrastructurels indispen-
sables qui sont à réaliser pour pouvoir garantir à ces pensionnaires un maximum de qualité de vie
pendant les travaux très importants d’un chantier qui devrait durer au moins cinq ans. Les pensionnaires
des autres bâtiments à rénover complètement, seront déménagés au fur et à mesure de l’avancement du
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chantier dans d’autres centres. Il va de soi que ces frais ne sont pas compris dans le devis du projet de
construction, mais seront prévus au fur et à mesure de l’avancement du chantier dans le budget de fonc-
tionnement de l’établissement public.

(devis détaillé en annexe)

*

Estimation coût de construction – Budget principal

total h.t./en €

Position

1. Démolitions – Annexe 1
RL Roude Léiw

10 washing

11a garage

11b garage

11d chaufferie

11f annexe foyer (enfants)

11g porcherie

11h bâtiment dans cour

Arcades

1, 2, 3a, 3b, 4b blocs sanitaires

157.500

54.175

28.455

8.910

30.000

22.500

22.500

0

33.000

21.875

378.915 15.285.393

2. Transformations – Annexe 2
1

2

3a

3b

4a

4b

7

11e + techniques piscine

11h

1.032.694

1.032.694

793.437

793.437

854.181

854.181

3.058.575

1.960.410

89.006

10.468.614 422.302.829

3. Nouvelles constructions – Annexe 3
A1 + A2

A3

A4

A5

SC Services dans cour

6.201.447

417.038

2.100.543

1.726.340

491.400

10.936.768 441.188.108

4. Sous-sol – Annexe 4
C1 couloir souterrain

C2 revitalisation

C3 logistique

2.585.458

659.912

3.266.642

6.512.013 262.693.961

5. Parking souterrain
Parking sout. SERVIOR 49 empl.

Accès au parking SERVIOR

1.035.000

400.000

1.435.000 57.887.757
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Position

6. Aménagements extérieurs – Annexe 5
P1 + P2 Cour intérieure Jardin pensionnaires

P3 Jardin foyer enfants

499.339

0

499.339 20.143.273

7. Administration du CIPA
AG 6 – Administration CIPA

AG8 – Hellef doheem

211.344

0

211.344 8.525.596

8. Systèmes de transport et mobilier
Système automatisé pour objets

Système de transport pour personnes

Ascenseur Rahm-Grund

Mobilier

1.000.000

500.000

0

1.501.221

3.001.221 121.068.955

9. Divers
2e chemin d’accès

Pont du 2e chemin d’accès

Aménagements particuliers aux bâtiments continuant à être habités
pendant les travaux (835.000 + 110.000 + 55.000 = 1.000.000)

290.000

0

1.000.000

1.290.000 52.038.471

10. Coût de construction
Imprévus et réserves (3% du coût de construction)

Coût de construction global
Honoraires approximatifs architectes, ingénieurs … (18% sur coût
de construction, imprévus et réserves)

TVA 7% Coût de construction global y compris imprévus et
réserves

TVA 12% sur honoraires approximatifs architectes, ingénieurs, …

34.733.213
1.041.996

35.775.209

6.439.538

2.504.265

772.745

1.401.134.343

42.034.030

1.443.168.373

259.770.307

101.021.786

31.172.437

Grand Total 45.491.756 1.835.132.903

Estimation coût de construction – Budget immeuble administratif SERVIOR

total h.t./en €

Position sans parking ni accès au parking

Immeuble SERVIOR
Immeuble administratif SERVIOR

Parking sout. SERVIOR 49 empl.

Accès au parking SERVIOR

Coût de construction
Imprévus et réserves (3% du coût de construction)

Coût de construction global
Honoraires approximatifs architectes, ingénieurs … (18% sur coût de
construction, imprévus et réserves)

TVA 7% Coût de construction global y compris imprévus et réserves

TVA 12% sur honoraires approximatifs architectes, ingénieurs, …

2.280.419

0

0

2.280.419
68.413

2.348.832

422.790

164.418

50.735

91.991.879

2.759.756

94.751.636

17.055.294

6.632.614

2.046.635

Grand Total 2.986.774 120.486.180
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