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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de la Mobilité

et des Travaux publics

Antwert vum Minister fir Mobilitéit an éffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro n° 8236
vum 18. August 2023 vum Har Deputéierten André Bauler.

Aus wat fir enger préziser Ursaach ass d’Vitess op 50 km/h festgesat ginn an net op 70 km/h? Huet dat
just mat der Sécherheet ze dinn?

Den Tunnel Gousselerbierg ass en Tunnel mat zwee Tlben, jeeweils ee pro Verkéiersrichtung. Wann sou
een Tunnel, dee fir Richtungsverkéier konzipéiert ginn ass, warend enger langerer Zait énnert
Géigeverkéier an engem Tib bedriwwe gétt, mussen Mesuren ergraff ginn fir de glaiche
Sécherheetsniveau ze garantéiere, wéi am normale Betrib. Mat Héllef vun enger quantitativer
Risikoanalyse ginn déi verschidde méiglech Mesuren op hir Effikassitéit gepréift. Déi ganz Planung vum
Projet gouf doropshin ausgeriicht fir d’Aarbechten am Tunnel Gousselerbierg warend den 2 Méint vun der
Schoulvakanz duerchzeféieren. Doraus hunn sech follgend Mesuren aus der Risikoanalyse erginn:

e Tib am Chantier: Schaffen op zwou Schichte pro Dag vu jeeweils 10 Stonne fir d’'Dauer vum
Chantier op zwee Méint ze limitéieren;

e Tib am Géigeverkéier: Vitess limitéiert op maximal 50 km/h, Kontroll vun der gefuerener Vitess,
geschoulte Sécherheetspersonal a stanneger Bereetschaft 24/7 beim Tunnel, dat bei engem
Téschefall direkt kann agraifen.

All déi Mesuré si laut der Tunnelgesetzgebung an der “Décision d'exploitation” vum Tunnel laut der
“Inspection du travail et des mines” (ITM) noutwenneg fir d’Sécherheet ze garantéieren. Eng
Vitesslimitatioun op maximal 70 km/h war laut der quantitativer Risikoanalyse net duergaangen, fir déi
gefuerdert Sécherheetskrittdare warend zwee Méint ze erféllen.

Mécht d'Vitesse vu 50 km/h de Verkéiersfloss net manner flésseq, well etlech Leit drénner fueren?

D’Fléssegkeet vum Verkéiersfloss huet net némme mat der maximal zouldsseger Vitesse ze dinn, ma och
mat der Quantitéit vum Verkéier. De Chantier am Tunnel Gousselerbierg ass an d‘Schoulvakanz am
Summer geluecht ginn, also och zum Deel an d'Period vum Kollektivcongé, wou waitaus manner Verkéier
ass wéi normal, fir de Verkéiersfloss gréisstendeels flésseg ze halen.

Kann den Hdér Minister déi geleeschten Aarbechten an deenen zwee Tunnellen, déi jo bis bal Métt
September daueren, kuerz virstellen?

Zu deene verschiddenen noutwennege Sécherheetsequipementer am Tunnel Gousselerbierg gehéiert och
eng lwwerwaachung vum Verkéier mat Héllef vu Videokameraen, grad sou wéi eng automatesch
Detektioun vu méiglechen Téschefdll iwwert zousadtzlech Kameraen, déi redundant mat weidere
Sécherheetsequipementer (Brandmeldekabel, Dampdetektioun, asw.) verbonne sinn. Déi bestoend
analog Technik vun de Kameraen ass sait der Ouverture vum Tunnel Gousselerbierg am Joer 2008 am
Betrib an no 15 Joer op hirem Liewensenn ukomm. Déi analog Technik gétt net méi produzéiert, et kritt
een also keng Ersatzdeeler méi, sou datt op eng digital Technik gewiesselt huet misse ginn. Dat bedeit net
némmen d’Austausche vu ronn 250 Kameraen, ma och d’Verleeé vu ronn 50 000 Meter Kabel,
d’Installatioun vun engen 130 neie Switchen, grad sou wéi d’Installatioun an d’Programmatioun vun neien
Analyseuren an d'Ausféiere vu verschiddenen anere klengen Aarbechten.

An Kader vum selwechte Chantier goufen och d’Luuchte vun der éffentlecher Beliichtung um Viaduc
Luerenzweiler ausgetosch (zirka 2 800 Luuchten) an déi komplett Usteierungen dovunner ersat, ewéi och
eng Glasfaserverbindung vun engem Netzbedreiwer verluecht. Weider kleng Aarbechte goufen dann och
nach mat gemaach wéi d’'Reparéieren an d’Botze vun den CITA - Panneauen/Signalisatiounen.



Am Tunnel Miersch goufen déi selwecht Aarbechten duerchgefouert.

Zu gudder Lascht gouf och warend dem Chantier déi semestriell Hierschtmaintenancen an deenen zwee
Tunnellen duerchgefouert.

Létzebuerg, den 21. September 2023
De Minister fir Mobilitéit an éffentlech Aarbechten

(s.) Francois Bausch
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