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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur  le  rapport  de Notre  Ministre  des Travaux  Publics  et  après  délibération du Gouvernement  en 
Conseil;

Arrêtons:

Article unique.–  Notre  Ministre  des  Travaux  Publics  est  autorisé  à  déposer  en  Notre  nom  à  la 
Chambre des Députés le projet de loi relatif à la construction d’un Lycée technique à Belval.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2006

 Le Ministre des Travaux Publics,

  Claude WISELER  HENRI

*

18.1.2007
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TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er.– Le Gouvernement est autorisé à procéder à  la construction du Lycée Technique sur  la 
friche industrielle de Belval-Ouest pour les besoins d’offre scolaire sur la base du plan directeur sec-
toriel „Lycées“ et à l’acquisition de l’équipement y relatif.

Art. 2.– Les dépenses  engagées  au  titre du projet  visé  à  l’article 1er ne peuvent pas dépasser  le 
montant de 110.875.000.– C. Ce montant correspond à la valeur 625,7 de l’indice semestriel des prix 
de la construction au 1.4.2006. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, 
ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction 
précité.

Art. 3.–  Les  travaux  sont  réalisés  par  le  Fonds  Belval,  établissement  public  créé  par  la  loi  du 
25 juillet 2002.

*

EXPOSE DES MOTIFS

1. ObjEctIfS du plAn dIREctEuR SEctORIEl „lycEES“

L’implantation et la construction d’un lycée à Sanem-Belval se fondent sur le plan directeur sectoriel 
„Lycées“, en abréviation „plan“.

Ce plan répond à plusieurs objectifs:

1.  Création de capacités scolaires suffisantes sur le moyen et le long terme.

2.  Décentralisation de l’offre scolaire.

3.  Réduction des distances pour les élèves, en particulier pour ceux du cycle inférieur.

4.  Régionalisation de l’armature scolaire.

5.  Equilibrage de l’attractivité des lycées.

6.  Optimisation des tailles des établissements scolaires.

7.  Renforcement des centres de développement et d’attraction (CDA).

8.  Développement du tissu urbain des régions.

9.  Réduction des besoins de déplacement et promotion de l’utilisation des transports en commun.

Le plan sectoriel a retenu que l’agglomération eschoise est une zone caractérisée par une offre sco-
laire certaine et proche, mais insuffisante par rapport à la demande scolaire résultant de la réduction 
des flux scolaires interpôles actuels et de la future croissance démographique.

1.1 pôles d’enseignement

L’espace scolaire national a été découpé en 4 pôles d’enseignement, à savoir Centre, Nord, Sud et 
Est. Leurs  limites  correspondent  à un groupement  régional  et  fonctionnel de  lycées  situés dans une 
même aire géographique et historique déterminée, englobant les communes qu’ils desservent et dispo-
sant ensemble de la totalité de l’offre scolaire „usuelle“ afin de bénéficier de l’attractivité suffisante 
pour optimiser l’organisation scolaire et les possibilités de transport.

Ces pôles sont subdivisés en zones de proximité des lycées qui correspondent, en réalité, aux zones 
de recrutement prioritaires des lycées au cycle inférieur.

1.2 les faits démographiques

Entre 1990 et 2005, le total des élèves de l’enseignement postprimaire est passé de 19.432 à 34.549 
unités.

Les causes de l’important accroissement de la population scolaire sont connues. Il s’agit de l’aug-
mentation du nombre des naissances, de  l’incidence du solde migratoire et de  la prolongation de  la 
durée de la scolarisation.
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1.3 Modèle de la répartition de l’offre scolaire à l’intérieur 
des pôles d’enseignement

Toutes  les  formations  sont offertes,  en  fonction des besoins, dans chaque pôle,  à  l’exception des 
formations spéciales comme celles offertes par le lycée technique agricole et le lycée technique hôtelier 
Alexis  Heck,  ou  encore  certaines  formations  rares  comme  les  métiers  du  livre  et  les  métiers  de  la 
construction et de l’habitat.

En ce qui concerne les formations sans contrainte de rareté qui englobent actuellement 81% des élèves, 
une répartition nationale homogène est envisagée, sachant qu’à l’heure actuelle ces formations sont déjà 
présentes dans la plupart des lycées techniques. Ainsi, tout nouveau lycée technique aura dans son offre 
scolaire la division administrative et commerciale ou la division technique générale du régime technique 
qui viendront se greffer sur un tronc large formé par la division inférieure de l’enseignement secondaire, 
les cycles inférieurs de l’enseignement secondaire technique et du régime préparatoire. Ces formations 
ne nécessitent, en effet, guère d’infrastructures et d’équipements spécifiques.

1.4 Organisation régionalisée des transports scolaires

L’objectif prioritaire à atteindre par les transports scolaires est de réduire la distance du trajet scolaire 
entre la commune de résidence de l’élève et le lycée de proximité pour le rendre plus court avec n’im-
porte quel autre lycée.

Une bonne coordination entres les horaires des bus de la région et ceux des cours du lycée de proxi-
mité permettra d’assurer une bonne accessibilité scolaire s’appuyant, dans la mesure du possible, sur 
les transports publics non spécifiquement scolaires.

*

2. IMplAntAtIOn d’un lycEE SuR lA fRIchE InduStRIEllE 
dE bElvAl-OuESt

L’analyse démographique à l’horizon de 2010 prenant en compte la répartition de la croissance des 
effectifs scolaires sur les pôles d’enseignement identifie un besoin en infrastructures au sud du pays et 
spécialement  au  sein  de  l’agglomération  eschoise.  C’est  la  raison  pour  laquelle  le  Gouvernement  a 
décidé d’implanter un nouvel établissement d’enseignement postprimaire sur la friche industrielle de 
Belval-Ouest.

La décision a été prise conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal déclarant obligatoire 
le plan directeur sectoriel „lycées“, règlement grand-ducal basé sur la loi du 21 mai 1999 concernant 
l’aménagement  du  territoire.  (Art.  12.  Un  nouveau  lycée  est  construit  dans  la  zone  d’implantation 
prioritaire Esch/Belval sur la friche de Belval-Ouest, territoire de la commune de Sanem.)

2.1 Répartition de la croissance sur le pôle d’enseignement Sud

Les estimations du plan tablent sur une augmentation de 11.000 élèves entre 2000 et 2010.

Selon des indications fournies par le STATEC en 2003, le pôle d’enseignement Sud connaîtrait une 
augmentation absolue des effectifs de l’ordre de 3.260 élèves à l’horizon 2010.

Cet  accroissement  d’effectif  doit  être  pondéré  par  les  augmentations  de  la  capacité  d’accueil  de 
quelque 1.031 places après la réalisation des 4 projets en cours pour le lycée technique d’Esch/Alzette, 
le lycée technique de Lallange, le lycée technique Mathias Adam et le lycée technique Nic Biever.

Une étude réalisée en 2002/2003 a montré que 3.045 élèves des 10.047 élèves de l’enseignement 
postprimaire du pôle Sud se sont déplacés vers un lycée des 3 autres pôles. 2.845 élèves se sont déplacés 
vers un lycée du pôle Centre. Comme le Gouvernement entend réduire les flux sortants du pôle, notam-
ment en direction du pôle Centre de 50%, il faut prévoir une capacité d’accueil supplémentaire pour 
1.420 élèves.

L’intégration de ces différentes variables révèle que le pôle Sud aura besoin de 3.649 places sup-
plémentaires à l’horizon 2010. L’urgence de la construction immédiate d’un lycée à Belval-Ouest n’est 
donc plus à établir.
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2.2 Zone de recrutement prioritaire du lycée

La zone de recrutement identifiée dans le plan comporte les 4 communes de Sanem, Mondercange, 
Schifflange  et  Esch/Alzette  ainsi  que  les  3  communes  à  double  affectation  Kayl,  Rumelange  et 
Reckange/Mess.

Pendant l’année scolaire 2005/2006, 1.954 élèves des 5.587 élèves de l’enseignement postprimaire 
issus des 7 communes précitées ne sont pas inscrits dans un lycée à Esch/Alzette. Les chiffres actuels 
des élèves dans l’enseignement primaire des communes précitées confirment la présence d’une demande 
suffisante pour faire fonctionner le nouveau lycée dans cette zone de recrutement. La répartition des 
élèves sur les 8 années d’études de l’année scolaire 2005/2006 se présente comme suit:

Année 
d’étude

Préscol. 
= 4 ans

Préscol. 
= 5 ans

1re 2e 3e 4e 5e 6e
Classes 

spéciales
Total

Elèves 815 867 958 896 915 929 911 961 61 7.313

2.3 l’offre scolaire du lycée

En concordance avec le plan, l’offre scolaire du nouveau lycée à Esch/Belval comportera la division 
inférieure de l’enseignement secondaire ainsi que le cycle inférieur et le régime préparatoire de l’en-
seignement secondaire technique.

De plus, le cycle complet de la division technique générale, section technique générale ainsi que le 
cycle moyen de la division des professions de santé et des professions sociales seront également offerts 
au nouveau lycée.

En outre, il revient au nouveau lycée de compléter et de renforcer principalement l’offre de formation 
de main-d’oeuvre qualifiée dans les domaines de l’industrie et de l’artisanat. C’est pourquoi le lycée 
offre au niveau du régime de la formation de technicien et au régime professionnel les cycles complets 
des formations mécaniques et des formations connexes.

Ainsi, le lycée offre, au régime de la formation de technicien, la division mécanique générale et la 
division mécanique d’automobiles.

Au régime professionnel, l’offre se fonde principalement sur:

–  les professions et métiers de  la mécanique  tels que  les mécaniciens d’usinage et  les mécaniciens 
industriels, et sur

–  les mécaniciens d’automobiles,  les magasiniers du secteur automobile,  les mécatroniciens d’auto-
mobiles ainsi que sur les métiers connexes tels que les carrossiers, les débosseleurs et les peintres 
d’autos.

S’ajoute une offre de  formation pour  les métiers  touchant à  la gestion et  l’entretien de bâtiments 
tels que les installateurs „sanitaires“, de „chauffages“ et de „climatisations“.

Enfin,  l’offre  de  formation  est  complétée  par  la  mise  en  place  d’une  infrastructure  polyvalente 
composée de deux ateliers pour compléter l’enseignement patronal.

Cette infrastructure polyvalente permettra, surtout aux formations offertes dans le cadre du régime 
professionnel, d’arriver de manière flexible à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de 
formation compte tenu de l’évolution technologique variable.

Afin de permettre à des élèves à besoin éducatif spécifique de poursuivre une partie de leur scolarité 
dans le même ordre d’enseignement que les autres enfants, l’offre scolaire comportera également une 
classe de cohabitation du Centre d’éducation différenciée.

2.4 capacité d’accueil du lycée

Suivant  la modélisation de  la capacité optimale,  les effectifs du  lycée à Esch/Belval devraient  se 
chiffrer entre 1.216 et 1.513 élèves, répartis en:

–  67 classes à plein temps, ce qui constitue au vu des lycées existants et des expériences de terrain 
une  taille  optimale  pour  le  bon  fonctionnement  d’un  lycée mixte,  avec dominance  enseignement 
secondaire technique et offrant des formations technologiques;
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–  14 classes à régime concomitant avec un effectif d’au moins 210 élèves, ce qui équivaut à la présence 
de quelque 84 élèves à temps complet.

2.5 Assise urbaine du lycée

Au vu du concept urbanistique d’ensemble quant à  la  réorientation de  l’occupation du sol et des 
infrastructures prévues dans le cadre de la reconversion des friches, il  importe que le nouveau lycée 
permette de contribuer tant au niveau formatif, culturel et social au développement d’une nouvelle zone 
urbaine. C’est pourquoi il importe que le lycée:

–  ait une assise régionale forte;

–  devienne un lieu d’échange intensif avec les entreprises;

–  devienne une plateforme pour offrir des activités culturelles;

–  mette en place un programme de formation pour adultes;

–  promeuve l’échange régulier entre l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.

Le concept d’ensemble du nouveau complexe scolaire devra donc permettre aux collectivités locales 
d’utiliser  les  infrastructures  en dehors des heures de  cours  en  tant  que plateforme d’échanges  et  de 
développements urbains.

2.6 Encadrement éducatif

Pour que  l’école demeure un  lieu de convivialité,  il  importe de prévoir une  infrastructure offrant 
une structure d’accueil, un centre de documentation et une salle de lecture, ainsi que des espaces de 
restauration en vue d’un encadrement éducatif adéquat.

D’autre part, la mise en place d’espaces de travail permanents pour les enseignants dans les diffé-
rentes  salles de préparation, ainsi que des  salles de  réunion  leur permettra d’effectuer une partie de 
leur travail (préparation des cours, correction des devoirs, concertation entre enseignants, etc.) dans le 
cadre de leur équipe pédagogique.

2.7 transports scolaires

Le site de Belval est parfaitement desservi par les rails et la route. Le raccordement du site de Belval 
au réseau ferroviaire est réalisé par le tracé Pétange-Esch/Alzette-Bettembourg-Luxembourg. Un arrêt 
Belval-Lycée  aménagé  sur  l’antenne  ferroviaire  entre  Belval-Usine  et  Belvaux-Mairie  permet  aux 
élèves arrivant en train d’accéder facilement au lycée.

Par ailleurs, une certaine restructuration des transports scolaires devra permettre de mieux rattacher 
les communes limitrophes du pôle Centre en captant une partie des flux actuellement sortants de ces 
communes qui, en fait, font partie du pôle Sud.

*

3. dEtAIl dE l’OffRE ScOlAIRE

Le nombre total des classes du nouveau lycée est égal à 81. La répartition est indiquée par année 
d’études et par voie de formation dans les tableaux qui suivent.

En référence aux paramètres de modélisation, les tableaux ci-après informent également sur le calcul 
de la capacité optimale du lycée d’Esch-Belval qui se situe entre 1.216 et 1.513 élèves.

3.1 division inférieure ES/Enseignement Secondaire

La division inférieure de l’enseignement secondaire comprendra 8 classes avec une capacité d’ac-
cueil se situant entre 160 et 200 élèves.

La répartition des classes est la suivante:
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Année d’études Classes

7e secondaire 2

6e secondaire 2

5e secondaire 2

4e secondaire 2

Total: 8 classes

3.2 cycle inférieur ESt/Enseignement Secondaire technique

Le cycle inférieur complet de l’enseignement secondaire technique comprendra 33 classes avec une 
capacité d’accueil se situant entre 534 et 688 élèves.

La répartition des classes est la suivante:

Année d’études Classes

7e
7e secondaire technique 9

7e régime préparatoire 2

8e

8e théorique 6

8e polyvalente 3

8e régime préparatoire 2

9e

9e théorique 4

9e polyvalente 3

9e pratique 2

9e régime préparatoire 2

                                                    Total: 33 classes

3.3 Régime technique

L’offre  scolaire  au  régime  technique  comprendra  6  classes  de  la  division  technique  générale  et 
2 classes de la division des professions de santé et des professions sociales avec une capacité d’accueil 
pour au moins 144 élèves.

La répartition des classes est la suivante:

Année d’études Classes

10e technique générale 2

11e technique générale 2

12e technique générale 1

13e technique générale 1

Total: 6 classes

Année d’études Classes

10e paramédicale 1

11e paramédicale 1

Total: 2 classes



7

3.4 Régime de la formation de technicien

L’offre scolaire au régime de la formation de technicien, avec une capacité d’accueil pour au moins 
144 élèves, comprendra 8 classes de la division mécanique, à savoir les sections mécanique générale 
et mécanique d’automobiles.

La répartition des classes est la suivante:

Année d’études Classes

10e mécanique générale 1

11e mécanique générale 1

12e mécanique générale 1

13e mécanique générale 1

Total: 4 classes

Année d’études Classes

10e mécanique d’automobiles 1

11e mécanique d’automobiles 1

12e mécanique d’automobiles 1

13e mécanique d’automobiles 1

Total: 4 classes

3.5 Régime professionnel

L’offre scolaire au régime professionnel comprendra:

–  6 classes de la division de l’apprentissage industriel: professions de la mécanique;

–  18 classes de la division de l’apprentissage artisanal: métiers de la mécanique, métiers de la construc-
tion et de l’habitat.

La capacité d’accueil se situe entre 150 et 220 élèves pour les 10 classes à plein temps. S’ajoutent 
au moins 210 élèves pour les 14 classes à régime concomitant, ce qui équivaut à 84 élèves du régime 
à plein temps.

La répartition des classes est la suivante:

3.5.1 Professions de la mécanique

Année d’études Classes

10e mécanique générale 2

11e mécanicien d’usinage 1

12e mécanicien d’usinage 1

11e mécanicien industriel 1

12e mécanicien industriel 1

Total: 6 classes
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3.5.2 Métiers de la mécanique

Année d’études Classes

10e carrossier 1

11e débosseleur 1

12e débosseleur 1

11e peintre d’autos 1

12e peintre d’autos 1

10e magasinier du secteur automobile 1

11e magasinier du secteur automobile 1

12e magasinier du secteur automobile 1

10e mécanicien d’autos 1

11e mécanicien d’autos 1

12e mécanicien d’autos 1

10e mécatronicien d’autos 1

11e mécatronicien d’autos 1

12e mécatronicien d’autos 1

Total: 14 classes

3.5.3 Métiers de la construction et de l’habitat

Année d’études Classes

10e installateur 1

11e installateur 1

12e installateur sanitaire 1

12e installateur chauffage 1

Total: 4 classes

*
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4. REpARtItIOn dES hEuRES dE cOuRS dES gRIllES 
d’hORAIRES pAR typE dE SAllE dE clASSE

4.1 division inférieure de l’enseignement secondaire

Classe Nbre de classes

7e secondaire 2

6e secondaire 2

5e secondaire 2

4e secondaire 2

Classe 7e secondaire 6e secondaire 5e secondaire 4e secondaire

Type de salle
hrs 

suiv. 
grille

total 
classes 

7e

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 

6e

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 

5e

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 

5e

total 
ES

salle de classe, 63 m2 4 8 10 20 8,5 17 2 4 49

salle de classe, 80 m2 15 30 19 38 18 36 19 38 142

atelier artistique 2 4 2 4 2 4 2 4 16

atelier musique 1 2 1 2 0 0 0 0 4

atelier polyvalent 1 2 0 0 0 0 0 0 2

salle de biologie 2 4 1 2 1 2 2 4 12

salle de géographie 2 4 1 2 1,5 3 2 4 13

salle d’histoire 2 4 2 4 2 4 2 4 16

salle d’informatique 0 0 0 0 1,5 3 0 0 3

salle de chimie 0 0 0 0 0 0 2 4 4

salle de physique 0 0 0 0 0 0 2 4 4

éducation physique 3 6 2 4 2 4 2 4 18

4.2 cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

La répartition prend en compte les nouvelles grilles du régime préparatoire.

4.2.1 Classes de 7e

Classe Nbre de classes

7e secondaire technique 9

7e régime préparatoire 2
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Classe 7e sec. techn. 7e préparatoire
total 
7e 

ESTType de salle
hrs 

suiv. 
grille

total 
classes 
7 ST

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes
7 AD

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
7 MO

salle de classe, 63 m2 2 14 17 34 20 40 88

salle de classe, 80 m2 15 105 0 0 0 0 105

atelier artistique 2 14 2 4 0 0 18

atelier musique 1 7 1 2 1 2 11

atelier polyvalent 1 7 1 2 5 10 19

salle de biologie 2 14 2 4 0 0 18

salle de physique 0 0 0 0 1 2 2

salle de géographie 2 14 2 4 0 0 18

salle d’histoire 2 14 2 4 0 0 18

salle d’informatique 1 7 1 2 1 2 11

éducation physique 3 21 3 6 3 6 33

4.2.2 Classes de 8e

Classe Nbre de classes

8e théorique 6

8e polyvalente 3

8e régime préparatoire 2

Classe 8e théorique 8e polyvalente 8e préparatoire

Type de salle
hrs 

suiv. 
grille

total 
classes 
8 TE

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes
8 PO

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
8 MO

total 
8e 

EST

salle de classe, 63 m2 2 12 18 54 20 40 106

salle de classe, 80 m2 16 96 8 24 0 0 120

atelier artistique 2 12 2 6 0 0 18

atelier polyvalent 3 18 3 9 7 14 41

atelier biologie 1 6 1 3 0 0 9

salle de physique 0,5 3 0,5 1,5 2 4 8,5

salle de chimie 0,5 3 0,5 1,5 0 0 4,5

salle de géographie 1 6 1 3 0 0 9

salle d’histoire 2 12 2 6 0 0 18

salle d’informatique 1 6 1 3 0 0 9

éducation physique 2 12 2 6 2 4 22
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4.2.3 Classes de 9e

Classe Nbre de classes

9e théorique 4

9e polyvalente 3

9e pratique 2

9e régime préparatoire 2

Classe 9TE 9 PO 9 PR 9 MO

Type de salle
hrs 

suiv. 
grille

total 
classes 
9 TE

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes
9 PO

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes
9 PR

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes
9 MO

total 
9e 

EST

salle de classe, 63 m2 2 8 14 42 14 28 20 40 118

salle de classe, 80 m2 16 64 6 18 0 0 0 0 82

atelier artistique 1 4 1 3 0 0 0 0 7

atelier polyvalent 3 12 7 21 8 16 7 14 63

salle de biologie 2 8 1,5 4,5 2 4 0 0 16,5

salle de physique 1 4 1 3 1 2 2 4 13

salle de chimie 1 4 1 3 1 2 0 0 9

salle de géographie 1 4 1 3 1 2 0 0 9

salle d’histoire 2 8 1,5 4,5 1 2 0 0 14,5

salle d’informatique 1 4 1 3 1 2 0 0 9

éducation physique 2 8 2 6 2 4 2 4 22

4.3 Régime technique, division technique générale

4.3.1 Division technique générale

Classe Nbre de classes

10e technique générale 2

11e technique générale 2

12e technique générale 1

13e technique générale 1
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Classe 10GE 11GE 12 GE 13 GE
total 

classes 
GEType de salle

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
10 GE

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
11 GE

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
12 GE

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
13GE

salle de classe, 80 m2 19 38 17 34 20 20 22 22 114

salle de classe, 63 m2 2 4 2 4 2 2 2 2 12

salle de chimie 2 4 2 4 2 2 2 2 12

salle de physique 2 4 2 4 2 2 2 2 12

salle informatique 2 4 2 4 2 2 2 2 12

salle électrotechnique 0 0 0 0 2 2 2 2 4

salle CAD informatique 0 0 2 4 2 2 0 0 6

labo chimie 1 2 1 2 1 1 1 1 6

labo physique 1 2 1 2 1 1 1 1 6

labo électrotechnique 0 0 0 0 1 1 1 1 2

atelier électrotechnique 0 0 0 0 2 2 0 0 2

éducation physique 2 4 2 4 2 2 2 2  12

4.3.2 Division des professions de santé et des professions sociales

Classe Nbre de classes

10e paramédicale 1

11e paramédicale 1

Classe 10 PS 11 PS
total 

classes 
PSType de salle

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
10 PS

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
11 PS

salle de classe, 80 m2 14 14 18 18 32

salle de classe, 63 m2 2 2 2 2 4

salle de chimie 2 2 3 3 5

salle de physique 2 2 2 2 4

salle informatique 2 2 1 1 3

salle biologie 4 4 2 2 6

labo chimie 1 1 1 1 2

labo physique 1 1 1 1 2

labo biologie 1 1 1 1 2

éducation physique 2 2 2 2 4
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4.4 Régime de la formation de technicien

4.4.1 Division mécanique, section mécanique générale

Classe Nbre de classes

10e mécanique générale 1

11e mécanique générale 1

12e mécanique générale 1

13e mécanique générale 1

Classe
10e mécanique 

générale
11e mécanique 

générale
12e mécanique 

générale
13e mécanique 

générale total 
classes 
TMGType de salle

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T0MG

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T1MG

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T2MG

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T3MG

salle de classe, 80 m2 16 16 14 14 16 16 16 16 62

salle de classe, 63 m2 4 4 4 4 4 4 4 4 16

laboratoire CNC 3 3 3 3 5 5 5 5 16

laboratoire mécanique 1 1 0 0 0 0 2 2 3

salle de chimie 1 1 1 1 0 0 0 0 2

salle de physique 1 1 1 1 0 0 0 0 2

atelier manuf&usinage 6 6 3 3 5 5 0 0 14

atelier soudure 0 0 3 3 0 0 0 0 3

atelier mécanique 0 0 3 3 0 0 5 5 8

atelier électrotechnique 0 0 0 0 2 2 0 0 2

éducation physique 2 2 2 2 2 2 2 2 8

4.4.2 Division mécanique, section mécanique d’automobiles

Classe Nbre de classes

10e mécanique d’automobiles 1

11e mécanique d’automobiles 1

12e mécanique d’automobiles 1

13e mécanique d’automobiles 1
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Classe
10e mécanique 

d’autos
11e mécanique 

d’autos
12e mécanique 

d’autos
13e mécanique 

d’autos total 
classes   
TMA

Type de salle
hrs 

suiv. 
grille

total 
classes 
T0MA

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T1MA

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T2MA

hrs 
suiv. 
grille

total 
classes 
T3MA

salle de classe, 80 m2 8,5 8,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 27,5

salle de classe, 63 m2 4 4 4 4 4 4 4 4 16

laboratoire autos 7,5 7,5 9,5 9,5 11 11 10,5 10,5 38,5

atelier autos 7 7 11 11 13 13 13 13 44

salle de chimie 1 1 1 1 0 0 0 0 2

salle de physique 1 1 1 1 0 0 0 0 2

atelier mécanique 3 3 1 1 0 0 0 0 4

éducation physique 2 2 2 2 2 2 2 2 8

4.5 Régime professionnel

4.5.1 Professions de la mécanique

4.5.1.1 Mécaniciens industriels et de la maintenance ainsi que mécaniciens d’usinage

Classe Nbre de classes

10e mécanique générale 2

11e mécanicien d’usinage 1

12e mécanicien d’usinage 1

11e mécanicien industriel 1

12e mécanicien industriel 1

Classe
10e mécanique 

générale
11e mécanicien 

d’usinage
12e mécanicien 

industriel total XMF

Type de salle Hrs grille tot X0MG hrs grille tot X1MF hrs grille tot X2MF

salle de classe, 63 m2 14 28 14 14 11 0 42

laboratoire CNC 3 6 4 4 5 0 10

atelier manuf&usinage 14 28 14 14 14 0 42

salle physique 1 2 0 0 0 0 2

éducation physique 2 4 2 2 0 0 6

Classe 11e mécanicien industriel 12e mécanicien industriel
total XMM 

& XSCType de salle
Hrs suiv. 

grille
Total classes 

X1MM
Hrs suiv. 

grille
Total classes 

X2MM

salle de classe, 63 m2 14 14 12 12 26

laboratoire CNC 4 4 4 4 8

atelier manuf&usinage 14 14 14 14 28

éducation physique 2 2 2 2 4
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4.5.2 Métiers de la mécanique

4.5.2.1 Mécaniciens d’autos

Classe Nbre de classes

10e mécanicien d’autos 1

11e mécanicien d’autos 1

12e mécanicien d’autos 1

Classe
10e mécanicien 

d’autos
11e mécanicien 

d’autos
12e mécanicien 

d’autos total 
0MA

Type de salle
hrs 

grille
tot 

X0MA
hrs 

grille
tot 

01MA
hrs 

grille
tot 

02MA

salle de classe, 63 m2 8 8 1 1 0 0 9

salle de classe, 80 m2 4 4 1 1 2 2 7

laboratoire autos 9 9 4,2 4,2 4,2 4,2 17,4

atelier autos 8 8 4,4 4,4 6,3 6,3 18,7

salle de physique 1 1 0 0 0 0 1

bureau modèle 0 0 0,58 0,58 0 0 0,58

atelier mécanique 4 4 0,33 0,33 0,5 0,5 4,83

éducation physique 2 2 0 0 0 0 2

4.5.2.2 Carrossiers et débosseleurs d’autos ainsi que peintres d’autos

Classe Nbre de classes

10e carrossier 1

11e carrossier-débosseleur 1

12e carrossier-débosseleur 1

11e peintre d’autos 1

12e peintre d’autos 1

Classe 10e carrossier
11e carrossier- 

débosseleur

12e 
carrossier-
débosseleur

11e peintre 
d’autos

12e peintre 
d’autos total 

0PV

Type de salle
hrs 

grille
tot 

X0CA
hrs 

grille
tot 

01CD
hrs 

grille
tot 

02CD
hrs 

grille
tot 

01PV
hrs 

grille
tot 

02PV

salle de classe, 63 m2 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 14

salle de classe, 80 m2 11 11 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 24,8

atelier carrosserie 14 14 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 29,9

salle de physique 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

éducation physique 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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4.5.2.3 Magasinier du secteur automobile

Classe Nbre de classes

10e magasinier 1

11e magasinier 1

12e magasinier 1

Classe 10e magasinier 11e magasinier 12e magasinier
total 

classes 
0VMType de salle

hrs suiv. 
grille

total 
classes 
X0VM

hrs suiv. 
grille

total 
classes 
01VM

hrs suiv. 
grille

total 
classes 
02VM

salle de classe, 63 m2 11 11 12 12 12 12 35

salle informatique 4 4 8 8 8 8 20

salle de physique 1 1 0 0 0 0 1

salle de dessin 3 3 0 0 0 0 3

éducation physique 2 2 0 0 0 0 2

atelier mercéologie auto 11 11 14 14 14 14 39

4.5.3 Métiers de la construction et de l’habitat

4.5.3.1 Installateurs

Classe Nbre de classes

10e installateur 1

11e installateur 1

12e installateur de chauffage 1

12e installateur sanitaire 1

Classe
10e 

installateur
11e 

installateur

12e  
installateur 

de chauffage

12e 
installateur 

sanitaire total classes 
0IC/IS

Type de salle
hrs suiv. 

grille
hrs suiv. 

grille
hrs suiv. 

grille
hrs suiv. 

grille

salle de classe, 63 m2 4 4 6 6 20

salle de dessin 0 1 2 2 5

atelier chauffage 4 3 0 0 7
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4.5.4 Nouvelle formation de mécatroniciens d’autos

A défaut d’une grille officielle,  les heures de cours  reprises dans  le  tableau ci-après  représentent 
une estimation se fondant sur des avis d’experts.

Classe Nbre de classes

10e mécatronicien d’autos 1

11e mécatronicien d’autos 1

12e mécatronicien d’autos 1

Classe total classes 
mécatronicien d’autosType de salle

salle de classe, 80 m2 17

salle électrotechnique 10

laboratoire autos 21

atelier autos 44

atelier mécanique   4

*

5. dEtERMInAtIOn dES bESOInS En SAllES dE clASSE

5.1 Récapitulation des heures de cours par type de classe 
se basant sur des grilles horaires existantes

5.1.1 Cycles inférieurs de l’enseignement secondaire et secondaire technique

Classe
Enseignement secondaire

Enseignement 
secondaire technique

total 
cycle inf 
ES&EST

7e 6e 5e 4e 7e 8e 9e

Type de salle
hrs 

suiv. 
grille

hrs 
suiv. 
grille

hrs 
suiv. 
grille

hrs 
suiv 

grille

hrs 
suiv. 
grille

hrs 
suiv. 
grille

hrs 
suiv. 
grille

salle de classe, 63 m2 8 20 17 4 88 106 118 361

salle de classe, 80 m2 30 38 36 38 105 120 82 449

atelier artistique 4 4 4 4 18 18 7 59

atelier musique 2 2 0 0 11 0 0 15

atelier polyvalent 2 0 0 0 19 41 63 125

salle de biologie 4 2 2 4 18 9 16,5 55,5

salle de physique 0 0 0 4 2 8,5 13 27,5

salle de chimie 0 0 0 4 4,5 9 17,5

salle de géographie 4 2 3 4 18 9 9 49

salle d’histoire 4 4 4 4 18 18 14,5 66,5

salle d’informatique 0 0 3 0 11 9 9 32

éducation physique 6 4 4 4 33 22 22 95
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5.1.2 Cycle moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique

5.1.2.1 Enseignement à plein temps

Classe

Technicien CATP

total 
classesmécanique 

générale

mécanique 
d’auto- 
mobiles

Vendeur-
magasinier 
classe de 

10e

mécanicien 
général, 
classe de 

10e

mécanicien 
d’usinage

mécanicien 
industriel

carrossier
mécanicien 

d’autos

Type de salle
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille
Hrs suiv. 

grille

salle de classe, 80 m2 62 27,5 11 4 104,5

salle de classe, 63 m2 16 16 11 28 25 26 8 8 138

laboratoire CNC 16 6 9 8 39

laboratoire mécanique 3 3

salle de chimie 2 2 4

salle de physique 2 2 1 2 1 1 9

laboratoire autos 38,5 9 47,5

salle électrotechnique 0

salle de dessin 3 3

atelier manuf&usinage 14 28 28 28 98

atelier soudure 3 3

salle d’informatique 4 4

atelier carrosserie 14 14

atelier mécanique 8 4 4 16

atelier autos 44 8 52

atelier mercéologie auto 11 11

éducation physique 8 8 2 4 2 4 2 2 32

5.1.2.2 Enseignement à temps partiel

Type de salle

carrossier, 
débosseleur, 

peintre 
d’autos, 
11e-12e

mécanicien 
d’autos, 
11e-12e

Vendeur- 
magasinier du 
secteur auto 

11e-12e

installateur 
chauffage et 

sanitaire, 
10e-12e

mécatronicien 
d’autos, 
10e-12e

total classes

Hrs suiv. grille Hrs suiv. grille Hrs suiv. grille Hrs suiv. grille Hrs suiv. grille Hrs suiv. grille

salle de classe, 80 m2 13,8 3 17 33,8

salle de classe, 63 m2 6 1,58 24 20 51,58

laboratoire autos 8,4 21 29,4

salle électrotechnique 10 10

salle de dessin 5 5

salle d’informatique 16 16

atelier chauffage 7 7

atelier carrosserie 15,9 15,9

atelier mécanique 0,83 4 4,83

atelier autos 10,7 44 54,7

atelier mercéologie auto 28 28
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5.1.2.3 Regroupement

Type de salle

Régime 
technique

Technicien
CATP plein 

temps
CATP temps 

partiel total cycle 
moy&sup

hrs suiv. grille hrs suiv. grille hrs suiv. grille hrs suiv. grille

salle de classe, 80 m2 146 89,5 15 33,8 284,3

salle de classe, 63 m2 16 32 106 51,58 250,58

salle d’informatique 15 16 31

salle de chimie 17 4 21

salle de physique 16 4 5 25

salle de biologie 6 6

salle électrotechnique 4 10 14

salle CAD informatique 6 6

salle de dessin 3 5 8

labo chimie 8 8

labo physique 8 8

labo biologie 2 2

labo électrotechnique 2 2

labo autos 38,5 9 29,4 76,9

labo CNC 16 23 39

labo mécanique 3 3

atelier électrotechnique 2 2

atelier manuf&usinage 14 84 98

atelier soudure 3 3

atelier mécanique 12 4 4,83 20,83

atelier carrosserie 14 15,9 29,9

atelier chauffage 7 7

atelier autos 44 8 54,7 106,7

atelier mercéologie auto 11 28 39

éducation physique 16 16 16 48
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5.1.3 Synthèse

Type de salle

Cyle inférieur Cycles moy&sup

total en hrs
total suite aux 

adaptationsHrs suiv. 
grilles

Hrs suiv. 
grilles

salle de classe, 80 m2 449 284,3 733,3 449

salle de classe2 63 m2 361 205,58 566,58 850,88

salle d’informatique 32 31 63

salle de chimie 17,5 21 38,5

salle de physique 27,5 25 52,5

salle de biologie 55,5 6 6,15

salle électrotechnique 14 14

salle CAD informatique 6 6 12

salle de dessin 8 8

labo chimie 8 8 16

labo physique 8 8 16

labo biologie 2 2 4

labo électrotechnique 2 2 4

labo autos 76,9 76,9 153,8

labo CNC 39 39 78

labo mécanique 3 3 6

atelier électrotechnique 2 2 4

atelier manuf&usinage 98 98 196

atelier soudure 3 3 6

atelier mécanique 20,83 20,83 41,66

atelier carrosserie 29,9 29,9 59,8

atelier chauffage 7 7 14

atelier autos 106,7 106,7 213,4

atelier mercéologie auto 39 39

éducation physique 94 48 142

atelier artistique1 59 59 88,5

atelier musique1 15 16 24

atelier polyvalent1 125 126 189

salle de géographie 49 49

salle d’histoire 66,5 66,5

1:  Dans les options en atelier au cycle inférieur, les élèves sont groupés par 14 pour des raisons de sécurité; le nombre de leçons 
inscrites dans les grilles est multiplié par 3/2 (p. ex. 26 hrs ->189 hrs).

  Pour les leçons en atelier et en laboratoire aux Cycles Moyen et Supérieur, les heures de cours sont dédoublées.

2:  Les salles de classe standard à 80 m2 sont à prévoir uniquement pour la division inférieure de l’ES et du cycle inférieur de 
l’EST (transfert des 284,3 hrs en salle de classe 80 m2 vers salle de classe 63 m2).
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5.2 nombre des différents types de salles de classe

En vue d’une occupation rationnelle des infrastructures, les établissements doivent organiser l’en-
seignement de manière à utiliser les salles de classe, les salles spéciales et les ateliers professionnels 
pendant 26,30 respectivement 35 heures hebdomadaires (cf. Compte rendu du 12.1.2005 de la com-
mission  ayant  pour  objet  de  soumettre  à  une  analyse  critique  le  projet  de  construction  du  nouveau 
Lycée Technique à Esch-Belval).

5.2.1 Salles de classe

En se basant sur le minimum d’utilisation précité,  le tableau qui suit  indique la quantité de salles 
de classe nécessaires pour pouvoir assurer les heures de cours prescrites dans les grilles d’horaires.

Type de salle Heures de cours Nombre de salles* 

salle de classe, 80 m2 449 22

salle de classe, 63 m2 851 34

*  Transfert  et  regroupement  de  l’enseignement  de  la  géographie  (49  hrs),  de  l’histoire 
(66,5 hrs) et de la musique (22,5 hrs) dans quatre salles de classe standard. Une salle de 
classe supplémentaire pour les élèves de cohabitation du Centre d’éducation différenciée 
est incluse.

5.2.2 Salles spéciales

En se basant sur le minimum d’utilisation précité,  le tableau qui suit  indique la quantité de salles 
spéciales nécessaires pour pouvoir assurer les heures de cours prescrites dans les grilles d’horaires.

D’autre part, plusieurs salles spéciales ont été regroupées en salles/ateliers multidisciplinaires, étant 
donné que l’évolution des activités économiques s’oriente de plus en plus vers des prestations de ser-
vices intégrés nécessitant une formation professionnelle à l’école plus large et moins spécialisée.
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Type de salle Heures de cours Nombre de salles

salle d’informatique1 60 2

salle de sciences2, 11 150 5

salle CAD informatique1, 8 23 1

labo physique/électrotechnique3 40,5 2

labo chimie/biologie4 20 1

labo autos5 150 5

labo CNC/mécanique6 84 3

atelier manuf&usinage 196 7

atelier soudure/chauffage7 13 1

atelier mécanique 41,7 2

atelier carrosserie 29,9 1

atelier autos5 221,2 7

atelier mercéologie5 35 1

atelier artistique 88,5 3

atelier polyvalent9, 10 191,5 8

éducation physique 142 5

  1: Transfert de 3 hrs d’enseignement informatique vers la salle CAD informatique.

  2: Salle de sciences pour l’enseignement théorique et les travaux dirigés en biologie, chimie 
et physique.

  3: Transfert des 14 hrs d’enseignement de l’électrotechnique vers le laboratoire de physique.

  4: Regroupement de l’enseignement pratique en chimie (16 hrs) et en biologie (4 hrs).

  5: Transfert de 3,8 hrs d’enseignement en laboratoire d’autos et de 4 hrs d’enseignement 
de la mercéologie vers l’atelier d’autos.

  6: Regroupement de l’enseignement pratique en laboratoire CNC (78 hrs) et en mécanique 
(6 hrs).

  7: Regroupement de l’enseignement pratique en soudure (6 hrs) et en chauffage (7 hrs).

  8: Transfert des 8 hrs de dessin vers la salle CAD informatique.

  9: Transfert des 4 hrs de  l’enseignement pratique en atelier électrotechnique vers un des 
ateliers polyvalents.

10: Deux ateliers polyvalents complémentaires pour pouvoir répondre de manière flexible à 
une demande de formation de nouveaux métiers.

11: Transfert  de  2,5  hrs  d’enseignement  en  salle  de  sciences  vers  le  laboratoire  de 
biologie/chimie.

*

6. pROgRAMME dE cOnStRuctIOn

Afin d’accélérer les travaux de conception des constructions scolaires, le Ministère de l’Education 
Nationale  et  de  la  Formation  Professionnelle  a  élaboré  une  standardisation  des  programmes  de 
construction.

Cette standardisation établit les dimensions et les aménagements optimaux des différentes salles de 
classe, les équipements et connexions indispensables.

Au vu de cette standardisation, le programme de construction du lycée d’Esch/Belval inclut les élé-
ments suivants:
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6.1 Structure d’enseignement

6.1.1 Structure d’enseignement théorique et d’enseignement 
pratique en laboratoire

6.1.1.1 Module salle de classe

22 salles de classe à dimension normale

34 salles de classe à dimension réduite

et

1 salle de préparation, géographie/histoire

1 local de dépôt géographie/histoire

1 bureau musique

9 locaux de dépôt salle de classe (1 local/6 salles)

6.1.1.2 Module des sciences (biologie, chimie, physique, électrotechnique)

5 salles de sciences (biologie, chimie, physique, électrotechnique)

1 laboratoire de biologie/chimie

2 laboratoires de physique/électrotechnique

et

1 salle de préparation, biologie

1 local de dépôt biologie

1 salle de préparation chimie

1 local de dépôt chimie

1 salle de préparation physique/électrotechnique

1 local de dépôt physique/électrotechnique

6.1.1.3 Module informatique

2 salles d’informatique

1 salle CAD informatique

et

1 bureau informatique

1 local serveur

6.1.1.4 Module mécanique

5 laboratoires d’autos

2 laboratoires CNC

1 laboratoire CNC/mécanique

et

1 salle de préparation autos

1 salle de préparation CNC

1 salle de préparation mécanique

et

1 local de dépôt autos

1 local de dépôt CNC

1 local de dépôt mécanique

et

1 coin de repos
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6.1.2 Structure d’enseignement pratique en atelier

6.1.2.1 Module atelier à hauteur normale

6.1.2.1.1 Module artistique

3 ateliers d’artistique

et

1 salle de préparation artistique

1 bureau artistique

1 local de dépôt artistique

6.1.2.1.2 Module mercéologie

atelier mercéologie d’auto

6.1.2.2 Module atelier à hauteur étendue

6.1.2.2.1 Module atelier professionnel et d’initiation

L’enseignement pratique dans les différentes formations mécaniques nécessite les ateliers suivants:

6 ateliers manufacture et usinage

1 atelier pneumatique/hydraulique

1 atelier soudure/chauffage

2 ateliers mécanique

7 ateliers autos

1 atelier carrosserie

et

3 locaux de dépôt manufacture et usinage

3 bureaux manufacture et usinage

3 salles de formation manufacture et usinage

et

1 local de dépôt soudure/chauffage

1 bureau soudure/chauffage

1 salle de formation soudure/chauffage

et

1 local de dépôt mécanique

1 bureau mécanique

1 salle de formation mécanique

et

3 locaux de dépôt autos

3 bureaux autos

3 salles de formation autos

et

1 local de dépôt carrosserie

1 bureau carrosserie

1 salle de formation carrosserie

1 installation de peinture au pistolet

et

1 parking voitures à usage didactique
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Dans le cadre de la mission d’orientation du cycle inférieur, les élèves sont à mettre en contact avec 
différents corps de métiers et de professions.

L’infrastructure de l’atelier électrotechnique doit tenir compte de l’équipement requis en 12 GE et 
en 12 MG.

Les cours d’options sont à répartir sur les ateliers suivants:

1 atelier bois

1 atelier électrotechnique

1 atelier métal

1 atelier cuisine

4 ateliers polyvalents

et

1 local de dépôt métal

1 bureau métal

1 salle de formation métal

et

1 local de dépôt bois

1 bureau bois

1 salle de formation bois

et

1 local de dépôt électro

1 bureau électro

1 salle de formation électro

et

1 local de dépôt cuisine

1 bureau cuisine

1 salle de formation cuisine

et

4 locaux de dépôt polyvalents

4 bureaux polyvalents

4 salles de formation polyvalentes

6.1.2.3 Module atelier concierge/garages machines

1 atelier du concierge

1 garage pour machines d’entretien des alentours

2 vestiaires-douches

6.1.3 Sanitaires

16 sanitaires

6.1.4 Coin de repos

1 coin de repos avec distributeurs automatiques

6.1.5 Infirmerie d’urgence

1 infirmerie d’urgence
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6.2 Structure d’accueil

6.2.1 Séjour

1 hall d’entrée

1 salle des fêtes

1 salle de régie

6 locaux de dépôt

1 vestiaire et 2 sanitaires (visiteurs)

2 vestiaires et 2 sanitaires (artistes)

1 local de dépôt musique

1 loge concierge

1 local regroupement installations techniques

2 salles d’études

6.2.2 Information et documentation

1 bibliothèque

1 zone de préparation bibliothécaire

1 local de dépôt bibliothèque

1 salle de lecture

1 vestiaire

2 sanitaires

1 cybercafé

6.2.3 Restauration

1 restaurant à 400 places

1 cafétéria à 100 places

1 self-service

1 terrasse

2 sanitaires

1 local stockage mobilier

1 cuisine cf. aux normes de sécurité et d’hygiène

6.3 les infrastructures sportives

Les infrastructures sportives se composent de 5 unités de sport: salle de sports à 3 unités, salle de 
tennis de table et salle multifonctionnelle. La piscine, qui est à prévoir dans le futur complexe sportif 
régional à réaliser à côté du Lycée, complétera les unités de sports. En référence au calcul des heures 
de cours, l’éducation physique nécessite 5 plages d’enseignement à répartir comme suit:

–  salle de sports: 3 unités

–  tennis de table et salle multifonctionnelle: 2 unités

6.3.1 Salle des sports

1 hall sportif à 3 unités

1 salle multifonctionnelle 

3 salles d’équipement standard

6 vestiaires

2 sanitaires
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2 vestiaires/sanitaires pour personnes handicapées

1 bureau professeurs

2 vestiaires pour les professeurs (dames/hommes)

1 infirmerie

1 local technique

1 dépôt salle multifonctionnelle

1 salle de tennis de table

1 dépôt salle tennis de table 

1 local nettoyage

6.4 Structure d’administration

6.4.1 Direction

1 bureau directeur

1 bureau directeur adjoint

1 bureau chargé de direction

1 secrétariat direction

1 petite salle de conférence

6.4.2 Administration

1 secrétariat administration générale

1 secrétariat administration financière

1 local de dépôt secrétariats

1 salle de réunion

1 local serveur

1 local entretien serveur

2 locaux pour archives

2 sanitaires administration

2 bureaux, spos

1 bureau assistant social

1 bureau assistant pédagogique

1 salle d’attente

1 cabinet médical

2 cabines cabinet médical

1 sanitaire cabinet médical

1 local de dépôt secours

6.4.3 Locaux à disposition du corps enseignant

1 grande salle de conférence

1 salle de séjour

1 salle de réunions

2 salles de préparation

1 local de dépôt (vestiaire, cases professeurs, …)

1 cuisinette

2 sanitaires
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6.5 Structure de gestion

1 bureau concierge

1 économat

1 dépôt mobilier

1 atelier de maintenance

1 réserve de maintenance

1 salle de gestion technique centralisée

6.6 Aménagements extérieurs

1 cour de récréation

1 préau couvert

espaces verts (jardins et plantations)

accès routier, parking avec quai pour bus

hangar pour vélos

2 locaux de déchets

1 local liquides inflammables

1 citerne essence/diesel

aire de stationnement pour 200 voitures

*

PARTIE TECHNIQUE

l’ARchItEctuRE

L’implantation d’un lycée technique dans le parc reliant le quartier d’habitation de Belval-Ouest au 
Square Mile  constitue une opportunité unique de  créer un  „lieu du  savoir  et  de  la  transmission des 
connaissances“ dans un lieu d’histoire et résolument tourné vers l’avenir.

Solitaire, flottant entre les couronnes des arbres du parc, le bâtiment est conçu de façon à procurer 
une sensation de bien-être, avec des immenses murs de verre ouvrant sur le parc.

La lumière naturelle inonde tous les espaces et crée une atmosphère de légèreté, permettant un jeu 
savant d’ombres portées et de lumière.

Une plaine dégagée constituera le coeur du plateau central du parc et fera référence à la friche et 
au passé industriel du site.

Aux  confins  du  plateau,  des  bouleaux  plantés  en  petits  groupes,  suivent  une  trame  concentrique 
autour  du  lycée.  Des  points  de  vue  changeants,  ces  plantations  vont  tantôt  sembler  „naturelles“  ou 
aléatoires, tantôt structurées et organisées par l’homme.

Deux éléments sculpturaux marquent l’espace: au nord, le promontoire des bosquets, le plateau du 
Saint-Esprit, rappelle le passé industriel du lieu, contrebalancé par l’anneau de verre et d’acier contem-
porain du lycée technique à l’extrémité sud du plateau.

La végétation du parc sera extensive, fortement marquée par le passé industriel du site et des témoins 
du passé éparpillés,  tels  socles en béton et piliers en acier, vont marquer  l’espace et  lui conférer  sa 
spécificité et son caractère unique.

Seuls  quelques  arbres  de  taille  vont  marquer  des  lieux  importants,  tels  les  croisements  des 
chemins.

Le parc des cheminées fait la transition entre le parc sauvage et le Square Mile et sera un lieu de 
récréation et de repos marqué par des grands prés.

Entre le plateau central et le parc des cheminées, suivant le bord du front de taille, des plantations 
très denses d’arbres et d’arbustes forment l’arrière-fond du parc et la transition visuelle de la plaine à 
la ville.
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Un réseau de chemins à l’ombre des arbres s’offrira au promeneur et lui fera découvrir tant le pay-
sage naturel de la ville.

Les cheminées sont des repères importants dans le paysage et confèrent une identité au lieu.

Un grand axe reliera la ville au lycée, longeant le parking provisoire. Une séquence de petites places 
plus intimes enfilera et débouchera sur l’entrée principale du lycée.

A l’approche du bâtiment et par endroits, la plaine donne l’impression de basculer et de s’ouvrir en 
pente, en dégageant des rez-de-jardins en dessous du rez-de-chaussée, formant ainsi les espaces exté-
rieurs des ateliers.

le parvis

Le parvis devient le lieu de transition entre l’enceinte scolaire, les quartiers adjacents, le parking et 
le parc. Des plantations d’arbres et des longs bancs forment des lieux de rencontre et de séjour.

le lycée technique

Le concept du projet s’est développé à partir de l’idée de créer une architecture capable de s’adapter 
et de résister aux changements environnants et de former un environnement favorable à l’épanouisse-
ment des élèves du futur lycée.

Une  autre  priorité  du  projet  est  l’intégration  harmonieuse  du  complexe  scolaire  dans  le  parc 
sauvage.

Le choix architectural s’est porté sur la création d’un solitaire dans le parc, le solitaire ayant vocation 
à pouvoir fonctionner indépendamment, à partir de l’intérieur et de ce fait, d’être moins sensible aux 
influences  extérieures,  engendrées  par  un  environnement  en  constant  développement.  En  effet,  il 
semble primordial que le bâtiment puisse atténuer les influences extérieures défavorables (bruit, chan-
tiers, pollution, etc.) tout en gardant une relation intense bénéfique avec le parc avoisinant.

Le bâtiment se constitue de trois couches.

le socle (rez-de-chaussée)

La base du bâtiment est  formée par des volumes  regroupant  les espaces communs. Le vaste hall 
d’entrée se développant partiellement sur deux niveaux, forme avec le parvis le lieu de transition majeur 
entre le parc et l’enceinte scolaire.

Les fonctions à caractère commun tels que cafétéria, bibliothèque, hall sportif ou restaurant se défi-
nissent comme volumes libres et distincts, permettent une organisation claire autour de la cour de récréa-
tion qui devient un lieu de transition et de croisement. Des espaces ouverts entre ces volumes permettent 
à la nature d’intégrer le bâtiment et forment la limite naturelle entre le parc et l’enceinte scolaire.

En détail:

Hall d’entrée

Accès au bâtiment par l’entrée principale située du côté est du site dans un généreux hall d’entrée, 
qui, comme évoqué plus haut, se déploie sur deux étages.

A partir du hall, les zones bibliothèque, restaurant/cantine/cafétéria, salle des fêtes et corps ensei-
gnant sont directement accessibles.

Loge concierge

La loge du concierge et ses  locaux connexes sont  localisés dans  l’aile est  juste à côté de  l’entrée 
principale. Les cloisons de la loge seront vitrées afin de garantir une vue/surveillance sur le hall d’en-
trée, les cours de récréation, la cafétéria et le cybercafé.

Restaurant/cantine

Dans l’aile est sont également situés le restaurant/cantine ainsi que ses cuisines et la cafétéria.

La cantine et  la  cafétéria  forment un grand espace généreusement  illuminé,  avec vue  sur  le parc 
ainsi que sur les cours intérieures. En cas de besoin cet espace peut être scindé en deux pièces distinctes 
par l’intermédiaire d’une cloison amovible.
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La bibliothèque

Située  dans  l’aile  nord,  la  bibliothèque  est  un  espace  ouvert  comportant  une  salle  de  lecture,  la 
bibliothèque proprement dite ainsi qu’un cybercafé.

Pour faciliter les livraisons, la zone bibliothèque est accessible directement depuis l’extérieur pour 
les fournisseurs.

Une salle de lecture est attenante à la bibliothèque et à proximité directe de l’entrée principale.

La zone pour le corps enseignant

Regroupe une salle de séjour/conférence, une grande salle de réunion qui peut être divisée en deux 
compartiments, deux pièces servant aux professeurs pour préparer leurs cours, deux blocs sanitaires, 
un vestiaire et une kitchenette.

La zone est accessible directement par le hall d’entrée et l’extérieur et les pièces sont reliées entre 
elles par un couloir interne.

La salle des fêtes

Située vis-à-vis des deux zones décrites ci-dessus, la salle des fêtes est développée comme structure 
indépendante placée dans  la cour  intérieure. Elle est directement  reliée au hall d’entrée à  travers un 
accès généreux, l’accès depuis la cour intérieure étant également possible à travers la grande baie vitrée 
du côté est de la salle.

La  salle des  fêtes a une capacité de 540 spectateurs et pendant des  sessions d’examens elle peut 
héberger jusqu’à 150 élèves.

Un local régie, des vestiaires et des dépôts sont intégrés dans le volume bâti de la salle des fêtes.

Sanitaires

Les sanitaires pour le restaurant, la bibliothèque et la salle des fêtes se situent dans l’aile nord entre 
la bibliothèque et la zone pour le corps enseignant.

Module „atelier artistique“

Dans l’aile ouest du rez-de-chaussée sont situés le module „atelier artistique“, ses locaux connexes 
ainsi qu’un dépôt.

Le hall d’entrée qui relie toutes les zones décrites ci-dessus donne également accès aux étages infé-
rieurs et supérieurs à travers des escaliers à volée.

le rez-de-jardin et les ateliers

A partir du hall d’entrée, on accède par un large escalier vers les espaces situés en contrebas. Les 
cours des ateliers forment une topographie de transition avec le parc et permettent une bonne orientation 
des espaces de travail et un apport de lumière naturelle optimale. Les cours extérieures forment une 
barrière naturelle, mais perméable entre le parc et le lycée.

La solution topographique garantit l’intégration harmonieuse du bâtiment dans le parc et permet une 
réalisation en phases de la structure des ateliers.

En effet, la forme tentaculaire s’avançant dans le parc peut être facilement complétée sans engendrer 
des travaux gênants au sein du complexe scolaire.

Les espaces des ateliers et du sport sont en relation directe avec la cour de récréation par le biais 
des cours et de l’atrium formant les espaces extérieurs du niveau bas et donnent son identité spécifique 
au lieu.

Des parois translucides ou transparentes permettent un bon ensoleillement des zones d’activités.

L’agencement des zones de circulation autour de ces puits de lumière permet une bonne orientation 
entre les différentes divisions de l’enseignement (ateliers professionnels, ateliers d’initiation, etc.).

Sur ce niveau sont situées quatre zones d’activités différentes:

–  le module ateliers professionnels

–  le module ateliers d’initiation
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–  la zone Sport

–  des locaux techniques et de stockage „module de gestion“.

Module ateliers professionnels

Dans ce module sont regroupés 18 ateliers destinés à la formation professionnelle dans les domaines 
suivants:

–  manufacture, 6 ateliers

–  mécanique, 2 ateliers

–  auto, 7 ateliers

–  soudure, chauffage, 1 atelier

–  pneumatique/hydraulique, 1 atelier

–  carrosserie, 1 atelier.

A  chaque  atelier  sont  attribués  des  surfaces  de  dépôts  ainsi  que  les  bureaux  définis  dans  le  pro-
gramme de construction. Les vestiaires et sanitaires de ce module sont regroupés au coin est de l’aile 
sud.

Module ateliers d’initiation

Dans ce module sont regroupés 7 ateliers destinés à l’initiation dans les domaines bois, électronique, 
formation technique polyvalente, cuisine. Afin d’optimiser la fonctionnalité et la flexibilité des ateliers 
professionnels, le calepinage des colonnes dans certains ateliers a été adapté par rapport au programme 
initial.

Gymnase, infrastructures de sport

Dans la partie sud-ouest, on retrouve une grande salle de sport divisible en trois parties, une salle 
de tennis de table, une salle multifonctionnelle, ainsi que les vestiaires et sanitaires.

L’emplacement  des  bureaux  de  surveillance  des  professeurs  de  sport  a  été  retravaillé  et  garantit 
maintenant une surveillance aisée des élèves.

Structure de gestion

Cette zone, qui se situe en dessous de la salle des fêtes, regroupe les locaux des installations tech-
niques des surfaces pour l’archivage ainsi que divers dépôts.

Cour de livraison et accès pour livraisons des ateliers

La cour de livraison est située du côté sud du bâtiment et est accessible depuis l’extérieur par un 
chemin carrossable à travers le parc.

Autour de la cour de livraison sont disposés les dépôts de gaz, de mazout, le local déchets, un garage 
pour les machines d’entretien et treize places couvertes de parking pour les voitures d’initiation dont 
deux en box fermés.

La cuisine est directement accessible,  les ateliers par  l’intermédiaire de passages  intérieurs  larges 
depuis la cour de livraison.

En  cas  de  livraisons  exceptionnelles  pour  les  ateliers,  un  accès  depuis  les  cours  extérieures  est 
possible.

Dans la zone de la cour de livraison est également prévu le local de raccordement pour le chauffage 
urbain.

les salles de classe

Les salles de classe se situent sur deux niveaux dans l’anneau rectangulaire surplombant les volumes 
formant le socle.

Certaines salles sont orientées vers le parc sauvage avec vue sur des couronnes d’arbres, d’autres 
salles s’ouvrent vers le vaste patio intérieur, formant le patio du complexe scolaire.
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Les unités des salles de classe se décalent légèrement les unes par rapport aux autres et créent des 
zones  de  couloirs  de  largeurs  différentes  qui  s’ouvrent,  à  leurs  extrémités  sur  le  parc  sauvage.  Les 
zones de couloirs sont rythmées par des zones de repos et de rencontre.

Des escaliers reliant  les différents niveaux entre eux, facilitent  le fonctionnement  interne du bâti-
ment, et créent des espaces de  transition  intéressants. Ces ouvertures permettent  l’apport de  lumière 
naturelle dans la zone des couloirs. Cet effet est accentué par une bande vitrée en hauteur des cloisons 
de séparation entre salles de classe et couloirs.

Les casiers initialement prévus dans les couloirs ont été supprimés et remplacés par des armoires à 
tablettes au fond des salles de classes. Pour les classes qui n’ont pas de salles fixes (+/- 1/4 des élèves), 
des casiers à clefs regroupés à plusieurs endroits de  l’école, seront mis à disposition pour permettre 
aux élèves de mettre leurs sacs et objets personnels en sécurité.

A l’extrémité de chaque aile contenant des salles de classe sont disposés des blocs sanitaires pour 
les élèves.

Des vues différentes, d’un côté sur le parc, de l’autre sur la cour intérieure, facilitent l’orientation 
au sein du complexe scolaire et forgent l’identité du lieu. Les différentes ailes du bâtiment sont facile-
ment accessibles. L’espace de transition est formé par le hall d’entrée et le long escalier reliant tous 
les niveaux entre eux et a vocation à devenir le lieu de rencontres majeur du complexe scolaire. C’est 
également  à  cet  endroit  (1er  étage  avec vide  sur  le  hall  d’entrée)  que  se  trouve  l’administration du 
lycée, qui occupe ainsi une place centrale.

Des escaliers supplémentaires, placés dans les coins de l’immeuble font office d’escaliers de secours 
et offrent une autre possibilité plus directe, de parcourir les différents niveaux. Des ascenseurs, placés 
à des endroits stratégiques facilitent l’accès aux personnes à mobilité réduite et permettent le transport 
de matériel éducatif et d’entretien.

Chaque aile du bâtiment forme aussi un compartiment coupe-feu.

En détail:

1er étage:

Au premier étage sont regroupées 39 salles de classe ainsi que 6 salles de préparation/dépôts. De 
ces salles de classe

–  20 salles de classes ont 63 m2 pour 24 élèves;

–  19 salles de classes ont 83 m2 pour 29 élèves.

L’administration  avec  les bureaux de  la direction  et  ceux du SPOS se  situent dans  l’aile nord  et 
disposent  d’un  couloir  de  liaison  interne  évitant  de  mélanger  les  activités  journalières  scolaires  et 
administratives.

2ème étage:

Au deuxième étage on retrouve 17 salles de classe (14 de 63 m2 – 3 de 80 m2) ainsi que 2 dépôts 
dans l’aile nord.

Dans l’aile est se trouvent:

–  6 laboratoires autos dont 1 de merciologie

–  1 dépôt et 1 local préparation pour les laboratoires autos.

Dans l’aile sud se trouvent:

–  5 salles de classe de sciences

–  1 laboratoire chimie

–  1 laboratoire biologie

–  2 laboratoires physique électronique avec leurs dépôts et salles de préparation.

Dans l’aile sud se trouvent:

–  1 laboratoire CNC/mécanique avec son dépôt et salle de préparation

–  2 laboratoires CNC avec leur dépôt et salle de préparation

–  2 salles informatiques avec bureau

–  1 salle CAD/ informatique avec salle serveur.
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façade

L’aspect architectural du bâtiment essaye de transposer les traces du lieu spécifique.

Le caractère industriel du lieu se reflète dans l’expression architecturale de la façade de l’immeuble 
„anneau“, flottant au-dessus du parc sauvage.

La façade du bâtiment est formée de différentes couches successives, semi-perméables.

La  forme  du  socle  du  bâtiment  est  conçue  de  manière  à  montrer  que  les  deux  étages  supérieurs 
reposent dessus. Ce concept est  renforcé par  le  type de matériau choisi pour  le socle et  les  façades: 
éléments en béton préfabriqués pour  le  socle et grandes  surfaces vitrées avec structures métalliques 
juxtaposées.

Les surfaces des cours de récréation sont constituées de dalles en béton colorées de grandes dimen-
sions avec un granulat de pierre naturelle et  avec une surface  traitée au  jet de  sable. Les matériaux 
choisis pour le revêtement des cours de récréation créent un lien par rapport aux murs latéraux en béton 
brut des cours extérieures des ateliers.

Les ateliers en contrepartie sont complètement vitrés du côté des cours extérieures.

Matériaux

Sol:

Un béton  (chape) coloré dans  la masse a été choisi  comme revêtement de  sol dans pratiquement 
toutes les zones du lycée, sauf dans les zones „administration, corps enseignant et bibliothèque“ dont 
le revêtement de sol choisi est un parquet collé sur chapes. Pour le sport le revêtement est un plancher 
en bois massif. Les espaces „douches, vestiaires, cuisines“ sont carrelés.

Mur:

Les murs des salles de classe et couloirs sont plâtrés blanc, autant dit que pour les autres zones du 
lycée comme le cybercafé, corps enseignant au restaurant cafétéria sont aménagés avec des structures 
de boiseries colorées. Les colonnes sont en béton soigné prêt à peindre.

Façade:

La façade des salles de classe se compose de fenêtres de grandes dimensions avec triple vitrage et 
cadre aluminium. Les éléments sont, à priori,  fixes mais des ouvrants oscillo-battant motorisés sont 
prévus pour le rafraîchissement.

Une construction en cuivre dans laquelle sont intégrés les stores à lamelles en aluminium pose devant 
le mur-rideaux et souligne la structure horizontale et verticale de la façade.

La disposition „aléatoire“ des éléments de cette couche intermédiaire renforce l’aspect dynamique 
du bâtiment et structure la façade de manière ludique.

Pour la salle des fêtes est prévue une façade métallique ventilée en tôle de cuivre oxydé.

*

dEScRIptIf gEnIE cIvIl

Le bâtiment du Lycée Technique Belval-Ouest est une structure à 4 étages. Afin de garantir une 
grande flexibilité à l’exploitation du futur bâtiment, le système statique choisi est le suivant:

–  dalles plates avec colonnes en trame régulière;

–  quelques voiles périphériques ainsi que les cages d’escaliers et cuves d’ascenseurs en béton armé 
pour garantir une stabilité horizontale suffisante;

–  des joints de dilatation traversant le bâtiment afin de permettre des mouvements indépendants des 
différentes parties du bâtiment.

Due  à  la  faible  portance  et  l’hétérogénéité  des  couches  supérieures  du  sol  qui  se  composent  de 
remblais (épaisseur variable de 1,5 à 11,3 m) et de marnes brunes gypsifères (épaisseur de 2 à 15 m), 
la seule solution consiste à fonder les futures installations du lycée sur pieux en béton ancrés dans les 
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marnes  schisteuses  compactes  du  substratum,  se  trouvant  à  une  profondeur  d’environ  13  m  en 
moyenne.

Il s’agit de pieux forés et tubés provisoirement à l’avancement au moins jusqu’au niveau supérieur 
des marnes schisteuses. Les pieux sont armés sur toute la hauteur.

Sur les pieux se posent les fondations des colonnes. En périphérie, le bâtiment est délimité par des 
longrines au droit des ouvertures du bâtiment et par des fondations filantes sous les voiles extérieurs.

A cause de la caractéristique gonflante du sol, il est nécessaire de réaliser un vide d’expansion entre 
le sol terrassé et la dalle de sol.

Tous les réseaux techniques passant au niveau des fondations de sol seront suspendus à la dalle. Un 
profil collecteur également suspendu à la dalle de sol est prévu.

Rez-de-jardin

Le niveau du rez-de-jardin est partiellement enterré et partiellement ouvert vers les cours extérieures 
se trouvant plus bas.

Les parties du bâtiment enterrées ont des voiles extérieurs en béton armé. Pour le reste du bâtiment, 
la structure portante consiste en un système de colonnes qui supportent la dalle plate. Afin de garantir 
une rigidité suffisante du bâtiment, quelques voiles en béton armé ont été rajoutés. De plus, les cages 
d’escaliers  et  les  cuves  d’ascenseurs  sont  prévues  en  béton  armé.  Les  épaisseurs  des  dalles  plates 
dépendent des portées et des charges et varient entre 32 et 40 cm.

Rez-de-chaussée

La structure du rez-de-chaussée se compose entièrement de poteaux et de bouts de voiles avec une 
dalle plate d’une épaisseur de 32 cm, à l’exception du hall sportif, où la charpente en bois est posée 
sur des poutres maîtresses en béton armé. Ces poutres ont une hauteur de 2,30 m et reprennent aussi 
bien la charpente qu’une partie de la dalle et des charges des étages supérieurs. Les poutres maîtresses 
posent sur des poteaux et des voiles qui descendent aux fondations.

1er et 2e étages

Les niveaux du premier et du deuxième étages sont similaires du point de vue statique. Une dalle 
plate d’une épaisseur de 32 cm repose sur des poteaux rectangulaires ou circulaires. Des acrotères en 
béton armé filent le long du bord de la dalle et des grandes ouvertures qui traversent les dalles.

La salle des fêtes

La salle des fêtes sera comprise dans un volume séparé mais adjacent au hall d’entrée. La construc-
tion est légèrement insérée sous l’aile nord ce qui demande une reprise des charges des niveaux supé-
rieurs par la toiture de la salle.

Le volume intérieur ne comprend aucune colonne. Le plancher de la salle situé au niveau de la dalle 
sur rez-de-jardin est conçu comme dalle plate avec une trame de poteaux régulière suivant le système 
d’axes général.

*

dEScRIptIf gEnIE tEchnIQuE

L’objectif final du concept énergétique est de permettre d’atteindre une consommation en énergie 
raisonnablement basse.

Réalisation de  l’enveloppe du bâtiment de haute qualité et mise en oeuvre de peu de  technologie 
sophistiquée  pour  un  bâtiment  qui  doit  fonctionner  de  manière  facilement  compréhensible  pour  ses 
utilisateurs.

Les  valeurs  d’isolation  thermique  suivantes  seront  appliquées:  0,15  W/m2K  pour  la  toiture  et 
0,7 W/m2K pour l’ensemble vitre + châssis. Un soin particulier a été attribué à la notion de température 
ressentie et les matériaux retenus et mis en oeuvre devront être sélectionnés en tenant compte de cet 
impératif. Sans être exhaustif, ceci est particulièrement vrai pour la nature et l’emplacement du coating 
des vitrages; cet élément constituant l’un des principaux facteurs déterminants quant à la maîtrise de 
la température de surface du vitrage.
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Le système de chauffage est adapté à ce concept et comporte:

–  Un (voire deux) radiateur par pièce;

–  un seul circuit hydraulique et un groupe de pompe pour les circuits radiateurs. En effet, sous réserve 
d’un  dimensionnement  hydraulique  judicieusement  réalisé  et  moyennant  le  contrôle  ajustable  en 
temps  réel des débits d’eau strictement nécessaires et  suffisants,  la nécessité de prévoir plusieurs 
circuits de chauffage régulés par façade en fonction de leur orientation ou par tout autre système de 
programmation est donc superflue. Le succès énergétique de cette approche sera largement fonction 
de la qualité de cet équilibrage hydraulique;

–  une température de départ toujours élevée pour avoir de grands T tout en étant bien évidemment 
optimalisée en fonction des températures extérieures.

La qualité hygiénique de  l’air  sera assurée par un concept de  fenêtres spécifique. Ce système est 
composé comme suit: les 10 mètres de longueur d’une salle de classe recevront une baie vitrée com-
posée de grands panneaux en verre supportés par des châssis présentant des surfaces d’encombrement 
minimales.

Dans ces baies vitrées seront incorporées des parties ouvrantes:

–  deux battants classiques s’ouvrant automatiquement par moteur électrique ne comportant ni élément 
basculant, ni élément d’arrêt intermédiaire, de sorte que seules 2 positisons soient rendues possibles: 
fermeture ou ouverture à 100%. Ces éléments servent à la ventilation des salles de classe pendant 
les pauses et en saison intermédiaire ils peuvent également servir pendant les heures de cours.

–  un élément ouvrant (manuel) au-dessus de la porte d’entrée.

Outre la fonction primaire de ventilation il y a lieu de relever la particularité suivante:

–  en cas de pluie, les éléments motorisés seront fermés automatiquement. La fonction „refroidissement 
de la masse thermique“ sera assurée quant à elle de manière centralisée par un régulateur program-
mable. Au cours de la journée, lors de l’occupation des classes, l’enseignant aura également la pos-
sibilité de commander l’ouverture de ces éléments.

L’immeuble sera équipé d’un système de Gestion Technique Centralisé (GTC) simple et efficace. 
Ce  sera  un  système  hybride  relié  à  un  système  de  contrôle  et  de  commande  pour  les  interventions 
essentielles en matière d’économie d’énergie.

Energies renouvelables

Sur ce point, le devis prévoit:

–  une surveillance très stricte du résultat obtenu par la réalisation de l’isolation thermique de l’enve-
loppe et ce, particulièrement au niveau de la toiture qui représente ici une grande surface mais éga-
lement au niveau des vitrages;

–  des récupérateurs de chaleur sur tous les groupes de ventilation, sauf sur les hottes de cuisine.

Eclairage naturel

Les principes décrits ci-dessus réduisant de manière significative les besoins en énergie de chauffage, 
la consommation d’énergie électrique résultant de l’éclairage artificiel devient le facteur déterminant. 
Une utilisation  rationnelle de  l’éclairage naturel devient ainsi prépondérante. Les mesures  suivantes 
ont été appliquées pour ce projet:

Enseignement théorique: –  fenêtres  sans  linteau  avec  donc  un  vitrage  qui  atteint  le 
plafond;

–  fenêtres de grandes dimensions;

–  utilisation de stores extérieurs pour protection solaire; 

–  lumière du jour venant des corridors.

Enseignement théorique: –  les mêmes principes énoncés ci-dessus pour les façades don-
nant vers l’extérieur et en particulier les cours intérieures; 
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–  pour  les surfaces  tournées vers  l’intérieur, de  la  lumière du 
jour supplémentaire viendra pour une grande partie des salles 
situées côté mur donnant sur les corridors de circulation. En 
effet, ces corridors seront bien éclairés par des dômes trans-
lucides et par les parois entre salles d’enseignement et corri-
dors qui seront réalisés en blocs de verre translucides.

Corridors de circulation: –  pour  les corridors du 2e étage et pour une grande partie de 
ceux du sous-sol, éclairage au moyen de dômes translucides. 
Ces dômes auront une valeur U et un facteur g de haute effi-
cacité et donc une très bonne protection contre le soleil. Pour 
les  corridors  du  1er  étage,  une  quantité  de  lumière,  certes 
moins optimale parviendra par des puits de  lumière vers  le 
2é étage.

Hall sportif: –  lumière du  jour venant des corridors  et des  fenêtres hautes 
du côté sud.

Restaurant: –  très bon éclairage naturel du fait de grandes baies vitrées en 
place sur les 2 côtés latéraux.

Autres: –  puits de lumière à déterminer lors de l’élaboration en détail 
du projet pour atteindre  la majorité des endroits non  traités 
par les mesures ci-dessus.

Eclairage artificiel

Eclairage des salles de classe

De prime abord, l’utilisation de la lumière du jour est favorisée par le concept architectural et l’uti-
lisation de verre hautement transparent.

Pour maîtriser la lumière naturelle, une protection antiéblouissements et antireflets par des stores à la-
melles est prévue. La vue vers l’extérieur reste libre, même avec les stores en position fermée. Les stores 
seront commandés par salle, au moyen d’un interrupteur placé au mur derrière le pupitre de l’enseignant.

L’éclairage artificiel est réalisé avec des luminaires à rendement élevé, équipés de ballasts électro-
niques et de tubes lumineux d’un rendement maximal.

Les niveaux d’éclairement moyens seront de 350 à 500 Lux suivant l’utilisation et présenteront l’unifor-
mité requise par les prescriptions. La puissance spécifique maximale sera de 10 W/m2 pour 500 Lux.

Les  luminaires  auront  une  diffusion  de  85/15%  direct/indirect.  Ils  seront  répartis  sur  3  rangées 
parallèlement à  la façade. La commande se fera par  interrupteurs manuels placés à côté de  la porte. 
Les deux rangées proches de  la fenêtre seront éteintes centralement par  impulsion toutes  les heures, 
dès fermeture de l’école. Les interrupteurs  locaux permettront  le réallumage en cas de besoin. Cette 
commande est économiquement réalisable avec télérupteurs à commande centrale et une simple horloge 
de commande.

Eclairage des circulations

L’éclairage des couloirs et des escaliers sera réalisé avec des luminaires à tubes TL à haut rendement, 
placés dans les puits de lumière de manière respectivement à renforcer et simuler la lumière naturelle. 
La commande se fera par détecteur de présence avec sonde lumineuse intégrée.

Le niveau d’éclairement sera de 50 Lux pour les couloirs et de 100 Lux pour les escaliers, la puis-
sance spécifique ne dépassera pas 3 W/m2. La temporisation sera réglée à moins de 3 minutes.

Eclairage des locaux sanitaires

Les  WC  seront  éclairés  par  des  luminaires  à  haut  rendement  commandés  par  détecteurs  de 
présence.

Eclairage des ateliers

L’éclairage des ateliers  sera  similaire à celui des  salles de classe, avec un nombre de  rangées de 
luminaires adaptées à la surface pour garantir le niveau d’éclairement et d’uniformité prescrit.
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chauffage

Les coefficients de transmission thermique de la construction pour le calcul du „U-moyen“ sont les 
suivants:

– murs extérieurs U = 0,2 (W/m2 K) (isolation min. 16 cm,  = 0,035 W/mK)

– murs enterrés U = 0,3 (W/m2 K) (isolation périphérique)

– plancher contre terre plein U = 0,2 (W/m2 K)

– toiture U = 0,15 (W/m2 K) (isolation min. 20 cm,  = 0,030 W/mK)

– vitrages U = 0,5 (W/m2 K)

– vitrages y compris châssis U = 0,7 (W/m2 K)

Les vitrages sont calculés avec une valeur de degré de passage d’énergie (Gesamtenergiedurchlass-
grad) g = 0,4 à 0,5 pour les fenêtres orientées vers le sud et une valeur g = 0,7 pour les fenêtres orientées 
vers le nord.

Le besoin calorifique total du bâtiment est de 990 kW tout en tenant compte des facteurs de simul-
tanéité, ce qui représente 26 W/m2 surface chauffée.

Les principaux consommateurs de chaleur sont les suivants:

–  radiateurs        755 kW

–  panneaux radiants      232 kW

–  production d’eau chaude sanitaire  116 kW

–  production d’eau chaude cuisine 112 kW

Les températures de base sont: 

Température extérieure       -12 °C

Salles de classe et ateliers     20-21 °C

Abaissement de nuit       18 °C

Sanitaires         20 °C

Douches et vestiaires       22 °C

Couloirs          18 °C

Cages d’escalier         15 °C

Dépôts et locaux techniques pas chauffés

Le besoin spécifique final en énergie pour  le chauffage,  la ventilation et  l’eau chaude ne dépasse 
pas les 30 kWh/m2*a de la superficie brute chauffée.

ventilation

Ventilation naturelle

Aération des salles de classe

Il est prévu d’équiper des salles de classe et certains locaux d’un système motorisé pour fenêtres ou 
volets d’ouverture. En fonction de la qualité de l’air ambiant, en fonction de la température intérieure/
extérieure et en fonction des conditions météorologiques, le système va automatiquement procéder à 
une aération contrôlée du local selon des paramètres programmés. Des rafraîchissements par aération 
nocturne tout comme des aérations selon programme journalier sont possibles.

Le  but  de  cet  équipement  est  de  réaliser  une  aération  contrôlée  par  un  système  automatisé  pour 
minimiser les consommations d’énergie pour la ventilation selon les besoins hygiéniques effectifs. La 
possibilité d’une aération, respectivement, une fermeture manuelle sera toujours donnée.

Aération des ateliers

Le besoin en aération varie  en  fonction des  travaux qui  seront  effectués  (peinture,  soudage, bois 
etc.). En général  tous  les ateliers sont équipés d’éléments ouvrant en manuelle dans  la  façade. Pour 
certains ateliers des reprises d’air spécifiques sont nécessaires.
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Ventilation mécanique

Tous les groupes de ventilation sont équipés d’une récupération de chaleur de haute efficacité grâce 
à des doubles échangeurs à plaque en série. Le taux de récupération de chaleur (TRC) est au moins de 
80%.

Pour des raisons hygiéniques, et de conformité aux normes et réglementations en vigueur et pour 
obtenir la bonne fonctionnalité des installations, un filtre de classe F5 est prévu pour la pulsion et pour 
la reprise d’air.

Le recyclage d’air frais n’est pas utilisé, c.-à-d. le taux d’apport d’air neuf est toujours 100%. Ceci 
permet de réduire les débits d’air au minimum nécessaire en fonction de l’occupation.

Ventilation sanitaire

Les locaux sanitaires seront aussi équipés d’une ventilation mécanique avec système de récupération 
d’énergie.

La récupération d’énergie se fera par un système „échangeur à plaques“ assurant une stricte sépara-
tion des flux d’air de pulsion et de reprise. Le rendement de la récupération sera de minimum 75%.

Rafraîchissement

Toutes  les surfaces vitrées des façades ensoleillées sont équipées avec des stores extérieurs amo-
vibles avec commande électrique.

protection contre l’incendie

Protection par colonnes sèches

Le système adopté sera composé d’un réseau de colonnes sèches et d’extincteurs.

Une colonne sèche en DN100 est prévue dans chaque cage d’escalier du bâtiment.

Chaque colonne sèche est alimentée à partir d’un point de raccordement „Pompiers“ ramené vers 
l’extérieur du bâtiment et situé au niveau de référence accessible par les engins de secours. Celles-ci 
sont placées en „zones protégées“ (Escalier, sas ou gaine technique CF).

Chaque colonne est équipée à chaque étage de deux prises de coupleur type „Storz“ avec robinets 
d’arrêt.

Extincteurs

En respect des prescriptions ITM et de la demande services incendie, des extincteurs seront répartis 
sur le bâtiment en plus de ceux équipant les postes RIA.

Les locaux recevant du personnel seront pourvus d’extincteurs à poudre ABC de 6 kg. Les locaux 
à risques particuliers seront équipés selon le cas d’extincteurs à poudre ABC ou à CO2.

Autres installations techniques

Installations spécifiques pour salles de classe chimie/physique etc.

Pour l’utilisation des salles de classe de chimie, physique, biologie, les salles de préparation et les 
laboratoires des installations spécifiques sont nécessaires.

Une fourniture de l’électricité 24 V et 230 V, du gaz naturel et d’eau potable sont à prévoir.

Chaque armoire de stockage des produits chimiques dispose aussi de sa propre tourelle d’extraction 
en toiture.

Chaque atelier et les salles de classe spécifiques sont à équiper avec une douche de sécurité et/ou 
une douche oculaire.

La distribution principale pour le gaz naturel et d’eau potable est dans la chape. Les réseaux sont 
toujours en boucle et tous les raccords nécessaires se trouvent sur la chape, dans les armoires, tables 
professeurs et tables élèves.

Vu que la dimension du bâtiment et les grandes distances entre un raccordement du gaz naturel au 
niveau rez-de-jardin et les zones concernées, c.-à-d. les salles de classe scientifiques, un système avec 
stockage du gaz liquide dans des bouteilles (propane) est prévu.
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la cuisine

La cuisine se distingue par sa structure simple et efficace. Un point important dans la conception 
des cuisines est la séparation stricte des blocs fonctionnels conformément à la prescription d’hygiène 
HACCP.

Cette séparation commence par la zone livraison au rez-de-jardin. Elle comporte deux locaux, dont 
un pour la livraison journalière pendant les heures de fonctionnement de la cuisine. Pour avoir la pos-
sibilité de recevoir aussi des produits pendant la nuit, respectivement tôt le matin, (lait frais, légumes 
etc.), un local séparé pour la livraison nocturne est prévu. Les produits des deux locaux de réception 
arrivent par un ascenseur dans la zone cuisine.

Les  stocks  se  trouvent  à  proximité  de  l’ascenseur  au  rez-de-chaussée.  Ceux-ci  comprennent  des 
chambres froides pour:

–  légumes;

–  produits laitiers, oeufs;

–  viandes et charcuterie.

Celles pour viandes dispose d’une deuxième zone à très basse température. A ces locaux, s’ajoute 
un stock pour produits secs.

La zone de préparation est également organisée suivant  les prescriptions. La préparation légumes 
est disposée directement à côté de la chambre froide „légumes“ pour garantir une séparation parfaite 
des produits sales et propres. La préparation froide se trouve à côté de la cuisine chaude. Ainsi les plats 
préparés dans  les deux zones peuvent être  réfrigérés dans un frigo  rapide à effet „choc“, être entre- 
stockés dans  la chambre  froide  journalière adjacente et  régénérés  suivant besoin conformément aux 
normes en vigueur. De cette manière un service cuisine continu peut être réalisé qui permet en même 
temps de sortir rapidement de grandes quantités de plats cuisinés.

Les  plats  cuisinés  sont  présentés  dans  un  self-service  disposant  de  comptoirs  chaud  et  froid.  En 
dehors des heures normales de service de petits plats sont offerts dans la cafétéria.

Les déchets sont séparés et triés pour être évacués par l’ascenseur sale vers le local poubelle, dont 
une partie est refroidie pour les déchets organiques.

Dans la zone cuisine au rez-de-chaussée une zone de séjour avec locaux sociaux pour le personnel 
cuisine est prévue. Les vestiaires sont prévus au sous-sol dans la zone d’entrée personnel.

Eclairage de secours

En cas de défaillance des circuits de l’éclairage artificiel, l’éclairage des circulations intérieures et 
d’une partie des circulations extérieures sera assuré par un système d’éclairage de secours alimenté par 
batteries centrales.

Ascenseurs

Le trafic vertical du foyer sera géré par 2 ascenseurs-personnes largement dimensionnés, offrant une 
accessibilité aux personnes et notamment aux personnes à mobilité réduite. La zone cuisine est pourvue 
d’un  ascenseur  pour  le  transport  des  charges  et  des  containers  accompagnés  d’une  personne  de 
service.

*

dEScRIptIf AMEnAgEMEntS EXtERIEuRS

Le site d’implantation du lycée se compose des surfaces suivantes:

–  cours extérieures: accès, ateliers, livraison, stockage extérieur et ateliers extérieurs, aires de jeu et 
de sports;

–  cour de récréation et cours intérieures: récréation, liaison intérieure des bâtiments;

–  surfaces vertes parc: lieux de repos, chemins piétons, accès pompiers;

–  zone entrée principale: lieu de rassemblement, abris vélos, zone attente.
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L’intégration de  l’enceinte  scolaire  dans  le  parc  se  réalise  à  travers  la  plantation d’îlots  d’arbres 
dans une trame avec une variation de chaque groupe d’arbres par densité, type de plantes et disposition 
variable.

On y retrouve des bouquets d’arbres et d’arbustes ponctuels et linéaires, des couches des vivaces et 
herbes adaptées au site et des arbres isolés ou placés en enfilade.

Les aires de jeux et de sports dans les cours extérieures sont aménagées avec pelouses pour utilisation 
intensive, avec revêtement synthétique, sable, dalles de béton à joint ouvert et bordures en béton avec 
enrobage synthétique.

Des équipements pour  le sport à  l’extérieur, comme le streetball,  le beachvolley,  le  football et  le 
tennis de table sont prévus.

Toutes  les  surfaces de  la  toiture du  rez-de-jardin  sont prévues comme  toiture verte  intensive;  les 
toitures plates du rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages sont prévues comme toiture verte extensive.

Les chemins pédestres sont traités avec des surfaces en asphalte coloré, bordure en béton coloré et 
évacuation pluviale dans les zones vertes attenantes.

Les accès livraison et pompiers sont prévus en asphalte.

Il est possible de clôturer la cour intérieure du lycée en laissant la possibilité d’accès aux voitures 
qui accompagnent les personnes à mobilité réduite et aux véhicules de secours.

Les murs de soutènement, les escaliers, les tribunes sont en béton vu préfabriqué, traité et coloré. 
Les mains courantes sont en inox.

A l’entrée de l’école une construction métallique légère sert d’abri pour les vélos.

*
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pROgRAMME dE cOnStRuctIOn

1. Structure d’enseignement

1.1 Enseignement théorique

Module salle de classe PCE m2/PCE Total m2

Salle de classe à dimension normale 22 84 1.851

Salle de classe à dimension réduite 34 69 2.358

Local de dépôt – Salle de classe (1 local/ 
6 salles) 6 37 223

Local de dépôt – Géographie/Histoire 1 36 36

Salle de préparation – Géographie/Histoire 1 40 40

total – Module salle de classe 4.509

Module des sciences (biologie, chimie, 
physique, électrotechnique) PCE m2/PCE Total m2

Salle de science 5 85 427

Salle de préparation – Bureau science 2 41 82

Local de dépôt – Science 1 81 81

Laboratoire de biologie et chimie 2 106 212

Salle de préparation – Biologie/Chimie 2 59 118

Bureau 1 20 20

Local de dépôt – Biologie/Chimie 1 20 20

Laboratoire de physique/électrotechnique 2 103 206

Salle de préparation –  
Physique/Electrotechnique 1 39 39

Local de dépôt – Physique/Electrotechnique 1 29 29

total – Module des sciences 1.235

Module informatique PCE m2/PCE Total m2

Salle informatique 2 118 237

Bureau – Informatique 1 71 71

Salle CAD. inform./Entreprise d’apprentissage 1 104 104

Local serveur 1 40 40

total – Module informatique 452

Module mécanique PCE m2/PCE Total m2

Laboratoire d’autos 6 100 602

Salle de préparation – Autos 1 125 125

Bureau enseignant compris dans position précédente

Local de dépôt – Autos 1 114 114

Laboratoire CNC 2 103 206

Salle de préparation – CNC 1 125 125

Bureau enseignant compris dans position précédente

Local de dépôt – CNC 1 40 40

Laboratoire CNC/Mécanique 1 103 103

Salle de préparation – Mécanique 1 125 125

Bureau enseignant compris dans position précédente

Local de dépôt – Mécanique 1 51 51
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total – Module mécanique 1.489

Coin Repos 8 54 432

total pos. 1.1 8.116

1.2 Enseignement pratique

Module Atelier artistique PCE m2/PCE Total m2

Atelier d’éducation artistique 3 100 299

Salle de préparation – Education artistique 1 38 38

Bureau – Artistique 1 39 39

Dépôt – Artistique 1 40 40

total – Module Atelier artistique 416

Module Atelier professionnel et d’initiation PCE m2/PCE Total m2

Atelier Manufacture et usinage 6 286 1.716

Espace Formation – Manufacture et usinage
compris dans position précédente

Vestiaires – Manufacture et usinage – 25 m2

Local de dépôt – Manufacture et usinage 6 20 120

Bureau – Manufacture et usinage 4 25 100

Atelier Soudure/Chauffage 1 284 284

Local de dépôt – Soudure/Chauffage – 40 m2

compris dans position précédente
Bureau – Soudure/Chauffage – 25 m2

Vestiaires – Soudure/Chauffage – 25 m2

Espace formation – Soudure/Chauffage

Atelier Mécanique 2 250 501

Vestiaires – Mécanique –  25 m2

compris dans position précédente

Espace Formation – Mécanique

Local des machines – Mécanique –  60 m2

Local de dépôt – Stockage min. de pièces de 
                        L = 6 m 40 m2

Local de dépôt, ventilé – Mécanique – 15 m2

Bureau – Mécanique – 25 m2

Atelier Pneumatique/Hydraulique 1 169 169

Atelier Autos 7 296 2.073

Vestiaires – Autos – 25 m2

compris dans position précédente
Espace formation – Autos

Local de dépôt – Autos 3 121 362

Bureau – Autos 3 14 42

Atelier Carrosserie 1 300 300

Vestiaires – Carrosserie – 25 m2

compris dans position précédenteEspace formation – Carrosserie

Bureau – Carrosserie – 25 m2

Local de dépôt – Carrosserie 1 28 28

Installation de peinture au pistolet 1 40 40

Atelier polyvalent 4 188 751
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Local de dépôt – Polyvalent – 40 m2

compris dans position précédente

Vestiaires – Polyvalent – 15 m2

Bureau – Polyvalent – 25 m2

Espace formation – Polyvalent

Zone gravure et pistolet

Atelier Bois 1 577 577

Local de dépôt – Bois – 30 m2

compris dans position précédente

Local de machines – Bois – 70 m2

Bureau – Bois – 25 m2

Vestiaire – Bois – 25 m2

Local de dépôt ventilé – Bois – 15 m2

Espace formation – Bois

Atelier Electro 1 191 191

Bureau – Electro – 25 m2

compris dans position précédente
Vestiaire – Electro – 15 m2

Local de dépôt ventilé – Electro – 15 m2

Espace formation – Electro

Atelier Cuisine 1 189 189

Vestiaire – Cuisine – 15 m2

compris dans position précédente
Local de dépôt ventilé – Cuisine – 15 m2

Bureau – Cuisine – 25 m2

Espace formation – Cuisine

total – Module Ateliers prof. et d’init. 7.441

Atelier concierge/Garage machines PCE m2/PCE Total m2

Atelier du concierge 1 40 40

Garage pour machines d’entretien des alentours 1 126 126

total – Atelier concierge/garage machines 167

Vestiaires-Douches PCE m2/PCE Total m2

Vestiaires – Douches 2 19 38

Vestiaires – Douches garçons – 30 m2

compris dans position précédente
Vestiaires – Douches filles – 10 m2

total – vestiaires – douches 38

total pos. 1.2 8.062

1.3 Sanitaires PCE m2/PCE Total m2

Sanitaires 23 15 347

total – Sanitaires 347

1.4 Infirmerie d’urgence PCE m2/PCE Total m2

Infirmerie d’urgence 1 6 6

total – Infirmerie d’urgence 6

total – Structure d’enseignement 16.531
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2. Structure d’accueil

2.1 Séjour PCE m2/PCE Total m2

Hall d’entrée/Salle polyvalent 1 1.150 1.150

Local de dépôt 1 83 83

Loge-Concierge 1 40 40

Local – Regroupement installations techniques 1 16 16

Local de dépôt 1 33 33

Salle des fêtes 1 450 450

Salle de régie 1 17 17

Local de dépôt 1 100 100

Vestiaire – Sanitaire (Artistes) 2 20 40

Salle de musique 1 78 78

Dépôt – Musique 1 38 38

Sanitaires (visiteurs) 3 15 46

Salle d’étude 1 33 33

total – Séjour 2.124

2.2 Bibliothèque PCE m2/PCE Total m2

Salle bibliothèque 1 110 110

Zone de préparation bibliothécaire 1 64 64

Local dépôt bibliothèque 0 0 0

Salle de lecture 2 90 180

Vestiaire 1 20 20

Cybercafé 1 60 60

total – bibliothèque 434

2.3 Restauration PCE m2/PCE Total m2

Restaurant à 400 places 1 875 875

Salle de service

compris dans position précédenteCaisse

Vestiaire

Local stockage mobilier 1 33 33

Sanitaires 3 26 78

Caféteria à 100 places 1 116 116

Self-service 1 38 38

Terrasse 1 180

Cuisine cf. aux normes de sécurité et d’hygiène

Livraison de jour/Livraison de nuit 1 40 40

Livraison de nuit (voir livraison de jour) 1 0 0

Stockage sec 1 12 12

Stockage légumes 1 15 15

Légumerie 1 19 19

Stockage froid 1 12 12

Viandes 1 18 18

Préparation froide 1 20 20
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Réfrigération froide 1 10 10

Chef cuisine 1 7 7

Cuisine chaude 1 19 19

Retour de vaisselle 1 32 32

Vaisselle cuisine 1 88 88

Stock de vaisselle 1 18 18

Local de poubelles 1 15 15

Déboîtage et décartonnage 1 18 18

Bureau de la direction de la cuisine (bureau) 1 25 25

Vestiaires et sanitaires (personnel) 4 13 50

Local de séjour (personnel) 1 45 45

Dépôt 1 21 21

total – Restauration 1.625

total – Structure d’accueil 4.182

3. Structure de sport

3.1 Salle des sports PCE m2 Total m2

Hall sportif à 3 unités 1 1.337 1.337

Salle d’équipement standard 3 77 232

Vestiaires 8 25 200

Sanitaires 2 4 8

Vestiaire/Sanitaires pour personnes à mobilité réduite 3 9 28

Bureau professeurs 1 44 44

Vestiaires professeurs (Dames/Hommes) 2 12 23

Infirmerie 1 7 7

Salle multifonctionnelle 1 211 211

Dépôt – Salle multifonc. (matériel didact.) 1 35 35

Salle tennis de table 1 380 380

Dépôt – Salle tennis de table 1 34 34

Local nettoyage 2 24 48

Dépôt – Local nettoyage

compris dans position précédenteVestiaires/Sanitaires – Local nettoyage

Coin Repos – Local nettoyage

total – Structure de sport 2.587

4. Structure d’administration

4.1 Direction PCE m2 Total m2

Bureau – Directeur 1 30 30

Bureau – Directeur adjoint 1 30 30

Bureau – Chargée de direction 1 30 30

Secrétariat – Direction 1 38 38

Kitchenette 1 8 8

Petite salle de conférence 1 40 40

total – direction 176
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4.2 Administration PCE m2 Total m2

Secrétariat – Administration générale 1 68 68

Secrétariat – Administration financière 1 38 38

Guichet 1 25 25

Accueil 1 9 9

Local de dépôt – Secrétariat 1 68 68

Local serveur/Entretien serveur 1 49 49

Local pour archives 1 73 73

Sanitaire – Administration 2 5 11

Bureau – SPOS 2 22 44

Bureau – Assistant social 1 22 22

Bureau – Assistant pédagogique 1 22 22

Salle d’attente 1 35 35

Cabinet médical 1 38 38

Cabine – Cabinet médical 2 6 12

Sanitaire – Cabinet médical 2 17 34

total – Administration 548

4.3 Locaux à disposition du corps enseignant PCE m2 Total m2

Grande salle de conférence/Salle de séjour 1 282 282

Salle de réunion 1 66 66

Salle de préparation 2 71 141

Sanitaires 3 11 34

total – locaux – corps enseignant 523

total structure d’administration 1.247

5. Structure de gestion

Structure de gestion PCE m2 Total m2

Dépôt mobilier 1 195 195

Atelier de maintenance 2 80 159

total structure de gestion 354

6. Surfaces complémentaires Surface Total m2

6.1 Surfaces circulation 7.448 7.448

6.2 Surfaces installations techniques 979 979

6.3 Locaux de nettoyage 99 99

6.4 Emprise de construction 7.400 7.400

total – Surfaces complémentaires 15.926

7. Aménagements extérieurs

7.1 Aménagements extérieurs stabilisés PCE m2 Total m2

Cour de récréation/Terrasse 1 6.000 6.000

Hangar pour vélos 1 300 300

Parking voitures à usage didactique/Cour de livraison 1 1.350 1.350

Local de déchets 1 60 60
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Local liquides inflammables 1 21 21

Citernes essence/diesel 1 12 12

Accès/Chemins piétons 1 11.100 11.100

total 7.1 18.843

7.2 Aménagements extérieurs non stabilisés PCE m2 Total m2

Aménagements parc dans l’emprise du lycée 1 26.800 26.800

total 7.2 26.800

total – Aménagements extérieurs (7.1 + 7.2) 45.643

7.3 Aménagements parking provisoire (hors site lycée) PCE m2 Total m2

Parking pour 200 voitures, Quai pour bus 1 11.000 11.000

*
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REcApItulAtIf

1. Structure d’enseignement

1.1 Enseignement théorique

1.1.1 Module salles de classe 4.509

1.1.2 Module sciences 1.235

1.1.3 Module informatique 452

1.1.4 Module mécanique 1.489

1.1.5 Coin repos 432

Total 8.116

1.2 Enseignement pratique

1.2.1 Module atelier artistique 416

1.2.2 Module at. prof. et d’init. 7.608

1.2.3 Vestiaires et douches 38

Total 8.062

1.3 Sanitaires 347

1.4 Infirmerie urgences 6

total structure d’enseignement 16.531

2. Structure d’accueil

2.1 Séjour 2.124

2.2 Bibliothèque 434

2.3 Restaurant 1.625

total structure d’accueil 4.182

3. Structure de sport

3.1 Salle des sports 2.587

total structure de sport 2.587

4. Structure d’administration

4.1 Direction 175

4.2 Administration 548

4.3 Locaux corps enseignant 523

total structure d’administration 1.247

5. Structure de gestion

5. Structure de gestion 354

total structure de gestion 354

6. Surfaces complémentaires

6.1 Circulations 7.448

6.2 Locaux techniques 979

6.3 Locaux nettoyage 99

6.4 Emprise de construction 7.400

total surfaces complémentaires 15.926
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REcApItulAtIOn dES SuRfAcES nEttES utIlES

1. Structure d’enseignement 16.531

2. Structure d’accueil 4.182

3. Structure de sport 2.587

4. Structure d’administration 1.247

5. Structure de gestion 354

total surfaces nettes utiles 24.901

6. Surfaces complémentaires 15.926

total surfaces brutes 40.827

7. Aménagements extérieurs

7.1 Surfaces stabilisées 18.843

7.2 Surfaces non stabilisées 26.800

total aménagements extérieurs (7.1 + 7.2) 45.643

7.3 Aménagement parking provisoire 11.000

*



50

EStIMAtIOn du cOÛt

Estimation budgétaire en € (Indice construction 625,70)

désignation coût total TVA total

Travaux préparatoires

Travaux de démolition 25.289

Travaux de préparation terrain 1.517.339

Travaux de tréfond 657.514

Travaux de sondages 80.925

Total 2.281.066

TVA sur travaux préparatoires 342.160

total travaux préparatoires 2.623.226

Construction

Gros oeuvre, clos et couvert 29.840.999

Installations techniques 10.368.483

Agencement 17.702.288

Aménagements extérieurs 7.182.071

Total 65.093.840

TVA sur travaux construction 9.764.076

total travaux construction 74.857.916

Parking/Gare autobus provisoire

Installation de chantier 202.312

Gros oeuvre 1.871.385

Installations techniques 177.023

Plantations 75.867

Equipements urbains 151.734

Total 2.478.320

TVA sur travaux construction 371.748

total travaux construction 2.850.068

Equipements

Equipements et mobiliers 2.528.898

Equipements spéciaux 9.367.039

Energies renouvelables 369.219

Décor artistique 960.981

Total 13.226.138

TVA sur équipements 1.983.921

total équipements 15.210.059

Etudes et gestion

Honoraires et frais d’études 10.477.984

Frais généraux et de production 1.866.975

Pré-études générales 333.815

Mise en service 12 mois 1.011.559

Total 13.690.333

TVA sur études et gestion 1.642.840

total études et gestion 15.333.172

total général 110.874.442

tOtAl ARROndI 110.875.000
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dOcuMEntAtIOn gRAphIQuE

66
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LYCÉE TECHNIQUE A BELVAL

PROJET DE LOI
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REZ-DE-JARDIN
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REZ-DE-CHAUSSEE
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LYCÉE TECHNIQUE A BELVAL

PROJET DE LOI
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ETAGE +1
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ETAGE + 2
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LYCÉE TECHNIQUE A BELVAL

PROJET DE LOI
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FICHE FINANCIERE

EStIMAtIOn SOMMAIRE du cOut d’EntREtIEn 
AnnuEl du bAtIMEnt

1. Entretien des locaux et de la toiture

1. Nettoyage côté extérieur/intérieur, 4 nettoyages/an       156.400.– d

2. Nettoyage général (30.000 m2* 1 d* 9 mois)         270.000.– d

3. Entretien toiture plate (1 contrôle par an)             5.000.– d

4. Maintenance installations techniques           160.000.– d

5. Entretien préventif (1%)             100.000.– d

6. Assurance tous risques bâtiment             20.000.– d

7. Frais de sécurité, accès, télésurveillance           25.000.– d

8. Entretien extérieur, jardinage             156.000.– d

total entretien annuel locaux et toiture:        892.400.– d

2. consommations annuelles (charges locatives + privatives):

1. Consommation Chauffage (800.000 kWh/an)           60.000.– d

2. Electrique (ca. 1,9 MWh/an)             150.000.– d

3. Eau ca. 6.000 m3/an                 18.500.– d

Sous-total:                 228.500.– d

total entretien annuel:          1.120.900.– d
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