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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en 
Conseil;

Arrêtons:

Article unique.– Notre Ministre des Travaux Publics est autorisé à déposer en Notre nom à la Cham-
bre des Députés le projet de loi relatif à la transformation et l’extension du Lycée Technique Mathias 
Adam – Annexe Jenker à Differdange.

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2005

 Le Ministre des Travaux Publics,

 Claude WISELER HENRI

*
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TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er.– Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation et l’extension des bâtiments 
scolaires, dans l’intérêt du Lycée Technique Mathias Adam, Annexe Jenker à Differdange.

Art. 2.– Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 
27.000.000 euros. Une somme de 1.633.000 euros y est réservée pour les équipements spéciaux. Ces 
montants correspondent à la valeur 600,88 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er oc-
tobre 2004. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est 
adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Art. 3.– Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires. 

*

PARTIE ADMINISTRATIVE

1.1. Considérations générales

En 1994 le bâtiment de l’école communale Jenker à Differdange fut repris par l’Etat pour y loger 
les classes du régime préparatoire créé au Lycée technique Mathias Adam de Pétange. Déjà à l’époque 
le bâtiment se trouvait dans un état avancé de vétusté. Au vu de la situation précaire des infrastruc-
tures, les experts étaient d’avis que seule une réhabilitation rapide et complète des bâtisses pouvait 
assurer la sécurité des élèves. Elle fut envisagée dans le cadre de la reconstruction du lycée technique 
Mathias Adam et un programme de construction afférent fut intégré dans l’avant-projet de loi. Par la 
suite en 2001, il fut décidé de séparer le projet du Jenker de celui du lycée Mathias Adam qui, en raison 
des difficultés pour trouver un terrain adéquat, prenait du retard et de soumettre au Parlement un projet 
de loi particulier pour l’annexe Jenker.

La remise en état de l’annexe Jenker ne préjudicie en rien de la construction d’un futur lycée sur le 
territoire de la commune de Differdange telle que préconisée dans la motion adoptée par la Chambre 
des députés le 18 mai 2000. En attendant qu’un projet de cette envergure se concrétise sur la base de 
conclusions tirées conformément aux procédures établies au plan directeur sectoriel lycées, l’annexe 
Jenker pourra, en synergie avec le nouveau lycée technique Mathias Adam, accueillir également 
d’autres classes de l’enseignement secondaire technique. Il le fait d’ailleurs à l’heure actuelle en 
accueillant des classes du Lycée technique Mathias Adam dans son atelier d’électrotechnique.

L’état général des installations existantes, les conditions de sécurité, de salubrité et d’accueil sont 
déplorables à un point tel qu’une réhabilitation urgente ne devient pas seulement une question de 
sauvegarde d’espace scolaire, mais également une question de dignité à l’encontre des élèves qui sont 
les plus démunis dans notre système scolaire.

1.2. Situation actuelle

L’annexe du LTMA est située rue Pierre Frieden à Differdange et accueille des élèves du cycle 
inférieur de l’enseignement technique et principalement des élèves du régime préparatoire.

Les classes de 8TE, 9TE, 10GE et 11GE fréquentent l’atelier électrotechnique.
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Evolution de la population scolaire

Année scolaire Nombre d’élèves

2000/2001 256

2001/2002 285

2002/2003 318

2003/2004 320

2004/2005 320

Les élèves sont répartis en classes de 7es, 8es et 9es modulaires.

1.3. Répartition classes 2004/2005

Cycle inférieur de l’enseignement technique, régime préparatoire

Classes dénomination Nombre d’élèves

7MO1 14

7MO2 13

7MO3 11

7MO4 12

7MO5 16

8MO1 15

8MO2 16

8MO3 15

8MO4 15

8MOF1 (francophone) 13

8MOF2 (francophone) 12

8POF1 (francophone) 14

9MO1 16

9MO2 16

9MO3 16

9MO4 17

9MO5 16

9MO6 12

9MOF1 (francophone) 11

9MOF2 (francophone) 11

ACCU1 (classe d’accueil) 18

MOD1 (classe à enseignement fondamental)  9

MOD2 (classe à enseignement fondamental) 11

Total: 23 classes Total: 320 élèves
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1.4. Disponibilités en infrastructures scolaires

Locaux

Situation actuelle Programme demandé

Nombre
Capacité
d’accueil

Nombre
Capacité 
d’accueil

Salles de classe 16 à 20 élèves 320 18 à 20 élèves* 350

Salle de chimie/biologie + salle de préparation 1 1

Salle de physique + salle de préparation 1 1

Salle informatique 1 1

Salle d’éducation physique 1 1

Salle de musculation 1

Salle des conférences 1 12 1 40

Salle pour réunions 1  8 1 10

Atelier bois 1 1

Salle pour machines bois 1 1

Atelier métal 1 1

Atelier polyvalent (métal, poterie, …) 1 1

Atelier électrotechnique 1 1

Débarras 1 1

Dépôt fer 1 1

Dépôt bois 1 1

Dépôt électrotechnique 1 1

Bureau professeurs d’éducation physique 1 1

Sanitaires (WC) 7 8

* la structure du bâtiment actuel ne prévoit que 20 élèves par classe

1.5. Structures d’administration

Situation actuelle Programme demandé

1 bureau pour le chargé de direction et la secrétaire 1 bureau pour le chargé de direction

1 bureau minuscule pour l’attachée à la direction 1 bureau pour l’attachée à la direction

1 secrétariat

1 bureau pour les assistants pédagogiques
   (secrétariat bis)

1 bureau pour les assistants pédagogiques

2 bureaux pour le SPOS
   (dans l’ancien logement du portier)

2 bureaux pour le SPOS

1 local pour les femmes de charge (anciens WC) 1 local pour les femmes de charge
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1.6. Structures d’accueil

Situation actuelle Programme demandé

1 salle multimédia (qui sert aussi pour des cours) 1 salle multimédia

1 salle polyvalente (41 places) 1 ensemble salle polyvalente – cafétéria/cantine
( ± 120 places)1 cafétéria/cantine

  (± 30 places + les 41 places de la salle polyvalente)

1 cuisine de proximité avec stockage, vestiaires et 
sanitaires selon les normes HACCP

1 vestiaire pour activités sportives 2 vestiaires pour activités sportives

1 WC pour 2 enseignants 1 WC hommes pour enseignants

1 WC dames pour enseignantes

1 WC pour garçons, par étage 1 WC pour garçons, par étage

1 WC pour filles, par étage 1 WC pour filles, par étage

1 garage pour l’emplacement des machines
   d’entretien

1 garage pour l’emplacement des machines
   d’entretien

1.7. Programme de construction pour la structure d’accueil
(restaurant et cuisine)

Equipement standard à prévoir pour 80-100 élèves

1.7.1. Locaux de stockage

 Stockage (produits alimentaires secs)

 Stockage (produits de nettoyage)

1.7.2. Préparation froide

1.7.3. Préparation chaude

1.7.4. Distribution

1.7.5. Plonge

1.7.6. Restaurant scolaire

1.7.7. Parties privatives

 Bureau et vestiaires.



6

1.8. Equipements salles spéciales

salle de chimie/biologie remplacements substances chimiques

mobilier: 10 tables de travail

              20 chaises

affiches, tableaux périodiques

le corps humain (modèle)

salle de physique mobilier: 10 tables de travail

              20 chaises

matériels didactiques: magnétisme,

électricité, forces, eau, optique, air,

acoustique, température, chaleur

salle d’éducation physique 2 buts de handball avec filets

installation pour volley-ball

installation perpendiculaire au terrain

installation de 2 panneaux de basket

installation hifi mobile avec 4 enceintes

barres parallèles

barres asymétriques

2 tremplins

tapis chute

12 tapis mousse de gym avec chariot de transport

salle de musculation stepper

cross trainer

haltères libres

haltères longues

bancs plats

développé vertical

butterfly

banc incliné avec station d’aide

presse multi

élévation latérale

banc épaule

poulie haute et poulie basse

banc à lombaires

presse cuisse

ischions jambiers

machine quadriceps

mollet assis

atelier bois renouvellement de toutes les machines existantes 
(scie à rubans, scie circulaire sur pied, raboteuse)

ventilation à améliorer dans la salle de coupe

scie sauteuse

atelier métal 1 perceuse sur pied

1 banc de travail pour instructeur

atelier polyvalent 1 station à souder pour verre (10 élèves)

1 meule à verre (10 élèves)

atelier électrotechnique installation à rafraîchir

équipement apparemment satisfaisant
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1.9. Cour de récréation

1.10. Préau couvert

Préau à protéger des intempéries

1.11. Parking pour enseignants et personnel

25 emplacements pour les enseignants

1.12. Sécurisation de l’accès au terrain

Barrière mobile pour la cour inférieure

Barrière rabattable pour le passage latéral avec accès à la cour de récréation

1.13. Aménagements extérieurs

Verdures, arbres, arbustes

*

PARTIE TECHNIQUE

2.1. Présentation du site

Le Lycée technique Mathias Adam, Annexe Jenker existant se trouve sur un terrain de coin, délimité 
par la rue Pierre Frieden et la rue Hubert Clement, dans le quartier Obercorn de Differdange. Le bâti-
ment se trouve dans un secteur à caractère résidentiel et y apporte une certaine animation. Il est faci-
lement accessible à partir du petit contournement de Differdange qui se trouve à environ 700 mètres 
et la gare ferroviaire ainsi que le centre de Differdange se trouvent à environ 1 km.

Le terrain a une contenance d’approximativement 94 ares et est classé dans le PAG de la commune 
dans la zone d’utilité publique sans contrainte urbanistique particulière.

2.2. Etat des lieux

Le complexe existant est composé de deux entités distinctes:

– bâtiment abritant les salles de classe;

– bâtiment abritant les ateliers et le hall sportif.

Le bâtiment comprenant les salles de classe, bien que présentant quelques défauts structurels et 
nécessitant un remplacement complet de la technique et du second oeuvre, se laisse assez facilement 
adapter aux fonctionnalités et normes actuelles.

Le bâtiment abritant le hall sportif et les ateliers présente des défauts structurels importants et sa 
fonctionnalité intérieure est très mauvaise. La plupart des fonctions sont nettement trop petites et une 
adaptation aux normes est quasi impossible.

2.3. Conception architecturale

2.3.1. Conception d’ensemble

En raison des défauts structurels et fonctionnels, le bâtiment abritant le hall sportif et les ateliers 
sera démoli. Il sera remplacé par un bâtiment aux fonctions adaptées aux besoins du Lycée.

Le projet prévoit de créer l’entrée principale de l’école sur l’emplacement de l’ancien logement du 
concierge qui est à démolir. Cette entrée centrale permet d’accéder à un foyer ouvert sur deux niveaux 
et donnant dans le prolongement de l’entrée sur le bâtiment existant rénové abritant l’administration 
et des salles de classe, à droite, sur le nouveau bâtiment abritant les ateliers, les salles spéciales et le 
hall sportif avec annexes, et à gauche, sur une nouvelle aile, longeant la rue Frieden et abritant la 
cantine, une salle multimédia et des salles de classe.
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Dans le bâtiment existant rénové, on peut trouver:

– au rez-de-chaussée: – un foyer avec accès à la cour et à la structure d’accueil;

 – le bloc administratif;

 – le bloc technique.

– aux étages:  – deux niveaux de salles de classe (7 par niveau) desservis par une nouvelle 
circulation verticale implantée dans le Foyer. 

Dans le bâtiment atelier et le hall sportif, on peut trouver (nouvelle construction):

– au rez-de-chaussée: – les divers ateliers avec annexes (bois, métal, polyvalents).

 – les salles spéciales (chimie, physique, électro, informatique) toutes ces pièces 
peuvent être atteintes à partir de l’accès de livraison donnant sur la rue Hubert 
Clément.

 – La cour technique permet d’implanter, à l’abri du regard et sans inconvénient 
pour les salles de classe, les groupes de ventilation et d’extraction.

– à l’étage: – la salle de sports de dimensions: 36 x 27, divisible en deux salles de
27 x 18.

 – les vestiaires et annexes.

  L’ensemble est accessible indépendamment par une entrée séparée donnant 
sur la rue Hubert Clément.

Nouvelle aile (rue Pierre Frieden):

Une nouvelle aile, le long de la rue Frieden, ferme la cour et permet ainsi un contrôle d’accès au 
campus, plus facile.

Cette nouvelle aile comprend:

– au rez-de-chaussée: – la cantine divisible en deux avec son bloc cuisine attenant.

  Ce dernier bénéficie d’un accès direct et indépendant à partir de la rue Pierre 
Frieden;

 – une salle multimédia avec bureau;

 – la salle de conférence avec annexes.

  Cette structure d’accueil peut fonctionner indépendamment du reste du
bâtiment.

– aux étages: – deux niveaux à quatre salles de classe (environ 80 m2/classe) par niveau 
portant ainsi l’effectif total de salles de classe à 22.

2.3.2. Conception fonctionnelle

La nouvelle conception permet d’atteindre les buts suivants:

– possibilité de fermer le campus scolaire pour palier ainsi au problème de vandalisme;

– créer une circulation claire à partir du foyer central, véritable plaque tournante ouverte sur deux 
niveaux;

– séparer clairement la partie atelier et hall sportif, source éventuelle de bruit, de la partie école, située 
au calme;

– rendre accessible, indépendamment chaque partie du bâtiment, garantissant ainsi une utilisation plus 
polyvalente des lieux et donner la possibilité, aux clubs et associations d’une utilisation partielle du 
complexe.

2.3.3. Mesures diverses

L’ensemble des bâtiments correspond aux normes en vigueur:

– toutes les pièces sont accessibles aux personnes handicapées, par l’ascenseur installé ou par des rampes;

– au niveau de la sécurité, le bâtiment est desservi par 4 escaliers intérieurs et un escalier extérieur. 
Le bâtiment dispose de tous les compartimentages réglementaires;
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– du point de vue écologique, une isolation thermique poussée et un équipement technique de pointe 
garantissent une faible consommation d’énergie et une réduction des émissions nocives.

Le choix des matériaux s’est porté sur des matériaux solides, faciles à entretenir et écologiquement 
sains.

Les toitures sont en zinc. Les façades sont composées de crépis respectivement de béton teinté, de 
caissons métalliques isolés. Les murs sont de type double mur en terre cuite avec isolation. Les baies 
vitrées sont en aluminium thermolaqué muni de vitrage fortement isolant. Ceci permet de profiter au 
maximum de l’éclairage naturel. Des protections solaires fixes ou mobiles, sur les façades extérieures, 
protègent d’un échauffement excessif. Les revêtements de sol sont en carrelage, pour les circulations, 
les sanitaires et les ateliers. Les salles de classe ont des sols en linoléum et le hall sportif sera muni 
d’un revêtement absorbant synthétique ou en bois.

Les revêtements muraux sont partiellement en briques rejointoyées, respectivement en murs crépis.

L’ensemble des plafonds est traité acoustiquement pour réduire au maximum les nuisances
sonores.

Des touches de couleur, des éléments en métal et en bois contribuent à donner à l’école, une atmos-
phère dynamique et conviviale.

2.4. Partie constructive

2.4.1. Analyse de la viabilité des structures dans l’état actuel

Préalablement à l’élaboration du nouveau projet, une étude sur la stabilité des structures existantes 
a été réalisée. Un diagnostic sur l’origine des dommages que l’on peut observer a déterminé les
mesures nécessaires pour réhabiliter la stabilité de l’ensemble de l’immeuble.

On peut ainsi distinguer 2 corps de bâtiments existants, dont les structures ont été construites en 
béton armé dans les années ‘60.

Le bâtiment principal

Le bâtiment principal est constitué de 3 niveaux (dont un partiellement enterré), d’approximative-
ment 75 m de longueur (avec joint de dilatation intermédiaire) sur 10 m de profondeur.

Ce bâtiment abrite principalement:

au sous-sol: des caves, buanderies, chaufferie, locaux techniques, des vestiaires et douches, un petit 
préau près de l’entrée principale (devant la cour inférieure) et une petite salle
polyvalente;

aux étages: des salles de classe et des locaux administratifs.

En ce qui concerne le bâtiment principal, des problèmes d’humidité dans les locaux enterrés, de 
carbonatation des colonnettes en façade mais également des fissures structurelles dans la dalle du sous-
sol ont été constatés. Ces problèmes peuvent trouver des solutions: l’étanchéisation et l’assèchement 
des voiles enterrés, le remplacement des colonnettes de façade, la réparation locale des fissures dans 
le niveau inférieur.

En outre, la surcharge d’un étage supplémentaire de ce bâtiment n’est pas envisageable
économiquement.

Le bâtiment des ateliers et de la salle de sports

Une annexe, construite quelques années plus tard, d’approximativement 39m x 33m, a permis 
d’augmenter la capacité initiale du lycée. Elle est constituée de 2 niveaux reliés par des couloirs au 
bâtiment principal.

L’annexe abrite essentiellement:

• au sous-sol: des ateliers;

• à l’étage: une salle des sports et des salles de classe.

En ce qui concerne l’annexe, des problèmes de carbonatation dans les colonnettes de façade et de 
nombreuses fissures structurelles dans les éléments porteurs en béton et en maçonnerie peuvent être 
dénombrés.
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Il semblerait qu’elles soient dues notamment à la surcharge occasionnée par les hautes maçonneries 
de la salle des sports. Une poutre de ceinture pour tenter de pallier ces charges a été réalisée à l’époque. 
Mais il apparaît que les fondations et voiles sur lesquelles ces poutres s’appuient ont subi des efforts 
et des déformations non admissibles et sont à l’origine d’importantes fissures observables.

Etant donné l’origine profonde du phénomène, des réparations seront difficilement réalisables et 
onéreuses. Dans l’hypothèse où l’architecte souhaiterait conserver les bâtiments dans leur structure 
existante, les travaux de réhabilitation, outre la réparation des fissures, comporteraient également le 
renfort des fondations et des voiles du rez-de-chaussée, de manière à éviter que le phénomène de 
dégradation ne se reproduise dans un proche avenir.

Suite à l’origine profonde, à l’étendue des problèmes et à leur nature, il a été retenu que la solution 
raisonnable, économique et pratique consiste à démolir cette annexe pour pouvoir y reconstruire un 
nouveau bâtiment mieux conçu et plus adapté aux besoins actuels d’un établissement d’enseignement 
technique.

Mesures de réhabilitation proposées

En conclusion, suite à cette étude préliminaire:

• réhabiliter le bâtiment principal en réparant les dommages actuels, c.-à.-d. assécher et étanchéiser 
les voiles enterrés, remplacer les colonnettes en béton armé de la façade et réparer ponctuellement 
les fissurations;

• procéder à la démolition de l’annexe „ateliers et salle des sports“ vu l’étendue des dégâts et les 
défauts fonctionnels de ce bâtiment.

2.5. Conception technique

Les installations de chauffage

La production de la chaleur s’effectuera à l’aide de deux chaudières à condensation. La distribution 
de la chaleur est réalisée par des conduites isolées qui seront placées dans des gaines d’installation. 
Elles seront équipées aux pieds par des soupapes de réglage et de fermeture avec régulation de la 
pression différentielle. Les conduites seront posées sur tous les étages, dans le faux plafond ou dans 
le sol. L’isolation des conduites sera effectuée selon la norme allemande HeizAn/V.

Les radiateurs seront équipés de soupapes de thermostat dans tous les locaux chauffés.

Les installations sanitaires

L’évacuation des eaux du bâtiment s’effectuera selon les directives de la Ville de Differdange en 
système de séparation.

L’eau pluviale des toits sera conduite vers une citerne souterraine et sera utilisée pour l’alimentation 
du circuit sanitaire ainsi que pour l’irrigation des parties végétales.

Le bâtiment sera alimenté en eau potable à partir du réseau public de la Ville de Differdange.

La distribution d’eau chaude se fera à partir de la centrale technique.

Les équipements sanitaires seront montés dans les locaux sanitaires comme blocs d’installation 
devant le mur. Ils seront en porcelaine cristallin blanc.

Les installations de ventilation

Les installations de ventilation sont prévues selon les règlements DIN et VDI.

Le chauffage à air chaud couvrira le besoin thermique des salles destinées au séjour permanent (salle 
de conférence, salle multimédia, informatique, cantine, ateliers et vestiaires).

Le système de l’extraction d’air vicié du sanitaire et de la kitchenette s’effectuera d’après la norme 
allemande DIN 18017-3.

La centrale de traitement d’air disposera de filtres et silencieux.

Le gainage ainsi que toutes les tuyauteries pénétrant des tranches d’incendie seront équipés de 
clapets coupe-feu.

Les ateliers et les laboratoires pour les cours de sciences physiques et naturelles seront désenfumés 
par des installations de ventilation. L’air amené sera garanti par l’installation de ventilation existante.
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Les installations électriques

L’alimentation de l’éclairage de secours et des centrales d’alarmes se fera par un système autonome 
à batteries.

La répartition principale recevra un absorbeur à haute énergie comme protection maximale, les 
distributions secondaires recevront une protection moyenne.

Des lampes à lumière froide seront installées dans les bureaux, les couloirs, les ateliers et les salles 
de classe. Elles sont prévues à basse luminance avec des réflecteurs pour les lieux de travail avec 
ordinateur. Les régulateurs de puissance de ballast seront électroniques pour garantir une faible con-
sommation de courant.

Les installations des laboratoires

Le projet comprend l’installation et l’équipement de 3 laboratoires polyvalents, destinés aux cours 
de biologie, de physique et de chimie.

Les installations de levage

Il s’agira d’un ascenseur à entraînement électrique. Les cabines devront être équipées spécialement 
pour les personnes handicapées.

Les installations de cuisine collective

La cuisine à installer est prévue pour la préparation de ± 400 repas par jour.

Elle sera équipée pour la préparation chaude et froide, pour la distribution du restaurant, pour la 
laverie/plonge et de chambres froides.

Les énergies renouvelables

Une étude de faisabilité a été réalisée sur différentes techniques d’énergies renouvelables et sur 
l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Le choix s’est finalement porté sur la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, c’est-à-
dire sur une installation photovoltaïque en relation avec les possibilités architecturales.

2.6. Conception des aménagements extérieurs

Chacune des quatre fonctions principales, Ecole, Accueil, Sports, Ateliers, sera accessible indépen-
damment à partir de deux rues de desserte. La cuisine, les ateliers, les locaux techniques bénéficieront 
en outre d’accès de service, ce qui permettra la livraison et un entretien facile.

Le site se situe dans un quartier résidentiel, à l’angle de la rue Pierre Frieden et Hubert Clément. 
Sur les deux autres côtés, le terrain donne sur les jardins des immeubles résidentiels adjacents.

Actuellement, le site est ouvert sur les deux rues. La nouvelle aile, le long de la rue Pierre Frieden 
créera une cour intérieure fermée ce qui facilitera la surveillance et contribuera à éviter les problèmes 
de vandalisme.

Pour les récréations, les élèves disposeront de deux cours situées à deux niveaux différents d’une 
superficie totale de 2.250 m2, reliés entre eux par une rampe et des gradins permettant des animations 
en plein air.

Au niveau des aménagements des espaces verts, le concept veillera à privilégier les espèces indi-
gènes qui, outre leur facilité d’entretien, pourront avoir un caractère didactique.

Le site est desservi, à partir de la rue Frieden et de la rue Hubert Clément. Le long des deux rues 
sont projetés 25 emplacements de voitures pour les enseignants et 6 emplacements de bus.

2.7. Phasage des travaux

2.7.1. Préliminaires

Pour l’étude de faisabilité des travaux par phases, tout en garantissant le fonctionnement de l’école 
dans des conditions acceptables, nous partons des hypothèses et des conditions suivantes:
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2.7.2. Programme minimum à garder sur le site

Le programme minimum à garantir pour chaque phase des travaux a été défini comme suit:

– 16 salles de classe

– des infrastructures sportives pour ± 23 classes

– un atelier bois

– un atelier métal

– 2 salles de classe spéciales pour la physique et la chimie

– une infrastructure d’accueil.

2.7.3. Temps de préparation débuts phases, préfabrication partielle

Afin d’engendrer un minimum de perturbation lors des travaux, chaque phase d’une durée de 10 à 
12 mois, devra idéalement commencer en juillet afin de profiter de la période des congés pendant les 
gros travaux.

Les commandes devraient être passées minimum 5 à 6 mois avant le démarrage de chaque phase 
pour permettre, aux entreprises, la préparation en ateliers et pour effectuer les démarches administra-
tives nécessaires (dérogation pour travailler pendant les congés et pour l’organisation des congés du 
personnel).

2.7.4. Travaux phase par phase, contraintes éventuelles, solutions provisoires

Phase 1.

Travaux: – déplacement des containers existants (4 classes) de la cour inférieure 
vers la cour supérieure;

 – construction de la nouvelle aile, le long de la rue Pierre Frieden;

 – assainissement des caves (partie arrière avec mise en place d’une nou-
velle centrale technique, reconversion des douches actuellement désaf-
fectées en bloc administratif).

Programme et contraintes: – les locaux actuellement disponibles resteront utilisables pendant toute 
la phase;

 – la cour d’école sera réduite à 1.650 m2 (environ 5 m2 par élève)

Phase 2.

Travaux: – démolition des ateliers + hall sportif

 – démolition du logement existant du concierge

 – construction d’un nouveau bloc atelier et hall sportif + nouveau foyer

Programme et contraintes: – l’école disposera, à ce stade, de 26 salles de classe (14 salles dans le 
bâtiment actuel, 4 salles dans les containers, 8 salles dans la nouvelle 
aile);

 – 16 salles de classe normales sont nécessaires. Il restera un surplus de 
10 salles de classe pour accueillir provisoirement les ateliers et les salles 
spéciales. (par ex. convertir containers en ateliers) ou pour rapatrier une 
partie des classes délocalisées dans la maison mère rue de Pétange.

 – pendant cette phase, la structure d’accueil pourrait fonctionner, au 
début, sur un espace plus réduit (100 m2) similaire à celui du réfectoire 
existant. Ceci permettra de libérer, au rez-de-chaussée de la nouvelle 
aile, une surface d’environ 420 m2 et d’une hauteur libre de 3,4 m. 
L’organisation d’une partie des cours d’éducation sportive sera possible 
dans ces locaux, avec des activités adaptées (par. ex. tennis de table, 
musculation, gymnastique). Le complément des activités sportives (jeux 
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de balles, etc.) devrait être délocalisé dans des halls sportifs existants 
dans les environs.

 – surface de cour: 1.950 m2, environ 6 m2 par élève.

Phase 3.

Travaux: – rénovation et transformation du bâtiment existant en 2 phases:

  phase 3.1: transformation partie arrière

  phase 3.2: transformation partie avant

Programme et contraintes:

–  seront disponibles: – 19 salles de classe,

 – la structure d’accueil, les ateliers et salles spéciales,

 –  le complexe sportif dans leurs versions définitives.

– certaines salles spéciales; la salle multimédia, la conférence pourraient servir, provisoirement, de 
salles de cours normales et permettre ainsi le rapatriement des classes délocalisées dans la maison 
mère de Pétange.

– comme les travaux de la phase 3.2 seront exécutés dans un endroit central du projet, ils interdiront 
la circulation à cet endroit, les élèves devront rejoindre la structure d’accueil en passant par l’exté-
rieur (possibilité d’aménager un passage couvert).

2.7.5. Conclusion et incidences

La transformation et l’extension du lycée sont possibles en trois phases sans gros inconvénients.

Le recours à une préfabrication partielle et la concentration de travaux bruyants durant la période 
des congés, permettraient de garder les nuisances dans un niveau acceptable.

Lors de la phase 2, une délocalisation partielle (environ 50%) des activités sportives paraît
inévitable.

Le surcoût, pour une exécution par phases en raison de l’envergure plus réduite des travaux, une 
organisation plus complexe avec des mesures de protection plus poussées d’une part, et pour les solu-
tions provisoires à mettre en place pour les diverses phases, d’autre part, peut être estimé à environ 
1.500.000.– €. Le surcoût est inclus dans le devis.

Une exécution partielle des travaux de la 3ème phase serait possible lors de la 2ème phase mais 
entraînerait des nuisances plus grandes.

Dans le cas d’une exécution des travaux en une seule phase, la durée des travaux pourrait être réduite 
de 36 à 24 mois, mais engendrerait de trouver un relogement provisoire des élèves pendant cette 
période.

Etant donné le mauvais état des locaux existants, divers travaux d’entretien devront être programmés 
dans l’école centrale pour maintenir les cours dans des conditions adéquates (budget à prévoir environ 
300.000.– €, prévu dans le devis). Une attention particulière devra être accordée à la sécurisation du 
site pendant les travaux (problèmes de vandalisme).

*
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DEVIS ESTIMATIF
(Indice 600,88/ octobre 2004)

 Gros oeuvre fermé 6.800.000.–

 Installations techniques 4.200.000.–

 Parachèvement 3.200.000.–

Coût de la construction: 14.200.000.–

 Travaux préparatoires (Démolition, Phasage …) 1.930.000.–

 Equipements spéciaux et mobilier (10,0%) 1.420.000.–

 Aménagements extérieurs 940.000.–

 Energies renouvelables (1,0%) 142.000.–

 Décor artistique (1,5%) 213.000.–

 Frais (4,0%) 568.000.–

 Réserve (5-10%) 1.000.000.–

Coût supplémentaire: 6.213.000.–

 Coût total des travaux: 20.413.000.–

 TVA 15%: 3.061.950.–

 Coût total des honoraires (15%): 3.061.950.–

 TVA 12%: 367.434.–

Total général 26.904.334.–

Total général arrondi 27.000.000.–

*

FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE AUX COUTS DE
CONSOMMATION ET D’ENTRETIEN ANNUELS
(selon l’art. 79 du chap. 17 de la loi du 8 juin 1999 portant
a) sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat)

  EUR TTC

Frais de consommation 31.000.–

Frais d’entretien et de maintenance

Frais d’entretien: 98.000.–

Frais de nettoyage: 100.000.–

Frais de fonctionnement de l’école: 800.000.–

Total général arrondi des frais d’exploitation annuels: 1.050.000.–

*
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PLANS

Bâtiment Libellé Echelle

Lycée Technique Mathias Adam,

Annexe Jenker

Vue aérienne

Plan de situation

Plan d’implantation, situation existante

Plan d’implantation, projet

Vue en plan, rez-de-chaussée

Vue en plan, 1er étage

Vue en plan, 2ième étage

Coupes

Façades 1 & 2

Façades 3 & 4

sans

1/10.000

1/500

1/500

1/400

1/400

1/400

1/200

1/400

1/400
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