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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en 
Conseil;

Arrêtons:

Article unique.– Notre Ministre des Travaux Publics est autorisé à déposer en Notre nom à la 
Chambre des Députés le projet de loi concernant la réhabilitation des installations hydroélectriques de 
Rosport et la mise en conformité de la continuité de la Sûre à Rosport.

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2008

 Le Ministre des Travaux Publics,

 Claude WISELER HENRI

*

4.11.2008
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TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er.– Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réhabilitation des installations hydro-
électriques de Rosport et à la mise en conformité de la continuité de la Sûre à Rosport.

Art. 2.– Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de
16.100.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 666,12 de l’indice semestriel des prix à la 
construction d’avril 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce 
montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction 
précité.

Art. 3.– Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics sanitaires 
et sociaux.

*

EXPOSE DES MOTIFS

GENERALITES

Construites entre 1957 et 1960, les installations hydroélectriques de Rosport exploitent une chute 
de la Basse Sûre résultant de l’interception d’un méandre d’une longueur de 5 km, de la création d’un 
barrage mobile et d’un dragage du lit de la Sûre en aval de l’usine. Depuis la mise en service de la 
centrale jusqu’en 2000, la production brute d’énergie hydraulique s’est élevée à 1.036 GWh, la pro-
duction nette annuelle moyenne pendant les dernières années étant de 27.500 MWh. L’aménagement 
est constitué essentiellement d’un barrage mobile et d’un ouvrage de prise d’eau qui alimente, par un 
canal d’amenée d’une longueur de 970 m, l’usine hydroélectrique.
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La Sûre fait à cet endroit frontière entre le Luxembourg et l’Allemagne, et est commune aux deux 
Etats conformément aux dispositions du Traité d’Aix-la-Chapelle du 26 juin 1816. Une convention 
entre l’Etat Rhéno-Palatin et le Luxembourg signée le 25 avril 1950 et approuvée par la loi du 26 juin 
1953, autorisa le Luxembourg à aménager une centrale et à l’exploiter par la suite. Conformément à 
la loi du 14 décembre 1967 concernant e. a. l’exploitation des centrales hydroélectriques d’Esch-sur-
Sûre et de Rosport, l’exploitation et donc la responsabilité pour les équipements électromécaniques et 
les bâtiments fut d’abord du ressort du Service de l’Energie de l’Etat avant d’être transférée à la société 
SOLER s.a. (Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables) conformément à la convention 
signée le 3 avril 2003. En vertu du premier article de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de 
l’Administration des Ponts et Chaussées, la responsabilité pour la surveillance et l’entretien de ces 
ouvrages de génie civil incombe cependant à l’Administration des Ponts et Chaussées.

Réhabilitation des installations hydroélectriques

Depuis la mise en service de la centrale en 1960, les ouvrages de génie civil n’ont fait l’objet 
d’aucune intervention majeure. Suite au constat que les dégradations notamment du tronçon aval du 
chenal d’amenée devenaient plus importantes aussi bien en envergure qu’en gravité, des études, ainsi 
que des campagnes d’investigation, ont été effectuées sur l’ensemble des ouvrages du site de Rosport 
pour réévaluer les conditions d’exploitation et de sécurité. Ces inspections montrent la nécessité d’en-
treprendre des travaux de remise en état pour garantir aussi dans le futur la production d’énergie. Leur 
objectif est de freiner voir d’arrêter le vieillissement des structures et de les adapter aux exigences 
d’exploitation et de sécurité actuelles.

Mise en conformité de la continuité de la Sûre

En vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les Etats membres 
de la communauté européenne sont obligés à rétablir le bon état écologique des eaux de surface et 
notamment la continuité des rivières (article 4 et Annexe 5, pt 1.1.1) jusqu’en 2015. Les mesures de 
mise en conformité sont en outre à prendre

• conformément au règlement (CE) du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du 
stock d’anguilles européennes,

• eu également égard à la décision du comité des Ministres de l’Union économique Benelux relative 
à la libre circulation des poissons dans les réseaux hydrographiques Benelux M (96) 5 signée à La 
Haye le 26 avril 1996 que les gouvernements assurent la libre circulation des poissons dans tous 
leurs bassins hydrographiques,

• en considération des projets internationaux de la réintroduction du saumon atlantique et des autres 
poissons „grands migrateurs“ dans les bassins du Rhin et de la Meuse et leurs affluents (voir projets 
„Saumon 2000 et 2020“) prônés par les Commissions Internationales pour la Protection du Rhin 
(CIPR) et de la Meuse (CIM), dont le Luxembourg est Etat membre,

• en considérant la directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

• compte tenu des obligations de la convention entre le Luxembourg et l’Etat Rhéno-Palatin,

• conformément aux résolutions prises de commun accord, lors de 3 réunions de concertation en 2006, 
entre les différents acteurs des Etats luxembourgeois et allemand et les représentants de la société 
SOLER concernant l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Rosport, plusieurs aménagements 
hydrauliques et écotechniques supplémentaires devront être réalisés à la hauteur de la centrale et du 
barrage principal.

Il est à souligner que le barrage de Rosport joue un rôle prépondérant dans ce contexte dû au fait 
qu’il constitue le premier et principal obstacle à franchir par les poissons migrateurs pour accéder aux 
bassins des cours d’eau luxembourgeois.

Le présent projet vise donc la réhabilitation des installations hydroélectriques de Rosport et la mise 
en conformité de la continuité de la Sûre à Rosport.

*
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caractéristiques de l’aménagement existant

La retenue de Rosport est créée par un barrage mobile érigé dans le lit de la Sûre. L’ouvrage s’étend 
sur une largeur totale de 54 m. Les deux passes, séparées par une pile en béton, sont équipées avec 
des vannes wagon de 25 m chacune surmontées de clapets pour la régulation du plan d’eau et l’éva-
cuation des corps flottants, tels que troncs d’arbres et blocs de glace. Une échelle à poissons, constituée 
de bassins successifs, complète l’ouvrage sur la rive gauche. Les vannes wagon sont manoeuvrées dès 
que les crues de la Sûre dépassent la capacité de décharge des clapets. Au droit du barrage, le sous-sol 
se révèle perméable, ce qui a nécessité la mise en oeuvre de travaux pour son imperméabilisation.

La retenue créée par le barrage s’étend sur 5,8 km en amont. Le niveau du plan d’eau a été relevé 
d’environ 6 m au-dessus de l’étiage à la cote 152,67 et il a fallu endiguer les deux bords sur 2 km par 
des digues insubmersibles. La hauteur des digues au moment de la construction est basée sur une crue 
exceptionnelle de 1.500 m3/s. La capacité de stockage de la retenue est de l’ordre d’1 million de m3 
pour une surface tributaire de 4.280 km2. Il en résulte notamment que la retenue ne peut pas jouer un 
rôle comme volume de rétention de crues.

L’ouvrage de la prise d’eau est situé en rive droite. L’emplacement de la prise d’eau et ses formes 
géométriques ont été optimisés sur modèle hydraulique. L’entrée de la prise est équipée d’un caisson 
en béton précontraint partiellement immergé d’une longueur de 35 m dont le but principal est de retenir 
les corps flottants. Le seuil de fond est surélevé par rapport au lit de la retenue de manière à éviter le 
charriage des matériaux dans le canal. La section d’écoulement sous le caisson présente une surface 
de l’ordre de 80 m2 de sorte que la vitesse moyenne de l’écoulement en direction de l’usine reste 
toujours inférieure à 1 m/s.

Le canal d’amenée peut être subdivisé en 3 tronçons distincts:

– le tronçon amont excavé dans les dépôts alluvionnaires de la Sûre, d’une longueur de 210 m. Il 
présente une section trapézoïdale et est recouvert d’un dallage en béton.

– la tranchée couverte, d’une longueur de 260 m, traverse un pédoncule constitué par des bancs alter-
nés de grès dolomitiques, de grès argileux et de marnes très fissurées. Le voûtage est réalisé en 
béton et recouvert avec des matériaux meubles.

– le tronçon aval, d’une longueur de 500 m, est excavé dans les dépôts alluvionnaires à proximité de 
la tranchée couverte puis sort progressivement du terrain au moyen de digues réalisées de part et 
d’autre. Le canal présente également une section trapézoïdale. Il est recouvert d’un dallage en béton 
posé sur un filtre de gravier et drainé dans sa partie basse.

L’usine hydroélectrique abrite deux groupes Kaplan à axe vertical d’une puissance électrique uni-
taire de 3,8 MVA pour un débit d’équipement de 35 m3/s chacun. Les eaux sont restituées en aval du 
méandre de la Sûre.

Pour empêcher une remontée de la nappe d’eau souterraine suite au relèvement du plan d’eau après 
fermeture du barrage et les inondations dans les caves profondes, une station de pompage a été 
construite près du pont de Rosport. Les eaux drainées venant des bas quartiers du village sont évacuées 
dans la retenue.

Campagne de reconnaissance

Dans un premier temps, à l’exception des défauts immédiatement visibles, il s’agissait de déterminer 
l’état actuel des ouvrages pour ensuite les soumettre à des analyses de stabilité. Pour la sécurité en cas 
de crues, il a aussi été jugé nécessaire, suite à une meilleure connaissance des débits extrêmes de la 
Sûre à Rosport depuis l’aménagement, de mettre à jour les données de base pour une vérification 
structurelle des ouvrages.

Par ailleurs, la campagne de reconnaissance a comporté les activités suivantes:

– inspections visuelles et subaquatiques,

– levés topographiques et bathymétrie,

– mesures piézométriques et de perméabilité,

– sondages et essais de percolation.
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Tout en tenant compte du fait que ce sera seulement lors d’une vidange qu’une inspection de toutes 
les surfaces submergées pourra déterminer de façon plus précise l’envergure des défauts, les résultats 
principaux de ces investigations sont les suivants:

– Stabilité structurelle: les conditions de stabilité du canal d’amenée sont localement très précaires 
même sous conditions d’exploitation normales. Cette situation est mise en évidence par les tasse-
ments différentiels localement bien visibles, ainsi que les érosions des terrains dues à des fuites 
d’eau au droit des joints transversaux entre les différents éléments de béton. L’évolution de ces 
défauts mettra en danger, à court terme, l’exploitation de la centrale hydroélectrique. En cas de 
vidange, le comportement de la structure est à suivre avec attention.

 A l’exception du barrage principal, où le respect de certaines consignes d’exploitation lors de travaux 
d’entretien est nécessaire, la stabilité structurelle des autres ouvrages et des berges pour des condi-
tions d’exploitation aussi bien normales qu’exceptionnelles peut être jugée satisfaisante.

 Pour assurer la stabilité des berges en cas de vidange, il convient cependant de limiter la vitesse 
d’abaissement à un mètre toutes les 4 heures.

– L’étude hydrologique a permis de confirmer qu’un événement millénaire (1.580 m3/s basé sur des 
données actualisées) ne dépasse que de 5% la crue de projet lors de la conception (1.500 m3/s). Ce 
débit correspond à un dépassement de 0,48 m de la cote maximale actuelle, la hauteur des berges 
permet cependant ce dépassement. En ce qui concerne l’exploitation, les conditions actuelles d’exer-
cice et d’entretien des équipements hydromécaniques sont jugées conformes aux exigences de 
sécurité.

– L’envergure de l’envasement de la retenue d’eau varie dans le temps en fonction de la venue de 
crues. Ainsi, des crues exceptionnelles tendent à réduire l’ampleur des dépôts. Celle-ci est estimée 
actuellement à 50.000 m3.

– Les phénomènes de vieillissement du barrage principal, ainsi que de l’usine, sont, toute somme faite, 
relativement réduits. La prise d’eau cependant, ouvrage réalisé en béton précontraint, présente de 
nombreux défauts pathologiques. Les 2 ponts routiers au-dessus du canal d’amenée (O.A. 384 et 
385), ouvrages réalisés en béton précontraint respectivement en béton armé, présentent également 
des signes de vieillissement tels qu’une dégradation des bétons et une corrosion des armatures dues 
avant tout à une superstructure déficiente et à un recouvrement en béton des armatures 
insuffisant.

– Après presque 50 ans de service, les équipements de la station de pompage présentent de plus en 
plus des signes d’usure. Leur fonctionnement est primordial pour le village de Rosport.

– L’ouvrage de franchissement pour les poissons au droit du barrage principal a connu d’une part une 
dégradation de son état dans le temps et présente d’autre part une géométrie limitant son 
fonctionnement.

 L’analyse faite par les services compétents a également montré que le fonctionnement de la boucle 
de la Sûre comme passage privilégié des poissons est mis en question. Par rapport à l’importance 
du débit sortant des turbines, la boucle de la Sûre ne peut pas et ne pourra pas remplir son rôle de 
courant d’appel pour les poissons.

Projet de réhabilitation et de mise en conformité de la continuité de la Sûre

L’objectif de l’ensemble des mesures est donc:

– la sécurité en cas de crues,

– la sécurité structurelle en toute condition d’exploitation,

– la pérennité des ouvrages,

– l’amélioration des conditions de franchissabilité pour l’ichtyofaune,

– l’optimisation de l’exploitation hydroélectrique de la Sûre,

– des conditions d’exploitation optimales.

Réhabilitation:

– Pour le canal d’amenée, les objectifs à atteindre sont: l’arrêt des phénomènes de vieillissement du 
béton notamment en zone de marnage, l’imperméabilisation de la structure afin de stopper l’entraî-
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nement des fines, et le colmatage des zones érodées afin de limiter les tassements futurs. Pour 
l’assainissement du canal trois variantes ont été étudiées: recouvrement par une couche de béton 
projeté, revêtement en asphalte et imperméabilisation à l’aide d’un revêtement géocomposite se 
présentant sous l’aspect d’une membrane souple de quelques millimètres d’épaisseur, munie égale-
ment d’un système de drainage. C’est cette dernière solution qui est retenue pour la réfection du 
tronçon aval en raison des avantages en termes d’exécution, coûts et durée des travaux. Quant au 
tronçon amont et la tranchée couverte, une réfection des joints et un assainissement des bétons sont 
prévus.

– La reconstruction de la prise d’eau à l’entrée du canal d’amenée. Un nouvel ouvrage permettra d’une 
part de le concevoir de sorte à améliorer les conditions hydrauliques afin de limiter l’entraînement 
de corps flottants et d’autre part d’éviter une réhabilitation coûteuse d’une structure précontrainte.

– Le dévasage mécanique de la retenue, solution très onéreuse dont les effets ne seront que de courte 
durée comme l’expérience l’a montré dans le passé, est écarté au profit d’une gestion des sédiments 
en place. Comme pour d’autres barrages, une évacuation resp. une réduction des quantités de sédi-
ments pourra se faire par augmentations périodiques et limitées dans le temps de la vitesse d’écou-
lement des eaux par le barrage principal lors de crues et ceci une fois par année. Ainsi, lorsque le 
débit de crue dépasse 400 m3/s et que les conditions météorologiques sont annoncées stationnaires 
pour une durée supérieure à 24 h, une chasse des matériaux accumulés devra être effectuée en 
relevant les clapets et en remontant les vannes wagon de façon à augmenter la vitesse moyenne 
d’écoulement, pour accroître la capacité d’érosion de la Sûre. Des mesures sur la concentration en 
matériaux solides des eaux lors de cette opération permettront d’optimiser les chasses ultérieures.

– Les travaux de remise en état sur les 2 ponts routiers enjambant le canal d’amenée (O.A. 384 et 
385) et la participation, à raison de 50%, aux frais d’une réhabilitation éventuellement nécessaire 
du pont frontalier de Ralingen (O.A. 382), dont la gestion est de la compétence allemande.

– La mise en place d’un système de surveillance pour suivre le comportement des ouvrages pendant 
et après la réalisation des travaux. Il s’agit de déceler à tout moment et le plus tôt possible toute 
anomalie de comportement de sorte à prendre le cas échéant les mesures nécessaires. De manière 
générale, les grandeurs suivantes sont à relever: déplacements et tassements, niveaux piézomé-
triques, percolations. Ces mesures sont à compléter par des inspections visuelles.

– Les travaux de réfection mineurs au barrage principal, incluant probablement une modification des 
consignes de gestion de la retenue en cas de travaux d’entretien. Le cas échéant, un rétablissement 
du système de drainage devra augmenter la sécurité au glissement du barrage.

– Les travaux de réfection mineurs sur l’usine et ouvrages de sortie (y compris l’aménagement de 
digues à l’abri desquelles il faut travailler). Vu l’état probablement assez satisfaisant des berges 
actuellement recouvertes de vase, l’envergure des travaux de réfection y est réduite.

– Les autres travaux: révision complète des équipements de la station de pompage, réfection de routes 
d’accès, sécurisation du canal d’amenée.

Mise en conformité de la continuité de la Sûre:

En matière de franchissabilité pour l’ichtyofaune, le Ministère de l’Intérieur prévoit plusieurs
mesures. D’une part, il est nécessaire de remettre en état la passe à poissons existante au droit du 
barrage principal en vue d’améliorer sa franchissabilité. D’autre part, il s’agira d’éliminer les non-
conformités constructives, à savoir la disposition et la taille des bassins successifs constituant la passe 
à poissons.

Au droit de l’usine, la construction d’une nouvelle passe à poissons reliant de manière la plus directe 
la sortie des turbines avec la boucle de la Sûre permettra d’améliorer considérablement les conditions 
de migration des poissons vers l’amont.

En ce qui concerne une meilleure protection des anguilles, en particulier dans leur migration vers 
la mer, certaines mesures ont déjà pu être prises. Le choix des mesures futures supplémentaires se fera 
cependant en fonction des études en cours sur site.

Dans le futur, le débit de dotation à relâcher en aval du barrage dans la boucle de la Sûre passera 
de 1,0 m3/s à 2,5-6,0 m3/s. Ce débit, variable durant le cours de l’année, garantira de meilleures condi-
tions de migration pour les poissons. Ces eaux ne seront plus disponibles au droit des turbines de 
l’usine. L’aménagement d’une turbine supplémentaire au droit du barrage sur la rive gauche permettra 
cependant d’utiliser le potentiel hydroélectrique de ces eaux et de réduire ainsi les pertes en production 
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d’énergie renouvelable. La turbine et la passe à poissons au droit du barrage seront accordées l’une 
sur l’autre.

Il est prévu de réaliser les travaux les plus urgents le plus tôt possible. Il faut relever que l’état du 
canal et en particulier l’évolution de la dégradation exigent une intervention aussi rapide que possible. 
Pour ces travaux, une vidange du canal d’amenée entre printemps et automne est indispensable. Le 
programme des travaux prévoit également une vidange de la retenue pendant la mise en place des 
batardeaux au droit de la prise d’eau. Cette mesure permettra l’inspection de l’ensemble des parties 
d’ouvrage submergées et partiellement une meilleure organisation des travaux. En vue d’une réduction 
des coûts, une coordination étroite des travaux de réhabilitation des installations avec ceux de la mise 
en conformité de la continuité de la Sûre sera primordiale.

*
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DEVIS ESTIMATIF DETAILLE

Indice des prix à la construction 666,12 (avril 2008)

1. Réhabilitation des installations hydroélectriques
– Etudes et surveillance

– élaboration du dossier de soumission pour la réhabilitation des 
installations hydroélectriques et la reconstruction de la prise d’eau

– prestations d’expert pour la phase projet et chantier (notamment 
pour le canal d’amenée et la modélisation hydraulique de la prise 
d’eau)

– études complémentaires diverses (hydraulique, état des lieux, 
documentations)

– direction des travaux et coordination sécurité et santé

1.025.000

180.000

170.000

225.000

450.000

– Travaux

– travaux préparatoires et investigations

– installations de chantier

– démolition et reconstruction de la prise d’eau

– assainissement tronçon amont du canal d’amenée

– assainissement tronçon en galerie du canal d’amenée

– assainissement tronçon aval avec membrane

– diverses réfections structurelles du canal d’amenée, auscultation 
durant le chantier

– travaux de réfection divers de structures et d’équipements (barrage 
principal, usine, berges, aménagement de digues provisoires et 
dévasage minimal pour accéder aux ouvrages)

– réhabilitation des ponts routiers OA384 et 385 et participation 
financière à la réhabilitation de l’OA 382 pont frontalier à Rosport 
effectuée par l’Allemagne

– réfection des routes entre le barrage, l’usine et la prise d’eau, y 
inclus équipements routiers, sécurisation du canal d’amenée

– remise en état de la station de pompage

7.680.000
200.000

330.000

920.000

450.000

220.000

1.330.000

330.000

1.100.000

1.890.000

580.000

330.000

2. Mise en conformité de la continuité de la Sûre
– études en matière de franchissabilité pour l’ichtyofaune/aménagement 

turbine

– direction des travaux et coordination sécurité et santé

– construction d’une passe à poissons à la sortie des turbines vers la 
boucle de la Sûre

– mesures constructives pour la protection des anguilles

– remise en état/mise en conformité de la passe à poissons au barrage 
principal

– mesures provisoires dans le cadre de la vidange de la retenue

– aménagement d’une turbine additionnelle sur le barrage principal

4.450.000

315.000

210.000

545.000

115.000

675.000

170.000

2.420.000

3. Instrumentation et auscultation (phases chantier et exploitation)
Sous-total
Divers et imprévus

Total hors TVA
Total TTC (€)

225.000
13.380.000

620.000

14.000.000
16.100.000
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Impact financier prévisible sur le Fonds d’investissements publics:

avant le démarrage des travaux: 1.300.000 

première année: 6.400.000 

deuxième année: 5.100.000 

troisième année: 3.300.000

*

FICHE FINANCIERE RENSEIGNANT SUR L’IMPACT
BUDGETAIRE PREVISIBLE

Les frais annuels futurs occasionnés par la centrale hydroélectrique seront plus ou moins équivalents 
à ceux du passé. Il conviendra seulement d’accorder plus d’importance que dans le passé à la sur-
veillance continue du comportement des installations hydroélectriques.

Les frais annuels concernent notamment l’entretien paysager, l’entretien des ouvrages d’art et de la 
station de pompage, l’évacuation de déchets du canal d’amenée et la surveillance continue, dont s’oc-
cupe une partie de la brigade des Ponts et Chaussées implantée sur le site de Rosport. Les frais de 
fonctionnement (bâtiments, véhicules etc.) de la brigade directement imputables au barrage de Rosport 
sont difficilement dissociables de l’ensemble des missions de cette brigade et ne sont pas repris ci-des-
sous. Ils peuvent cependant être estimés inférieurs aux frais de l’entretien et du personnel. Rappelons 
encore que les frais d’exploitation de la centrale hydroélectrique ne sont pas portés par l’Administration 
des Ponts et Chaussées. Dans cet ordre d’idées, les frais d’exploitation de la turbine supplémentaire 
seront également à charge de Soler.

Frais annuels futurs Article budgétaire

Entretien, nettoyage, évacuation déchets 65.000 € 22.2.14.014

Surveillance 30.000 € 52.1.73.031

Frais de personnel +/-3 ouvriers à 100% 115.000 € 22.1.11.030

Total budget annuel: 210.000 €

*
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