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CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2010-2011

RM/vg

2. 6193

3. 5888

Présents :

Commission du Développement durable

Proces-verbal de la réunion du 13 octobre 2010

ORDRE DU JOUR :

Adoption des projets de proces-verbal des réunions des 22 septembre (a 10.30
heures) et 29 septembre 2010

Débat sur le financement des grands projets d'infrastructure réalisés par I'Etat
- Rapporteur : Monsieur Fernand Boden

- Présentation et adoption d'un projet de papier de discussion

- Elaboration d'un projet de motion

Projet de loi relative a la chasse

- Rapporteur : Monsieur Fernand Boden

- Présentation des amendements gouvernementaux par les représentants du
Ministére du Développement durable et des Infrastructures

Demande du groupe déi gréng du 14 septembre 2010 : « Irrégularités/illégalités
en relation avec la désignation des zones spéciales conservation (reglement
grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif a la directive 92/43/CEE) et la mise en
ceuvre des mesures compensatoires prévues dans le cadre de la construction de
la route du nord (loi du 27 juillet 1997) »

- Continuation de I'échange de vues

Examen des documents européens suivants :

a) COM (2010) 389 : Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions
- Vers un espace européen de la sécurité routiére : orientations politiques pour la
sécurité routiére de 2011 a 2010

b) COM (2010) 474 : Communication de la Commission concernant I'élaboration
d'un espace ferroviaire unique européen

c) COM (2010) 475 : Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

Divers

M. Eugéne Berger, M. Fernand Boden, M. Lucien Clement, M. Fernand

1/8



Diederich, M. Fernand Etgen, M. Camille Gira, M. Roger Negri, M. Marcel
Oberweis, M. Ben Scheuer, M. Marc Spautz,

M. Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
M. Marco Schank, Ministre délégué au Développement durable et aux
Infrastructures,

Mme Frédérique Hengen, M. Claude Origer, Mme Maryse Scholtes, M. Tom
Weisgerber, M. Frank Wolff, du Ministére du Développement durable et des
Infrastructures,

M. Jean Leyder, de I'’Administration des Batiments publics,

M. Roland Fox, M. Georges Molitor, de I'’Administration des Ponts et
Chaussées,

M. Jean-Jacques Erasmy, M. Ady Krier, Mme Josette Sinnen, de
I’Administration de la Nature et des Foréts,

M. Jean-Marie Franziskus, de la Société nationale des chemins de fers
luxembourgeois (CFL),

Mme Francine Cocard, Mme Rachel Moris, de I’Administration parlementaire,

Excusés : Mme Anne Brasseur, M. André Hoffmann, Mme Lydia Mutsch

Présidence : M. Fernand Boden, Président de la Commission

1. Adoption des projets de procés-verbal des réunions des 22 septembre (a
10.30 heures) et 29 septembre 2010

Le projet de procés-verbal de la réunion du 22 septembre 2010 est adopté.
Le projet de procés-verbal de la réunion du 29 septembre 2010 devra subir plusieurs

modifications et sera adopté au cours d’une réunion ultérieure.

2. 6193 Débat sur le financement des grands projets d'infrastructure réalisés par
|'Etat

Monsieur le Président-Rapporteur présente le projet de papier de discussion sur le
financement des grands projets d'infrastructure réalisés par I'Etat. Pour le détail de ce papier
de discussion, il est prié de se référer au document parlementaire 6193. Ce document ne
souléve pas de question ; il est adopté a I'unanimité des membres présents.

Monsieur le Président-Rapporteur présente en outre un projet de motion sur les grands
projets d’infrastructure de I'Etat (voir annexe 1), auquel les membres de la Commission
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donnent leur accord de principe. Ce projet de motion sera soumis au vote de la Chambre
des Députés lors du débat en séance pléniére.

Suite a la demande de la Commission, le Ministére a élaboré un tableau récapitulatif des
projets ayant fait I'objet, depuis 2006, d’'une autorisation par motion, ainsi que de leur suivi et
de leur statut actuel.

Monsieur le Ministre rappelle que la procédure actuelle a pour objectif de permettre au
Gouvernement d’engager les frais nécessaires a des études en vue de |'établissement d’'un
avant-projet sommaire, d'un avant-projet détaillé, d'un dossier d'autorisation et le cas
échéant, de cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique, ainsi
que d'un projet de loi. Cette procédure a été mise en place en 2006 pour améliorer la
sécurité financiere et accélérer la procédure, en évitant les dépassements budgétaires alors
trop fréquents des projets votés.

Monsieur le Ministre présente en premier lieu les projets émanant de I'Administration des

Batiments publics (voir annexe 2). Suite a cette présentation et a plusieurs questions
afférentes, il apparait que :

- la société Ernst&Young a tiré un premier bilan positif de I'option PPP (Public Private
Partnership) retenue pour les deux batiments scolaires a Mersch, a savoir le Neie Lycée
et le Lycée technique pour professions éducatives. Cette option s’avere, a ce stade,
profitable en temps et en argent, les partenaires étant chargés aussi bien du financement
que de la conception, de la planification et de la construction ;

- les colts de rénovation de I'Athénée a Luxembourg seront trés élevés, car le batiment
sera quasiment refait & neuf. L’option de rénovation a été retenue plutdt que celle d'une
construction totalement nouvelle car, d'une part, elle s’avére moins chére et, d’autre part,
I'on souhaitait conserver 'architecture du Kolléisch.

Monsieur le Ministre présente ensuite les projets de I'’Administration des Ponts et Chaussées
(voir annexe 3). Suite a cette présentation et a plusieurs questions afférentes, il apparait
que :

- le projet de mise a 2x3 voies des autoroutes A3 et A6 a été repoussé suite a une
décision politique, sauf pour le trongcon situé entre I'Aire de Berchem et la Croix de
Gasperich ;

- les études du tracé du contournement de Bascharage et de Dippach n’'incluent plus, au
stade actuel, I'analyse de la variante 0. En effet, plusieurs variantes, dont la variante O,
ont été analysées il y une dizaine d’années. A ce jour, une évaluation du contournement
en relation avec la zone « Habitats » est en cours de réalisation et, dans cette évaluation,
toutes les variantes examinées il y a dix ans, ainsi que les raisons pour lesquelles elles
n'ont pas été retenues, sont documentées. Il s’avere en outre que ce projet est prioritaire
dans le cadre de la mise en ceuvre du plan sectoriel « Transports » ;

- le projet de la nouvelle transversale reliant la N7 et la N18 au nord de Clervaux a été
analysé par un groupe interministériel dans le cadre de la directive 97/11/CE concernant
I'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement,
avant le vote de la loi du 29 mai 2009 concernant I'évaluation des incidences sur
'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et
aéroportuaires. La procédure n’exigeait donc pas qu’une enquéte publique soit réalisée.
Une publication dans les communes concernées n'a donné lieu a aucune réclamation ;
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- le tracé du contournement d’'Ettelbruck/Feulen est en conflit avec le plan sectoriel
« Préservation des grands ensembles paysagers » ; une réflexion est actuellement
menée afin de trouver une solution en la matiére. D'une maniére plus générale, le
représentant du groupe déi gréng estime que, préalablement & toute planification, il serait
de mise de clarifier ce genre de questions de principe. En effet, si un conflit tel que celui
du contournement d’Ettelbruck/Feulen s’avére impossible a résoudre, les frais de
planification auront été engagés inutilement. A contrario, Monsieur le Ministre est d’avis
gu'il faut préalablement examiner les projets afin de pouvoir résoudre ce type de conflits ;

- le nouveau dépét de carburant a I'aéroport de Luxembourg est un dépét pétrolier pour le
ravitaillement des avions. Les questions de stockage des réserves en énergie n'est pas
du ressort du Ministere du Développement durable et des Infrastructures, mais de celui
du Ministere de I'Economie et du Commerce extérieur.

Les projets de la Société nationale des chemins de fers luxembourgeois (CFL) sont repris en
annexe 4 du présent procés-verbal. Faute de temps, ils ne sont pas détaillés par Monsieur le
Ministre, qui répondra a toute question éventuelle a propos de ces projets au cours d'une
prochaine réunion.

Le débat sur le financement des grands projets d'infrastructure réalisés par I'Etat sera
examiné ensemble avec le débat d'orientation sur les projets d'infrastructures demandé par
le groupe parlementaire CSV, au cours de la séance publique du 21 octobre prochain. La
Commission de Développement durable demande le modéle 2 comme modéle de temps de
parole du débat commun.

3. 5888 Projetdeloirelative ala chasse

Monsieur le Président-Rapporteur donne a considérer qu’au cours de la présente discussion,
il ne sera pas procédé a une présentation détaillée de chaque amendement gouvernemental,
mais que les représentants du Ministere du Développement durable et des Infrastructures
expliqueront ces amendements de maniére sommaire. Dans quelques semaines, les
membres de la commission parlementaire examineront ces différents amendements en
détail, sans nécessairement attendre que l'avis complémentaire du Conseil d’Etat soit
disponible. Dans ce méme contexte, I'orateur demande aux membres de la Commission qui
souhaiteraient proposer des amendements supplémentaires, de le faire dans les meilleurs
délais.

Suite a cette bréve introduction, le document PowerPoint repris en annexe 5 du procés-

verbal est présenté par Monsieur le Ministre délégué. Il est ensuite procédé a un bref
échange de vues dont il y a lieu de retenir les points suivants :

- le représentant du groupe déi gréng se prononce contre I'appatage. Selon lui, il faudrait
I'interdire totalement et permettre au Ministre compétent de I'autoriser ponctuellement en
cas de besoin. Il est en effet d'avis qu'il sera impossible de contrdler le respect du
reglement grand-ducal déterminant les espéces de gibier qui peuvent faire I'objet d’'un
appatage ainsi que les conditions et modalités de cet appatage (le texte du projet de
réglement grand-ducal est repris dans le document parlementaire 5888°). Monsieur le
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Ministre délégué est au contraire d’avis que ce texte, étant donné sa précision, sera
facile a contréler et que, partant, le nourrissage n’existera plus ;

s'il apparait logique que I'opposant éthique soit tenu de dédommager les dégats causés
par le gibier sur son propre terrain, le représentant du groupe déi gréng se prononce
contre le fait qu'il ait été décidé de le faire également participer au dédommagement des
dégats globaux sur le lot de chasse. Il y a a son avis un probleme d’égalité devant la loi
sur ce point précis. Il s’ensuit un bref échange de vues au cours duquel il est notamment
fait valoir que, dans la premiére version du projet de loi, la solution était plus injuste ;

le probleme de lacher illégal de mouflons dans l'est du pays est sur le point d'étre
endigué grace, d'une part, au classement du mouflon comme espéce chassable et,
d’autre part, grace a I'organisation de chasses administratives.

[~

Demande du  qgroupe déi dgréng du 14 septembre  2010:
« Irrégularités/illégalités en relation avec la désignation des zones
spéciales conservation (reglement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif a
la directive 92/43/CEE) et la mise en ceuvre des mesures compensatoires
prévues dans le cadre de la construction de la route du nord (loi du 27

juillet 1997) »

Ce point n'a pas été abordé.

5. Examen des documents européens suivants :
a) COM (2010) 389 : Communication de la Commission au Parlement

européen, au Conseil, au Comité économigue et social européen et au

Comité des Régions - Vers un espace européen de la sécurité routiere :

orientations politiques pour la sécurité routiére de 2011 & 2010
b) COM (2010) 474 : Communication de la Commission concernant

|'élaboration d'un espace ferroviaire unique européen
c) COM (2010) 475 : Proposition de directive du Parlement européen et du

Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

Ce point n'a pas été abordé.

6. Divers

En date du 28 octobre prochain, la Commission du Développement durable procédera a une
visite des écluses de Wintrich et Zeltingen, situées sur la Moselle allemande. Cette réunion
est organisée suite a l'invitation jointe du Landtag de la Sarre et du Landtag de la Rhénanie-
Palatinat. Au cours de cette journée, une résolution au sujet de I'état actuel et de la
problématique de l'adaptation des écluses de la Moselle sera signée. Le texte du projet de
résolution ne souléve pas de question de la part des membres de la Commission qui, dans
leur majorité, y donnent leur accord, le groupe déi gréng se réservant le droit de ne pas y
apporter son soutien. Pour les détails pratiques de la journée, Monsieur le Président explique
gu’un autobus partira de Luxembourg-Ville a 08h15 et fera une escale au parking de I'Aire de
Wasserbillig vers 8h45. Les membres de la Commission ne voient aucune objection a ce que
la presse luxembourgeoise soit invitée a participer au déplacement.
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Le Ministere du Développement durable et des Infrastructures distribue l'ordre du jour
commenté du Conseil « Transports », qui aura lieu le 15 octobre prochain (voir annexe 6).

Luxembourg, le 18 octobre 2010

La secrétaire, Le Président,
Rachel Moris Fernand Boden
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ANNEXE 1 : projet de motion

« Grands projets d'infrastructure de |'Etat »

La Chambre des Députés

Vu la nécessité de garantir une transparence optimale lors de I|'élaboration des grands projets
d'infrastructure ;

Vu la volonté du Gouvernement d'assurer la définition, la conception et la mise en ceuvre d'une
politique intégrée en matiére d'aménagement du territoire, de réseaux de transports et de batiments
publics ;

Vu d'autre part :

L'avis de la Cour des Comptes sur l'adaptation du budget voté des grands projets d'infrastructure du
22 mars 2001 ;

La motion de la Chambre des Députés du 29 janvier 2002 prise suite a la présentation de l'avis
précité ;

Les propositions des groupes parlementaires au sujet d'une amélioration des procédures permettant
d'éviter les dépassements des colts des grands projets d'infrastructures dans le futur, transmises en
date du 12 avril 2005 par Monsieur le Président de la Chambre des Députés a Monsieur le Premier
Ministre ;

Vu la nouvelle procédure a suivre en matiére de préparation et de présentation des grands projets
d'infrastructure adoptée en date du 3 avril 2006 et du 10 juillet 2006 par la Commission du Contréle
de I'exécution budgétaire et des Comptes ;

Considérant que ladite procédure répond aux préoccupations de la motion précitée du 29 janvier
2002 ;

Vu la motion du 13 mai 2009 de la Chambre des Députés invitant le Gouvernement a veiller a ce que
ces procédures soient appliquées, mutatis mutandis, par tous les départements ministériels lors de la
mise en ceuvre de projets d'infrastructure susceptibles d'atteindre un co(t d'au moins 10 millions
d'euros ;

Vu la liste des projets d'infrastructures susceptibles d'atteindre un co(t d'au moins 10 millions d'euros,
a soumettre a l'approbation de la Chambre des Députés en vue de l'autorisation pour l'imputation des
dépenses pour frais d'études et d'élaboration d'un avant-projet détaillé (APD) a charge du
département du Développement durable et des Infrastructures en 2010/2011, présentée par Monsieur
le Ministre du Développement durable et des Infrastructures lors de la séance du 22 septembre 2010
de la Commission du Développement durable ;

Considérant que suite aux informations détaillées, la Commission du Développement durable a avisé
favorablement chaque projet de la liste présentée ;

Margue son accord a |'élaboration des études nécessaires a la réalisation des projets en cause a
partir de I'exercice budgétaire 2011 afin de garantir les objectifs suivants :

a) ence qui concerne le champ d'intervention de I'administration des Batiments publics

e Procéder au réaménagement du Batiment administratif pour la Police a Verlorenkost ainsi
qu'a la construction d'une extension afin d'y reloger de nouveaux services policiers,
notamment les services de la Circonscription Régionale de Luxembourg, (CRL ) actuellement
logés dans le batiment de la « rue Glesener » ;
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b)

c)

Permettre a la Bibliotheque nationale de conserver de maniére adéquate le fonds
patrimonial dont elle dispose selon des standards reconnus et requis, créer l'espace
nécessaire pour augmenter son attractivité et pour optimiser son fonctionnement par le
regroupement des différents services sur un site unique situé a Luxembourg-Kirchberg ;

Procéder a la modernisation du Lycée technique du Centre par la construction d’'une
annexe et le réaménagement du hall existant pour héberger l'infrastructure sportive, d'un
restaurant scolaire, d’'une cafétéria et d’'une structure d’accueil pour les éléves ;

Permettre au Lycée technique Michel Lucius d’abandonner ses structures provisoires et de
se moderniser par la construction d'une nouvelle annexe comportant des salles de classe,
une infrastructure de restauration scolaire, des bureaux pour I'administration, une salle
polyvalente et un parking ;

Procéder a la construction d’une annexe et mettre en ceuvre la rénovation et la modernisation
des batiments existants de I'ancienne Ecole américaine pour les besoins de l'institut Max-
Planck-Gesellschaft, ceci suite a la signature du contrat de coopération entre le
Gouvernement et la Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften e.V. en la

date du 20 mai 2009 ;

Réaliser le projet de réaménagement, de rénovation et de construction sur le site de la Ligue
HMC a Capellen afin de remettre en état les béatiments vétustes des années 1970, de
permettre d’abandonner les nombreuses surfaces localisées actuellement dans des pavillons
modulaires et de mettre en conformité celles des infrastructures qui ne répondent plus aux
dispositions légales.

Subvenir au manque de place du Lycée d’Echternach par la transformation intégrale de
I'ancien batiment gendarmerie en vue d'y héberger 14 salles de classes et plusieurs bureaux,
la réalisation d’'un complexe sportif a proximité du lycée, la transformation et la réorganisation
des infrastructures existantes du lycée suite au transfert des départements respectifs vers
'ancienne gendarmerie ainsi que lI'aménagement d'un centre de documentation et
d’'information et d’un foyer centralisé pour les éléves.

en ce qui concerne le champ d'intervention de I'administration des Ponts et Chaussées

Développer I'axe central de la Nordstad par le développement de la Gare d’Ettelbruck et
I'amélioration des transports publics. Le projet comporte la construction d’'une gare routiere
reliée aux quais des CFL, la construction d’'un parking « Park and Ride » en dessous de la
gare routiere ainsi que le réaménagement du parvis de la gare et de la voirie du quartier. Pour
les besoins du trafic routier, une liaison routiére directe sera aménagée en souterrain entre le
parking de la rue du Canal et le parking prés de la station service aux environs du monument
Patton.

en ce qui concerne le champ d'intervention du département des transports

Procéder a la modernisation de la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen et au
renouvellement des postes directeurs. Le projet s'inscrit dans le cadre du projet « Eurocaprail
- Optimisation de la ligne Luxembourg - Kleinbettingen / modernisation et renouvellement des
infrastructures de la ligne et redressement des courbes » adopté par voie de motion le 19
décembre 2006. Pour des impératifs de sécurité il importe de procéder dans une premiére
phase au renouvellement des postes directeurs de la ligne. Dans cet ordre d’idées, la
présente phase du projet a pour objet le renouvellement et la modernisation des installations
de signalisation et installations techniques connexes sur la ligne en question.
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SUIVI DES NOUVEAUX PROJETS D'INFRASTRUCTURE PRESENTES A LA CHAMBRE DES DEPUTES

Libellé du projet

2006
Service incendie et sauvetage de I'Aéroport
Neie Lycée a Mersch (PPP)
IEES, batiment définitif 2 Mersch (PPP)
2007

Laboratoire pour I'ASTA et bureaux pour la Chambre de I'Agriculture & Gilsdorf

Dépbt des Ponts et Chaussées a Mersch

Dép6t des Ponts et Chaussées a Echternach

Mise en conformité des annexes A, B et C de la Cour de Justice de I'UE

Foyer Don Bosco

Lycée technique agricole a Gilsdorf
Infrastructures sportives a Diekirch

Nordstad-Lycée a Ettelbruck

Lycée technique & Clervaux

Lycée Plateau funiculaire a Differdange

2008

Maison d'arrét a Sanem
Aménagement des Rotondes a Luxembourg-Bonnevoie
Lycée technique pour professions de santé a Ettelbruck

CNFPC a Ettelbruck

Lycée Hubert Clement a Esch/Alzette

Centre d'Education différenciée & Esch/Alzette

CIPA Bofferdange

Athénée

2009

Administration des B&timents publics

Fonds

FIPADM
FIPSCOL
FIPSCOL

FIPADM

FIPADM

FIPADM

FIPADM

FIPADM

FIPSCOL
FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPADM

FIPADM

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSASO

FIPSCOL

Année accord
Chambre

30/06/2006
30/06/2006
30/06/2006

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2007

30/06/2008

30/06/2008

30/06/2008

30/06/2008

30/06/2008

30/06/2008

30/06/2008

30/06/2008

Montant

non défini
non défini
non défini

23 000 000

non défini

non défini

non défini

7 000 000

100 000 000
non défini

non défini

non défini

non défini

non défini

non défini

45 000 000

non défini

35 000 000

11110 000

non défini

non défini

Anexe 9

Etat d'avancement

projet PPP en cours mise en service fin 2011
projet PPP en cours

Avant-projet détalillé présenté a la CAC en juin
2010 (budget estimé a 35'100'000.-)

Avant-projet détaille présenté a la CAC en juin
2010. Les principales demandes d'autorisations
ont été introduites et les dossiers de soumissions
sont en cours d'élaboration

Projet en suspens

La loi du 18/12/2009 prévoit un budget estimatif
de 88'000'000.-

Les premiers dossiers de soumission sont lancés
en juillet 2010

APD en cours

Projet de loi en élaboration, procédures
d'autorisation en cours

Acquisition du complexe sportif pas finalisée; en
attente de la faisabilité d'une extension

Etude prélimiaire en cours

Elaboration de I'avant-projet sommaire et etude
hydraulique en cours

Projet en suspens

Préparation de I'appel de candidatures pour
architectes et ingénieurs en cours

étude de faisabilité achevée

Etudes d'APS en voie de finalisation

APS en cours

ABANDONNE

étude de faisabilité achevée

APS en cours

C:\Documents and Settings\weisgerbert\My Documents\Copie de Etat avancement projets CHD 2010101 2tow.xls

Remarques

Dossier repris par LuxAirport / CAC juin 2010

Programme a confirmer par Ministére de
I'Agriculture / Chambre d'Agriculture

Budget estimé actuellement a 15'000'000.-

Analyse de la possibilité d'implantation des
dépdts CFL sur le terrain prévu en cours

Préfinancement reste a étre finalisé

autorisation & batir demandé - étude
commodo/incommodo en cours

Projet dépend du déménagement du lycee
technique agricole a Gilsdorf

Projet en suspens apres achevement de la phase
de I'APS; budget estimé a quelque 60'000'000.-

Budget estimé actuellement a 125'000'000.-
accord de la CAC 15.07.2009

Projet-pilote & énergie positive

Terrain d'implantation non défini

APS fin 2010, projet de loi 2011 (suivant devis)

projet MIN FIN construction par commune
Sanem (accord jusqu'a I'APD)

2e réunion CAC le 09.03.2010 - prochaine phase
en suspens

budget estimé actuellement 85 000 000
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' SUIVI DES NOUVEAUX PROJETS D'INFRASTRUCTURE PRESENTES A LA CHAMBRE DES DEPUTES

Libellé du projet

Modernisation des b&timents existants de la caserne Herrenberg

Lycée technique de Bonnevoie - Extension et modernisation

Ecole de la Deuxiéme Chance a Luxembourg

Lycée technigue des Arts et Métiers: cantine et sports

Centre de Logopédie a Luxembourg/Strassen

Athénée - Structure temporaire
Lycée Sports-Etudes a I'IlNS Fetschenhof

Lycée technique pour Professions de Sante - Sud
Cour des Comptes, rue Monterey
Batiment Jean Monnet 2 pour la Commission européenne

2010

Batiment administratif pour la Police a Verlorenkost
Bibliotheque nationale au Kirchberg
Lycée technique du Centre (réfectoire, sports)

Lycée technique Michel Lucius (bloc 2000)

Uni Luxembourg, anc. Ecole Vauban (Max-Planck-Institut)
Lycée Echternach (aile gendarmerie, sports)

HMC Capellen

Administration des B&timents publics

Fonds

FIPADM

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSCOL
FIPSCOL

FIPSCOL
FER
PREFIN

FIPADM
FIPADM
FIPSCOL
FIPSCOL
FIPSCOL

FIPSCOL

FIPSASO

Année accord

Chambre
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009

30/06/2009

30/06/2009

30/06/2009
30/06/2009

30/06/2009

30/06/2009
30/06/2009

30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

30/06/2010

30/06/2010

Montant

non défini

105 000 000

40 000 000

25000 000

20 000 000

32 000 000
11 000 000

non défini
7 500 000

non défini

25 000 000
non défini
non défini
non défini
non défini

non défini

non défini

Etat d'avancement

étude de faisabilité réalisée

Publication de I'appel de candidatures pour arch.

eting. (11/2009)

Etudes d'avant-projet sommaire en voie de
finalisation

Projet d'exécution en cours; autorisations
introduites

étude de faisabilité achevée

Soumission (Entreprise générale: publication
prévue pour novembre 2010

Dossier d'exécution en cours

étude de faisabilité en cours

APD en cours

Concours international d'architecture en cours;

lauréat en décembre 2010

Etudes d'avant-projet sommaire démarrées

Programme de contruction a revoir; études
d'implantation a lancer

étude de faisabilité en cours
étude de faisabilité achevée

étude de faisabilité achevée
étude de faisabilité (partie aile gend.) achevée

étude de faisabilité achevée

C:\Documents and Settings\weisgerbert\My Documents\Copie de Etat avancement projets CHD 20101012tow.xIs

Remarques

Terrain d'implantation: une modification du POS
est nécessaire

2e réunion CAC le 16.03.2010 - en attente de
I'accord pour prochaines phases d'études

Autorisation de béatir en attente

Autorisation de bétir VdLux obtenue, début
Chantier en 2011

négociations avec les propriétaires des terrains
en cours

Budget estimé actuellement a 430'000'000.-

présentation CAC prévu pour nov / déc 2010
présentation CAC prévu pour nov / déc 2010

présentation CAC prévu pour nov / déc 2010
présentation CAC prévu pour nov / déc 2010

présentation CAC prévu pour nov / déc 2010
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ANNEXE D

Grands projets d'infrastructure des Ponts et Chaussées- suivi

Projet Année de présentation Statut du projet

Reconstruction du pont frontalier Grevenmacher 2006 Signature de la convention bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché
prévue pour le 21 octobre 2010

Reconstruction des tabliers des ponts OA498 et OA499 2006 Le dossier d'appel de candidature & été approuvé en date du 27/08/10

portant la N27 sur le lac du barrage a Insenborn et a Les entreprises retenues a participer a la soumission ont regu le dossier

Lultzhausen de soumission. Le début du chantier est prévu pour septembre 2011.

Réaménagement du boulevard Raiffeisen & la Cloche d'Or 2006 Le Projet de loi a été présenté au MDDI en date du 28/04/10, discussion dans la commission du
développement durable.
Le début des travaux estimé a 2012,

Réhabilitation des ouvrages d'art du barrage a Rosport 2006 La loi a été votée le 13 mai 2009. Le chantier des Ouvrages d'art 384 et 385 ainsi que le chenal d'amenée
de l'usine hydroélectrique a commencé

Construction d'un évacuateur de crues au barrage principal 2006 Etudes en cours, présentation de I'APS fin 2010.

a Esch-sur-Sare et d'un tunnel de décharge dans la

localité 'Esch-sur-Sire

Réhabilitation du pont Adolphe 2 Luxembourg 2007 Pont provisoire : 15/01/2009 présentation de 'APS a MTR

16/08/2010 déobt du projet de loi pour pont provisoire a la Chambre des Députés
19/08/2010 approbation de MDDI du dossier d'appel & la candidature

Pont Adolphe APS réhabilitation pont Adolphe approuvé en date du 20/08/10

APD en voie d'élaboration

Mise 3 2X3 voies des A3 et A6 entre la Croix de Gasperich 2007 L'étude APD de A3 est terminée, présentation du projet de loi suivant décision
et I'échangeur de Mamer au point de raccordement de la politique. Les études APS de A6 sont en cours. Réalisation d'une étude de trafic et d'un audit de sécurité
Tangente Ouest
Mise & 2X2 voies de la route N1 entre I'échangeur de Irrgarten 2007 Etudes en cours, projet reporté puisque lié a la réalisation du raccordement ferroviaire
et I'aéroport de Luxembourg Hamm-aérogare-Kirchberg
Elimination des passages & niveau dans la traversée de 2007 APD en cours de finalisation, présentation fin 2010.
Schifflange Projet reporté en 2014
Nouveau Viaduc de Mersch servant de franchissement de la 2007 Présentataion de I'APS au MDDI le 15.04.2010
N7 au-dessus de I'Alzette et de la ligne ferroviaire du Nord
Réaménagement de I'échangeur de Dudelange-Burange sur 2007 APD approuvé en date du 30/03/10, contrat pour études d'exécution en cours d'approbation.
la Collectrice du Sud
Contournement de Bascharage et de Dippach 2007 Les études du tracé ont été repris sur le métier.
Elimination du passage & niveau PN20 a l'intérieur de 2007 APS approuvé, dossiers d'autorisation et acquisition des emprises en cours
Lorentzweiler APD sera présenté au printemps 2011
Projet reporté aprés 2014
Nouvelle transversale reliant la N7 a la N18 au nord de 2007 APS approuvé le 10/04/09 par MDDI

Clervaux

La procédure de remembrement est entamée en vue de I'acquisition des terrains.

L'étude d'avant-projet du viaduc lerbecht est en cours. L'évaluation des biotopes touchés par le tracé
a été présentée au Ministre délégué en vue de Iz définition des mesures compensatoires.

Début des travaux prévu pour 2012




Grands projets d'infrastructure des Ponts et Chaussées- suivi

Projet Année de présentation Statut du projet

Réaménagement de I'échangeur de Pontpierre (N13/A4) 2007 Un APD a été approuvé en date du 10/11/08 avec présentation d'un
projet de loi le 02/12/08 au MDDI. Le projet a été repris sur le métier.

Contournement d'Ettelbruck/Feulen (N7-N15) 2007 étude de plusieurs variantes avec étude d'impact

Route de la Sarre (A13). Loi supplémentaire pour la 2007 Projet de loi présenté le 01/12/08 au MDDI

réalisation du trongon manquant entre les echangeurs de

Hellange et de Frisange et pour I'aménagement d'une

station de service

Route de la Sarre (A13). Loi supplémentaire pour 2007 en attente

I'eménagement d'une station de service Groufbierg

Mise 2X2 voies de la B7 (contournement d'Ettelbruck) entre 2008 Les études ont demarré, une étude de sécurité est en cours.

le viaduc de Colmar-Berg et Ettelbruck

Elargissement de I'assise de la N27A (ancienne B7) entre 2008 Les études sont en cours, I'APS sera présenté fin 2010.

le rond-point Fridhaff et I'échangeur d'Erpeldange dans le

Contournement de Heinerscheid (N7/E421) 2008 Le tracé a été approuvé par MDDI sur base de I'étude des variantes et de
la notice d'impact. Actuellement, un plan d'emprises sommaire est en cours d'élaboration
et pourra étre présenté prochainement en vue de la définition d'un corridor. Ce plan d'emprises
est par ailleurs nécessaire pour la définition d'un éventuel projet de remembrement.
Projet reporté apres 2014

Contournement de Hosingen (N7/E421) 2008 Le tracé a été approuvé par MDDI sur base de I'étude des variantes et de
la notice d'impact. En printemps, un plan d'emprises sommaire fut présenté a l'intention du comité
d'acquisation.
Projet reporté apres 2014

Optimisation dédoublement de 'autoroute A4 entre 2008 APS a été présenté pour approbation au MDDI en date du 14/12/09, étude en cours de |'échangeur

I'échangeur Ehlerange/Lankelz et I'échangeur Foetz de Lankelz pour phase intermédiaire compatible avec le projet global.

Réaménagement de I'échangeur de Sanem sur la collectrice 2008 APS approuvé en date du 30/03/09, APD en cours d'élaboration

du Sud (A13)

Réaménagement de I'échangeur Gadderscheier sur la 2008 APS est terminé, sera présenté sous peu

Collectrice du Sud (A13)

Voirie d'accés vers la nouvelle maison d'arrét de Sanem 2008 APS approuvé en date du 15/06/10, projet d'exécution en cours.

Contournement de Olm-Kehlen (N6-A6-N12) 2009 Etudes APS en cours

Nouveau dép6t de carburant a I'aéroport de Luxembourg 2009 Etudes en cours




SOCIETE NATIONALE

L2

Service Installations Fixes
CFIA

DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS

Grands projets d'infrastructure ferroviaire
ACCORDS DE PRINCIPE proncncés par voie de motion

AWNEXE b

Projet m—::‘ Motion Source Etat d'avancement
Modemisation de la ligne de Luxembourg & .
Klainbettingen. 41 500 000 € 29/09/2010 :?;r;{x:ﬁeﬂan:iem [e t n'llpde:imlsgttoan ;igs & Dossier APD transmis par les CFL au MDDI mi-octobre 2010 en
1ére phase: Renouvellement des postes directeurs 1'1970 ons de signalisation daiant des annses),, o dépét projet de lol.
sur la situation actuslle.
Ligne du Nord, Rencuvellement complst da .
différents trongens de voie avec amélioration de la 85 000 000 € 19/111/2009 Eeno%velleme;:t dx;én;tﬁi:?rl‘g;"sa%perswmure. Dossier APD transmis par les CFL au MDDI mi-octobre 2010 en
plate-forme en vue de la mise en ceuvre de g:izausure an ons en vue dépét projet de loi.
traverses en béton. sa ’
Gare de Betternbourg. Modemisation et
renouvellement des infrastructures ferroviaires. Augmentation du trafic.
(PDC +PDt) p.m. 23/10/2008 |Age et usuro avancés des installations en Dossier APD et projet de lof pour 2013.
{sauf Medul B3 - madification des installations fixes service
en Gare do Bettembourg, entrée Nord)
Remplaca "extension débranchement et réception” accordé en
. o Augmentation du trafic.

Triage de Beitembourg/Dudelange. Modernisation 2007.
et rencuvellement complets des installations fixes. p.m. 23110/2008 Ag:'i et usure avancés des installations en

service Etudes APD en cours.

APD clbturg;
. oA Remplacement du passage a niveau existant o e .

Suppression du passage & niveau N°4a a . Projet d'exécution en cours;
Bettembourg p.m. 23/10f2008 par ur; passage supérieur routier enjambant les Sourmission et adjudication < fin 2010;

voies ferrées Chantier début 2011 - fin 2012.
Gare Belval-Usines. Modemisation et Age et usure avancas des Installations en
renouvellement complets des installations fixes. p-m. 231102008 service Concept général en cours.

Renouvellement des installations de voie.
Port de Mertert. Modemisation et extension des Adjonction de voles supplémentaires. .
installations fixes ' p.m. 23/10/2008 Renouvellerment des installations de APS finalisé.

signalisation et du poste directeur.
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Montant

Projet o ource Etat d'avancement
Projet stimé Motlon Source Etat d avancement
Réaménagement du batiment voyageurs. , ; .
Réameénagemant des alentours de la gare Craation d'une gare routiére. Conf:ept d'ensemble P&Ch + CFL aval[.sé par acteurs polftiques;
d'Ettelbruck p.m. 2311012008 | 5 v ction d'un detxidme soutsrrain Partie P&Ch pour motion octobre 2010;
Jonction diun deuxieme Sowutarrain pour APD st projet de lof pour 2012,
voyageurs.
) Stratégie globale de fiabflisation et
Construction d'una saus-station 225kV/2x25kV & | 11 00p0o0€ | 23110/2008 |d'augmentation de capacité dlecirique du  {Concept général en cours,
Flebour
raseau ferrd luxembourgeols
instailation d'un systdme de suivi et de régulation de 23/10/2008 Augmentation de la fluidité du trafic ferrovigire |Collt estimé: 8 900 000 €.
ta circutation des trains en temps réel p.m. par des mesures dispositives préventives Projet d'exécution en cours.
Surveillance & distance des multiples
Gestion centralisée nationale des installations de installations de génie technique. .
génie technigue p.m. 23/10/2008 Interface avec les services d'urgence et de Coneept général en cours.
Fordre public.
; ; o oA A 5 Augmentation du trafic et des temps de APS en cours.
g‘gﬁfﬁ"’" des passages & niveau N*13 et N*14 8 p.m. 23/10/2008  |fermeture. Phase 1: PN14 + modernisation amét: réallsation prévue 2013
Enclavement de quartiers d'habitation. Phase 2: PN13.
Concept giobal visant la suppression des
passages a niveau PN91, PNO1a et PN92 &2  |APS cldturé;
Suppression des passages & niveau N° 91, #1a et 7 954 000 € 24/10/2007 Schifflangs. Pilotaga P&CH;
92 a Schifflange (participation Fonds du Rail). Dossier de synthése du 02.05.2007. Difficultés emprises + remembrement;
Montant total: 16 120 000 €. Particiption Fonds |Inscrit au plan pluriannuei FR 2013,
du Rail: 45%
Dossier d'avant-projet établi par les P&Ch
datant d'aofit 2005. APS cléturé:
Supgrgsspn du passage a_ niveau N°18 a Heisdorf 5371 703 € 24110/2007 Monfant total: 9 313 616 €. Estimation frais Pilotage P&Ch;
(participation Fonds du Rail). CFL: 1000000 € En suepens: emprises.
Participation Fonds du Rail: 50% (indice ) )
608,08)
Dossler d'avant-projet établi par les P&Ch APS clturs:
Suppression du passage a niveau N°20b & datant d'octobre 2004. ; .
Lorentzweiler (participation Fonds du Rail) 4888202€ | 24102007\ ptontant total: 9 089 745 € Participation Fonds [y ey Gor o e
du Rail: 50% (indice 588,92) 9 ‘
Triaga Bettembourg/Dudelange. Extension des | 16,609 ggpe | 2411012007 |Programme pluriannuel 2007-2016 Remplacé par projet "modernisation compléte” accordé en 2008,

faisceaux de débranchement et de réception
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Montant

Luxembourg (tram l&ger)

Projet Motion Source Etat d'avancement
estimé EE— —_——
Bettembourg-Dudelange: APS clturé < fin 2010,
= . . o - D
Nouveau terminal intermodal et Nouveau terminal p.m. 24/10/2007  jestimation préliminaire pus procédure 97/11 -> dédlsion du Gouvemnement -> APD &
. partir mi-2011.
d'auteroute ferroviaire.
Nouvelle ligne ferroviaire & deux volas entre APS de novembre 2003 - Baulndex 579,98
L uxembourg ef Esch-sur-Alzette. 481 653 200 € 19/12/2006 vom 01/10/2003 En suspens.
Strategiepapler mobilitéit.iu 24/01/2002 - Changement cancept.
Gare périphérique de Cessange (espace public) 25000 000 € 19/12/2006 . Remplacement gare périphérique Cessange par 2 arréts distincts
Bauindex 554,26 vom 01/10/2001
sur les lignes L-P et L-Kb.
Modification au niveau de la Gare centrale Hauptbahnhof Luxemburg inklusive Relancement des études en vue:
nécessaires dans la cadre des projets 1 et 2 (y 232 783 620 € 18/12/2008 Peripheriebahnhdfe Howald und Cessingen - |- de 'abandon du projet train-tram,
compris les infrastructures ferroviaires dans la Gare Techinischer AbschiuRbericht vom 12/09/2005; |- du report de la nouvelle ligne L-Es,
de Cessange Bauindex 608,08 vom 01/04/2005 - du raport du projet "Kirchberg™.
. , . Procédure 97/11 en cours.
Nouvelle ligne ferroviaire & deux voies entre APS d'aoft 2008 .t
|Luxembourg et Bettembourg. . .| S83300000€ | 191122006 o oo 625,70 vom 01042006 |Dccision du Gouvernemet en Consell quant a la varlante 2
réaliseren attento.
s Strategiepapier mobilitéit.lu 24/01/2002 - . .
Gare périphérique de Howald {espace public) 15000 000 € 19/12/2006 Baulndex 554,26 vom 04/10/2001 Dépét projet de loi APD - PHASE 1 imminent.
Modifications au niveau de la Gare centrale Relancement des études en vue:
nécessaires dans le cadre des projets 4 et 5 (y 203 300 000 € 19/12/2006 APS d'actt 2006 - Bauindax 625,70 vom - de l'abandon du projet train-tram,
compris les infrastructures ferroviaires dans la Gare 01/04/2006 - du report/de 'abandon de la nouvelle ligne L-Es,
de Howald. - du report du projet "Kirchberg®.
Hauptbahnhof Luxemburg inklusive
Installation d'un nouveau Poste Directeur pour la Peripheticbahnhtfe Howald und Cessingen -
Gare de Luxembourg 27 045 800 € 19/12/2006 Techinischer AbschiuRbaricht vom 12/09/2005 - Concept général en voie de développement,
Bauindex 608,08 vom 01/04/2005
Hauptbahnhof Luxemburg inklusive Relancement des études on vue:
Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec 475 880 000 € 19/12/2008 Peripheriebahnhéfe Howald und Cessingen - |- de F'abanden du projet train-tram,
les tétes Sud st Ouest (sans les projets 3 et 8) Techinischer AbsehluRbericht vom 12/09/2005; |- de Il'abandon de la nouvells ligne L-Es,
Bauindex 608,08 vom 01/04/2005 - du report du projet "Kirchberg".
. Dossier "Extension du réseau ferré dans la
Extension du réseau ferré dans la Ville de 121040000 € | 19/12/2006 |Ville de Luxembourg” de mars 2006 - Bauindex|GIE LUXTRAM

£18,55 von Oktober 2005
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Montant

Projet Motion Source Etat d'avancement
estimé B _
Etude de falsabilité suite aux conclusion du .
X ] t désigng,

Gare périphérique de Kirchberg (LUXEXPO] p.m. 1671212006 |groupe de travail "Extension du réseau faré en| o0 ooUrs darchitacte achevé avec lauréat designe

Projet en suspens

Ville de Luxembourg™
. . Strategiepapler mobilitéit.lu 24/01/2002 - .

Tunnel de raccordement en direction d'Obsrcom 75000000 € 19/12/2006 Baulndex 554,26 vom 01/10/2001 Etudes APS en cours, mises en suspens.

Changement suite crise économigue:
Optimisation ligne Kleinbettingen (Modemisation et Projet scindé en 3 phases (Postes Directeurs, caténaires, génie
renouvellement des Infrastructures de laligne et {45004 000¢ | 19/1212008 s doe b de 1 construction 618,55 O+ Y012
redressemen des courbes dans le cadre du projet 01/10 IZOOSp co : Accord de principe pour phase 1 (PD) motion octobre 2010.
Eurocaprail

prel) Dossier APD transmis au MDDI mi-octobre 2010 en vue dépdt

projet de loi.
Gare de Differdange. Renouvellement et 50 000 000 € 19/12/2006 Programme pluriannuel - Réalisation & partir de| Dossier APD transmis au MDDE mi-octobre 2010 an vue dépdt
modemisation des installations fixes. 2010 projet de loi,

06, - 2
Gare de Luxembourg. Reconstruction d'un passage p.m 10112/2006_| _ B Lol du 05.06.2009 - Projet 24
supérieur (rue d'Alsace) Travaux en cours; achévement fin 2011. 7
, , Projet approuvé par motion du 19 novembra 2009.
‘;ngg(f‘(’ggmi?mdm dun pont-riviére PK p.m. 18/12/2006  |morttant approuvé 16 800 000 €
' Travaux en cours; achévement mi-2011.

Loi du 24.07.2000 - Projet 3

Aménagement d'une voie d'évitement & Michelau 19/12/2006

Prévu au programme pluriannuel dinvestisssment du FR.
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Annexe 5

Projet de loi relative a la
chasse




Antecedents (1)

11 juillet 2003: Demande d’'un débat d’orientation a la
Chambre des Deputes

23 novembre 2006: Etude juridique de la législation sur
la chasse/questionnaire sur initiative de la Commission
environnement

5 janvier 2007: déclaration du médiateur — conformité
Convention européenne des droits de 'homme

26 mars 2007: Hearing a la Chambre des Députés
21 juin 2007: Motion de la Chambre des Deputés

10 juillet 2007: Arrét Schneider Cour Europeenne des
Droits de ’lhomme

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

Département de l'environnement




> 9 mai 2008: Adoption du projet de loi relative a la
chasse par le Conseil de Gouvernement

> 4 juin 2008: depot a la Chambre des Députés
> 3 mars 2009: avis du Consell d’Etat

> Juillet 2009: accord gouvernemental; « le gvt plaide
pour I'adoption du projet de loi en tenant compte de

I'avis du CE, notamment en ce qui concerne I'ancrage
legal des dispositions majeures relatives a I'exercice de
la chasse, tout en suivant de pres les arréts futurs de la
Cour européenne des droits de 'homme concernant les
droits des opposants éthiques a la pratique de la
chasse »

> Juillet 2010: adoption des amendements
gouvernementaux par le Conseil de Gouvernement

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

Département de l'environnement




Objectifs principaux du projet de loi relative a
la chasse (inchangeés par les amendements)

Regrouper la législation relative a la chasse en un
seul corps

La chasse doit répondre a I'intérét général ainsi que:

aux exigences d’'une gestion durable de la faune et de la
flore

aux attentes de la société d’aujourd’hui

Ao la A nihiar:
N G€ ia UCDLIUII au UIU Cl.

Plans de tir maxima et minima
Commissions cynégeétiques régionales

Réorganisation des lots de chasse (criteres
cynégeétiques/écologiques)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

Département de l'environnement




Objectifs principaux du projet de loi relative a
la chasse (inchangeés par les amendements)

5. Respect de criteres écologiques et de

protection des animaux.
Abolition de la notion d’especes nuisibles
Interdiction du piégeage
Interdiction du lacher de gibier
Interdiction de la chasse dans des enclos

6. Possibilité d’organiser des chasses
administratives

Ministére du Développement durable
et des Infrastructures

Département de l'environnement




Objectifs principaux du projet de loi relative a
la chasse (inchangeés par les amendements)

7. Tenir compte de I'arrét de la Cour
Européenne des droits de I'homme: la
possibilité d’un retrait de terrain par un

opposant ethique a la chasse (déclaration
de retrait motivée, concerne tous les terrains, participe

au dédommagement des dégats gibier)

Ministére du Développement durable
et des Infrastructures

Département de l'environnement




Source des amendements

gouvernementaux

> Prise en compte de I'avis du Consell
d’'Etat, en particulier les oppositions
formelles

> Corrections mineures effectuees par un
groupe de redaction du MDDI

> Diverses concertations du Ministre

Ministére du Développement durable
et des Infrastructures

Département de l'environnement




Amendements suite a l'avis du
Consell d’Etat (1)

Le CE insiste a faire figurer dans le texte de la future loi la liste des animaux
a considérer comme gibier (nouveau article 7)

Le CE insiste a ce que la définition des modes de chasse soit intégrée dans
le texte de la loi (nouveau article 9)

Le CE s’oppose formellement a ce que les commissions cynéegétiques
régionales établissent les plans de tir (nouveau article 12)

Le CE insiste a ce que les modes et techniques autorisés pour la recherche
et la mise a mort du gibier blessé soient définis clairement (nouveau article
(K))

Le CE s’oppose formellement a ce qu’'un RGD détermine les especes de
gibier qui doivent étre munies avant le transport d’'un dispositif de marquage
et les modalités de ce marquage (nouveau article 18)

Le CE s’oppose formellement a la disposition de 'article 19 qui relegue par
RGD au pouvoir exécutif le droit de porter restrictions a la vente de gibier
ancien article 19 supprimé)
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Amendements suite a l'avis du
Consell d’Etat (2)

Le CE ne saura accorder la dispense du second vote constitutionnel faute
de disposition prévoyant une possibilité de retrait immédiat pour les
opposants de la chasse (nouveau article 87 8)ii))

Le CE ne saura accorder la dispense du second vote constitutionnel faute
de définir les infractions des articles 74 a 77 avec suffisamment
d’accessibilité et de prévisibilité dans la loi et non par le pouvoir

reglementaire (nouveaux articles 72 et 73)

Le CE s’oppose formellement aux dispositions de l'article 82 qui confere
des pouvoirs de police judiciaire au cadre tout entier des agents de
I'administration de la nature et des foréts (nouveaux articles 77 et 3)

Le CE s’oppose formellement a I'abrogation des arrétés et reglements pris
en exécution de la législation a abroger en raison du principe de I'hiérarchie
des normes (nouveau article 86)
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Autres amendements

Réduction de la contenance des lots de chasse de 400 a 300 ha
(nouveau article 20)

Prise en compte des cultures viticoles pour le dommage causé par
le gibier (nouveau article 43)

Le dommage de gibier est subi par le propriétaire retirant et non par
la personne qui I'a subi (exploitant) (nouveau article 43)

Dédommagement des déegats causés aux essences forestieres non

indigenes (nouveau article 46)

Simplification de la structure des articles en matiere de dispositions
pénales (nouveaux articles 72, 73 et 74)

Composition du Conseil Supérieur (nouveau article 81)
Composition des commissions cynégétiques (nouveau article 82)
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ANexe [

Représentation Permanetite
du Grand-Duché de Luxembourg
auprés de 'Union Européenne

CONSEIL « TRANSPORTS » du 15 octobre 2010

ORDRE DU JOUR COMMENTE

Déroulement

La séance commencera le vendredi 15 octobre & 10R00 et la fin du Conseil est annoncée pour
18h00.

Une téléconférence des Ministres avec la Suisse est prévue durant [a pause de déjeuner dans le
cadre de la cérémonie accompagnant la percée du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard.

| 1

Adoption de I'ordre du jour

Délibérations sur des actes législatifs

- Approbation de la liste des points "A"

TRANSPORTS TERRESTRES

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
1999/62/CE relative & la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastruc-
fures (Eurovignette)

~ Accord politique

Base légale ; TFUE art 91(1)

Modalités de décision : Procédure législative ordinaire

Phase de la procédure : Premiére lecture

Document : 14170/10

Objet : La proposition a pour objet d'adapter le cadre de tarification des

transports routiers de fagon a permettre aux Etats membres de
calculer et de moduler les prix des péages en fonction des colts
externes occasionnés par les transports routiers de marchandises en
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matiére de pollution atmosphérique, de pollution sonore et de
congestion par linstauration des principes de "fusager payeur” et
"poliueur payeur”.

Problématique : Afin de relancer les négociations sur ce dossier qui se frouvait dans
une impasse depuis fin 2008, la présidence belge a profondément
revu le texte qui devrait pouvoir recueillir une majorité qualifiée au
Conseil du 15 octobre. Certains aspects doivent encore étre résolus.
Il s’agit notamment de I'affectation des recettes, des marges de la
variation des redevances pour agir sur la congesfion, du champ
d’application (3,5t/121) et de Fexonération temporaires des catégories
des véhicules les moins polluants.

Pesition LU : Le Luxembourg soutient en principe le projet d'écologisation des
transports auquel contribuera concrétement la proposition sous
examen et a activement épaulé |la présidence belge dans ses efforis.

Positions autres EM : S'opposent dans ce coniexie les pays de iransit ef les pays
périphériques alliés aux nouveaux Etats membres.

Activités non [égislafives

- (évent) Approbation de la liste des points "A"

QUESTIONS INTERMODALES

La stratégie et I'avenir des transports 2010-2020
- Echange de vues

Document : 14290/10

Objet : La période de dix ans couverte par le Livre Blanc de 2001 ayant
touché a sa fin, la Commission européenne avait lancé une réfiexion
sur les politiques des transports pour la prochaine décennie qui sera
utilisée pour I'élaboration d'un nouveau Livre Blanc annoncé pour fin
2010/début 2011. La Commission a présenté en juin 2009 une
communication intitulée "Un avenir durable pour les transports: vers
un systéme intégré, convivial et fondé sur la technologie”.

Le Ministre Wiseler avait présenté lors du débat d’orientation orga-
nisé au Conseil du & octobre l'approche luxembourgeoise pour la
politique des transports de 'UE des 10 prochaines annees. Les
éléments figurant dans cette intervention se sont retrouvés large-
ment dans le projet de conclusions que la présidence suédoise
avait soumis aux Ministres en decembre 2009. L'adoption de ces
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conclusions avait cependant échouge au demier moment a cause
du refus autrichien d’'endosser une disposition sur le report modal
(modaf shift) jugee insatisfaisante par ['Autriche.

La présidence belge a convenu de poursuivie le débat concemant
la préparation du livre blanc que la Commission devrait adopter
prochainement et a donc décidé d'organiser un échange de vue. |l
r'est pas clair sf elle enfend préparer un projet de conclusions pour
le Conseil de décembre.

AVIATION

{évent.) Projet de décision du Conseil autorisant la Commission a entamer des négocia-
tions sur un accord global dans le domaine des transports aériens avec la République fé-

dérative du Brésil
- Adoption

Base [&gale -
Modalités de décision :
Document :

Objet :

Problématique :

TFUE art 218(3), (4) en conjonction avec art 218(8), 1er paragraphe
Décision du Conseil & majorité qualifiée

14345/10 AVIATION RESTREINT UE

Le Conseil s'appréie a octroyer un mandat de négociation & la
Commission pour établir un accord aérien dit vertical entre, d'une
part, 'Union esuropéenne et ses Etats membres et, de Fautre, le
Brésil,

Un tel accord portera notamment sur l'ouverture des marchés, la
prise dintéréis dans les compagnies aériennes respectives, la
coopération et coordination dans certains domaines.

L'élément en suspens dans ce dossier qui porte sur I'étendue des
droits de 5&me liberté de l'air' dans le domaine des services
passagers n'a pas pu &fre résolu par le Coreper. |l faut noter que ce
point ne présente aucun intérét immédiat du point de vue du
Luxembourg puisque le mandat prévoit de toute évidence une
libéralisation entiére des droits de la 5éme liberté de l'air pour les
services exclusivement cargo.

Le Royaume-Uni et la France ont soumis une proposition visant a
inclure dés une premiére phase de l'accord les droits de 5&me liberté
pour les avions passagers non seulement pour Amérique latine
mais aussi pour 'Amérique du Nord. Cette initiative fut expressément
soutenue par les Pays-Bas, le Danemark, [Irande et la Finlande.

" Cinquiéme libert& de I'air - droit ou privilége accordé par un Etat a un autre Etat, dans le contexte de ser-
vices agriens internationaux réguliers, de débarquer et d'embarquer, dans le territoire du premier Etat, du
frafic en provenance ou a destination d'un Etat tiers.
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L'Allemagne indique pouvoir accepter ie texte initial de la présidence
mais pas Pextension franco-britannique. La Portugal, 'Espagne et
Fltalie rejettent toute ouverture dans ce domaine & ce stade.

Un compromis élaboré par la présidence prévoit d'abord une
ouverture des routes entre le Brésil et 'Amérique du Nord et
seulement dans une seconde phase celfes reliant fe Brésil aux
destination de 'Amérigue latine. Une décision sera prise avant le
Conseil au Careper du 13 octobre et en cas de désaccord le point
sera retiré de l'ordre du jour.

Position LU : Le Luxembourg soutient entisrement la décision sous examen et la
conclusion subséguente d'un accord avec le Brésil,

Divers

aj Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil établissant un es-
pace ferroviaire unigque européen (refonte)
- Présentation par la Commission

b} (évent.) Proposition de Décision du Parlement Européen et du Conseil relative aux
modalités d'accés au service public réglementé offert par le systéme mondial de radiona-
vigation par satellite issu du programme Galileo

- Praésentation par fa Commission

c) 37éme Assemblée générale de I'OACI (Montreéal, 28 septembre-8 octobre 2010)
- Informations communiquées par la Commission ef la Présidence

d) Résuitats du Conseil informel (Anvers, 15 et 16 septembre)
- Informmations communiquées par la Présidence
doc. 13971/10 TRANS 245 MAR 87

e) Etat d’avancement du processus de révision des réseaux TEN-T
- Informalfons communiquées par fa délégation italfenine

f) Interdiction illégale, par les autorités turques, de I'utilisation par les lignes aérien-
nes chypriotes de la région d’information de vol (FIR) d'Ankara
- Informations communiquées par la délégation chypriote

g) Mise en ceuvre des normes EURO VI: Résultats des travaux du Comité des véhicu-
les a moteurs (réunion du 12 octobre 2010)
- Informations communiguées par la délégation néerlandaise
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