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Session ordinaire 2016-2017 
 

FC/JW P.V. CEB 19 
 
 

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017 
 

Ordre du jour : 
 

1.  Etat d'avancement des grands projets d'infrastructure (suivi) - CFL 
  

2. 6509 
  

Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de 
la Cour des comptes 
- Rapporteure: Madame Anne Brasseur 
- Organisation des travaux 
  

3.  Divers  
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, M. Frank Arndt, M. André Bauler, M. Gilles Baum 
remplaçant M. Eugène Berger, Mme Anne Brasseur, M. Gast Gibéryen, M. 
Jean-Marie Halsdorf, Mme Josée Lorsché, M. Gilles Roth remplaçant Mme 
Martine Mergen, M. Roger Negri, M. Marcel Oberweis 
 
M. François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
 
M. Jeannot Poeker, Mme Félicie Weycker, du Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
 
M. Henri Werdel, Mme Anne Backes, de la Société Nationale des Chemins de 
Fer Luxembourgeois (CFL) 
 
Mme Francine Cocard, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés: M. Eugène Berger, M. Félix Eischen, M. Claude Haagen, Mme Martine 
Mergen 

* 
 

Présidence : Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission 
 
* 
 

1.  Etat d'avancement des grands projets d'infrastructure (suivi) - CFL 
 
Sur base des documents joints en annexe, M. le Ministre et les représentants des CFL 
présentent l’état d’avancement des grands projets d’infrastructures. Les projets sont passés 
en revue un à un.  
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Les questions des membres de la commission portent sur les points suivants: 
 
- Projet 22: Construction d’une antenne ferroviaire Belval-Usines: le parking sera intégré dans 
le système de guidage des parkings de la Ville d’Esch-sur-Alzette. 
 
- Projet 25: Gare périphérique de Howald: les pieux pour la fondation du tablier pour le futur 
pont reliant la Z.A. Howald au Ban de Gasperich ont été réalisés, en même que le 
renouvellement de la plateforme. 
 
- Projet 26: Les travaux prévoient notamment la modernisation des différentes composantes 
dont la mise en œuvre de traverses en béton, nécessitant moins d’entretien que par le passé 
(durée de vie estimée à 50 ans).   
 
- Projet 27: Les travaux d’envergure demandent notamment la fermeture du tronçon Arlon-
Luxembourg pendant neuf semaines en été 2018. Le tronçon Steinfort-Kleinbettingen sera 
abandonné et les rails seront enlevés pour faire du tronçon une piste cyclable.   
 
- Projet 29: Ligne de Zoufftgen/frontière: depuis le 19 juin au matin, l’accès routier à la 
plateforme multimodale se fait par les nouveaux chemins d’accès. 
 
- Projet 30: La ligne de Luxembourg à Kleinbettingen sera équipée d’une caténaire alimentée 
à une tension de 2 AC 25 kV 50Hz (au lieu de 3 kV actuellement). Le projet comprend aussi 
la reconstruction et le rehaussement de passages supérieurs. Ce projet s’avère plus 
complexe qu’initialement prévu, notamment en ce qui concerne les travaux en gare et autour 
de Kleinbettingen. Une augmentation des crédits approuvés s’avérera probablement 
indispensable pour garantir la continuation des travaux. L’établissement d’un dossier 
technique est en cours. Un projet de loi y afférent sera soumis à l’approbation de la Chambre 
des Députés en temps opportun. 
 
- Un représentant du groupe parlementaire CSV demande si le Gouvernement n’a pas 
l’intention de construire des parkings sur plusieurs étages, à proximité des gares de Mamer 
et de Capellen, pour accueillir les voitures des voyageurs, tout en servant éventuellement 
d’aire de stationnement pour les écoles avoisinantes. M. le Ministre répond que les 
communes sont souvent réticentes, vu qu’un tel parking attire davantage de voitures. Il se dit 
néanmoins prêt pour étudier la question. 
 
- Projet 31: 92% des surfaces nécessaires ont pu être acquises, certains terrains restent à 
acquérir. Les pourparlers et des échanges de terrains sont en cours, dans l’espoir de pouvoir 
éviter la procédure d’expropriation. 
 
- Projet 32: Ce chantier est très complexe, il devrait finalement coûter moins cher 
qu’initialement prévu.  
 
- Une question plus générale concerne la coordination des horaires. M. le Ministre répond 
qu’au début, un seul train circulera entre Esch et le Nord. Il est prévu de passer 
progressivement à 4, voire 6, trains. Cette nouvelle ligne permettra de gagner entre 20 et 25 
minutes par trajet. 
 
- Motion 2014/42 et motion 2014/43: La réalisation des travaux est partiellement reportée et 
sera effectuée dans le cadre du projet de construction des quais V et VI en gare de 
Luxembourg. 
 
- Motion 2015/49: La suppression des passages à niveau à Schifflange est prévue pour 2018.  
- Une question porte sur le calendrier de la réalisation des travaux à Rodange. M. le Ministre 
répond que tout a été fait pour coordonner les différentes tranches des travaux. Le projet de 
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loi relatif à l’enveloppe budgétaire sera soumis à l’accord de la Chambre au cours des 
prochains mois. 
 
- En ce qui concerne les retards des trains, M. le Ministre renvoie à l’entrevue qu’il a eu le 
jour-même avec la Commission du Développement durable. Malgré une augmentation 
considérable du nombre de voyageurs, aucun agrandissement du réseau n’a eu lieu depuis 
des décennies. Une société suisse a été chargée de la réorganisation des horaires des trains. 
Le Gouvernement prévoit un investissement de 3,8 milliards d’euros, entre 2013 et 2023. Le 
changement d’horaire du 10 décembre 2017 sera opéré parallèlement à la mise en service 
du tram, l'ouverture de l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg et la gare périphérique de Howald, qui 
serviront de pôles d’échange de la multimodalité. 
 
- M. le Ministre ajoute que le secteur ferroviaire est saturé. Il arrive que des trains ne peuvent 
pas prendre davantage de passagers et que des clients restent à quai. Tous les jours, des 
trains doivent attendre devant les embranchements à l’extérieur de la gare de Luxembourg, 
parce que les quais sont engorgés. Les CFL font leur possible pour accroître la capacité des 
trains, faute de pouvoir faire circuler davantage de rames. De nouvelles automotrices ont déjà 
été commandées.  
 
- Suite à une question d’une représentante du groupe parlementaire DP, M. le Ministre répond 
que, pendant un certain temps, les prix restaient stables, dû au coût bas des matières 
premières. Cependant, ces coûts sont de nouveau à la hausse, entraînant également des 
accroissements au niveau des budgets de chantier. Des chantiers publics d’envergure sont 
annoncés pour 2018-2019. 
 
- En ce qui concerne une procédure d’expropriation à Merl, M. le Ministre explique que le 
passage à niveau est bel et bien fermé, mais que la solution de rechange (passage souterrain) 
n’a pas pu être réalisée, parce que le Gouvernement n’est pas en possession des terrains. 
La représentante du groupe parlementaire DP demande s’il est vraiment nécessaire d’ouvrir 
de nouveau la route à la circulation. M. le Ministre informe que seuls les piétons, les vélos et 
le trafic local (riverains, livraisons, tracteurs, etc.) seront autorisés. 
 
- En réponse à une question concernant le financement des projets, M. le Ministre explique 
que, suite aux dotations des années précédentes (395 millions d’euros en 2015; 558 millions 
d’euros en 2016), il est prévu d’alimenter le Fonds du Rail comme suit:  
495 millions d’euros en 2017;  
525 millions d’euros en 2018;  
506 millions d’euros en 2019; 
541 millions d’euros en 2020; 
624 millions d’euros en 2021. 
 
 
2. 6509 

  
Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 portant 
organisation de la Cour des comptes 

 
La commission parlementaire discute sur la poursuite de ses travaux. 
 
Mme Brasseur, rapporteur de la proposition de loi, évoque l’entrevue du 6 mars 2017. 
L’oratrice rappelle que M. le Président de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) avait 
exprimé son mécontentement de voir la BCL particulièrement exposée, alors que d’autres 
établissements publics seraient également visés.  
M. Reinesch avait aussi exprimé son accord de principe que la BCL fasse l’objet d’un contrôle 
par la Cour des comptes, sur base de règles précises, au vu de la nature juridique particulière 
de la Banque centrale.  
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La discussion se trouve dans une impasse. La Cour des comptes refuse de transmettre le 
rapport en absence d’une prise de position de la Banque Centrale du Luxembourg (absence 
de contradictoire). La BCL, pour sa part, ne tient pas à commenter les constations et 
recommandations de la Cour des comptes. Elle estime qu’il incombe à la Commission du 
Contrôle de l’exécution budgétaire et à la Cour des comptes de décider de l’utilisation du 
rapport.  
 
Mme Brasseur estime que le contrôle de la Cour des comptes et du législateur doit être en 
proportion de la législation. Il faut dès lors se demander si l’interprétation de la législation par 
le Président de la Cour des comptes n’est pas trop restrictive. L’auteur de la proposition de 
loi suggère que la Commission du Contrôle de l’exécution budgétaire convoque une nouvelle 
fois le Président de la Cour des comptes. 

Mme la Présidente rappelle l’entrevue avec le Président de la Cour des comptes, de laquelle 
est ressorti qu’il estime que la Cour des comptes n’est pas en droit de communiquer un 
rapport intermédiaire à la Chambre des Députés. Mme Brasseur répond que la Chambre des 
Députés devra tôt ou tard prendre une décision.  
 
Le membre de la sensibilité politique ADR note que la Commission du Contrôle de l’exécution 
budgétaire ne dispose pas des documents dont il est question (accord écrit entre les deux 
parties, rapport intermédiaire de la Cour des comptes et réponse de la BCL) et demande à 
ce que ceux-ci soient transmis à la Chambre des Députés.  
 
Mme Brasseur se demande s’il y aurait lieu d’interpréter la législation existante en ce sens 
que la Cour des comptes peut transmettre le document.  
 
 
3.  Divers  
 
Le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l’exécution du budget de 
l’Union européenne pour l’exercice 2016 sera présenté le 28 septembre 2017 à 11 heures à 
la commission parlementaire. 
 

*   *   * 
 

Luxembourg, le 21 juillet 2017 
 
 

La secrétaire, 
Francine Cocard 

La Présidente de la Commission du Contrôle de 
l'exécution budgétaire, 

Diane Adehm 
 
Annexes: 
- Grands projets d’infrastructure ferroviaire (situation au 31.12.2016): Projets en cours de 
réalisation 
- Bilan financier des grands projets d’infrastructure ferroviaire (situation au 31 mai 2017): 
Relevé chiffré 
- Bilan financier des grands projets d’infrastructure ferroviaire (situation au 31 mai 2017): 
présentation détaillée et illustrée. 



Loi/motion 
du

Montant
approuvé (loi) /
Montant estimé 

(motion)

Indice semestriel 
des prix de la 
construction

Montant
adapté

Indice semestriel des 
prix de la construction

                                                                                                                                                                                                                                                               
3 Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne 

de Luxembourg à Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la 
section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la 
capacité de ligne.

en cours 03/06/03 14.497.656 € 524,53
1er avril 2000

a. Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler. achevé en 2004 03/06/03 3.044.975 € 524,53
1er avril 2000

3.256.398 € 600,88
1er oct 2004

1.569.634 € 1.686.764 €

b. Augmentation de la capacité de la ligne du Nord. en cours 03/06/03 11.452.681 € 524,53
1er avril 2000

15.578.099 € 633,42
1er oct 2006

6,7% 1.043.804 € 14.534.295 € 0 €

6,7%

7 Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en 
Gare de Luxembourg.

en cours 03/06/03 102.570.000 € 554,26
1er oct 2001

116.259.791 € 633,42
1er oct 2006

70% 71.290.824 € 44.968.967 € 777.889 €

61,3%

14 Renouvellement de voie et d'appareils de voie, aménagement de 
supports spéciaux anti-graissage dans les aiguilles des appareils 
de voie.

en cours
de clôture

03/06/03 8.676.273 € 524,53
1er avril 2000

a. Renouvellement de voie, d'appareils de voie et remplacement de rail. achevé en 2004 03/06/03 3.718.403 € 524,53
1er avril 2000

3.911.959 € 600,88
1er oct 2004

3.760.828 € 151.130 €

b. Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires. abandonné 03/06/03 2.478.935 € 524,53
1er avril 2000

2.987.047 € 633,42
1er oct 2006

0 € 2.987.047 €

c. Aménagement de supports anti graissage dans les aiguilles des appareils de voie. en cours
de clôture

03/06/03 2.478.935 € 524,53
1er avril 2000

2.979.575 € 633,42
1er oct 2006

100% 1.981.806 € 997.769 € 0 €

66,5%

22 Construction d'une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-
Mairie.

en cours 18/04/04 95.450.000 € 569,61
1er oct 2002

a. Arrêt Belval-Usines avec Park&Ride. en cours de finition 18/04/04 55.715.000 € 569,61
1er oct 2002

61.843.807 € 633,42
1er oct 2006

100% 54.392.227 € 7.451.580 € 207.567 €

88,0%

b. Bifurcation vers Belvaux-Mairie. en suspens 18/04/04/ 39.735.000 € 569,61
1er oct 2002

44.145.104 € 633,42
1er oct 2006

/ 2.430.728 € 41.714.376 € 3.932 €

5,5%

24 Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé 
au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à 
Kleinbettingen (rue d'Alsace).

en cours 
de finition

05/06/09 19.250.000 € 666,12
1er avril 2008

/ / 99% 13.554.620 € 5.695.380 € 562.898 €

70,4%

25 Gare périphérique de Howald.
Aménagement de la phase 1.

en cours 17/12/10 42.878.500 € 666,12
1er avril 2008

/ / 37% 14.721.355 € 28.157.145 € 5.927.842 €

34,3%

Service Gestion Infrastructure
Division Planification Ressources
GI-PR

Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire  -  Situation au 31.05.2017

Travaux réalisés 
sur site

 %

Engagé
au

31.05.2017

Economie
si (+)

Dépassement
si (-)

Adaptation du montant approuvé à l'indice 
des prix de la construction

Dépenses
à réaliserProjets approuvés par une loi / motion Clôturé au 

montant de
Etat d'avancement

du projet

Réalisé sur travaux 
effectués jusqu'au 

31.05.2017

Approbation

PROJETS EN COURS
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26 Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de 
voie avec amélioration de la plate-forme en vue de la mise en 
œuvre de traverses en béton.

en cours 19/06/12 96.200.000 € 685,44
1er octobre 2010

60% 35.782.022 € 60.417.978 € 1.362.995 €

37,2%

27 Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase I: Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation 
actuelle.

en cours
de finition

19/06/12 42.000.000 € 685,44
1er octobre 2010

95% 32.007.108 € 9.992.892 € 2.259.702 €

76,2%

28 Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement des 
installations fixes

en cours 19/06/12 51.000.000 € 685,44
1er octobre 2010

60% 27.672.246 € 23.327.754 € 5.592.363 €

54,3%

29 Ligne de Zoufftgen/frontière  à Luxembourg; aménagement d'une 
plate-forme multimodale à Bettembourg/Dudelange - phase I: 
travaux préparatoires

en cours
de finition

27/08/13 182.000.000 € 725,05
1er octobre 2012

99% 133.181.865 € 48.818.135 € 14.197.727 €

73,2%

30
Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase II: Réélectrification de la ligne

en cours 28/04/14 60.800.000 € 725,05
1er octobre 2012

57% 33.424.690 € 27.375.309,99 € 20.607.972 €

55,0%
a. Réélectrification de la ligne en 2AC 25 kV 50 Hz en cours 28/04/14 49.400.000 € 725,05

1er octobre 2012
40% 23.630.727 € 25.769.273 € 20.059.615 €

47,8%

b. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 en cours 28/04/14 2.650.000 € 725,05
1er octobre 2012

95% 1.864.965 € 785.035 € 340.472 €

montant initial:
3 350 000 €

70,4%

c. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 en cours 28/04/14 8.100.000 € 725,05
1er octobre 2012

95% 7.598.149 € 501.851 € 177.653 €

montant initial:
7 100 000 €

93,8%

d. Rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030
    à Kleinbettingen

en cours 28/04/14 650.000 € 725,05
1er octobre 2012

100% 330.849 € 319.151 € 30.231 €

montant initial:
950 000 €

50,9%

31 Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et 
Bettembourg

en cours 19/12/14 292.013.570 € 730,85
1er avril 2013

10% 14.322.307 € 277.691.263 € 50.614.097 €

4,9%

32 Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière. Aménagement 
d'un point d'arrêt «Pfaffenthal-Kirchberg» à Luxembourg

en cours 27/08/14 96.297.629 € 738,97
1er octobre 2013

75% 34.277.799 € 62.019.830 € 25.019.716 €

35,6%

34 Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg; aménagement d’une 
plateforme multimodale à Bettembourg/Dudelange – Phase II: 
bâtiment administratif

en cours 12/04/15 39.000.000 € 725,05
1er octobre 2012

91% 22.411.796 € 16.588.204 € 14.139.457 €

57,5%

M
ot

io
n 

20
09

/1
5 Ligne du Nord. Reconstruction du pont rivière situé au point 

kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck.
en cours
de finition

19/11/09 16.800.000 € / / 100% 10.715.055 € 6.084.945 € 48.776 €

63,8%
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M
ot

io
n 

20
08

/3
1 Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Suppression  des passages à 

niveau (PN) 13 et 14 et reconstruction de l’arrêt d’Oberkorn.
en cours
de finition

23/10/08 23.000.000 € 99% 16.738.567 € 6.261.433 € 390.767 €

Remarque: participation financière Ville de Differdange 72,8%

M
ot

io
n 

20
12

/4
0 Gare Esch-sur-Alzette.

Réaménagement du bâtiment voyageurs avec extension.
en cours 22/11/12 14.600.000 € 77% 6.981.307 € 7.618.693 € 4.822.603 €

47,8%

M
ot

io
n 

20
14

/4
2 Renouvellement des appareils de voie du Secteur Centre  à la 

gare ferroviaire de Luxembourg
en cours 20/11/14 10.000.000 € 65% 4.876.567 € 5.123.433 € 235.918 €

48,8%

M
ot

io
n 

20
14

/4
3 Modernisation des installations de traction électrique à la gare 

ferroviaire de Luxembourg.
en cours
de finition

20/11/14 21.500.000 € 100% 4.663.170 € 16.836.830 € 81.208 €

21,7%

M
ot

io
n 

20
14

/4
4 Renouvellement des installations de traction électrique sur la ligne 

ferroviaire de Pétange à Esch/AIzette.
en cours 20/11/14 15.000.000 € 3% 249.071 € 14.750.929 € 117.415 €

1,7%

M
ot

io
n 

20
14

/4
5 Renouvellement de divers tronçons de voie sur la ligne ferroviaire 

de Luxembourg à Wasserbillig.
en cours 20/11/14 19.500.000 € 5% 1.315.733 € 18.184.267 € 1.883.698 €

6,7%

M
ot

io
n 

20
14

/4
7 Mise en oeuvre de mesures antibruit sur différents tronçons du 

réseau ferré luxembourgeois - Phase 1 : Tronçon Luxembourg-
Bettembourg-Esch/AIzette.

en cours 20/11/14 20.000.000 € 13% 2.938.937 € 17.061.063 € 6.478.781 €

14,7%

M
ot

io
n 

20
15

/4
9 Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à 

Schifflange et reconstruction de l’arrêt Schifflange.
en cours 14/10/15 17.000.000 € 7% 1.125.329 € 15.874.671 € 11.127.287 €

6,6%

2 Mise à double voie intégrale de Pétange à Luxembourg et de 
Pétange à Rodange/frontière et renouvellement et modernisation 
des installations fixes de ces lignes, en particulier dans les 
secteurs des gares de Pétange et Rodange.
Remarque: suppression PN - participation Fonds des Routes

en cours 03/06/03 319.920.000 € 554,26
1er oct 2001

a. Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg. en cours 03/06/03 294.100.724 € 554,26
1er oct 2001

335.262.518 € 633,42
1er oct 2006

95% 214.283.960 € 120.978.557 € 11.463.288 €

63,9%

b. Renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les 
secteurs des gares de Pétange et de Rodange.

achevé en 2008 03/06/03 25.819.276 € 554,26
1er oct 2001

26.564.997 € 633,42
1er oct 2006

23.482.578 3.082.419 100%

9 Installation d'un dispositif d'arrêt automatique des trains et 
installation d'un système de contrôle de vitesse sur l'ensemble du 
réseau.

en cours 06/05/10 37.269.864 € 666,12
1er avril 2008

100% 30.259.271 € 7.010.593 € 3.209.612 €

Remarque:
Montant initial de 24 665 406 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 37 269 864,25 € approuvée par la loi du 6 mai 2010.

PROJETS MODIFIÉS OU À MODIFIER

-->  Réestimation du projet vers le bas. Réalisation d'une grande partie des travaux dans le 
cadre du projet P.G1.10 (Quais V et VI - Gare de Luxembourg)
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des prix de la construction

Dépenses
à réaliserProjets approuvés par une loi / motion Clôturé au 

montant de
Etat d'avancement

du projet

Réalisé sur travaux 
effectués jusqu'au 

31.05.2017

Approbation

a. Installation d'un dispositif d'arrêt automatique des trains (MEMOR II+). achevé en 2004 06/05/10 4.244.745 € 666,12
1er avril 2008

/ / 4.244.745 / 100%

b. Installation d'un système de contrôle de vitesse(ERTMS/ETCS). certification
en cours

06/05/10 33.025.119 € 666,12
1er avril 2008

/ / 100% 26.014.526 € 7.010.593 € 2.023.044 €

78,8%

16 Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du 
tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermuehle) et Sandweiler.

en cours 19/06/2012 215.000.000 € 685,44
1er octobre 2010

89% 106.592.840 € 108.407.160 € 42.549.897 €

Remarque:
Montant initial de 113 311 935 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 215 000 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

49,6%

18 Réseau ferroviaire luxembourgeois. Aménagement d'un réseau 
radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R (partie infrastructure).

en cours 19/06/2012 51.100.000 € 685,44
1er octobre 2010

81% 32.901.117 € 18.198.883 € 11.859.187 €

Remarque:
Montant initial de 25 115 000 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 51 100 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

64,4%

23 Construction d'un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de 
la Gare de Luxembourg et réaménagement général de la tête Nord 
de la Gare de Luxembourg.

en cours 19/12/14 334.000.000 € 738,97
1er oct 2013

 Nouveau Viaduc Pulvermuehle en cours 19/12/14 247.000.000 € 738,97
1er oct 2013

/ / 82% 150.955.937 € 96.044.063 € 50.089.783 €

61,1%

 Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg en cours
de finition

19/12/14 87.000.000 € 738,97
1er oct 2013

/ / 99% 73.805.154 € 13.194.846 € 1.415.733 €

84,8%

33 Pôle d'échange multimodal de la gare d'Ettelbruck à entamer 23/12/14 98.000.000 € 738,97
1er octobre 2013

0% 1.373.054 € 96.626.946 € 595.527 €

1,4%

M
ot

io
n 

20
11

/3
4 Point d’arrêt de Differdange. Mise en conformité des quais à 

voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseur.
à entamer 13/10/11 16.000.000 € 0% 224.278 € 15.775.722 € 266.942 €

1,4%

M
ot

io
n 

20
14

/4
1 Construction d'un nouveau bâtiment pour le Service Maintenance 

Infrastructure sur le site de Luxembourg.
à entamer 20/11/14 19.600.000 € 0% 883.553 € 18.716.447 € 1.659.021 €

4,5%

M
ot

io
n 

20
14

/4
6 Modernisation d'appareils de voie sur la ligne ferroviaire de 

Luxembourg à Troisvierges
à entamer 20/11/14 14.000.000 € 0% 28.410 € 13.971.590 € 541.242 €

0,2%

PROJETS À ENTAMER
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NO projet responsable

                                                                                                                                                                                                                                                               
3 Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne 

de Luxembourg à Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la 
section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la 
capacité de ligne.

en cours F.03012

a. Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler. achevé en 2004

b. Augmentation de la capacité de la ligne du Nord. en cours

7 Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en 
Gare de Luxembourg.

en cours F.01024

14 Renouvellement de voie et d'appareils de voie, aménagement de 
supports spéciaux anti-graissage dans les aiguilles des appareils 
de voie.

en cours F.00022

a. Renouvellement de voie, d'appareils de voie et remplacement de rail. achevé en 2004

b. Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires. abandonné

c. Aménagement de supports anti graissage dans les aiguilles des appareils de voie. en cours

22 Construction d'une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-
Mairie.

en cours P.A3.10  P.A3.20

a. Arrêt Belval-Usines avec Park&Ride. en cours de finition P.A3.10 

b. Bifurcation vers Belvaux-Mairie. en suspens P.A3.20

24 Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé 
au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à 
Kleinbettingen (rue d'Alsace).

en cours 
de finition

F.09009

25 Gare périphérique de Howald.
Aménagement de la phase 1.

en cours P.B2.10 ROILGEN Guy 5737

PROJETS EN COURS

Service Gestion Infrastructure
Division Planification Ressources
GI-PR
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NO projet responsable
Projets approuvés par une loi / motion Etat d'avancement

du projet

26 Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de 
voie avec amélioration de la plate-forme en vue de la mise en 
œuvre de traverses en béton.

en cours F.12111

27 Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase I: Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation 
actuelle.

en cours
de finition

E.11141

28 Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement des 
installations fixes

en cours F.09014 PLEIM Jérôme 5642

29 Ligne de Zoufftgen/frontière  à Luxembourg; aménagement d'une 
plate-forme multimodale à Bettembourg/Dudelange - phase I: 
travaux préparatoires

en cours F.11400 WIDONG Marc 5766

30
Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase II: Réélectrification de la ligne

en cours E.13161    E.13131    
E.13132    E.13133

MARIANI Ivan 4588 
PURAYE Florent 

5721

a. Réélectrification de la ligne en 2AC 25 kV 50 Hz en cours E.13161   MARIANI Ivan 4588

b. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 en cours E.13133 PURAYE Florent 5721

c. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 en cours E.13132 PURAYE Florent 5721

d. Rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030
    à Kleinbettingen

en cours E.13131 PURAYE Florent 5721

31 Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et 
Bettembourg

en cours P.B1.10 STEMPER 
Christiane 5623

32 Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière. Aménagement 
d'un point d'arrêt «Pfaffenthal-Kirchberg» à Luxembourg

en cours P.K5:10 BRINCK Claude 
4060

34 Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg; aménagement d’une 
plateforme multimodale à Bettembourg/Dudelange – Phase II: 
bâtiment administratif

en cours F,13400 WIDONG Marc 5766

M
ot

io
n 

20
09

/1
5 Ligne du Nord. Reconstruction du pont rivière situé au point 

kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck.
en cours
de finition

F.09012
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NO projet responsable
Projets approuvés par une loi / motion Etat d'avancement

du projet

M
ot

io
n 

20
08

/3
1 Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Suppression  des passages à 

niveau (PN) 13 et 14 et reconstruction de l’arrêt d’Oberkorn.
en cours
de finition

F.121131 DI PALMA Thierry 
5796

Remarque: participation financière Ville de Differdange

M
ot

io
n 

20
12

/4
0 Gare Esch-sur-Alzette.

Réaménagement du bâtiment voyageurs avec extension.
en cours F.13121 ABRANTES 

Samuel CFL-Immo 
5404

M
ot

io
n 

20
14

/4
2 Renouvellement des appareils de voie du Secteur Centre  à la 

gare ferroviaire de Luxembourg
en cours F.15111

M
ot

io
n 

20
14

/4
3 Modernisation des installations de traction électrique à la gare 

ferroviaire de Luxembourg.
en cours F.15161

M
ot

io
n 

20
14

/4
4 Renouvellement des installations de traction électrique sur la ligne 

ferroviaire de Pétange à Esch/AIzette.
en cours F.15162

M
ot

io
n 

20
14

/4
5 Renouvellement de divers tronçons de voie sur la ligne ferroviaire 

de Luxembourg à Wasserbillig.
en cours F,16111

M
ot

io
n 

20
14

/4
7 Mise en oeuvre de mesures antibruit sur différents tronçons du 

réseau ferré luxembourgeois - Phase 1 : Tronçon Luxembourg-
Bettembourg-Esch/AIzette.

en cours F.12136 DI PALMA Thierry 
5796

M
ot

io
n 

20
15

/4
9 Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à 

Schifflange et reconstruction de l’arrêt Schifflange.
en cours F,09011 DI PALMA Thierry 

5796

2 Mise à double voie intégrale de Pétange à Luxembourg et de 
Pétange à Rodange/frontière et renouvellement et modernisation 
des installations fixes de ces lignes, en particulier dans les 
secteurs des gares de Pétange et Rodange.
Remarque: suppression PN - participation Fonds des Routes

en cours P.P0.10  P.P0.20

a. Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg. en cours

b. Renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les 
secteurs des gares de Pétange et de Rodange.

achevé en 2008

9 Installation d'un dispositif d'arrêt automatique des trains et 
installation d'un système de contrôle de vitesse sur l'ensemble du 
réseau.

en cours F.99053

PROJETS MODIFIÉS OU À MODIFIER
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NO projet responsable
Projets approuvés par une loi / motion Etat d'avancement

du projet

Remarque:
Montant initial de 24 665 406 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 37 269 864,25 € approuvée par la loi du 6 mai 2010.

a. Installation d'un dispositif d'arrêt automatique des trains (MEMOR II+). achevé en 2004

b. Installation d'un système de contrôle de vitesse(ERTMS/ETCS). certification
en cours

16 Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du 
tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermuehle) et Sandweiler.

en cours P:K2.10 P:K2:20 
P.K2.30

Patrick Renard 
5514

Remarque:
Montant initial de 113 311 935 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 215 000 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

18 Réseau ferroviaire luxembourgeois. Aménagement d'un réseau 
radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R (partie infrastructure).

en cours F.03008 Gino Gasparri 5738

Remarque:
Montant initial de 25 115 000 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 51 100 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

23 Construction d'un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de 
la Gare de Luxembourg et réaménagement général de la tête Nord 
de la Gare de Luxembourg.

en cours P.G0.10 P.K3.10 Patrick Renard 
5514

 Nouveau Viaduc Pulvermuehle en cours P.K3.10

 Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg en cours
de finition

P.G0.10 

33 Pôle d'échange multimodal de la gare d'Ettelbruck à entamer P.N7

M
ot

io
n 

20
11

/3
4 Point d’arrêt de Differdange. Mise en conformité des quais à 

voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseur.
à entamer F.12132

M
ot

io
n 

20
14

/4
1 Construction d'un nouveau bâtiment pour le Service Maintenance 

Infrastructure sur le site de Luxembourg.
à entamer

M
ot

io
n 

20
14

/4
6 Modernisation d'appareils de voie sur la ligne ferroviaire de 

Luxembourg à Troisvierges
à entamer

PROJETS À ENTAMER
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  ■  Projets concernant plusieurs sections/lignes : 
 

- Projet 2.a :  Mise à double voie intégrale ligne de Pétange à Luxembourg. 
- Projet 3.b :  Augmentation de la capacité de la ligne du Nord. 
- Projet 9.b:     Implémentation du système de contrôle de vitesse ERTMS/ETCS. 
- Projet 14.c :  Aménagement de supports anti-graissage dans les aiguilles des 

appareils de voie. 
- Projet 18 :     Aménagement réseau radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R 
- Projet 26 :     Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de  
  voie avec amélioration de la plate-forme.  
- Projet 27 :     Ligne Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase I : 
  Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation actuelle. 
- Projet 30 :     Ligne Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase II : 

 Réélectrification.  
- Motion 45 :  Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Renouvellement de divers 

tronçons de voie. 
- Motion 46 :  Ligne de Luxembourg à Troisvierges : Modernisation d’appareils de 

voie. 
- Motion 47 : Mesures antibruit sur différents tronçons du réseau ferré luxembourgeois 

Grands projets d’infrastructure ferroviaire 
(situation au 31.12.2016) 

Projets en cours de réalisation 

  ■  Autres  projets : 

Motion 2011/34 : 
Mise en conformité arrêt 
Differdange 
 
 

Projet 7 :  
Centre de remisage et de 
maintenance 

Projet 16 : 
Mise à  double voie Hamm – 
Sandweiler 

 
Projet 23 :  
Nouveau Viaduc Pulvermuehle/ 
Gare Luxembourg 

Projet 22 : 
Antenne Belvaux-Mairie. 
Nouvelle gare Belval-Université 

 
Projet 25 : 
Gare périphérique Howald          
 

Projet 28 : 
Differdange : Modernisation  + 
renouvellement installations 

 
 Projet 31 :  

Nouvelle ligne Luxembourg – 
Bettembourg 

Projet 24 : 
Passage supérieur (rue 
d’Alsace) 
 

Motion 2009/15 : 
Pont rivière à Ettelbruck  

Projet 33 :  
Pôle d’échange multimodal 
gare Ettelbruck 

 
 
 

Projet 34 : 
Bettembourg : Plate-forme 
multimodale Phase II  

Motion 2008/31 : 
Suppression PN 13 et 14 et 
reconstruction arrêt Oberkorn  

Projet 29 : 
Bettembourg : Plate-forme 
multimodale Phase I 

Projet 32 : 
Luxembourg : Arrêt  
Pfaffenthal - Kirchberg 

Réseau principal 
 Réseau tertiaire 

Motion 2014/42 : 
Gare Luxbg. : Renouvellement 
appareils de voie sect. Centre 

Motion 2014/41 : 
Nouveau bâtiment Service 
Maintenance Infrastructure  

Motion 2012/40 : 
Esch/Alzette:Réaménagement  
+ extension bâtiment voyageurs 

 

Motion 2014/43 : 
Gare Luxbg. : Modernisation 
inst. de traction électrique  

Motion 2014/44:  
Pétange-Esch/Alzette: Renouv. 
inst. de traction électrique  

Motion 2015/49:  
Suppression PN 91,91a, 92 et 
reconstruction arrêt Schifflange 
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Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne de 
Luxembourg à Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la section 
de voie Walferdange-Lorentzweiler et augmentation de la capacité de 
ligne. 

 
 
1. Objet du projet : 
 
Le projet comprend deux parties : 
a) Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne, en particulier de la section de voie Walferdange-

Lorentzweiler. 

Les infrastructures datent des années 60 et se trouvent dans un état de vétusté avancé. Le projet comprend le renouvellement 
complet des superstructures sur quelque trois kilomètres. 
 
b) Augmentation de la capacité de ligne. 

Entre Luxembourg et Troisvierges la ligne nécessite dans le cadre de l’évolution du trafic voyageurs des adaptations de 
capacité en terme de circulations. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 3 juin 2003 (Projet 3) 
 
Budget approuvé :  18 834 497 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
 

Dommeldange

20092007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

. . . / . . .

Projet 3

Loi du 3 juin 2003



Gestionnaire de l’Infrastructure

Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire  - Situation au 31.05.20175 / 96

 
3. Etat d’avancement : 
 
a) Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne, en particulier de la section de 

voie Walferdange-Lorentzweiler. 

Les installations de voie ont été renouvelées entre les points kilométriques 24,500 et 27,000. 
Des travaux d’adaptation ont été effectués aux installations de traction électrique suite au 
renouvellement de voie. 
Les travaux relatifs à cette partie ont été achevés en 2004 au montant de 1 569 634 €. 
 
b) Augmentation de la capacité de ligne. 

Les travaux en vue de l’augmentation de la capacité de la ligne sont toujours en cours. 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   1 043 804 € 
Taux de réalisation financier :   6,7 % 
Taux de réalisation technique :   6,7 % 
 
Lors d’une première phase, une liaison supplémentaire d’appareils de voie a été réalisée en Gare de 
Dommeldange. Ces travaux comprenaient en particulier des travaux de voie et des travaux d’adaptation 
des installations de signalisation et des installations de traction électrique. 
Les deux liaisons d’appareils de voie supplémentaires en Gare de Mersch seront réalisées 
préalablement au projet de modernisation de cette gare, lié directement à l’aménagement d’un bâtiment 
P&R. 
En ce qui concerne le projet d’aménagement d’une voie d’évitement à Michelau en vue d’une 
amélioration de la régularité entre Ettelbruck et Troisvierges, une étude de faisabilité chiffrée d’une 
solution alternative consistant en une mise à double voie du tronçon de ligne entre la gare de Clervaux 
et le Tunnel Pfaffenmühle au sud de Troisvierges, a été réalisée sur demande du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures. Sur avis de la Commission d’analyse des projets 
d’infrastructure ferroviaire, le gain en matière de régularité des trains procuré par cette alternative est 
supérieur; les études seront poursuivies, le cas échéant, après analyse de la régularité des trains après 
introduction du nouvel horaire cadencé entre Luxembourg et Troisvierges en décembre 2014. Cette 
analyse systématique est devenue possible avec la mise en service du système de suivi et de régulation 
de la circulation des trains en temps réel en date du 23 novembre 2015. 
 
 
 
 

Dommeldange
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Projet 3
(suite)

Renouvellement complet de voie et des infrastructures de
la ligne de Luxembourg à Gouvy,dite "Ligne du Nord", en
particulier de la section de voie Walferdange-Lorentzweiler
et augmentation de la capacité de ligne..
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Gare de Luxembourg. 
Création d’un faisceau de remisage pour le matériel roulant. 

 
 
1. Objet du projet : 
 
Ce projet représente la contribution du Fonds du Rail au projet de réalisation d’un nouveau centre de remisage et de 
maintenance poursuivi par les CFL, dans l’optique de pouvoir abandonner les ateliers actuels de Luxembourg par le 
regroupement des activités du dépôt de Luxembourg (remisage et entretien courant du matériel ferroviaire CFL et étranger 
ainsi que la gestion du personnel de conduite sur rail) et celles des ateliers de Luxembourg (grand entretien du matériel 
ferroviaire CFL) sur un seul site. 

Projet 7

Loi du 3 juin 2003

( Etudes )

. . . / . . .
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Description détaillée des différents éléments du projet : 
 
A.  Les faisceaux de voie de remisage. Les installations comprennent : 

- les voies, 
- les caténaires, 
- les aiguillages et la signalisation télécommandée, 
- le réseau télécommunication, 
- les pistes et les quais d’accès, 
- le ravitaillement en eau, 
- l’installation d’air comprimé,   
- l’installation de préchauffage, 
- le renforcement du tunnel de la pénétrante sud, 
- les modifications connexes en Gare de Luxembourg et 
- le bâtiment pour les besoins  du gestionnaire du réseau. 

 
B.  Le hall de nettoyage. Les installations comprennent : 

- un hall en charpente métallique, 
- une voie équipée d’une installation automatique type car wash pour le lavage des carrosseries, 
- deux voies équipées pour le nettoyage intérieur des véhicules ferroviaires, 
- une cabine fermée pour le décrassage des bogies de locomotives, 
- des installations pour le traitement et le recyclage des eaux et 
- des locaux techniques. 

 
C.  Les aires de préparation des locomotives. Les installations comprennent : 

- une station de stockage et de ravitaillement du gasoil pour véhicules ferroviaires, 
- une station de stockage et de ravitaillement de sable antipatinage pour véhicules ferroviaires, 
- une voie équipée d’une installation automatique type car wash pour le lavage des carrosseries et 
- un hall en charpente métallique. 

 
D.  L’acquisition des terrains 

La disposition future des unités fonctionnelles du centre de remisage et de maintenance impose un échange de terrain 
entre le Fonds du Rail et les CFL. 
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Projet 7 
(suite)

Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau
de remisage pour le matériel roulant.
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2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 3 juin 2003 (Projet 7) 
 
Budget approuvé :  116 259 791 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
 
 
 
3. Etat d’avancement : 
 
Le projet est en cours de réalisation. 
 
Réalisé au  31. 05.2017 :   71 290 824 € 
Taux de réalisation financier :   61,3 % 
Taux de réalisation technique :   70 % 
 
En une première phase les travaux suivants ont été réalisés : 
 A. Le faisceau R1 partiel et les faisceaux R2 et R3 
 B. Le hall de nettoyage 
 C. Les aires de préparation des locomotives 
 
La deuxième phase comprend  les travaux suivants : 

A. L’achèvement du faisceau R1 et la réalisation du faisceau R4 
 
Les travaux relatifs à cette 2e phase seront réalisés après la mise en service du nouveau  
poste directeur en Gare de Luxembourg. 
 

 

Projet 7 
(suite)

Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau
de remisage pour le matériel roulant.
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Station de stockage et de 

ravitaillement de sable et de gasoilPoste d’aiguillage

Lavage extérieur des carrosseries

Hall de nettoyage et de  lavage

Hall de nettoyage intérieur

des véhicules ferroviaires

Projet 7 
(suite)

Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau
de remisage pour le matériel roulant.
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Renouvellement de voie et d'appareils de voie, aménagement de nouvelles 
voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires et aménagement de 
supports spéciaux anti-graissage dans les aiguillages des appareils de voie. 

 
 
1. Objet du projet : 
 
Le projet comprend trois parties : 
a) Réseau CFL. Renouvellement de voie et d’appareils de voie et remplacement de rails. 

b) Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires sur le réseau CFL. 

Les deux premières parties ont pour objet le renouvellement sur le réseau ferré de voies et d’appareils de voie et le remplacement de 
rails dont l’âge et l’usure ne sont plus conformes aux standards requis par la sécurité ferroviaire. 
 
c) Aménagement de supports anti-graissage dans les aiguilles des appareils de voie sur le réseau CFL. 

Cette partie a pour objet l’équipement des appareils de voie du réseau ferré de supports spéciaux anti-graissage dans les aiguilles 
permettant la manœuvre des aiguilles d’appareils de voie sans graissage des selles à coussinet des aiguillages et donc une économie 
des frais de maintenance. 
En conséquence le nombre de 15 agents actuellement chargés du graissage des appareils de voie pourra être réduit de 13 unités. Les 
CFL maintiendront encore 2 agents pour l'entretien de supports. 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 3 juin 2003 (Projet 14) 
 
Budget approuvé :  9 878 582 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
 

Loi du 3 juin 2003 

Projet 14

. . . / . . .
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Projet 14 
(suite)

Renouvellement de voie et d'appareils de voie,
aménagement de nouvelles voies et de nouveaux
appareils de voie tertiaires et aménagement de
supports spéciaux anti-graissage dans les
aiguillages des appareils de voie.

 
3. Etat d’avancement : 
 
a) Réseau CFL. Renouvellement de voie et d’appareils de voie et remplacement de rails. 

La partie a) du projet est clôturée en 2004 au montant de 3 760 828 €. 
Il a été procédé 

- au renouvellement d’appareils de voie en Gare de Bertrange-Strassen et en Gare 
de Mamer, 

- au renouvellement de voie dans la courbe de raccordement entre la Gare de 
Rodange et la ligne Athus-Meuse à la frontière belgo-luxembourgeoise, et 

- au remplacement de rails UIC 54 sur la ligne du Nord. 
 

b) Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires sur le 
réseau CFL. 

Cette partie du projet est abandonnée et clôturé à défaut de travaux à imputer sur ce 
crédit. 

 
c) Aménagement de supports anti-graissage dans les aiguilles des appareils de voie sur le 

réseau CFL. 

La partie c) du projet est en cours de réalisation. 
 

Réalisé au  31.05.2017 :   1 981 806 € 
Taux de réalisation financier :   66,50 % 
Taux de réalisation technique :   100 % 

 
Le projet est en cours de clôture. Sur un total de 604 appareils de voie à équiper de 
dispositifs anti-graissage, 507 appareils de voie ont été équipés. 
Vu leur âge, les autres appareils de voie ont été ou seront remplacés respectivement 
supprimés dans le cadre d’autres projets de modernisation.  
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Construction d’une antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie. 
 
1. Objet du projet : 
 
Le projet envisageait : 

 dans une première phase l'aménagement d'un nouvel arrêt Belval-Usines et d'un parking d'accueil à proximité de cet arrêt. 
L’aménagement de l'arrêt prévoit l’installation d’un quai central unique équipé des infrastructures techniques nécessaires. L’accès 
pour piétons donnant accès au site sera réalisé par le biais d’une plate-forme.  

Le parking d'accueil à proximité du nouvel arrêt Belval-Usines permet de créer des possibilités de stationnement pour les frontaliers 
lorrains voulant continuer en direction de Luxembourg-Ville et d’Esch-sur-Alzette en utilisant les transports en commun ainsi que pour 
les visiteurs du site en dehors des heures de travail p.ex. lors de manifestations d'envergure.  

Les dimensions du parking seront fonction de la capacité d’accueil du Centre de musique amplifiée avec ses 4.000 places et le 
complexe cinéma avec 1.800 places. La réalisation modulaire permet la création de 1.620 places dans une première phase. 

 dans une deuxième phase la réalisation de l'antenne proprement dite et des deux nouveaux arrêts de Belvaux-Mairie et Belval-Lycée.  
La nouvelle antenne longera latéralement la ligne inter-usines du réseau tertiaire. Surmontant une différence de terrain d’une 
quinzaine de mètres entre les arrêts de Belval-Usines et de Belvaux-Mairie, les nouvelles voies gagnent constamment en hauteur par 
rapport à la voie du réseau tertiaire qui accuse une faible pente. Afin de limiter les emprises nécessaires au strict minimum, les deux 
voies ferrées seront séparées par un mur de soutènement. 

Il est à noter qu’en 2008 la dénomination du point d’arrêt Belval-Usines a été changé en « Belval-Université » sur demande du Ministre des 
Transports. 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 18 avril 2004 (Projet 22) 
Budget approuvé :  105 988 911 €  (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
 

Projet 22

Loi du 18 avril 2004

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement : 

a)  « Arrêt Belval-Usines avec Park & Ride »  
 
Budget : 61 843 807 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
Réalisé au 31.05.2017 : 54 392 227 € 
Taux de réalisation financier :  88,0 % 
Taux de réalisation technique : 100 % 
 
Le renouvellement de la voie à double sens Pétange-Esch sur une longueur de 1 km est achevé depuis juillet 2010. La gare routière et 
la gare ferroviaire sont achevées depuis leur inauguration en septembre 2010.  
Les travaux de construction du Park & Ride ont été entamés en septembre 2011.  
Le P&R a été mis en service le 15 septembre 2013 et inauguré officiellement en date du 1er octobre 2013. 
 
L’intégration du système de gestion du parking dans le système MKaart a été réalisée au courant de l’année 2016.  
 
Sera encore réalisée l’intégration du parking dans le système de guidage pour les parkings publics de la Ville d’Esch-sur-Alzette. 
 
 
b)  « Bifurcation vers  Belvaux-Mairie » 
 

 Budget : 44 145 104 € (adaptation à l’indice du 01.10.2006) 
Réalisé au 31.05.2017 : 2 430 728 € 
Taux de réalisation financier :  5,5 % 
Taux de réalisation technique : 5,5 % 
 
La passerelle Belval-Lycée a été mise en service en septembre 2011 pour la rentrée scolaire du nouveau Lycée Bel-Val. Les études 
niveau APS de l’antenne ferroviaire proprement dite seront adaptées suivant demande du MDDI et après concertation avec 
l’Administration Communale de Sanem, en y incluant la partie gare routière à Belvaux-Mairie. 
 

 

 

Projet 22 
(suite)

Construction d’une antenne ferroviaire Belval-
Usines – Belvaux-Mairie.
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Passerelle Belval-Lycée

Gare Belval-Université

Projet 22 
(suite)

Construction d’une antenne ferroviaire Belval-
Usines – Belvaux-Mairie.

Park&Ride
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Gare de Luxembourg. 

Reconstruction du passage supérieur situé au PK 0,858 
de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen (rue d'Alsace). 

 
 
1. Objet du projet : 
 
Le projet concerne le passage supérieur permettant l’accès à la rue d’Alsace, reliant les lotissements du quartier de Gasperich et le 
quartier de la gare. L’ouvrage enjambe dans le secteur ouest de la Gare de Luxembourg les voies ferrées des lignes de Luxembourg à 
Kleinbettingen (au point kilométrique 0,858) et de Pétange à Luxembourg. 
 
Une expertise de l’ouvrage, construit en 1903, réalisée par un bureau de 
contrôle a confirmé l’état de vétusté avancé du pont et a amené les CFL à 
réduire la surcharge admissible. La surveillance annuelle réalisée par le 
bureau de contrôle a fait apparaître une évolution rapide et alarmante des 
défauts de sorte qu’un remplacement de l’ouvrage a été décidé. 
 
Un nouveau pont-route de type bow-string métallique à travée unique de 
119 m est substitué à l’ancien ouvrage. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 5 juin 2009 (Projet 24) 
 
Budget approuvé :  19 250 000 € (indice du 1.04.2008) 
 
 
 
 

. . . / . . .

Projet 24

Loi du 5 juin 2009
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3. Etat d’avancement : 
 
Les travaux sur site ont été entamés en juin 2010. 
 
Afin de garantir pendant la durée du chantier une liaison routière sur l’axe de l’actuelle rue 
d’Alsace, un ripage latéral de l’ouvrage existant a été réalisé en octobre 2010. Après le 
ripage latéral de l’ouvrage existant, le nouvel ouvrage a été construit. 
 
Fin août – début septembre 2011 la rampe d’accès côté Hollerich a été entièrement 
renouvelée. Pendant ce temps le passage était hors service, la circulation routière était 
déviée. 
 
Le 17 septembre 2011 le nouveau pont a été ouvert à la circulation et l’ancien ouvrage a été 
démoli. 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   13 554 620 € 
Taux de réalisation financier :   70,4 % 
Taux de réalisation technique :   99 % 
  
Dans le cadre de la démolition de l’ancien passage supérieur, les voies 036 à 038 ont dû 
être déposées. Pendant les grands travaux d’infrastructure ferroviaire réalisés sur le réseau 
national pendant la période du 20 août 216 au 12 septembre 2016, la plateforme des voies 
036 à 038 a été assainie et les voies y relatives ont été renouvelées. 
 
Le transfert de propriété de l’ouvrage aura lieu après la réception définitive qui est prévue 
pour juillet 2017. 
 
 
 
 

. . . / . . .

Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage
supérieur situé au PK 0,858 de la ligne de
Luxembourg à Kleinbettingen (rue d'Alsace).

Projet 24 
(suite)
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Projet 24 
(suite)

Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage
supérieur situé au PK 0,858 de la ligne de
Luxembourg à Kleinbettingen (rue d'Alsace).
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Projet 24 
(suite)

Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage
supérieur situé au PK 0,858 de la ligne de
Luxembourg à Kleinbettingen (rue d'Alsace).

Assainissement plateforme voies 036 à 038
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Gare périphérique de Howald. 
Aménagement de la phase 1. 

 
 
1. Objet du projet : 
 
La nouvelle gare périphérique de Howald est située aux abords de la capitale et constitue un élément clef dans le concept retenu par 
le groupe de travail « Extension du réseau ferré dans la Ville de Luxembourg ». En l’occurrence, la gare périphérique de Howald 
assure la connexion fluide des trajets en provenance de la région sud et de la région lorraine par les moyens de transports en commun 
tram et bus vers toute la région du sud-ouest de la capitale et permettra un accès direct par chemin de fer classique aux principales 
zones d’activités situées dans la périphérie de la Ville de Luxembourg tel que p.ex. le quartier de la Cloche d’Or. 
  
La phase 1 du projet comprend la réalisation d’un quai à voyageurs unique avec tous les travaux d’infrastructures ferroviaires 
connexes. L’accessibilité vers le quai est assurée par le biais d’une passerelle provisoire. 
 
Le positionnement du quai en première phase correspond à la situation définitive projetée à long terme. Le quai sera raccordé à la 
zone industrielle „Rue des Scillas“ et à l’arrêt d’autobus „Howald-Ronnebësch“. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
La phase 1 du projet a été approuvée par le législateur en date du 17 décembre 2010 (Projet 25) 
 
Budget approuvé :  42 878 500 € (indice du 1.04.2008) 
 
 
 

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement : 
 
Le projet „Gare périphérique de Howald – Aménagement Phase 1“ est subdivisé 
en 3 parties: 
 

- Raccordement voies 10 + 11 :  aménagement d’une liaison supplémentaire 
entre les voies 10 et 11 au Sud de la gare centrale 

 
- Howald Phase 1a: adaptations au triage de Luxembourg:  renouvellement des 

installations ferroviaires à Luxembourg Sud (voies 150 – 154) 
 
- Howald Phase 1b: adaptations de l’Arrêt Howald:  construction d’un quai à 

voyageurs unique 
 
La première partie des travaux relative à la liaison entre les voies 10 et 11 a été 
finalisée pour fin juin 2012 et le restant des travaux concernant les voies 10 et 11 a 
été achevé en octobre 2012. La liaison est en service depuis le 1er weekend de 
novembre 2012. 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   14 721 355 € 
Taux de réalisation financier :   34,3 % 
Taux de réalisation technique :   37 % 
  
En ce qui concerne le renouvellement des installations ferroviaires à Luxembourg 
Sud et la construction d’un quai à voyageurs, les travaux préparatoires relatifs à la 
phase 1B ont démarré en octobre 2015. Pendant deux weekends en novembre 
2015, l’échangeur « Howald » de l’autoroute A3 a été barré pour permettre la 
réalisation de l’entrée et de la sortie de l’installation de chantier à cet échangeur. 
Les premiers travaux de la construction du quai ont débuté le 25 janvier 2016. 
L’ancienne voie 150 a été déposée et la voie 151 est renouvelée sur son nouveau 
tracé afin de permettre le déplacement de la voie principale 622. 
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(suite)
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Pendant les vacances scolaires de Pâques 2016, l’ancien quai à voyageurs et l’ancienne passerelle ont été démolis. 
Les premiers trains à voyageurs ont emprunté la nouvelle voie 622 comme prévu le 1er août 2016 et la mise en service de la nouvelle voie 612 
a eu lieu le 11 décembre 2016. 
Une fois le renouvellement de la plateforme réalisé, l’entrepreneur a mis en œuvre les fondations (pieux, micropieux) pour le quai et la 
passerelle. Dans le cadre du futur pont reliant la Z.A. Howald au Ban de Gasperich, les pieux pour la fondation du tablier ont été exécutés en 
même temps (lot Ponts et Chaussées). En outre, un fonçage (pour une conduite d’eau) d’un diamètre de 700mm a été effectué sous toutes les 
voies d’une longueur totale de 44m dans la semaine du 17 octobre 2016 au 21 octobre 2016. 
La construction métallique de la passerelle piétonne reliant le quai avec le parking du supermarché « Cactus » a été assemblée sur le site de 
l’installation chantier et a été posée pendant un barrage total de 28 hrs pendant le weekend du 20 au 21 novembre 2016. 
La partie des éléments de quai préfabriqués le long de la voie 622 (direction Luxembourg) a été posée à l’aide d’une grue pendant les deux 
weekends du 12 au 14 novembre 2016 et du 19 au 21 novembre 2016. 
La mise en service de la voie 612 a été réalisée le samedi, 17 décembre 2016. 
A partir de mars 2017, les fondations pour le quai le long de la voie 612 (direction Bettembourg) ont été posées. En outre, des travaux de 
ferraillage et de coffrage ont été réalisés au droit de la pile du futur pont du pôle d’échange. 
La pose du quai le long de la voie 612 a été réalisée pendant le weekend du 25 au 26 mars 2017 lors d’un barrage complet de toutes les voies 
à Howald. 
Le weekend du 01 au 02 avril 2017, l’escalier créant le lien entre la passerelle piétonne et le quai a été posé. 
Le weekend de Pâques 2017, les nouveaux signaux fixes principaux ont été installés et mis en service pour pouvoir assurer l’exploitation du 
quai fin 2017. 
Ensuite, les travaux de parachèvement et l’installation des équipements du quai (mobilier urbain, panneaux d’informations voyageurs, éclairage, 
haut-parleurs, télésurveillance) ont été entamés. Le début de l’exploitation commerciale du premier quai est planifiée au changement d’horaire 
le 10 décembre 2017 après une phase de réception et d’essai. 
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Gare périphérique de Howald. Aménagement de 
la phase 1.

Projet 25 
(suite)

Mise en service dela voie 622 

Mise en œuvre des fondations Pose des éléments de quais préfabriqués

Pose de l’escalier

Quai et passerelleNouvelle passerelle
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Ligne du Nord. 

Renouvellement complet de différents tronçons de voie avec 
amélioration de la plate-forme en vue de la mise en œuvre de 

traverses en béton. 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement complet de différents tronçons de voie de la ligne du Nord, il est prévu de réaliser: 
 

- suite à l’âge des installations de voie existantes datant des années 1983 à 1988, le renouvellement de la voie courante, sur une 
longueur totale de ± 47 km, 

- la modernisation des différents composants, comprenant notamment la mise en oeuvre de traverses en béton monobloc avec 
fixation élastique des rails nécessitant moins d’entretien courant que la voie actuelle, 

- le renforcement du profil des rails par la mise en oeuvre systématique de rails UIC60 bien adaptés à des charges lourdes, 
- le remplacement du ballast en matériel de haut-fourneau par du ballast en pierre naturelle pour améliorer le maintien dans le 

temps de la géométrie de la voie et de réduire ainsi la fréquence des interventions de bourrage/dressage de la voie, 
- des travaux de génie civil en vue de l’amélioration de la stabilité de la plateforme pour permettre la pose de traverses en béton et 

de l’évacuation des eaux superficielles pour garantir l’assainissement correct du corps de la voie. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (Projet 26) 
 
Budget approuvé :  96 200 000 € (indice du 1.10.2010) 
 
 

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement : 
 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   35 782 022 € 
Taux de réalisation financier :  37,2 % 
Taux de réalisation technique :  60 % 
 
 
Le projet est réalisé par tronçons lors de grands barrages des voies sur la ligne du Nord et le premier tronçon a été réalisé en 
septembre 2012. D’autres tronçons ont été renouvelés en 2013, 2014 et 2015. 
 
En 2016, les renouvellements suivants ont été exécutés : 
•   renouvellement complet de la voie gauche avec amélioration de la plate-forme du P.K. 28,620 au P.K. 33,800 entre Lorentzweiler 

et Mersch. La ligne a été barrée pendant 2 semaines du 26 mars 2016 au 11 avril 2016 entre Luxembourg et Ettelbruck.  
•  renouvellement complet des voies avec amélioration des plate-formes du P.K. 43,250 au P.K. 44,810 entre Colmar-Berg et 

Schieren. La ligne a été barrée pendant 3 semaines du 20 août 2016 au 12 septembre 2016 entre Luxembourg et Ettelbruck dans 
le cadre d’une massification avec six autres chantiers nécessitant des barrages. 

 
La prochaine intervention est prévue comme suit : 
•   renouvellement complet des voies avec amélioration des plate-formes du P.K. 27,000 au P.K. 28,800 en gare de Lorentzweiler. La  

ligne sera barrée pendant 3 semaines du 26 août 2017 au 18 septembre 2017 entre Dommeldange et Mersch. 
 

. . . / . . .
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Projet 26 
(suite)

Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents
tronçons de voie avec amélioration de la plate-forme en
vue de la mise en œuvre de traverses en béton.

Renouvellement de la voie gauche avec amélioration de la plateforme  entre Lorentzweiler et Mersch 

Renouvellement complet des voies avec amélioration des plate-formes entre Colmar-Berg et Schieren
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Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. 

1ère phase : Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation 
actuelle. 

 
 

 
1. Objet du projet : 
 
Dans le cadre du projet « Eurocaprail », la Chambre des Députés avait donné son accord de principe par voie de motion lors du débat 
d’orientation du 19.12.2006 pour le projet « Optimisation de la ligne Luxembourg – Kleinbettingen. Modernisation et renouvellement 
des infrastructures de la ligne et redressement des courbes. » . 
 

L’analyse de la situation économique et financière du pays en début d’année 2010 par le Gouvernement s’est soldée par une 
redéfinition du planning de mise en œuvre des grands projets à réaliser. Ainsi il a été décidé, entre autres, d’étaler les dépenses du 
projet « Eurocaprail » sur une période allongée, de sorte qu’il est proposé de réaliser ce projet en plusieurs phases. 
 

Afin de tenir compte des impératifs de sécurité, il importe de procéder dans une 1ère phase au renouvellement des postes directeurs 
de la ligne : 
 

Ce projet consiste dans le remplacement des postes à relais des gares de Bertrange-Strassen, Mamer et Kleinbettingen et du poste 
d’annonce de Capellen par un poste de signalisation informatisé (PSI) en gare de Kleinbettingen et de postes décentralisés en gares 
de Bertrange-Strassen et de Mamer, intégrés dans le PSI précité. Le poste d’annonce de Capellen sera intégré dans le poste 
décentralisé de Mamer. Conformément à la stratégie de modernisation et d’homogénéisation des installations techniques du réseau 
ferré luxembourgeois adoptée par les CFL, les postes informatisés seront du type „ESTW L90“. 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (Projet 27) 
 
Budget approuvé :  42 000 000 € (indice du 1.10.2010) 
 
 

. . . / . . .

Projet 27

Loi du 19 juin 2012
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3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   32 007 107 € 
Taux de réalisation financier :   76,2 % 
Taux de réalisation technique :   95 % 
 
 
Les 3 postes ont été mis en service le weekend du 28 - 29 novembre 2014 après une phase de vérification 
et de récolement d’essai de 3 mois. 

En 2015, de petits travaux d’adaptation aux installations et des travaux de finition ont été réalisés et en 
2016, les travaux de démontage des anciennes installations ont été entamés. 

En 2017, il sera procédé à la pose de caniveaux provisoires en vue de la protection des câbles de 
signalisation et de télécommunications lors de la réalisation du projet de basculement de la tension 3 kV 
vers la tension 25kV 50 Hz (projet 30) actuellement en cours sur la ligne Luxembourg - Kleinbettingen. 

La pose définitive des nouveaux tracés de caniveaux des deux côtés de la voie ferrée ne sera réalisée 
qu’après l’aménagement des fondations pour les nouveaux poteaux caténaires dans le cadre du projet 30. 
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Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. 1ère phase:
Renouvellement des Postes Directeurs sur la
situation actuelle.

Projet 27 
(suite)

Bertrange-Strassen Mamer Kleinbettingen
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Gare de Differdange. 

Modernisation et renouvellement des installations fixes 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 
Au courant des années à venir une partie importante des installations fixes de la gare devra être renouvelée en raison des états 
vétustes et obsolètes des équipements fixes. Les derniers renouvellements importants datent des années 1950 et 1960. 
 
Le projet comprend pour l’essentiel les travaux suivants : 

- l’intégration des installations de sécurité dans le poste directeur de Pétange 
- la modernisation des installations de télécommunications 
- le renouvellement des installations de voie et de la plate-forme 
- les adaptations des infrastructures en relation avec les nouveaux plans de voie 
- l’adaptation et la modernisation des installations de traction électrique. 
-  

 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (Projet 28) 
 
Budget approuvé :  51 000 000 € (indice du 1.10.2010) 
 

Projet 28

Loi du 19 juin 2012

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement 
 
Réalisé au 31.05.2017 :  27 672 246 € 
Taux de réalisation financière :  54,3 % 
Taux de réalisation technique :  60 %  
 
Le bâtiment modulaire a été posé le 22 avril 2015. Le montage des nouvelles installations de signalisation a été achevé le 
15 octobre 2015. 
Le nouveau poste directeur a été mis en service le 1er novembre 2015. 
Les travaux de terrassement, de drainage et de fondations de la plateforme ainsi que la repose des voies 3-6 ont été 
terminé le 08 juillet 2016 et ont été suivis des travaux CST (Contrôle-commande, Signalisation et Télécommunications). La 
mise en service des voies 3-6 a eu lieu fin juillet 2016.  
Les travaux ont été repris fin septembre 2016 avec notamment la mise en place d’un chemin d’accès vers le poste 
d’aiguillage de la gare fret de Differdange. Ce chemin a été asphalté en novembre 2016. Parallèlement à ce chantier, des 
travaux de génie civil (drainage et caniveaux) sont en cours sur la voie gauche entre les P.K. 4,700 et 5,100 à proximité du 
passage à niveau 15. En gare de Differdange, l’ancien quai à voyageurs a été démoli et remplacé par un nouvel accès. En 
outre, lors d’un barrage des voies du 29 octobre 2016 au 07 novembre 2016, les caténaires ont été remplacées sur une 
longueur totale de 8 km (2 x 4 km).  
Les travaux de renouvellement du chemin piétonnier le long des voies ferrées entre le PN15 et l’arrêt Differdange ont été 
terminés au courant du mois de mars 2017. 
Pendant les barrages de Pentecôte 2017 et Toussaint 2017, le système d’évacuation des eaux pluviales, les pistes et les 
caniveaux seront renouvelés (tronçon du P.K. 6.300 au P.K. 6.700). En même temps, des murs de soutènement seront 
réalisés le long des voies ferrées sur le tronçon du P.K. 6.700 au P.K. 7.000. 
 

Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement
des installations fixesProjet 28 

(suite)

. . . / . . .
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Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement
des installations fixesProjet 28 

(suite)

Bâtiment modulaire

Installation de signalisation
Démolition de l’ancien quai voyageurs
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Loi du 27 août 2013

Projet 29
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Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg : aménagement 
d’une plate-forme multimodale à Bettembourg/Dudelange –  

Phase I : travaux préparatoires 
 

 
1. Objet du projet : 
 
En vue de l’extension intensive du secteur de la logistique afin de créer au Luxembourg un centre de logistique de référence, le projet 
de la nouvelle plate-forme multimodale de Bettembourg/Dudelange permet l’extension des possibilités de chargement et de 
déchargement de semi-remorques sur des trains, le chargement et le déchargement de conteneurs, ainsi que l’entreposage de semi-
remorques et de conteneurs.  
La nouvelle plate-forme est directement attenante à la gare de triage de Bettembourg et se trouve à proximité des infrastructures 
maîtresses tant de la route que du rail. 
Le projet comporte notamment les travaux suivants : 

- Installation chantier ; 
- Chemins d’accès et pistes chantier ; 
- Déviation réseaux souterrains, Diddelengerbaach et ligne HT Creos ; 
- Travaux de terrassement (remblais, déblais, drainage) ; 
- Confortement sol ; 
- Fondations (bâtiments techniques, Modalohr, gues portiques, mâts d’éclairage) ; 
- Travaux de voiries ; 
- Systèmes d’opération (Modalohr, Traingate, Photogate) ; 
- Installations ferroviaires ; 
- Bâtiments techniques (atelier, gate d’entrée, de sortie, gate gabarit, PCC). 
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2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 27 août 2013 (Projet 29) 
 

Budget approuvé :  182 000 000 € (indice du 1.10.2012) 
 
3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   133 181 865 € 
Taux de réalisation financier :  73,2 %  
Taux de réalisation technique :  99 % 
 
 

Les travaux préparatoires ont débuté le 3 février 2014 et les travaux de terrassement ont commencé le 16 juin 2014 et ont été terminés fin 2015. 
Les travaux de déplacement des réseaux sont finalisés avec la mise en souterrain des lignes aériennes du réseau CREOS et la déviation du Diddelengerbach dans son 
nouveau lit renaturé. Le basculement du Diddelengerbach vers son nouveau lit végétalisé a été réalisé le 15 juillet 2015.  
Les travaux de construction pour le bâtiment technique PCC (poste de commande centralisé), le gate gabarit et l’atelier ont été entamés en septembre 2015. Les 
bâtiments PCC, atelier et gate entrée ont été réceptionnés provisoirement. 
Les deux cours Modalohr ont pu être réceptionnées au courant des mois de juillet et août 2016. 
Lors du weekend du 23 au 24 juillet 2016, les appareils d’appuis et les bossages du pont en dos d’âne reliant le nouveau terminal au terminal actuel (futur CRS - Centre 
routier sécurisé) ont été remplacés afin de rendre le pont apte à reprendre le trafic de poids-lourds prévu.  
Au cours des mois de mai et de juin 2016, le chantier a connu les visites successives des Commissions du développement durable, de l’écologie et de l’économie de la 
Chambre des Députés, de Monsieur le Ministre du Développement durable et du Secrétaire d’Etat à l’Environnement. dans le cadre de la présentation des mesures 
copensatoires et finalement de leurs altesses royales le Grand-Duc Henri et le Grand-Duc héritier Guillaume. 
Concernant les installations ferroviaires, la voie a été déclarée praticable le 24 octobre 2016. 
En date du 19 décembre 2016, un essai à échelle réelle a été entrepris afin de paramétrer les différentes opérations et pour tester les installations.  
Les opérations commerciales ont démarré le 6 mars 2017 sur site sauf sur une cour Modalohr. La mise en service de la partie parking et du nouveau accès routier (gate 
entrée et gate gabarit) aura lieu le 19 juin 2017. L’ouverture officielle des nouveaux terminaux est fixée au 7 juillet 2017.   

Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg : 
aménagement d’une plate-forme multimodale 
à Bettembourg/Dudelange – Phase I : travaux 
préparatoires
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Test rame Modalohr

Projet 29 
(suite)

Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg : 
aménagement d’une plate-forme multimodale 
à Bettembourg/Dudelange – Phase I : travaux 
préparatoires

Poste de commande centralisé (PCC)

Vue aérienne

Cour Modalohr
Visite grand-ducale du 2 juin 2016
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Loi du 28 avril 2014

 
Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 

Phase II : Réélectrification de la ligne. 
 
. 
 

1. Objet du projet : 
 
La ligne de Luxembourg à Kleinbettingen d’une longueur de 18,765 kilomètres, est constituée d’une double voie banalisée et 
actuellement électrifiée en courant continu 3 kV. Elle relie la Ville de Luxembourg à la région Ouest du Grand-Duché de Luxembourg et 
se raccorde près de Sterpenich/frontière à la ligne 162 Namur-Sterpenich du réseau belge. 
 
Cette ligne constitue la route alternative du corridor fret 2 Rotterdam-Anvers-Bettembourg-Bâle/Lyon et fait partie du projet „EuroCap-
Rail“ visant l’amélioration de la relation Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg. 
 
La 2ème phase prévoit :  

• la mise en place sur une longueur de 18,265 km d’une caténaire conforme aux spécifications techniques d’interopérabilité en 
vigueur et alimentée à une tension de 2AC 25kV 50 Hz; 

• l’augmentation de la distance d’isolement au droit de 3 passages supérieurs avec: 
- reconstruction complète du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 à Mamer-Lycée; 
- reconstruction complète du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 à Mamer-Gare; 
- rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030 à Kleinbettingen.  
 
 

2. Approbation du projet : 
 

Le projet a été approuvé par le législateur en date du 28 avril 2014 (Projet 30) 
 
Budget approuvé :  60 8000 000 € (indice du 1.10.2012) 

Projet 30

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   33 424 690 € 
Taux de réalisation financier :  55,0 % 
Taux de réalisation technique :  57 % 
 
 
Réélectrification : les travaux ont commencé au mois de juillet 2014 avec la construction des fondations pour les nouveaux poteaux 
caténaires de la ligne bifilaire entre la sous-station de Berchem et du nouveau poste de distribution 303 à construire à Luxembourg-Hollerich.  
Les travaux en relation avec le nouveau poste de distribution 303 ont débuté le premier trimestre 2015 et ont été achevés au mois d’octobre 
2015. L’alimentation du poste 303 sera assurée par la ligne bifilaire depuis la sous-station de Berchem. Les travaux caténaires relatifs à la 
ligne bifilaire sont divisés en 4 sections. Les travaux des sections 1 à 3 ont été achevés en mai 2016 et les travaux de la section 4 fin 2016. 
L’achèvement complet des travaux caténaires est prévu avant le congé collectif 2017 et la mise sous tension de la ligne bifilaire est planifiée 
pour mi-octobre 2017. 
La confection des fondations pour les poteaux caténaires sur la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen a démarré début juillet 2015. Les 
travaux de génie civil y relatifs seront achevés en juillet 2017. La mise en place des poteaux caténaires est achevée jusqu’à l’entrée de la 
gare de Kleinbettingen. Les travaux caténaires ont commencé au mois de février 2017. Jusqu’à présent, les travaux se poursuivent 
conformément au planning de l’entreprise.  
Reconstruction de l’ouvrage d’art situé au point kilométrique 8,913 à Mamer-Lycée:  les travaux de finition de la superstructure du pont et les 
travaux d’adaptation de la voirie sont en cours. Au niveau caténaire, les travaux en relation avec cet ouvrage ont été réalisés le weekend du 
29 janvier 2016 au 1er février 2016. 
Reconstruction de l’ouvrage d’art situé au point kilométrique 9,984 à Mamer-Centre:  les travaux de construction des murs de soutènement 
en vue de l’abaissement de la plate-forme ferroviaire sont terminés. L’abaissement de voie a été réalisé y compris les travaux de confection 
de la plate-forme. La 2e partie du tablier a été bétonnée et les travaux de la connexion routière sont achevés. Les travaux de finition de la 
superstructure du pont et les travaux d’adaptation de la voirie sont en cours. Les travaux caténaires ont été achevés au mois d’octobre 2016. 
Rehaussement de l’ouvrage d’art situé au point kilométrique 17,030 à Kleinbettingen: ce projet est achevé. 
Remarque : au fur et à mesure de l’avancement du projet relatif à la réélectrification de la ligne en question, il s’avère qu’une augmentation 
des crédits approuvés est indispensable pour garantir la continuation des travaux. Un dossier technique et financier y relatif est en cours 
d’établissement et il est envisagé de soumettre à la Chambre des Députés un amendement de la loi du 28 avril 2014 sur base d’une nouvelle 
évaluation des coûts du projet 30.  
 

Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de
la ligne. Phase II : Réélectrification de la ligne.Projet 30 

(suite)
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Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de
la ligne. Phase II : Réélectrification de la ligne.Projet 30 

(suite)

Passage supérieur au point kilométrique 

8,913 (Mamer-Lycée)

Passage supérieur au point kilométrique 

9,984 (Mamer-centre)

Rehaussement de l’ouvrage d’art au point 

kilométrique 17,030 (Kleinbettingen
Ligne bifilaire

Fondations caténaires

20132011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Gestionnaire de l’Infrastructure

Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire  - Situation au 31.05.201737 / 96

Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire 
entre Luxembourg et Bettembourg. 

 
 
 
1. Objet du projet  : 
 
Le présent projet vise le délestage de la relat ion Luxembourg –  Bettembourg, l igne la plus chargée du réseau 
ferroviaire luxembourgeois, par la construc t ion d’un nouveau tronçon de l igne à deux voies reliant directement 
Luxembourg à Bettembourg sur un tracé longeant le plus près possible l ’autoroute A3/E25 et se connectant 
au réseau ferroviaire existant au nord à la hauteur de l ’échangeur autorout ier «  Croix de Gasper ich  » et au 
sud en amont de l ’entrée nord en gare de Bettembourg.  

.  
 
2. Approbation du projet :  
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 décembre 2014 (Projet 31) 
 
Budget approuvé :  292 013 570 € ( indice du 1.04.2013)  
 
 
3. Etat d’avancement 

 
Réalisé au 31.05.2017 : 14 322 307 € 
Taux de réalisation financière :  4,9 % 
Taux de réalisation technique :  10 %  
 

Loi du 19 décembre 2014

Projet 31
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Projet 31 
(suite)

Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire

entre Luxembourg et  Bettembourg. 
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L’ instal lat ion de chantier pour la direct ion des travaux est opérationnel le depuis été 2016.  
Saut de mouton –  OA5 & OA6: Fin août 2016, le chant ier relat if  à la réal isat ion du saut -de-mouton au nord de la gare de Bettembourg 
a été lancé.  
Le décapage de la terre végétale et une part ie du terrassement sont réal isés. Lors de trois week-ends en octobre 2016, les colonnes 
bal lastées proches des voies existantes ont été mises en œuvre sous barrage ferroviaire. Fin 2016 ,  environ 80% des colonnes 
bal lastées sont achevées.  
Les bl indages de l ’ouvrage hydraulique OH5a et du mur de soutènement à l ’endroit  de l ’ancien passage à niveau 4a ont été réal isés. 
L’ouvrage OH5a passe sous les voies existantes déplacées et const itue un passage souterrain hydraulique pour la r iviè re l ’”Alzette” 
combiné avec un passage pour piétons et cycl iste.  
La réal isat ion des pieux pour les fondations des ouvrages OA6 ”saut -de-mouton” et OA5 ”rampes d’accès au saut -de-mouton” et pour 
le mur de soutènement planif ié à l ’endroit  de l ’ancien passage  à niveau 4a, a débuté.  
Pont routier OA12: Le débroussai l lage en vue de la construct ion de l ’ouvrage d’art OA 12  enjambant l ’autoroute A3 et la nouvelle 
l igne ferroviaire, a été réal isé début janvier 2017.  Le week-end du barrage de l ’autoroute A3 a été déf init ivement f ixé avec 
l ’Administrat ion des Ponts & Chaussées au 30 septembre/1er octobre 2017 pour la mise en place de la structure portante.  
Pont routier OA11 et route d’accès :  Les travaux de gros-œuvre ainsi que les travaux d’étanchéité sont achevés  tandis que les 
travaux d’assainissement et de remblais sont en cours.  
La déviat ion de la route d’accès est achevée et les travaux de f init ion y relat ifs sont en cours.   
Le chantier sera clôturé au courant de 2017.  
Mur de soutènement près de l ’aire de Berchem :  Les part ies hautes du mur de soutènement sont achevées  et les travaux de remblais 
sont en cours.  Le chantier sera achevé au courant de 2017.  
Souterrain OA16: Le cadre de la part ie centrale du souterrain a été r ipé dans sa posit ion déf init ive en date du 30 octobre 2016, lors 
du week-end prolongé de la Toussaint.  La rampe et les voiles côté « nouveau Cactus à Bettembourg » sont terminés. Le radier de la 
rampe côté tr iangle ferroviaire a été bétonné et le bétonnage des voi les est en cours.  Les travaux de voir ie du Diddelengerwee sont 
en cours. Le chant ier sera clôturé au courant de 2017.  
Piste cyclable PC6: Une piste cyclable provisoire a été aménagée et sécurisée avec des barr ières Heras pour la durée du chant ier, 
af in que les cycl istes et piétons puissent cir culer en toute sécurité.  
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Projet 31 
(suite)

Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire

entre Luxembourg et  Bettembourg. 

. . . / . . .

Chantiers en cours
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Projet 31 
(suite)

Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire

entre Luxembourg et  Bettembourg. 
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Projet 32
Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière. Aménagement d’un 

point d’arrêt « Pfaffenthal - Kirchberg » à Luxembourg. 
 
 
 
 
1. Objet du projet  : 
 
Le projet prévoit  :  

-   la construct ion d’un nouvel point d’arrêt « Pont Rouge » sur la l igne du Nord sous le Po nt G.D. Char lotte ;  
-  la construct ion d’une stat ion amont, dit  « Arrêt Plateau Kirchberg » sur le bou levard J.F. Kennedy à    

proximitéde la Banque Européenne d’ investissement (BEI) ;  
-    de rel ier l ’arrêt « Pont Rouge » avec l ’arrêt « Plateau Kirchberg » par deux funiculaires classiques.  
 

Le nouvel arrêt projeté aux abords du Pont G -D Charlotte présentera un pôle d’échange entre le train et le tram et 
permettra une bonne connexion au Kirchberg et aux quart iers Glacis et Limpertsberg pour les cl ients du rai l.  

 
 

2. Approbation du projet :  
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 27 août 2014 (Projet 32).  
 
Budget approuvé :  96 297 629 €  ( indice 738,97 du 1.10.2013) 
 
 

3. Etat d’avancement 

Réalisé au  31.05.2017 :   34 277 799 € 
Taux de réalisation financier :   35,6 % 
Taux de réalisation technique :   75 % 
 

Loi du 27 août 2014

. . . / . . .
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Projet 32 
(suite)

Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière.
Aménagement d’un point d’arrêt « Pfaffenthal-Kirchberg »
à Luxembourg.

 
  Les travaux de terrassement sur le tracé du funiculaire ont été terminés mi -octobre 2015.  
  Pendant la pér iode du congé collect if  d’été 2016, l ’entrepr ise GARAVENTA AG a commencé de poser les rai ls des funiculaires su r le 

tracé en béton. Fin septembre 2016 les travaux de montage des rai ls, des attachements des rails, des évitements ainsi que des 
poulies f ixes ont été achevés pour les deux unités des funiculaires.  

  En date du 04 avr i l  2017, les cabines du funiculaire ont été présentées à la presse et aux médias  en présence de Monsieur le 
Ministre François Bausch. Actuel lement les tests pour la mise en exploitat ion sont en cours.  

  Les travaux de blindage et de terrassement du bât iment APK (Arrêt Plateau Kirchberg) au plateau Kirchberg ont commencé début 
mars 2016. Depuis le début de janvier 2017, la stat ion APK est équipée avec les instal lat ions techniques des funiculaires (p.ex.  
portes automatiques au quai –  ‘ ’Perrontüren’ ’,  câblages techniques, équipements techniques du poste de commande, etc.).  Au mois 
de févr ier 2017, les travaux autour des baies funiculaires ont été achevés. Le revêtement de la toiture de l ’APK est terminé et les 
travaux de revêtement de sols ont débuté sur la dal le du bât iment APK.  

  Au niveau de la rue St -Mathieu,  où la construct ion du nouvel arrêt ferroviaire « Pfaffenthal –  Kirchberg » est  en cours,  les t ravaux de 
construct ion des dif férents murs de quai avec pose des réseaux d’évacuat ion d’eau ont été achevés f in février 2017. La constr uction 
du bâtiment APR (Arrêt Pont Rouge) avec ses cages d’ascenseurs se poursuit .  La structure de la toiture de l ’APR a été terminée 
début mars 2017. En paral lèle, l ’entrepr ise Garaventa a commencé les travaux dans et autour des baies funiculaires. Les accès  
depuis le niveau des quais à la plateforme funiculair e ont été réalisés de févr ier  à mars 2017  et lors du barrage du 25 au 27 mars 
2017, les escalators ont été l ivrés et posés. Les travaux de parachèvement sur la totalité du bât iment APR se poursuivent. En  date 
du 18 avr i l 2017, les travaux de revêtement de sol ont débuté. Les travaux de dal lage ont été divisés en plusieurs phases af in de 
permettre une co-act ivité des dif férents corps de métiers.  

  Le futur quai n°2 (côté Rue St -Mathieu) a été terminé lors de barrages  ferroviaires en septembre et octobre 2016 tandis que des 
barrages de voie en avr i l 2017 ont permis de réaliser  le revêtement des marquises sur quai .  

  En parallèle à la construct ion du bâtiment APR, côté rue St -Mathieu,  la construct ion de l ’arrêt  du côté Kirchberg se poursuit .  Lors du 
barrage du 22 au 23 avril 2017, les marquises « type 2 » pour la partie nord-est du quai 1 ont été livrées à l’aide d’un train de travaux.   

  Après 2 ans de circulat ion à voie unique à l ’endroit  du chantier en question, les trains circuleront à nouveau à double voie sur l e 
tronçon Luxembourg –  Dommeldange à part ir  du 3 juil let 2017 .  

. . . / . . .
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Projet 32 
(suite)

Tracé funiculaires avec tranchée couverte Bâtiment APK

Mécanismes d’entraînement

Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière.
Aménagement d’un point d’arrêt « Pfaffenthal-Kirchberg »
à Luxembourg.

Bâtiment APR
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Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg : aménagement 
d’une plate-forme multimodale à Bettembourg/Dudelange –  

Phase II : bâtiment administratif 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 
Par le vote de la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, la 
Chambre des Députés a donné le feu vert pour la réalisation d’une plate-forme multimodale sur des fonds se trouvant à cheval sur 
des terrains de la Commune de Bettembourg et de la Ville de Dudelange compris dans un triangle délimité par la gare de triage à 
l’est, la ligne ferroviaire de Bettembourg à Volmerange-les-Mines à l’ouest et l’autoroute A13 au sud. 
 
Le présent projet de loi englobe le bâtiment administratif et le génie technique, les infrastructures de sécurité et divers 
aménagements de la plate-forme. 
 
Le bâtiment administratif abritera les bureaux des différentes sociétés du groupe CFL Multimodal et de CFL Cargo, ainsi que de 
locataires. Le complexe des bureaux comprendra un bâtiment de parking à quatre étages disposé en bordure de la route de liaison 
parallèlement à l’autoroute A13 ainsi que trois édifices de bureau indépendants, mais reliés entre eux par des passerelles à tous 
les étages et par des corridors souterrains au niveau du premier sous-sol. Il comprendra une cantine avec cuisine pour le 
personnel. Des surfaces de bureau supplémentaires sont prévues pour recevoir des entreprises de logistique, de dédouanement 
ou de services liés aux activités du terminal. 
 
 

Projet 34

Loi du 12 avril 2015

. . . / . . .
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2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 12 avril 2015 (Projet 34) 
 

Budget approuvé :  39 000 000 € (indice du 1.10.2012) 
 
 
3. Etat d’avancement 
 
Réalisé au 31.05.2017 :  22 411 796 € 
Taux de réalisation financière :  57,5 % 
Taux de réalisation technique :  91 %   
 
 
Les travaux ont commencé fin août 2015. 
Les installations de génie technique sont montées dans le poste de commande centralisé (PCC), dans l’atelier et dans le gate 
gabarit. 
Le parachèvement des 3 blocs du bâtiment administratif et l’aménagement des alentours sont en cours. La réception du 
bâtiment administratif est prévu au courant des mois de juin/juillet 2017 et sa mise en service est prévue pour pour le 
4 septembre 2017.  
 
 
 
 

Projet 34 
(suite)

Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg :
aménagement d’une plate-forme multimodale
à Bettembourg/Dudelange – Phase II :
bâtiment administratif
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Projet 34 
(suite)

Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg :
aménagement d’une plate-forme multimodale
à Bettembourg/Dudelange – Phase II :
bâtiment administratif
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Ligne du Nord. 

Reconstruction d’un pont rivière au PK 46,930 à Ettelbruck 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 novembre 2009 
 

 
1. Objet du projet : 
 
Le projet concerne un pont rail qui enjambe le cours d’eau de l’Alzette sur le territoire de la Commune d’Ettelbruck et qui livre 
passage aux deux voies principales de la ligne du Nord ainsi qu’à une voie de service qui dessert la cour à marchandises de la gare 
d’Ettelbruck. 
 
Ce pont a été construit en 1860 et a subi d’importantes transformations en 1884 et 1900. En 1945 d’importants travaux de réparation 
ont été exécutés suite à des dommages de guerre. 
 
Au cours des dernières années des défauts alarmants comme par exemple des 
fissures dans la structure métallique des tabliers ont été constatés et le 
remplacement de l’ouvrage a été décidé. 
 
Le nouvel ouvrage est de type bow-string métallique à travée unique de 59 m, 
d’une largeur de 19 m’ et d’une hauteur approximative de 13 m’. Une passerelle 
piétonne de 3 m’ de largeur est fixée en console d’un côté de l’ouvrage. 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
 
Budget approuvé :  16 800 000 € 
 

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   10 715 055 € 
Taux de réalisation financier :   63,8 % 
Taux de réalisation technique :   100 % 
 
 
Les travaux relatifs à la reconstruction du pont rivière ont débuté en janvier 2010. 
 
Le nouvel ouvrage a été construit à proximité de l’ouvrage à remplacer, ce qui a 
permis de maintenir la circulation ferroviaire pendant toute la durée des travaux. 
 
Lors du weekend du 1er novembre 2010, le nouvel ouvrage (construction 
métallique, dalle en béton et étanchéité réalisées) a été mis en place par une 
opération de ripage transversal. 
 
 
Le projet s’est déroulé suivant le planning prévu et les travaux sont achevés. 
 
L’inauguration du nouvel ouvrage a eu lieu le 9 novembre 2012. 
 
Les travaux de finition sont achevés et la clôture financière du projet est en cours. 
 
 

. . . / . . .
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(suite)

Ligne du Nord. Reconstruction d’un pont
rivière au PK 46,930 à Ettelbruck.
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Motion 2009/15 
(suite)

Ligne du Nord. Reconstruction d’un pont
rivière au PK 46,930 à Ettelbruck.
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Suppression des passages à niveau N°13 et N°14 à Oberkorn. 

 
Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 23 octobre 2008 

 
 
1. Objet du projet : 
 
Les passages à niveau N°13 et N°14 à Oberkorn donnent chacun accès à un quartier d’habitations n’ayant pas d’autre accès routier 
à proximité, sauf un détour par la France. Leur population ressent particulièrement les temps de fermeture des barrières qui 
augmentent en fonction des actuelles et futures densifications du trafic ferroviaire. 
 
Les CFL ont élaboré de concert avec l’Administration Communale de 
Differdange un projet en vue de la suppression des 2 passages à 
niveau en question moyennant la construction de passages inférieurs 
routiers reliant les deux quartiers d’habitations. En outre, le projet 
comprend la reconstruction de l’arrêt ferroviaire, y compris un passage 
souterrain pour voyageurs, muni de tous les éléments de mise en 
conformité pour personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu’un 
passage souterrain pour piétons au droit du passage à niveau N°13. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel 
d’investissement. 
 
Budget approuvé :  23 000 000 € 
 

Motion 
2008/31
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Motion 2008/31 
(suite)

Suppression des passages à niveau N°13
et N°14 à Oberkorn.
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3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   16 738 567 € 
Taux de réalisation financier :   72,8 % 
Taux de réalisation technique :   99 % 
 
 
Les travaux ont été terminés fin juin 2016 à part de la pose de la mBox (abri sécurisé pour vélos) et d’une partie du signalétique. 
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Réaménagement de la Gare d’Esch-sur-Alzette 

avec extension du bâtiment voyageurs. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 novembre 2012 
 
 

1. Objet du projet : 
 
En tant que plus grande gare du sud du pays et dans le contexte de la construction, par la Ville d’Esch-sur-Alzette, de la nouvelle 
auberge de jeunesse sur le site de la gare d’Esch-sur-Alzette, les CFL proposent de valoriser le bâtiment-voyageurs en étudiant son 
extension par la création de surfaces de bureaux au-dessus du hall de la gare et par un réaménagement d’espaces commerciaux qui 
seront situés dans le hall des pas perdus. 
 
Il est prévu de réaménager les surfaces commerciales au rez-de-chaussée (hall des pas perdus) au total de 200 m2 et de créer des 
surfaces de bureau au-dessus du hall de la gare d’environ 2014 m2 réparties sur 5 étages. 
 
Le bâtiment voyageurs faisant partie intégrante de la Gare d’Esch-sur-Alzette, il est prévu de procéder à une mise en location des 
nouvelles surfaces commerciales, une mise en vente n’étant pas envisageable. 
 
Le coût du projet global (réaménagement et extension) comprend pour une quote-part d’environ un tiers les frais relatifs aux travaux 
de remise en état du bâtiment voyageurs existant. Ces travaux doivent être réalisés en tout cas. 
Ainsi et selon le devis estimatif les frais se répartissent comme suit : 

- 34,89% du coût global estimé pour la partie réaménagement du bâtiment existant, et 
-  65,11% du coût global estimé pour la partie extension. 

 
L’investissement engagé sera entièrement amorti après une période de 15 ans. 
 
Lors d’une première phase des travaux, l’espace de vente existant a été modernisé. Ces travaux ont fait l’objet d’un projet spécifique. 
 

. . . / . . .
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2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
Budget approuvé :  14 600 000 € 
 
 
3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017:   6 981 307 € 
Taux de réalisation financier :   47,8 % 
Taux de réalisation technique :   77 % 
 
 La pose de la façade métallique est en cours. L’escalier de secours est monté. La pose de l’habillage de ce dernier est en cours. 

 Les luminaires suspendus des bureaux sont montés. Les prises électriques et data ainsi que  les équipements de sécurité dans les bureaux ont été montés et raccordés.  

 Les poutres climatiques assurant le refroidissement, le chauffage et la ventilation sont en cours de montage suivi par la fermeture des plafonds métalliques. 

 Les installations électriques, chauffage/ventilation / climatisation / sanitaire/sprinkler primaires sont finalisées dans les étages supérieures. 

 Le montage par soudure du réservoir de 70 m3 pour le sprinkler est finalisé. 

 Le carrelage des sanitaires aux étages supérieures est commandé. 

 Les structures du faux plafond sont réalisées dans les couloirs. 

 Les résultats des mesures acoustiques pour le hall des pas perdus sont en attente; ils sont nécessaires afin de déterminer les matériaux à mettre en oeuvre. 

 L’exploitation du local commercial a été attribuée à la société Brisbois et l’aménagement intérieur est en cours d’élaboration.  

 Le revêtement provisoire devant la zone de livraison et de l’auberge a été réalisé afin de garantir les accès à l’auberge pour son ouverture. 

Motion 2012/40 
(suite)

Réaménagement de la Gare d’Esch-sur-Alzette avec
extension du bâtiment voyageurs.
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Motion 2012/40 
(suite)

Réaménagement de la Gare d’Esch-sur-Alzette avec
extension du bâtiment voyageurs.
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Gare de Luxembourg. Renouvellement  

des appareils de voie du Secteur Centre de la gare. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 

Le présent projet a pour objet le remplacement de 28 appareils de voie dans la Gare de Luxembourg (Secteur Gare Centrale – côtes 
ouest et sud) ayant atteint la fin de leur cycle de vie. Les appareils de voie datent de 1991/1992. Les priorités des travaux seront fixées 
suivant l’évolution de l’état de vétusté des éléments constitutifs des appareils de voie respectivement de la voie courante. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
 
Budget approuvé :  10 000 000 € 
 
 
2. Etat d’avancement : 

 
Réalisé au  31.05.2017:   4 876 567 € 
Taux de réalisation financier :   48,8 % 
Taux de réalisation technique :   65 % 
 
 

Les travaux  ont commencé en août 2015 avec le remplacement de 2 appareils de voie.  
La pose de 16 appareils de voie a été réalisée lors d’une période de 3 semaines de fin août 2016 à mi-septembre 2016. 
Le remplacement de 5 autres appareils de voie prévu lors de la période de barrage complet du 26.08.2017 au 18.09.2017 a été reporté 
et sera réalisé dans le cadre du projet de la construction des quais V et VI en gare de Luxembourg. 
 
 

Motion 
2014/42
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Gare de Luxembourg. Modernisation 

des installations de traction électrique. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 

 

 
1. Objet du projet : 
 

Le projet concerne la remise à niveau des installations de traction électrique en Gare de Luxembourg et comprend notamment : 
- La fiabilisation des installations de traction électrique par la régularisation des tirs caténaires équipant les voies principales et l’optimisation du 

découpage mécanique des caténaires. 
- Le remplacement des appareils de coupure manuels (sectionneurs) par des appareils de coupure télécommandés (interrupteurs). 
- La régénération des caténaires par le remplacement des fils et câbles des 23 tirs caténaires 25kV les plus sollicités. 
- La réalisation des études relatives aux travaux susmentionnés. 

Afin de permettre la réalisation des travaux compte tenu des durées d’interception du trafic ferroviaire disponibles en Gare de Luxembourg, il est nécessaire 
d’étaler le projet sur une période de plusieurs exercices. 
 
2. Approbation du projet : 
 

Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
Budget approuvé :  21 500 000.-€ 
 
3. Etat d’avancement : 
 
Réalisé au  31.05.2017 :   4 663 170 € 
Taux de réalisation financier :   21,7 % 
Taux de réalisation technique :   100 % 
 
Les travaux ont démarré en avril 2015 avec la partie décroisement des caténaires et régularisation des caténaires dans la partie centrale de la Gare. La phase 
de remplacement des fils et câbles a été achevée début septembre 2016. 
Les travaux ont été achevés en janvier 2017. 
Remarque: Réestimation du projet vers le bas. Une grande partie des travaux initialement prévus  sera réalisée dans le cadre de la construction des quais V 
et VI en gare de Luxembourg. 

Motion 
2014/43
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Ligne de Pétange à Esch/Alzette. 

Renouvellement des installations de traction électrique. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 

Le projet concerne le renouvellement des installations de traction électrique sur le tronçon de ligne entre Oberkorn et Belval-Lycée et comprend 
notamment : 

- Le remplacement complet des lignes de contact existantes par une caténaire conforme aux spécifications techniques d’interopérabilité. 
- La mise en conformité des équipements d’alimentation des lignes de contact suivant les principes généraux d’alimentation, de découpage 

et d’exploitation applicables sur le réseau ferré électrifié luxembourgeois. 
- L’optimisation du circuit de retour du courant de traction par la mise en place d’un câble de terre enterré. 
- La réalisation des études relatives aux travaux susmentionnés. 

Afin de permettre la réalisation des travaux compte tenu des durées d’interception du trafic ferroviaire et d’autres activités de chantier projetées 
sur la même ligne, il est nécessaire d’étaler le projet sur une période de plusieurs exercices. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 

Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
Budget approuvé :  15 000 000.-€ 
 

Motion 
2014/44
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Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Renouvellement
des installations de traction électrique.Motion 2014/44 

(suite)

 
3. Etat d’avancement 
 
Réalisé au 31.05.2017 : 249 071 € 
Taux de réalisation financière :  1,7% 
Taux de réalisation technique :  3 %  
 
 
Les travaux ont démarré le 23 mai 2015 par la 
réfection de la partie basse des supports caténaires 
entre Oberkorn et Belvaux-Soleuvre. 
Lors d’un barrage de la voie Belval-Université – 
Belvaux-Soleuvre pendant 3 semaines du 20.08.2016 
au 12.09.2016 pour le confortement d’un talus à 
Belval-Rédange, les fondations caténaires dans la 
zone concernée ont été renouvelées. 
Actuellement les études d’exécution se poursuivent. 
 
 
 

Belval-Rédange – fondations caténaires
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Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. 

Renouvellement de divers tronçons de voie. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 

Le projet a pour objet le renouvellement et la modernisation des installations de voie de différents tronçons de la ligne ferroviaire de Luxembourg à 
Wasserbillig. 
Il est prévu de procéder 

- au renouvellement de la voie courante, sur une longueur totale de ± 8 km 
- à la modernisation des différents composants, comprenant notamment la mise en œuvre de traverses en béton monobloc avec fixation élastique des 

rails nécessitant moins d’entretien courant que la voie actuelle, 
- à la mise en œuvre de rails UIC60 bien adaptés à des charges lourdes, 
- au remplacement du ballast en matériel de haut-fourneau par du ballast en pierre naturelle pour améliorer le maintien dans le temps de la géométrie de 

la voie et de réduire ainsi la fréquence des interventions de bourrage/dressage de la voie, 
- à des travaux de génie civil en vue de l’amélioration 
• de la stabilité de la plateforme pour permettre la pose de traverses en béton, 
• de l’évacuation des eaux superficielles pour garantir l’assainissement correct du corps de la voie. 

Il s’agit en particulier des tronçons de lignes suivants : 
Mertert – Wasserbillig/frontière:  la voie droite entre les points kilométriques 34,700 – 37,442 et la voie gauche entre les points kilométriques 34,300 – 
37,442. 
Gare de Wecker : les voies droite (N° 401) et gauche (N° 402) entre les points kilométriques 27,050 – 27,850 et la voie N° 403. 
 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
Budget approuvé :  19 500 000.-€ 
 
 

Motion 
2014/45
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Motion 2014/45 
(suite)

Ligne de Luxembourg à Wasserbillig.
Renouvellement de divers tronçons de voie.

.
 
 
 

3. Etat d’avancement :  
 
Réalisé au 31.05.2017 :  1 315 733 € 
Taux de réalisation financière :  6,7 % 
Taux de réalisation technique :  3 %  

 
 

Les travaux préparatoires de génie civil seront poursuivis en 2017 et les premiers travaux de voie seront réalisés en 2019.  
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Mise en œuvre des mesures antibruit sur différents 

tronçons du réseau ferré luxembourgeois. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 
 

1. Objet du projet : 
Conformément au règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil 
du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, ce projet concerne les démarches de lutte contre les 
nuisances sonores émanant du rail. 
Un projet-pilote des CFL y relatif est actuellement en cours de finalisation au droit de l’arrêt de Noertzange. Les résultats et conclusions de ce 
projet-pilote serviront de base pour la définition des mesures antibruit à aménager sur d’autres sites du réseau ferré luxembourgeois 
fortement urbanisés. 
Les différentes actions de mise en œuvre de mesures antibruit sur le réseau ferré luxembourgeois seront définies de concert avec le Groupe 
de Travail « réduction des nuisances sonores », dans lequel sont représentés l’Administration de l’Environnement et le Département des 
Transports du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. 
Lors d’une première phase, la situation du tronçon de ligne Luxembourg – Bettembourg – Esch/Alzette est analysée et plus particulièrement la 
traversée de l’agglomération de Schifflange. 
Lors d’une deuxième phase seront analysées entre autres le tronçon de ligne entre Esch/Alzette et Pétange comprenant entre autres la zone 
allant d’Oberkorn à Differdange. Seront traités prioritairement les arrêts d’Oberkorn et de Differdange dont l’un est en cours de reconstruction 
et l’autre en cours de planification pour une mise en conformité. 
Compte tenu des cartographies établies par l’Administration de l’Environnement, les lignes ferroviaires principales (hormis le tronçon 
Ettelbruck – Troisvierges) devront être analysées dans le détail et traitées afin de diminuer leur impact sonore. 

Motion 
2014/47
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Mise en œuvre des mesures antibruit sur différents
tronçons du réseau ferré luxembourgeois.Motion 2014/47 

(suite)

2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
Budget approuvé :  20 000 000.-€ 
 
 
3. Etat d’avancement 
 
Réalisé au 31.05.2017:  2 938 937 € 
Taux de réalisation financière :  14,7 % 
Taux de réalisation technique :  13 %  
 
 
Les études pour la traversée de l’agglomération de Schifflange sont 
achevées. L’étude acoustique réalisée par le bureau A-TECH est la base 
des études de génie civil. Ce projet est géré de concert avec le projet de 
suppression des PN 91, 91a et 92 de Schifflange.  
Par décision du Conseil d’Administration du 26 septembre 2016, les travaux 
de génie civil ont été adjugés le 19 octobre 2016 et ont démarré mi-
novembre 2016. 
Les travaux de mise en place du mur antibruit proprement dit feront l’objet 
d’une soumission à part fin 2017 – début 2018.  
Des barrages ferroviaires ont été planifiés à partir de 2017. 
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Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à Schifflange  

et reconstruction de l’arrêt Schifflange. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 octobre 2015 
 
 

1. Objet du projet : 
En collaboration avec l’Administration des Ponts et Chaussées et l’Administration Communale de Schifflange, les CFL ont revu et réévalué le 
projet initial. Le concept d’aménagement prévoit: 

 la suppression du PN 91 par l’aménagement d’une nouvelle entrée en ville comprenant la construction d’un passage inférieur (PI) de 
substitution permettant le passage sous les voies ferrées des voyageurs par un chemin piétonnier intégré, ainsi que le passage des 
usagers routiers par une nouvelle route d’accès, qui reliera le rond-point, formant jonction des CR 168 et 169 à l’avenue de la Libération, 
au centre de Schifflange. La nouvelle entrée en ville comporte également le développement d’une nouvelle piste pour piétons et cyclistes 
le long des voies ferrées, ainsi que divers travaux d’adaptations aux installations existantes (aménagements aux abords des passages à 
niveaux supprimés, etc.). En raison des proportions des intérêts des trois acteurs engagés, le financement des travaux ci-dessus est 
assuré moyennant une répartition des coûts de 10% / 45% / 45% entre la Commune de Schifflange, l’Administration des Ponts et 
Chaussées et le Fonds du rail.  

 les travaux d’infrastructures menant à la suppression du PN 92. Ceux-ci consistent en la construction d’un ouvrage de substitution pour 
piétons entre la rue de la Résistance et l’avenue de la Libération, en l’occurrence une passerelle équipée d’escaliers et d’ascenseurs de 
part et d’autre. 

 la suppression du PN 91a. Un passage souterrain pour piétons (module A) a déjà été construit en 1999 au droit dudit PN. 
 la reconstruction de l’arrêt ferroviaire de Schifflange qui sera adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite (PMR) selon les 

spécificités techniques d’interopérabilité (STI). Ces travaux comprennent : 
   la reconstruction des quais à voyageurs, 
   la réalisation d’escaliers, de plans inclinés et d’ascenseurs assurant l’accès au futur PI qui, en l’occurrence, servira de passage 

souterrain aux voyageurs, 
   le réaménagement des alentours de l’arrêt en garantissant des accès aux quais conformes aux prescriptions d’accessibilité pour 

PMR. 
 le renouvellement des installations de traction électrique (partie caténaires) sur la zone de remaniement ; 

Parallèlement aux travaux précités, l’ensemble des concessionnaires de réseaux touchés par le présent projet saisissent l’occasion pour 
renouveler leurs installations. Lesdits travaux seront financés séparément par les intervenants intéressés. 

Motion 
2015/49
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2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
Budget approuvé :  17.000.000.-€ 
 
 
3. Etat d’avancement 
 
Réalisé au 31.05.2017:   1 125 329€ 
Taux de réalisation financière :  6,6 % 
Taux de réalisation technique :    7 %  
 
 
Par décision du Conseil d’Administration du 26 septembre 2016, les travaux de génie civil ont été adjugés le 19 octobre 2016 et ont démarré 
mi-novembre 2016 avec l’installation du chantier et l’aménagement des accès.  
Sur demande du Centre national de recherche archéologique (CNRA) du Ministère de la Culture, des sondages de diagnostic ont été 
effectués parallèlement aux travaux préparatoires sur une partie du futur tracé de la nouvelle liaison routière, plus précisément sur le tronçon 
entre l‘Avenue de la Libération et la rue Aloyse Kayser. 
Lors de ces investigations, aucun site archéologique n’a été découvert. En conséquence, la contrainte archéologique est à présent levée par 
le Centre National de Recherche Archéologique (CNRA).  
Travaux réalisés: 

- reconstruction du quai longeant la voie 1 (Bettembourg – Esch/Alzette). En attendant la suppression des PN 91 et 91a et la construction 
des divers accès au quai ainsi que le futur PI (mise en place Pâques 2018), le quai est actuellement exploitable sur une longueur utile de 
200m et une largeur utile de 2m ;               

- réalisation de 80% des massifs servant de support aux nouveaux poteaux caténaires faisant l’objet du présent marché, tout comme le 
renouvellement des installations de traction électrique sur le tronçon de ligne allant du P.K. 7,000 au P.K. 7,900 (emprise nouvel arrêt et 
future passerelle piétonne faisant l’objet du Module E) ; 

- déviation d’une grande partie des réseaux tiers existants et nécessaire à l’aménagement de la nouvelle liaison routière du Module G1 
(achèvement de ces travaux prévu pour fin mai 2017). 

       
 

 
 
 

Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et
92 à Schifflange et reconstruction de l’arrêt

Schifflange.
Motion 2015/49 

(suite)
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Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et
92 à Schifflange et reconstruction de l’arrêt

Schifflange.
Motion 2015/49 

(suite)

Reconstruction quai voie 1 Nouveaux poteaux caténaires Déviation réseaux tiers
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Projet 2

Loi du 3 juin 2003 

Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg 
et renouvellement et modernisation des installations fixes, en 
particulier dans les secteurs des gares de Pétange et Rodange. 

 
 
1. Objet du projet  : 
 
Le présent projet comprend 2 part ies:  

a. mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg 
Les objectifs de la mise à double voie sont les suivants : 
- Augmentation de capacité en vue d’un renforcement de la desserte voyageurs entre Luxembourg et Rodange et au-delà en direction resp. de Virton (B) 

et de Longwy (F). 
- Création d’une capacité de réserve pour les trains de marchandises en cas d’incident sur la ligne Pétange-Esch-Bettembourg. 
- Amélioration de la régularité et de la sécurité du trafic sur la ligne. 
- Amélioration de l’accueil de la clientèle et notamment des personnes à mobilité réduite. 

La Chambre des Députés a également autorisé la réalisation du renouvellement complet de la superstructure et de la plate-forme de la voie existante entre 
Pétange et Luxembourg dans le cadre du projet de mise à double voie de la ligne en question (Motion du 24/10/2007). 

 
b. renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes, en particulier dans les secteurs des gares Pétange et Rodange 
Les gares de Pétange et de Rodange ainsi que les voies encadrantes ne correspondent plus aux exigences du trafic et se trouvent dans un état de vétusté 
très avancé. 
 
Le projet prévoyait : 
- l’aménagement d’un nouveau plan de voie en gare de Pétange et de Rodange 
- la centralisation des dessertes des équipements fixes en un seul poste directeur 
- la modernisation de l’ensemble des installations fixes 

 
 
 

. . . / . . .
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2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 03 juin 2003 (Projet 2) 
Budget approuvé :  361 827 515 €  (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
 
3. Etat d’avancement 
a) mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg 

Cette partie du projet est en cours de réalisation. 

Budget : 335 262 518 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
Réalisé au 31.05.2017 :    214 283 960 € 
Taux de réalisation financier :  63,9 % 
Taux de réalisation technique :  95% 
 
Travaux réalisés: 

1.  Travaux de voie 

 Renouvellement de la voie existante et construction d’une deuxième voie depuis la sortie de la gare de Pétange (PK 
0,600) jusqu’à l’entrée de la gare de Luxembourg-Hollerich (PK 18,700), soit sur une longueur de 18,1 km. 

 Vitesse d’infrastructure 140 km/h, sauf dans deux courbes où la géométrie de la voie ne le permet pas (sortie de Dippach 
vers Luxembourg, et entrée de Hollerich). 

 Entraxe des voies 4,60 m. 
 Voies entièrement équipées de longs rails soudés sur traverses en béton. 
 Ballast en pierres naturelles de haute qualité (quartzite) sur une fondation de 40 cm de matériaux à granulométrie 

continue. 
 Renouvellement des appareils de voie donnant accès aux embranchements particuliers de Saarberg à Leudelange, Q8 à 

Dippach-Reckange, Luxguard à Bascharage-Sanem et WSA à Bascharage-Sanem. 
 

. . . / . . .

Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à
Luxembourg et renouvellement et modernisation des
installations fixes, en particulier dans les secteurs des
gares de Pétange et Rodange.
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2. Plates-formes 

Vue que la qualité du sol existant est médiocre sur toute la ligne, des mesures géotechniques particulières sont mises en 
œuvre: 

 Remplacement du sol par un matériau portant (empierrement) sur une épaisseur de 60 cm sur l’ensemble de la ligne 
avec ponctuellement des purges en profondeur allant jusqu’à 120 cm. 

 Consolidation des talus dans les tranchées par des mesures technico-biologiques  
 Consolidation de remblais par la méthode des « colonnes ballastées ». 
 Consolidation de remblais par une dalle micro-pieux. 
 Mise en œuvre d’un drainage longitudinal en fossé ouvert. 

3. Caténaires 

Renouvellement complet de toutes les installations de traction électrique existantes, équipement de la nouvelle voie et des 
nouvelles liaisons dans le système 2x25kV 50Hz, 800 poteaux caténaires ont été posés. 
4. Signalisation et télécommunications 

La ligne de Pétange à Luxembourg est gérée par le Poste de Signalisation Informatisé (PSI) de dernière génération se situant 
en gare de Pétange. Les signaux fixes de la ligne sont équipés de feux à LED. Les quais des points d’arrêt de cette ligne sont 
équipés ou prééquipés pour les dernières technologies d’information. En ce qui concerne la sécurité des circulations, la ligne 
est équipée du système ETCS. 
5. Aménagement des gares et arrêts 

Dans une première phase, les installations fixes (voies, caténaires et de signalisation) ont été renouvelées et modernisées 
dans les secteurs des gares de Pétange et de Rodange, ainsi que la construction d’un nouveau poste directeur à Pétange. 
Cette phase a été finalisée en 2003. 
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Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à
Luxembourg et renouvellement et modernisation des
installations fixes, en particulier dans les secteurs des
gares de Pétange et Rodange.
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Dans une deuxième phase (mise à double voie de la ligne de Pétange à Luxembourg), les arrêts de Bascharage-Sanem, 
Schouweiler, Leudelange et la gare de Dippach-Reckange ont été intégralement reconstruits, adaptés à la double voie et mis 
en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Chaque arrêt, ainsi que la gare de Dippach-Reckange dispose 
également d’aires de stationnement P&R du type écologique. Chaque arrêt est également pourvu d’abris à vélos et 
d’emplacements pour motocyclettes. 
 
6. Passages à niveau 
Les cinq passages à niveau existants sur la ligne ont été supprimés ou vont l’être. La suppression des passages à niveau 
routiers est réalisée par les Ponts et Chaussées (excepté pour le PN7 dont le pilotage est assuré par les CFL), et financée à 
parts égales par le Fonds du Rail et par le Fonds des Routes (excepté pour le PN7, dont le financement est assuré à 75 % 
par le Fonds du Rail et 25% par le Fonds des Routes). 
 
7. Ouvrages d’art 
44 ponts et aqueducs ont été reconstruits, voire adaptés ou élargis, dont trois grands ouvrages enjambant les autoroutes A13 
(Collectrice du Sud), A6 (Luxembourg-Belgique) et A4 (Luxembourg-Esch/Alzette). 
 
8. Mesures compensatoires environnementales 
Deux types de mesures ont été retenus pour compenser les pertes environnementales causées par le projet : des 
renaturations de cours d’eau, et un reboisement. 
 
9. Ecrans acoustiques 
Dans le cadre du projet de la mise à double voie de la ligne de Pétange à Luxembourg, des écrans acoustiques ont été mis 
en oeuvre le long de la ligne et ceci suivant une étude des nuisances sonores qui a été réalisée pour obtenir l’autorisation 
ministérielle relative aux établissements classés. 
 
La mise en service technique de la double voie a eu lieu le 05 novembre 2012. 

. . . / . . .

Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à
Luxembourg et renouvellement et modernisation des
installations fixes, en particulier dans les secteurs des
gares de Pétange et Rodange.
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Travaux en cours : 
 
Les constructions respectivement reconstructions de l’ensemble des ouvrages d’art de la ligne ont été 
terminés dans leur globalité fin 2016, à l’exception des travaux de suppression du passage à niveau 7 de 
Schléiwenhaff (procédure d’expropriation en cours) et à part des travaux de pose de clôtures et de glissières 
de sécurité le long du domaine ferré qui s’échelonneront jusqu’à mi-2017. 
 
Travaux en attente : 
 
Concernant la suppression du passage à niveau 5 à Dippach-Gare, le passage inférieur qui livrera passage à 
la nouvelle route de contournement à construire par l’Administration des Ponts et Chaussées est terminé. 
Après la fermeture du passage à niveau, les quais de la gare de Dippach-Reckange pourront être portés à 
leur longueur définitive. 
 
b)  renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et Rodange 
 
Budget : 26'564'997 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006) 
 
Projet achevé en 2008 au montant de 23'482'578 € 
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Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à
Luxembourg et renouvellement et modernisation des
installations fixes, en particulier dans les secteurs des
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Mise à double voie entre Pétange et Bascharage-Sanem

Situation avant, pendant et après travaux

. . . / . . .

Confection de colonnes 

ballastées

Création de la nouvelle plate-

forme pour la deuxième voie

Aménagement de nouvelles infrastructures d’accueil pour voyageurs. 

Arrêt Bascharage-Sanem avant et après travaux.

Projet 2 
(suite)
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Leudelange-Gare : remplacement du 

passage à niveau par un passage 

inférieur

P&R Bascharage-Sanem 
Construction d’un hangar à bovins et 

réactivation de l’ancien lit de la Chiers

Autoroute A6 : Construction d’un 

nouvel ouvrage type BowstringPK 14,800 entre Leudelange et Luxembourg

Mise à double voie

Mur anti-bruit

à Luxembourg-Cessange

Projet 2 
(suite)

Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à
Luxembourg et renouvellement et modernisation des
installations fixes, en particulier dans les secteurs des
gares de Pétange et Rodange.
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Installation d’un dispositif d’arrêt automatique des trains et installation d’un 
système de contrôle de vitesse sur l’ensemble du réseau. 

 
 
1. Objet du projet : 
 
 
Le projet en question comprend deux parties, à savoir : 
a. Installation d’un dispositif d’arrêt automatique des trains. 
Afin de renforcer la sécurité des circulations ferroviaires à court terme, il a été prévu d’aménager un dispositif d’arrêt automatique au droit des 
signaux fixes susceptibles de commander l’arrêt aux trains conformément au catalogue des mesures d’amélioration de la sécurité mis au point 
par le bureau EMCH & BERGER mandaté à ce sujet par les CFL. 
Il a donc été décidé d’introduire en phase transitoire le système d’aide à la conduite MEMOR II+. 

b. Installation d’un système de contrôle de vitesse. 
La deuxième phase du projet consiste dans l’implémentation du système de contrôle de vitesse européen ERTMS/ETCS niveau 1 sur l’ensemble 
du réseau ferré luxembourgeois. Ce système correspond le mieux aux exigences du réseau luxembourgeois, qui se trouve confronté à plusieurs 
autres systèmes utilisés par les réseaux ferroviaires limitrophes. 
Le niveau 1 du système en question permet de contrôler en permanence la vitesse du train à partir des informations fournies par la signalisation 
latérale. Dans le cas d’un freinage incorrect à l’approche d’un signal à l’arrêt, le système prend en charge le train de façon automatique et garantit 
l’arrêt en amont du signal. Sur le réseau ferré luxembourgeois le système ETCS niveau 1 repose sur une transmission d’information ponctuelle 
par balises. 

 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 6 mai 2010 (amendement de la loi du 3 juin 2003) 
 
Budget approuvé :  37 269 864 € (indice du 1.04.2008) 
 
 

Projet 9

Loi du 6 mai 2010

(amendement de la loi

du 3 juin 2003)

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement : 
 
 
a) Installation d’un dispositif d’arrêt automatique des trains (MEMOR II+) 
L’implémentation de ce système sur l’ensemble du réseau ferré luxembourgeois a été achevée en 2004 au montant de 4 244 745 € . 
 
b) Installation d’un système de contrôle de vitesse (ERTMS/ETCS) 

Budget : 33 025 119 €  
Réalisé au 31.05.2017 :   26 014 526 € 
Taux de réalisation financier :  78,8 % 
Taux de réalisation technique :  100 % 
 
 
Depuis le 1er décembre 2014, tout le réseau ferré luxembourgeois est équipé du système de contrôle de vitesse ETCS. 
La procédure de certification en vue de la mise en service par tronçons est achevée. Les certificats ont été délivrés par le Notified Body EBC 
(Eisenbahn-Cert) aux dates suivantes : 

- Luxembourg - Kleinbettingen: le 17 octobre 2016; 
- Luxembourg - Bettembourg (voies principales) – Bettembourg frontière: le 17 octobre 2016; 
- Luxembourg – Sandweiler-Contern : le 17 octobre 2016 ; 
- Leudelange - Petange - Rodange – Belval-Usines : le 25 novembre 2016 ; 
- Bettembourg voies accessoires de la voie principale : le 07 février 2017 ; 
- Belval-Université - Noertzange : le 17 mars 2017 ; 
- Oetrange/Syren - Wasserbillig : le 02 juin 2017; 
- Troisvierges – Dommeldange – hauteur signaux d’entrée Gare Luxembourg : le 13 juin 2017.  

Installation d’un dispositif d’arrêt automatique
des trains et installation d’un système de
contrôle de vitesse sur l’ensemble du réseau.

. . . / . . .
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Projet 9
(suite)

Installation d’un dispositif d’arrêt automatique
des trains et installation d’un système de
contrôle de vitesse sur l’ensemble du réseau.
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Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne 
entre Hamm (Pulvermühle) et Sandweiler. 
 
 
1. Objet du projet : 
 
 
Il s’agit du Module K2 identifié dans le cadre de la stratégie „mobilitéit.lu“. 
 
L’extension du tronçon de ligne à voie unique vers Sandweiler-Contern, entre le Viaduc de Pulvermühl et la gare de 
Sandweiler-Contern, permettra de mettre à disposition les capacités nécessaires pour réaliser le raccordement ferroviaire 
du Findel et du Kirchberg (module K1 de la stratégie „mobilitéit.lu“) qui entraîne une augmentation de la circulation des 
trains à cet endroit du réseau ferroviaire. 
 
Le projet comprend les 3 parties suivantes : 
 

- Ligne Luxembourg-Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne entre Pulvermühle et Sandweiler. 
Partie travaux préparatifs; travaux d’entretien et de confortement de tranchées rocheuses en vue de la praticabilité 
des pistes et indispensables pour garantir la sécurité sur ce tronçon de ligne. 

- Ligne Luxembourg-Wasserbillig. Reconstruction du Passage inférieur situé au p.k. 5.474 (Scheidhof). 
- Ligne Luxembourg-Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne entre Pulvermühle et Sandweiler. 

 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (amendement de la loi du 3 juin 2003) 
 
Budget approuvé :  215 000 000 €  (indice du 1.10.2010) 
 

Loi du 19 juin 2012

(amendement de la loi

du 3 juin 2003)

Projet 16

. . . / . . .
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3. Etat d’avancement 
 
a) Les travaux préparatifs : 

 
Cette partie est clôturée au montant de : 2 085 896,12 € 
 
b) Les travaux de mise à double voie proprement dits, et 
 
c) La suppression du passage à niveau à Cents: 
 
Budget : 212 914 104 € 
Réalisé au  31.05.2017 :   106 592 840 € 
Taux de réalisation financier :   49,6 % 
Taux de réalisation technique :   89 % 
 
En 2016, les travaux qui ont été entamés en 2015 ont été poursuivis, à savoir: 

 la construction de l’infrastructure ferrée (plateforme et assainissement) de la future voie gauche entre les PK 1,400 et 
5,800; 

 au point d’arrêt de Sandweiler-Contern, les travaux d’équipement des deux quais et du nouveau parking avec sa gare 
routière. Au niveau du souterrain à voyageurs, ont été achevés les escaliers ainsi que les rampes d’accès. Des abris à 
voyageurs, de même que sur le nouveau pont, des équipements de protection caténaire ainsi que les garde-corps ont 
été mis en place; 

 pour l’arrêt Cents-Hamm les travaux de construction du quai côté Sud et du quai côté Nord ainsi que les travaux 
d’aménagement des alentours de l’arrêt se sont poursuivis. Au niveau du souterrain à voyageurs, les travaux de 
construction des rampes d’accès ont été achevés. Des abris à voyageurs ont été mis en place; 

 la stabilisation de la crête et la sécurisation des parois des tranchées rocheuses situées à hauteur du quartier de 
Cents ont été poursuivies;  

. . . / . . .

Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double
voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühle) et
Sandweiler.

Projet 16 
(suite)
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 sur les deux perrés situés à hauteur du Val de Hamm, la végétalisation du nouveau remblai en terre armée a été réalisée par le 

procédé « Hydroseeding » en automne 2016; 
 la construction de murs de protection acoustique longeant la voie ferrée à hauteur du quartier de Cents a été poursuivie; 
 le nouvel ouvrage routier supportant la RN2 (à hauteur du crématoire de Hamm) a été mis en service en juillet 2016. Les travaux de 

reconstruction du nouveau pont supportant le CR234 (à hauteur du nouvel arrêt de Sandweiler-Contern) ont été poursuivis; 
 la reconstruction de l’ouvrage d’art supportant la rue Fort Dumoulin et les constructions de l’ouvrage de substitution du passage à 

niveau (PN) 56 à Cents ainsi que du nouvel ouvrage au PK 7,800 (à hauteur de l’usine de Chaux de Contern) ont démarré début 
novembre 2016; 

 le montage des potences de signalisation projetées restantes a été réalisé en juin 2016 et septembre 2016. Une dernière potence sera 
montée en 2017; 

 la pose de nouveaux câbles de signalisation et de télécommunication a avancé suivant planning; 
 les fondations caténaires le long de la voie gauche projetée entre les PK 1,400 et 5,800 ont été achevées ; 
 la pose de nouvelles clôtures et glissières de sécurité le long des emprises ou nouvelles installations du projet a avancé suivant 

planning; 
 l’aménagement des bassins de rétention qui sont au nombre de sept sur l’étendue du projet, a été poursuivi ; 
 la confection d’une dalle en béton supportant la voie entre les PK 1,550 et PK 1,850 (cause : failles existantes tranchée rocheuse) a 

été réalisée sous la nouvelle voie droite ; 
 les travaux de plantation, de sécurisation technico-biologiques et de réalisation de mesures compensatoires ont été entamés; 
 les travaux de pose de la nouvelle voie gauche entre les PK 1,400 et 5,800 ont été achevés en décembre 2016.  

 
En 2017, sont en cours de réalisation ou vont prochainement être réalisés : 

 les travaux de mise en place des installations de traction électrique de la nouvelle voie gauche ; 
 le basculement de la circulation des trains de la voie droite vers la nouvelle voie gauche a été réalisé à Pâques entre les PK 1,400 et 

6,100; 
 la confection de la nouvelle plateforme ferrée avec les infrastructures ferrées adjacentes va être réalisée entre les PK 1,400 et 2,500 

(cette partie des travaux du projet n’avait pas été réalisée en 2015 en raison du grand volume de travaux à réaliser au cours de cet 
exercice. Cette organisation était prévue dès le début du projet) ; 
 

Projet 16 
(suite)
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Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double
voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühle) et
Sandweiler.
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 les traux de serrurerie divers (escaliers d’accès métalliques donnant accès au nouveau pont routier situé au-dessus du nouvel 

arrêt de Cents-Hamm, auvents sur cages d’escaliers et rampes des arrêts de Cents-Hamm et de Sandweiler-Contern, garde-
corps, main-courantes, parois anti-bruit, etc.) ;    

 la mise en place des ascenseurs aux arrêts de Cents-Hamm et Sandweiler-Contern ; 
 un grand nombre de travaux entamés en 2015 ou 2016 vont être poursuivis en 2017, tels : 

• le confortement des parois rocheuses,  
• la finition de murs de soutènements,  
• la reconstruction du pont routier supportant la rue Fort Dumoulin, 
• la pose de clôtures et glissières de sécurité ; 
• la construction des murs anti-bruit à hauteur du quartier de Cents ; 
• la confection d’une dalle en béton sous la plateforme de la future voie droite dans la tranchée rocheuse située en contrebas 

de l’Institut National des Sports (INS) ; 
• les travaux de plantations des abords du projet et des mesures compensatoires, 
• l’extension du parking de l’arrêt de Sandweiler-Contern ; 

 la construction du pont routier situé au PK 7,800, le pont routier qui constituera la solution de substitution dans le cadre de la 
suppression du passage à niveau de Cents. L’ancienne maison ayant appartenu à la Ville de Luxembourg et située sur le tracé 
de la future route a été démolie en novembre 2016. 

 la construction en concertation étroite avec l’Administration Nature et Forêts des bassins de rétention. 
 

Certaines procédures d’autorisations (permissions de bâtir, permissions de cours d’eau, etc.)  sont toujours en cours de traitement 
auprès des autorités compétentes. 

Projet 16 
(suite)
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Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double
voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühle) et
Sandweiler.
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Projet 16
(suite)

Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double
voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühle) et
Sandweiler.

Reconstruction  arrêt

Sandweiler-Contern

Travaux caténaires
Mur de protection acoustique 

à hauteur du quartier de Cents 
Construction d’un mur de 

soutènement 

Reconstruction  arrêt

Cents-Hamm
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Réseau ferré luxembourgeois. Aménagement d’un réseau radio numérique intégré 
ERTMS / GSM-R. 

 
 
1. Objet du projet : 
 
 

Le présent  projet a pour objet la réalisation d’un réseau de radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R sur l’infrastructure ferroviaire 
luxembourgeoise. Ce système de radio mobile intégrera les communications vocales ainsi que les transmissions de données ferroviaires. Sa 
normalisation au niveau européen garantira l’interopérabilité technique avec les gestionnaires d’infrastructure et les opérateurs ferroviaires 
conformément aux directives européennes 96/48/CE et 2001/16/CE. Grâce à sa plate-forme intégrée et standardisée cette radio numérique 
permettra à court terme de remplacer tous les systèmes analogiques de radiocommunication ferroviaire, à savoir : 
 

- la radio sol-train datant de 1985, qui est arrivée à limite d’âge et dont une partie du matériel de maintenance n’est plus disponible  
- la radio pour les services de manœuvre 
- la radio pour les services de maintenance.  

 
 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (amendement de la loi du 3 juin 2003) 
 
Budget approuvé :  51 100 000 €  (indice du 1.10.2010) 
 
 

Projet 18

Loi du 19 juin 2012

(amendement de la loi

du 3 juin 2003)
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3. Etat d’avancement 

 
Réalisé au 31.05.2017 :   32 901 117  € 
Taux de réalisation financière :  64,4 % 
Taux de réalisation technique :  81 %  

 
Le projet est en cours de réalisation et 85 sites à équiper sont projetés. 
Pour la totalité des sites projetés, les travaux d’étude géotechnique et de forage de reconnaissance du sol de fondation sont achevés et les 
autorisations de construire ont été délivrées par les Administrations communales concernées. 
Quant aux autorisations de construire en « zone verte » requises, 48 ont été délivrées par le Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures, Département Environnement. 
82 pylônes en béton ont été érigés. 1 pylône d’une hauteur de +/- 6m a été commandé et les travaux d’implantation y relatifs ont été entamés en 
juin 2017. Les 2 sites restants sont prévus à être aménagés fin octobre 2017. 
75 bâtiments préfabriqués (dont 11 bâtiments préfabriqués doubles) ont été mis en place. La pose de tous les bâtiments préfabriqués est terminée. 
Une partie des travaux de finition de génie civil (traversée, pose caniveau ,..), de la pose des câbles d’alimentation électrique et des branchements 
des câbles fibres optiques de certains bâtiments est en phase d’achèvement. 
40 sites BTS (base transceiver station)  ont été provisoirement réceptionnés en novembre 2016 et 17 sites BTS en mars 2017. 
Une réception provisoire de 13 sites BTS, est en attente de planification. 
La centrale appelée « GSM-R Core » a été livrée début mars 2016 et la première station  « GSM-R BTS » (base transceiver station) a été livrée mi-
mars 2016. 
Le premier appel GSM-R au Luxembourg a été lancé par le Directeur Gestion Infrastructure en date du 29 juin 2016. 
La pose des câbles à fibre optique a été complétement achevé au début de l’année 2017. 
Une campagne de mesure radio fréquence GSM-R sur la majorité des lignes a été lancée début avril 2017 et s’étendra jusqu'en juillet 2017. 
Les tests relatifs à l’interface avec le système de suivi des trains en temps réel étaient concluants. 
Les tests en vue de la certification sont prévus à être réalisés du dernier trimestre 2017 au premier trimestre 2018. 
 
 
 
 
 
 

Réseau ferré luxembourgeois. Aménagement d’un

réseau radio numérique intégré ERTMS / GSM-R.

. . . / . . .
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Projet 18
(suite)

Réseau ferré luxembourgeois. Aménagement d’un

réseau radio numérique intégré ERTMS / GSM-R.

Site Mensdorf Site Mertert

20062006

LuxConnect Bettembourg 

GSM-R Core (Partie A et B)

Armoire BTS GSM-R
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Projet 23

Loi du 19 décembre 2014

. . . / . . .

Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la sortie Nord de la gare de 
Luxembourg, raccordement d’une des deux voies par un tunnel nouveau à voie 
unique et réaménagement général de la tête Nord de la gare de Luxembourg. 

 
1. Objet du projet : 

Le projet est scindé en deux parties:  
La première partie comprend la construction du nouveau viaduc ferroviaire Pulvermuehle dont la réalisation est indispensable pour 
éliminer le goulot d’étranglement qui se manifeste à la tête Nord de la Gare de Luxembourg et qui pose des restrictions de capacité dans 
l’exploitation des trains internationaux donnant un accès performant vers les réseaux belge et allemand, 
La deuxième partie comprend le réaménagement de la tête nord de la Gare de Luxembourg avec la modernisation et l’adaptation aux 
besoins futurs des infrastructures d’accès et d’accueil pour voyageurs et des installations ferroviaires en Gare de Luxembourg. 
 

2. Approbation du projet : 

Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 décembre 2014 (Amendement de la loi du 18 avril 2004) 
Budget approuvé :  334 000 000 €  (indice du 1.10.2013)  

 

Nouveau Viaduc  247 000 000,00 

Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg 87 000 000,00 

Total : 334 000 000,00 
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3. Etat d’avancement 
 
Partie A :   Nouveau viaduc  
 
Budget : 247 000 000 € (indice 738,97 du 1.10.2013) 
Réalisé au 31.05.2017 :   150 955 937 € 
Taux de réalisation financier :  61,1 % 
Taux de réalisation technique :  82 % 
 
Ouvrage du boulevard d’Avranches: la confection d’un blindage longeant le boulevard d’Avranches côté Nord/Est va démarrer mi-2017 afin de 
permettre la construction du mur de soutènement définitif projeté à cet endroit. Ces travaux se termineront fin 2017. La remise en service de la 
circulation routière sur le boulevard d’Avranches, dans la configuration qui était celle présente avant le début des travaux, est prévue pour début 2018.  
Les travaux de réaménagement du chemin touristique seront achevés pour fin 2018. 
Ont également démarré en février 2017 les travaux de remise en état des anciens vestiges de la forteresse situés à hauteur du boulevard d’Avranches. 
 
Ouvrage sur perré : la réalisation de l’ouvrage caisson section courante est en cours. La construction des parties d’ouvrage situées dans la zone de 
raccordement tangentiel entre les PK 1,200 et 1,400 est terminée. Après mise en œuvre du complexe d’étanchéité et de sa protection, la voie ferrée et 
les installations de traction électrique ont été reposées sur le tracé provisoire qui restera en service jusqu’en 2019 sur l’ouvrage perré. La remise en 
service des circulations ferrées a eu lieu le 13 décembre 2015. La construction de l’ouvrage caisson situé en crête de perré se poursuit tout en 
respectant le planning prévisionnel du projet.  
Les travaux d’élargissement de la plateforme ferrée entre le PK 1,350 et 1,400 qui ont nécessité un fraisage de la paroi rocheuse, sont achevés. 
En 2016, ont notamment été réalisés pendant les weekends avec barrage de la voie 321, les travaux de confortement des anciens vestiges situés en 
crête de la paroi rocheuse longeant le site de l’Institut National des Sports. Ces travaux se poursuivent suivant planning initial et se termineront fin 
2017. 
Le creusement des galeries qui a débuté mi-janvier 2016 se poursuit actuellement avec un achèvement des travaux prévu pour l’été 2017. 

. . . / . . .

Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la sortie
Nord de la gare de Luxembourg, raccordement d’une des
deux voies par un tunnel nouveau à voie unique et
réaménagement général de la tête Nord de la gare de
Luxembourg.
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Au cours de l’exercice 2015, les cinq premiers portiques caténaires ont été mis en place sur lesquels ont été fixées les installations de 
traction électrique pour la phase provisoire qui restera en service jusqu’en 2019 et sur lesquels seront fixées les installations définitives 
qui seront mises en service Pâques 2019. Au courant de l’année 2017, seront posés pendant des week-ends de barrage de la voie 321 
les sept portiques caténaires restants. De même, seront mis en place en 2017, les parties en porte-à-faux desservant les futures 
nouvelles voies du viaduc projeté, fixés sur les portiques caténaires déjà en place sur l’actuel ouvrage-viaduc. 
Pendant la période de barrage des voies du week-end de Pâques 2017, les micropieux de grande profondeur (35 m) de la fondation de 
la future potence de signalisation projetée au droit de la bifurcation ont été réalisés. 
Les travaux de consolidation de la partie végétalisée du perré Bisserwee qui ont démarré en octobre 2016 se poursuivent suivant 
planning. 
Ouvrage du pont viaduc : Les travaux de construction de la pile culée 60 située à l’about Nord du viaduc ont été achevés en décembre 
2015. La dernière opération de lançage de la charpente du viaduc a eu lieu début février 2016. La structure métallique étant arrivée à 
son emplacement final, la mise sur appuis définitive a été réalisée en juin 2016.  La construction de la culée Sud du pont qui se situe au 
pied du boulevard d’Avranches est achevée. 
Une étanchéité et sa protection seront appliquées sur le tablier entre mai et septembre 2017. 
La préfabrication des éléments de corniche du tablier est en pleine production. La pose de ces éléments se fera également en 2017. 
Les opérations de préballastage du nouvel ouvrage vont démarrer fin 2017. 
Les études acoustiques du viaduc sont achevées et validées par l’Administration de l’Environnement. Les travaux de serrurerie 
comprenant notamment les écrans antibruit, ont démarré en octobre 2016. La pose des éléments de cet écran se déroule actuellement 
sur l’ancien viaduc pendant des week-ends de barrage du tronçon Luxembourg-Dommeldange.  
 

. . . / . . .

Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la sortie
Nord de la gare de Luxembourg, raccordement d’une des
deux voies par un tunnel nouveau à voie unique et
réaménagement général de la tête Nord de la gare de
Luxembourg.

Projet 23 
(suite)
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Partie B :   Réaménagement de la tête nord de la Gare de Luxembourg.  
 
Budget : 87 000 000 € (indice 738,97 du 1.10.2013) 
Réalisé au 31.05.2017:   73 805 154  € 
Taux de réalisation financier :  84,8 % 
Taux de réalisation technique :  99 % 
 
La majeure partie des travaux a été achevée pour la fête du centenaire de la gare de Luxembourg en date du 21 septembre 2012, dont 
notamment : 

- les travaux de génie civil relatifs aux souterrains sud et nord, aux quais à voyageurs et aux ouvrages d’accès aux quais ; 
- les équipements de quai (signalétique, téléaffichages, horloges, etc.); 
- la construction des salles d’attentes des quais II et III; 
- la passerelle provisoire munie d’accès aux quais à voyageurs et reliant les quartiers de la gare et Bonnevoie (posée en octobre 

2010) ; 
- la construction et l’équipement des nouvelles marquises des quais I, II et III et la remise en état de la marquise existante du quai 

IV; 
- les adaptations des installations de voie et de traction électrique. 

 
Lors de la mise en service de la nouvelle consigne à bagages, différents défauts techniques ont été constatés. La réception partielle a eu 
lieu au mois d’août 2016 et le déménagement de la consigne à bagages dans les nouvelles localités a eu lieu les 07 et 08 septembre 
2016. 
 

Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la sortie
Nord de la gare de Luxembourg, raccordement d’une des
deux voies par un tunnel nouveau à voie unique et
réaménagement général de la tête Nord de la gare de
Luxembourg.

Projet 23 
(suite)

. . . / . . .
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Boulevard d’Avranches Ouvrage Pont

Projet 23
(suite)

Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la
sortie Nord de la gare de Luxembourg,
raccordement d’une des deux voies par un tunnel
nouveau à voie unique et réaménagement général
de la tête Nord de la gare de Luxembourg.

Ouvrage Perré
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Projet 23
(suite)

Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la
sortie Nord de la gare de Luxembourg,
raccordement d’une des deux voies par un tunnel
nouveau à voie unique et réaménagement général
de la tête Nord de la gare de Luxembourg.

Gare de Luxembourg
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Projets à entamer
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Pôle d’échange multimodal 

de la gare d’Ettelbruck 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 
Le projet présenté constitue la mise en place du „Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck“ regroupant plusieurs modules en 
matière du transport en commun resp. de voirie. Le projet s’étire entre l’intersection N7/N27 – le giratoire Dreieck à Erpeldange – à 
l’est jusqu’à l’intersection N7-rue Prince Henri/rue du Canal à l’ouest du quartier de la Gare d’Ettelbruck. Les travaux se divisent en 
plusieurs parts, à savoir: 
•  pour le département des Transports – CFL (Fonds du Rail): 

–   la mise en conformité de la gare, 
–   le renouvellement des superstructures ferroviaires, 
– la construction d’un parking P&R, 
– la reconstruction du bâtiment voyageurs et de ses alentours directs. 

•  pour le département des Travaux publics – Ponts et Chaussées (Fonds des Routes): 
–  la réorganisation multimodale de la N7/rue du Canal, rue Prince Henri, rue de la Gare et Av. J.-F. Kennedy et du CR348/Av. 

Salentiny, 
– la mise en souterrain de la N7 entre le carrefour de la Wark et le monument Patton, 
– la réalisation de la gare routière, du parvis de la gare et de ses alentours directs, 
– la mise en place de l’artère d’approche multimodale du carrefour „Dreieck“ au pôle  d’échange. 

 
2. Approbation du projet : 
 
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 23 décembre 2014 (Projet 33) 
 

Budget approuvé :  98 000 000 € (indice du 1.10.2013) 

Projet 33

Loi du 23 décembre 2014
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Projet 33 
(suite)

Pôle d’échange multimodal de la gare 

d’Ettelbruck

3. Etat d’avancement 
 
La loi du 23 décembre 2014 relatif au présent projet a été publiée en date du 29 décembre 2014 au mémorial.   
 
L’Administration des Ponts et Chaussées vient de démarrer la partie voirie du projet avec les premiers travaux de démolition. 
Le phasage des travaux du Fonds du Rail est actuellement étudié en détail tout en tenant compte des travaux planifiés par 
l’Administration des Ponts et Chaussées. Le démarrage de ces travaux est envisagé pour début 2018. 
 
  

20132011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

. . . / . . .



Gestionnaire de l’Infrastructure

Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire  - Situation au 31.05.201794 / 96

 
Point d’arrêt Differdange. 

Mise en conformité des quais à voyageurs, du souterrain 
avec escaliers et ascenseurs. 

 
Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 octobre 2011 

 
 
1. Objet du projet : 
 

Dans le cadre de la nouvelle entrée en ville et en vue de la mise en conformité de l’arrêt ferroviaire pour les personnes à mobilité 
réduite, il est prévu de renouveler le souterrain et les quais à voyageurs en gare de Differdange. 
 

Le projet prévoit : 
- le renouvellement complet des deux quais à voyageurs,  
- la construction d’un nouveau souterrain avec escaliers et ascenseurs, 
- la construction d’auvents pour voyageurs, 
- l’installation d’une signalétique adaptée. 

 
2. Approbation du projet : 
 

Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
 
Budget approuvé :  16 000 000 € 
 
3. Etat d’avancement : 
 

Actuellement les études d’avant-projet détaillé et d’exécution sont à l’arrêt. Concernant le déplacement de la conduite AIRLIQUIDE, 
l’Administration communale de la Ville de Differdange a trouvé une solution en concertation avec les partenaires concernés, à savoir 
AIRLIQUIDE, Ministère de l’Economie et les utilisateurs de l’azote liquide. Ces pourparlers ont abouti et AIRLIQUIDE s’est engagé à 
faire les travaux de déplacement du réseau. Ces travaux ainsi que la modification du carrefour par l’Administration des Ponts et 
Chaussées seront achevés en 2017. 
 
Le planning des travaux CFL est à revoir et une concertation y relative doit être trouvée avec  l’Administration communale de la Ville 
de Differdange.   
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Construction d’un nouveau bâtiment pour 

le Service Maintenance sur le site de Luxembourg 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 

 
1. Objet du projet : 
 

Actuellement les entités décisionnelles du Service MI sont réparties sur 3 sites différents et les équipes de maintenance du site de Luxembourg 
sont logées dans divers locaux, partiellement vétustes et ne permettant plus d’assurer de manière efficace la maintenance des infrastructures 
ferroviaires. 
Afin de garantir une collaboration adéquate entre les différentes unités de maintenance, il est envisagé de regrouper les entités décisionnelles, 
opérationnelles et administratives du Service MI ainsi que les équipes de maintenance du site de Luxembourg dans un nouveau bâtiment à 
construire à Luxembourg-Hollerich, rue de la Déportation, sur des terrains appartenant à l’Etat. 
Ce regroupement du personnel du Service MI sur un seul site permettra une meilleure synergie entre les différentes unités ainsi qu’une mise en 
place optimisée des moyens de production. 
La nouvelle construction tiendra compte des développements les plus récents dans le domaine du génie technique et du génie énergétique 
(bâtiment à faible consommation d’énergie), de sorte que les frais d’exploitation et de maintenance peuvent être réduits à un minimum. 
De plus le nouveau site est facilement accessible en transports publics, étant donné 
qu’un arrêt bus et la Gare de Hollerich se situent à proximité. 
 
L’estimation des dépenses se chiffre à 19 600 000 € 
 
2. Approbation du projet : 
 

Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement. 
 
Budget approuvé :  19 600 000 € 
 
3. Etat d’avancement : 
 

Les études d’avant-projet détaillé (APD) sont en voie d’achèvement. 

Motion 
2014/41
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Ligne de Luxembourg à Troisvierges. 

Modernisation d’appareils de voie. 
 

Motion adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique 20 novembre 2014 
 
 

 
1. Objet du projet : 
 

Le projet a pour objet la modernisation d’appareils de voie dans différentes gares de la ligne ferroviaire en question. 
Le renouvellement est justifié par l’âge et l’usure avancés du matériel de superstructure. Le dernier renouvellement des appareils de 
voies date des années 1987 à 1991. Les priorités d’exécution sont fixées en fonction de l’évolution réelle des installations. 
Il est prévu de mettre en œuvre prioritairement des appareils de voie sur supports en béton, d’améliorer la plateforme et l’évacuation 
des eaux et de remplacer le ballast en matériel de haut-fourneau par du ballast en pierres naturelles. Cependant, si les mesures 
d’amélioration du soubassement sont jugées trop importantes, il sera procédé exceptionnellement à la repose d’appareils de voie sur 
pièces de bois. 
Il s’agit notamment des gares de Dommeldange, Kautenbach, Goebelsmuhle, Clervaux, et Troisvierges. 
 
 
L’estimation des dépenses se chiffre à 14 000 000 € 
 
2. Etat d’avancement : 
 

Les études sont en cours. Les travaux ont démarré lors des vacances de Pentecôtes 2017 en vue du remplacement de 3 appareils 
de voie en gare de Goebelsmuehle. Suite à un incident de grue ces travaux ont dû être reportés. 
 
Lors du barrage complet de la ligne entre Dommeldange et Mersch du 26 août 2017 au 18 septembre 2017, il sera procédé au 
remplacement de 8 appareils de voie en gare de Lorentzweiler. 

Motion 
2014/46
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