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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2002-2003

PROJET DE LOI

autorisant I’Etat a participer au financement des travaux néces-
saires a I’évacuation et a I’épuration des eaux usées générées
par les localités regroupées autour du lac de la Haute-Sdre

* * *

AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL

DEPECHE DU MINISTRE AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(9.4.2003)

Monsieur le Président,

A la demande du Ministre de I" Intérieur, j’al I’honneur de vous saisir d’un amendement gouverne-
mental au projet de loi sous rubrique.

A cet effet, je joins en annexe le texte de I'amendement avec un exposé des motifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I’ assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement,
La Ministre de la Famille,
de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée JACOBS

TEXTE DE L’AMENDEMENT

L’article ler du projet de loi autorisant I’ Etat & participer au financement des travaux nécessaires a
|”évacuation et al’ épuration des eaux usees générées par leslocalités autour du lac de la Haute-Slre est
remplacé comme suit:

»Art. ler.— Le Gouvernement est autorisé a participer au financement des travaux nécessaires a

I’ évacuation et al’ épuration des eaux usées des localités regroupées autour du lac de la Haute-Sire

jusgu’ a concurrence de 59.000.000 euros (indice semestriel des prix a la construction 563,36 au

ler avril 2002), sans préudice de I'incidence des hausses |égales pouvant intervenir jusgu’a

I’ achévement des travaux.”



EXPOSE DESMOTIFS

L amendement du projet de loi No 4929 a pour objet d’ actualiser le devis des travaux nécessaires a
|"évacuation et al’ épuration des eaux générées par les localités autour du lac d’ Esch/Slre, estiméinitia-
lement & 46,0 mio euros. Cette actualisation, qui fait suite a une décision y relative du Conseil de
Gouvernement en sa séance du ler mars 2002, tient compte, d’ une part, de la hausse légale des prix
intervenue entre le mois de juin 2000 et le mois d'avril 2002 et, d autre part, de modifications
techniques apportées au projet initial suite notamment a des études plus détaillées qui ont pu étre
menées entre-temps.

Le libellé du nouveau texte de I’ article ler tient par ailleurs compte des observations faites par le

Conseil d'Etat dans son avis du 4 juin 2002 et reprend intégralement la formulation proposée par la
Haute Corporation.

1) Réévaluation du codt des travaux

1.1. Augmentation en rapport avec I’ adaptation du devis initial
au nouvel indice des prix

Le recalcul du devis avec les nouveaux prix unitaires correspondant a I'indice des prix du mois
d’avril 2002 donne, par rapport aI’ancien devis basé sur I'indice des prix du mois de juin 2000, les
montants suivants (Les montants s entendent TVA de 15% comprise):

Montant (_euros) Montant (guros) Augmentations
Base: Base: (euros)
Indice juin 2000 Indice avril 2002
Réseau de collecte 29.166.854 31.920.703 2.753.849
Station d’ épuration 13.333.219 13.797.088 463.869




1.2. Augmentation en rapport avec des modifications
apportées au projet du réseau de collecte

Colts
Modifications supplémentaires
(euros)
Adaptation des raccordements des localités de Heiderscheid et de Nothum
par la mise en place de conduites supplémentaires d’ une longueur totale de
750 m pour optimiser I’ éconduction gravitaire des eaux résiduaires 335.202
Augmentation de la sécurité sanitaire dans les zones de protection par le
remplacement des matériaux des canalisations prévues en HDPE par la fonte
ductile, un revétement des conduites par un manteau minéral imperméable et
un systeme de contréle de I’ étanchéité des conduites 740.088
Augmentation de la couche de recouvrement minimal des collecteurs d’ eaux
résiduaires conformément aux prescriptions de I' Administration des Ponts et
Chaussées 194.223
Réévaluation du colt des travaux de transformation des bassins en béton
armé pour le stockage des eaux usées en station de pompage a Insenborn et
Fussefeld, travaux qui se sont avérés techniquement plus compliqués 62.717
Réévaluation du colt des travaux de pose des collecteurs a Heiderscheider-
grund qui se sont avérés plus compliqués en raison de I’ étroitesse des ruelles 65.000
Equipement des trop-pleins de tous les bassins d’ orage avec un dégrilleur fin 876.820
Mise en place de raccords de viabilité des installations (électricité, P& T,
conduites de télécommande, etc.) 682.500
Mise en place de capteurs de mesure du degré de pollution des eaux rési-
duaires pour une gestion optimisée du réseau de pompage. 240.000
Aménagement d'installations sanitaires dans |’ enceinte des stations de
pompage d’ Insenborn-plage, de Liefrange-plage et de Burgfried ainsi que
| assainissement de la plage Misére 880.000
Mise en verdure des ouvrages et améliorations architecturales y apportées 1.051.000
Droits de passage, assurances, installation de chantiers 2.006.065
Diminution de I'imprécision de 20% a 10% —1.091.989
Total (HTVA) 6.041.626
TOTAL, TVA de 15% comprise 6.947.870




1.3. Augmentation en rapport avec des modifications apportées

au projet de la station d’épuration

Colts
Modifications supplémentaires
(euros)
Lot 1): Genie Civil
Revétement des parois des ouvrages couverts par une membrane en PEHD
pour augmenter la protection contre la corrosion 175.000
Mesures compensatoires d'intégration de la station et du pont d’ acces dans le
site ainsi que de protection contre les hautes eaux 561.000
Lot I1): Electromécanique
Mise en conformité avec les nouvelles prescriptions en vigueur en matiere de
sécurité 65.000
Adaptations des équipements aux nouvelles évolutions techniques tels que
I’ utilisation renforcée d’'inox pour les parties immergées, optimisation du
systéme d’ aération, motorisation des ponts roulant, etc. 201.700
Installation d’ une station de production d’eau de service 100.000
Divers dispositifs de gestion de la station d’ épuration 116.080
Augmentation de la position , travaux divers et imprévus’ 243.323
Total (HTVA) 1.462.103
TOTAL, TVA de 15% comprise 1.681.418
1.4. Récapitulation des montants révisés de I’ensemble du projet
Les montants s entendent TVA de 15% comprise et sans honoraires d’ingénieurs.
Augmentation Augmentation
Montant (euros) due aux due aux Devisrévisé
Devis < e
. hausses légales modifications (euros)
juin 2000
(euros) (euros)
Réseau de collecte 29.166.854 2.753.849 6.947.870 38.868.573
Station d’ épuration 13.333.219 463.869 1.681.418 15.478.506
Total 42.500.073 3.217.718 8.629.288 54.347.079




2) Recalcul de la participation étatique
2.1. Réseau de collecte
2.1.1. Travaux bénéficiant d' une aide étatique de 100%

Rappelons que la partie du réseau de collecte longeant le lac pourrabénéficier d’ une aide étatique au
taux exceptionnel de 100%. Selon le devis modifié de I'association des bureaux d études
Holinger-Schroeder-BEST, établi en avril 2002, |le montant total des travaux de collecteur subsidiables
a100% s éléve a 26.608.307.— euros sachant qu'il s agit des montants bruts comprenant la TVA, les
honoraires d’ ingénieurs (15%) et laréserve d imprécision (10%); |e montant en question contient égale-
ment des travaux en relation avec |’ assainissement de la plage Misere.

2.1.2. Travaux hénéficiant d’ une aide étatique de 90%

Selon le devis prémentionné, le montant total brut des travaux de collecteur et ouvrages annexes
subsidiables & 90% s ééve & 17.938.566.— euros.

2.1.3. Recalcul de la participation étatique au réseau de collecte

Le montant total a investir dans les réseaux d’évacuation des eaux usées est de 26.608.307.— euros
+ 17.938.566.— euros = 44.546.873.— euros, soit une augmentation de 25% par rapport au montant
initial; I'aide étatique sera de 26.608.307.— euros x 100% + 17.938.566.— euros x 90% =
42.753.016.— euros, arrondis a 42.760.000.— eur os.

L’ envergure destravaux resteratelle qu’il faut toujours envisager au moins dix ans (2003-2012) pour
leur réalisation. Pour assurer une alimentation aussi rapide que possible de la future station d’ épuration
en eaux usees, il faut prévoir un rythme d'investissement accéléré au début des travaux tout en mettant
|"accent sur le raccordement des agglomérations les plus importantes. Dans cet ordre d'idées il est
proposé d'investir 6 mio euros/année pendant les 4 premieres années (2003-2006), et de 3,2 mio
euros/année pendant les 6 années restantes (2007-2012).

2.2. Station d’épuration de Heiderscheidergrund

Rappelons que le taux de 90% est appliqué pour I'ensemble des investissements de la station
d' épuration al’ exception desfraisd’'ingénieur qui pourront bénéficier d’ un taux exceptionnel de 100%.

Le co(t de la station d’ épuration est estimé selon devis révisé du bureau d’ études TR-Engineering
(Luxembourg) établi en avril 2002, a15.478.506.— euros, TV A 15% comprise, soit une augmentation de
14% par rapport au devis de juin 2000. Au montant précité, il faut gjouter les honoraires du contrat
d'ingénieur existant du 11 octobre 1991 conclu entre le Ministére de I’ Environnement et le bureau
d’ études TR Engineering, subsidiés au taux de 100% et s élevant a 2.261.208.— euros (montant révisé
des honoraires). Le co(it des études géotechnique respectivement sonore et olfactive est maintenu a
43.381.— euros, soit 1.200.000.— LUF (29.747.— euros) pour |’ étude géotechnique et 550.000.— LUF
(13.634.— euros) pour I'étude sonore et olfactive, TVA 12% comprise, sachant par ailleurs que ces
études ne sont subsidiables qu’ avec un taux de 90%.

Selon les modalités de la décision du Conseil de Gouvernement du 4 juillet 1997 telles que commu-
niquées au SIDEN par I’intermédiaire du Ministere de I’ Environnement par salettre du 30 juillet 1997,
la part étatique sera donc de 15.478.506.— euros x 90% + 43.381.— euros x 90% + 2.261.208.— euros
X 100% = 16.230.906.— euros, soit, en chiffres arrondis, 16.240.000.— eur os.

La durée des travaux relatifs a la station d’ épuration restera de quatre ans (2003-2006), d'ou il se
dégage un rythme d’investissement de 4 mio euros/année.

2.3. Recalcul de la participation étatique totale

La participation étatique totale sera de 42.760.000.— euros + 16.240.000.— euros =
59.000.000.— eur os ce qui présente une augmentation de 22% par rapport au devis établi en juin 2000.




En se basant sur les échéanciers établis ci-dessus, des enveloppes budgétaires de I’ ordre de 10 mio
euros/année pendant les 4 premiéres années (2003-2006), et de 3,2 mio euros/année pendant les
6 années restantes sont a prévoir dans la programmation du Fonds pour la Gestion de I’ Eau a partir de
2003 jusqu’ a 2012.

COLLECTEURS, BASSINS DE RETENTION ET
OUVRAGES ANNEXES PAR COMMUNES

Devis estimatif
Devis établi en
Communes avril 2002
(euros)

Boulaide 5.284.701
Esch/Sire 683.734
Goesdorf 5.973.169
Heiderscheid 4.576.966
Lac de la Haute-Slre 7.293.853
Neunhausen 4.875.107
Wahl 1.418.090
Rambrouch 620.600
Total HTVA 30.726.219
TVA 15%, imprécision 10% 8.142.448
Total TTC 38.868.667
Frais d’ études 15% 5.069.826
TVA 12% 608.379
Total TTC 5.678.205
TOTAL TTC 44.546.873




STATION D’EPURATION

Devis estimatif
Devis établi en
Sation d' épuration avril 2002
(euros)

Travaux de Génie Civil 6.151.286
Equipements électromécaniques 2.855.843
Commande/régulation, installations électriques et sanitaires 1.162.049
Travaux de réalisation de la voie et du pont d' accés 1.410.797
Raccordement aux réseaux 124.000
Travaux divers et imprévus 1.755.596
Total HTVA 13.459.571
TVA 15% 2.018.936
Total TTC 15.478.506
Frais d' études 15% 2.018.936
TVA 12% 242.272
Total TTC 2.261.208
TOTAL TTC 17.739.714
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