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P R O J E T D E L O I
autorisant l’Etat à participer au financement des travaux néces-
saires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées
par les localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre

* * *

AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL

DEPECHE DU MINISTRE AUX RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(9.4.2003)

Monsieur le Président,

A la demande du Ministre de l’Intérieur, j’ai l’honneur de vous saisir d’un amendement gouverne-
mental au projet de loi sous rubrique.

A cet effet, je joins en annexe le texte de l’amendement avec un exposé des motifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement,

La Ministre de la Famille,
de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée JACOBS

*

TEXTE DE L’AMENDEMENT

L’article 1er du projet de loi autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à
l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les localités autour du lac de la Haute-Sûre est
remplacé comme suit:

„Art. 1er.– Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à
l’évacuation et à l’épuration des eaux usées des localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre
jusqu’à concurrence de 59.000.000 euros (indice semestriel des prix à la construction 563,36 au
1er avril 2002), sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à
l’achèvement des travaux.“

*
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EXPOSE DES MOTIFS

L’amendement du projet de loi No 4929 a pour objet d’actualiser le devis des travaux nécessaires à
l’évacuation et à l’épuration des eaux générées par les localités autour du lac d’Esch/Sûre, estimé initia-
lement à 46,0 mio euros. Cette actualisation, qui fait suite à une décision y relative du Conseil de
Gouvernement en sa séance du 1er mars 2002, tient compte, d’une part, de la hausse légale des prix
intervenue entre le mois de juin 2000 et le mois d’avril 2002 et, d’autre part, de modifications
techniques apportées au projet initial suite notamment à des études plus détaillées qui ont pu être
menées entre-temps.

Le libellé du nouveau texte de l’article 1er tient par ailleurs compte des observations faites par le
Conseil d’Etat dans son avis du 4 juin 2002 et reprend intégralement la formulation proposée par la
Haute Corporation.

1) Réévaluation du coût des travaux

1.1. Augmentation en rapport avec l’adaptation du devis initial
au nouvel indice des prix

Le recalcul du devis avec les nouveaux prix unitaires correspondant à l’indice des prix du mois
d’avril 2002 donne, par rapport à l’ancien devis basé sur l’indice des prix du mois de juin 2000, les
montants suivants (Les montants s’entendent TVA de 15% comprise):

Montant (euros)
Base:

Indice juin 2000

Montant (euros)
Base:

Indice avril 2002

Augmentations
(euros)

Réseau de collecte 29.166.854 31.920.703 2.753.849

Station d’épuration 13.333.219 13.797.088 463.869
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1.2. Augmentation en rapport avec des modifications
apportées au projet du réseau de collecte

Modifications
Coûts

supplémentaires
(euros)

Adaptation des raccordements des localités de Heiderscheid et de Nothum
par la mise en place de conduites supplémentaires d’une longueur totale de
750 m pour optimiser l’éconduction gravitaire des eaux résiduaires 335.202

Augmentation de la sécurité sanitaire dans les zones de protection par le
remplacement des matériaux des canalisations prévues en HDPE par la fonte
ductile, un revêtement des conduites par un manteau minéral imperméable et
un système de contrôle de l’étanchéité des conduites 740.088

Augmentation de la couche de recouvrement minimal des collecteurs d’eaux
résiduaires conformément aux prescriptions de l’Administration des Ponts et
Chaussées 194.223

Réévaluation du coût des travaux de transformation des bassins en béton
armé pour le stockage des eaux usées en station de pompage à Insenborn et
Fussefeld, travaux qui se sont avérés techniquement plus compliqués 62.717

Réévaluation du coût des travaux de pose des collecteurs à Heiderscheider-
grund qui se sont avérés plus compliqués en raison de l’étroitesse des ruelles 65.000

Equipement des trop-pleins de tous les bassins d’orage avec un dégrilleur fin 876.820

Mise en place de raccords de viabilité des installations (électricité, P&T,
conduites de télécommande, etc.) 682.500

Mise en place de capteurs de mesure du degré de pollution des eaux rési-
duaires pour une gestion optimisée du réseau de pompage. 240.000

Aménagement d’installations sanitaires dans l’enceinte des stations de
pompage d’Insenborn-plage, de Liefrange-plage et de Burgfried ainsi que
l’assainissement de la plage Misère 880.000

Mise en verdure des ouvrages et améliorations architecturales y apportées 1.051.000

Droits de passage, assurances, installation de chantiers 2.006.065

Diminution de l’imprécision de 20% à 10% – 1.091.989

Total (HTVA) 6.041.626

TOTAL, TVA de 15% comprise 6.947.870
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1.3. Augmentation en rapport avec des modifications apportées
au projet de la station d’épuration

Modifications
Coûts

supplémentaires
(euros)

Lot I): Genie Civil

Revêtement des parois des ouvrages couverts par une membrane en PEHD
pour augmenter la protection contre la corrosion 175.000

Mesures compensatoires d’intégration de la station et du pont d’accès dans le
site ainsi que de protection contre les hautes eaux 561.000

Lot II): Electromécanique

Mise en conformité avec les nouvelles prescriptions en vigueur en matière de
sécurité 65.000

Adaptations des équipements aux nouvelles évolutions techniques tels que
l’utilisation renforcée d’inox pour les parties immergées, optimisation du
système d’aération, motorisation des ponts roulant, etc. 201.700

Installation d’une station de production d’eau de service 100.000

Divers dispositifs de gestion de la station d’épuration 116.080

Augmentation de la position „travaux divers et imprévus“ 243.323

Total (HTVA) 1.462.103

TOTAL, TVA de 15% comprise 1.681.418

1.4. Récapitulation des montants révisés de l’ensemble du projet

Les montants s’entendent TVA de 15% comprise et sans honoraires d’ingénieurs.

Montant (euros)
Devis

juin 2000

Augmentation
due aux

hausses légales
(euros)

Augmentation
due aux

modifications
(euros)

Devis révisé
(euros)

Réseau de collecte 29.166.854 2.753.849 6.947.870 38.868.573

Station d’épuration 13.333.219 463.869 1.681.418 15.478.506

Total 42.500.073 3.217.718 8.629.288 54.347.079
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2) Recalcul de la participation étatique

2.1. Réseau de collecte

2.1.1. Travaux bénéficiant d’une aide étatique de 100%

Rappelons que la partie du réseau de collecte longeant le lac pourra bénéficier d’une aide étatique au
taux exceptionnel de 100%. Selon le devis modifié de l’association des bureaux d’études
Holinger-Schroeder-BEST, établi en avril 2002, le montant total des travaux de collecteur subsidiables
à 100% s’élève à 26.608.307.– euros sachant qu’il s’agit des montants bruts comprenant la TVA, les
honoraires d’ingénieurs (15%) et la réserve d’imprécision (10%); le montant en question contient égale-
ment des travaux en relation avec l’assainissement de la plage Misère.

2.1.2. Travaux bénéficiant d’une aide étatique de 90%

Selon le devis prémentionné, le montant total brut des travaux de collecteur et ouvrages annexes
subsidiables à 90% s’élève à 17.938.566.– euros.

2.1.3. Recalcul de la participation étatique au réseau de collecte

Le montant total à investir dans les réseaux d’évacuation des eaux usées est de 26.608.307.– euros
+ 17.938.566.– euros = 44.546.873.– euros, soit une augmentation de 25% par rapport au montant
initial; l’aide étatique sera de 26.608.307.– euros x 100% + 17.938.566.– euros x 90% =
42.753.016.– euros, arrondis à 42.760.000.– euros.

L’envergure des travaux restera telle qu’il faut toujours envisager au moins dix ans (2003-2012) pour
leur réalisation. Pour assurer une alimentation aussi rapide que possible de la future station d’épuration
en eaux usées, il faut prévoir un rythme d’investissement accéléré au début des travaux tout en mettant
l’accent sur le raccordement des agglomérations les plus importantes. Dans cet ordre d’idées il est
proposé d’investir 6 mio euros/année pendant les 4 premières années (2003-2006), et de 3,2 mio
euros/année pendant les 6 années restantes (2007-2012).

2.2. Station d’épuration de Heiderscheidergrund

Rappelons que le taux de 90% est appliqué pour l’ensemble des investissements de la station
d’épuration à l’exception des frais d’ingénieur qui pourront bénéficier d’un taux exceptionnel de 100%.

Le coût de la station d’épuration est estimé selon devis révisé du bureau d’études TR-Engineering
(Luxembourg) établi en avril 2002, à 15.478.506.– euros, TVA 15% comprise, soit une augmentation de
14% par rapport au devis de juin 2000. Au montant précité, il faut ajouter les honoraires du contrat
d’ingénieur existant du 11 octobre 1991 conclu entre le Ministère de l’Environnement et le bureau
d’études TR Engineering, subsidiés au taux de 100% et s’élevant à 2.261.208.– euros (montant révisé
des honoraires). Le coût des études géotechnique respectivement sonore et olfactive est maintenu à
43.381.– euros, soit 1.200.000.– LUF (29.747.– euros) pour l’étude géotechnique et 550.000.– LUF
(13.634.– euros) pour l’étude sonore et olfactive, TVA 12% comprise, sachant par ailleurs que ces
études ne sont subsidiables qu’avec un taux de 90%.

Selon les modalités de la décision du Conseil de Gouvernement du 4 juillet 1997 telles que commu-
niquées au SIDEN par l’intermédiaire du Ministère de l’Environnement par sa lettre du 30 juillet 1997,
la part étatique sera donc de 15.478.506.– euros x 90% + 43.381.– euros x 90% + 2.261.208.– euros
x 100% = 16.230.906.– euros, soit, en chiffres arrondis, 16.240.000.– euros.

La durée des travaux relatifs à la station d’épuration restera de quatre ans (2003-2006), d’où il se
dégage un rythme d’investissement de 4 mio euros/année.

2.3. Recalcul de la participation étatique totale

La participation étatique totale sera de 42.760.000.– euros + 16.240.000.– euros =
59.000.000.– euros ce qui présente une augmentation de 22% par rapport au devis établi en juin 2000.
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En se basant sur les échéanciers établis ci-dessus, des enveloppes budgétaires de l’ordre de 10 mio
euros/année pendant les 4 premières années (2003-2006), et de 3,2 mio euros/année pendant les
6 années restantes sont à prévoir dans la programmation du Fonds pour la Gestion de l’Eau à partir de
2003 jusqu’à 2012.

*

COLLECTEURS, BASSINS DE RETENTION ET
OUVRAGES ANNEXES PAR COMMUNES

Devis estimatif

Communes
Devis établi en

avril 2002
(euros)

Boulaide 5.284.701

Esch/Sûre 683.734

Goesdorf 5.973.169

Heiderscheid 4.576.966

Lac de la Haute-Sûre 7.293.853

Neunhausen 4.875.107

Wahl 1.418.090

Rambrouch 620.600

Total HTVA 30.726.219

TVA 15%, imprécision 10% 8.142.448

Total TTC 38.868.667

Frais d’études 15% 5.069.826

TVA 12% 608.379

Total TTC 5.678.205

TOTAL TTC 44.546.873

*
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STATION D’EPURATION

Devis estimatif

Station d’épuration
Devis établi en

avril 2002
(euros)

Travaux de Génie Civil 6.151.286

Equipements électromécaniques 2.855.843

Commande/régulation, installations électriques et sanitaires 1.162.049

Travaux de réalisation de la voie et du pont d’accès 1.410.797

Raccordement aux réseaux 124.000

Travaux divers et imprévus 1.755.596

Total HTVA 13.459.571

TVA 15% 2.018.936

Total TTC 15.478.506

Frais d’études 15% 2.018.936

TVA 12% 242.272

Total TTC 2.261.208

TOTAL TTC 17.739.714
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