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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de L uxembourg, Duc de Nassau,
Sur lerapport de Notre Ministre des Transports et aprés délibération du Gouvernement en Consell;
Arrétons:
Article unique.— Notre Ministre des Transports est autorisé a déposer en Notre nom ala Chambre des
Députés le projet de loi modifiant la loi du 10 mai 1995 relative a la gestion de Iinfrastructure
ferroviaire.

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002

Le Ministre des Transports,
Henri GRETHEN HENRI



TEXTE DU PROJET DE LOI

Article unique.— Le deuxieme alinéa du paragraphe 3. de I’article 10 modifié de la loi du 10 mai

1995 relative a la gestion de I infrastructure ferroviaire est remplacé par le texte suivant:

»Les dépenses d'investissement concernant ces projets ne peuvent pas dépasser les montants
ci-aprésindiqués, sans préjudice des hausses [égales aintervenir jusgqu’ al’ achévement destravaux:

1a° Ligne de Zoufftgen a Luxembourg (renouvellement complet des voies
existantes entre Bettembourg/frontiére et Luxembourg) ...........ccccvevviennnne.

1b° Ligne de Zoufftgen a Luxembourg (aménagement d'une 3e voie dans le
triangle de Fentange, augmentation de la capacité de ligne par
I” optimisation des blocks de section, intégration du poste de Berchem dans
|e poste directeur de LUXemMBOUIQ) .....coveveveereresese e

2° Mise a double voie partielle des lignes de Pétange a Luxembourg et de
Pétange a Rodange/frontiére et renouvellement et modernisation desinstal-
lations fixes de ces lignes, en particulier dans les secteurs des gares de
Pétange €t ROUANGE ........coveuririririeeireee et

3° Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne de
Luxembourg a Gouvy, dite ,Ligne du Nord“, en particulier dela section de
voie Walferdange-Lorentzweiler et augmentation de la capacité de ligne .

4° Renouvellement de voie, d’ appareils de voie et du poste directeur en gare
de WaSsSErDillig ..ueieeee e e

5° Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de
Noertzange a Rumelange et de Tétange a Langengrund, en particulier dans
[€S SECLEUIS ES QAES.....ccui ittt et et

6° Gare Esch-sur-Alzette (modernisation et renouvellement des installations
fixes, Situation AEfINITIVE) ......coeiiiiiieeeee e

7° Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en Gare de
L UXEMBOUIG -ttt et e eneas

8° Remise en état du viaduc ,, Pulvermuehle” en gare de Luxembourg...........

9° Installation d'un dispositif d'arrét automatique des trains et installation
d’un systéme de contréle de vitesse sur I'ensemble du réseau ...................

10° Aménagement de nouveaux quaisS PoUr VOYBJEUIS..........ccevuerrerversereeeerennes

11° Alimentation du réseau ferré luxembourgeois en énergie électrique de trac-
tion dans I optique du trafic au début du 21e siecle......covvvvvrrericininnene

12° Renouvellement et suppression de passages a niveau sur |’ensemble du

13° Modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg a
KIBINDEIINGEN ...

14° Renouvellement de voie et d' appareils de voie, anénagement de nouvelles
voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires et aménagement de
supports spéciaux antigraissage dans les aiguilles des appareils de voie....

15° Modernisation et sécurisation del’ infrastructure ferroviaire de|’ antenne de
KaUteNDat A WIILZ ..ottt st

12.518.623 €

27.500.000 €

49.393.950 €

14.497.656 €

23.867.189 €

9.441.223 €

25.161.193 €

24.789.352 €
13.000.000 €

24.665.406 €
9.915.741 €

35.101.996 €
12.345.098 €

projet abandonné

8.676.273 €

31.463.086 €

Ces montants s entendent hors taxe sur lavaleur gjoutée (TVA). Les montants repris sous 1a, 2, 3,
7,9,10, 11, 12 et 14 correspondent alavaleur 524,53 del’ indice semestriel des prix alaconstruction.

Ceux repris sous 1b, 4, 5, 6, 8 et 15 correspondent a la valeur 554,26 de cet indice.”

*



EXPOSE DES MOTIFS

En approuvant le projet deloi qui est devenu laloi du 24 juillet 2000 modifiant celle du 10 mai 1995
relative alagestion de I’ infrastructure ferroviaire, le | égislateur amarqué son accord avec une premiére
série de grands investissements destinés a assurer la maintenance ainsi que I’ amélioration de la sécurité
et de la qualité du réseau ferré national.

Entre-temps e Gouvernement a présenté une vue d’ ensembl e des projets retenus pour développer et
agrandir le réseau ferré dans le cadre de la stratégie ,, mobilitéit.lu”.

Avant d’ engager les procédures | égislatives requises en vue de |’ approbation des nouveaux projets, il
avait paru opportun en automne 2001 de dresser un bilan intermédiaire de !’ état d’ exécution delaloi du
24 juillet 2000. Ce contrdle avait été confié ala Commission de I’ Infrastructure Ferroviaire créée dans
|e cadre du contrat de gestion de |’ infrastructure ferroviaire signé le 22 novembre 1999 entre |’ Etat et les
CFL et approuvé par le reglement grand-ducal du 20 décembre 1999.

Dans son avis du 23 novembre 2001 laCommission a attiré |’ attention du Ministre des Transports sur
les problemes de calcul liés ala mise en compte des hausses |égales, sur I’ insuffisance de plusieurs des
créditsvotésainsi que sur certaines non-conformités en relation avec I’ exécution delaloi. Parallelement
|a Commission a noté la volonté des CFL d' abandonner 1 des 15 projets et d’en réduire la portée d' un
autre parce que les conditions retenues au moment de la conception de ces deux projets avaient entre-
temps radicalement changé.

Dans un second avis daté aussi du 23 novembre 2001 qui a plus particuliérement trait a un autre
projet d'investissement spécifique destiné a moderniser et a sécuriser I’antenne ferroviaire entre
Kautenbach et Wiltz, la Commission a souligné la nécessité d’ une approbation |égale de ces investisse-
ments. En effet, contrairement aux dimensions initialement prévues pour procéder alarénovation tech-
nique prévue de cette antenne, tant I’ envergure des travaux que la réestimation des devis avait conduit
en cours d’ exécution a en réévaluer le colt a quelque 31,5 mio d’ euros, rendant des lors applicables les
dispositionsdelaloi du 11 juin 1999 portant exécution de I’ article 99, troisiéme et quatrieme phrases de
la Constitution.

Les avis en question ont été soumis au Conseil de Gouvernement qui, en séance du 21 décembre
2001, a chargé le Ministre des Transports d’informer de I’ état d’ exécution de laloi du 24 juillet 2000
les Commissions compétentes de la Chambre des Députés. Cette information a eu lieu le 21 janvier
2000 pour la Commission du Contréle Budgétaire et le 24 janvier 2002 pour la Commission de
I”Economie, de I’ Environnement, des Postes et des Transports.

Suite aux informations précitées les CFL ont été invités, d’' une part, acréer au sein del’ entreprise les
conditions utiles pour assurer al’ avenir une exécution conforme de leurs obligations [égales et a prépa-
rer une réévaluation des devis sous-estimés tout en expliquant les raisons de I’ insuffisance des crédits
pour certains projets ainsi que de I’ abandon d’ autres projets dont la réalisation s' avere impossible dans
les conditions de 2000.

Les commentaires qui suivent fournissent séparément pour chacun des projets a réexaminer des
explications circonstanciées a cet égard tout en comportant une nouvelle estimation de colt détaillée
pour les projets susceptibles de réévaluation.

Les amendements a apporter au relevé des projets d' envergure approuveés par le |égislateur en 2000
se présentent dés lors comme suit:



a) projets comportant une réévaluation de I’ estimation du co(t initial

Libellé

Devis 2000
(indice constr. 524,53)

Réévaluation
indice constr. 554,26)

viaire de |’ antenne Kautenbach-Wiltz

p.m.

1b | Ligne Zoufftgen-Luxembourg (aménagement d une
troisieme voie dans le triangle de Fentange,
augmentation de capacité de ligne par I’ optimisation
des blocks de section, intégration du poste de Berchem 13.534.986 € 27.500.000 £
dans le poste directeur de Luxembourg (546.000.000 L UF)
4 Renouvellement de voie, d appareils de voie et du 20.537.979 € 23.867.189 €
poste directeur en gare de Wasserbillig (828.500.000 LUF)
5 Renouvellement et modernisation des installations
fixes des lignes de Noertzange a Rumelange et de
Tétange a Langengrund, en particulier dans les 7.999.127 € 9.441.223 €
secteurs des gares (322.684.000 LUF)
6 Gare d' Esch-sur-Alzette (modernisation et renouvelle- 22.161.681 € 25.161.193 €
ment des installations fixes) (894.000.000 LUF)
b) projet abandonné par les CFL
. ) Devis 2000
Libelle (indice constr. 524,53)
13 | Modernisation et renouvellement de la ligne de 22.310.417 € p.m.
Luxembourg a Kleinbettingen (900.000.000 LUF)
C) projet remanié (avec révision a la baisse du co(t)
) Evaluation du
. . Devis 2000 -
Libellé _— nouveau projet
(indice constr. 524,53) (indice constr. 554,26)
8 | Remiseen état du viaduc de,, Pulvermiihle” en gare de
Luxembourg (au lieu et place de la mise a trois voies 24.789.352 € 13.000.000 €
du viaduc) 1.000.000.000 LUF
d) ajout d’'un nouveau projet
S Réévaluation
Libelle (indice constr. 554,26)
15 | Modernisation et sécurisation de I’ infrastructure ferro-

31.463.086 €

L’ enveloppe financiére approuvée par la Chambre des Députés dans le cadre de laloi du 24 juillet
2000 représente un montant global de 12.232.576.000 LUF ou 303.237.638 € alavaeur de 524,53 de
I"indice des prix ala construction (indice d'avril 2000). Le colt du nouveau relevé des investi ssements
sous examen est de 311.368.618 € ala valeur de 554,26 de I'indice des prix ala construction (indice
d’ octobre 2001).

Ladifférence entreles deux montants est le résultat cumulé de |’ intervention des facteurs suivants:

(application du nouvel indice des prix ala construction);

abandon ou réduction de 2 des 15 projets approuvés en 2000;
réévaluation du colt de 4 autres des 15 projets approuvés en 2000;
gjout d’'un projet nouveau.

mise en compte des hausses | égalesintervenues depuis|’ entrée en vigueur delaloi du 24 juillet 2000




Le souci d’une consultation aisée des textes de loi relatifs ala gestion de I’ infrastructure ferroviaire
avait plaidé pour I'insertion dans la loi de base de 1995 des dispositions votées en juillet 2000. Les
dispositions en question ont été intégrées sous le chapitre Il relatif au Fonds du Rail et figurent a
I"article 10.

Le projet de loi sous examen prévoit d’ apporter au deuxiéme alinéa du paragraphe 3 dudit article 10
les modifications suivantes.

Le relevé des projets retenus dans laloi du 24 juillet 2000 est adapté conformément aux considéra-
tions du présent exposé des motifs.

Comme le Fonds du Rail est par ailleurs considéré comme assujetti conformément al’ article 4 dela
loi sur laTVA pour accomplir atitre habituel des opérations relevant d' une activité économique, il est
en droit de récupérer la TVA grevant les dépenses d’'investissement et de maintenance en matiéere de
gestion del’infrastructure ferroviaire. Voila pourquoi il aétéfait abstraction d’ une mise en comptedela
TVA tant dans les montants retenus dans laloi du 24 juillet 2000 que dans ceux proposés dans le projet
deloi sous examen. |l acependant paru indiqué de préciser dorénavant dansle texte de loi méme queles
montants soumis al’ approbation du | égislateur s entendent hors TV A. Ces montants se limitent, comme
I"indique déjale texte actuel, aux frais des études préparatoires et définitives, al’ acquisition desterrains
et desimmeubles bétis, alaconstruction, au parachévement et al’ équipement desvoies, installations de
voies et ouvrages d'art, aux raccordements a I’ infrastructure existante ains qu’au rétablissement des
communications interrompues.

L’amendement |égal sous examen est ensuite mis a profit pour exprimer de fagon générale en euros
les dépenses d'investissement approuvées en vertu du relevé.

Enfin, toujours dans le souci d une lecture aisée des futures dispositions |égales il est proposé de
compléter le paragraphe 3. de I’ article 10 modifié de laloi du 10 mai 1995 par I'indication de lavaleur
de I'indice des prix a la construction qui sert de référence pour chacun des projets d'investissement
approuveés en vue de la mise en compte des hausses |égales et repris comme tels dans le relevé dudit
paragraphe 3.

Quant aux raisons qui justifient les modifications a apporter au relevé des projets d’ investissements
approuveés en 2000, les explications suivantes traiteront séparément

— des projets pour lesquels I’ envel oppe financiére accordée en 2000 s avére insuffisante;
— des projets qui, de I’avis des CFL, doivent étre abandonnés ou dont la consistance doit étre revue;
— du projet nouveau a gjouter sur le relevé.

1. Projets pour lesquels I’ enveloppe budgétaire accor dée par le législateur
dansle cadre delaloi du 24 juillet s avéere insuffisante

Il s'agit des quatre projets suivants:
montants hors TVA en €

Montants Montants A
Libellé du projet énoncés dans | adaptés sur Est mation
o ) . ) actualisée sur
(indice = indice semestriel des prix laloi du base de base d
de la construction) 24.7.2000 I"indice . ase de
__— I"indice 554,26
(indice: 524,53) 554,26 '
1b | Ligne de Zoufftgen a Luxembourg 13.534.986 14.302.140 27.500.000
Aménagement d’une troisiéme voie dans le triangle (100%) (192,28%)
de Fentange, augmentation de capacité de ligne par
I"optimisation des blocks de section, intégration du
poste de Berchem dans le poste directeur de
L uxembourg
4 | Renouvellement de voie, d'appareils de voie et du | 20.537.979 21.661.274 23.867.189
poste directeur en gare de Wasserhillig (100%) (110.18%)
5 | Renouvellement et modernisation des installations 7.999.127 8.259.186 9.441.223
fixes des lignes de Noertzange a Rumelange et de (100%) (114,31%)
Tétange a Langengrund, en particulier dans les
secteurs des gares




Montants Montants A
Libellé du projet énoncés dans | adaptéssur | Cimation
ST ) . ) actualisée sur
(indice = indice semestriel des prix laloi du base de
. g base de
de la construction) 24.7.2000 I"indice Iindice 554.26
(indice: 524,53) 554,26 ’
6 | Gare Esch-sur-Alzette 22.161.681 23.415.367 25.161.193
Modernisation et renouvellement des installations (100%) (107,46%)
fixes, situation définitive

1.1. Projet No 1b —Ligne de Zoufftgen a Luxembourg. Aménagement d’ une 3e voie dans|etriangle de
Fentange, augmentation de lacapacité de ligne par |’ optimisation des blocks de section, intégration
du poste de Berchem dans le poste directeur de Luxembourg

Laligne de Zoufftgen a Luxembourg constitue une des artéeres les plus fréquentées du réseau ferré
tant en ce qui concerne le service national que pour ce qui est du trafic international. Cette ligne fait
également partie deslignes detransit depuislaMer du Nord versle Sud de |’ Europe et constitue une des
lignes d’ apport verslaplate-forme intermodal e de Bettembourg. En termes de capacité, cetteligne vient
actuellement a saturation aux heures de pointe du trafic.

Leprojet approuvé par laloi du 24 juillet 2000 comprend laconstruction d’ unetroisiémevoie dansle
triangle de Fentange, I’ optimisation des blocks de section et I’ intégration du poste de Berchem dans le
poste directeur de Luxembourg.

La procédure d' acquisition des terrains est sur le point d’ étre achevée. Les travaux commenceront
prévisiblement au cours de I’ année 2002.

Une réévaluation fait ressortir que I’ envergure des travaux a été nettement sous-estimeée essentielle-
ment en ce qui concerne les éléments de travaux suivants:
* Legéniecivil
Il s'agit principalement de la réalisation de la fondation du nouveau remblai résultant de la trés
mauvaise portance du sous-sol. Sur base d’ études techniques détaillées réalisées en automne 2001
par un bureau d'ingénieurs spécialisé en lamatiére, il s est montré que |’ envergure des travaux pour
la consolidation du soubassement du nouveau remblai a été largement sous-estimée lors des études
de faisabilité effectuées par les CFL dans le cadre de la définition du projet initial en 1999.

En outre pour desraisons de sécurité et de stabilité, il est indispensable d’ aménager des plates-formes
supplémentaires au droit du remblai existant et de réaliser le prolongement ainsi que laremise en état
de plusieurs agueducs et d’un passage inférieur.

e Lesripages delavoie

Suite al’ adaptation du tracé des deux voies principales de laligne Bettembourg-L uxembourg en juin
2000 et afin de pouvoir réaliser une entrevoie minimal e réglementaire de 4,0 m, un déplacement | até-
ral delavoie supplémentaire est inévitable pour pouvoir effectuer les raccords de lavoie & Berchem/
Nord et vers Alzingen.

En outre, il est incontournable d’ effectuer un déplacement latéral, alant jusqu’a 5,00 m, de lavoie
unique de la ligne Alzingen-Luxembourg afin de pouvoir créer la zone de sécurité (garage) régle-
mentaire par rapport a la ligne Zoufftgen-L uxembourg.

Ces travaux supplémentaires concernant les ripages de la voie n’étaient pas prévus dans le projet
initial datant de 1999.

e Lestravaux de signalisation et télécommunication

L’ envergure des travaux concernant le terrassement des fondations des signaux ainsi que la pose
respectivement le déplacement de caniveaux et de cables, cause essentiellement par le ripage supplé-
mentaire de la voie, a été sous-estimée lors de I’ établissement du devis initial.

e Lamise en place des supports pour les caténaires au-dessus des trois voies.

Afin de réaliser une meilleure visibilité des signaux et d’ augmenter la sécurité sur la ligne en ques-
tion, il est jugé nécessaire d’ enlever les poteaux de caténairesinstallés dans|’ entrevoie. A cet effet il
sera procédé ala mise en place de poutres de portiques rigides au-dessus des trois voies au lieu de
poteaux indépendants.

Ces travaux n'étaient pas prévus dans le projet initial.



e Laprotection et la surveillance des chantiers ferroviaires

Suite au nouveau concept de sécurité appliqué par les CFL depuis 1998, le volume de la main-
d’ oeuvrerelative alaprotection et lasurveillance des chantiersferroviaires a nettement augmenté par
rapport au projet initial.

e Lesétudes
Leprojet initial ne tenait pas compte des études de faisabilité et techniques nécessaires pour laréali-
sation de ce projet. Les codits estimés pour les études s élévent a 10% des travaux.

e L’acquisition de terrains
Cette dépense ne faisait pas partie du devisinitial. 1l était prévu de régler le besoin en terrains par des
échanges de terrains, sans engendrer des frais supplémentaires pour ce projet.

Une réévaluation montre que la dépense nécessaire a la réalisation de ce projet s' éléve au montant
total de 27.500.000.— €.

Ce co(it se subdivise comme suit:

montants en €

- montants énoncés . .
corps de métiers dans 12 loi du montants adaptés | montants actuali-
(indice = indice semestriel des prix o sur base de sés sur base de
de la construction) .24 J.u'”et 2000 I"indice 554,26 I"indice 554,26
(indice: 524,53) ' '
l. Voie
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 664.355 702.010 1.550.000
b. matiéres CFL 4.958 5.239 17.000
C. prestations CFL 198.315 209.555 433.000
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Voie 867.627 916.804 2.000.000
1. Signalisation et Téécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 8.714.697 9.208.640 9.771.963
b. matieres CFL 123.947 130.972 148.736
C. prestations CFL 842.838 890.609 1.239.468
d. imprévus et arrondis 0 0 0
g/total Signalisation 9.681.482 10.230.221 11.160.166
I1.2. Télécommunication
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 581.310 614.259 589.987
b. matiéres CFL 223.104 235.750 223.104
c. prestations CFL 173.525 183.361 297.472
d. imprévus et arrondis 0 0 0
s/total Télécommunication 977.940 1.033.369 1.110.563
total Signalisation et Télécommunication 10.659.422 11.263.590 12.270.729
I11. | Caténaires
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 309.867 327.430 2.100.000
b. matiéres CFL 49.579 52.389 200.000
c. prestations CFL 148.736 157.166 700.000
d. imprévus et arrondis 12.395 13.097 0
total Caténaires 520.576 550.082 3.000.000




» montants énoncés . .
corps de métiers dans 12 loi du montants adaptés | montants actuali-
(indice = indice semestriel des prix L sur base de sés sur base de
de la construction) .24 J.u'“a 2000 I’indice 554,26 I"indice 554,26
(indice: 524,53) ’ '
IV. | Travaux de Génie Civil
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 1.363.414 1.440.692 4.553.000
b. matiéres CFL 0 0 0
C. prestations CFL 123.947 130.972 447.000
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Travaux de Génie Civil 1.487.361 1.571.664 5.000.000
V. Frais divers (acquisition terrain) 0 0 12.395
VI. | Réserve et imprévus 0 0 2.716.876
VII. | Etudestechniques (10%) 0 0 2.500.000
Total Général 13.534.986 14.302.140 27.500.000
100,00% 192,28%

1.2. Projet No 4 — Renouvellement de voie, d appareils de voie et du poste directeur en gare de
Wasserbillig

Les travaux de modernisation en gare de Wasserhillig se justifient tant pour des raisons de vétusté
des installations actuelles que pour répondre au futur niveau de trafic. Le projet comporte également
|”aménagement d’ un nouveau poste directeur en terme d'infrastructure. Ce poste directeur est destiné a
commander I’ ensemble des installations de sécurité dans le secteur de la gare de Wasserhillig.

Il s'agit principalement des installations suivantes:

le poste de signalisation,

I"ensemble des appareils de voie et des voies,

les équipements de télécommunication,

les installations de traction électrique.

Les travaux (voie, caténaires, génie civil, signalisation et télécommunication) ont débuté en avril
2001 et seront prévisiblement achevés au cours de I’ année 2003.

e Lesdiverses modifications du projet initial sollicitées par le Gestionnaire du Réseau et justifiées par
une meilleure gestion du trafic ferroviaire entrainent une augmentation du volume et du codt des
travaux de voie.

Il s'agit notamment:

— d'une prolongation des longueurs utiles de différentes voies par déplacement de plusieurs liaisons
d’ appareils de voie existantes,

— d'une augmentation du nombre d’ appareils de voie a renouveler,

— d’'une augmentation de lalongueur des voies & renouveler due a une adaptation du profil en long
des voies aux besoins du phasage des travaux.

Laréalisation de ces travaux lesquels n’' étaient pas prévus dans le projet initial permettra de garantir
unemeilleurefluidité du trafic ferroviaire en gare de Wasserbillig et sur laligne vers L uxembourg.

Pour la partie,, signalisation et télécommunication” une augmentation du volume des travaux concer-
nant la pose et I’aménagement du batiment modulaire est nécessaire. |l s agit de travaux concernant
I” agrandissement du batiment modulaire par I’ ajout de modules supplémentaires pour le besoin du
personnel de desserte du poste de signalisation ainsi que pour le regroupement des installations de
télécommunication.

Ces travaux imprévus initialement sont justifiés par le fait de réaliser une desserte rationnelle de
toutes les installations de signalisation de la ligne de Luxembourg-Wasserbillig a partir du poste de
signalisation informatisé de Wasserbillig et d'y centraliser lesinstallations de télécommunication. En
outre la maintenance des installations du poste de signalisation sera facilitée.

Pour les travaux de génie civil, il y alieu de constater une augmentation des prix unitaires pour la
réalisation de quais avoyageurs et de plates-formes. En outre pour des raisons de sécurité, des presta-



tions supplémentaires pour le renouvellement de cables éectriques dans I’ enceinte de la gare de
Wasserbillig doivent étre réalisées.

* Engénéral et suite au nouveau concept de sécurité applique par les CFL depuis 1998, levolume dela
main-d’ ceuvre relative a la protection et la surveillance des chantiers ferroviaires a nettement
augmenté par rapport au projet initial.
Une réévaluation montre que la dépense nécessaire a la réaisation de ce projet s éléve au montant

total de 23.867.189.— €.

Ce colit se subdivise comme suit:

montants en €

o montants énonceés montants
corps de metiers danslaloi du montants actualisés sur
(indice = indice semestriel des prix e sur base de
de la construction) .24 J.u'“et 2000 I’indice 554,26 . base de
(indice: 524,53) ’ I"indice 554,26
l. Voie
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 4.164.611 4.387.085 5.466.052
b. matiéres CFL 37.184 39.283 61.973
C. prestations CFL 1.251.862 1.320.832 1.908.780
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Voie 5.453.658 5.747.200 7.436.806
1. Signalisations et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a prestations et matériel externes
(entreprises privees) 7.252.740 7.656.737 8.056.540
b. matiéres CFL 123.947 130.684 123.947
C. prestations CFL 929.601 980.947 1.177.494
d. imprévus et arrondis -1.854 - 1.959 0
g/total Signalisation 8.304.433 8.766.409 9.357.981
I1.2. Télécommunication
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 742.441 784.522 949.432
b. matiéres CFL 223.104 235.750 24.789
c. prestations CFL 187.160 197.768 272.683
d. imprévus et arrondis 0 0 0
gltotal Téécommunication 1.152.705 1.218.039 1.246.904
total Signalisation et Télécommunication 9.457.138 9.984.449 10.604.885
I11. | Caténaires
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 3.173.037 3.347.804 3.173.037
b. matieres CFL 396.630 412.029 396.630
C. prestations CFL 892.417 939.404 892.417
d. imprévus et arrondis 495,787 523.888 495.787
total Caténaires 4.957.870 5.223.125 4.957.870
IV. | Travaux de Génie Civil
a prestations et matériel externes
(entreprises priveées) 520.576 550.082 644.523
b. matieres CFL 37.184 39.277 37.184
C. prestations CFL 111.552 117.141 185.920
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Travaux de Génie Civil 669.313 706.501 867.627
Total Général 20.537.979 21.661.274 23.867.189
100,00% 110,18%
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1.3. Projet No 5— Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de Noertzange a
Rumelange et de Tétange a Langengrund, en particulier dans les secteurs des gares

Le projet comprend la modernisation de I’ ensemble des installations fixes des lignes et des gares,
ainsi quelerenouvellement des équipements existants. En gare de Tétange un nouveau plan devoie sera
réalisé.

Le projet prévoit entre autres I’aménagement de compteurs d essieux, d’un poste de signalisation
informatisé et d’un systéme de sécurité pour la commande et la visualisation des écrans.

Le projet sous rubrique pourra étre achevé a court terme. En effet, la mise en service du poste direc-
teur aNoertzange aeu lieu fin mai 2001 et toutes | es autres moderni sations prévues ont été réalisées.

Une réévaluation fait ressortir que I’ envergure des travaux a été sous-estimée essentiellement en ce
qui concerne les ééments de travaux suivants:

¢ lamise en place des installations de signalisation

Initialement il était prévu d’ effectuer la desserte du poste directeur de Noertzange apartir del’ ancien
batiment voyageur. Cependant il S'est montré que ce batiment n’ est pas adapté pour unetelle utilisa-
tion, en plus larénovation respectivement la transformation indispensable des locaux de ce batiment
s est montrée trop onéreuse. Pour pouvoir assurer une desserte rationnelle du poste directeur, celle-ci
seferaapartir d un batiment modulaire supplémentaire annexé au nouveau poste directeur de Noert-
zange. Cette augmentation est compensée en partie par une diminution du volume des travaux de
génie civil.

Laréduction au minimum du nombre des potences de signalisation concernées par ce projet aobligé
les CFL, pour des raisons de sécurité et de réglementation, de concevair le trongon Noertzange-
Scheuerbusch comme trongon de pleine ligne entrainant la mise en place d’ une signalisation addi-
tionnelle respective et de téléphones de la voie supplémentaires dans ce secteur.

Selon la planification du projet, il était prévu de traverser un pré d’ un propriétaire privé pour amener
les modules du batiment du poste directeur sur place. Or I’ état inadéquat des lieux et les difficultés
insurmontables avec le propriétaire, ont forcé les CFL autiliser un terrain du réseau ferré luxembour-
geois pour réaliser en toute sécurité I’ aménagement des modules a I’ emplacement prévu. Cette solu-
tion ainsi quel’aménagement d’ une plate-forme nettement plus grande que prévue et lamise en place
d'un systéme d’ évacuation des eaux et de canalisation ont entrainé une augmentation imprévisible
mais considérable du volume des travaux.

¢ |estravaux de télécommunication

Afin de pouvoir réaliser le projet dans les délais impartis, surtout en ce qui concerne la mise en
service du poste directeur de Noertzange pour le changement d'horaire de I’été 2001 et vu que
I’ envergure des travaux afférents dépasse considérablement |es moyens en ressources humaines CFL
disponibles, la fourniture des cdbles locaux ainsi que les travaux de cablage ont été adjugés a une
entreprise privée. Cette augmentation est compensée en partie par une diminution du volume de
matériel afournir par les CFL.

¢ |estravaux de voie

Il S'agit d’ une augmentation du volume ainsi que des prix nets des travaux dans les gares de Rume-
lange, Tétange et Noertzange provoquée par un accroissement du trafic ferroviaire entrainant des
travaux de nuits et de week-end renforcés.

En outre les dépenses pour la fourniture du matériel de voie ont été sous-estimées.

¢ lestravaux concernant I’ application de la réglementation en matiére de sécurité et de protection des
chantiers ferroviaires

Suite au nouveau concept de sécurité appliqué par les CFL depuis 1998, le volume de la

main-d’ oeuvre relative a la protection et la surveillance des chantiers ferroviaires a nettement

augmenté par rapport au projet initial.

Une réévaluation montre que la dépense nécessaire a la réalisation de ce projet s' éléve au montant
total de 9.441.223.— €.



Ce co(it se subdivise comme suit:
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montants en €

corps de métiers mc(;r;tna:ltés‘ ?giogﬁS montants montants actuali-
(indice = indice semestriel des prix 24 juillet 2000 sur base de sés sur base de
de la construction) (indice: 524,53) |"indice 554,26 I"indice 554,26
. Voie
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) - 464.570 - 490.902 81
b. matieres CFL - 214.740 - 226.945 580
c. prestations CFL - 335.429 - 361.729 962
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Voie - 1.014.740 - 1.079.576 1.624
1. Signalisations et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 5.571.925 5.762.122 6.241.237
b. matieres CFL 342.695 361.622 342.695
c. prestations CFL 1.031.382 1.079.622 1.056.172
d. imprévus et arrondis 99.157 104.778 0
gtotal Signalisation 7.045.159 7.308.143 7.640.104
I1.2. Télécommunication
a prestations et matériel externes
(entreprises privees) 387.944 407.011 768.461
b. matiéres CFL 107.857 113.892 12.418
C. prestations CFL 158.390 165.527 170.785
d. imprévus et arrondis 0 0 0
s/total Télécommunication 654.192 686.430 951.664
total Signalisation et Télécommunication 7.699.351 7.994.573 8.591.767
Ill. | Caténaires
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 432.589 430.231 432.589
b. matieres CFL 140.582 147.397 140.582
c. prestations CFL 74.796 73.683 248.322
d. imprévus et arrondis 17.353 18.336 17.353
total Caténaires 665.320 669.646 838.846
IV. | Travaux de Génie Civil
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 376.197 386.148 200.628
b. matiéres CFL - 283 - 299 - 283
C. prestations CFL 41.425 43.694 33.913
d. imprévus et arrondis 90.413 95.538 812
total Travaux de Génie Civil 507.752 525.082 235.070
V. Frais divers et généraux et arrondis 141.444 149.461 - 226.083
Total Général 7.999.127 8.259.186 9.441.223
100,00% 114,31%

1.4. Projet No 6 — Gare Esch/Alzette — Modernisation et renouvellement des installations fixes

Situation définitive

La gare d Esch-sur-Alzette constitue un important noeud ferroviaire aussi bien du point de vue
exploitation que du point de vue installations fixes.

Au courant des années a venir une partie importante des installations fixes devra étre renouvel ée en
raison del’ état vétuste et obsol éte des équipements. Préal ablement atoute exécution, une adaptation des
équipements aux besoins futurs de transport et d’ exploitation a été étudiée avec I’ objectif:
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— d'une simplification et d'un réaménagement fonctionnel des plans de voig;

— d’une modernisation des install ations de sécurité par I’ aménagement d’ un nouveau poste de signali-
sation informatise.

L’ étude du tracé des voies est achevée. Les appareils de voies sont commandés. Une publication au
Journa Officiel des Communautés Européennes concernant les travaux et le matériel de voie a été
effectuée. Les travaux de voie et de caténaires ont commencé début 2002.

e Lesdiverses modifications du projet initial sollicitées par le Gestionnaire du Réseau et justifiées par
une meilleure gestion du trafic ferroviaire entrainent une augmentation du volume et du codt des
travaux de voie.

Il s'agit notamment:

— d'une augmentation du nombre d’ appareils de voie a poser;

— d’une augmentation de lalongueur des voies a renouveler due a une adaptation du profil en long
des voies aux besoins du phasage des travauix.

Laréalisation de ces travaux lesquels n’ éaient pas prévus dans le projet initial permettra de garantir

une meilleure fluidité du trafic ferroviaire en gare d’ Esch/Alzette et sur les lignes adjacentes.

e Pour lapartie,, signalisation et télécommunication” |’ augmentation du volume des travaux est princi-

palement motivée par les éléments suivants:

— I’ agrandissement du batiment modulaire par I jout de modul es supplémentaires pour le besoin du
personnel de desserte du poste de signalisation

Ces travaux imprévus initialement sont justifiés par le fait de réaliser une desserte optimale de
toutes les installations de signalisation de la gare d’ Esch/Alzette et de Noertzange ainsi que des
futures installations des postes décentralisés de Belval/Usine et Belvaux/Soloeuvre a partir du
poste de signalisation informatisé d’ Esch/Alzette.

— I'intégration imprévue d’ une station de transformation dans le batiment modulaire pour I’ alimen-
tation en moyenne tension

— I'infrastructure a réaliser pour la pose du batiment modulaire
La pose du batiment modulaire nécessite un chemin d'acces au chantier plus spacieux qu'initia-
lement prévu. Pour des raisons d’ organisation I"accés du chantier se fera exclusivement sur des
terrains appartenant au réseau ferroviaire luxembourgeois.

— lacréation d'itinéraires-trains imprévus dans le projet initia
Lacréation d'itinéraires-trains d’ entrée et de sortie de/vers |I’embranchement ARBED du coté de

Schifflange est justifiée par le fait de pouvoir garantir une desserte optimale de toutes lesinstalla-
tions de signalisation en gare d’ Esch/Al zette.
¢ Une augmentation générale des prix unitaires et en particulier pour la mise en place de la nouvelle
signal étique (fourniture non comprise) entraine une augmentation du co(t destravaux de géniecivil.

e Engénéral et suite au nouveau concept de sécurité appliqué par les CFL depuis 1998, levolumedela
main-d’ oeuvre relative a la protection et la surveillance des chantiers ferroviaires a nettement
augmenté par rapport au projet initial.

Une réévaluation montre que la dépense nécessaire a la réalisation de ce projet s éléve au montant
total de 25.161.193.— €.



Ce co(it se subdivise comme suit:
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montants en €
ngg;a:lt: fgiogﬁ&s montants montants actuali-
corps de métiers L sur base de sés sur base de
24Julllet 2000 | 1o 55426 | T'indice 554,26
(indice: 524,53) ' '
l. Voie
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 495.787 523.888 2.330.199
b. matiéres CFL 1.351.020 1.427.595 24.789
c. prestations CFL 384.235 406.013 743.681
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Voie 2.231.042 2.357.496 3.098.669
1. Signalisations et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 11.493.893 12.144.839 11.762.548
b. matiéres CFL 247.894 261.774 247.894
c. prestations CFL 268.655 283.648 1.735.255
d. imprévus et arrondis 0 0 0
gltotal Signalisation 12.010.441 12.690.261 13.745.696
11.2. Télécommunication
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 954.390 1.008.484 1.078.337
b. matiéres CFL 49.579 52.389 49.579
c. prestations CFL 495.787 523.888 495.787
d. imprévus et arrondis 0 0 0
gltotal Téécommunication 1.499.756 1.584.761 1.623.703
total Signalisation et Télécommunication 13.510.197 14.275.022 15.369.399
I11. | Caténaires
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 2.974.722 3.142.334 2.974.722
b. matieres CFL 371.840 392.916 371.840
c. prestations CFL 941.995 995.387 941.995
d. imprévus et arrondis 669.313 707.249 669.313
total Caténaires 4.957.870 5.237.886 4.957.870
IV. | Travaux de Génie Civil
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 1.177.494 1.243.913 1.437.782
b. matieres CFL 0 0 0
c. prestations CFL 285.078 301.050 297.472
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Travaux de Génie Civil 1.462.572 1.544.963 1.735.255
Total Général 22.161.681 23.415.367 25.161.193
100,00% 107,46%
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2. Projets autorisés par laloi du 24 juillet 2000 pour lesquels les conditions
de réalisation ont changé fondamentalement

Il s'agit des deux projets suivants:

montants en €
Libellé du projet Mgg:]aénlt 2 ﬁ?iogﬁes Montants adaptés aﬁ;lﬂo;r
(indice = indice semestriel des prix sur base de
de la construction) 24.7.2000 I’indice 554,26 base de
(indice: 524,53) ’ I"indice 554,26
8° | Mise atrois voies du viaduc de Pulvermiihle 24.789.352 26.194.396 proposition de
en gare de Luxembourg 100% limiter le projet
Proposition de limiter le projet: a 13-0(30-000
Augmentation de la sécurité ferroviaire dans (49,63%)
le secteur Nord de la gare de Luxembourg
(remise en état du viaduc de Pulvermihle)
13° | Modernisation et renouvellement de la ligne 22.310.417 23.574.956 proposition
de Luxembourg a Kleinbettingen d’ abandonner
le projet

2.1. Proiet No 8 — Mise atrois voies du viaduc de Pulvermiihle en gare de Luxembourg

Initialement ce projet avait été congu dans une optique d’ augmentation de la sécurité et de lafluidité
des circulations ferroviaires entre la sortie Nord de la gare de L uxembourg et |a bifurcation de Stadit-
grund. Ladépense d’ investissement approuveée par laloi du 24 juillet 2000 se chiffrait 224.789.352.— €.

L’ option gouvernementale de créer une nouvelle liaison ferroviaire vers Kirchberg via Findel pose
cependant la question d’ une augmentation supplémentaire de la capacité sur ce trongon de ligne. C'est
pourquoi il a été renoncé au projet de mise a trois voies du viaduc de Pulvermihle au bénéfice de la
réalisation d’un nouveau viaduc a deux voies, paralléle au viaduc existant.

Dans ces conditionsil est proposé de remplacer le projet initial (autorisé par laloi du 24 juillet 2000)
par un projet réduit: augmentation de la sécurité ferroviaire dans le secteur Nord de la gare de Luxem-
bourg qui prévoit une remise en état du viaduc de Pulvermiihle en maintenant une infrastructure a deux
voies. Le bien-fondé de cette démarche est donné pour des raisons de sécurité.

L’ estimation du colt pour la réalisation de ce projet réduit se chiffre d’ apres le devis détaillé a
13.000.000.— £€.

Ce co(it se subdivise comme suit:

A montants en €
corps de metiers sur base de I'indice 554,26

l. Voie

a. prestations et matériel externes (entreprises privees) 1.487.361

b. matiéres CFL 4.958

C. prestations CFL 242.936

total Voie 1.735.255
1. Signalisations et Télécommunication

I1.1. Signalisation

a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 350.000

b. matieres CFL 2.500

c. prestations CFL 55.000

gtotal Signalisation 407.500

11.2. Télécommunication

a. prestations et matériel externes (entreprises privees) 0

b. matieres CFL 0

c. prestations CFL 0

s/total Télécommunication 0

total Signalisation et Télécommunication 407.500




15

- montants en €
corps de metiers sur base de I'indice 554,26

I11. | Caténaires

a prestations et matériel externes (entreprises privees) 1.000.000

b. matiéres CFL 100.000

c. prestations CFL 400.000

total Caténaires 1.500.000
IV. | Travaux de Génie Civil

a. prestations et matériel externes (entreprises privees) 6.100.000

b. matiéres CFL 0

C. prestations CFL 1.875.000

total Travaux de Génie Civil 7.975.000
V. Réserve et imprévus 1.382.245

Total Général 13.000.000

La nécessité d augmenter la capacité d écoulement du trafic ferroviaire a la sortie Nord de la gare
de Luxembourg dans la perspective du raccordement ferroviaire du Kirchberg via Findel demande
toutefois une réalisation rapide du nouveau pont ferroviaire paralléle au viaduc existant. Ce projet
sera soumis a |’ approbation du législateur dans les meilleurs délais dans le cadre d’un projet de loi
a part.

En effet, le viaduc ferroviaire qui franchit la vallée de I’ Alzette entre la sortie Nord de la gare
de Luxembourg et le plateau du Rham, constitue un goulot d'étranglement. Déja dans la configu-
ration actuelle du réseau, deux lignes distinctes se confondent dans les deux voies passant sur cet
ouvrage:

— laligne a deux voies de Luxembourg vers Troisvierges et continuant vers Liege;
— laligne a voie unique de Luxembourg vers Oetrange, continuant vers Wasserbillig et Treves.

Or, les exigences qualitatives par rapport aux servicesferroviaires en généra et pour le service voya-
geurs en particulier vont augmenter. Dans I’ optique de la réalisation de la boucle susmentionnée qui
desserviral’ aéroport du Findel et le plateau du Kirchberg, les deux lignes Luxembourg-Troisvierges et
L uxembourg-Wasserbillig auront avantage a véhiculer deux trafics séparés qui se développeront indivi-
duellement a partir de lasortie Nord de lagare de Luxembourg. Etant donné que I’ actuel viaduc ne peut
pas supporter 4 voies il a été décidé de créer un nouvel ouvrage d'art a deux voies ferrées longeant
I"actuel viaduc Pulvermiihle du c6té nord-est.

La procédure de consultation selon la directive 93/38/CE en vue de I’adjudication des services
d’ architecture et d’ingénierie est actuellement en cours et sera prévisiblement terminée au courant du
quatriéme trimestre 2002 dans |’ optique de concevoir ce nouvel ouvrage dans le strict respect de la
Charte de Venise relative au patrimoine béti historique.

2.2. Projet No 13 — Modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen

L’intention des autorités belges de moderniser laligne de Bruxelles a Luxembourg dans |e cadre de
leur nouveau plan pluriannuel des investissements ferroviaires change fondamentalement les prémisses
ala base du projet de modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen
approuvé par laloi du 24 juillet 2000.

Un nouveau projet sur la partie luxembourgeoise de la ligne Bruxelles-L uxembourg sera élaboré en
tenant compte des investissements que les autorités belges seront prétes a consentir de leur coté. La
réalisation de ce nouveau projet feral’ objet d’ un projet de loi a part, tout en maintenant que la dépense
d’investissement autorisée a cet effet sera imputée aussi sur le Fonds du Rail.

A lalumiére de ce qui précéde et vu qu’aucune dépense n’ a encore été réalisée dans le cadre de ce
projet, il est proposé que le projet No 13 énonceé dans la loi du 24 juillet 2000 soit abandonné.
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3. Projet nouveau requérant |’approbation du législateur —
Modernisation de I'infrastructure ferroviaire et sécurisation de I’antenne ferroviaire
de Kautenbach a Wiltz

Pour des raisons d’ aménagement du territoire et de développement de I’ offre des transports publicsil
est essentiel que la Ville de Wiltz reste raccordée au réseau ferré national. En vue d’intégrer larelation
ferroviaire Kautenbach-Wiltz qui est un chainon important dans la perspective d’ une mobilité durable a
long terme pour larégion septentrionale, dans le concept d’ exploitation cadencé du transport public, la
modernisation de I’ infrastructure ferroviaire et la sécurisation de I’ antenne ferroviaire de Kautenbach a
Wiltz s'impose.

Il est proposé de réaliser un projet d’investissement de grande envergure en matiére d' infrastructure
ferroviaire regroupant trois projets en relation avec laligne Kautenbach-Wiltz afinancer par le biais du
Fonds du Rail, a savoir:

1. Consolidation d’ ouvrages de soutenement entre les P.K. 0.6 et 1.052 et les travaux connexes

Entre les points kilométriques 0.6 et 1.052 de la ligne de Kautenbach & Wiltz, la voie repose sur un
remblai argileux retenu par un mur de souténement en schiste dont la magonnerie est friable et
fragmentée.

Des études menées pour cet ouvrage ont fait apparaitre des risques d'instabilité a court terme.

Par mesure de sécurité une consolidation de cette construction notamment par reconstruction,
talutage, pose d'ancrages, etc. est indispensable.

La dépense de ce projet est estimée a 2.700.000.— €.

2. Renouvellement des infrastructures ferroviaires entre les P.K. 0.335 et 3.175

Laligne de Kautenbach a Wiltz se trouve dans un état dégradé de sorte qu’en 2001 la vitesse maxi-
male a dii étre réduite a 50 km/h pour des raisons de sécurité. A remarquer que le dernier renouvelle-
ment de la voie a été exécuté en 1972.

Dans une premiére étape et pour parer partiellement a cette situation intolérable, le renouvellement
desinstallations de voie avec pose de Longs Rails Soudés (LRS) entreles P.K. 0.335 et 3.175 est devenu
incontournable.

Ces travaux de sécurisation de la voie s avérent nécessaires du fait de rendre soudable la voie pour
assurer la séeurité ferroviaire requise et le confort nécessaire sur cette partie de laligne.

Pour étre en mesure d’ effectuer la pose de Longs Rails Soudés, la stabilisation et laremise en état de
trois ouvrages d' art (ponts) sont devenues indispensables.

La dépense de ce projet est estimée a6.197.338.— €.

3. Modernisation de I'infrastructure ferroviaire entre les P.K. 3.175 et 9.1

Pour améliorer la situation sur toute la ligne ferroviaire Kautenbach-Wiltz et pour mettre en oeuvre
un horaire des trains attractif, il est nécessaire d’ effectuer également le renouvellement des infrastruc-
turesferroviairesentrele P.K. 3.175 et 9.1 de cette ligne et de moderniser lesinfrastructures et installa-
tions en gare de Wiltz. En effet des|’ achévement des travaux de construction d’ un deuxiéme quai et de
la modernisation des installations de signalisation et de sécurité en gare de Wiltz, laréintroduction des
trois trains supplémentaires Kautenbach-Wiltz en fin d aprés-midi/début de soirée relevant la corres-
pondance du train IR en provenance de Luxembourg sera possible.

En outre ces mesures de modernisation sont de nature a augmenter considérablement lasécurité dela
ligne en question et a permettre une exploitation nettement plus flexible et plus souple. Ainsi laqualité
du service public et le confort pour la clientéle pourront-ils étre assurés convenablement. Laréalisation
de ce projet assureral’intégration de laligne Kautenbach-Wiltz dans |e concept d’ exploitation cadencé
du transport public.

Les réunions d’informations organisées a cet effet permettent de constater que le projet de moderni-
sation de la ligne en question trouve le consensus des autorités locales, de la population de la région et
des usagers concernés.

Le projet se compose des deux parties suivantes:
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Lamodernisation desinstallations de signalisation et de sécurité ainsi que la modification des instal-
lations de télécommunications et de télétransmissions comprenant:

la création d’ un poste directeur en gare de Wiltz;
la création d’ un poste d’ espacement entre Kautenbach et Wiltz;

le réaménagement des installations de télécommunications en pleine ligne et en gare de Wiltz
ains que les adaptations nécessaires au poste de Kautenbach et a la commande centralisée des
circulations d’ Ettelbruck;

I’aménagement d' une installation de signalisation automatique complétée de demi-barrieres au
PN 15 en gare de Wiltz et aux PN 4, 8, 9 et 14 de la pleine ligne.

La dépense pour cette partie est estimée d’ apres le devis détaillé a 5.213.201 €.

Le renouvellement des installations de voie avec pose de longs rails soudés et le renouvellement
d’appareils de voie en gares de Kautenbach et Wiltz ainsi que les adaptations connexes de I'infra-
structure ferroviaire comprenant:

le remplacement des tabliers métalliques avec fixation directe des ponts par des tabliers ballastés
en poutrelles enrobées et la remise en état des culées et murs en aile de ces ponts

I’ adaptation du cours d'eau de la ,, Wiltz* sous et aux abords des ponts riviere
le renouvellement de treize aqueducs et dalots
la stabilisation de talus

la consolidation des berges de lariviére ,, Wiltz* sur les troncons ou le cours d’ eau longe la voie
ferrée

laremise en état du quai a voyageurs existant en gare de Wiltz

la construction d’'un deuxiéme quai a voyageurs avec des passages de service servant comme
acces a ce nouveau quai en gare de Wiltz.

La dépense pour cette partie est estimée d' apres le devis détaillé a 17.352.546.— €.
L’ estimation du co(t total de ce nouveau projet se chiffre a 31.463.086.— €.
Ce colit se subdivise comme suit:

- montants en €
corps de metiers sur base de I’indice 554,26
l. Voie
a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 6.931.982
b. matiéres CFL 36.000
c. prestations CFL 1.974.889
total Voie 8.942.870
1. Signalisations et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 2.477.820
b. matiéres CFL 95.439
C. prestations CFL 532.847
s/total Signalisation 3.106.106
11.2. Télécommunication
a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 1.945.964
b. matiéres CFL 24.789
C. prestations CFL 136.341
gltotal Téécommunication 2.107.095
total Signalisation et Télécommunication 5.213.201
I11. | Caténaires
a prestations et matériel externes (entreprises privées) 0
b. matiéres CFL 0
c. prestations CFL 0
d. imprévus et arrondis 0
total Caténaires 0
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i montants en €
corps de metiers sur base de I'indice 554,26

IV. | Travaux de Génie Civil

a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 15.995.209

b. matiéres CFL 0

c. prestations CFL 1.309.468

total Travaux de Génie Civil 17.304.676
V. Réserve et imprévus 2.338

Total Général 31.463.086

Il est proposé d’insérer ce projet comme projet No 15 au relevé repris au paragraphe 3. del’ article 10
amodifier de laloi du 10 mai 1995 relative ala gestion de I'infrastructure ferroviaire.

4. Remarque finale concernant le Projet No 7 —
Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en gare de L uxembourg

Lecrédit de 24.789.352.— € autorisé par laloi du 24 juillet 2000 pour laréalisation de ce projet repré-
sente la contribution du Fonds du Rail au projet de réalisation d’ un nouveau centre de remisage et de
maintenance poursuivi par les CFL dans |’ optique de pouvoir abandonner les actuels ateliers de Luxem-
bourg par le regroupement des activités du dépbt de Luxembourg (remisage et entretien courant du
matériel ferroviaire CFL et étranger ainsi que la gestion du personnel de conduite sur rail) et celles des
ateliers de Luxembourg (grand entretien du matériel ferroviaire CFL) sur un seul site.

Les décisions intervenues en 2001 sur |’ augmentation sensible du futur parc de matériel voyageur
pour le besoin du transport intérieur et régional transfrontalier notamment dans le cadre de |la stratégie
~mobilitéit.lu“ et dela perspective de lamise en service de trains-trams, ont conduit les CFL aredéfinir
compléetement les paramétres initiaux du projet et a revoir les conditions d’implantation afférentes.

Par conséguent un nouveau projet devra étre élaboré qui tiendra compte:
— des récentes évolutions pour la détermination de la consistance du parc de matériel voyageurs,

— de I’opportunité de transférer partiellement des activités de maintenance programmees pour étre
réalisées dans |le cadre du centre de maintenance vers un autre site;

— du besoin en terrains requis pour la construction du nouveau Lycée Technique des Professions de
Santé a Luxembourg-Bonnevoie a proximité immédiate du site retenu pour le centre de remisage et
de maintenance.

Or, al"heure actuelle ce nouveau projet n'est pas encore disponible. La partie des investissements
inhérents a ce projet qui reléveront de I'infrastructure ferroviaire feront I’ objet, le moment venu, d' un
nouveau projet deloi. Il est déslors proposé que le projet reste provisoirement inscrit sur lerelevé dela
loi modifiée du 10 mai 1995 dans sa version initiale retenue dans la loi du 24 juillet 2000.

*
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PROJET 1b

Ligne de Zoufftgen a Luxembourg

Aménagement d’une 3e voie dans le triangle de Fentange, augmentation
de la capacité de ligne par I'optimisation des blocks de section, intégration
du poste de Berchem dans le poste directeur de Luxembourg

Dépense d'investissement autorisée par laloi du 24 juillet 2000:
546.000.000.— LUF/13.534.986.— €

Dépense d' investissement adaptée a la hausse légale au 1.10.2001:
576.946.905.— LUF/14.302.140.— €

« projet F.01018: 546.000.000.— LUF (budget Fonds du Rail)

Laligne de Zoufftgen a Luxembourg constitue une des artéres les plus fréquentées du réseau ferré
tant en ce qui concerne le service national que pour ce qui est du trafic international. Cette ligne fait
également partie de nos lignes de transit depuislaMer du Nord versle Sud del’ Europe et constitue une
des lignes d’ apport vers la plate-forme intermodale de Bettembourg.

En termes de capacité, cette ligne vient actuellement a saturation aux heures de pointe du trafic.

Le présent projet comprend la construction d’une troisiéme voie dans le triangle de Fentange,
I” optimisation des blocks de section et I'intégration du poste de Berchem dans le poste directeur de
L uxembourg.

Stuation actuelle:

Laprocédure de I’ acquisition desterrains est sur le point d’ étre achevée. Les travaux commenceront
prévisiblement au cours de I’ année 2002.

Une réévaluation sur base d' études effectuées en 2001 fait ressortir que I’ envergure de ce projet a été
nettement sous-estimée. 1l s agit essentiellement des é éments suivants:

— laréalisation delafondation du nouveau remblai résultant de latrés mauvaise portance du sous-sol;
— |I’aménagement de plates-formes au droit du remblai existant;

— lesripages de lavoie;

— lamise en place des poutres de portique rigide pour les caténaires au-dessus des trois voies;

— laprotection et la surveillance des chantiers ferroviaires;

— les études techniques.

Une réestimation montre que le colt du projet F.01018 sélévera a 1.109.347.250.— LUF/
27.500.000.— €.

Estimation actualisée du projet 4: 1.109.347.250.— L UF/27.500.000.— €.

En annexe se trouvent:
 les devis actuaisés
e un tableau comparatif
 lesexplications au sujet des écarts
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division CF

Libellé (projet F.01018) Ligne de Zoufftgen a Luxembourg. Aménagement d’ une 3iéme voie dans
le triangle de Fentange, augmentation de la capacité de ligne par |’ optimisation des blocks de sections,

DETAIL ESTIMATIF

Récapitulation générale

intégration du poste de Berchem dans le poste directeur de Luxembourg.

Dressé par la Division CF

Vu:

Luxembourg, le 12 février 2002
Le Chef de la Division CF,

Vu et approuvé:(*)

Luxembourg, le 14 février 2002
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

R. STURM J-M. FRANZISKUS
No Désignation M(;r;taénts l\(/algnlfgnés
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 18.564.949 748.908.200
2. | Fournitures CFL 588.840 23.753.758
3. | Prestations CFL 3.116.940 125.737.042
4. | Réserve et imprévus 2.716.876 109.598.506
5. | Acquisition terrains 12.395 500.000
6. | Etudes (10%) 2.500.000 100.849.751
Total € 27.500.000
Total LUF 1.109.347.257

(*) Les montants se basent sur I'indice semestriel des prix de la construction de 554,26




Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division Voie
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DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Voie: (Projet F.01018) Ligne de Bettembourg a L uxembourg — Raccordement delavoie
Alzingen-Luxembourg a la voie Bettembourg-L uxembourg au triangle de Fentange avec travaux de
ripage sur laligne de Luxembourg-Alzingen/Fentange

Dressé par le Bureau d' Etudes Voie (IF/VE)
Luxembourg, le 4 janvier 2002

Le Dirigeant du Bureau d’ Etudes Voie,
Pierrot WEYLAND

Vu:
Luxembourg, le 8 janvier 2002

Le Chef de la Division Voie (IF/V),

Vu et approuvé:

Luxembourg, le 9 janvier 2002

Le Chargé de la Gestion du Ressort |F,

Roger NEGRI J-M. FRANZISKUS

No Désignation Mzztagts l\ggnlfﬁn;s
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises priveées) 1.550.000 62.526.845
Fournitures CFL 17.000 685.778
Prestations CFL 433.000 17.467.177

Total € 2.000.000
Total LUF 80.679.800
No Désignation des travaux Unité | Quantité Prix Dépgns& Dépenses
unitaire partielles totales

1 | Prestations et fournitures externes

— | Dépose de voie courante
* en superstructure UIC54, S54 ou UIC60 m’ 150 12 1.800

— | Ripage de voie courante jusqu’a 1,00 m m’ 500 62 31.000
Ripage de voie courante jusqu’a 2,50 m m’ 1.700 150 255.000

— | Fourniture de voie courante
* en superstructure S54, UIC54 et UIC60 neuve m’ 900 200 180.000

— | Pose de voie courante m’ 900 185 166.500

— | Déplacement de voie par dépose/pose m’ 800 330 264.000

— | Fourniture d' appareils de voie
* branchement BS-UIC60-1200-1:18,5 neuf 112.000 224.000
* supplément pour branchement enroulé 5.000 5.000

— | Pose d'appareils de voie
* pranchement BS-UIC60-1200 neuf 2 20.000 40.000
* supplément pour embranchement enroulé 1 3.750 3.750

— | Confection de soudures aluminothermiques 150 215 32.250

— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast to 6.000 18 108.000

— | Fourniture et pose de contactsfixesdits, Crocodiles p 10 1.235 12.350
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No Désignation des travaux Unité | Quantité unl?tr;l)'(re E$$§ Dgt);nf
— | Fourniture et pose de béches de sécurité Sik 250 46 11.500
— | Fourniture et pose d’ anticheminants Ma 300 16 4.800
— | Supplément pour travaux en phases forfait 92.000 92.000
— | Travaux divers (gravier, poussier, connexions, etc.) forfait 118.050 118.050
Total 1: Prestations et fournitures externes 1.550.000 €
2 | Fournitures CFL
Al | Matériel de voie employé
— | Fourniture de JIC MT 11 200 2.200
— | Divers (gravier, poussier, connexions, etc.) forfait 14.800 14.800
Total 2: Fournitures CFL 17.000 €
3 | Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance 3.600 52 187.200
— | Fraisdetraction forfait 67.500 67.500
— | Confection de JIC MT 6 300 1.800
— | Frais ST (travaux accessoires aux travaux V) forfait 50.000 50.000
— | Frais Caténaire (travaux accessoires aux travaux V) forfait 50.000 50.000
— | Divers forfait 76.500 76.500
Total 3: Prestations CFL 433.000 €
Total Général 2.000.000 €

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Projet F.01018: Gare de Berchem: Renouvellement des installations de signalisation et de télécom-
munications. Adaptations suivant plans topographiques du 28.11.2001

Dressé par Bureau ST/E
Luxembourg, le 29 novembre 2001
Le Dirigeant du Bureau ST/E,

Vu:

Luxembourg, le 30.11.2001
Le Chef du Groupe STC,

Vu et approuve:
Luxembourg, le 30.11.2001
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

No Désignation des travaux to?zflpeznlfF t(l?tilpasrgfs
Récapitulation
1. | Main-d oeuvre CFL 59.000.000 1.462.571,80
2. | Matériel CFL 15.000.000 371.840,29
3. | Entreprises privées 418.000.000 10.361.949,34
4. | Transports en service 3.000.000 74.368,06
Crédit total nécessaire: 495.000.000 12.270.729,48
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales totales
LUF LUF euros
Main-d’oeuvre CFL
1.1 | Assistance aux entreprises, protection, démon-
tage des anciennes installations de signalisation h 21.000 2.000 | 42.000.000 | 1.041.152,80
1.2 | Surveillance des travaux de montage, pose de
cables T, des colonnes et armoires tél éphoniques h 5.000 2.000 | 10.000.000 247.893,52
1.3 | Déplacement des cables et des armoires a cable
suiteau ripage delavoieentrelesPK 10,4 et 13,7 h 3.000 2.000 6.000.000 148.736,11
1.4 | Imprévus forfait 1 1.000.000 1.000.000 24.789,35
Total pos. 1: 59.000.000 | 1.462.571,80
Matériel CFL
2.1 | Fourniture de matériel divers S (panneaux,
tableaux peints, boitesdedistribution, cables, ...) | forfait 1 6.000.000 6.000.000 148.736,11
2.2 | Fourniture de matériel divers T (colonnes et
armoires T, cébles, ...) forfait 1 9.000.000 9.000.000 223.104,17
Total pos. 2: 15.000.000 371.840,29
Entreprises privées
3.1 | Fourniture, montage et mise en service desinstal-
lations de signalisation forfait 1 | 216.400.000 | 216.400.000 | 5.364.415,88
3.2 | Adaptations au poste de Luxembourg forfait 75.422.648 75.422.648 | 1.869.678,61
3.3 | Aménagement d’un batiment modulaire forfait 1 12.000.000 12.000.000 297.472,23
3.4 | Adaptation des installations de block de section
avec la gare voisine (Bettembourg) forfait 1 5.250.000 5.250.000 130.144,10
3.5 | Travaux deterrassement (fouilles, pose defonda-
tions pour signaux, pose de caniveaux et de
cébles, ...) forfait 1 35.000.000 | 35.000.000 867.627,34
3.6 | Déplacement du tracé des caniveaux et des cables
entre les PK 10,4 et 13,7 forfait 7.000.000 7.000.000 173.525,47
3.7 | Aménagement de potences p 8 3.500.000 28.000.000 694.101,87
3.8 | Fourniture, montage et mise en service de batte-
ries stationnaire au plomb et d'un groupe
électrogéne forfait 1 3.200.000 3.200.000 79.325,93
3.9 | Dépose et enlevement des anciennesinstallations
y comprislavalorisation ou I’ élimination suivant
laloi du 17 juin 1994 estim. 1 2.500.000 2.500.000 61.973,38
3.10 | Fournitureset miseen service desinstallationsde
télécommunication forfait 23.800.000 | 23.800.000 589.986,59
3.11 | Imprévus forfait 1 9.427.352 9.427.352 233.697,95
Total pos. 3: 418.000.000 | 10.361.949,34
Transports en service
4.1 | Mise adisposition de locotracteurs et de wagons
de service forfait 1 3.000.000 3.000.000 74.368,06
Total pos. 4: 3.000.000 74.368,06
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Gare de Berchem

Désignation Valeur/Unité Poste . Total Unité
Quantité
Aiguilles et <d 1,00 7 7,00
Serrures électromécaniques 0,80 0,00
SFVb seul 1,00 0,00
SFAvV et SFAVR 1,00 33 33,00
SFP ou SFP/SFVb 2,00 24 48,00
SFC/ITO 0,50 0,00
SFDi 0,50 21 10,50
SFAVL 0,50 ? 0,00
SFI 0,50 0,00
Circuits de voie unifilaires 0,40 0,00
Compteurs d'essieux (2pts compt.- AzL 90M) 1,30 57 74,10
Block de section a voie unique 1,75 2 3,50
Bloc central ESTW 1,75 12 21,00
Réchauffage d’aiguilles 0,30 7 2,10
Crocodiles 0,10 24 2,40
Dépendance avec PN 1,80 0,00
Suivi automatique des trains 2,00 0,00
Aménagement du Block de Section a la gare voisine 1,75 2 3,50
Total Général en Unités 205,10
Prix total en LUF 307.650.000,00
NB: Le total des unités est repris sous les positions 1.1 + 2.1 + 3.1+ 34+ 35+ 4.1
8 Potences pour SFP et SFAVR Prix d'une Unité 1.500.000,00 LUF
sans batterie, groupe électrogene de secours, céblage al’intérieur de
la gare etc.
Potences 8 28.000.000
Bétiment modulaire modules 8 12.000.000
Batterie ,S* 1 1.500.000
Batterie , T* 1 800.000
Groupe électrogéne de secours 1 1.700.000
Dépose anciennes installations forfait 2.500.000
Adaptations au poste de L uxembourg (Commandes des
nouvelles capacités du poste Berchem) 30.422.648
Adaptations au poste de Luxembourg (Augmentation
de la capacité) forfait 45.000.000
Déplacement des caniveaux, des cables et des armoires
a céble suite au ripage de la voie entre les PK 10,4 et
13,7 forfait 13.000.000
Installations téléphoniques forfait 42.000.000
Imprévus et pour arrondir 10.427.352
Total général en LUF 495.000.000
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Suivi automatique des trains repris dans adaptations du poste Luxembourg
Positions 1.1 +2.1+31+34+35+4.1

Position 3.7
Position 3.3
Position 3.8
Position 3.10
Position 3.8
Position 3.8

Position 3.2
Position 3.2

Positions 1.3 + 3.6
Positions 1.2 + 2.2 + 3.10
Positions 1.4 + 3.11

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division Travaux

DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Génie Civil

Libell& (projet F.01018) Ligne de Zoufftgen a Luxembourg. Aménagement d’ une troisiéme voie
dans le triangle de Fentange. Ripage de la voie d’ Alzingen a Luxembourg.

Dressé par le Bureau TrE/Al
Luxembourg, le 8 janvier 2002
Le Dirigeant du Bureau TrE,

Vu: Vu et approuve:
Luxembourg, le 9 janvier 2002 Luxembourg, le 10 janvier 2002,
Le Chef de la Division Travaux, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
NoO Désignation Montane:]s gartiels Monte?]nt€ total
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) € 4.553.000
Fournitures CFL € 0
3. | Prestations CFL 3 447.000
Total € 5.000.000
Total en LUF 201.699.500
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No Désignation des travaux Unités | Quantités ¢ Llfr:llt); € p;?;?:sé_ ?;g]e:;?
A. Entreprise privée
Al. Aménagement d’'une 3éme voie
1 | Reconnaissance de sol ff 1 20.000 20.000
2 | Etudes projet ff 1 100.000 100.000
3 | Installation de chantier ff 1 74.400 74.400
4 | Instalation pour colonnes ballastées ff 1 75.000 75.000
5 | Etude géotechnique ff 1 25.000 25.000
6 | Confection de colonnes ballastées ml 5.580 325 | 1.813.500
7 | Suivi des tassements du terrain ff 1 2.500 2.500
8 | Elargissement du remblai ff 1 450.000 450.000
9 | Terrass. pour élargissement plate-forme ff 1 149.000 149.000
10 | Prolongement Pl au PK 11,072 ff 1 372.000 372.000
11 | Remiseen état Pl au PK 11,072 ff 1 250.000 250.000
12 | Prolongement aqueducs ff 1 124.000 124.000
13 | Plantations talus ff 1 30.000 30.000
14 | Adaptations diverses ff 1 62.000 62.000
Total Al: 3.547.400
Imprévus: 352.600
Total Général Al: 3.900.000
A2. Voie Alzingen & Luxembourg
15 | Installation chantier ff 1 50.000 50.000
16 | Défrichage de la surface ff 1 11.000 11.000
17 | Démoalitions diverses ff 1 15.000 15.000
18 | Tranchée, adaptation des talus ff 1 35.000 35.000
19 | Pose de gabions m3 380 250 95.000
20 | Confection d’une plate-forme ff 1 340.000 340.000
21 | Confection de pistes m 2.400 20 48.000
Total A2: 594.000
Imprévus: 59.000
Total Général A2: 653.000
Total Général A: 4.553.000
B. Main-d’oeuvre CFL
11 | Protection chantier hrs 7.100 55 390.500
12 | Trains de travaux ff 1 56.500 56.500
Total Général B: 447.000
Total Général (A + B): 5.000.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Bureau Sc/E
Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF
Travaux Caténaires

Projet F.01018: Ligne de Zoufftgen a Luxembourg, Mise en place d’ une 3iéme voie entre les P.K.
10,200-14,000

Le présent devis remplace et annule les devis antérieurs!

Dressé par le Bureau |F/SC/E3 Vu et vérifié
Luxembourg, le 18 janvier 2002 Luxembourg, le 18 janvier 2002
Le Dirigeant du Bureau |F/SC/E

Vu: Vu et approuve:
Luxembourg, le 21 janvier 2002 Luxembourg, le 13 février 2002
Le Chef du Groupe STC, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
No Désignation Montants en € Montants en €
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 2.100.000 84.713.790
Fournitures CFL 200.000 8.067.980
Prestations CFL 700.000 28.237.930
Total € 3.000.000
Total LUF 121.019.700
Désignation du matériel Unité Quantité ; Pr_ix' Dépensm
d'unité € | partielles €
1. Prestations et fournitures exter nes
1.1. Travaux a réaliser par entreprise privée
— de poteaux simplesy compris |’ équipement caténaires p 10 5.500 55.000
— de portiques rigides y compris les chaises et les équipements p 43 25.000 1.075.000
— dépose d'un poteau simple y compris |’ équipement p 110 750 82.500
— decaténaire type 85y compris les ancrages m 4.000 15 60.000
— de céble de protection aérien m 4.000 2 8.000
— é@ectrification d'une liaison y compris les ancrages et |e réglage
des caténaires p 2 10.000 20.000
— ripage d'un équipement caténaire p 50 50 2.500
—  abaissement ou exhaussement p 30 100 3.000
— remplacement d’ un équipement caténaire p 40 800 32.000
— reprise de latension mécanique u 18 1.500 27.000
—  création d'un équipement tendeur p 3 2.500 7.500
— pose d'un anticheminement p 2 1.250 2.500
— instalation d’un appareil tendeur p 6 500 3.000
— suppression d'une section de séparation p 2 25.000 50.000
— instalation d’une section de séparation p 1 100.000 100.000
— démoalition de massifs 50.000
— detravaux divers 122.000
Sous-total 1.1 1.700.000
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Désignation du matériel Unité Quantité dLIJDnrllt)t(e € er?elTiZ_
1.2. Fournitures par destiers
Poteau HEB (P.R.) p 86 1.500 129.000
Poteau HEB (poteau simple) p 10 900 9.000
Autoporteuse p 43 5.000 215.000
Ferrures diverses galv. a chaud to 5 6.000 30.000
Petit matériel divers non explicitement décrits ci-devant - - - 17.000
Sous-total 1.2. 400.000
Total 1 — Prestations et fournitures exter nes 2.100.000
2. Fournitures CFL
Fils et cébles (porteur et f.d.c.) m 4.000 7 28.000
Céble de protection aérien m 4.000 3 12.000
Equipement des supports p 170 800 136.000
Pendules p 600 3 1.800
Matériel divers 22.200
Total 2 — Fournitures CFL 200.000
3. Prestations CFL
3.1. Main-d' oeuvre CFL
Protection technique du chantier hrs 9.000 55 495.000
Divers - - - 55.000
Sous-total 3.1. 550.000
3.2. Transport en service (Locotracteurs, wagons, etc.)
Frais pour transport en service | | | 150.000
Sous-total 3.2. 150.000
Total 3 — Prestations CFL 700.000

PROJET Nolb

énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Ligne de Zoufftgen a Luxembourg
Aménagement d’une 3e voie dans le triangle de Fentange, augmentation
de la capacité de ligne par I'optimisation des blocks de section, intégration
du poste de Berchem dans le poste directeur de Luxembourg

corps de métiers

montant initial
(hors TVA) en €
énoncé dans la loi
du 24 juillet 2000

(indice: 524,53)

montant

(hors TVA) en € montant actualisé
adapté a la hausse (hors TVA) en €
légale au 1.10.2001 indice: 554,26

(indice 554,26)

Voie
a prestations et matériel externes

(entreprises privées) 664.355 702.010 1.550.000
b. matieres CFL 4.958 5.239 17.000
c. prestations CFL 198.315 209.555 433.000
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Voie 867.627 916.804 2.000.000
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PROJET No 1b

montant initial montant
(hors TVA) en € (hors TVA) en € montant actualisé
corps de métiers énoncédanslaloi | adaptéalahausse | (horsTVA)en €
du 24 juillet 2000 | légale au 1.10.2001 indice: 554,26
(indice: 524,53) (indice 554,26)
. Signalisation et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 8.714.697 9.208.640 9.771.963
b. matiéres CFL 123.947 130.972 148.736
C. prestations CFL 842.838 890.609 1.239.468
d. imprévus et arrondis 0 0 0
g/total Signalisation 9.681.482 10.230.221 11.160.166
I1.2. Télécommunication
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 581.310 614.259 589.987
b. matiéres CFL 223.104 235.750 223.104
c. prestations CFL 173.525 183.361 297.472
d. imprévus et arrondis 0 0 0
g/total Télécommunication 977.940 1.033.369 1.110.563
total Signalisation et Télécommunication 10.659.422 11.263.590 12.270.729
II. Caténaires
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 309.867 327.430 2.100.000
b. matieres CFL 49.579 52.389 200.000
c. prestations CFL 148.736 157.166 700.000
d. imprévus et arrondis 12.395 13.097 0
total Caténaires 520.576 550.082 3.000.000
V. Travaux de Génie Civil
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 1.363.414 1.440.692 4.553.000
b. matieres CFL 0 0 0
c. prestations CFL 123.947 130.972 447.000
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Travaux de Génie Civil 1.487.361 1.571.664 5.000.000
V. Frais divers (acquisition terrain) 0 0 12.395
VI. Réserve et imprévus 0 0 2.716.876
VII. | Etudestechniques (10%) 0 0 2.500.000
Total Général 13.534.986 14.302.140 27.500.000
100,00% 192,28%

énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Ligne de Zoufftgen a Luxembourg.
Aménagement d’une 3e voie dans le triangle de Fentange, augmentation
de la capacité de ligne par I'optimisation des blocks de section, intégration
du poste de Berchem dans le poste directeur de Luxembourg

Explications au sujet des écarts (Les positions se référent au tableau précédent)

I. Voie

positions |.a., I.b. et I.c.: prestations et matériel externes, matiéres CFL et prestations CFL
Il s agit
— d'une augmentation de |’ envergure des travaux a réaliser pour les raccords a Berchem/Nord et vers
Alzingen notamment en ce qui concerne les ripages de voie a effectuer dans le cadre de la pose des

deux appareils de voie suite a |’adaptation du tracé des deux voies de la ligne Bettembourg-
Luxembourg en juin 2000 pour la réalisation d’ une entrevoie minimale réglementaire de 4,0 m.
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— detravaux supplémentaires a réaliser pour le ripage de la voie sur laligne de Luxembourg a Alzin-
gen/Fentange afin de pouvoir créer la zone de sécurité (garage) réglementaire par rapport alaligne
Zoufftgen-Luxembourg.

I1. Signalisation et Télécommunication
1. Signalisation

position Il.1.a.; prestations et matériel externes (entreprises priveées)
Il s'agit d’une augmentation due a une sous-estimation des travaux de génie civil relatifs
— au terrassement pour les fondations des signaux,
— alapose resp. au déplacement de caniveaux,
— alapose resp. au déplacement de cables.

position I1.1.b.; matieres CFL

Il s'agit d’'une augmentation résultant d’ une sous-estimation des prix des articles a fournir par les
magasins CFL.

position I1.1.c.: prestations CFL
Il s agit

— d'une augmentation due a une sous-estimation des travaux relatifs au déplacement des cables et des
armoires de cébles,

— d'uneaugmentation du volume delamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveillance des
chantiers ferroviaires suite au houveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

2. T8lécommunication

position I1.2.c.: prestations CFL
Il s agit

— d’'une augmentation due a une sous-estimation des travaux relatifs au déplacement des cables et des
armoires de cables,

— d'uneaugmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveillance des
chantiers ferroviaires suite au houveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

I11. Caténaires

positions I11.a., 111.b. et lll.c.: prestations et matériel externes, matieres CFL et prestations CFL
Il S agit

— d’une augmentation du prix ainsi que du volume des travaux et fournitures résultant de la mise en
place des poutres de portique rigide au-dessus des trois voies au lieu de poteaux indépendants. De
cette fagon une meilleure visibilité des signaux et une augmentation de la sécurité seront réalisées vu
que les poteaux dans I’ entrevoie seront enlevés.

— d'une augmentation du volume delamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveillance des
chantiers ferroviaires suite au nouveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

V. Travaux de Génie Civil

position IVa.: prestations et matériel externes (entreprises priveées)
Il s agit

— de frais supplémentaires pour réalisation de la fondation du nouveau remblai résultant de la tres
mauvaise portance du sous-sol,

— d’une augmentation des prix unitaires des travaux suivants:
* I'installation de chantier
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* le prolongement et la remise en état du passage inférieur au P.K. 11,02
* |e prolongement des aqueducs,

— de travaux supplémentaires a effectuer pour I’aménagement de plates-formes au droit du remblais
existant.

position IV.c.:

Il s'agit d’ une augmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveil-
lance des chantiers ferroviaires suite au nouveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

V. Frais divers

Il s'agit de frais supplémentaires pour I’ acquisition de terrains nécessaires pour la réalisation du
projet sousrubrique. Lorsde |’ établissement du devisinitial, il était prévu derégler le besoin en terrains
par des échanges.

VII. Etudes

Il s'agit d’un montant initialement non prévu de 10% des frais de réalisation du projet pour effectuer
des études techniques comme défini dans le cadre du programme ,, mobilitéit.lu” .

Remarque:

Les montants des positions non mentionnées sont restés inchangés ou se justifient par la hausse
|égale.

PROJET 4:

Renouvellement de voie, d’appareils de voie et du poste directeur
en gare de Wasserbillig.

Dépense d'investissement autorisée par laloi du 24 juillet 2000:
828.500.000.— LUF/20.537.979.— €

Dépense d'investissement adaptée a la hausse |égale au 1.10.2001:
873.813.636.— LUF/21.661.274.— €

e projet F.99005: 848.500.000.— LUF (budget Fonds du Rail);
part aréaliser & partir de 1999: 828.500.000.— LUF (loi du 24 juillet 2000)

Les travaux de modernisation en gare de Wasserhillig se justifient tant pour des raisons de vétusté
des installations actuelles que pour répondre au futur niveau de trafic. Le projet comporte également
|”aménagement d’ un nouveau poste directeur en terme d' infrastructure. Ce poste directeur est destiné a
commander |’ ensemble des installations de sécurité dans le secteur de la gare de Wasserhillig.

Il s'agit principalement des installations suivantes:
le poste de signalisation

I"ensemble des appareils de voie et des voies

les équipements de télécommunication

les installations de traction électrique

Stuation actuelle:
Les travaux (voie, caténaires, génie civil, signalisation et télécommunication) ont débuté en avril
2001 et seront prévisiblement achevés au cours de I’ année 2003.

Les diverses modifications du projet initial demandées par le Gestionnaire du Réseau ont entrainé
une augmentation du projet. I s agit notamment:

— d'une prolongation des longueurs utiles de différentes voies par déplacement de plusieurs liaisons
d’ appareils de voie existantes,
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— d'une augmentation du nombre d’ appareils de voie a renouveler,

— d'une augmentation de lalongueur des voies a renouvel er due a une adaptation du profil en long des
voies aux besoins du phasage des travaux,

— d'un agrandissement du béatiment modulaire par I’ ajout de modules supplémentaires pour le person-
nel de desserte et les installations de tél écommunications et caténaires,

— d'une augmentation du volume des travaux d’infrastructure nécessaires pour la pose du bétiment
modulaire.

La dépense du projet F.99005 a été réestimée au total a 982.800.000.— LUF/24.362.976.— € dont la
part aréaliser a partir de 1999 se chiffre & 962.800.000.— LUF/23.867.189.— €.

Estimation actualisée du projet 4: 962.800.000.— L UF/23.867.189.— £.

En annexe se trouvent:
* les devis actualisés
e un tableau comparatif
* les explications au sujet des écarts

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division CF

DETAIL ESTIMATIF
Récapiculation générale

Libellé (projet F.99005) Renouvellement de voie, d’ appareils de voie et du poste directeur en gare
de Wasserhillig

Dressé par la Division CF

Vu: Vu et approuveé:(*)
Luxembourg, le 12 février 2002 Luxembourg le 14 février 2002
Le Chef de la Division CF, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
R. STURM J.-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 18.785.371 757.800.000
2. | Fournitures CFL 644.523 26.000.000
3. | Prestations CFL 4.437.294 179.000.000
4. | Imprévus 495.787 20.000.000
5. | Acquisition terrains 0 0
Total € 24.362.976
Total LUF 982.800.000

(*) Les montants se basent sur I'indice semestriel des prix de la construction de 554,26.
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Gare de Wasserbillig

Renouvellement des installations fixes — Travaux Voie
Rectificatif de février 2001 — Adaptation au projet modifié
Dépenses aux installations fixes — Projet/Crédit No:

Dressé par Bureau d' Etudes Voie (IF/VE)

Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Dirigeant du Bureau VE,
P. WEYLAND

Veérifié par Division Voie (IF/V)
Luxembourg, le 15 mars 2001

Le Chef de laDivision Voie,

Vu et approuve:
Luxembourg, 11 juin 2001

Le Chargé de Gestion du Ressort
Installations Fixes,

R. NEGRI J.-M. FRANZISKUS
No Désignation des travaux Depensm Dépmgm Dépenses
initiales adaptées totales
Récapitulation
A | Matériel de voie 2.500.000 LUF 2.500.000 LUF
B | Travaux de voie 168.000.000 LUF | 220.500.000 LUF
C | Prestations CFL 50.500.000 LUF 77.000.000 LUF
Total Général: 300.000.000 LUF
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
A. Matériel de voie
A1l Matériel de voie employé
— | Fourniture de matériel de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 4.000 0
* en superstructure S54 neuve m’ 7.000 0
* en superstructure UIC54 neuve m’ 7.000 0
* en superstructure UIC 60 neuve m’ 7.000 0
— | Fourniture de voie sans ballast m’ 0 25.000 0
— | Fourniture de heurtoirs de voie neufs p 9 250.000 2.250.000
— | Fourniture et transport de ballast to 0 400 0
— | Fourniture de géotextile m2 0 60 0
— | Fourniture de JIC p 0 6.000 0
— | Divers (connexions, etc.) - forfait 250.000 250.000
Total A: Matériel de voie 2.500.000




Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
B. Travaux de voie
— | Dépose de voie courante
* en superstructure U33 m 5.500 300 | 1.650.000
* en superstructure UIC54, S54 ou UIC60 m’ 500 0
— | Dépose d'appareils de voie
« branchement BS p 21 70.000 | 1.470.000
* branchement B31/TO/TJD p 3 90.000 270.000
— | Ripage de voie courante m’ 2.000 2.000 | 4.000.000
— | Fourniture de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 4.000 0
* en superstructure S54, UIC54 ou UIC60 neuve m’ 6.000 7.000 | 42.000.000
— | Pose de voie courante m’ 6.000 6.500 | 39.000.000
— | Fourniture d’ appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 600.000 0
* traversée TID-U33-1:8.5 usagée p 1.500.000 0
* branchement BS-S54-190-1:7,5 p 1.550.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 10 1.900.000 | 19.000.000
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 4 2.400.000 | 9.600.000
« branchement BS-S54-500-1:12 neuf p 2.600.000 0
* branchement B31-S54-190-1:9 neuf p 4.200.000 0
* branchement B32-S54-190-1:9 neuf p 4.000.000 0
* traversée TJD-S54-190-1:9 neuf p 1 4.500.000 | 4.500.000
* traversée TO-S54-1:4.444 neuf p 2.300.000 0
* branchement BS-UIC60-300-1:9 neuf p 2.400.000 0
* branchement BS-UIC60-300-1:14 neuf p 2.800.000 0
* branchement BS-UIC60-500-1:12 neuf p 7 3.200.000 | 22.400.000
* branchement BS-UIC60-500-1:14 neuf p 2 3.250.000 | 6.500.000
* branchement BS-UIC60-760-1:14 neuf p 3.500.000 0
* branchement BS-UIC60-760-1:18,5 neuf p 3.800.000 | 15.200.000
* branchement BS-UIC60-1200-1:18,5 neuf p 4.000.000 | 4.000.000
* supplément pour branchement enroulé p 5 150.000 750.000
— | Pose d’appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 350.000 0
« traversée TIJD-U33 usagée p 500.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 10 550.000 | 5.500.000
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 4 570.000 | 2.280.000
* branchement BS-S54-500-1:12 neuf p 620.000 0
* branchement B31 ou B32-S54-190-1:9 neuf p 700.000 0
* traversée TJID-S54-190-1:9 neuf p 1 700.000 700.000
* traversée TO-S54-1:4.444 neuf p 500.000 0
* branchement BS-UIC60-300 neuf p 550.000 0
* branchement BS-UIC60-500 neuf p 9 650.000 | 5.850.000
* branchement BS-UIC60-760 neuf p 4 700.000 | 2.800.000
* branchement BS-UIC60-1200 neuf p 1 800.000 800.000
« supplément pour embranchement enroulé p 5 150.000 750.000
— | Renouvellement PN avec plaques en caoutchouc m 55.000 0
— | Dépose de heurtoirs de voie p 5 20.000 100.000
— | Pose de heurtoirs de voie neufs p 9 30.000 270.000
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
— | Confection de soudures aluminothermiques 800 7.500| 6.000.000
— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast 25.000 500 | 12.500.000
— | Fourniture et pose de contacts fixes dits ,, Crocodiles* 10 35.000 350.000
— | Pose de géotextile 2.000 50 100.000
— | Fourniture et pose de béches de sécurité Sik 200 1.200 240.000
— | Fourniture et pose d’ anticheminants Ma 500 550 275.000
— | Supplément pour travaux en phases forfait 7.500.000 | 7.500.000
— | Travaux divers (gravier, poussier, connexions, etc.) forfait 4.145.000 | 4.145.000
Total B: Travaux de voie 220.500.000
C. Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance
(400 x 8 x 8) 25.600 2.200 | 56.320.000
— | Fraisdetraction forfait | 10.000.000 | 10.000.000
— | Confection de JJIC MT (Compteurs essieux) 15.000 0
— | Fraisde Signalisation et de Télécom. forfait 5.000.000 | 5.000.000
— | Frais de Caténaire forfait 2.000.000 | 2.000.000
— | Divers forfait 3.680.000 | 3.680.000
Total C: Prestations CFL 77.000.000
Total Général 300.000.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Gare de Wasserbillig

Aménagement d'un poste de signalisation informatisé — Travaux Set T
Etablissement du détail estimatif sur base des plans définitifs
Détail actualisé

Dressé par Bureau ST/E
Luxembourg, le 27.3.2001
Le Dirigeant du Bureau ST/E,

Vu:

Luxembourg, le 27.3.2001
Le Chef du Groupe STC,

Vu et approuveé:
Luxembourg, le 29.3.2001
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

. . Dépenses Totales (LUF)
No Désignation des travaux - -
Partie S Partie T | Total
Récapitulation

1. | Main-d oeuvre CFL 37.500.000 10.000.000 47.500.000
2. | Matériel CFL 5.000.000 1.000.000 6.000.000
3. | Transports en service 10.000.000 1.000.000 11.000.000
4. | Entreprises privées 345.000.000 38.300.000 383.300.000

Crédit total nécessaire: | 397.500.000 50.300.000 447.800.000
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Gare de Wasserhillig

Aménagement d un poste de signalisation informatisé — Travaux S
Etablissement du détail estimatif sur base des plans définitifs
Détail actualisé

Dressé par Bureau ST/E
Luxembourg, le
Le Dirigeant du Bureau ST/E,

Vu:

Luxembourg, le
Le Chef du Groupe STC,

Vu et approuve:
Luxembourg, le 29.3.2001
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

» . Dépenses Totales (LUF)
No Désignation des travaux — - — -
Devis initial Devis actualisé | Augmentation
Récapitulation
1. | Main-d’oeuvre CFL 27.500.000 37.500.000 10.000.000
2. | Matériel CFL 5.000.000 5.000.000 0
3. | Transports en service 10.000.000 10.000.000 0
4. | Entreprises privées 312.500.000 345.000.000 32.500.000
Crédit total nécessaire: 355.000.000 397.500.000 42.500.000
- . o - Prix Dépenses .
Désignation des travaux Unité | Quantité o unité LUF t(I)_tSI gs Augmentation
1. Main-d’ oeuvre CFL
1.1 | Assistance aux entreprises, protection, démontage
des anciennes installations de signalisation h 10.000 2.000 20.000.000 0
1.2 | Phases de transformation Voie h 5.000 2.000 | 10.000.000 5.000.000
1.3 | Protection chantier par personnel Voie h 3.000 2.000 6.000.000 4.000.000
14 | Imprévus forfait 1 1.500.000 1.500.000 1.000.000
Total pos. 1: 37.500.000 | 10.000.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de menu matériel (panneaux, tableaux
peints, boites de distribution, cébles, ...) forfait 1 5.000.000 5.000.000 0
Total pos. 2: 5.000.000
3. Transports en service
3.1 | Mise adisposition de locotracteurs et de wagons
de service forfait 1 10.000.000 | 10.000.000
Total pos. 3: 10.000.000
4. Entreprises privées
4.1 | Fourniture, montage et mise en service desinstal-
lations de signalisation forfait 1 252.500.000 | 252.500.000 0
4.2 | Aménagement d'un batiment modulaire forfait 1 23.000.000 23.000.000 | 11.300.000
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Prix Dépenses
Désignation des travaux Unité | Quantité | , . . totales Augmentation
d'unité LUF LUF

4.3 | Adaptation des installations de block de section

avec les gares voisines (Wecker, Mertert-port et

Igel Karthaus (DB)) forfait 1 9.750.000 9.750.000 0
4.4 | Adaptations et dépendances aux PN forfait 1 1.000.000 1.000.000
4.5a | Travaux de terrassement (fouilles, pose de fonda-

tions pour signaux, pose de caniveaux et de

cébles, ...) forfait 1 26.500.000 26.500.000 | 11.500.000
4.5b | Confection d'une plate-forme pour le batiment

modulaire forfait 5.000.000 5.000.000 5.000.000
4.6 | Aménagement de trois potences pour SFVb p 3 250.000 750.000 0
4.7 | Fourniture, montage et mise en service dune

batterie stationnaire au plomb et d'un groupe

électrogene forfait 1 6.500.000 6.500.000 0
4.8 | Aménagement d'installations de réchauffage des

aiguilles (approx. 30 aiguilles) forfait 1 10.000.000 | 10.000.000 2.500.000
4.9 | Dépose et enlévement des anciennes installations

y compris la valorisation ou I’ élimination suivant

laloi du 17 juin 1994 estim. 1 3.000.000 3.000.000 0
4.10 | Imprévus forfait 1 7.000.000 7.000.000 2.200.000

Total pos. 4: 345.000.000 | 32.500.000
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Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF ACTUALISE

Gare de Wasserbillig

Haltes de Mertert et de Manternach — Renouvellement des installations de télécommunication —
Travaux T

Dressé par Bureau ST/E
Luxembourg, le
Le Dirigeant du Bureau ST/E,

Vu:

Luxembourg, le
Le Chef du Groupe STC

Vu et approuveé:
Luxembourg, le 29.3.2001
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

) . Dépenses Totales (LUF)
No Désignation des travaux — - - —
Devis initial Augmentation | Devis actualisé
Récapitulation
1. | Main-d'oeuvre CFL 7.000.000 3.000.000 10.000.000
2. | Matériel CFL 9.000.000 -8.000.000 1.000.000
3. | Frais pour transport en service 550.000 450.000 1.000.000
4. | Entreprise privée 29.950.000 8.350.000 38.300.000
Total: 46.500.000 3.800.000 50.300.000
No Désignation des travaux Unité | Quantité | Supplément d‘Fl’Jrr:iXté Dt?)?i;% Dépenses
LUF LUF
1. Main-d’oeuvre CFL
1.1 | Survelllance des travaux de montage h 1.000 1.000 2.000 | 2.000.000 | 2.000.000
1.2 | Pose cébles T, colonnes téléphoniques,
armoires téléphoniques 2.000 - 1.000 2.000 | 4.000.000 |- 2.000.000
1.3 | Adaptation réseau 230 V 200 2.000 400.000 0
14 Mise a disposition de protecteurs 1.500 2.000 3.000.000
15 Imprévu et pour arrondir 2.000 600.000 0
Total pos. 1.1 a 1.5: 7.000.000 | 3.000.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de colonnes téléphoniques p 34 - 34| 35.000 | 1.190.000 |- 1.190.000
2.2 | Fourniture d'armoires téléphoniques p 20 -20| 65.000 | 1.300.000 |- 1.300.000
2.3 | Fourniture de baies pour cébles forfait / 200.000 0
2.4 | Fourniture de haut-parleurs forfait 200.000 / 200.000 200.000
2.5 | Fourniture de menu matériel forfait 100.000 / 200.000 100.000
2.6 | Fourniture de cables locaux forfait - 5.500.000 / 5.500.000 |- 5.500.000
2.7 Imprévu et pour arrondir - 310.000 / 410.000 | - 310.000
Total pos. 2.1a2.7: 9.000.000 |- 8.000.000
3. Frais pour transport en service
3.1 | Frais pour transport en service forfait 400.000 / 500.000 400.000
3.2 | Imprévu et pour arrondir 50.000 / 50.000 50.000
Total pos. 3.1a3.2: 550.000 450.000
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Prix

Dépenses

No Désignation des travaux Unité | Quantité |Supplément| d unité totales Dzsglis
LUF LUF :
4. Entreprise privée
4.1 Gare de Wasserbillig

4.1.1 | Fourniture d'un équipement de béti central | forfait 3.000.000 / 4.000.000 | 3.000.000
4.1.2 | Fourniture de pupitres de commande p 2 100.000 | 300.000 600.000 100.000
4.1.3 | Fourniture d'éguipements pour sonorisation

unilatérale et interphonique forfait 1.200.000 / 1.000.000 | 1.200.000
4.1.4 | Fourniture d' équipements radiotél éphoniques

fixes forfait / 1.000.000 0
4.15 | Fourniture d'un terminal de maintenance p 1 200.000 200.000 0
4.1.6 | Fourniture d’un enregistreur forfait 800.000 800.000
4.1.7 | Frais de montage et de mise en service des

positions 4.1.1-4.1.6 forfait / 1.500.000 0
4.1.8 | Formation du personnel et documentation forfait / 1.200.000 0
4.1.9 | Frais pour études forfait 900.000 900.000
4.1.10 | Campagne de mesure radiotéléphonique forfait 500.000 500.000

4.2 Halte de Mertert

4.2.1 | Fourniture d’ un équipement de sonorisation | forfait 100.000 / 500.000 100.000
4.2.2 | Frais de montage et de mise en service de la

position 4.3.1 forfait / 200.000 0

4.3 Halte de Manternach

4.3.1 | Fourniture d'un équipement de béti central | forfait / 3.000.000 0
4.3.2 | Frais de montage et de mise en service de la

position 4.4.1 forfait 250.000 / 500.000 250.000

4.4 Equipement interphonique pour les équipes d’ entretien

4.4.1 | Fourniture d’ un équipement de béti central | forfait - 2.000.000 / 2.000.000 | - 2.000.000
4.4.2 | Fourniture de pupitres de commande forfait - 500.000 / 500.000 | - 500.000
4.4.3 | Frais de montage et de mise en service des

positions 4.5.1-4.5.2 forfait - 1.000.000 / 1.000.000 | - 1.000.000

4.5 Travaux de terrassement
Pose de caniveaux, confection de traversées
et de regards, pose de cables T, etc. forfait / 10.000.000 0
4.6 Réseau de cablage local

Fourniture et raccordement de cables locaux,

armoires et colonnes téléphoniques 5.000.000 5.000.000

Imprévu et pour arrondir / 2.750.000 0

Total pos. 4.1. a4.6.: 29.950.000 | 8.350.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF
Gare de Wasser hillig

Renouvellement et modernisation des installations fixes —Travauix de génie civil

Dressé par le Bureau TrE/Al Vu et présenté par le Chargé de Gestion
Luxembourg, le 18 avril 2001 Luxembourg, le 11 juin 2001
Le Dirigeant du bureau TrE, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
A. CLOOS
No Désignation des travaux Dépenses en LUF
Récapitulation
A. | Entreprise privée 26.000.000
B. | Prestations CFL 7.500.000
C. | Fournitures CFL 1.500.000
Total Général: 35.000.000
867.627 €
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités Quantités d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
A. Entreprise privée
1 | Prolongement du quai | et Il m’ 130 55.000 7.150.000
2 | Confection de plates-formes m2 5.000 1.850 9.250.000
3 | Raccordement canalisation m’ 200 15.000 3.000.000
4 | Pose de pyl6nes p 3 1.000.000 3.000.000
5 | Installations éectriques ff 1 1.600.000
6 | Divers et imprévus ff 1 2.000.000
Total A: 26.000.000
B. Prestations CFL
Trains de travaux ff 1.500.000
Protection ff 6.000.000
Total B: 7.500.000
C. Fournitures CFL
9 | Géotextile m2 6.000 50 300.000
10 | Balast to 3.600 250 900.000
11 | Fournitures diverses ff 300.000
Total C: 1.500.000
Total Général: 35.000.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DEVISESTIMATIF

Gare de Wasserbillig

Modernisation et adaptation des installations de traction électriques

Dressé par |le bureau Sc/E3
Luxembourg, le 2 mars 2000

Vu et vérifié par le bureau Sc/E
Luxembourg, le 2 mars 2000
Le Dirigeant du bureau Sc/E
Jeannot FURPASS

Vu

Luxembourg, le 3 mars 2000
Le Chef du Groupe STC
Henri WERDEL

Vu et approuvé

Luxembourg, 18 avril 2000

Le Chargé de Gestion du Ressort |F
J-M. FRANZISKUS

Désignation des travaux Dépenses partielles Dépenses totales
Récapitulation
Travaux aréaliser par entreprise privée 104.000.000 LUF
Fourniture de matériel 40.000.000 LUF
Prestations CFL 36.000.000 LUF
Imprévus et divers 20.000.000 LUF
Total 200.000.000 LUF
Nombre Prix/unité Prix total

1. Travaux aréaliser par entreprise privée

1.1 Travaux de pose

de portiques rigides avec supports et
équipements

de portiques souples avec supports et
équipements

de consoles 2 voies avec supports et
équipements

de poteaux simples 'y compris I’ équipement
d’ équipements complets de caténaire

de caténaire type 85 y compris les ancrages
d’un équipement tendeur

d'un sectionnement électrique

de pendulage

d'un interrupteur 25 kV ou d'un sectionneur
motorisé

d’un sectionneur bipolaire
d'isolateurs de section

de céble de protection aérien

d’ équipements tangentiel ou croisé
de travaux divers

39p

3p

Sp
30p
50 p

14.000 m
5p
5p

6.000 m

25p
7p
30p
5.600 m
31lp

1.200.000.— LUF/p
900.000.— LUF/p

600.000.— LUF/p
200.000.— LUF/p
25.000.— LUF/p
1.000.— LUF/m
80.000.— LUF/p
100.000.— LUF/m
150~ LUF/m

100.000.— LUF/p
30.000.— LUF/p
40.000.— LUF/p

100.— LUF/m
80.000— LUF/p

46.800.000.— LUF

2.700.000.— LUF

3.000.000.— LUF
6.000.000.— LUF
1.250.000.— LUF
14.000.000.— LUF
400.000.— LUF
500.000.— LUF
900.000.— LUF

2.500.000.— LUF
210.000.— LUF
1.200.000.— LUF
560.000.— LUF
2.480.000.— LUF
500.000.—- LUF

Sous-total 1.1

83.000.000.— LUF
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| Nombre Prix/unité Prix total
1.2 Travaux de dépose
de portiquesrigides avec supportsy compris
| équipement 39p 120.000.— LUF/p 4.680.000.— LUF
de consoles 2 voies avec supportsy compris
|” équi pement 8p 80.000.— LUF/p 640.000.— LUF
de poteaux simples 'y compris I’ équipement 41p 50.000.— LUF/p 2.050.000.— LUF
d'isolateur de section 15p 17.000.— LUF/p 255.000.— LUF
de sectionneurs 25p 15.000.— LUF/p 375.000.— LUF
d'interrupteurs 3p 20.000.— LUF/p 60.000.— LUF
de caténaires type 85 14.000 m 300.— LUF/m 4.200.000.— LUF
de feeder 850 m 80.— LUF/m 68.000.— LUF
de travaux divers 172.000.— LUF
Sous-total 1.2 12.500.000.— LUF
1.3 Téléconduite
Confection d'une plate-forme 2p 500.000.— LUF/p 1.000.000.— LUF
Aménagement d’ une guérite 2p 750.000.— LUF/p 1.500.000.— LUF
Pose de caniveaux 1.000 m 1.500.— LUF/m 1.500.000.— LUF
Sous-total 1.3 4.000.000.— LUF
1.4 Transformateurs de chauffage d'aiguilles
Mise en place d’ un transformateur y compris
les barres et connexions électriques 4p 60.000.— LUF/p 240.000.— LUF
Pose d' un sectionneur a fouet 4p 40.000.— LUF/p 160.000.— LUF
Pose de caniveaux 1.000 m 1.500.— LUF/m 1.500.000.— LUF
Sous-total 1.4 1.900.000.— LUF
1.5 Circuit de retour
Confection et pose de connexions trans-
versales 60 p 2.500.— LUF/p 150.000.— LUF
Remplacement de connexions
longitudinales 50 p 1.000.— LUF/p 50.000.— LUF
Mise alaterre d' une passarelle 1p 70.000.— LUF/p 70.000.— LUF
Mise en place d'un céble de terre enterré y
compris la confection de la fouille 4.000 m 4.000.— LUF/m 1.600.000.— LUF
Sous-total 1.5 1.870.000.— LUF
1.6 Travaux divers
Travaux divers non explicitement décrits
ci-devant 730.000.— LUF
Sous-total 1.6 730.000.— LUF

Total 1 - Travaux aréaliser par entreprise privée

104.000.000.— LUF

2. Fourniture de matériel par les CFL

2.1 Sorties (Magasin CFL)

Equipement caténaire complet 240 p 25.000.— LUF/p 6.000.000.— LUF
Fil de contact 14.000 m 130.— LUF/m 1.820.000.— LUF
Cable porteur 14.000 m 140.— LUF/m 1.960.000.— LUF
Céble de terre 4.000 m 60.— LUF/m 240.000.— LUF
Cable de terre enterré 4.000 m 200.— LUF/m 800.000.— LUF
Céble en inox 500 m 350.— LUF/m 175.000.— LUF
Céble feeder 4.000 m 150.— LUF/m 600.000.— LUF
Caniveaux 2.000 m 1.100.— LUF/m 2.200.000.— LUF
Matériel divers 2.205.000.— LUF
Sous-total 2.1 16.000.000.— LUF
2.2 Fournitures par destiers
Support HEA ou HEB 35p 30.000.— LUF/p 1.050.000.— LUF
Support pour P.R. 84p 90.000.— LUF/p 7.560.000.— LUF
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Nombre Prix/unité Prix total
Poutre autoporteuse 42 p 130.000.— LUF/p 5.460.000.— LUF
Isolateur de section 29p 50.000.— LUF/p 1.450.000.— LUF
Interrupteur 25 kW 7p 350.000.— LUF/p 2.450.000.— LUF
Sectionneur bipolaire p 160.000.— LUF/p 1.120.000.— LUF
Guérite 2p 300.000.— LUF/p 600.000.— LUF
Téléconduite 2p 600.000.— LUF/p 1.200.000.— LUF
Ferrures diverses 3.110.000.— LUF
Sous-total 2.2 24.000.000.— LUF

Total 2 — Fourniture de matériel

40.000.000.— LUF

3. Prestations CFL

Protection technique du chantier
Location de locotracteurs et wagons

15.000 hrs

2.000.— LUF/hr

30.000.000.— LUF
6.000.000.— LUF

Total 3 — Prestations CFL

36.000.000.— LUF

4. Imprévus et divers

Travaux et fournitures divers imprévus

20.000.000.— LUF

20.000.000.— LUF

Total 4 — Imprévus et divers

20.000.000.— LUF
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PROJET No 4

énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Renouvellement de voie, d’appareils de voie et du poste directeur
en gare de Wasserbillig

montant initial montant (hors TVA)
B ~ (horsTVA) en € en € adapté a la montant actualisé projet F.99005
corps de métiers énoncé danslaloi du| hausse légale au (hors TVA) en € actualisé
24 juillet 2000 1.10.2001 indice 554,26
(Indice: 524,53) (indice 554,26)
I Voie
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 4.164.611 4.387.085 5.466.052 5.466.052
b. matiéres CFL 37.184 39.283 61.973 61.973
C. prestations CFL 1.251.862 1.320.832 1.908.780 1.908.780
d. imprévus et arrondis 0 0 0 0
total Voie 5.453.658 5.747.200 7.436.806 7.436.806
I1. | Signalisations et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 7.252.740 7.656.737 8.056.540 8.552.327
b. matieres CFL 123.947 130.684 123.947 123.947
c. prestations CFL 929.601 980.947 1.177.494 1.177.494
d. imprévus et arrondis -1.854 - 1.959 0 0
g/total Signalisation 8.304.433 8.766.409 9.357.981 9.853.768
I1.2. Télécommunication
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 742.441 784.522 949.432 949.432
b. matieres CFL 223.104 235.750 24.789 24.789
c. prestations CFL 187.160 197.768 272.683 272.683
d. imprévus et arrondis 0 0 0 0
s/total Télécommunication 1.152.705 1.218.039 1.246.904 1.246.904
total Signalisation et Télécommunication 9.457.138 9.984.449 10.604.885 11.100.672
I11. | Caténaires
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 3.173.037 3.347.804 3.173.037 3.173.037
b. matiéres CFL 396.630 412.029 396.630 396.630
C. prestations CFL 892.417 939.404 892.417 892.417
d. imprévus et arrondis 495.787 523.888 495.787 495.787
total Caténaires 4.957.870 5.223.125 4.957.870 4.957.870
IV. | Travaux de Génie Civil
a prestations et matériel externes
(entreprises privées) 520.576 550.082 644.523 644.523
b. matiéres CFL 37.184 39.277 37.184 37.184
C. prestations CFL 111.552 117.141 185.920 185.920
d. imprévus et arrondis 0 0 0 0
total Travaux de Génie Civil 669.313 706.501 867.627 867.627
Total Général 20.537.979 21.661.274 23.867.189 24.362.976
100,00% 110,18%




45

PROJET No 4
énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Renouvellement de voie, d’appareils de voie et du poste directeur
en gare de Wasserbillig

Explications au sujet des écarts (Les positions se référent au tableau précédent)
I. Voie

positions |.a., I.b. et I.c.:

Il s'agit d’ une augmentation du volume des travaux et fournitures suite a des modifications deman-
dées par le Gestionnaire du Réseau afin de gérer au mieux le trafic ferroviaire, a savoir:

— une prolongation des longueurs utiles de différentes voies par le déplacement de plusieurs liaisons
d appareils de voies existantes,

— une augmentation du nombre d’ appareils de voie a renouveler,

— une augmentation de lalongueur des voies a renouveler due a une adaptation du profil en long des
voies aux besoins du phasage des travaux

I1. Signalisation et Télécommunication

1. Signalisation

position Il.1.a.; prestations et matériel externes (entreprises privées)

Il s'agit d’ une augmentation du volume des travaux nécessaires pour la pose et I’aménagement du
batiment modulaire, a savoir:

— |’agrandissement du bétiment modulaire par I’ gjout de modules supplémentaires pour le besoin du
personnel de desserte du poste de signalisation ainsi que des installations techniques,

— la confection de la plate-forme pour e batiment modulaire
— laréalisation de traversées supplémentaires

Cette mesure est indispensable pour réaliser |a desserte de toutes |es install ations de signalisation de
laligne de Luxembourg-Wasserhillig a partir du poste de signalisation informatisé de Wasserhillig et
d'y centraliser les installations de télécommunication. En outre la maintenance des installations du
poste de signalisation sera facilitée.

position Il.1.c.: prestations CFL

Il s'agit d’ une augmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveil-
lance des chantiers ferroviaires suite au nouveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

2. T8lécommunication

position I1.2.a.; prestations et matériel externes (entreprises priveées)

Il s'agit d’ une augmentation de |’ envergure des prestations et fournitures a réaliser par les entreprises
privées compensée par une diminution équivalente du volume de matériel a fournir par les CFL.
(cf. position 11.2.b)

position I1.2.b.: matiéres CFL

Il s'agit d’ une diminution du volume de matériel de télécommunication afournir par les CFL, vu que
le matériel en question est fourni par les entreprises privées. (cf. position 11.2.8)

position I1.2.c.: prestations CFL

Il s'agit d’ une augmentation du volume de lamain-d' oeuvre CFL relative alaprotection et lasurvell-
lance des chantiers ferroviaires suite au nouveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.
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I11. Caténaires
Aucun changement par rapport au devis initial.
V. Travaux de Génie Civil

position IV.a.: prestations et matériel externes (entreprises privées)

Il sS'agit d' une augmentation des prix unitaires pour la réalisation de quais a voyageurs et de
plates-formes ainsi que des prestations supplémentaires pour le renouvellement de cables électriques
dans I’ enceinte de la gare.

position IV.c.: prestations CFL

Il s'agit d’ une augmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveil-
lance des chantiers ferroviaires suite au nouveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

Remarque:

Les montants des positions hon mentionnées sont restés inchangés ou se justifient par la hausse
légale.

PROJET 5:

Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de
Noertzange a Rumelange et de Tétange a Langengrund, en particulier
dans les secteurs des gares

Dépense d'investissement autorisée par laloi du 24 juillet 2000:
322.684.000.— LUF/7.999.127.— €

Dépense d'investissement adaptée a la hausse |égale au 1.10.2001.:
333.174.727.— LUF/8.259.186.— €

e projet F.96001: 504.326.307.— LUF (budget Fonds du Rail);
part aréaliser a partir de 1999:; 322.684.000.— LUF (loi du 24 juillet 2000)

Le projet comprend la modernisation de I’ ensemble des installations fixes des lignes et des gares,
ainsi quelerenouvellement des équipements existants. En gare de Tétange un nouveau plan de voie sera
réalisé.

Le projet prévoit entre autres I’aménagement de compteurs d essieux, d’un poste de signalisation
informatisé et d’'un systéme de sécurité pour la commande et la visualisation des écrans.

Stuation actuelle:

Le projet sous rubrique pourra étre achevé a court terme.

Lamise en service du Poste Directeur a Noertzange aeu lieu en fin mai 2001. Toutes les modernisa-
tions prévues ont été réalisées.

Une augmentation de crédit s'avére nécessaire, due pour I'essentiel aux éléments de travaux
suivants:
— lamise en place des installations de signalisation et de télécommunication,
des travaux a effectuer alavoie et aux caténaires,
des travaux de génie civil fournis par les entreprises privées,
des travaux concernant I’ application de la réglementation en matiére de sécurité et de protection des
chantiers ferroviaires.
La dépense du projet F.96001 a été réestimée au total a 562.500.000.— LUF/13.944.011.— € dont la
part a réaliser a partir de 1999 se chiffre a 380.858.000.— LUF/9.441.223.— €.
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Estimation actualisée du projet 5: 380.858.000.— LUF/9.441.223— €

En annexe se trouvent:
* les devis actualisés
e un tableau comparatif
* les explications au sujet des écarts

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division CF

DETAIL ESTIMATIF

Récapitulation générale

Libellé: (projet F.96001) Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de
Noertzange a Rumelange et de Tétange a Langengrund, en particulier dans les secteurs des gares.

Dressé par la Division CF

Vu:

Luxembourg, le 12 février 2002
Le Chef de la Division CF

Vu et approuveé:(*)

Luxembourg, le 14 février 2002
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

R. STURM J-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation

1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 9.812.129 395.820.307

2. | Fournitures CFL 1.943.485 78.400.000

3. | Prestations CFL 2.170.232 87.546.957

4. | Imprévus 18.164 732.736

5. | Acquisition terrains 0 0
Total € 13.944.011
Total LUF 562.500.000

(*) Les montants se basent sur I'indice semestriel des prix de la construction de 554,26.
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
DETAIL ESTIMATIF

Renouvellement et modernisation des installations fixes

des lignes de Noertzange a Rumelange et de Tétange a Langengrund,

en particulier dans les secteurs des gares
Travaux Voie

Dressé par Bureau IF/VE
Luxembourg, le 6 juillet 2001
Le Dirigeant du Bureau VE,
Vu et approuve:
Luxembourg, le 6 juillet 2001
Le Chef de la Division Voie,

Luxembourg, le 9 juillet 2001
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

Travaux connexes (béches de sécurité, heurtoirs, con-

nexions, JIC, etc.) forfait 4.713.320 LUF

No Désignation des travaux E:ﬁleglszss Dt%r;:]n;es
Récapitulation
A. | Matériel devoie 54.050.000 LUF
B. | Travaux de voie 34.050.000 LUF
C. | Prestations CFL 16.900.000 LUF
Crédit total nécessaire: 105.000.000 LUF
Libellé de la prestation | Q. | Prix unitaire Prix total
A. Matériel de voie
Fourniture de matériel de voie (m) 2.467 5.700 LUF 14.061.900 LUF
Fourniture d’ appareils de voie (p) 19 2.300.000 LUF 43.700.000 LUF
Fourniture de divers mat. de voie (béches de sécurité,
connexions, etc.) forfait 1.170.300 LUF 1.170.300 LUF
sous-total du matériel de voie employé 58.932.200 L UF
Récupération de matériel de voie courante (m) 5.737 600 LUF 3.442.200 LUF
Récupération d' appareils de voie (p) 18 80.000 LUF 1.440.000 LUF
sous-total du matériel de voie récupéré 4.882.200 L UF
Total A —Matériel de voie 54.050.000 LUF
B. Travaux de voie
Dépose de voie (m) 5.737 610 LUF 3.499.570 LUF
Dépose d' appareils de voie (p) 18 61.000 LUF 1.098.000 LUF
Pose de voie courante (m) 2.467 5.330 LUF 13.149.110 LUF
Pose d’ appareils de voie (p) 19 610.000 LUF 11.590.000 LUF

4.713.320 LUF

Total B — Travaux de voie

34.050.000 LUF

C. Prestations CFL

Frais de protection, manutention, surveillance forfait 10.018.261 LUF 10.018.261 LUF
Frais de traction forfait 2.650.002 LUF 2.650.002 LUF
Frais divers (wagons, etc.) forfait 4.231.737 LUF 4.231.737 LUF
Total C — Prestations CFL 16.900.000 LUF

Total Général (A +B +C)

105.000.000 LUF
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DEVIS ACTUAL

I SE

Renouvellement et modernisation des installations fixes
des lignes de Noertzange a Rumelange et de Tétange a L angengrund,
en particulier dans les secteurs des gares

Travaux S

Dressé par Bureau ST/E
Luxembourg, le 3.7.2001
Le Dirigeant du Bureau ST/E

Luxembourg, le 6.7.2001
Le Chef du Groupe STC,

Vu et approuve:

Luxembourg, le 6.7.2001
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

No Désignation des travaux Depensll:sUrIJ:artleII&s DepeantLaJsFtotales
Récapitulation
1. | Main-d oeuvre CFL 16.500.000
2. | Matériel CFL 14.500.000
3. | Entreprises privées 284.000.000
4. | Transports en service 2.000.000
5. | Travaux préparatifs 32.000.000
Crédit total nécessaire: 349.000.000
Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales
LUF LUF
1. Main-d’oeuvre CFL
1.1 | Assistance aux entreprises, protection, démontage des
anciennes installations de signalisation h 5.000 2.000 10.000.000
1.2 | Protection chantier h 3.000 2.000 6.000.000
1.3 | Imprévu forfait 1 500.000 500.000
Total pos. 1: 16.500.000
Total supplément pos. 1:
2. Matériel
2.1. | Fourniture de menu matériel (panneaux, tableaux peints, boites
de distribution, cébles, ...) forfait 2.000.000 2.000.000
2.2 | Portiques avec fondations forfait 5 2.500.000 12.500.000
Total pos. 2: 14.500.000
Total supplément pos. 2:
3. Entreprises privées
3.1 | Fourniture, montage et mise en service des installations de
signalisation y compris les batiments modulaires forfait 230.000.000 | 230.000.000
3.1.1 | Bétiments modulaires supplémentaires forfait 1 3.600.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales
LUF LUF

3.1.2 | Avenant pour signalisation additionnelle supplémentaire en vue

de réduire au minimum |’aménagement de potences pour

signaux forfait 1 8.100.000
3.2 | Fourniture, montage et mise en service des installations de

block avec les postes de signalisation Esch/Alzette, Bettem-

bourg et Intermoselle forfait 1 9.000.000
3.3 | Travaux de terrassement (fouilles, pose de fondations pour

signaux, pose de caniveaux ...) forfait 1 18.000.000
3.3.1 | Aménagement chemin d acceés et plate-forme pour batiments

modulaires forfait 1 8.000.000
3.4 | Fourniture, montage et mise en service des batteries station-

naires au plomb (Noertzange et Tétange) estim. 1 1.500.000
3.5 | Dépose et enlévement des anciennes installations y compris la

valorisation ou I’ élimination suivant laloi du 17 juin 1994 estim. 3.000.000
3.6 | Imprévu forfait 2.800.000

Total pos. 3: 284.000.000

Total supplément pos. 3:

4. Transports en service

4.1 | Mise adisposition de locotracteurs et de wagons de service | forfait 1 2.000.000 2.000.000

Total pos. 4: 2.000.000

Total supplément pos. 4:

5. Travaux préparatifs

5.1 | Travaux Sréalisés lors des phases de renouvellement | forfait 1 32.000.000 32.000.000

Total pos. 5: 32.000.000

Total supplément pos. 5:
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DEVIS ACTUALISE

Renouvellement et modernisation des installations fixes
des lignes de Noertzange a Rumelange et de Tétange a L angengrund,
en particulier dans les secteurs des gares

Travaux T
Dressé par Bureau ST/E:
Luxembourg, le 14.3.2001
Le Dirigeant du Bureau ST/E,
Vu: Vu et approuve:
Luxembourg, le 14.3.2001 Luxembourg, le 14.3.2001
Le Chef du Groupe STC, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
No Désignation des travaux Depenlis':totales
Récapitulation
1. | Main-d’oeuvre CFL 6.500.000
2. | Matériel CFL 750.000
3. | Frais pour transport en service 550.000
4. | Entreprises privées 31.000.000
Crédit total nécessaire: 38.800.000
Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales
LUF LUF
1. Main-d’ oeuvre CFL
1.1 | Surveillance des travaux de montage h 2.000 2.000 4.000.000
1.2 | Pose cables T, colonnes téléphoniques, armoires téléphoniques h 1.000 2.000 2.000.000
1.3 | Adaptation réseau 230 V h 100 2.000 200.000
1.4 | Imprévu et pour arrondir 300.000
Total pos. 1.1 & 1.4: 6.500.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de haut-parleurs forfait / 50.000
2.2 | Fourniture de menu matériel forfait / 500.000
2.3 | Imprévu et pour arrondir / 200.000
Total pos. 2.1 a2.3: 750.000
3. Frais pour transport en service
3.1 | Frais pour transport en service forfait / 500.000
3.2 | Imprévu et pour arrondir / 50.000
Total pos. 3.1a3.2: 550.000
4. Entreprises privées
4.1 Gare de Noertzange
4.1.1 | Fourniture d'un équipement de béti central forfait / 6.722.811
4.1.2 | Fourniture de pupitres de commande p 1 300.000 300.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales
LUF LUF
4.1.3 | Fourniture d'un terminal de maintenance p 1 500.000 500.000
4.1.4 | Frais de montage et de mise en service des positions 4.1.1-4.1.4 forfait / 1.500.000
4.2 Gare de Tétange
4.2.1 | Fourniture d'un équipement de béti central forfait / 3.172.197
4.2.2 | Frais de montage et de mise en service des positions 4.2.1-4.2.2 forfait / 500.000
4.3 Haltes de Kayl, Rumelange et Schifflange
4.3.1 | Fourniture d'un équipement de sonorisation forfait / 420.432
4.3.2 | Frais de montage et de mise en service de la position 4.3.1 forfait / 150.000
4.4 Formation du personnel CFL forfait / 138.750
4.5 Documentation forfait / 201.970
4.6 Réseau de cablage local forfait 9.563.852
4.7 Travaux de génie civil forfait 6.000.000
4.8 Prestations diverses forfait / 965.280
Imprévu et pour arrondir 864.708
Total pos. 4.1. a4.8: 31.000.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Dressé par le Bureau TrE/Al
Luxembourg, le 1er mars 2001
Le Dirigeant du Bureau TrE,

DEVIS ACTUALISE

Renouvellement et modernisation des installations fixes
des lignes de Noertzange a Rumelange et de Tétange a Langengrund,
en particulier dans les secteurs des gares

Gares de Noertzange, Tétange, Rumelange-Ville

Renouvellement et modernisation des installations fixes

Travaux de génie civil

Vu et présenté par le Chargé de Gestion
Luxembourg, le 15.3.2001
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

Dépenses en LUF

No Désignation des travaux Partidles
Récapitulation
I. | Gare de Noertzange 0
Il. | Gare de Tétange 4.011.817
I1l. | Gare de Rumelange-Ville 18.358.490
Protection chantiers et trains de travaux 1.596.957
Imprévu et pour arrondir 0

Total

23.967.264— LUF
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No Désignation des travaux Depgnasrf eITesLUF
|. Gare de Noertzange

Pose de gabions, talutage, cl6tures, pistes

Modification et adaptation locaux ST

Total I:

I1. Gare de Tétange

1 | Assainissement de plates-formes, conduites de drainage 4,011.817
2 | Remise en état des quais a voyageurs 0
3 | Extension du parking 0
4 | Modification et adaptation locaux ST 0

Total I1: 4.011.817

I11. Gare de Rumelange-Ville

1 | Assainissement de plates-formes, conduites de drainage 8.055.320
2 | Remise en état du quai a voyageurs 7.149.748
3 | Construction d’un mur de souténement 2.589.537
4 | Réaménagement du parking 453.805
5 | Modification et adaptation des locaux ST 110.080

Total I11: 18.358.490




Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DEVIS ACTUALISE

Renouvellement et modernisation des installations fixes
des lignes de Noertzange a Rumelange et de Tétange a L angengrund,
en particulier dans les secteurs des gares

Gares de Noertzange, Tétange et Rumelange-Ville

Adaptation des lignes aériennes a courant monophasé 25 kV
suite aux travaux de réaménagement des installations de voie

Travaux Caténaires

Dressé par le Bureau Sc/E3 Vu
Luxembourg, le 15 mars 2001 Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Chef du Groupe STC,
Henri WERDEL
Vu et vérifié par le bureau Sc/E Vu et approuvé
Luxembourg, le 15 mars 2001 Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Dirigeant du Bureau Sc/E, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
Jeannot FURPASS J.-M. FRANZISKUS
» . Dépenses LUF
No Désignation des travaux - -
supplémentaires totales
Récapitulation
Gare de Noertzange 0 9.500.000
Gare Tétange 7.000.000 28.000.000
Gare de Rumelange-Ville 0 8.200.000
Total: 7.000.000 45.700.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

ACTUALISATION DU DETAIL ESTIMATIF

Renouvellement et modernisation des installations fixes
des lignes de Noertzange a Rumelange et de Tétange a L angengrund,
en particulier dans les secteurs des gares

Gare de Tétange

Adaptation des lignes aériennes a courant monophasé 25 kV
suite aux travaux de réaménagement des installations de voie

Travaux Caténaires

Dressé par le Bureau Sc/E3 Vu
Luxembourg, le 15 mars 2001 Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Chef du Groupe STC,
Henri WERDEL
Vu et vérifié par le bureau Sc/E Vu et approuvé
Luxembourg, le 15 mars 2001 Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Dirigeant du Bureau Sc/E, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
Jeannot FURPASS J-M. FRANZISKUS
» ) Dépenses LUF
No Désignation des travaux -
supplémentaires totales
Récapitulation
Travaux aréaliser par entreprise privée 13.000.000
Fourniture de matériels 6.000.000
Prestations CFL 7.000.000 9.000.000
Total: 28.000.000
Prix Dépenses
Désignation des travaux Quantités et unités d unité Partielles Totales
LUF LUF LUF
1. Travaux aréaliser par entreprise privée
Confection d’une fouille pour poteau indépendant en
terrain normal ou argileux 115 m3 10.000 1.150.000
Mise en oeuvre de béton y compris la confection du dé 115 m3 16.000 1.840.000
Confection d’ une assise pour contrepoids 2 p 3.000 6.000
Réfection d’un dé de protection 20 p 3.500 70.000
Pose d'un poteau < 600 kg 10 p 12.000 120.000
Pose d'un poteau > a 600 kg 19 p 18.000 342.000
Mise en place d'une poutre de portique rigide 14 p 120.000 | 1.680.000
Pose d’ une chaise de portique rigide 33 p 8.000 264.000
Pose d’une traverse 30 p 2.000 60.000
Pose d’une console d’ éloignement 10 p 2.000 20.000
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Prix Dépenses
Désignation des travaux Quantités et unités d unité Partielles Totales
LUF LUF LUF

Mise en place de ferrures diverses 2.000 kg 90 180.000
Pose d’un hauban d’ancrage 5 p 7.000 35.000
Posed'un potelet feeder, y comprislaconsole et lachaise 17 p 10.000 170.000
Mise en place de I’ éguipement d’un poteau 110 p 10.000 | 1.100.000
Accrochage ou décrochage d' une caténaire 55 p 15.000 82.500
Transfert d’ une caténaire 45 p 5.000 225.000
Pose d’un ancrage pour une caténaire 11 p 25.000 275.000
Pose ancrage pour 1 conducteur 4 p 15.000 60.000
Pose d’un isolement supplémentaire 10 p 4.000 40.000
Percage en ligne d’un poteau 100 p 500 50.000
Pose d’un isolateur de section 4 p 25.000 100.000
Installation d’un branchement tangentiel 7 p 40.000 280.000
Déroulage d'une caténaire 1.600 m 750 1.200.000
Remplacement d’un hauban d’ ancrage 8 p 12.500 100.000
Dépose d'un poteau y compris la démolition partielle du

massif 29 p 15.000 435.000
Dépose de I’ équipement d’un poteau 40 p 8.000 320.000
Dépose d’ une console d’ éloignement 10 p 1.500 15.000
Dépose d'un ancrage d’ une caténaire p 16.000 112.000
Dépose d’ un ancrage pour un conducteur 4 p 8.000 32.000
Dépose d' un isolement supplémentaire 10 p 4.000 40.000
Dépose d' une traverse 18 p 1.250 22.500
Dépose d’ une chaise de poutre de portique rigide 17 p 6.000 102.000
Dépose d’un hauban d’ ancrage 5 p 8.000 40.000
Dépose d'un potelet y compris la console feeder et la

chaine d’isolateur 17 p 8.000 136.000
Dépose d' une caténaire 1.600 m 350 560.000
Suppression d’un isolateur de section 4 p 10.000 40.000
Dépose d'un transversal 32 p 7.500 240.000
Pose d’un branchement croisé ou tangentiel 11 p 70.000 77.000
Dépose d' une console du type 2 voies 5 p 18.000 90.000
Dépose d’ une poutre de portique rigide 18 p 55.000 990.000
Remplacement du pendulage d’' une caténaire 15 km 70.000 105.000
Travaux divers, non explicitement décrits ci-devant - - - 194.000
Total 1: 13.000.000

2. Fourniture de matériels

Poutrelles HE 40 t 35.000 | 1.400.000
Ferrures diverses galvanisées a chaud 10 t 130.000 | 1.300.000
Equipement d’'un support 110 p 18.000 | 1.980.000
Isolateur de section 4 p 30.000 120.000
Appareil tendeur 2 p 20.000 40.000
Céble en bronze 12 mm2 1.000 m 60 60.000
Cable en bronze 65 mm? 1.600 m 140 224.000
Fil de contact 100 mm? 1.600 m 120 192.000
Contrepoids pour appareil tendeur 1 t 20.000 20.000
Céble en acier inox 93,3 mm? 500 m 300 150.000
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Prix Dépenses
Désignation des travaux Quantités et unités d unité Partielles Totales
LUF LUF LUF
Cable isolé 70 mm? 100 m 180 18.000
Isolateur d’ ancrage 20 4.000 80.000
|solateur capot et tige 90 700 63.000
Petit matériel divers (manchons, griffes, pinces, boulon-
neries, axes, tiges, etc.) 353.000
Total 2: 6.000.000
3. Prestations des CFL
Protection et encadrement du chantier Quantité initiale Prix initial
Conduite et accompagnement des trains de travaux 1.600 hrs 1.000 1.600.000
Quantité révisée Prix révisé
3.700 hrs 2.000 7.400.000
Location de wagons et d’ engins moteurs - - Dépenses
initiales
400.000
Dépenses
révisées
1.600.000
Total 3: 9.000.000
*
Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
DETAIL ESTIMATIF
Ligne de Bettembourg a Esch/Alzette

Dressé par le Bureau Sc
Luxembourg, le 2 mars 1995

Gare de Noertzange et bif. Scheuerbusch

1) Pose d’une liaison d’appareils de voie entre Noertzange et Bettem-

bourg

2) Pose d’une liaison d’appareils de voie a Scheuer busch

Le Préposé du bureau Sc,

Vu et présenté par le Chef de Service
Luxembourg, le 7 mars 1995

Dépenses
No Désignation des travaux Partielles Totales
F F
Récapitulation

1. | Travaux aréaliser par entreprise privée 5.000.000
2. | Fourniture de matériels 2.000.000
3. | Prestations CFL (M.O.) 1.800.000
4. | Imprévus et divers 700.000

Total 9.500.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité Partielles Totales
F F F
1. Travaux aréaliser par entreprise privée
— | Confectiond’unefouilleenterrain normal ou argileux p 10 25.000 250.000
— | Confection d'une fouille d'ancrage en terrain normal
ou argileux p 6 30.000 180.000
— | Miseenoeuvredebéton, y comprislaconfection du dé p 38 30.000 | 1.140.000
— | Mise en place d'un poteau ou poteau d’ancrage p 16 22.000 352.000
— | Mise en place de I’ équipement d’ un poteau p 27 20.000 540.000
— | Transfert d'une caténaire p 16 6.000 96.000
— | Pose d’une poutre de portique rigide p 1 150.000 150.000
— | Pose d'une traverse p 26 3.000 78.000
— | Pose d’'un potelet feeder p 18.000 36.000
— | Pose d’'un hauban d'ancrage p 10.000 60.000
— | Installation d'un branchement tangentiel p 43.000 172.000
— | Déroulage d' une caténaire p 800 600 480.000
— | Pose d'un isolateur de section p 30.000 90.000
— | Pose d’une chaise de portique rigide p 12.000 24.000
— | Installation d'un ancrage pour une caténaire p 35.000 140.000
— | Installation d'un ancrage pour un conducteur p 3 18.000 54.000
— | Déroulage d’un feeder aérien m 100 180 18.000
— | Confection d’une bretelle en cable protégé p 3 9.000 27.000
— | Remplacement d'un feeder traversant les voies avec
ancrages p 2 45.000 90.000
— | Dépose d'un poteau, y compris la démolition du dé
de protection p 10 18.000 180.000
— | Dépose d'un ancrage pour un conducteur p 1 10.000 10.000
— | Dépose de I’ équipement d’un poteau p 11 10.000 110.000
— | Dépose d'un hauban d’ancrage p 1 4.000 4.000
— | Suppression d'un isolateur de section p 1 18.000 18.000
— | Dépose d'une chaise de portique rigide p 1 7.000 7.000
— | Dépose d'une poutre de portique rigide p 1 75.000 75.000
— | Mise en place de ferrures diverses kg 1.000 120 120.000
— | Travaux divers, non explicitement décrits ci-devant - - - 499.000
Total pos. 1: 5.000.000
2. Fourniture de matériels
— | Poutrelle HE to 10 35.000 350.000
— | Ferrures diverses galvanisées a chaud to 3 130.000 390.000
— | Equipement d’un support p 27 18.000 486.000
— | Isolateur de section p 3 40.000 120.000
— | Appareil-tendeur p 2 30.000 60.000
— | Céble feeder 145,8 mm m 100 150 15.000
— | Fil de contact 100 mm? m 800 120 96.000
— | cable en bronze 65 mm? m 800 140 112.000
~ | cable en bronze 12 mm? m 600 60 | 36000
— | Cébleen acier inox 93,3 m? m 200 300 60.000
— | Petit matériel divers 275.000
Total pos. 2: 2.000.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité Partielles Totales
F F F
3. Prestations CFL

— | Protection technique du chantier, conduite et accom-

pagnement des trains de travaux hrs 1.600 1.000 1.600.000
— | Location de wagons et d' engins moteurs 200.000

Total pos. 3: 1.800.000

4. Divers et imprévus

Travaux et fournitures divers, non explicitement

décrits ci-devant 700.000

Total pos. 4: 700.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Dressé par le Bureau Sc
Luxembourg, le 21 mars 1995
Le Préposé du bureau Sc,

DETAIL ESTIMATIF

»Parts caténaires"
Ligne de Noertzange a Rumelange/Ottange

Destination des gares de Rumelange/Ville et
de Rumelange/Ottange

Vu et présenté par le Chef de Service
Luxembourg, le 24 mars 1995
Le Chef du Service Installations Fixes,

Dépenses
No Désignation des travaux Partielles Totales
F F
Récapitulation
Secteur Rumelange/Ville 5.500.000
Secteur Rumelange/Ottange 2.700.000
Total: 8.200.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Ligne de Noertzange a Rumelange/Ottange
Secteur de Rumelange/Ville

Adaptation des installations caténaires a la nouvelle situation des voies

Dressé par le Bureau Sc Vu et présenté par le Chef de Service
Luxembourg, le 20 mars 1995 Luxembourg, le 24 mars 1995
Le Préposé du bureau Sc, Le Chef du Service Installations Fixes,
Dépenses
No Désignation des travaux Partielles Totales
F F
Récapitulation
Travaux aréaliser par entreprise privée 3.700.000
Fourniture de matériels 1.400.000
3. | Prestations CFL 400.000
Total: 5.500.000
Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité Partielles Totales
F F F
1. Travaux aréaliser par entreprise privée
— | Confection d'une fouille pour poteau d'ancrage p 2 30.000 60.000
— | Confection d'une fouille pour poteau indépendant en
terrain normal p 15 25.000 375.000
— | Miseen oeuvredebétony comprisle déde protection m3 40 20.000 800.000
— | Mise en place d'un poteau p 15 20.000 300.000
— | Pose d’'un hauban d’ ancrage p 2 10.000 20.000
— | Mise en place de I’ équipement d’ une caténaire p 24 14.000 336.000
— | Transfert d'une caténaire p 11 5.500 60.500
— | Pose d’'une traverse p 12 3.000 36.000
— | Pose d'un ancrage d'une caténaire p 5 35.000 175.000
— | Déroulage d' une caténaire m 750 700 525.000
— | Installation d'un branchement trangentiel p 3 45.000 135.000
— | Déroulage d'un C.d.P. km 0,2 100.000 20.000
— | Pose d’'un ancrage pour C.d.P. p 4 5.500 22.000
— | Démolition d’un dé de protection et dépose du poteau p 11 18.000 198.000
— | Dépose de I’ éguipement d'un poteau p 17 8.000 136.000
— | Dépose d'une traverse p 6 1.250 7.500
— | Dépose d'une chaise d’ éoignement p 6 2.800 16.800
— | Dépose d'un hauban d’ancrage p 3 8.000 24.000
— | Dépose d'un ancrage d'une caténaire p 3 18.000 54.000
— | Dépose d'un sectionneur p 1 30.000 30.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité Partielles Totales
F F F
— | Dépose d'une caténaire m 300 350 105.000
— | Dépose d'un cable de terre m 200 50 10.000
— | Dépose d'un ancrage C.d.P. p 2 4.500 9.000
— | Travaux divers, non excplicitement décrits ci-devant - - - 245.200
Total 1: 3.700.000
2. Fourniture de matériels
— | Poutrelle HE kg 10.000 35 350.000
— | Ferrures diverses galvanisées kg 1.500 130 195.000
— | Cableset filsen Cu, Bz et Al-Ac m 700 350 245,000
— | Equipement d’un poteau p 18.000 24 432.000
— | Petit matériel divers - - - 178.000
Total 2: 1.400.000
3. Prestations CFL
Protection technique du chantier, accompagnement du
train de travaux, etc. hrs 400 1.000 400.000
Total 3: 400.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Ligne de Noertzange a Rumelange/Ottange
Secteur Rumelange/Ottange

Dépose des installations caténaires

Dressé par le Bureau Sc
Luxembourg, le 21 mars 1995
Le Préposé du bureau Sc,

Vu et présenté par le Chef de Service
Luxembourg, le 24 mars 1995
Le Chef du Service Installations Fixes,

Dépenses
No Désignation des travaux Partielles Totales
F F

Récapitulation
Travaux aréaliser par entreprise privée 2.700.000
Prestations CFL 300.000
Récupération de matériels - 300.000

Total: 2.700.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité Partielles Totales
F F F
1. Travaux aréaliser par entreprise privée

— | Démoalition d'un dé de protection et dépose d'un

poteau p 53 11.000 583.000
— | Démolition d'un dé de protection et dépose d'un

poteau d’ancrage p 8 10.000 80.000
— | Dépose d'un hauban d’ancrage p 8 1.600 12.800
— | Dépose d'un éguipement ou d'une suspension

caténaire p 95 4.000 380.000
— | Dépose d'une poutre de portique rigide p 11 45.000 495.000
— | Dépose d'une console du type 2 voies p 19 16.000 304.000
— | Dépose d'un ancrage d’une caténaire p 6 8.000 48.000
— | Dépose d'un ancrage C.d.P. p 16 2.000 32.000
— | Dépose d'un ancrage pour 1 conducteur p 3 5.000 15.000
— | Dépose d'un isolateur de section p 2 5.000 10.000
— | Dépose d'un branchement tangentiel p 5 6.000 30.000
— | Dépose d'un équipement croisé p 1 3.000 3.000
— | Dépose d'un sectionneur p 1 25.000 25.000
— | Dépose d'une caténaire m 3.000 150 450.000
— | Dépose d'un cable de terre m 1.500 25 37.500
— | Travaux divers, non explicitement décrits ci-devant - - - 194.700

Total 1: 2.700.000

2. Prestations CFL

— | Encadrement du chantier | hrs | 300 | 1000 | 300.000

Total 2: 300.000

3. Estimation du matériel récupéré

— | Matériel en acier ordinaire (Supports, poutres, con-

soles, chaises, tubes, barres, etc.) kg 80.000 2,50 200.000
— | Cébles, fils et barres en Bz, Cu et Al-Ac kg 2.500 40 100.000

Total 3: 300.000

*
PROJET No 5

énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de
Noertzange a Rumelange et de Tétange a Langengrund, en particulier
dans les secteurs des gares

Explications au sujet des écarts (Les positions se référent au tableau précédent.)
I. Voie

position |.a.: prestations et matériel externes (entreprises privées)

Il s'agit d’ une augmentation du volume ainsi que des prix nets des travaux dans les gares de Rume-
lange, Tétange et Noertzange provoquée par un accroissement du trafic ferroviaire entrainant des
travaux de nuits et de week-end renforcés.

position I.b.: matieres CFL
Il s'agit d’une sous-estimation des dépenses pour la fourniture du matériel de voie.
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position I.c.: prestations CFL

Il s'agit d’ une augmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveil-
lance des chantiers ferroviaires suite au nouveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

I1. Signalisation et Télécommunication

1. Signalisation

position I1.1.a.; prestations et matériel externes (entreprises privées)
Il s'agit d’'une augmentation

— du volume des travaux relatifs au batiment modulaire: Initialement il était prévu d effectuer la
desserte du poste directeur de Noertzange a partir de I’ ancien batiment voyageur. Cependant il s est
montré que ce batiment N’ est pas adapté pour une telle utilisation, en plus la rénovation respective-
ment la transformation indispensable des locaux de ce bétiment s'est montrée trop onéreuse. Pour
pouvoir assurer une desserte rationnelle du poste directeur, celle-ci se fera a partir d’un batiment
modul aire suppl émentaire annexé au nouveau poste directeur de Noertzange. Cette augmentation est
compensée en partie par une diminution du volume des travaux de génie civil. (cf. position 1V. a)

— du volume des travaux relatifs a la signalisation et aux téléphones de la voie sur le trongon Noert-
zange-Scheuerbusch: Laréduction au minimum du nombre des potences de signalisation concernées
par ce projet aobligé les CFL de concevoair e troncon Noertzange-Scheuerbusch comme troncon de
pleine ligne entrainant la mise en place d’ une signalisation additionnelle respective et de téléphones
de la voie supplémentaires dans ce secteur.

— du volume des travaux relatifs au chemin d’ acces et a la plate-forme pour I’ aménagement du poste
directeur a Noertzange: Selon la planification du projet, il était prévu de traverser un pré d' un pro-
priétaire privé pour amener les modules du béatiment du poste directeur sur place. Or |’ état inadéquat
des lieux et les difficultés insurmontables avec le propriétaire, ont forcé les CFL a utiliser un terrain
du réseau ferré luxembourgeois pour réaliser en toute sécurité I’aménagement des modules a
I’emplacement prévu. Cette solution ainsi que I'aménagement d’une plate-forme nettement plus
grande que prévue et la mise en place d' un systéme d’ évacuation des eaux et de canalisation ont
entrainé des frais supplémentaires considérables.

— duvolumeet des prix destravaux de terrassement nécessaires pour lesinstallations de signalisation.
V. Frais divers et généraux

Il s'agit d’une diminution des frais généraux résultant
— d’une diminution du taux pour la détermination des frais généraux
— d'un changement de la méthode de comptabilisation des frais généraux

Remarque:

Les montants des positions non mentionnées sont restés inchangés ou se justifient par la hausse
légale.
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PROJET 6:

Gare Esch-sur-Alzette. Modernisation et renouvellement des installations fixes;
situation définitive

Dépense d'investissement autorisée par laloi du 24 juillet 2000:
894.000.000.— LUF/22.161.681.— €

Dépense d' investissement adaptée a la hausse |égale au 1.10.2001:
944.573.555.— LUF/23.415.367.— €

 projet F.01030: 894.000.000.— LUF (budget Fonds du Rail)

La gare d Esch-sur-Alzette constitue un important noeud ferroviaire aussi bien du point de vue
exploitation que du point de vue installations fixes.

Au courant des années a venir une partie importante des installations fixes devra étre renouvel ée en
raison del’ état vétuste et obsol ete des équipements. Préal ablement atoute exécution, une adaptation des
équipements aux besoins futurs de transport et d’ exploitation a été étudiée avec I’ objectif:

— d'une simplification et d’un réaménagement fonctionnel des plans de voie

— d’une modernisation des installations de sécurité par I'’aménagement d’ un nouveau poste de signali-
sation informatise.

Stuation actuelle:

Vu que le projet s'inscrit parmi les efforts de sécurisation et d’ amélioration de la qualité de I'infra-
structure ferroviaire, il a été accordé par lettre ministérielle en date du 30 janvier 2001 (réf. ab/cfl/
cif/let/01/4310) d' activer des 2001 le projet prévu au budget des Investissements a charge du Fonds du
Rail relatif alamodernisation et au renouvellement desinstallations fixes en gare d’ Esch-sur-Al zette,

L’ étude du tracé des voies est achevée. Les appareils de voies sont commandés. Une publication au
Joce concernant les travaux et le matériel de voie a été effectué.

Les travaux de voie et de caténaires commenceront prévisiblement au début de I’ année 2002.

Les diverses modifications du projet initial demandées par le Gestionnaire du Réseau ont entrainé
une augmentation du projet. |l s agit notamment:
— d'une augmentation du nombre d’ appareils de voie a renouveler,

— d'une augmentation de lalongueur des voies a renouveler due a une adaptation du profil en long des
voies aux besoins du phasage des travaux,

— d'un agrandissement du batiment modulaire par I’ ajout de modules supplémentaires pour le person-
nel de desserte et les installations de génie technique,

— d'une augmentation du volume des travaux d’infrastructure nécessaires pour la pose du bétiment
modulaire,

— d'une augmentation du volume des prestations et fournitures pour la création d’itinéraires-trains.
La dépense du projet F.01030 a été réestimée au total a 1.015.000.000.— LUF/25.161.193.— €.

Estimation actualisée du projet 6: 1.015.000.000.— L UF/25.161.193.— €

En annexe se trouvent:
* les devis actualisés
* un tableau comparatif afférent
* les explications au sujet des écarts
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RECAPITULATION GENERALE

Libellé: (projet F.01030) Gare d’ Esch-sur-Alzette. Modernisation et renouvellement desinstallations
fixes; solution définitive.

Dressé par la Division CF

Vu:

Luxembourg, le 12 février 2002
Le Chef de la Division CF,

Vu et approuveé:(*)

Luxembourg, le 14 février 2002
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

R. STURM J-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises priveées) 19.583.588 790.000.000
2. | Fournitures CFL 694.102 28.000.000
3. | Prestations CFL 4.214.190 170.000.000
4. | Imprévus 669.313 27.000.000
5. | Acquisition terrains 0 0
Total € 25.161.193
Total LUF 1.015.000.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Gare d'Esch-sur-Alzette

Téte Belval-Usines — Situation définitive —

Renouvellement des appareils de voie et des voies encadrantes

Dressé par Division Voie (IF/V)
Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Chef de la Division Voie,

Roger NEGRI J-M. FRANZISKUS
No Désignation des travaux Dépgnsm Dépenses
partielles totales
Récapitulation
A. | Matériel de voie 500.000 LUF
B. | Travaux de voie 60.000.000 LUF
C. | Prestations CFL 14.500.000 LUF
Total Général: 75.000.000 LUF

Vu et approuvé: (*)

Luxembourg, le 11 juin 2001
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

(*) Les montants se basent sur I'indice semestriel des prix de la construction de 554,26.
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
A. Matériel de voie
Matériel de voie employé
— | Fourniture de matériel de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 4.100 0
* en superstructure S54 neuve m’ 7.500 0
* en superstructure UIC54 neuve m 7.500 0
* en superstructure UIC60 neuve m’ 7.500 0
— | Fourniture de voie sans ballast m’ 25.000 0
— | Fourniture de heurtoirs de voie neufs p 200.000 0
— | Fourniture et transport de ballast to 400 0
— | Fourniture de géotextile m2 100 0
— | Fourniture de JIC p 6.000 0
— | Divers (connexions, etc.) - forfait 500.000 500.000
Total A: Matériel de voie 500.000
B. Travaux de voie
— | Dépose de voie courante
* en superstructure U33 m’ 750 300 225.000
e en superstructure UIC54, S54 ou UIC60 m 400 500 200.000
— | Dépose d' appareils de voie
* branchement BS p 5 70.000 350.000
* branchement B31/TO/TJD p 4 90.000 360.000
— | Ripage de voie courante m’ 500 2.000 | 1.000.000
— | Fourniture de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 3.500 0
* en superstructure S54, UIC54 et UIC60 neuve m 1.000 7.500 | 7.500.000
— | Pose de voie courante m’ 1.000 4.500 | 4.500.000
— | Fourniture d’ appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 600.000 0
« traversée TIJD-U33-1:8,5 usagée p 1.500.000 0
* branchement BS-S54-190-1:7,5 p 1.550.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 1.800.000 0
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 3 2.300.000 | 6.900.000
* branchement BS-S54-500-1:12 neuf p 2.600.000 0
* branchement B31-S54-190-1:9 neuf p 1 4.500.000 | 4.500.000
* branchement B32-S54-190-1: neuf p 4.000.000 0
* traversée TJD-S54-190-1:9 neuf p 4.100.000 0
* traversée TO-S54-1:4,444 neuf p 2.300.000 0
* branchement BS-UIC60-300-1:9 neuf p 3 2.600.000 | 7.800.000
* branchement BS-UIC60-300-1:14 neuf p 2 3.000.000 | 6.000.000
* branchement BS-UIC60-500-1:12 neuf p 3.200.000 | 3.200.000
* branchement BS-UIC60-500-1:14 neuf p 3.100.000 0
* branchement BS-UIC60-760-1:14 neuf p 3.500.000 0
* branchement BS-UIC60-760-1:18,5 neuf p 3.400.000 0
* branchement BS-UIC60-1200-1:18,5 neuf p 3.800.000 0
* supplément pour branchement enroulé p 2 150.000 300.000
— | Pose d appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 350.000 0
* traversée TJD-U33 usagée p 500.000 0
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 500.000 0
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 3 550.000 | 1.650.000
* branchement BS-S54-500-1:12 neuf p 600.000 0
* branchement B31 ou B32-S54-190-1:9 neuf p 1 700.000 700.000
* traversée TJD-S54-190-1:9 neuf p 800.000 0
* traversée TO-S54-1:4,444 neuf p 500.000 0
* branchement BS-UIC60-300 neuf p 5 550.000 | 2.750.000
* branchement BS-UIC60-500 neuf p 1 650.000 650.000
* branchement BS-UIC60-760 neuf p 700.000 0
* branchement BS-UIC60-1200 neuf p 800.000 0
* supplément pour embranchement enroulé p 2 150.000 300.000
— | Renouvellement PN avec plaques en caoutchouc m 55.000 0
— | Dépose de heurtoirs de voie p 20.000 0
— | Pose de heurtoirs de voie neufs p 30.000 0
— | Confection de soudures aluminothermiques p 200 11.500 | 2.300.000
— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast to 3.500 600 | 2.100.000
— | Fourniture et pose de contactsfixesdits, Crocodiles p 2 35.000 70.000
— | Fourniture et pose de béches de sécurité Sik p 30 1.600 48.000
— | Fourniture et pose d’ anticheminants Ma p 700 600 420.000
— | Supplément pour travaux en phases - forfait 1.500.000 | 1.500.000
— | Travaux divers (gravier, poussier, connexions, etc.) - forfait 4.677.000 | 4.677.000
Total B: Travaux de voie 60.000.000
C. Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance
(100 * 8 * 5) 4.000 2.200 | 8.800.000
— | Fraisdetraction 1.600 2.200 | 3.520.000
— | Confection de JC MT p 15.000 0 entr_eprise
privée
— | Frais de Signalisation et de Télécom. m’ 2.000 0 | devis séparé
— | Frais de Caténaire m’ 2.000 0 | devisséparé
— | Divers - forfait 2.180.000 | 2.180.000
Total C: Prestations CFL 14.500.000
Total Général 75.000.000
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Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Gare d'Esch-sur-Alzette

Téte Schifflange et partie centrale
Situation définitive
Renouvellement des appareils de voie et des voies encadrantes

Dressé par Division Voie (IF/V)
Luxembourg, le 15 mars 2001
Le Chef de la Division Voie,

Vu et approuvé
Luxembourg, le 11 juin 2001

Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

Roger NEGRI J-M. FRANZISKUS
No Désignation des travaux Dépgnses Dépenses
partielles totales
Récapitulation
Matériel de voie 500.000 LUF
B. | Travaux de voie 34.000.000 LUF
C. | Prestations CFL 15.500.000 LUF
Total Général: 50.000.000 LUF
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
A. Matériel de voie
Matériel de voie employé
— | Fourniture de matériel de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 4.100 0
* en superstructure S54 neuve m’ 7.500 0
* en superstructure UIC54 neuve m 7.500 0
* en superstructure UIC60 neuve m’ 7.500 0
— | Fourniture de voie sans ballast m’ 25.000 0
— | Fourniture de heurtoirs de voie neufs p 200.000 0
— | Fourniture et transport de ballast to 400 0
— | Fourniture de géotextile m? 100 0
— | Fourniture de JIC p 6.000 0
— | Divers (connexions, etc.) - forfait 500.000 500.000
Total A: Matériel de voie 500.000

B. Travaux de voie

Dépose de voie courante

e en superstructure U33

* en superstructure UIC54, S54 ou UIC60
Dépose d' appareils de voie

* branchement BS

* branchement B31/TO/TJD

Ripage de voie courante

m’ 500 500 250.000
m’ 1.000 500 500.000

70.000 140.000
100.000 300.000
m’ 500 2.000 | 1.000.000
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
— | Fourniture de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 3.500 0
* en superstructure S54, UIC54 et UIC60 neuve m’ 500 7.500 | 3.750.000
— | Pose de voie courante m’ 500 5.500 | 2.750.000
— | Fourniture d’ appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 600.000 0
* traversée TJD-U33-1:8,5 usagée p 1.500.000 0
* branchement BS-S54-190-1:7,5 p 1.550.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 1.800.000 0
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 4 2.500.000 | 10.000.000
* branchement BS-S54-500-1:12 neuf p 2.600.000 0
* branchement B31-S54-190-1:9 neuf p 4.500.000 0
* branchement B32-S54-190-1:9 neuf p 4.000.000 0
* traversée TJD-S54-190-1:9 neuf p 1 4.500.000 | 4.500.000
* traversée TO-S54-1:4,444 neuf p 2.300.000 0
* branchement BS-UIC60-300-1:9 neuf p 2.600.000 0
* branchement BS-UIC60-300-1:14 neuf p 3.000.000 0
* branchement BS-UIC60-500-1:12 neuf p 3.200.000 0
* branchement BS-UIC60-500-1:14 neuf p 3.100.000 0
* branchement BS-UIC60-760-1:14 neuf p 3.500.000 0
* branchement BS-UIC60-760-1:18,5 neuf p 3.400.000 0
* branchement BS-UIC60-1200-1:18,5 neuf p 3.800.000 0
* supplément pour branchement enroulé p 2 150.000 300.000
— | Pose d’appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 350.000 0
* traversée TJD-U33 usagée p 500.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 500.000 0
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 4 550.000 | 2.200.000
* branchement BS-S54-500-1:12 neuf p 600.000 0
* branchement B31 ou B32-S54-190-1:9 neuf p 700.000 0
* traversée TJD-S54-190-1:9 neuf p 1 800.000 800.000
* traversée TO-S54-1:4,444 neuf p 500.000 0
* branchement BS-UIC60-300 neuf p 550.000 0
* branchement BS-UIC60-500 neuf p 650.000 0
* branchement BS-UIC60-760 neuf p 700.000 0
* branchement BS-UIC60-1200 neuf p 800.000 0
* supplément pour embranchement enroulé p 2 150.000 300.000
— | Confection de joints isolants collés p 10 35.000 350.000
— | Renouvellement PN avec plaques en caoutchouc m 55.000 0
— | Dépose de heurtoirs de voie p 20.000 0
— | Pose de heurtoirs de voie neufs p 30.000 0
— | Confection de soudures aluminothermiques p 120 11.500 | 1.380.000
— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast to 2.500 600 | 1.500.000
— | Fourniture et pose de contactsfixesdits, Crocodiles* p 2 35.000 70.000
— | Fourniture et pose de béches de sécurité Sik 30 1.600 48.000
— | Fourniture et pose d’ anticheminants Ma 500 600 300.000




70

Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
— | Supplément pour travaux en phases - forfait 2.000.000 | 2.000.000
— | Travaux divers (gravier, poussier, connexions, etc.) - forfait 1.562.000 | 1.562.000
Total B: Travaux de voie 34.000.000
C. Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance
(80* 8* 6) h 4.000 2.200 | 8.800.000
— | Fraisdetraction h 700 2.200 | 1.540.000
— | Confection de JC MT p 15.000 0 entr_ep[ise
privée
— | Frais ST (travaux connexes aux travaux Voi€) - forfait 1.500.000 | 1.500.000 | devis séparé
— | Frais Caténaire (travaux connexes aux travaux Voie) - forfait 1.500.000 | 1.500.000 | devis séparé
- Divers - forfait 2.160.000 | 2.160.000
Total C: Prestations CFL 15.500.000
Total Général 50.000.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

ETABLISSEMENT DU DETAIL ESTIMATIF
SUR BASE DES PLANS DEFINITIFS

Gare d’Esch/Alzette

Aménagement d’un poste de signalisation informatisé
Travaux Set T

Dressé par le Bureau ST/E
Luxembourg, le 9 avril 2001
Le Dirigeant du Bureau ST/E,

Vu:

Luxembourg, le 9 avril 2001
Le Chef du Groupe STC,

Luxembourg, le 11 avril 2001

Vu et approuve:

Luxembourg, le 9 avril 2001
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

» . Dépenses Totales (LUF)
No Désignation des travaux - -
Partie S Partie T Total
Récapitulation
Main-d’ oeuvre CFL 70.000.000 20.000.000 90.000.000
Matériel CFL 10.000.000 2.000.000 12.000.000
3. | entreprises privées 474.500.000 43.500.000 518.000.000
Crédit Total nécessaire: 554.500.000 65.500.000 620.000.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales Augmentation
LUF LUF
Partie Signalisation
1. Main-d oeuvre CFL
1.1 | Assistance aux entreprises, protection, démontage
des anciennes installations de signalisation h 15.000 2.000 30.000.000
1.2 | Phases de transformation Voie h 10.000 2.000 20.000.000
1.3 | Protection chantier par personnel Voie 5.000 2.000 10.000.000
1.4 | Transports en service
Mise & disposition de locotracteurs et de wagons
de service forfait 7.500.000 7.500.000
15 | Imprévus forfait 2.500.000 2.500.000
Total pos. 1: 70.000.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de menu matériel (panneaux, tableaux
peints, boites de distribution, cables, ...) forfait 1 2.500.000 2.500.000
2.2 | Fourniture de matériel pour lestransformations au
poste lors des phases Voie forfait 1 7.500.000 7.500.000
Total pos. 2: 10.000.000
3. Entreprises privées
3.1 | Fourniture, montage et mise en service desinstal-
lations de signalisation forfait 1 | 350.000.000 | 350.000.000
3.2 | Aménagement d’un batiment modulaire forfait 1 30.000.000 30.000.000
3.3 | Adaptation des installations de block de section
avec Belval-Us forfait 1 3.000.000 3.000.000
3.4 | Adaptations et dépendances aux PN forfait 1 3.000.000 3.000.000
3.5 | Intégration des installations de Nz dans PD Esch | forfait 1 20.000.000 | 20.000.000
3.6 | Travaux de terrassement (fouilles, pose de fonda-
tions pour signaux, pose de caniveaux et de
cébles, ...) forfait 1 30.000.000 | 30.000.000
3.7 | Confection d’'une plate-forme pour le bétiment
modulaire forfait 1 5.000.000 5.000.000
3.8 | Aménagement de trois potences pour SFVb p 3 350.000 1.050.000
3.9 | Aménagement d’une potence pour SFP p 1 3.500.000 3.500.000
3.10 | Fourniture, montage et mise en service dune
batterie stationnaire au plomb et d'un groupe
électrogene forfait 1 6.500.000 6.500.000
3.11 | Aménagement d'installations de réchauffage des
aiguilles (approx. 40 aiguilles) forfait 1 10.000.000 | 10.000.000
3.12 | Dépose et enlévement des anciennes installations
y compris la valorisation ou I’ élimination suivant
laloi du 17 juin 1994 estim. 1 5.000.000 5.000.000
3.13 | Imprévus forfait 1 7.450.000 7.450.000
Total pos. 3: 474.500.000
Partie Télécommunications
1. Main-d’ oeuvre CFL
1.1 | Assistance aux entreprises, protection, démontage
des anciennesinstal | ations de télécommunications h 2.000 2.000 4.000
1.2 | Poseéquipements T h 5.000 2.000 | 10.000.000
1.3 | Protection chantier par personnel Voie 3.000 2.000 6.000.000
Total pos. 1: 20.000.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de cébles 1.500.000 1.500.000
2.2 | Fourniture de menu matériel forfait 1 500.000 500.000
Total pos. 2: 2.000.000
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Prix Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité totales Augmentation
LUF LUF
3. Entreprises privées
3.1 | Etude, fourniture, montage et miseen serviced un
poste de commande téléphonique universel
informatisé forfait 1 30.000.000 | 30.000.000
3.2 | Mise en place d'une batterie stationnaire et de
I"alimentation 230 V forfait 1.000.000 1.000.000
3.3 | Fourniturede colonneset armoirestéléphoniques | forfait 3.500.000 3.500.000
3.4 | Travaux de terrassement (fouilles, pose de fonda-
tions, pose de caniveaux et de cables, ...) forfait 7.500.000 7.500.000
3.5 | Imprévus forfait 1.500.000 1.500.000

Total pos. 3:

43.500.000

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Société Nationale des Chemins de Fer

DETAIL ESTIMATIF

Gare d’'Esch/Alzette

Renouvellement et modernisation des installations fixes
Remise en état du souterrain et des quais a voyageurs
Travaux de génie civil

Dressé par le Bureau TrE/OA
Luxembourg, le 18 avril 2001
Le Préposé du Bureau TrE

Vu et présent par le Chargé de Gestion
Luxembourg, le 11 juin 2001
Le Chargé de Gestion du Ressort |F,

No Désignation Dépenses en LUF
Récapitulation
Entreprise privée 58.000.000
Main-d’ oeuvre CFL 12.000.000
3. | Matiéres CFL 0
Total Général: 70.000.000
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
A. Entreprise privée
A.1 Remise en état du souterrain a voyageurs
A.1.1. Travaux de génie civil
1 Installation chantier ff 1 1.100.000 | 1.100.000
2 | Echafaudages, cl6tures, etc. ff 1 550.000 550.000
3 | Dépose installations existantes ff 1 400.000 400.000
4 | Démolition de revétements de sol m? 190 3550 | 674.500
5 | Démolition de marches d escalier m3 25 7100 | 177.500
6 | Démoalition de revétements muraux m? 310 1.800 558.000
7 | Démolition mur de séparation m2 25 1.100 27.500
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d unité partielles totales
LUF LUF LUF
8 | Confection de saignées et réservations ff 1 440.000 440.000
Réfection de zones en béton défectueuses m? 75 27.500 | 2.062.500
10 | Construction d’'un nouveau mur de séparation m? 8 8.200 65.600
11 | Confection d’'un enduit mural m? 380 2.600 988.000
12 | Réfection des tabliers en poutrelles enrobées p 2 440.000 880.000
13 | Confection de nouvelles assises pour escaiers (y
compris isolation) m3 25 27.500 687.500
14 | Confection de joints mt 30 3.600 108.000
Total A.1.1: 8.719.100
A.1.2. Travaux de marbrerie
15 | Revétement de sol en granit m?2 230 8.800 | 2.024.000
16 | Escalier en granit mt 100 10.500 | 1.050.000
17 | Confection de joints mt 16 2.300 36.800
18 | Pose de plinthes mt 170 4.900 833.000
Total A.1.2.: 3.943.800
A1.3. Travaux de carrelage
19 | Pose d'un carrelage mural m? 380 5.900 | 2.242.000
20 | Confection de joints mt 30 850 25.500
Total A.1.3.: 2.267.500
A.1.4. Travaux de serrurerie
21 | Nouvelles main-courantes en inox mt 65 9.500
22 | Main-courantes en inox sur garde-corps mt 70 10.000 700.000
23 | Chemins de cables mt 40 5100 |  204.000
Total A.14. 904.000
A.1.5. Travaux de peinture
24 | Echafaudages et planchers de travail ff 1 265.000 265.000
25 | Mise en peinture garde-corps m? 70 990 69.300
26 | Mise en peinture tabliers m? 40 1.650 66.000
27 | Mise en peinture murs non carrelés m? 50 990 49.500
Total A.15.: 449.800
A.1.6. Travaux de plafonds suspendus
28 | Pose de plafonds suspendus | m | 120 6.850 |  822.000
Total A.1.6.: 822.000
A.1.7. Travaux d'isolation au droit du quai 2
29 | Dépose des hauts-jours ff 1 265.000 265.000
30 | Bétonnage d'une dalle m? 30 18.500 555.000
31 | Isolation de la nouvelle dalle et de la dalle existante m?2 80 7.000 560.000
Total A.1.7.. 1.380.000
A.1.8. Nouvel éclairage et signalétique
32 | Dépose et évacuation des installations existantes et
pose de nouveaux cables ff 100.000 100.000
33 | Pose d'un nouvel éclairage ff 450.000 450.000
34 | Nouvelle signalétique ff 2.000.000 | 2.000.000
Total A.1.8.: 2.550.000
Total A.1: 21.036.200
Imprévus: 1.963.800
Total Général A.L: 23.000.000
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d unité partielles totales
LUF LUF LUF
A.2 Remise en état des quais a voyageurs
A.2.1. Quai 1
35 | Démoalition quai 1 ff 1 2.000.000 | 2.000.000
36 | Fouilles pour fondations m3 150 1.500 225.000
37 | Fondation pour bordures DB m3 150 6.000 |  900.000
38 | Fourniture et pose de bordures DB m 335 5.500 | 1.842.500
39 | Confection du revétement en pavés gris m2 2.700 2.000 | 5.400.000
40 | Bande de pavés pr. aveugles m2 150 2500 | 375.000
41 | Confection d'une trace multitubulaire m 335 6.500 | 2.177.500
42 | Raccordement des tuyaux de descente ff 1 500.000 500.000
43 | Renouvellement de regards et couvercles ff 1 500.000 500.000
44 | Eclairage, signaétique ff 1 1.000.000 | 1.000.000
45 | Installation de sonorisation ff 1 1.000.000 | 1.000.000
46 | Imprévus ff 1 580.000 580.000
Total Quai 1: 16.500.000
A.2.2. Quai 2
47 | Démoalition quai 2 ff 1 2.000.000 | 2.000.000
48 | Fouilles pour fondations m3 25 1.500 375.000
49 | Fondation pour bordures DB m3 250 6.000 | 1.500.000
50 | Fourniture et pose de bordures DB m 620 5.500 | 3.410.000
51 | Confection du revétement en pavés gris m? 2.500 2.000 | 5.000.000
52 | Bande de pavés pr. aveugles m? 250 2.500 625.000
53 | Confection d’une trace multitubulaire m 300 6.500 | 1.950.000
54 | Raccordement des tuyaux de descente ff 1 500.000 500.000
55 | Renouvellement de regards et couvercles ff 1 500.000 500.000
56 | Eclairage, signalétique ff 1 1.000.000 | 1.000.000
57 | Instalation de sonorisation ff 1 1.000.000 | 1.000.000
58 | Imprévus ff 1 640.000 640.000
Total Quai 2: 18.500.000
Total Général A.2: 35.000.000
Total Général A: 58.000.000
B. Main-d’ oeuvre CFL
B.1 Remise en état du souterrain a voyageurs
59 | Surveillance et protection h 2.000 2.200 | 4.400.000
60 | Adaptation installations CFL ff 1 1.100.000 | 1.100.000
Total Général B.1: 5.500.000
B.2 Remise en état des quais a voyageurs
61 | Trains de travaux ff 1 1.500.000 | 1.500.000
62 | Protection ff 1 5.000.000 | 5.000.000
Total Général B.2: 6.500.000
Total Général B: 12.000.000




75

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DEVISESTIMATIF

Gare d'Esch/Alzette

Modernisation et adaptation des installations de traction électriques

Dressé par le Bureau Sc/E3
Luxembourg, le

Vu et vérifié par le bureau Sc/E
Luxembourg, le 11 juin 2001
Le Dirigeant du Bureau Sc/E,
Jeannot FURPASS

Vu

Luxembourg, le 11 juin 2001
Le Chef du Groupe STC,
Henri WERDEL

Vu et approuvé

Luxembourg, le 11 juin 2001

Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
J-M. FRANZISKUS

Désignation

Dépenses partielles Dépenses totales

Récapitulation

Travaux aréaliser par entreprise privée

95.000.000.— LUF

Fournitures de matériel

40.000.000.— LUF

Prestations CFL

38.000.000.— LUF

Imprévus et divers

27.000.000.— LUF

Total:

200.000.000.— LUF

No Désignation des travaux

Nombre

Prix/unité

Prix total

1. Travaux aréaliser par entreprise privée

1.1. Travaux de pose

— | de portiques rigides avec supports et équipements
— | de consoles 2 voies avec supports et équipements
— | de poteaux simplesy compris I’ équipement

— | dégquipements complets de caténaire

— | decaténaire type 85y compris les ancrages

— | d'un équipement tendeur

— | d'un sectionnement électrique

— | de pendulage

— | d'uninterrupteur 25 kV ou d'un sectionneur motorisé
— | d'un sectionneur bipolaire

— | d'isolateurs de section

— | decéble de protection aérien

— | d'équipements tangentiel ou croisé

— | detravaux divers

Sous-total 1.1

1.2 Travaux de dépose

— | deportiquesrigidesavec supportsy compris|’ équipement

— | deconsoles?2 voiesavec supportsy compris |’ équipement

30p | 1.200.000-LUF/p | 36.000.000.— LUF
8p 600.000-— LUF/p | 4.800.000.— LUF

40p 200.000— LUF/p | 8.000.000-LUF

50 p 25.000~ LUF/p |  1.250.000-LUF
13.000 m 1.000.— LUF/m| 13.000.000.— LUF
6p 80.000—~ LUF/p |  480.000.— LUF

5p 100.000— LUF/p |  500.000.— LUF
6.000 m 150~ LUF/m|  900.000.— LUF
20p 100.000.— LUF/p | 2.500.000.— LUF

5p 30.000—~LUF/p |  210.000.- LUF

30p 40.000— LUF/p | 1.200.000.— LUF
6.000 m 100—LUF/m|  600.000.— LUF
30p 80.000— LUF/p | 2.400.000.— LUF
1.160.000.— LUF

73.000.000.— LUF

35p 120.000.— LUF/p | 4.200.000.— LUF

6p 80.000— LUF/p |  480.000.— LUF
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No Désignation des travaux Nombre Prix/unité Prix total
— | de poteaux simplesy compris I’ équipement 40 p 50.000.— LUF/p 2.000.000.— LUF
— | d'isolateur de section 15p 17.000.— LUF/p 255.000.— LUF
— | de sectionneurs 25p 15.000.— LUF/p 375.000.— LUF
— | interrupteurs 3p 20.000.— LUF/p 60.000.— LUF
— | decaténaires type 85 12.000 m 300.— LUF/m 3.600.000.— LUF
— | defeeder 850 m 80.— LUF/m 68.000.— LUF
— | detravaux divers 962.000.— LUF
Sous-total 1.2 12.000.000.— LUF
1.3 Téléconduite
— | Confection d'une plate-forme 2p 500.000.— LUF/p 1.000.000.— LUF
— | Aménagement d’une guérite 2p 750.000.— LUF/p 1.500.000.— LUF
- Pose de caniveaux 1.000 m 1.500.— LUF/m 1.500.000.— LUF
Sous-total 1.3 4.000.000.— LUF
1.4 Transformateurs de chauffage d'aiguilles
— | Miseen place d’un transformateur y compris les barres et
connexions électriques 4p 60.000.— LUF/p 240.000.— LUF
— | Pose d'un sectionneur a fouet 4p 40.000.— LUF/p 160.000.— LUF
- Pose de caniveaux 1.000 m 1.500.— LUF/m 1.500.000.— LUF
Sous-total 1.4 1.900.000.— LUF
1.5 Circuit de retour
— | Confection et pose de connexions transversales 60 p 2.500.— LUF/p 150.000.— LUF
— | Remplacement de connexions longitudinales 50 p 1.000.— LUF/p 50.000.— LUF
— | Mise alaterre d'une passarelle 1p 70.000.— LUF/p 70.000.— LUF
— | Mise en place d'un cable de terre enterré y compris la
confection de lafouille 4.000 m 4.000.— LUF/m 1.600.000.— LUF
Sous-total 1.5 1.870.000.— LUF
1.6 Travaux divers
— | Travaux divers non explicitement décrits ci-devant 2.230.000.— LUF
Sous-total 1.6 2.230.000.— LUF

Total 1 —Travaux aréaliser par entreprise privée

95.000.000.— LUF

2. Fourniture de matériel par les CFL

2.1 Sorties (Magasin CFL)

— | Equipement caténaire complet 240 p 25.000.— LUF/p 6.000.000.— LUF
- Fil de contact 13.000 m 130.— LUF/m 1.690.000.— LUF
— | Céble porteur 13.000 m 140.— LUF/m 1.820.000.— LUF
— | Céble deterre 6.000 m 60.— LUF/m 360.000.— LUF
— | Cable deterre enterré 3.000 m 200.— LUF/m 600.000.— LUF
— | Céble eninox 500 m 350.— LUF/m 175.000.— LUF
— | Cable feeder 4.000 m 150— LUF/m 600.000.— LUF
— | Caniveaux 2.000 m 1.100.— LUF/m 2.200.000.— LUF
- Matériel divers 1.555.000.— LUF

Sous-total 2.1 15.000.000.— LUF

2.2 Fournitures par destiers

— | Support HEA ou HEB 400p 30.000.— LUF/p | 1.200.000.— LUF
— | Support pour P.R. 68 p 90.000.— LUF/p 6.120.000.— LUF
— | Poutre autoporteuse 30p 130.000.— LUF/p 3.900.000.— LUF
— | Isolateur de section 30p 50.000.— LUF/p 1.500.000.— LUF
— | Interrupteur 25 kV 20p 350.000.— LUF/p 7.000.000.— LUF
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No Désignation des travaux Nombre Prix/unité Prix total

— | Sectionneur bipolaire 5p 160.000.— LUF/p 800.000.— LUF
— | Guérite 2p 300.000.— LUF/p 600.000.— LUF
— | Téléconduite 2p 600.000.— LUF/p 1.200.000.— LUF
— | Ferrures diverses 2.680.000.— LUF

Sous-total 2.2

25.000.000.— LUF

Total 2 — Fourniture de matériel

40.000.000.— LUF

3. Prestations CFL

Protection technique du chantier
Location de locotracteurs et wagons

16.000 hrs

2.000.— LUF/hrs

32.000.000.— LUF
6.000.000.— LUF

Total 3 — Prestations CFL

38.000.000.— LUF

4. Imprévus et divers

Travaux et fournitures divers imprévus

27.000.000.— LUF

27.000.000.— LUF

Total 4 — Imprévus et divers

27.000.000.— LUF

PROJET No 6
énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Gare d’Esch-sur-Alzette. Modernisation et renouvellement des installations fixes;
solution définitive

montant initial montant
(hgrs TVAg en € (hor(;ls TYA) Fn € | montant actualisé
corps de métiers enonce dans adapte a 'a (hors TVA) en €
laloi du hausse |égale indice 55426
24 juillet 2000 au 1.10.2001 '
(indice: 524,53) | (indice 554,26)
l. Voie
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 495.787 523.888 2.330.199
b. matiéres CFL 1.351.020 1.427.595 24.789
C. prestations CFL 384.235 406.013 743.681
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Voie 2.231.042 2.357.496 3.098.669
1. Signalisation et Téécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 11.493.893 12.144.839 11.762.548
b. matiéres CFL 247.894 261.774 247.894
C. prestations CFL 268.655 283.648 1.735.255
d. imprévus et arrondis 0 0 0
g/total Signalisation 12.010.441 12.690.261 13.745.696
I1.2. Télécommunication
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 954.390 1.008.484 1.078.337
b. matiéres CFL 49.579 52.389 49.579
c. prestations CFL 495.787 523.888 495,787
d. imprévus et arrondis 0 0 0
g/total Télécommunication 1.499.756 1.584.761 1.623.703
total Signalisation et Télécommunication 13.510.197 14.275.022 15.369.399
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montant initial montant
(hgrs TVAg en € (hords TYA) len € | montant actualisé
corps de métiers enonce aans adaptea 'a (hors TVA) en €
laloi du hausse |égale indice 55426
24 juillet 2000 au 1.10.2001 '
(indice: 524,53) | (indice 554,26)
I1l. | Caténaires
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 2.974.722 3.142.334 2.974.722
b. matiéres CFL 371.840 392.916 371.840
C. prestations CFL 941.995 995.387 941.995
d. imprévus et arrondis 669.313 707.249 669.313
total Caténaires 4.957.870 5.237.886 4.957.870
IV. | Travaux de Génie Civil
a. prestations et matériel externes
(entreprises privées) 1.177.494 1.243.913 1.437.782
b. matiéres CFL 0 0 0
c. prestations CFL 285.078 301.050 297.472
d. imprévus et arrondis 0 0 0
total Travaux de Génie Civil 1.462.572 1.544.963 1.735.255
Total Général 22.161.681 23.415.367 25.161.193
100,00% 107,46%
*
PROJET No 6

énoncé dans la loi du 24 juillet 2000
Gare d’Esch-sur-Alzette. Modernisation et renouvellement des installations fixes;

solution définitive

Explications au sujet des écarts (Les positions se référent au tableau précédent.)

I. Voie

positions |.a. et 1.b.:

Il s'agit d’ une augmentation du volume destravaux suivants afin de garantir une meilleurefluidité du
trafic ferroviaire en gare d’ Esch/Alzette et sur les lignes adjacentes:

— la pose supplémentaire d’ appareils de voie,
— le raccordement des voies a renouveler dans le cadre du phasage des travaux.

Levolume du matériel afournir par les entreprises privées (position |.a.) augmente au fur et amesure
que le volume de matériel afournir par les CFL (position I.b.) diminue.

position I.c.:

Il s'agit d’ une augmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveil-
lance des chantiers ferroviaires suite au houveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

I1. Signalisation et Télécommunication

1. Signalisation

position Il.1.a.; prestations et matériel externes (entreprises priveées)
Il s'agit de

— |"agrandissement du batiment modulaire par I’ gjout de modules supplémentaires pour le besoin du
personnel de desserte du poste de signalisation

Cestravaux imprévusinitialement sont justifiés par le fait de réaliser une desserte optimale de toutes
les installations de signalisation de la gare d' Esch/Alzette et de Noertzange ainsi que des futurs
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installations des postes décentralisés de Belval/Usine et Belvaux/Soleuvre a partir du poste de signa-
lisation informatisé d’ Esch/Al zette.

— I"intégration imprévue d'une station de transformation dans le batiment modulaire pour I’ aimen-
tation en moyenne tension

— I"infrastructure a réaliser pour la pose du bétiment modulaire

La pose du batiment modulaire nécessite un chemin d’accés au chantier plus spacieux qu’initiale-
ment prévu. Pour des raisons d’ organisation I’ acces du chantier se feraexclusivement sur desterrains
appartenant au réseau ferroviaire luxembourgeois.

— lacréation d'itinéraires-trains imprévus dans le projet initial
La création d'itinéraires-trains d’ entrée et de sortie de/vers I’ embranchement ARBED du coté de

Schifflange est justifiée par lefait de pouvoir garantir une desserte optimal e de toutes lesinstallations
de signalisation en gare d’ Esch/Al zette.

position Il.1.c.: prestations CFL

Il s agit d’ une augmentation du volume de lamain-d’ oeuvre CFL relative alaprotection et lasurveil-
lance des chantiers ferroviaires suite au houveau concept de sécurité appliqué depuis 1998.

2. Télécommunication

position 11.2.a.: prestations et matériel externes (entreprises privées)

Il s'agit d’' une augmentation du volume des prestations et des équipements afournir dans le cadre de
lacréation d'itinéraires-trains d’ entrée et de sortie de respectivement vers|’ embranchement ARBED du
coté Schifflange afin de garantir une desserte optimal e de toutes | esinstallations de signalisation en gare
d’ Esch/Alzette.

I11. Caténaires
Aucun changement par rapport au devis initial.
V. Travaux de Génie Civil

position IV.a.: prestations et matériel externes (entreprises priveées)

Il s'agit d' une augmentation générale des prix unitaires et en particulier pour lamise en place de la
nouvelle signalétique.

Remarque: La signalétique proprement dite (fourniture) n’est pas comprise dans ce projet.

Remarque:

Les montants des positions non mentionnées sont restés inchangés ou se justifient par la hausse
légale.

PROJET 8:

Mise a trois voies du viaduc ,,Pulvermiihle” en Gare de Luxembourg

Dépense d'investissement autorisée par laloi du 24 juillet 2000:
1.000.000.000.— LUF

Dépense d' investissement adaptée a la hausse |égale au 1.10.2001:
1.056.679.313.— LUF/26.194.396.— €

e projet a venir: 1.000.000.000.— LUF (budget Fonds du Rail)

Mise a trois voies du viaduc ,, Pulvermiihle* en Gare de Luxembourg
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Lamise a trois voies du viaduc ,, Pulvermiihle* actuellement a deux voies a pour but:
1. de parer aux problémes de sécurité dus aux appareils de voie situés sur le viaduc.

2. de supprimer le goulot d’ exploitation qui comporte des restrictions de capacité dans I’ exploitation
des trains vers le Nord (Troisvierges) et vers |’ Est (Wasserhillig).

L’ adjonction d'une 3e voie sur le viaduc de la partie Nord de la gare de Luxembourg ala hauteur de
labifurcation Stadtgrund permettra de supprimer les appareils de voie situés sur le viaduc, et de réduire
lerisque d’ un déraillement de train aux conséguences fatales acet endroit. Il y alieu derelever que dans
la mesure ou le risque de changer le panorama de la Ville de Luxembourg une concertation avec les
autorités municipales ainsi qu’'avec les instances en charge de la protection des sites et monuments
culturels devra dégager les solutions architecturales a retenir définitivement.

Stuation actuelle:
Suite aladécision de construire un nouveau viaduc ferroviaire a deux voies adjacent au viaduc exis-

tant, ce projet selimiteraalaremise en état du viaduc de Pulvermihle existant prévue dans e cadre du
projet initial.

Estimation du projet 8 (limité) 524.418.687.— L UF/13.000.000.— €

Les devis relatifs a ce projet réduit ayant comme libellé ,, Augmentation de la sécurité ferroviaire

dans le secteur nord de la Gare de Luxembourg“ avec une dépense d'investissement de
524.418.687.—LUF/ 13.000.000.— € se trouvent en annexe.

*

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division CF

DETAIL ESTIMATIF
Récapitulation générale

Libellé (projet a venir) Augmentation de la sécurité ferroviaire dans le secteur nord de la Gare de
Luxembourg. (Remise en état du viaduc ferroviaire de Pulvermiihle)

Dressé par la Division CF

Vu: Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 12 février 2002 Luxembourg, le 14 février 2002
Le Chef de la Division CF, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
R. STURM J-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 8.937.361 360.532.255
2. | Fournitures CFL 107.458 4.334.840
3. | Prestations CFL 2.572.936 103.791.967
4. | Réserve et imprévus 1.382.245 55.759.625
Total € 13.000.000
Total LUF 524.418.687

(*) Les montants se basent sur I'indice semestriel des prix de la construction de 554,26.
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Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes —

Division Voie

DETAIL ESTIMATIF

Gare de Luxembourg

Travaux de Voie

Remise en état du viaduc de Pulvermihle existant

Dressé par |le Bureau d’Etudes Voie (IF/VE)

Luxembourg, le 19 novembre 2001
Le Dirigeant du Bureau d'Etudes Voie,
Pierrot WEYLAND

Vu:

Luxembourg, le 19 novembre 2001
Le Chef de laDivision Voie (IF/V),
Roger NEGRI

Vu et approuve:
Luxembourg, le 19 novembre 2001

Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
J-M. FRANZISKUS

No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 1.487.361 60.000.000
Fournitures CFL 4.958 200.000
Prestations CFL 242.936 9.800.000
Total € 1.735.255
Tota LUF 70.000.000
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
1. Prestations et fournitures exter nes
— | Dépose de voie courante
* en superstructure UIC54, S54 ou UIC60 m’ 1.000 800 800.000
— | Dépose d' appareils de voie
* branchement BC et BS p 4 150.000 600.000
* branchement B3U/TO/TJD p 150.000 0
— | Ribage de voie courante m’ 500 2500 | 1.250.000
— | Fourniture de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 3.500 0
* en superstructure S54, UIC54 ou UIC60 neuve m’ 250 8.000 | 2.000.000
* en superstructure UIC60 avec CR m’ 250 25.000 | 6.250.000
— | Pose de voie courante S54, UIC54 et UIC60 m’ 500 7.000 | 3.500.000
— | Pose de voie courante avec CR m’ 500 25.000 | 12.500.000
— | Fourniture d' appareils de voie
* branchement BS-UIC60-300-1:9 neuf p 2.900.000
* branchement BS-UIC60-300-1:14 neuf p 3.300.000
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
* branchement BS-UIC60-500-1:12 neuf p 3.500.000 0
* branchement BS-UIC60-500-1:14 neuf p 4 5.000.000 | 20.000.000
* branchement BS-UIC60-760-1:14 neuf p 4.000.000 0
* branchement BS-UIC60-760-1:18,5 neuf p 4.000.000 0
* branchement BS-UIC60-1200-1:18,5 neuf p 4.500.000 0
* supplément pour branchement enroulé p 4 250.000 | 1.000.000
— | Pose d’appareils de voie
* branchement BS-UIC60-300 neuf p 550.000 0
* branchement BS-UIC60-500 neuf p 4 1.500.000 | 6.000.000
* branchement BS-UIC60-760 neuf p 700.000 0
* branchement BS-UIC60-1200 neuf p 800.000 0
* supplément pour embranchement enroulé p 4 250.000 | 1.000.000
— | Confection de soudures aluminothermiques p 100 15.000 | 1.500.000
— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast to 1.800 750 | 1.350.000
— | Fourniture et pose de contactsfixesdits, Crocodiles p 2 35.000 70.000
— | Fourniture et pose de béches de sécurité Sik p 100 1.500 150.000
— | Fourniture et pose d’ anticheminants Ma p 150 700 105.000
— | Travaux divers (gravier, poussier, connexions, etc.) - forfait 1.925.000 | 1.925.000
Total B: Travaux de voie 60.000.000
2. Fournitures CFL
2.1 Matériel de voie employé
— | Fourniture de matériel de voie courante néant
— | Divers (gravier, poussier, connexions, etc.) - forfait 200.000 200.000
Total A: Matériel de voie 200.000
3. Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance
(Bweek-endsa3j x 24 hx5agents+ 10j x 10 ax
5 agents) h 3.000 2.000 | 6.000.000
— | Fraisdetraction h 1.200 2.000 | 2.400.000
— | Frais ST (travaux nécessaires aux travaux V) - forfait 500.000 500.000
— | Frais Caténaire (travaux accessoires aux travaux V) - forfait 500.000 500.000
— | Divers - forfait 400.000 400.000
Total C: Prestations CFL 9.800.000
Total Général: 70.000.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF
Travaux de Signalisation
Libellé: Remise en état et élargissement du tablier du viaduc de Pulvermiihle— Compte d' imputation

Dressé par le Bureau ST/E
Luxembourg, le 29 novembre 2001
Le Dirigeant du Bureau ST/E

Vu: Vu et approuve:
Luxembourg, le 30 novembre 2001 Luxembourg, le 30 novembre 2001
Le Chef du Groupe STC, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
No Désignation des travaux Montane:]sgartlels Monin;mtaj
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 350.000,00
Fournitures CFL 2.500,00
Prestations CFL 55.000,00
Total 407.500,00 €
Total en LUF 16.438.509 LUF
- . o o Prix Dép_enses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité o unité € pam;lles totales €
1. Prestations et fournitures exter nes
1.1 | Adaptations des installations du PSI de Luxembourg | forfait 1 225.934,50 225.934,50
1.2 | Travaux de terrassement (Déplacement de caniveaux | forfait 1 75.000,00 75.000,00
et de cables, ...)
1.3 | Imprévus forfait 1 49.065,50 49.065,50
Total pos. 1: 350.000,00
2. Fournitures CFL
2.1 | Fourniture de matériel divers S (panneaux, tableaux |forfait 1 2.500,00 2.500,00
peints, boites de distribution, cébles, ...)
Total pos. 2: 2.500,00
3. Prestations CFL
3.1 | Assistance aux entreprises, protection, ... h 1.000 50,00 50.000,00
3.2 | Imprévus forfait 1 5.000,00 5.000,00
Total pos. 3: 55.000,00
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
Bureau Sc/E

DETAIL ESTIMATIF

Travaux Caténaires Projet F-
Ligne de Luxembourg a Troisvierges
Remise en état et élargissement du tablier du viaduc de Pulvermihle

Vu et vérifié
Luxembourg, le 15 janvier 2002
Le Dirigeant du Bureau |F/SC/E

Dressé par le Bureau |F/SC/E3
Luxembourg, le 15 janvier 2002

Vu: Vu et approuvé:
Luxembourg, le 15 janvier 2002 Luxembourg, le 15 janvier 2002
Le Chef du Groupe STC, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 1.000.000 40.339.900
Fournitures CFL 100.000 4.033.990
Prestations CFL 400.000 16.135.960
Total £ 1.500.000
Tota LUF 60.509.850
1. Prestations et fournitures externes
No Désignation des travaux | Nombre Prix/unité Prix total €
1.1 Travaux aréaliser par une entreprise privée
Voie Tv.—Lux.
— | Pose d’'un céble de protection 300 m 5—~€/m 1.500.- €
— | Dépose du céble de protection 300 m 2—€/m 600.— €
— | Dépose d'un poteau y compris |’ équipement
caténaire 6p 800.— €/p 4.800.— €
— | Dépose de 2 caténaires y compris les ancrages et
équipements 1.500 m 40.000.— €
— | Pose de 2 caténaires y compris les ancrages et
équipements 1.500 m 120.000.— €
— | Posed’unfeeder transversal y comprislesancrages 2p 1.200.— €/p 2400.-€
— | Dépose d'un feeder transversal y compris les
ancrages 2p 500.— €/p 1.000.-€
— | Electrification d’une communication 1p 20.000.— £€/p 20.000—-€
— | Dépose d'une communication 1p 5.000.— €/p 5.000.— €
Voie Lux.—Tv.
— | Pose d’'un céble de protection 300 m 5—€/m 1.500.-€
— | Dépose du céble de protection 300 m 2—€/m 600.— €
— | Dépose d'un poteau y compris |’équipement
caténaire 6p 800.— €/p 4.800— €
— | Dépose de 2 caténaires y compris les ancrages 1.200 m 8.000.— €
— | Pose de 2 caténaires y compris les ancrages 1.200 m 24.000.— €
— | Electrification d’'une communication 1p 20.000.— £€/p 20.000.— €
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No Désignation des travaux Nombre Prix/unité Prix total €
— | Dépose d’'une communication 1p 5.000.— €/p 5.000.— €
— | Dépose d'un feeder d’'alimentation y compris les

ancrages 400 m 2.000.—€
— | Pose d'un feeder d'aimentation y compris les
ancrages 400 m 3.500—€
Voies Lux.-Tv. et Tv.-Lux.
— | Pose d'un portique rigide y compris les poteaux et 7p 60.000.— €/p 420.000.— €
les fondations spéciales sur le pont
— | Travaux divers 85.300.— €
Sous-total 1.1 770.000.— €
1.2 Fournitures par destiers
— | Support HEB 14p 1.200—€/p 16.800.— €
— | Poutre autoporteuse 7p 25.000.— €/p 175.000.— €
— | Ferrures diverses 38.200.— €
Sous-total 1.2 230.000.— €
Total 1 — Prestations et fournitures externes 1.000.000.— €
2. Fourniture de matériel par les CFL
2. Sorties (Magasin CFL)
— | Equipement caténaire complet 50 p 600.— €/p 30.000.— €
— | Fil de contact 2700 m 7—€Im 18.900.— €
- Isolateur de section 5p 1.700.— €/p 8.500.— €
— | Céble porteur 2.700 m 6.—€/m 16.200.—- €
— | Céble deterre 600 m 3—€/m 1.800.— €
— | Cébleeninox 300 m 9—€/m 2.700—-€
— | Céble feeder 700 m 8—€/m 5.600- €
— | Matériel divers 16.300.— €
Total 2 — Fournitures CFL 100.000.— €
3. Prestations CFL
3.1 Main-d’ oeuvre CFL
— | Protection technique du chantier 6.000 hrs 55— €/hrs 330.000.— €
— | Divers 20.000.— €
3.2 Transport en service
— | Frais pour transport en service 50.000.— €

Total 3 — Prestations CFL

400.000.— €
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
Division Travaux
DETAIL ESTIMATIF
Travaux de Génie Civil

Libellé (projet avenir) Remise en état du viaduc de Pulvermihle existant

Dressé par le Bureau TrE/OA
Luxembourg, le 16 novembre 2001
Le Dirigeant du Bureau TrE,

Vu: Vu et approuvé:
Luxembourg, le 16 novembre 2001 Luxembourg, le 16 novembre 2001
Le Chef de la Division Travaux, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 6.100.000 246.073.390
Fournitures CFL 0 0
Prestations CFL 1.875.000 75.637.313
Total € 7.975.000
Total LUF 321.710.703
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
A. Entreprise privée
Al. Etudes et installation de chantier
1 | Etudes projet ff 1 | 200.000 200.000
2 | Installation chantier ff 1 175.000 175.000
3 | Echafaudage m2 | 22,000 30 660.000
4 | Béaches de protection m? 13.000 7 91.000
Total A.1: 1.126.000
A.2 Aménagement de pistes de circulation et remise en état du viaduc
5 | Rejointoiement magonnerie h 20.000 36 720.000
6 | Remplacement moellons pc 3.000 65 195.000
7 | Ancrages dans magonnerie pc 300 215 64.500
8 | Adaptations autour poteaux caténaires pc 9 8.700 78.300
9 | Blindage d’entrevoie m? 400 450 180.000
10 | Démoalition parapet mt 512 425 217.600
11 | Préparation assise ééments préfab. m? 2.300 80 184.000
12 | Eléments préfabriqués en béton m? 2.700 620 | 1.674.000
13 | Isolation d’étanchéité avec contre-chape m? 2.300 200 460.000
14 | Raccords magonnerie mt 512 485 248.320
15 | Nouveau garde-corps mt 512 450 230.400
16 | Protection des piles en contact avec eau ff 1 100.000 100.000
4.352.120
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
Total A.2 5.478.120
Imprévus: 621.880
Total général A: 6.100.000
B. Main-d’oeuvre CFL
17 | Protection chantier hrs 25.000 55 1.375.000
20 | Trains de travaux ff 1 500.000 500.000
Total général B: 1.875.000
*
PROJET No 8

énoncé dans la loi du 24 juillet 2000

Mise a trois voies du viaduc de Pulvermiihle en Gare de Luxembourg

Projet réduit avec changement de libellé:

Augmentation de la sécurité ferroviaire dans le secteur nord de la Gare de Luxembourg
(Remise en état du viaduc de Pulvermuhle)

- montants hors TVA | montants hors TVA
corps de métiers en LUF on €
l. Voie
a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 60.000.000 1.487.361
b. matiéres CFL 200.000 4.958
c. prestations CFL 9.800.000 242.936
total Voie 70.000.000 1.735.255
1. Signalisation et Télécommunication
I1.1. Signalisation
a. prestations et matériel externes (entreprises privees) 14.118.965 350.000
b. matiéres CFL 100.850 2.500
c. prestations CFL 2.218.695 55.000
g/total Signalisation 16.438.509 407.500
I1.2. Télécommunication
a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 0 0
b. matieres CFL 0 0
c. prestations CFL 0 0
s/total Télécommunication 0 0
total Signalisation et Télécommunication 16.438.509 407.500
I11. | Caténaires
a. prestations et matériel externes (entreprises privees) 40.339.900 1.000.000
b. matieres CFL 4.033.990 100.000
c. prestations CFL 16.135.960 400.000
total Caténaires 60.509.850 1.500.000
IV. | Travaux de Génie Civil
a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 246.073.390 6.100.000
b. matieres CFL 0 0
c. prestations CFL 75.637.313 1.875.000
total Travaux de Geénie Civil 321.710.703 7.975.000
V. Réserve et imprévus 55.759.625 1.382.245
Total Général 524.418.687 13.000.000
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PROJET 13:
Modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen

Dépense d'investissement autorisée par laloi du 24 juillet 2000:
900.000.000.— LUF

e projet a venir: 900.000.000.— LUF (budget Fonds du Rail)

Lerenouvellement des infrastructures est justifié par I’ &ge et I’ usure avancés des infrastructures. Le
dernier renouvellement de cette ligne a été effectué il y a 25 ans. Actuellement laligne en question est
équipée par un systéme d'alimentation électrique a 3 KV courant continu. La modernisation de
|’ équipement permettra ultérieurement le passage au systeme a2 x 25 KV (50 Hz).

Stuation actuelle:
Le projet n’est pas encore entamé.

Proposition:

Vu que le projet de la ,,modernisation de la ligne de Bruxelles a Luxembourg” sur le réseau belge
n'est pas encore défini, il est proposé de retirer ce projet de la liste des projets énoncés dans la loi du
24 juillet 2000.

En attentant, une maintenance renforcée delavoie, des caténaires et de la signalisation sera effectuée
dans le cadre d' un projet répétitif annuel respectivement de I’ entretien.

*

NOUVEAU PROJET:

Modernisation de l'infrastructure ferroviaire et sécurisation
de I'antenne de Kautenbach a Wiltz

Ce projet d'investissement de grande envergure en matiére d'infrastructure ferroviaire, regroupe
trois projets d’'investissement en relation avec la ligne Kautenbach-Wiltz a financer par le biais du
Fonds du Rail, a savair:

1. Consolidation d’ ouvrages de soutéenement entre les P.K. 0,6 et 1,052 et les travaux connexes. (fait
partie du projet F.01019)

Entre les points kilométriques 0.6 et 1.052 de la ligne de Kautenbach a Wiltz, la voie repose sur un
remblai argileux retenu par un mur de souténement en schiste dont la magonnerie est friable et
fragmentée.

Des études menées pour cet ouvrage ont fait apparaitre des risques d'instabilité a court terme.

Par mesure de sécurité une consolidation de cette construction notamment par reconstruction, talu-
tage, pose d ancrages, etc. est indispensable.

La dépense (hors TVA) de ce projet est estimée a 108.917.730.— Luf/2.700.000.— €.

2. Renouvellement des infrastructures ferroviaires entre les P.K. 0,335 et 3,175. (projet F.00014)

Laligne de Kautenbach a Wiltz se trouve dans un état dégradé de sorte qu’ en 2001 la vitesse maxi-
male a du étre réduite a 50 km/h pour des raisons de sécurité. A remarquer que le dernier renouvelle-
ment de lavoie a été exécuté en 1972.

Dans une premiére étape et pour parer partiellement a cette situation intolérable, le renouvellement
desinstallations de voie avec pose de Longs Rails Soudés (LRS) entrelesP.K. 0.335 et 3.175 est devenu
incontournable.

Ces travaux de sécurisation de la voie s avérent nécessaires du fait de rendre soudable la voie pour
assurer la séeurité ferroviaire requise et le confort nécessaire sur cette partie de laligne.

Pour étre en mesure d’ effectuer la pose de Longs Rails Soudés, |a stabilisation et laremise en état de
trois ouvrages d' art (ponts) sont devenues indispensables.

La dépense (hors TVA) de ce projet est estimée a 250.000.000.— LUF/6.197.338.— €.
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3. Modernisation de I'infrastructure ferroviaire entre les P.K. 3.175 et 9.1 (nouveau projet)

Pour améliorer la situation sur toute la ligne ferroviaire Kautenbach-Wiltz et pour mettre en oeuvre
un horaire des trains attractif, il est nécessaire d’ effectuer également le renouvellement des infrastruc-
turesferroviairesentrele P.K. 3,175 et 9,1 de cette ligne et de moderniser lesinfrastructures et installa-
tions en gare de Wiltz. Ceci est notamment le but du projet sous rubrique.

Ces mesures de modernisation sont de nature a augmenter considérablement la sécurité delaligneen
question et a permettre une exploitation nettement plus flexible et plus souple. Ainsi, la qualité du
service public et le confort pour la clientéle pourront étre assurés convenablement.

En outre, suite a des réunions d’informations, le projet de modernisation de la ligne en question
trouve le consensus des autorités locales, de la population de la région et des usagers concernés.

Le projet se compose des parties suivantes:

e Lamodernisation des installations de signalisation et de sécurité ainsi que lamodification desinstal-
lations de télécommunications et de tél étransmissions comprenant:

— lacréation d'un poste directeur en gare de Wiltz
— lacréation d'un poste d’ espacement entre Kautenbach et Wiltz

— le réaménagement des installations de télécommunications en pleine ligne et en gare de Wiltz
ainsi que les adaptations nécessaires au poste de Kautenbach et a la commande centralisée des
circulations d’ Ettel bruck

— I"aménagement d'une installation de signalisation automatique complétée de demi-barriéres au
PN 15 en gare de Wiltz et aux PN 4, 8, 9 et 14 de la pleine ligne.

L a dépense afférente est estimée a 210.300.000.— LUF/5.213.201.— €.

e Lerenouvellement des installations de voie avec pose de Longs Rails Soudés et |e renouvellement
d’ appareils de voie en gares de Kautenbach et Wiltz ainsi que les adaptations connexes de I'infra-
structure ferroviaire comprenant:

— leremplacement des tabliers métalliques avec fixation directe des ponts par des tabliers ballastés
en poutrelles enrobées et 1a remise en état des culées et murs en aile de ces ponts

— |"adaptation du cours d’eau de la ,, Wiltz* sous et aux abords des ponts riviere
— le renouvellement de treize aqueducs et dalots
— lastabilisation de talus

— laconsolidation des berges de lariviére ,, Wiltz* sur les trongons ol le cours d’ eau longe la voie
ferrée

— laremise en état du quai a voyageurs existant en gare de Wiltz

— la construction d'un deuxiéme quai a voyageurs avec des passages de service servant comme
acces a ce nouveau gquai en gare de Wiltz.

La dépense afférente est estimée a 700.000.000.— LUF/17.352.546.— €.
La dépense totale de ce projet est estimé a 910.300.000.— LUF/22.565.747.— €.

Estimation de ce nouveau projet: 1.269.217.730.— L UF/31.463.086.— €
Les devis détaillés se trouvent en annexe.
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois— Service Installations Fixes —
Division Coordination et Finances

DETAIL ESTIMATIF
Récapitulation générale

Libellé: Modernisation de I'infrastructure ferroviaire et sécurisation de I’antenne ferroviaire de
Kautenbach a Wiltz

Dressé par la Division CF

Vu: Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 12 février 2002 Luxembourg, le 14 février 2002
Le Chef de la Division CF, Le Chargé de Gestion du Ressort IF,
R. STURM J-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 27.687.490 1.116.910.560
2. | Fournitures CFL 156.228 6.302.236
3. | Prestations CFL 3.617.030 145.910.615
4. | Réserve et imprévus 2.338 94.319
Total € 31.463.086
Tota LUF 1.269.217.730

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Division Travaux —
Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF
Travaux de Génie Civil

Libellé (projet F.) Ligne Kautenbach-Wiltz. Mur de soutenement entre les PK 0,640 et 1,052

Dressé par le Bureau TrE/OA
Luxembourg, le 18 janvier 2002
Le Dirigeant du Bureau TrE,

Vu: Vu et approuve:
Luxembourg, le 18 janvier 2002 Luxembourg, le 21 janvier 2002
Le Chef de la Division Travaux, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
No Désignation Montants partiels| Montant total
en€ en €
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 2.640.000
2. | Fournitures CFL 0
3. | Prestations CFL 60.000
Total € 2.700.000
Total LUF 108.917.730

(*) Les montants se basent sur |’indice semestriel des prix de la construction de 554,26.
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
A. Entreprise privée
1 | Etudes ff 1 75.000 75.000
2 | Installation de chantier ff 1 186.000 186.000
3 | Mise en place de plate-formes de travail ff 1 60.000 60.000
4 | Mise en place de batardeaux ff 1 30.000 30.000
5 | Confection de clous permanents mt 971 460 446.660
6 | Fondations pour voiles préfabriqués mt 400 310 124.000
7 | Voiles en béton préfabriqué m? 2.610 400 | 1.044.000
8 | Garde-corps sur mur mt 400 350 140.000
9 | Confection de drains pc 250 175 43.750
10 | Mise en place enrochement devant mur m?3 880 110 96.800
11 | Mesures compensat. déplacem. riviere ff 1 250.000 250.000
Total A: 2.421.210
Imprévus: 218.790
Total Général A: 2.640.000
B. Main-d’oeuvre CFL
12 | Protection chantier hrs 1.000 50 50.000
13 | Trains de travaux ff 1 10.000 10.000
Total Général B: 60.000

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes —
Division Coordination et Finances

DETAIL ESTIMATIF

Récapitulation

Libellé: (projet F.00014) Ligne de Kautenbach a Wiltz. Renouvellement des infrastructures ferro-

viaires (P.K. 0,335 a 3,175)
Dressé par la Division CF

Vu:

Luxembourg, le 12 février 2002
Le Chef de la Division CF,

R. STURM

Vu et approuve:

Luxembourg, le 14 février 2002

Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
J-M. FRANZISKUS

No Désignation Montants en € Mog:]arljt'lj‘ lt:otal
Récapitulation
1. | Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 5.364.000 216.383.224
2. | Fournitures CFL 36.000 1.452.236
3. | Prestations CFL 795.000 32.070.221
4. | Réserve et imprévus 2.338 94.319
Total € 6.197.338
Total LUF 250.000.000
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Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Division Travaux

DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Génie Civil

Libellé&: (projet F.00014)) Ligne Kautenbach-Wiltz. Adaptation de |’ infrastructure ferroviairedansle
cadre de la modernisation de la ligne entre les PK 1,000 et 3,200

Dressé par le Bureau TrE/OA

Luxembourg, le 22 janvier 2002

Le Dirigeant du Bureau TrE,

Vu:

Luxembourg, le 23 janvier 2002

Le Chef de la Division Travaux,

Vu et approuvé:

Luxembourg, le 23 janvier 2002

Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

No Désignation Montants partiels| Montant total
en€ en €
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises priveées) 2.200.000
Fournitures CFL 0
Prestations CFL 10.000
Total € 2.210.000
Total en LUF 89.151.179
No Désignation des travaux Unités| Quantités | Pr_ix’ Dépenses Dépenses
d'unité € | partielles € | totales €
A. Entreprise privée
1 | Etudes et installation de chantier ff 1 371.000 371.000
2 Travaux sur OA 1 au PK 1,496 ff 1 459.000 459.000
3 Travaux sur OA 2 au PK 2,047 ff 1 372.000 372.000
4 Travaux sur OA 3 au PK 3,146 ff 1 328.000 328.000
5 | Aménagement cours d’ eau de la , Wiltz* ff 1 184.000 184.000
6 | Elargiss. Taus et consolid. berges ff 1 360.000 360.000
Total A: 2.074.000
| Imprévus: 126.000
Total Général A: 2.200.000
B. Main-d’oeuvre CFL
7 | Protection chantier | s | 200 50 10.000
Total général B: 10.000
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Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Division Voie
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DETAIL ESTIMATIF

Travaux de voie

(Projet F.00014)
Ligne Kautenbach-Wiltz
Renouvellement complet des installations de voie avec pose de Longs Rails Soudés (LRS)

Dressé par le Bureau d' Etudes Voie (IF/VE)
Luxembourg, le 29 janvier 2002

Le Dirigeant du Bureau d Etudes Voie,
Pierrot WEY LAND

Vu:

Luxembourg, le 29 janvier 2002
Le Chef de laDivision Voie (IF/V),

Vu et approuveé:
Luxembourg, le 29 janvier 2002
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

Roger NEGRI J-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 3.164.000 127.635.444
Fournitures CFL 36.000 1.452.236
3. | Prestations CFL 785.000 31.666.822
Total € 3.985.000
Total LUF 160.754.502
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
€ € €
1. Prestations et fournitures externes
— | Dépose de voie courante
* en superstructure U33 m’ 200 32 6.400
* en superstructure UIC54, S54 ou UIC60 béton m 3.000 65 195.000
* en superstructure UIC54, S54 ou UICE0 bois m’ 500 45 22.500
— | Dépose d'appareils de voie
* branchement BS p 6 4.500 27.000
* branchement B31/TO/TJD p 5.000 0
— | Ripage de voie courante m’ 1.000 75 75.000
— | Fourniture de voie courante
* en superstructure S54, UIC54 et UIC60 béton m’ 3.200 425 1.360.000
— | Pose de voie courante m’ 3.200 180 576.000
— | Fourniture d' appareils de voie
* branchement BS-S54-190-1:7,5 40.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf 6 72.000 432.000
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
€ € €
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf p 5.500 0
— | Pose d'appareils de voie
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf 6 18.000 108.000
* branchement BS-S54-300-1:9 neuf 12.000 0
* branchement BS-S54-500-1:12 neuf 13.500 0
— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast to 8.000 25 200.000
— | Supplément pour travaux en phases - forfait 50.000 50.000
— | Travaux divers (gravier, poussier, connexions, etc.) - forfait 112.100 112.100
Total 1: Prestations et fournitures externes 3.164.000
2. Fournitures CFL
A.1 Matériel de voie employé
— | Fourniture de matériel de voie courante
* en superstructure S54 neuve m’ 140 0
* en superstructure UIC54 neuve m’ 140 0
* en superstructure UIC60 neuve m’ 140 0
— | Fourniture de JJIC MT p 200 0
— | Divers (gravier, poussier, connexions, etc.) - forfait 36.000 36.000
Total 2: Fournitures CFL 36.000
3. Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance
(100 x 8 x 5) h 10.000 50 500.000
— | Fraisdetraction - forfait 75.000 75.000
— | Confection de JC MT p 30 600 18.000
— | Frais ST (travaux accessoires aux travaux V) - forfait 65.000 65.000
— | Frais Caténaire (travaux accessoires aux travaux V) - forfait 55.000 55.000
— | Divers - forfait 72.000 72.000
Total 3: Prestations CFL 785.000
Total Général 3.985.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
Division CF
DETAIL ESTIMATIF

Récapitulation

Libellé& Ligne de Kautenbach a Wiltz. Modernisation de I'infrastructure ferroviaire entre les
PK.3175et 9,1

Dressé par la Division CF
Luxembourg, le 22 mai 2001

Vu: Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 22 mai 2001 Luxembourg, le 22 mai 2001
Le Chef de la Division CF, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
R. STURM J-M. FRANZISKUS
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation générale
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 19.511.375 780.455.000
Fournitures CFL 121.250 4.850.000
Prestations CFL 3.124.875 124.995.000
Total € 22.757.500
Total LUF 910.300.000

(*) Les montants se basent sur I'indice semestriel des prix de la construction valable a cette date.
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
Division VE
DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Voie

Libellé& Ligne de Kautenbach a Wiltz. Modernisation de I'infrastructure ferroviaire entre les
PK.3175et 9,1

Dressé par le Bureau VE
Luxembourg, le 21 mai 2001

Vu: Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 21 mai 2001 Luxembourg, le 21 mai 2001
Le Chef de la Division VE, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 3.800.000 152.000.000
Fournitures CFL 0 0
Prestations CFL 1.200.000 48.000.000
Total € 5.000.000
Tota LUF 200.000.000
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
A. Matériel de voie
Al. Matériel de voie employe
— | Fourniture de matériel de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 4.000 0
* en superstructure S54 neuve m’ 7.500 0
e en superstructure UIC54 neuve m’ 9.000 0
* en superstructure UIC60 neuve m’ 7.500 0
— | Fourniture de voie sans ballast m’ 25.000 0
— | Fourniture de heurtoirs de voie neufs p 200.000 0
— | Fourniture et transport de ballast to 400 0
— | Fourniture de géotextile m? 60 0
— | Fourniture de JIC p 40 15.000 600.000
— | Divers (connexions, etc.) - forfait 400.000 400.000
Total A: Matériel de voie 1.000.000
B. Travaux de voie
— | Dépose de voie courante
e en superstructure U33 m’ 300 0
* en superstructure UIC54, S54 ou UIC60 m’ 5.000 750 | 3.750.000

(*) Les montants se basent sur |'indice semestriel des prix de la construction valable a cette date.
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité | unitaire partielles totales
LUF LUF LUF
— | Dépose d'appareils de voie
* branchement BS 70.000 0
* branchement B31/TO/TJD p 90.000 0
— | Ripage de voie courante m’ 300 2.000 600.000
— | Fourniture de voie courante
* en superstructure U33 usagée m’ 4.000 0
* en superstructure UIC54 béton m’ 3.500 9.400 | 32.900.000
* en superstructure S54, UIC54 ou UIC60 neuve m’ 1.500 7.500 | 11.250.000
— | Pose de voie courante m’ 5.000 12.000 | 60.000.000
— | Fourniture d' appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 600.000 0
* traversée TID-U33-1:8,5 usagée p 1.500.000 0
* branchement BS-S54-190-1;9 p 8 1.800.000 | 14.400.000
* branchement BS-UIC60-300-1: neuf p 2.400.000 0
* supplément pour branchement enroulé p 150.000 0
— | Pose d’appareils de voie
* branchement BS-U33 usagé p 350.000 0
* traversée THD-U33 usagée p 500.000 0
* branchement BS-S54-190-1:9 neuf p 8 500.000 | 4.000.000
* branchement BS-UIC60-300 neuf p 550.000 0
* supplément pour embranchement enroulé p 150.000 0
— | Renouvellement PN avec plaques en caoutchouc m 60.000 0
— | Dépose de heurtoirs de voie p 20.000 0
— | Pose de heurtoirs de voie neufs p 30.000 0
— | Confection de soudures aluminothermiques p 260 8.500 | 2.210.000
— | Fourniture, transport et mise en oeuvre de ballast to 15.000 900 | 13.500.000
— | Fourniture et pose de contactsfixesdits, Crocodiles p 5 35.000 175.000
— | Fourniture et pose de béches de sécurité Sik p 500 1.800 900.000
— | Fourniture et pose d’ anticheminants Ma p 600 550 330.000
— | Supplément pour travaux en phases - forfait 4.500.000 | 4.500.000
— | Travaux divers (gravier, connexions, €etc.) - forfait 2.485.000 | 2.485.000
Total B: Travaux de voie 151.000.000
C. Prestations CFL
— | Frais de manutention, protection, surveillance
(200 x 8 h x 8 agents) h 14.000 2.200 | 30.800.000
— | Fraisdetraction - forfait 8.000.000 | 8.000.000
— | Confection de JC MT p 40 25.000 1.000.000
— | Frais de Signalisation et de Télécom (travaux
connexes) - forfait 3.000.000 | 3.000.000
— | Frais de Caténaire (travaux connexes) - forfait 3.000.000 | 3.000.000
— | Divers - forfait | 2.200.000 | 2.200.000
Total C: Prestations CFL 48.000.000
Total Général: 200.000.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
Division ST
DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Signalisation

Libell& Ligne de Kautenbach a Wiltz. Modernisation de I'infrastructure ferroviaire entre les
PK.3175€et 9,1

Dressé par le Bureau ST/E
Luxembourg, le 22 mai 2001

Vu: Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 22 mai 2001 Luxembourg, le 22 mai 2001
Le Chef du Groupe STC, Le Chargeé de Gestion du Ressort IF,
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 2.498.875 99.955.000
Fournitures CFL 96.250 3.850.000
Prestations CFL 537.375 21.495.000
Total € 3.132.500
Tota LUF 125.300.000

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF

Gare de Wiltz
Création d’un poste de signalisation et de sécurité
Dépenses
No Désignation des travaux partielles
LUF

Récapitulation
Prestations CFL 13.575.000
Prestations entreprises privées 76.925.000
Total 90.500.000

(*) Les montants se basent sur I’indice semestriel des prix de la construction valable a cette date.
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Détail estimatif par unité S— Gare de Witz

Désignation Val. Unitaire Quantité Observations Total
Aiguilles et Sd 1 8 8
Serrures électromécaniques 0,8 Déplacement 0
SFVb combiné ou seul 1 9 9
SFAv et SFAVR 1 3 3
SFP 2 3 6
SFC/TO resp. SFCITF 05 0
SFDi 05 0
SFI resp. SFAvI 0,5 0
SFVo resp. SFAvVo 05 2 1
CdV unifilaire 0,4 6 24
Compteurs d'essieux (2 pts compt.) 16 2 3,2
Block de section a voie unique 15 1 15
Chauffage d'aiguilles 0,25 3 0,75
Crocodiles 0,1 8 038
Dépendance avec PN 15 18 1 18
Aménagement du block de section en gares voisines 15 1 15
Total Général (en unités) 38,95
Prix unitaire (en LUF) (sans batterie, y compris travaux de
terrassement et de céblage) 1.500.000
Prix total (en LUF) 58.425.000
Poste modulaire, y compris aménagement plate-forme (4 modules, 1 bloc sanitaire) 8.000.000
Modification aux installations existantes a Wz. 2.000.000
Adaptation du poste de Kt. 7.500.000
Télécommande et ZN L800 a Wz et adaptation & Eb et Kt. Adaptation systéme NStPI-800 a Eb. 12.500.000
Aménagement Memor |1+ 1.000.000
Raccordement électrique et batterie 1.000.000
Total Général (en LUF) 90.425.000
Total Général (arrondi en LUF) 90.500.000
dont
Prestations CFL (15%) 13.575.000
Prestations entreprises privées 76.925.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF
Ligne No 1b Kautenbach-Wiltz

Ameénagement d’installations de passages a niveau lumineuses et sonores
complétées de 2 demi-barriéeresaux PN 4, 8, 9 et 14

No Désignation des travaux Dépenses totales
LUF
Récapitulation
1. | Main-d’ oeuvre CFL 6.000.000
2. | Matériel CFL 3.000.000
3. | Frais pour transports en service 570.000
4. | Entreprises privées 17.430.000
Total 27.000.000
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
1. Main-d’oeuvre CFL
1.1 | Dépose des instalations existantes de passages a
niveau h 100 2.000 200.000
1.2 | Pose de cébles de télécommunication, installation et
adaptation des équipements téléphoniques h 1.000 2.000 2.000.000
1.3 | Pose de cables de signalisation, protection du chantier
et menus travaux h 1.000 2.000 2.000.000
1.4 | Assistanceal’ entreprise et travaux de miseen service h 800 2.000 1.600.000
1.5 | Imprévu et pour arrondir 200.000
Total pos. 1.1 a 1.6: 6.000.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de cables d'énergie, de signalisation et de
télécommunication y compris du matériel de raccorde-
ment tel que boites de distribution, joints etc. forfait 1 800.000 800.000
2.2 | Fourniture d’ équipements de télécommunication forfait 1 900.000 900.000
2.3 | Fourniture de panneaux, d'écriteaux et de menu
matériel forfait 1 400.000 400.000
2.4 | Fourniture de matériel pour I'éclairage de la voie
publique forfait 1 800.000 800.000
2.5 | Imprévu et pour arrondir 100.000
Total pos. 2.1a25: 3.000.000
3. Frais pour transports en service
3.1 | Frais pour le transport en service du matériel déposé
des installations de passages a niveau actuelles ainsi
que le transport sur le chantier du matériel des
nouveaux passages a niveau et des installations de
télécommunication forfait 1 560.000 560.000
3.2 | Imprévu et pour arrondir 10.000
Total pos. 3.1 et 3.2: 570.000
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No

Prix Dépenses Dépenses
Désignation des travaux Unité | Quantité d'unité partielles totales
LUF LUF LUF

4. Entreprises privées

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Fourniture, transport et mise en place de 4 guérites
préfabriquées forfait 1 1.500.000 1.500.000

Fourniture, montage, raccordement et mise en service

des équipements en cabine et en campagne de 4 instal-

lations de passages a niveau lumineuses et sonores

compl étées de demi-barriéeres (2 demi-barriéres/2 feux

routiers) forfait 1 10.800.000 10.800.000

Fourniture de 4 batteries d’ accumulateurs y compris

étageres pour I'aimentation des installations de pas-

sages a niveau forfait 1 220.000 220.000

Travaux de terrassement comprenant:

— Confection de 4 plate-formes pour la pose des
guérites préfabriquées

— Construction de 16 regards pour cébles

— Confection sur place de 8 fondations pour signaux
routiers

— Confection sur place de 8 fondations pour bétis de
barrieres

— Confection detraversées souslachaussée et sousla
voie

— Ouverture et fermeture de caniveaux existants

— Pose de téléphones pour usagers routiers forfait 1 2.200.000 2.200.000

Aménagement de clétures de protections pour le

contrepoids des lisses forfait 1 120.000 120.000

Raccordement électrique  CEGEDEL y compris

armoire de distribution forfait 1 2.000.000 2.000.000

Imprévu et pour arrondir 590.000

Total pos. 4.1a4.7: 17.430.000

Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois — Service Installations Fixes

DETAIL ESTIMATIF
PN 15 en gare de Wiltz

Aménagement d’une installation de passage a niveau lumineuse et sonore
complétée de 4 demi-barrieres au PN 15

No Désignation des travaux Dépmlfl:totaleﬁ
Récapitulation
1. | Main-d oeuvre CFL 1.200.000
2. | Matériel CFL 850.000
3. | Frais pour transports en service 150.000
4. | Entreprises privées 5.600.000
Total: 7.800.000
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités| Quantités | d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
1. Main-d’oeuvre CFL
1.1 | Déposedel’installation existante de passage a niveau h 20 2.000 40.000
1.2 | Pose de cébles de télécommunication, installation et
adaptation des équipements téléphoniques h 100 2.000 200.000
1.3 | Pose de cébles de signalisation, protection du chantier
et menus travaux h 200 2.000 400.000
1.4 | Assistanceal’ entreprise et travaux de miseen service h 200 2.000 400.000
1.5 | Imprévu et pour arrondir 160.000
Total pos. 1.1 & 1.5: 1.200.000
2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de cables d'énergie, de signalisation et de
télécommunication y compris du matériel de raccorde-
ment tel que boites de distribution, joints etc. forfait 1 250.000 250.000
2.2 | Fourniture d’ équipements de télécommunication forfait 1 225.000 225.000
2.3 | Fourniture de panneaux, d'écriteaux et de menu
matériel forfait 1 100.000 100.000
2.4 | Fourniture de matériel pour I'éclairage de la voie
publique forfait 1 200.000 200.000
2.5 | Imprévu et pour arrondir 75.000
Total pos. 2.1 a2.5: 850.000
3. Frais pour transports en service
3.1 | Frais pour le transport en service du matériel déposé
de I'installation de passage a niveau actuelle ainsi
que letransport sur le chantier du matériel du nouveau
passage a niveau et des instalations de
télécommunication forfait 1 140.000 140.000
3.2 | Imprévu et pour arrondir 10.000
Total pos. 3.1 et 3.2: 150.000
4. Entreprises privées
4.1 | Fourniture, transport et mise en place d' une guérite
préfabriquée forfait 1 375.000 375.000
4.2 | Fourniture, montage, raccordement et mise en service
des équipements en cabine et en campagne d'une
installation de passage a niveau lumineuse et sonore
complétée de demi-barriéres (4 demi-barriéres/2 feux
routiers) forfait 1 3.800.000 3.800.000
4.3 | Fourniture d'une batterie d’ accumulateurs y compris
étagere pour |’ alimentation de I’ installation de passage
aniveau forfait 1 55.000 55.000
4.4 | Travaux de terrassement comprenant:
— Confection d'une plate-forme pour la pose de la
guérite préfabriquée
— Construction de 4 regards pour cables
— Confection sur place de 2 fondations pour signavix
routiers
— Confection sur place de 4 fondations pour bétis de
barrieres
— Confection de traversées sous la chaussée
— OQuverture et fermeture de caniveaux existants
— Pose de téléphones pour usagers routiers forfait 1 550.000 550.000
45 | Aménagement d'une cl6ture de protection pour le
contrepoids d'une lisse forfait 1 30.000 30.000
4.6 | Raccordement électrique CEGEDEL y compris
armoire de distribution forfait 1 500.000 500.000
4.7 | Imprévu et pour arrondir 290.000
Total pos. 4.1a4.7: 5.600.000
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Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes
Division ST
DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Télécommunications

Libellé Ligne de Kautenbach a Wiltz. Modernisation de I'infrastructure ferroviaire entre les
PK.3175et 9,1

Dressé par le Bureau STE
Luxembourg, le 22 mai 2001

Vu: Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 22 mai 2001 Luxembourg, le 22 mai 2001
Le Chef du Groupe STC, Le Chargé de Gestion du Ressort |F,
No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 1.962.500 78.500.000
Fournitures CFL 25.000 1.000.000
Prestations CFL 137.500 5.500.000
Total € 2.125.000
Total LUF 85.000.000

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois — Service Installations Fixes

Gare de Wiltz

Création d’un Poste Directeur en gare de Wiltz

Travaux T
No Désignation des travaux DémeslerFtotaleﬁ
Récapitulation
1. | Main-d' oeuvre CFL 4.500.000
2. | Matériel CFL 1.000.000
3. | Frais pour transport en service 1.000.000
4. | Entreprises privées 78.500.000
Crédit total nécessaire 85.000.000

(*) Les montants se basent sur |"indice semestriel des prix de la construction valable a cette date.
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No Désignation des travaux Unités| Quantités ¢ lf::llt); c %ﬁle:;?

1. Main-d’oeuvre CFL
1.1 | Surveillance des travaux de montage 1.500 2.000 3.000.000
1.2 | Pose cébles T, colonnes téléphoniques, armoaires tél éphoniques 500 2.000 1.000.000
1.3 | Adaptation réseau 230 V 100 2.000 200.000
1.4 | Imprévu et pour arrondir 300.000
Total pos. 1.1 a 1.4 4.500.000

2. Matériel CFL
2.1 | Fourniture de menu matériel forfait / 900.000
2.2 | Imprévu et pour arrondir / 100.000
Total pos. 2.1 a2.2: 1.000.000
3. Frais pour transport en service

3.1 | Fraispour transport en service forfait / 900.000
3.2 | Imprévu et pour arrondir / 100.000
Total pos. 3.1a3.2: 1.000.000

4. Entreprises privées

4.1 Gare d'Ettelbruck

4.1.1 | Adaptation de I’ éguipement du béti central forfait / 8.000.000
4.1.2 | Fourniture de pupitres de commande p 370.000 1.110.000
4.1.3 | Fourniture d'un terminal de maintenance p 600.000 600.000
4.1.4 | Frais de montage et de mise en service des positions 4.1.1-4.1.4 forfait / 2.500.000

4.2 Gare de Kautenbach
4.2.1 | Adaptation de I’ équipement du béti central forfait / 3.800.000
4.2.2 | Fourniture de pupitres de commande p 1 370.000 370.000
4.2.3 | Frais de montage et de mise en service des positions 4.2.1-4.2.2 forfait / 600.000

4.3 Gare de Wiltz
4.3.1 | Fourniture d'un équipement de béti central forfait / 3.800.000
4.3.2 | Fourniture de pupitres de commande p 1 370.000 370.000
4.3.3 | Frais de montage et de mise en service des positions 4.3.1-4.3.2 forfait / 600.000
4.4 Halte Paradiso

4.4.1 | Fourniture d'un équipement de sonorisation forfait / 600.000
4.4.2 | Frais de montage et de mise en service de la position 4.4.1 forfait / 200.000
45 | Pose de cables a cuivre et a fibres optiques forfait / 40.000.000
4.6 | Formation du personnel CFL forfait / 1.000.000
4.7 | Documentation forfait / 500.000
4.8 | Réseau de cablage local forfait 300.000
4.9 | Travaux de génie civil forfait 11.000.000
Imprévu et pour arrondir / 3.150.000
Total pos. 4.1a4.9: 78.500.000
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DETAIL ESTIMATIF

Travaux de Génie Civil

3175et 9,1

Dressé par le Bureau TrE/Al
Luxembourg, le 21 mai 2001

Vu:

Luxembourg, le 21 mai 2001
Le Chef de la Division Tr,

Vu et approuvé:(*)
Luxembourg, le 21 mai 2001
Le Chargé de Gestion du Ressort IF,

No Désignation Montants en € | Montants en LUF
Récapitulation
Prestations et fournitures externes (entreprises privées) 11.250.000 450.000.000
Fournitures CFL 0 0
Prestations CFL 1.250.000 50.000.000
Total € 12.500.000
Total LUF 500.000.000
Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités | Quantités d'unité partielles totales
LUF LUF LUF
A. Entreprise privée
1 | Etudes 1 ff 40.000.000 | 40.000.000
2 | Installation de chantier 1 ff 27.500.000 | 27.500.000
3 | Chemins d'accés 1 ff 14.500.000 | 14.500.000
4 | Remplacement tablier de ponts riviere 9 pc 11.000.000 | 99.000.000
5 | Remise en état culées de ponts riviere 9 pc 5.000.000 | 45.000.000
6 | Adaptation cours d’eau sous ponts 9 pc 3.000.000 | 27.000.000
7 | Renouvellement aqueducs 13 pc 500.000 6.500.000
8 | Consolidation des berges du cours deau
longeant la voie PK 4,300; 6,000 et 7,350 2.400 m? 15.000 36.000.000
9 | Stabilisation talus avec mur de souténement 2.000 m?2 40.000 | 80.000.000
10 | Construction quai 2 en gare de Wiltz 1 pc 9.000.000 9.000.000
11 | Remise en état quai 1 en gare de Wiltz 1 pc 11.000.000 | 11.000.000
Total A: 395.500.000
Imprévus: 54.500.000
Total Général A: 450.000.000

(*) Les montants se basent sur |"indice semestriel des prix de la construction valable a cette date.
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Prix Dépenses Dépenses
No Désignation des travaux Unités | Quantités d unité partielles totales
LUF LUF LUF
B. Main-d’oeuvre CFL
12 | Surveillance et protection des travaux 10.000 h 2.200 | 22.000.000
13 | Trains de travaux 1 ff 8.000.000 8.000.000
14 | Modifications et adaptations installations CFL 1 ff 20.000.000 | 20.000.000
Total Général B: 50.000.000

NOUVEAU PROJET

Modernisation de I'infrastructure ferroviaire et sécurisation de I’antenne Kautenbach-Wiltz

” montant
corps de métiers en LUF montants en €

l. Voie

a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 279.635.444 6.931.982

b. matieres CFL 1.452.236 36.000

c. prestations CFL 79.666.822 1.974.889

total Voie 360.754.502 8.942.870
1. Signalisation et Télécommunication

11.1. Signalisation

a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 99.955.000 2.477.820

b. matiéres CFL 3.850.000 95.439

c. prestations CFL 21.495.000 532.847

s/total Signalisation 125.300.000 3.106.106

11.2. Télécommunication

a. prestations et matériel externes (entreprises privées) 78.500.000 1.945.964

b. matieres CFL 1.000.000 24.789

c. prestations CFL 5.500.000 136.341

s/total Télécommunication 85.000.000 2.107.095

total Signalisation et Télécommunication 210.300.000 5.213.201
I11. | Caténaires

a. prestations et matériel externes (entreprises privees) 0 0

b. matiéres CFL 0 0

C. prestations CFL 0 0

d. d'imprévus et arrondis 0 0

total Caténaires 0 0
IV. | Travaux de Génie Civil

a prestations et matériel externes (entreprises privees) 645.245.116 15.995.209

b. matieres CFL 0 0

c. prestations CFL 52.823.793 1.309.468

total Travaux de Génie Civil 698.068.909 17.304.676
V. Réserve et imprévus 94.319 2.338

Total Général 1.269.217.730 31.463.086
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