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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT
Nous HENRI, Grand-Duc de L uxembourg, Duc de Nassau,
Sur le rapport de Notre Ministre de I’ Intérieur et apres délibération du Gouvernement en Consell;
Arrétons:

Article unique— Notre Ministre de I’ Intérieur est autorisé a déposer en Notre nom ala Chambre des
Députés|e projet deloi portant modification delaloi du 24 février 1999 autorisant |’ Etat & participer au
financement de lamise en place par |le syndicat SEBES d’ une conduite d’ eau potable allant de Grosbous
via Mersch a Junglinster.

Cabasson, le 2 aolt 2002

Le Ministre de I’ Intérieur,
Michel WOLTER HENRI



TEXTE DU PROJET DE LOI

Articleunique—Le premier alinéade |’ article unique de laloi du 24 février 1999 autorisant I’ Etat a
participer au financement de lamise en place par le syndicat SEBES d’ une conduite d’ eau potable allant
de Grosbous via Mersch a Junglinster est remplacé par les dispositions suivantes:

»Le Gouvernement est autorisé a participer au financement de la mise en place par le syndicat
SEBES d' une conduite d’ eau potable allant de Grosbous via Mersch a Junglinster jusqu’a concur-
rence de 50% des dépenses des travaux de construction y relatifs sans que cette participation ne
puisse dépasser la somme de 13.279.265.— euros sans préjudice des hausses |égales de prix pouvant
intervenir jusqu’ a I’ achévement des travaux.”

EXPOSE DES MOTIFS

Le projet de construction de la conduite d' eau potable DN 700 de Grosbous (Schankengriecht) via
Mersch a Junglinster que le SEBES envisage de réaliser (délibération du comité du 22 février 2002
concernant |’ approbation du devis définitif au montant total de 26.558.529 euros) pour renforcer la
fiabilité et lacapacité de transport de son réseau d’ adduction afait en 1999 I’ objet d’ un vote d’ uneloi de
financement a la Chambre des Députés autorisant le Gouvernement a contribuer au financement du
projet de portée nationale par une aide en capital de 250 millions de LUF. A ce moment, le colt du
projet s'élevait d§ja a 738.100.000.— LUF.

A I’époque, la Chambre des Députés, sur proposition du Gouvernement, n’ avait retenu qu’ un taux
d' aide effectif de 33% environ puisque le subside avait été plafonné & 250 millions de LUF aorsque les
dépenses du projet s annoncérent déja avec un montant de 738 millions de LUF.

Or, depuislorsle contexte dans lequel se situe le projet d’ envergure du SEBES N’ est plus seulement
celui d’une conduite intercommunale mais celui d’un projet d’ importance nationale renforgant et assu-
rant |"infrastructure du pays entier en matiere d’ approvisionnement en eau potable et ce notamment
devant la toile de fond d'une population tendant vers les 700.000 habitants. Vu son importance et sa
complexité, une telle infrastructure qui pourra étre exploitée au moins pendant les prochains 75 ans
exige et mérite une préparation minutieuse.

L’ étude du projet a donc été poursuivie et affinée, ce qui a conduit nécessairement a une adaptation
du devis détaillé y relatif. Le projet s'intégre dans la mission du SEBES telle que prévue par la loi
modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet |e renforcement de I’ approvisionnement en eau potable du
Grand-Duché a partir du réservoir d’ Esch-sur-Slre. Cette loi prévoit en outre dans son article 13 que
»Lesdépenses résultant de |’ exécution des travaux projetés sont a charge du syndicat. L’ Etat en suppor-
tera la moitié.”

Vu déjaaujourd hui I'importance de I’ approvisionnement en eau potable du SEBES, qui atteint 80%
delapopulation sur 70% del’ étendue du territoire du pays, le renforcement du réseau de transport natio-
nal du SEBES par la conduite allant de Groshous (Schankengriecht) viaMersch a Junglinster sera pour
I"avenir le garant d’une fourniture d’eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante pour les
régions tant de I’ Est que du Centre et du Sud du pays. Cette nouvelle conduite permettra de consolider
lesinfrastructures existantes et de porter lafiabilité et |a capacité de |’ approvisionnement en eau potable
de cesrégions au niveau requis pour leur permettre également al’ avenir un dével oppement soutenu tant
du point de vue de I’ accueil de nouveaux habitants que de I'installation de nouvelles activités écono-
miques sur leur territoire.

En outre des communes, situées sur le tracé de cette nouvelle conduite, comme les communes de
Mersch et de Boevange-sur-Attert, qui connaissent déja a |’ heure actuelle des problémes d’ approvi-
sionnement en eau potable, seront de suite raccordées directement a I’infrastructure nationale du
SEBES a I’aide d'une antenne particuliere. D’ autres communes, comme les communes de Bissen,
Fischbach, Lintgen, Nommern, ... qui disposent encore d’un approvisionnement autonome, pourront
facilement étre accordées si leur croissance démographique ou économique I’ impose respectivement si
la qualite de leurs ressources en eau le rend nécessaire. Par ailleurs, I’ Agrocenter a Mersch, principal
producteur de denrées alimentaires du pays, et gros consommateur d’ eau, pourra méme bénéficier d’'un
raccordement direct a la conduite principale sans passer par le réseau de distribution communale de



Mersch. Il est cependant entendu que toutes ces antennes sont intégralement a charge des communes
respectives.

Compte tenu des prévisions démographiques pour notre pays et des développements d’ envergure tres
concrets qui s annoncent d’ ores et déja par une revitalisation des frichesindustrielles au Sud respective-
ment par une densification de I’urbanisme au Kirchberg (Centre), le projet de la nouvelle conduite
représentera |’ épine dorsale pour un développement futur équilibré et harmonieux de toutes les régions
du pays. En effet, aprés la réalisation de cette conduite, toutes les régions, voire communes du pays,
auront acces a une eau de qualité disponible en quantité suffisante sans risque pour I’ équilibre écolo-
gique des ressources en eau du pays et offrant la sécurité requise pour un développement sans soucis du
point de vue approvisionnement en eau potable.

Le projet de la conduite fermant la boucle d approvisionnement du SEBES entre Grosbous et
Junglinster doit étre considéré comme un projet de portée nationale.

Jusqu’ a présent tous les grands projets d' investissement de I’ espece ont d' ailleurs été soutenus par
I’Etat par des aides en capital de 50% de leur colt (station de traitement, solution de rechange). Le
raccordement du SIDERE au réseau national du SEBES a Ernster approvisionnant en outre le réservoir
de Widdebierg, la zone industrielle de Potaschberg et le centre pénitentiaire de Givenich dans la
commune de Mompach a méme été subventionné a raison de 80%.

Ladépense du projet fut au départ estimée a 500 millions de LUF pour letracéinitial d’une conduite
d'un diametre de 500 mm. En se basant sur ce devis, le Conseil de Gouvernement avait décidé le
14 mars 1997 de proposer a la Chambre des Députés une participation financiére de I’ Etat de 50%,
plafonnée a 250 millions de LUF, al’investissement résultant de la construction de cette conduite. Le
principe de construction de la conduite a été arrété par le comité du SEBES en saréunion du 16 juillet
1997. La délibération y relative a été approuvée par |’ autorité supérieure le 22 aolt 1997.

Or, lors de I’ étude plus poussée du projet, il s'est avéré nécessaire d’' augmenter |e diamétre de la
conduite a 700 mm afin de répondre aux besoins de la capacité de transport de I’ eau du SEBES pour les
régions du Centre et de I’ Est du pays ainsi que du renforcement de lafiabilité d’ approvisionnement en
eau des régions du Centre, dela Ville de Luxembourg et du Sud du pays. Ladécisiony relative fut prise
par le comité du SEBES le 7 octobre 1997 en votant |’avant-projet sommaire pour un montant de
738.100.000.— LUF.

Leprojet de laconstruction d’ une conduite d' eau potabl e de Grosbous (Schankengriecht) viaMersch
aJunglinster du SEBESfait I’ objet de la loi du 24 février 1999 accordant une participation financiére
de I’ Etat jusqu’ a 50% des dépenses ne pouvant dépasser 250 mio LUF pour une conduite de diamétre
700 mm et pour le co(it estimé de 738.100.000.- LUF. Il n'adonc pas été tenu compte du codt supplé-
mentaire résultant de |’ augmentation du diamétre de la conduite pour des raisons de capacité de trans-
port et de fiabilité pour les régions du Sud et du Centre.

Entre-temps, I’ élaboration de I’ avant-projet détaill € était sur lesrails et le tracé fut réétudié en étroite
collaboration avec I’ Administration de I’ Environnement, I’ Administration des Services Techniques de
I’ Agriculture, I’ Administration des Eaux et Foréts, la Direction de I' Aménagement du Territoire et de
I”Urbanisme, le Service Géologique de I’ Administration des Ponts et Chaussées, I’ Administration du
Cadastre et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Dans un souci de minimiser
I"impact du projet sur I’ environnement (zones écologiques sensibles, foréts, arbresisolés, haies, ...), le
tracé s est vu fortement modifié et s est alongé de 30 & 31,5 km.

En plus, les passages des grands ouvrages, en particulier le croisement du chemin de fer a Mersch
ainsi que le passage de la Route du Nord, qui entre-temps s’ est concrétisée, furent fortement modifiés
avec un effet non négligeable sur le colt global du projet.

De plus, le Musée National d'Histoire et d’ Art impose au SEBES I’ engagement de deux archéo-
logues pour toute la durée du chantier.

Pendant la durée d' étude du projet I'indice du co(t de la vie est passé de 548,67 points (7/1997) a
576,43 points (1/2001) soit une augmentation de 5%. En tenant compte de toutes les modifications et
imprévus, le colt s’ est vu augmenter 2972.920.495 LUF (24.118.069 €) pour le devis de |’ avant-projet
détaillé.



Cette hausse du devis est due:

al’augmentation de la longueur de la conduite

de 30 a31,5 km 7.226.135 LUF 179.131,20 €
al’augmentation de I'indice du co(t de la vie de

548,67 (7/1997) a 576,43 (1/2001) 34.186.260 LUF 847.455,25 €
a|’augmentation du nombre de points hauts et

de points bas 38.640.567 LUF 957.874,64 €
au déplacement du départ de la conduite de

Seitert a Schankengriecht 35.509.775 LUF 880.264,33 €
al’intégration de 2 chambres a vannes

supplémentaires 33.108.280 LUF 820.732,83 €
a la contrainte écologique de poser la conduite a

proximité de la voirie et de la remettre en état 29.328.120 LUF 727.025,10 €
alamodification du passage de la Route du

Nord 14.024.484 LUF 347.657,89 €
ala sous-estimation du colt des équipements

électriques 17.100.000 LUF 423.897,93 €
aux contraintes archéologiques 15.000.000 LUF 371.840,29 €
a la sous-estimation du contrdle non destructif

des soudures et du revétement de la conduite 10.696.873 LUF 265.168,57 €
Total: 234.820.495 LUF 5.821.048 €

L avant-projet détaillé a été approuvé al’unanimité le 7 mars 2001 par |le comité du SEBES. Cette
décision fut approuvée ason tour le 5 juin 2001 par |’ autorité supérieure. Aussitot I’ étude du projet défi-
nitif, exigé par lalégisation sur les marchés publics, fut-elle entamée. Le devis détaillé de la conduite,
dont le tracé ne fut plus que |égérement modifié, s ééve a 26.558.529 € (1.071.368.404.— LUF).

Cette augmentation de 2.440.460 € (98.447.912 LUF) est essentiellement due:

al’intégration du renouvellement du raccorde-
ment d’un réservoir dans le projet

1.950.031 LUF

48.340 €

al’intégration de la pose des conduites d’ éva
cuation DN 300 des vidanges

7.050.245 LUF

174771 €

al’augmentation du point 19 ,,Régie* de 2,5% a
5% du montant des travaux

16.032.730 LUF

397.441 €

al’augmentation du point 21 , Divers et Impré-
vus' de 2,5% a 5% du montant des travaux

11.960.215 LUF

296.486 €

au recalcul détaillé des masses et quantités du
devis sachant que le co(it de la vie est passé de
576,43 (1/01) a 590,84 (4/01) (2,5% soit un effet
de 24.323.012 LUF)

37.478.470 LUF

929.067 €

ala décision d’engagement d’un conseiller
technique

2.352.018 LUF

58.305 €

al’intégration des apports en ressources
humaines du SEBES au projet (inclus dans
le budget ordinaire, mais citésici pour des
raisons d’ amortissement)

21.624.203 LUF

536.050 €

Total:

98.447.912 LUF

2.440.460 €




Leprojet définitif relatif alaconstruction d’ une conduite d’ eau potable DN 700 de Grosbous (Schan-
kengriecht) viaMersch a Junglinster a été voté par le comité en sa séance du 22 février 2002. Lacharge
financiére relative a ce projet ne peut étre supportée par le secteur communal seul.

Par ailleurs, en tant qu’ organisme national, regroupant dans ces organes décisionnels I Etat et le
secteur communal, chargé d’ une mission vitale garanti ssant a chague région du pays un acces facile aux
réserves en eau potable, créées par |’ Etat par la construction de son barrage a Esch-sur-Sire, le SEBES
devrait bénéficier au moins du méme taux pour les aides en capital que |’ Etat est actuellement disposé a
accorder pour la réalisation d'infrastructures en eau potable au niveau régional comme la DEA, le
SIDERE ou encore le SESE.

Compte tenu des réflexions qui précedent, un effort financier supplémentaire de I’ Etat semble tout a
fait justifié.
Le subside demandé de 13.279.265.— euros équivaut a 50% de la dépense du projet définitif et

détaillé. Le subside déja engagé par la loi a modifier est plafonné a 6.197.338.— euros (250 millions
LUF). L’impact financier de la nouvelle loi se chiffrera donc a 7.081.927.— euros.

L’incidence financiére globale pour le budget de I’ Etat se présente comme suiit:

a) Incidence financiére de la loi du 24 février 1999

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
49.579 | 495.787 | 1.437.782 | 2.400.000 | 1.700.000 | 114.190 6.197.338
b) Incidence financiere de la nouvelle loi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.081.927 | 7.081.927
¢) Totaux
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
49.579 | 495.787 | 1.437.782 | 2.400.000 | 1.700.000 | 1.114.190 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.081.927 {13.279.265

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L article unique delaloi du 24 février 1999 est modifié afin de permettre au Gouvernement de parti-

ciper araison de cinquante pour cent dans la dépense du SEBES résultant des travaux de construction de
laconduite d' eau potable DN 700 de Grosbous (Schankengriecht) via Mersch a Junglinster. Cette parti-
cipation est limitée &13.279.265.— euros ce qui correspond a50% du codt suivant devis définitif. 11 sera

toutefois tenu compte des hausses | égales des prix probables suite ala durée de réalisation de plusieurs
années.

PLANS



SEBES

INSTALLATIONS DE
PRODUCTION
ET RESEAU
D'ADDUCTION
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