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. ANTECEDENTS

Le projet de loi soumis a|’examen de la Commission des Travaux Publics propose d autoriser le
Gouvernement a adapter en termesréelsles dépenses concernant laloi du 5 juin 1997 modifiant laloi du
27 mal 1993 relative a |’ agrandissement et a la rénovation partielle du Lycée Technique des Arts et
Métiers a Luxembourg-Limpertsberg.

Il a été déposé par Madame la Ministre des Travaux Publics en date du 4 décembre 2002. Le projet
était accompagné d’ un exposé des motifs et d’ une fiche financiéere portant sur I’ évaluation des travaux
supplémentaires a effectuer.

L’avis du Conseil d' Etat est intervenu le 20 décembre 2002.

La Commission a retenu son président Nicolas Strotz comme rapporteur du projet de loi. Dans la
réunion du 27 janvier 2003, la Commission a examiné le projet et I'avis du Conseil d' Etat.

Le rapport de la Commission des Travaux publics a été examiné et adopté dans la réunion du
6 février 2003.

[I. CONSIDERATIONS GENERALES

Laloi du 27 ma 1993 autorisait le gouvernement a procéder a I’ agrandissement et a la rénovation
partielle du Lycée Technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg.

Par laloi du 5juin 1997 modifiant laloi du 27 mai 1993 relative al’ agrandissement et alarénovation
partielle du Lycée Technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg, les créditsvotés et misa
disposition ont été portés de 485.000.000 francs luxembourgeois (12.022.835,95 euros) a
610.000.000 francs luxembourgeois (15.125.505,01 euros).

Le présent projet de loi se propose d’ gjouter 3.100.000 euros aux crédits votés.

L es dépassements consécutifs se sont imposés par lefait que suite au démantélement du bétiment lors
destravaux, laqualité intrinseque du gros oeuvre s est avérée moins bonne quel’ on pouvait le supposer
lors de I’ élaboration du projet de loi de 1993. Des analyses approfondies ont effectivement mis au jour
des problemes de stahilité et de non-conformité de la structure portante par rapport a lalégislation en



vigueur. C'est la raison pour laquelle une intervention massive et nécessaire dans la construction,
prévoyant le remplacement des dalles existantes est devenue nécessaire.

Cetteintervention aimpliqué d’ autrestravaux comme le changement de la couverture de latoiture, la
remise en état de lafacade et desinstallations électriques a basse tension, I’ exécution des chappes dans
les sanitaires et la mise en place de faux planchers. Ces travaux sont tous dans I'intérét de la mise en
conformité de la structure portante de I’ aile sise rue des Cerisiers et datant des années 50.

*

[1l. LE DETAIL SUR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
A L’ORIGINE DES DEPASSEMENTS DES COUTS PREVUS DANS
LE PROJET DE LOI SOUS RUBRIQUE

Afin d éviter une trop grande perturbation du fonctionnement de I’ école ainsi qu’ une dégradation de
laqualité de vie des riverains lors de I’ exécution des travaux de démolition, il a été décidé de changer
|" organisation du chantier. De cette maniére, les interventions massives et lourdes dans le batiment ont
pu étre minimisées et la propagation des vibrations et des bruits, tant al’intérieur qu’a |’ extérieur du
batiment, a pu étre évitée au maximum.

Etant donné que laqualité statique de I’ escalier principal situé ala charniére des béatiments rue Guil-
laume-Schneider et rue des Cerisiers a été compromise par ladurée destravauk, il aété décidé de démo-
lir et de reconstruire cet escalier durant les vacances d'éé de 1997. L’ Inspecteur de la sécurité au
Ministére dela Fonction publique aen effet qualifiéledit escalier comme uneissue de secoursindispen-
sable au bon fonctionnement de la vie scolaire.

Suite alamise en service de lanouvelle partie de |’ aile sise rue des Cerisiers, le manque en installa-
tions sanitaires est devenu de plus en plus apparent. Afin de remédier a cette situation, des anciennes
installations ont d( étre remises en service. A ces travaux se sont gjoutés des travaux supplémentaires
indispensables pour garantir la pérennité de I’ensemble de I’ouvrage. Il s'agit en I’ occurrence de la
protection antifeu et le renforcement de la charpente, les travaux de protection coupe-feu entre I’ ancien
bétiment sis rue Guillaume-Schneider et I’ aille arénover, ainsi que le renouvellement de laquasi-totalité
des enduits intérieurs et des revétements en carrelage.

Outre ces travaux dans le gros oeuvre, diverses modifications du programme de construction ont été
effectuées.

L’ administration communale avait envisagé le réaménagement de la rue des Cerisiers et de larue
Guillaume-Schneider en zone de circulation réduite, d’ ou découlait un aménagement spécial des arréts
de bus avec des protections de sécurité. De méme, le raccordement a la cogénération installée et
exploitée par I’administration communale dans les anciennes halles d’ exposition, sises rue Victor-
Hugo, a été modifié.

La configuration des cours de récréation a également di étre modifiée. Afin de pouvoir les utiliser
comme aire sportive, il a été essentiel de compenser la dénivellation des cours de récréation par I'amé-
nagement de trois gradins en béton.

A lademande de I’ école, des ateliers pour la formation pratique en génie civil ont été supprimeés et
remplacés par deux salles de classe et une salle de musculation avec vestiaires.

Les surfaces demandées par la médecine scolaire ont été combinées avec ces vestiaires afin
d’ optimiser I’ exploitation des aménagements. Ces réflexions ont en fin de compte abouti au transfert de
la section de génie civil vers le nouveau Lycée Josy-Barthel a Mamer.

Suite aux problémes d’ étanchéité au sous-sal, il a été décidé de renouveler le soubassement du sol et
deremplacer |’ ancien réseau de canalisation. Les modifications du sous-sol ont entrainé une révision du
compartimentage et du désenfumage des chemins de fuite. Toutes les anciennes ouvertures de fenétres
donnant sur I’ atrium ont été fermées par de nouvealix chéssis étanches alafumée. Le nombre de sorties
de fumée en toitures a été dédoublé et un apport d’air neuf par le sous-sol vers le rez-de-chaussée a d(
étre assuré.

La question de I’ accessibilité de la nouvelle aile informatique pour les personnes handicapées a été
résolue par le remplacement du monte-charge des années 50, qui ne répondait plus aux recommanda-
tions actuellement en vigueur, par un ascenseur conforme et desservant tous les étages du batiment.



Lesinstallations pour I’ évacuation des eaux de surface et des eaux usées ainsi que de I’ alimentation
électrique des installations sanitaires ont également été modifiées.

Compte tenu de I’ évolution des technol ogies de gestion des batiments, laloge principale a été trans-
férée au nouveau batiment. A cause du changement du phasage de démoalition, le transfert de données
vers |’ ancien bétiment a été organisé soit viales faux plafonds, soit viale nouveau caniveau technique
au sous-sol.

Il faut en outre préciser que lorsde I’ exécution destravaux, quatre entreprises ont fait faillite, asavoir
les corps de menuiserie métallique extérieure, de la menuiserie intérieure en bois, des faux plafonds et
desrevétements de sol en linoléum. Afin de respecter les délais et de garantir la qualité des travaux, des
marchés de gré agré avec les entreprises présentes sur le chantier ont été inévitables. Lamise en service
de I'aile transformée a ainsi pu se faire, comme prévu, en septembre 1998.

*

V. DEVIS

Le devis du projet de loi s'éléve a 3.100.000 euros. Les dépenses sont imputables sur le Fonds
d’investissements publics scolaires.

V. AVIS DU CONSEIL D’ETAT

Dans son avis du 20 décembre 2002, le Consell d'Etat n’a pas formulé des observations majeures
quant aux dispositions du projet de loi.

Quant au renvoi du Consell d'Etat al’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la
comptabilité et latrésorerie del’ Etat, qui dispose qu’ une fiche financiére doit obligatoirement accompa-
gner les projets susceptibles de grever le budget, la Commission des Travaux publics est d avis que la
disposition légidative initiale ayant autorisé le projet de construction datant de 1993, donc bien avant
I’ entrée en vigueur delanouvelle |égislation sur lacomptabilité del’ Etat, unetellefiche financiere n’ est
plus requise pour le présent projet de loi.

V. RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
DES TRAVAUX PUBLICS

Bien quele présent projet de loi ne représente qu’ une adaptation du devis afin de pouvoir régulariser
ex post les décomptes des travaux supplémentaires réalisés avant septembre 1998, la Commission des
Travaux publics reconnait le bien-fondé du présent projet de loi.

La Commission souhaite toutefois qu’'a I’ avenir tout dépassement de devis et tout changement de
programme soit soumis au préalable ala Commission des Travaux Publics.

Nonobstant ces observations, la Commission recommande a la Chambre des députés de voter le
projet de loi dans la teneur suivante:



TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI
relatif a I’adaptation budgétaire du projet d’extension du
Lycée Technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg

Art. ler — Le Gouvernement est autorisé a adapter en termes réels les dépenses concernant laloi du
5 juin 1997 modifiant laloi du 27 mai 1993 relative al’ agrandissement et a la rénovation partielle du
Lycée technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg.

Art. 2.— Les dépenses résultant de I’ adaptation du projet visé par laloi du 5 juin 1997 précitée ne
peuvent pas dépasser la somme de 3.100.000.— euros.

Art. 3.— Lesdépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’ investi ssements publics scolaires.
Luxembourg, le 6 février 2003

Le Président-Rapporteur,
Nicolas STROTZ
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