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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de L uxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et aprés délibération du Gouvernement en
Consail;

Arrétons:
Article unique— Notre Ministre des Travaux Publics est autorisée a déposer en Notre nom a la
Chambre des Députés le projet de loi relatif al’ adaptation budgétaire du projet d’ extension du Lycée
Technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg.

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2002

Le Ministre des Travaux Publics,
Erna HENNICOT-SCHOEPGES HENRI



TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. ler — Le Gouvernement est autorisé a adapter en termes réels les dépenses concernant laloi du
5 juin 1997 modifiant laloi du 27 ma 1993 relative a |’ agrandissement et a la rénovation partielle du
Lycée technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg.

Art. 2.— Les dépenses résultant de |’ adaptation du projet visé par laloi du 5 juin 1997 précitée ne
peuvent pas dépasser la somme de 3.100.000.— euros.

Art. 3.— Lesdépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’ investissements publics scolaires.

*

EXPOSE DES MOTIFS
A. HISTORIQUE

Par laloi du 5 juin 1997 modifiant laloi du 27 mai 1993 |e Gouvernement a été autorisé de procéder a
|"agrandissement et a la rénovation partielle du Lycée technique des Arts et Métiers a Luxem-
bourg-Limpertsberg, les dépenses occasionnées ne pouvant dépasser la somme de 610.000.000.— LUF
(15.121.505,01.— euros) sans préjudice de I'incidence des hausses |égales pouvant intervenir jusqu’a
|”achévement des travaux.

En effet, le projet deloi initial avait prévu un dédoublement de I’ aile construite dans les années 50,
par lamise en place d’ une nouvelle construction sur trois niveaux. Ce nouveau volume de construction
est relié au batiment existant sur les niveaux du sous-sol et du rez-de-chaussée par un couloir commun.
Lesniveaux +1, +2, +3 sont reliés par des passerelles qui croisent I’ atrium congu entre I’ ancienne et la
nouvelle construction. Cet atrium permet |’ éclairage zénithal des couloirs de I'ancienne ale et de
|” espace d’ exposition au rez-de-chaussée ainsi que d’ une partie des surfaces de circulation au sous-sol.
Les travaux respectifs ont commenceé en avril 1994 et furent achevés en avril 1997.

En ce qui concerne I'aile existante une remise en état en fonction du degré de détérioration de
I”ouvrage était prévue hormis le gros oeuvre et la charpente en bois.

Laqualité intrinségue du gros oeuvre s est avérée moins bonne aprés le démantélement du batiment
qu’ on pouvait le supposer lorsde |’ élaboration du projet de loi en 1993. En effet, des analyses détaill ées
ont montré des problémes de stabilité et de non-conformité de la structure portante par rapport aux lois
existantes. La nécessité d’une intervention massive et inévitable dans la construction, prévoyant le
remplacement des dalles existantes, a généré d’ autres travaux, a savoir:

— le changement de la couverture de la toiture,

— laremise en état de la fagade et des installations électriques basse tension,
— I’exécution de chapes dans les sanitaires,

— lamise en place de faux planchers

dans!’intérét delamise en conformité de lastructure portante de |’ aile rue des Cericiers, construite dans
les années 50.

Aprés achévement des travaux de la nouvelle construction en avril 1997, I’ exploitation des deux
parties du batiment était interchangée. En d’ autres termes, une cloison de séparation, érigée au milieu du
couloir sur toute lalongueur de I’ aile technique, divisait le batiment en deux. D’un cbté du coulair les
professeurs du Lycée technique continuaient a enseigner, tandis que de I'autre coté du couloir
I’ entrepreneur avait entamé lestravaux de démolition des dalles en béton suivant un phasage bien défini
pour garantir la stabilité du batiment.



B. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
1. Travaux de gros oeuvre

Lors de I’ exécution de ces travaux de démolition d'importants problémes de bruit et de sécurité ont
perturbé le fonctionnement normal des cours et dégradé la qualité de vie des riverains.

Afin d'y remédier, la décision a été prise de scier les dalles a démolir pour éviter au maximum la
propagation des vibrations et des bruits tant a I'intérieur qu’a I’ extérieur du bétiment. Cette fagon de
travailler avait I’ avantage de larapidité d’ exécution, afin de minimiser le temps d’ interventions lourdes
dans le béatiment.

Par ce changement d’ organisation du chantier, le plan de phasage a di étre rediscuté avec tous les
intervenants. Lors de I’ avancement des travaux de démolition, la qualité statique de |’ escalier principal
situé a la charniére des béatiments rue Guillaume-Schneider et rue des Cerisiers a été mise en question
pour la durée des travaux.

Sur avis de I'inspecteur de la sécurité dans la fonction publique cet escalier s avérait indispensable
comme issue de secours pour sauvegarder le bon fonctionnement du batiment situé rue Guillaume-
Schneider. Ladécision de démoalition et de reconstruction del’ escalier pendant les vacances scolaires de
|"été 1997 a été prise.

A lamise en exploitation de la nouvelle partie de I'aile rue des Cerisiers, la direction de I’ école a
constaté un manque d'installations sanitaires. Afin de pallier a ces besoins, des anciennes installations
(hors service), situées entre les deux ailes rue Guillaume-Schneider/rue des Cerisiers, ont €té remisesen
service. Apréslestravaux de démantelement du béatiment existant et suite &lareconsidération des diffé-
rents problémes techniques et de sécurité, divers travaux supplémentaires étaient inévitables afin de
garantir la pérennité de I’ensemble de I’ ouvrage, entre autres

— laprotection antifeu et le renforcement de la charpente

— les travaux de protection coupe-feu entre I’ ancien batiment sis rue Guillaume-Schneider et I'aile a
rénover

— le renouvellement de la quasi-totalité des enduits intérieurs et des revétements en carrelage.

Lorsdeladémoalition des anciens revétements muraux en carrelage, on add constater que les enduits
étaient dans un état détérioré. Pour garantir la durabilité du carrelage, un nouvel enduit a di étre

appliqué.
2. Changements du programme de construction

Durant les travaux diverses modifications de programme ont été demandées. En effet I’adminis-
tration communal e avait envisagé de réameénager la rue des Cerisiers et la rue Guillaume-Schneider en
zone afaible circulation, d' ol en découlait ainsi I'aménagement des arréts de bus avec des protections
de sécurité. De méme, le raccordement a la cogénération installée et exploitée par |I'administration
communale dans |es anciennes halles d’ exposition, sisesrue Victor-Hugo a Limpertsberg a été modifié.
En effet lorslel’ @aboration du projet de loi, le raccordement au chauffage urbain avait été envisagé via
la rue Ermesinde tandis qu'il a été réalisé par la suite par la rue Guillaume-Schneider. En ce qui
concerne les aménagements des cours de récréation aucune pente n’ était tol érée pour garantir une future
exploitation comme infrastructure de sport. La pente a donc di étre compensée par trois gradins en
béton.

A lademande de |’ école, des ateliers pour laformation pratique en génie civil, prévus au sous-sol de
|"aile existante, ont été supprimés pour remplacer par deux salles de classe et une salle de musculation
avec vestiaires. Les surfaces demandées par la médecine scolaire ont été combinées avec ces vestiaires
afin d’ optimiser I" exploitation des aménagements. Ces réflexions ont en fin de compte abouti au trans-
fert de la section de génie civil vers le nouveau Lycée Josy-Barthel a Mamer.

Suite aux problemes d’ étanchéité au sous-sol il a été décidé sur place de renouveler e soubassement
de sol et de remplacer I’ ancien réseau de canalisation. En effet, lors de I’ enlévement des anciens revéte-
ments de sol en carrelage | e risque d’ endommagement des tuyaux en fonte était trés élevé, le recouvre-
ment de ces tuyaux n’ étant que tres faible.

Les modifications au sous-sol ont généré une discussion fondamental e quant au compartimentage et
au désenfumage des chemins de fuite. Par suite d’une simulation modélisée de la situation en cas de



sinistre, toutes les anciennes ouvertures de fenétres donnant sur I’atrium ont été fermées par de
nouveaux chéssis étanches alafumée. En complément, le nombre de sorties de fumeées en toitures a été
dédoublé et un apport d’'air neuf par le sous-sol vers le rez-de-chaussée a di étre garanti.

Dansle cadre de I’ adaptation des programmes, la question de I’ accessibilité de lanouvelle aile infor-
matique pour les personnes handicapées s est posée: Le seul moyen disponible, un monte-charge des
années 50, ne répondant plus aux recommandations actuelles en vigueur, la décision fut prise dés lors
d'installer un ascenseur conforme, desservant tous les étages du batiment,

De méme, des installations provisoires pour I'évacuation des eaux de pluie/eaux usées et pour
I"aimentation électrique des installations sanitaires ont été mises en place.

Compte tenu de I évolution des technol ogies de gestion des batiments, laloge principale a été trans-
férée au nouveau béatiment. A cause du changement de phasage de démolition, le transfert de données
vers|’ancien béatiment a été organisé soit viales faux-plafonds, soit viale nouveau caniveau technique
au sous-sol.

En fin de compte, lors de I’ exécution des travaux quatre entreprises ont fait faillite, asavoir les corps
de métier de la menuiserie métallique extérieure, de lamenuiserie intérieure en bois, des faux plafonds
et des revétements de sol en linoléum. Afin de garantir les délais et la qualité d’ exécution des travaux,
des marchés de gré a gré avec les entreprises présentes au chantier ont été inévitables. La mise en
service de I'aile transformée a ainsi pu se faire, comme prévu, en septembre 1998.

*



FICHE FINANCIERE

Evaluation des travaux supplémentaires

en euros
Travaux de gros oeuvre 600.000.—
Travaux de menuiserie métallique 147.500.—
Travaux d'installation électrique basse tension 278.750.—
Travaux d'installation électrique courant faible 91.250.—
Travaux d'installation thermique 91.250.—
Travaux d'installation sanitaire 97.500.—
Travaux d'installation d’ ascenseur 37.500.—
Travaux de protection anti feu 116.250.—
Travaux de plétrerie et de plafonnage 162.500.—
Travaux de serrurerie et de ferronnerie 385.000.—
Travaux de chapes et faux-planchers 48.750.—
Travaux de carrelage 67.500.—
Travaux de revétement de sol 74.000.—
Travaux de menuiserie intérieure 91.250.—
Travaux d aménagement extérieurs 175.000.—
TOTAL Travaux HTVA 2.464.000.—
Honoraires HTVA 230.000.—
TVA sur Honoraires (12%) 27.600.—
TVA sur Travaux (15%) 369.600.—
TOTAL GENERAL TTC 3.091.200.—
ARRONDI 3.100.000.—
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