7.1.2003

N° 5063*

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2002-2003

PROJET DE LOI

relatif a 'adaptation budgétaire du projet d’extension du
Lycée Technique des Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg

* * *

AVIS DU CONSEIL D’ETAT
(20.12.2002)

Leprojet deloi susmentionné a été transmis pour avis au Conseil d’ Etat par une dépéche du Premier
Ministre, Ministre d’ Etat, en date du 26 novembre 2002.

Leprojet, élaboré par laministre des Travaux publics, était accompagné d’ un exposé des motifs et de
|"évaluation des travaux supplémentaires.

L’ autorisation demandée est exigée en conformité avec I’ article 99 de la Constitution.

Comme par ailleurs les dispositions du présent projet de loi sont susceptibles de grever le budget, le
Consell d' Etat se doit derenvoyer al’article 79 delaloi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, lacomp-
tabilité et latrésorerie de |’ Etat, qui dispose que detels projets de loi sont obligatoirement accompagnés
d’une fiche financiére, avisée par le ministre du Trésor et du Budget.

*

Laloi du 27 mai 1993 relative al’ agrandissement et alarénovation partielle du Lycée technique des
Arts et Métiers a Luxembourg-Limpertsberg avait autorisé le Gouvernement a faire procéder aux
travaux nécessaires y relatifs. La loi du 5 juin 1997 modifiant la loi du 27 mai 1993 relative a
I" agrandissement et a la rénovation partielle du Lycée technique des Arts et Métiers a L uxembourg-
Limpertsberg avait complété cette autorisation en prévoyant encore le remplacement des dalles et la
mise en conformité de la structure portante de |’ aile de la rue des Cerisiers de I’ établissement scolaire
concerné.

Le colt des dépenses relatif aux travaux projetés passait de 485.000.000 a 610.000.000 LUF
(15.121.505 euros).

*

Le présent projet a pour objet d’ autoriser le Gouvernement aadapter I’ envel oppe financiére accordée
a l"évolution réelle et actuelle du chantier. L’ exposé des motifs fait état de multiples raisons ayant
entrainé le dépassement de ladite enveloppe di principalement a la qualité des béatiments existants a
transformer et notamment aux travaux supplémentaires de gros oeuvre a effectuer en conséquence,
d'une part, et, d’ autre part, aux modifications du programme de construction demandées par la Ville de
Luxembourg et I’ éablissement scolaire. |l en résultait un aménagement spécial des arréts de bus, un
autre tracé du raccordement a la cogénération et le réaménagement des cours de récréation pour servir
comme infrastructure sportive. De méme, les ateliers prévus pour la formation pratique en génie civil
ont été remplacés par deux salles de classe et une salle de musculation avec vestiaires qui ont été combi-
nées avec les surfaces réservées ala médecine scolaire.

Les modifications du sous-sol ont entrainé une révision du compartimentage et du désenfumage des
chemins defuite et une autre mise en place desinstallations pour |’ évacuation des eaux de surface et des
eaux usées ainsi que de I’ alimentation électrique des installations sanitaires.



Enfin, la mise en faillite de quatre entreprises occupées au chantier, tout en entrainant un retard de
I”achévement des travaux, n’a guére favorisé la compression des dépenses y relatives.

*

Le Conseil d'Etat espére que les dépenses actuellement prévues sont maintenant correctement
évaluées par les auteurs du projet, car il est évident qu’un nouveau dépassement, voire toute nouvelle
modification du montant arrété, doit faire I’ objet a nouveau d'une autorisation par voie légisative.

Aussi est-il évident que les travaux et autres équipements couverts par le présent projet ne puissent
dépasser la somme de 3.100.000 euros, sans préjudice de I’ incidence des hausses | égal es pouvant inter-
venir jusqu’a I’ achévement des travaux.

La dépense est imputable sur les crédits du Fonds d’ investissements publics scolaires.

*

Compte tenu des dével oppements de I’ exposé des motifs et de I’ état du chantier, le Conseil d' Etat,
tout en renvoyant & ses avis du 26 septembre 1995 (cf doc. parl. No 46672, sess. ord. 1994-1995) et du
13 mars 2001 (cf doc. parl. No 4717%, sess. ord. 2000-2001), marque son accord au projet de loi dont le
texte ne donne pas lieu a observation.

Ainsi délibéré en séance pléniére, le 20 décembre 2002.

Le Secrétaire général, Le Président,
Marc BESCH Marcel SAUBER
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