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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de L uxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et aprés délibération du Gouvernement en
Consail;

Arrétons:

Article unique— Notre Ministre des Travaux Publics est autorisée a déposer en Notre nom a la
Chambre des Députés le projet de loi relatif a I’ adaptation budgétaire des projets de construction:
Chambre des Députés — Annexe (Maisons Printz et Richard), Lycée technique Nic-Biever a Dudelange,
Abbaye Neumunster a Luxembourg-Grund et Centre pénitentiaire de Givenich.

Chéteau de Berg, le 23 décembre 2003

La Ministre des Travaux Publics,
Erna HENNICOT-SCHOEPGES HENRI



TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. ler — Le Gouvernement est autorisé a adapter en termes réels les dépenses concernant laloi du
20 janvier 1999 relative & latransformation et &la restauration des maisons Printz et Richard & Luxem-
bourg, pour les besoins de la Chambre des Députés.

Les dépenses résultant de I’ adaptation du projet visé pour la loi du 20 janvier 1999 précitée ne
pouvant dépasser la somme de EUR 4.950.000. Ce montant correspond ala valeur 575,85 de I’'indice
semestriel des prix ala construction d’avril 2003. Déduction faite des dépenses déja engagées par le
pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de lavariation de I’ indice des
prix de la construction précité.

Art. 2.— Le Gouvernement est autorisé a adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du
24 février 1999 relative a la restructuration et a I'extension du Lycée technique Nic-Biever de
Dudelange.

Les dépenses résultant de I’ adaptation du projet visé pour la loi du 24 février 1999 précitée ne
pouvant dépasser la somme de EUR 2.100.000. Ce montant correspond ala valeur 575,85 de I’indice
semestriel des prix ala construction d'avril 2003. Déduction faite des dépenses déja engagées par le
pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de lavariation de I’ indice des
prix de la construction précité.

Art. 3.— Le Gouvernement est autorisé a adapter en termes réels les dépenses concernant laloi du
29 juillet 1993 relative al’ Abbaye Neumunster a Luxembourg-Grund.

L es dépenses résultant de |’ adaptation du projet visé pour laloi du 29 juillet 1993 précitée ne pouvant
dépasser lasomme de EUR 2.300.000. Ce montant correspond alavaleur 575,85 de |’ indice semestriel
des prix alaconstruction d’ avril 2003. Déduction faite des dépenses déja engagées par |e pouvoir adju-
dicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de I'indice des prix de la
construction précité.

Art. 4— Le Gouvernement est autorisé a adapter en termes réels les dépenses concernant laloi du
29 avril 1999 relative au Centre Pénitentiaire de Givenich.

L es dépenses résultant de |’ adaptation du projet visé pour laloi du 29 avril 1999 précitée ne pouvant
dépasser lasomme de EUR 2.300.000. Ce montant correspond alavaleur 575,85 de |’ indice semestriel
des prix alaconstruction d'avril 2003. Déduction faite des dépenses déja engagées par le pouvoir adju-
dicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de I'indice des prix de la
construction précité.

Art. 5— Le financement des projets aux articles 1,3 et 4 se fera par le biais du fonds d'investis-
sements publics administratifs.

Art. 6.— Lefinancement du projet al’ article 2 sefera par le biais du fonds d' investissements publics
scolaires.

Art. 7.— Les contrats et les marchés conclus dans |’ intérét de laréalisation des travaux, fournitures et
services exécutés en vertu de la présente loi sont dispensés de |’ application de I’ article 12b) delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés publics.



EXPOSE DES MOTIFS
CONSIDERATIONS GENERALES

Le développement d’ un projet de construction est une entreprise de longue haleine.

C' est au terme de la phase avant-projet sommaire que le projet est soumis ala Chambre des Députés.
Ce choix a été conditionné d' une part par lavolonté du Gouvernement d' impliquer le |égislateur le plus
tét possible dans la décision et d autre part par le souci de maintenir les frais d’ études préalables dans
des limites acceptables.

Cette démarche n’ est pas sansinconvénient. En effet le degré de définition assez sommaire du projet
de construction lors de I’ établissement du projet de loi ne va pas toujours de pair avec le caractére
contraignant de la notion de co(t plafond de la loi d’ autorisation.

Aussi dans le passé on a d( constater a plusieurs reprises que |’ enveloppe budgétaire de certains
projetsn’a pu étre respectée lors de laréalisation. Les raisons de ces surcodts étaient de diverses natures
et souvent liées a la démarche retenue.

Parmi ces raisons il faut principalement citer:
* lasous-évaluation du colt de construction
« |"évolution technologique et réglementaire
 I"évolution programmative des projets de construction.

En effet, les programmes de construction établis par les départements demandeurs en fonction des
besoins préalablement arrétés, englobent normalement certaines réserves qui tiennent compte de
|” évolution des besoins a moyen terme. Par contre, ils ne peuvent anticiper sur les événements imprévi-
sibles de nature politique, économique, sociale ou autre, qui génerent parfois d' importantes réorienta-
tions comme I’ ont documenté divers exemples par e passé.

L es adaptations, réorientations, modifications, qu’ elles soient de nature technologique ou program-
mative, sont d autant plus fréquentes que les délais de développement des projets sont longs.

Les critéres de base ayant servi a I’ établissement de I'évaluation budgétaire subissent des lors
diverses modifications. Les projets doivent donc étre adaptés en permanence ce qui 0’ est pas sansimpli-
quer des répercussions budgétaires sensibles.

Par ailleurs, il faut considérer que la politique du Gouvernement, sur initiative de la Chambre des
Députés, achoisi de prévoir un investissement supplémentaire de !’ ordre de 1% sur le colt de construc-
tion des immeubles a construire par |’ Etat pour la promotion de I’ énergie renouvel able, comme p. ex.
pour I'installation d' éléments photovoltaiques.

La rédisation de cet instrumentaire fait donc appel al’octroi d’'un budget supplémentaire dans le
cadre des efforts du Gouvernement en vue de la réduction d’'émissions de CO, dans les béatiments
publics.



LES PROJETS
CHAMBRE DES DEPUTES — ANNEXE (MAISONS PRINTZ ET RICHARD)
Réalisation d’une verriére
1. Objectif

L’ aménagement d’ une verriere, située entre les différents corps de bétiments de |’ lot Printz, permet-
tra de créer un élément harmonieux reliant ces batiments entre eux et soulignant I’ unité de I’ ensemble
administratif de la Chambre des Députés.

Larédisation de cette verriere contribuera al’amélioration de la luminosité des espaces de circula-
tion et permettra de créer une surface de déambul ation supplémentaire d’ environ 70 m?aproximité et au
méme niveau que la salle des séances publiques.

Laverriere assureralaproduction d' une lumiére finement régulée pour I’ intérieur du complexe gréce
au brise-soleil en toiture.

Lapartie verticale de laverriere, coté rue du Marché-aux-Herbes, remplissant lafaille entre les deux
volumes existants et servant d’ entrée principale au complexe, constituera, a I’instar de la passerelle
vitrée, un signal important de la réhabilitation de I'Tlot Printz.

En outrelatypologie, I’ orientation et le rapport al’ existant donnent a cette intervention I’ occasion de
développer un concept écologique propice au confort du batiment et contribuent a constituer un véri-
table foyer énergétique.

Lastratégie de sabonne utilisation s établirapar |’ utilisation de cellules photovoltaiques intégrées au
brise-soleil en toiture et par la récupération de la chaleur accumulée au sommet de la verriére en hiver
pour tempérer I'air neuf de I’ensemble du batiment.

2. Réalisation

Les dimensions de la verriére et des facades protégeant I'atrium sont approximativement de
13 métres de hauteur (facade de la rue du Marché-aux-Herbes) et 20 métres de longueur, alors que sa
largeur moyenne est d’ environ 5 metres.

La charpente principale de la verriére est composée d’ une poutre en acier inoxydable tridimension-
nelle, incurvée dans le plan horizontal.

Celle-ci est continue et articulée sur trois appuis formés par des poutres caissons disposées par
rapport au radius de la poutre principale et portant entre les voiles de magonnerie des béatiments exis-
tants. Le long des maconneries, une feuillure recoit les platines et profils qui supportent I’ extrémité des
poutres caissons.

Les panneaux de vitrage de type clair trempé et feuilleté portent entre la magonnerie et la poutre
centrale.

La partie supérieure de la poutre incurvée supporte une plate-forme accessible pour garantir
|”entretien et le nettoyage de |’ ouvrage.

Le brise-soleil orientable, en verre et métal avec cellules photovoltaiques intégrées, est prévu d’ étre
installé au-dessus de la verriére, de part et d’ autre de la poutre principale.

Equipement informatique, audiovisuel et de sécurité

L es responsables du groupe de travail ,, Complexe Richard et Printz* de la Chambre des Députés ont
demandé qu’ une partie importante en équipement électronique et audiovisuel, non prévu initialement,
serait a intégrer dans le projet.

En effet, les quatre salles de commission sont prévues d’ étre précablées afin de pouvoir y installer
des caméras pour garantir des enregistrements et retransmissions éventuels. Des caméras fixes seront
installées dans deux salles de commission.

Il s'ensuit que I’ éclairage de ces locaux devra étre revu afin de répondre a une qualité ,, Broadcast"
pour ces retransmissions.



[l en est de méme pour I’installation de ventilation dont le dimensionnement doit étre ajusté en fonc-
tion des charges calorifiques dégagées par ce supplément de matériel audiovisuel.

Toutes les salles de commission seront équipées d un projecteur vidéo.

Par ailleurs, une optimisation des réseaux et équipements informatiques est prévue.

En ce qui concerne la sécurité du bétiment, une installation de surveillance par caméras extérieures
est prévue.

Différentes adaptations s averent également nécessaires quant a I'’aménagement des archives ainsi
que du mobilier spécia de différents locaux.

3. Colit

1. Colt de construction verriere 950.000
2. Colt des équipements informatiques et audiovisuels 2.050.000
3. Diverses adaptations 500.000
Total hors TVA 3.500.000
TVA 15% 525.000
4.025.000

Honoraires 500.000
TVA 12% sur honoraires 60.000
560.000

Frais divers et imprévus TTC 350.000
Total TTC 4.935.000

Total TTC arrondi 4,950.000
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LYCEE TECHNIQUE NIC-BIEVER A DUDELANGE

Démoalition et reconstruction de la partie ,, ouest* du béatiment ,, Wolkeschdall*
et réalisation d’un passage couvert vers le nouveau batiment B1

1. Objectif

Au fur et amesure de I’ avancement des travaux relatifs au réaménagement du bétiment ,, Wolkesch-
dal“, il s'est avéré que I’ extrémité de la partie ouest de I'immeuble présentait des fissures importantes
au niveau de ses fondations dues a des dégéts d’ eau en I’ absence de tout drainage.

De surcroit, un détachement de cette partie du béatiment a méme pu étre constaté, rendant sa démoli-
tion et sa reconstruction désormais inéluctable.

Etant donné que le béatiment , Wolkeschdall“ et le nouveau batiment B1 fonctionnent comme un
établissement scolaire sur un méme site, il est envisagé de réaliser |I'’aménagement d' un passage
souterrain.

Cette voie souterraine assurera principal ement le passage des enseignants et des services techniques
entre les deux bétiments concernés.

2. Réalisation

Parmi plusieurs possibilités de réalisation d'une liaison entre les deux corps de bétiments
d’enseignement, la solution d’un passage souterrain apparait en définitive comme la moins domma-
geable par rapport au cadre environnant.

La liaison, de forme courbe et d’ une longueur d’ environ 25 metres, sera réalisée en béton armé et
isolée thermiquement et contre I humidité.

Aucun éclairage naturel n'est prévu, le chauffage du passage devant étre assuré par de simples
radiateurs.

Lareconstruction de la partie sinistrée du batiment seraréalisée en magonnerieisolante pourvue d’ un
enduit minéral de facade.

Intégration d’installations d’ énergies renouvelables
1. Objectif

Le Lycée technique Nic-Biever fut un des premiers établissements scolaires a étre doté, en 1989,
d'une installation photovoltaique sous la tutelle du Ministére de I’ Energie.

Cette installation fut érigée sur latoiture du Lycée et se composait d’ une surface d’ environ 20 m? de
panneaux photovoltaiques.

Dans le but de promouvair les énergies renouvel ables et, afin de sensibiliser les éléves du Lycée aux
nouvellestechnol ogies en cette matiere, il aété proposé d’intégrer des cellules photovoltaiques respecti-
vement des panneaux solaires dans différents ééments de construction du nouveau projet.

L’installation existante, pour des raisons de vétusté technique, ne sera plus utilisée.
2. Réalisation

Afin de déterminer les emplacements optimaux pour I’ intégration des cellules photovoltaiques et de
panneaux solaires, une étude a été réalisée par le bureau d’ études suisse TNC Consulting AG en colla-
boration avec les architectes mandatés.

En fonction de leur exposition, trois batiments du Lycée technique ont été jugés particuliérement
propices a étre équipés d’ un tel systeme: le batiment des ateliers, la,, Villa* hébergeant I’ administration
du Lycée, ainsi que le futur batiment de la cantine scolaire.

Les cellules photovoltaiques pourront étre intégrées dans différents types de vitrage, de brise-soleil
ou méme de panneauix isolants des toitures.

Des panneaux solaires, installés en toiture du batiment de la cantine, pourront contribuer en grande
guantité a I’ énergie nécessaire a la production de I’ eau chaude.
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Installation d’un systéme de détection d’infraction

Etant donné que | es différents batiments du Lycée technique Nic-Biever ont été victimes, aplusieurs
reprises, de cambriolages nocturnes visant essentiellement le matériel informatique, un systéme de
détection d’infraction est prévu d’ étre installé.

En effet, tous les locaux hébergeant du matériel colteux, indispensables au fonctionnement des
cours, seront équipés de détecteurs de mouvement qui, reliés a un central, transmettront I’ alerte en cas
d’infraction.

Infrastructures provisoires

Ledevisdu projet deloi du 1.10.1998, relatif alarestructuration et al’ extension du Lycée technique
Nic-Biever, prévoyait un budget de LUF 55.000.000.— HT soit EUR 1.363.000.— HTVA pour
I"installation de structures provisoires sous forme de salles de classe préfabriquées afin de pouvoir
accuelillir les éléves a déloger durant les travaux dans les batiments existants.

Il S est avéré néanmoins, au fur et amesure de I’ avancement des études, que | e déphasage des travaux
prévu entrainerait un besoin en salles de classe provisoires plus important qu’initialement prévu.

En effet, les dépenses effectuées pour la construction d'infrastructures provisoires s élévent a
EUR 1.915.000.— HTVA, de sorte qu’ un dépassement de EUR 552.000.— est déja accusé.

Colt

1 a Colt reconstruction partie du batiment Wolkeschdall ~ 228.000

1b. Colt passage souterrain 172.000
2. Cot installation énergies renouvelables 500.000
3. Colt installation détection infraction 110.000
4.  CoUt suppl. classes provisoires 552.000
Col(t total travaux 1.562.000
TVA 15% 234.300
1.796.300

Honoraires sur pt. 1a; 1b; 2 et 3 150.000
TVA 12% sur honoraires 18.000
168.000

Frais divers et imprévus TTC 135.000

Tota TTC 2.099.300

Total TTC arrondi 2.100.000
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ABBAYE NEUMUNSTER
Salle de spectacle Robert-Krieps (ancienne salle Tutesall)
Equipements scéniques

L'ancien Tutesall a pour vocation d' étre a la fois la salle de conférences la plus vaste du complexe
(286 places) et la salle de spectacle. Disposant d’un plateau de 13 m x 14 m, elle se préte a des événe-
ments culturels assez |égers, dans les domaines du théétre parlé, de ladanse, de lamusique de chambre,
aussi bien qu’ a des conférences.

Afin de I équiper d'infrastructures scéniques suffisantes, et suite a la demande du Ministére de la
Culture, le bureau , Scéne”, compétent dans I'ingénierie scénique, a été commis d’'une étude trés
compléte, permettant de doter ce lieu des équipements adaptés a sa taille et a ses vocations.

Afin que la salle Robert-Krieps puisse fonctionner dans ces conditions, il n’est pas envisageable de
descendre au-dessous du seuil prévu par les experts, sauf a devoir renoncer a disposer d’une sdle de
spectacle — ce qui serait pour le moinsincongru dans un Centre Culturel de Rencontre —. Le supplément
d’ équipements scéniques par rapport au projet de base se chiffre a € 880.000.

Climatisation, désenfumage et installation de sprinklage

Dans |’ étude du bureau ,, Scéne”, un jeu d’ orgues de 160 circuits est prévu pour |’ éclairage scénique.
Compte tenu de la charpente en bois existante e rayonnement cal orifique de ces projecteurs d’ une puis-
sance totale d’environ 80 kW, dépasse les normes de sécurité autorisées. Afin de pouvoir assurer
I"installation de cet éclairage scénique sans contrevenir aux recommandations de sécurité, il est prévu
d'installer une climatisation, un systéme de désenfumage et une installation de sprinklage. Les études
réalisées par le bureau d'études prouvent la faisabilité technique de ces travaux. Leur colt s ééve a
€ 310.000.

Surveillance centralisée

Plus de 250 portes, dont prés de 20 avec acces extérieur, ont été inventoriées sur le site. Pour des
raisons de sécurité (acces extérieurs, passage public par I'ascenseur de la rue de Tréves, accueil et
hébergement d’ éléments étrangers au site, brasserie publique ...), la direction du Centre a formulé le
désir que les acces doivent alafois étre conviviaux et cependant surveillés et contrélables a distance.
Concernant |es portesintérieures, le souci de fonctionnalité, de gestion efficace, aussi bien que la sécu-
rité imposent également I’ installation de systémes de gestion centralisée et de surveillance a distance.
Apreés étude des équipements actuellement existants, il s est avéré que I'installation d’ un systéme avec
cartes magnétiques, badges d'acces et vidéosurveillance des points sensibles est le mieux adapté. Il
permet en effet la hiérarchisation des acces, leur contrdle permanent, la fluidité des allées et venues,
ainsi qu’'une parfaite sécurité.

Le colt delagestion centralisée, des points de vidéosurveillance, de la sonorisation du site, ainsi que
des portes de secours, s éléve a € 450.000.

Equipements spéciaux

La société AUBRY & GUIGUET a réalisé une étude trés compléte des besoins du complexe en
matiére d’ équipements spéciaux destinés a doter le Centre de matériel lui permettant d’ assumer safonc-
tion de lieu de rencontres, de séminaires et de conférences performantes, en conformité avec le nouveau
programme de la Direction du Centre. L’ étude concerne aussi bien la bureautique que le multimédia, les
communications internes et externes, la signal étique, la muséographie ou leslogicielsd’ information. Le
but est d’ offrir aux utilisateurs du Centre, qu'ils soient partenaires ou clients extérieurs, les mémes faci-
lités que les structures comparables, tout en préservant le caractére du site et son charme. L’ étude
AUBRY & GUIGUET a été adaptée aux nouvelles technologies de I'information par le bureau
VIEWING, garantissant ainsi une utilisation optimale et une fonctionnalité performante des diverses
structures du complexe. Le colt supplémentaire de ces équipements s éléve a € 125.000.
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Conclusion

Ces suppléments sont nécessaires dans la mesure ou | e fonctionnement méme du Centre en dépend.
[Isn’ont pas été prévus dans le budget initial parce que les études d' experts n’ avaient pas pu étre réali-
sées al’ époque, du fait que le programme d’ exploitation et de fonctionnalité n’ était pas connu dans son
intégralité. Le calcul réalisé par lesingénieurs spécialistes fait donc apparaitre, par rapport aux estima-
tions initiales concernant le chapitre des équipements spéciaux, un dépassement arrondi a
€ 2,3millions. Il faut relever que cesinvestissements sont autant de garanties d’ un fonctionnement effi-
cace de |’ établissement, aussi bien au regard de sa vocation culturelle (salle Robert-Krieps) que de la
sécurité ou de la qualité des prestations offertes aux clients extérieurs.

Co(t
Equipements scéniques ,, Tutesall” 880.000
Climatisation du ,, Tutesall“ 220.000
Désenfumage ,, Tutesall 45.000
Installation de sprinklage ,, Tutesall” 45.000
Surveillance centralisée pour I’ ensemble des batiments 450.000
Equipement multimédia 125.000
Total hors TVA: 1.765.000
15% TVA: 264.750
Honoraires: 240.000
12% TVA: 28.800
Total TTC: 2.298.550
Total TTC arrondi 2.300.000

CENTRE PENITENTIAIRE DE GIVENICH
Exposé des motifs

Durant la période entre la conception de |’ avant-projet sommaire qui a conduit a la rédaction du
projet de loi et la remise du dossier définitif d' études, des modifications sont intervenues et ont occa-
sionné un supplément de budget.

Leprojet du CP Givenich doit en effet se réaliser en partie dans |es constructions existantes. Lors du
développement du projet définitif, des adaptations, qui n’étaient pas connues a la phase avant-projet,
sont devenues nécessaires.

Pendant |a phase de planification du projet de loi et I’ octroi des autorisations, | état de certains bati-
ments a conserver et rénover s est aggravé de telle sorte que des mesures de stabilité et de rénovation
supplémentaires doivent étre prises.

Il S'y gjoute la nécessité d’ une mise en conformité des installations par rapport aux nouvelles pres-
criptions de sécurité de I’ Inspection du Travail et des Mines et des impositions du dossier commodo et
incommaodo.

Construction d’un nouveau batiment central

Dans le cadre des mesures écologiques plus prononcées prévues dans le projet de loi de 1998,
|"administration des Bétiments Publics a fait réaliser une étude comparative analysant I’ application et
I"emploi de différents matériaux de construction. Cette étude avait entre autres pour but d'analyser
|"applicabilité du ,, Guide écologique pour la construction et la rénovation des batiments publics® dans
les réalisations pratiques éditées par ABP et I’ Oekofonds. Cette étude faite en coopération avec le
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bureau d' architecture mandaté, I’ organisme de contr6le agréé et la Fondation Oekofonds propose les
mesures suivantes:

— Réduction de I’ énergie grise notamment par réduction de la masse volumétrique des dalles en béton
armé,
— Optimisation de I’isolation thermique.

— Aménagement d’une installation de ventilation en combinaison avec des échangeurs de chaleur de
sol.

— L’application de matériaux écologiques.
La réalisation de ces mesures écologiques entraine des surcodts notamment dans la construction.

Pendant la planification et I’ optimisation de la cuisine par |e bureau spécialisé Vanorek il s est avéré
nécessaire, suite aux nouvelles exigences du commodo et incommodo, de changer la conception et
I’aménagement de I’ équipement de cuisine afin de répondre aux réglementations et critéres de sécurité
en vigueur.

Transformation du grenier du batiment cellulaire

Des raccordements supplémentaires du batiment au réseau de distribution de chauffage permettent
une utilisation plus effective.

La centrale de chauffage doit étre agrandie vu que le raccordement ala centrale de biogaz a réaliser
par laCommune de Mompach, tel que prévu dansle projet deloi, ne seréaliserapas pour e moment.

Lerenouvellement partiel delavieilleinstallation est devenu entre-temps nécessaire pour desraisons
de vétusté.

Transformation de la maison du fondateur

Dans ce batiment, e démontage des radiateurs existants a été décidé du fait qu’ on a constaté lors de
I’ étude détaillée que ceux-ci ne seront plus récupérables apres transformation de ce batiment.

Rénovation de la chapelle

Dansle projet deloi de 1998, il avait été prévu seulement e raccordement du bé&timent au réseau de
chaleur. Les radiateurs existants devront étre remplacés par des ventilo-convecteurs vu leur mauvais
état actuel.

Transformation de la grange de la Maison Casel

Le béatiment actuellement vide, menace de s écrouler des le premier coup de pelle. Des mesures de
securité particuliéres sont donc devenues nécessaires pour garantir la stabilisation de la facade laquelle
doit étre conservée suivant décision du Service des Sites et Monuments.

En cours de la planification détaillée des ateliers, de nouvelles exigences de sécurité du bétiment et
des mesures techniques supplémentaires se sont imposées.

Alentours et infrastructures

Lors du déplacement du réseau de chaeur déa exécuté et du renouvellement des conduites
d'infrastructure, des surco(ts se sont imposés suite a des problémes non prévisibles au systeme existant
de la candlisation. Le trés mauvais état des installations existantes a conduit a leur remplacement
intégral.

En plus, un poste de transformateur existant de CEGEDEL a d{ étre déplacé.



16

Co(t
Travaux de gros oeuvre 367.000
Travaux d'isolation thermique 26.000
Travaux de fagade 82.500
Travaux d'installation électrique moyenne tension 47.000
Travaux d'installation électrique basse tension 48.500
Travaux d'installation électrique courant faible 45.000
Travaux d'installation thermique 525.000
Travaux d'installation sanitaire 325.000
Travaux de protection antifeu 58.000
Travaux d’ aménagements extérieurs 150.000
Total Travaux 1.674.000
TVA 15% 251.100
Total Honoraires 200.000
TVA 12% sur honoraires 24.000
Frais divers et imprévus TTC 150.000
Total TTC 2.299.100
Total TTC arrondi 2.300.000

DEVIS ESTIMATIF
(indice 569,61/ octobre 2002)

Les projets concernés par la présente loi sont financés:
e pour la Chambre des Députés — Annexe (Maisons Printz et Richard)
 pour I’ Abbaye Neumunster a Luxembourg-Grund
e pour le Centre Pénitentiaire de Givenich

par le Fonds d’ investissements publics administratifs

Co(it des travaux et fournitures et honoraires et taxes compris

Chambre des Députés — Annexe EUR 4.950.000
Abbaye Neumunster EUR 2.300.000
Centre Pénitentiaire Givenich EUR 2.300.000
Total arrondi EUR 9.550.000

e pour le Lycée technique Nic-Biever a Dudelange
par le Fonds d’ investissements publics scolaires

Co(t des travaux et fournitures et honoraires et taxes compris
Total arrondi EUR 2.100.000
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FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE AUX COUTS
DE CONSOMMATION ET D’ENTRETIEN ANNUELS

Conformément al’art. 79 du chap. 17 de laloi du 8 juin 1999
portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de I’ Etat

L es adaptations budgétaires de la présente loi n’engendreront que des frais de consommation et des
frais d’ entretien et de maintenance minimaux par rapport aux projets initiaux, vu qu’il s agit d’exten-
sions tres petites par rapport au volume béti existant, respectivement d’ équipements complémentaires a
acqueérir.
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