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Leprojet deloi susmentionné a été transmis pour avis au Conseil d’ Etat par une dépéche du Premier
Ministre, Ministre d' Etat, en date du 2 février 2004.

Leprojet, élaboré par laministre des Travaux publics, était accompagné d’ un exposé des motifs et du
détail delasituation des engagements actuelsrelatif au projet de construction de cette liaison routiére.

L autorisation légale demandée est exigée en conformité avec I’ article 99 de la Constitution.

Comme par alleurs les dispositions du présent projet de loi sont susceptibles de grever e budget, le
Consell d' Etat se doit derenvoyer al’ article 79 de laloi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, lacomp-
tahilité et latrésorerie de |’ Etat, qui dispose que de tels projets de loi sont obligatoirement accompagnés
d’une fiche financiére, avisée par le ministre du Budget.

*

Le présent projet de loi a pour objet d’ autoriser le Gouvernement a adapter I’ enveloppe financiére
arrétée par laloi du 16 novembre 2001 relative ala construction d’ une liaison routiére avec la Sarre qui
avait retenu le montant de 242.935.000.- euros pour les travaux de construction projetés. Il s agit
d’ adapter ladite dépense al’évolution réelle et actuelle du chantier. Cette adaptation ou majoration, il
est vral, est substantielle pour s élever d aprés le projet de loi sous avis a la somme de 49.065.000.-
€euros.

Lesauteurs du projet de loi de citer onze raisons qu'ils explicitent de fagon détaillée, ayant nécessité
une telle adaptation financiere. Le Conseil d'Etat, s'il peut admettre le caractére imprévu de certaines
prestations, ne peut I’ admettre pour d autres (la signalisation, le marquage et les glissiéres de sécurité,
certains équipements él ectromécaniques du tunnel Markusberg, mise en peinture des tunnels Markus-
berg, Mondorf et Frisange, renforcement de la ventilation de Mondorf notamment) pour étre peu
compatibles avec une préparation et une planification sérieuses du chantier concerné. 11 estime que de
tels anomalies ou oublis inqualifiables sont intenables et surtout non conformes & une gestion respon-
sable des deniers publics. Aussi |a transparence des finances publiques et partant |’intérét du contri-
buable exigent-ils que les départements et autres administrations compétentes et responsables agissent
avec tout le sérieux nécessaire pour éviter de tels écarts en recourant a tous les moyens a leur
disposition.

Le Conseil d'Etat espére que les dépenses actuellement arrétées sont maintenant correctement
évaluées par les auteurs du projet, car il est évident qu’ un nouveau dépassement, voire toute modifica-
tion des montants nouvellement prévus, devront a nouveau faire I'objet d'une autorisation par le
|égislateur.



Comptetenu del’ état du chantier de I’ autoroute vers la Sarre et des observations ci-avant, le Conseil
d’ Etat, tout en renvoyant & ses avis des 13 mars et 11 décembre 2001 (cf. doc. parl. No 4717%, sess ord.
2000-2001; No 4876, sess. ord. 2001-2002), marque son accord avec le projet de loi sous examen dont
le texte donne lieu aux observations suivantes:

En ce qui concerne I'intitulé, il devrait se lire comme suit:

» Projet de loi relative a I’ adaptation budgétaire du projet de construction d’ une liaison routiere
avec la Sarre®.

Article ler

L article est aintroduire par I’ abréviation usuelle , Art. ler.”. De méme, les articles 2 a 4 devront
étre introduits par cette abréviation en caractéres gras et non soulignés.

Article 2

Afin de retenir un prix rattaché a une valeur indiciaire aussi récente que possible, le Conseil d’Etat
recommande de remplacer le montant des dépenses prévu dans |e texte gouvernemental par celui qui
correspond aladerniére valeur connue de I’ indice semestriel des prix de la construction au moment du
votedelaloi. Il peut d ores et déja marquer son accord avec la modification du texte aintervenir a cet
égard.

Par ailleurs, en seréférant al’ article 2 de laloi du 12 ao(t 2003 relative al’ adaptation budgétaire du
projet de construction d’un batiment pour le Centre de Recherche Public Henri-Tudor et le Centre de
Technologie de |’ Education a L uxembourg-Kirchberg (cf. doc. parl. No 5102), le Conseil d’ Etat recom-
mande de libeller la premieére phrase de cet article comme suit:

»Les dépenses engagées au titre de |’ adaptation budgétaire visée al’ article ler ne peuvent pas
dépasser la somme de ... euros.”

Deméme, il échet d’ écrire aladeuxieme phrase,, ... indice semestriel des prix delaconstruction ...”.

Ainsi délibéré en séance pléniére, le 16 mars 2004.

Le Secrétaire général, Le Président,
Marc BESCH Pierre MORES
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