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PROJET DE LOI

relatif a I'adaptation budgétaire du projet de réaménagement

de la ,,Croix de Gasperich“ avec reconstruction de I'ouvrage

d’art 216 sur I’A6 et réaménagement du carrefour formé par la
route nationale 4 et le chemin repris 186

* * *

AVIS DU CONSEIL D’ETAT
(16.7.2004)

Le projet deloi susmentionné a été transmis pour avis au Conseil d’ Etat par une dépéche du Premier
Ministre, Ministre d Etat, en date du 25 juin 2004.

Le projet, élaboré par la ministre des Travaux publics, était accompagné d’'un exposé des motifs et
d'un devis estimatif des dépenses supplémentaires a assumer.

L’ autorisation |égale demandée est exigée en conformité avec I’ article 99 de la Constitution.

*

Laloi du 14 décembre 2001 a autorisé le Gouvernement a faire procéder au réaménagement de la
»Croix de Gasperich* avec reconstruction de I’ ouvrage d’ art 216 sur la A6 et réaménagement du carre-
four formé par la RN 4 et le CR 186. Les dépenses relatives & ces travaux de construction et
d’aménagement avaient été évaluées a 10.510.685,45 euros, sans préudice de I’ incidence des hausses
|égales des prix pouvant intervenir jusqu’ a leur achévement.

D’ aprés les auteurs du projet sous avis, un réajustement desdites dépenses de I’ ordre de 4.605.000
euros s'impose pour diverses raisons. Ainsi les dépenses pour les études n'avaient pas été prévues,
I”éclairage public n’ était non plus prévu aors que le déplacement des cables électriques de la Ville de
Luxembourg et de la conduite SEBES a largement dépassé les colts estimés y relatifs. Enfin,
I”ensemble des travaux a été adjugé a des prix dépassant sensiblement le devis estimatif y afférent.

Le Conseil d'Etat estime que de telles anomalies sont inacceptables et surtout contraires a une
gestion en bon pére de famille des deniers publics. Aussi la transparence des finances publiques et
partant I'intérét du contribuable exigent-ils que les autorités publiques compétentes et responsables
agissent promptement pour éviter al’ avenir de telles déconvenues en mettant en oeuvre tous les moyens
nécessaires ainstituer une procédure expéditive respectueuse alafois des dispositions [égales et régle-
mentaires en vigueur et des prérogatives de controle de la Chambre des députés.

Le Conseil d' Etat aitérativement rappelé ces regles lors de |’ examen des projets de loi relatifs aux
adaptations budgétaires des projets de construction Campus Geessekndppchen, Centre pénitentiaire,
Musée d'art moderne Grand-Duc Jean et Centre national sportif et culturel ainsi que du projet de cons-
truction dans|’intérét de I’ aménagement du Parc Hosingen — Centre écologique et touristique (phase 2),
du projet de construction d' une liaison routiére avec la Sarre et du projet de construction d’ un batiment
pour le Centre de recherche public Henri-Tudor et le Centre de technologie de I’ éducation a Luxem-
bourg-Kirchberg (cf. doc. parl. No 4717}, sess. ord. 2000-2001, No 4876, sess. ord. 2001-2002,
No 5267, sess. ord. 2003-2004 et No 5102, sess. ord. 2002-2003). Or, il semble bien que, malgré ces
rappels de la part du Consell d’ Etat, les administrations responsabl es des travaux sous avis n' aient pas
oeuvré pour remédier a ces pratiques déplorables.



Le Conseil d'Etat espéere que toutes les dépenses relatives au projet de réaménagement de la,, Croix
de Gasperich® ont été arrétées définitivement et sont évaluées correctement par les auteurs, car il est
évident qu’'un nouveau dépassement, voire toute modification de la nouvelle enveloppe financiére,
devront a nouveau faire I’ objet d' une autorisation par le législateur.

Compte tenu de I état du chantier et des problémes de circulation routiére y relatifs ainsi que des
observations ci-avant, le Conseil d’ Etat marque son accord avec le projet de loi sous avis dont le texte
donne lieu aux observations suivantes:

Article 2

Afin de retenir un prix rattaché aune valeur indiciaire (ler avril 2003) aussi récente que possible, le
Conseil d' Etat recommande de remplacer le montant des dépenses prévu dans | e texte gouvernemental
par celui qui correspond aladerniére valeur connue del’ indice semestriel des prix de la construction au
moment du votedelaloi. Il peut d’ ores et d§amarquer son accord avec lamodification de texte ainter-
venir a cet égard.

De méme, le Conseil d’ Etat recommande de libeller la premiére phrase de I’ article sous avis de la
facon suivante:

»Les dépenses engagées au titre de I’ adaptation budgétaire visée al’ article 1er ne peuvent pas
dépasser la somme de 4.605.000 euros.”

Ainsi délibéré en séance pléniére, le 16 juillet 2004.

Le Secrétaire général, Le Président,
Marc BESCH Pierre MORES
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