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Présents:

Excusés:

Commission du Contrdle de I'exécution budgétaire

Proceés-verbal de la réunion du 22 novembre 2010

ORDRE DU JOUR :

Adoption du projet de procés-verbal de la réunion du 11 octobre 2010

Présentation du bilan financier des grands chantiers de I'Administration des
Ponts et Chaussées par Monsieur le Ministre du Développement durable et des
Infrastructures

Projet de loi portant reglement du compte général de I'exercice 2009
- Rapporteur: Monsieur Félix Braz

- Examen de l'avis du Conseil d'Etat

- Présentation et adoption d'un projet de rapport

Comptes de I'exercice budgétaire 2009 de la Cour des comptes
- Rapporteur: M. Félix Eischen
- Présentation des comptes et adoption d'une résolution

Divers

Mme Anne Brasseur, M. Félix Braz, M. Lucien Clement, M. Félix Eischen, M.
Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Claude Haagen, M. Lucien Lux, M.
Lucien Thiel

M. Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des Infrastructures
M. Tom Weisgerber, Ministere du Développement durable et des
Infrastructures

M. René Biwer, M. Georges Molitor, M. Jean-Paul Portz, Administration des
Ponts et Chaussées

Mme Caroline Guezennec, Administration parlementaire

Mme Lydia Mutsch, M. Robert Weber, M. Michel Wolter
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Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission

1. Adoption du projet de procés-verbal de laréunion du 11 octobre 2010

Le projet de procés-verbal est adopté.

2. Présentation du bilan financier des grands chantiers de I'Administration
des Ponts et Chaussées par Monsieur le Ministre du Développement
durable et des Infrastructures

Madame le Président revient brievement aux discussions menées entre les membres de la
Commission et Monsieur le ministre du Développement durable et des Infrastructures au
cours de la réunion du 11 octobre 2010 au sujet de la cléture comptable des dépassements
de budget inférieurs a 5% du budget prévu, n'imposant pas le dép6t d’'un projet de loi en vue
de I'obtention d’une rallonge budgétaire.

Elle rappelle que les membres de la Commission s’étaient prononcés en faveur de
l'inscription des montants concernés dans la loi budgétaire d’'un prochain exercice. Méme s'il
semblerait que cette piste est également privilégiée par le ministére des Finances, Monsieur
le ministre déclare que ce point n'a pas encore été clarifié avec Monsieur le ministre des
Finances.

Monsieur le ministre présente le bilan financier des grands chantiers de I’Administration des
Ponts et Chaussées sur base d’'un nouveau document (repris en annexe) semblable a celui
élaboré par I'Administration des Batiments publics. (Il y a lieu de comparer le montant
engagé figurant dans la case bleue des montants indexés a celui de I'enveloppe budgétaire
(inscrit en haut de la page.)

Route du Nord A7 :

Le cas particulier de la Route du Nord a déja été discuté en détail au cours de la réunion du
1° février 2010 et les informations livrées a cette époque sont toujours d’actualité. Une fois
le résultat des soumissions en cours connu, les derniers calculs de co(ts pourront étre
intégrés dans un nouveau projet de loi qui devrait étre déposé début 2011.

Liaison Micheville :

Il est rappelé que ce projet complexe comporte trois phases dont la premiére fait I'objet de la
loi du 5 aodt 2005 et la deuxieme de la loi du 28 juillet 2008. Le troisiéme projet de loi portant
sur la derniére phase du projet est en préparation.

Les travaux relatifs au premier projet de loi (premiére phase) sont presque terminés. Au
cours de la réunion du 19 janvier 2009, les membres de la Commission avaient été informés
du fait que le codt des travaux était de 15 millions d’euros en deca des prévisions. La marge
budgétaire ainsi disponible a permis de financer une partie des travaux inscrits dans le
deuxiéme projet de loi. Le codt final des travaux achevés dans le cadre de la loi du 5 ao(t
2005 atteint 98% du budget voté.
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Quant a la deuxieme phase du projet, le montant de I'adjudication du lot 4 concernant la
partie Sud du tunnel s’est avéré plus élevé que prévu. Ces travaux consistent a réaliser le
passage sous les voies ferrées CFL Cargo. Afin de ne pas perturber le trafic ferroviaire, la
technique choisie est 'autoripage qui consiste a réaliser I'ouvrage complet en marge des
voies ferrées, puis de le mettre en place sous les voies par I'action alternée d’une poussée
horizontale et d'un terrassement a l'avancement. Pour un ouvrage de cette envergure
(20.000 tonnes) la méthode utilisée est une premiére au Luxembourg. Sa complexité et les
risques qu’'elle comporte ne sont pas tout a fait prévisibles lors de la planification du projet et
expliquent 'augmentation des devis.

Pour cette raison, il est estimé, pour l'instant, que le codlt final de la phase 2 atteindra
101,75% du budget voté.

Le chantier de la liaison Micheville rencontre cependant des problémes plus importants liés a
la décontamination du terrain qui sera plus chére que prévu.

Pour rappel, I'exposé des motifs du projet de loi 5845 comportait les informations suivantes :
« L’aspect particulier de la dépollution du site

Le crassier d’Ehlerange:

Le probleme de la décontamination du site de Belval a tout au long de la conception et de
I'évolution du projet trouvé sa solution dans le plateau du St.-Esprit, situé au Nord du site a
proximité de la station d’épuration non loin des premiéres maisons de la rue du Brill et de la
N31 vers Belvaux. Cette décharge existante est constituée de boues de hauts-fourneaux et
de résidus provenant des trains de laminage, donc des déchets trés nocifs et instables du
point de vue géomécanique.

Le projet prévoyait d'évacuer tous les déchets a déplacer dans le cadre du projet de Belval
sur ce site @ aménager comme une sorte de grande sculpture paysagere faite de
palplanches et de végétations, avec une extension vers I'Ouest et vers le Sud de la
décharge existante.

Le tracé de la liaison Micheville aprés avoir contourné la cité Raemerich par le Nord
approche le site de Belval en touchant le plateau du St.-Esprit a 'Ouest et traverse ensuite
dans la direction Nord-Sud la plate-forme des Hauts-Fourneaux.

La réalisation du projet exige a cet endroit

« la réalisation d’'une paroi étanche de pieux forés permettant de maintenir en place ces
boues ainsi que

« le déplacement de la partie des boues situées sur notre tracé (280.000 m®) en principe vers
le plateau du St.-Esprit.

Or, la configuration définitive du plateau du St.-Esprit n’était pas faisable et inapte a recevoir
toutes les masses contaminées du site et ceci pour les raisons suivantes:

» présence du Centre Lippmann sur les terrains destinés a recevoir I'extension de la
décharge du Plateau du St.-Esprit;

« abandon des palplanches du projet d'aménagement du plateau du St.-Esprit au profit d’'un
talutage beaucoup moins onéreux;

» augmentation des masses a stocker;

* sous-estimation des quantités de matériaux nécessaires a la stabilisation de la décharge.

La décontamination du site Belval ne trouvera donc pas sa seule solution avec
'aménagement du plateau du St.-Esprit de sorte qu’un site alternatif a d0 étre trouvé.
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Tres vite le crassier d’Ehlerange, en fin d’exploitation et acquis récemment par le Ministére
de I'Economie pour 'aménagement d’'une zone industrielle nationale, s’est présenté comme
solution possible au probléme.

Le projet d'aménagement du Ministére de I'Economie prévoit d’ériger des buttes de terres
sur les bords de la zone afin de protéger les riverains des nuisances, notamment
acoustiques en provenance des activités y liées, de sorte qu'une synergie entre le probléme
de la décontamination du site Belval et la préparation du crassier d’Ehlerange pour recevoir
une zone industrielle nationale parait raisonnable.

Dés le début, le Ministére de I'Environnement a été impliqué dans cette démarche qui a
trouvé son accord de principe. Une étude du bureau Kuegler, chargé par AGORA des études
du plateau en question, retient qu'’il est possible

« de rendre inerte les matériaux contaminés dont question et d’'en faire des matériaux de
construction recyclé;

» d'utiliser ces matériaux pour lI'aménagement des remblais de protection du crassier
d’Ehlerange afin de recevoir une zone industrielle nationale.

Le présent projet de loi inclut les frais y relatifs imputables au projet de la liaison Micheville. »

La solution exposée ci-dessus, c’est-a-dire le dépot et I'utilisation des terres contaminées sur
le crassier d’Ehlerange, s’avére a I'heure actuelle toutefois difficilement réalisable, d'une
part, en raison des projets d'affectation du site et d’autre part pour des raisons de difficultés
d’obtention des autorisations requises a cet effet. Pour cette raison, des alternatives doivent
étre envisagées.

Parmi ces alternatives, I'une dépend du résultat d’'une « phase test » de décontamination de
26.000 m*® de terre contaminée, autorisée par le Département de I'environnement qui
évaluera la méthode utilisée en fin de phase. En cas d'évaluation positive a l'issue de la
« phase test » qui devrait durer un an environ, la méthode utilisée pourra étre appliquée a
I'ensemble des terres contaminées. Cette facon de procéder est sujette a une autorisation
commodo-incommodo.

Une autre alternative consisterait a enlever les terres contaminées et a les acheminer vers
une décharge située en Allemagne. Cette solution parait d’autant plus pratique qu'il s'avéere
gu’'une partie des volumes de décharge « achetés » par le biais d'un marché public par
AGORA Sarl (société de droit privé créée en octobre 2000 dans le cadre d'un partenariat
entre I'Etat Luxembourgeois et le groupe ArcelorMittal) sont encore disponibles. AGORA
détenant encore une partie des terrains sur lesquels la liaison Micheville est réalisée, il serait
envisageable de demander a AGORA de prendre en charge leur décontamination avant leur
cession a I'Etat. Le recours a cette alternative pose la question de la comptabilisation du prix
d’achat des terrains décontaminés, sachant que seul le financement de leur décontamination
est prévu dans la loi du 28 juillet 2008.

Une décision finale n'a pas encore prise quant au recours définitif aux différentes
alternatives. Monsieur le ministre déclare qu'il tiendra la Commission du Contréle de
I'exécution budgétaire informée de I'avancée des réflexions et que, dés qu’une décision aura
été prise, il consultera la Commission afin de trouver une solution a la comptabilisation de
son co(t.

La Commission demande a Monsieur le ministre de lui communiquer, d’une part, les
données relatives a I'accord conclu entre I’ARBED et I’Etat menant a la création de la
société AGORA il y a quelques années (apport en terrains, prise en charge des frais de
décontamination), et d'autre part, lI'ancienne et [|'actuelle estimation du codt
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d'assainissement des terrains concernés. Monsieur le ministre signale que ces
informations ont été livrées dans le cadre des discussions autour du projet de loi portant sur
la deuxiéme phase du projet de liaison Micheville - une version actualisée de ces données
sera communiquée aux membres de la Commission.

Contournement de Junglinster:

La procédure d’expropriation d'un terrain sur lequel passe une partie du contournement de
Junglinster est en cours. La soumission publique lancée récemment ne concerne pas les
travaux sur ce terrain.

Revalorisation du Hohenhof :

Le projet de revalorisation du Hohenhof comporte les deux volets suivants : le remblaiement
de la vallée du « Franzosengrund », volet achevé, et la modernisation et I'extension des
infrastructures de I'aéroport. Au moment du dépoét du projet de loi relatif & ce projet, le budget
estimatif reposait encore sur un avant-projet sommaire.

Il est rappelé, sur base de I'extrait suivant du procés-verbal de la réunion du 15 décembre
2008, que la Commission du Contréle de I'exécution budgétaire a déja été informée des
problémes survenus au niveau du projet de revalorisation du Hohenhof :

« Le niveau fini du tarmac a réaliser sur le toit du remblai technique du H6henhof et faisant
la jonction entre la plate-forme du centre de fret et le parking pour avions devant la nouvelle
aérogare differe de celui des plans initiaux.

Il en découle qu'il faut procéder a un remblaiement d’un volume supérieur a celui initialement
prévu. Ces travaux revétent une certaine urgence. Or, en vertu du calendrier propre a la
procédure a suivre en matiére de préparation et de présentation de nouveaux projets
d'infrastructure, le projet de loi afférent ne pourrait étre voté que vers la fin de I'année 2009.
Il est ainsi proposé que le solde restant d'un montant de quelque 20 millions euros autorisés
a titre d’investissements en rapport avec I'extension des aires de stationnement pour avions
puisse étre affecté partiellement a cette opération supplémentaire de remblaiement.

(...)

La commission unanime approuve cette facon de procéder.»

Un nouveau projet de loi est toujours en préparation; il devra tenir compte des nombreuses
contraintes imposées aux travaux réalisés dans I'enceinte d'un aéroport, ainsi que des

obligations découlant d’'un accord conclu entre le Luxembourg et 'OTAN.

Mise en conformité de I'assainissement de I'aéroport :

Au cours de la réunion du 19 janvier 2009, la Commission du Controle de I'exécution
budgétaire avait été informée des faits suivants (extrait du procés-verbal):

« Pour faire face aux deux problémes exposés, le Ministére propose d’'affecter du budget
prévu pour les eaux usées (3,7 millions) une part de 3,2 millions a la construction du
réservoir d'eau potable et des conduites d’acheminement. Il se trouve en effet que la
réalisation de ce projet est prioritaire, dans la mesure ol dans ce chateau d’eau sera aussi
stockée I'eau destinée au service d’incendie.

Comme il faudra de toute fagon une loi supplémentaire pour réaliser les infrastructures liées
a I'évacuation et au traitement des eaux usées, le Ministere suggére d'intégrer ce volet dans
la future loi sur le SIAS.
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La Commission approuve cette fagcon de procéder qui permet dentamer de suite la
construction de I'équipement de sécurité. »

Un nouveau projet de loi est en préparation.
CITA .

Le projet CITA a été réalisé avec 82,77% du budget voté. Les 14,8 millions d’euros restants
pourraient étre utilisés pour de futures extensions du systeéme. Il serait ainsi envisageable
d’équiper les entrées d’autoroute de panneaux d’information sur le trafic afin de permettre
aux automobilistes d'éviter de s’engager sur une autoroute en cas d’embouteillages.

Le systéme CITA dans sa forme actuelle doit remplir deux fonctions, la premiére consistant a
garantir une certaine sécurité sur les autoroutes (détection et intervention rapide en cas
d'accidents), l'autre a gérer le trafic (signalisation de problémes sur l'autoroute). Cette
derniére fonction peut encore étre perfectionnée notamment par la mise en place de
panneaux supplémentaires (voir paragraphe précédent).

*

Monsieur le ministre revient au texte d’'une motion portant sur le projet eGo que la
Commission a adoptée en septembre 2010, mais laquelle n'a pas encore été déposée en
séance publique depuis. Il demande aux membres de la Commission de madifier le dernier
point de cette motion en y mentionnant « la tenue d'un marché public conformément a la
|égislation sur les marchés publics ». La Commission accepte de revoir le texte de sa motion;
une proposition de texte lui sera soumise au cours de la prochaine réunion.

(Note de la secrétaire : il s’est avéré ultérieurement que le point a modifier ne figurait pas
dans le texte de la motion de septembre 2010, mais dans celui de la motion votée en séance
publique le 23 mai 2007. Les membres de la Commission ont néanmoins décidé de modifier
le texte de leur motion non encore déposée.)

3. 6153 Projet de loi portant reglement du compte général de I'exercice 2009

Monsieur le rapporteur présente l'avis du Conseil d’Etat ainsi que le contenu de son rapport.
Il souhaiterait qu'a l'avenir le respect des délais prévus dans la procédure d’examen du
compte général permette a la Commission d'effectuer une véritable analyse de fond du
compte général. Aprés un échange de vues, les modifications suivantes sont apportées au
rapport :

p. 6 — avant-dernier paragraphe : il est précisé que « le calcul des rémunérations... a été
effectué par un le nouveau logiciel SAP-HR.».

p. 8 — dernier paragraphe : les deux derniéres phrases suivantes sont supprimées: « Au cas
ou le Gouvernement estimait que I'observation de la disposition |égale en question présente
des difficultés insurmontables, il serait plus approprié d’en envisager la modification. La
Commission du Contréle de I'exécution budgétaire affirme néanmoins clairement sa
préférence pour le respect de la disposition lIégale existante qu’elle juge utile et réalisable.».

Le rapport ainsi modifié est adopté a I'unanimité.

Sur proposition de Madame le Président, le rapporteur est chargé de présenter au cours de
la prochaine réunion un projet de motion reprenant les recommandations de la Commission.
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Comptes de I'exercice budgétaire 2009 de la Cour des comptes
- Rapporteur: M. Félix Eischen
- Présentation des comptes et adoption d'une résolution

Monsieur le rapporteur présente brievement les comptes de I'exercice budgétaire 2009 de la
Cour des comptes ainsi que le contenu d’un projet de résolution.

Les membres de la Commission approuvent le projet de résolution a 'unanimité.

Conformément a l'article 158 du Réglement de la Chambre des Députés, les comptes 2009
de la Cour des comptes seront soumis au vote de la Chambre en séance pléniere en méme
temps que les comptes 2009 de la Chambre des Députés. Ce vote devrait avoir lieu début
décembre 2010.

Divers

Sur demande du Président de la Commission des Affaires étrangéres et européennes, de
la Défense, de la Coopération et de I'lmmigration, une réunion jointe entre cette
commission et la Commission du Contrble de I'exécution budgétaire aura lieu le 10 janvier
2011 a 14:30 heures en présence de M. Henri Grethen qui y présentera brievement le
rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif a I'exécution du budget de 'UE
pour I'exercice 2009 et plus en détail le contenu du rapport spécial de la Cour des
comptes dont il est I'auteur et dont l'intitulé est le suivant : « L’analyse d’'impact dans les
institutions européennes: soutient-elle la prise de décision? ».

La Cour des comptes présentera son rapport spécial concernant la qualité de la
planification des recettes fiscales au cours de la réunion du 29 novembre 2010. Au cours
de cette méme réunion, la Cour présentera de fagcon condensée le contenu de son
rapport spécial sur les associations para-administratives afin que le rapporteur puisse
élaborer une conclusion générale a ce sujet et que ce dossier puisse étre évacué.

La réunion du 6 décembre 2010 sera consacrée a I'examen des dernieres décisions de
passer-outre et aux derniers transferts de crédits communiqués a la Commission.

Luxembourg, le 7 décembre 2010

La secrétaire, Le Président,
Caroline Guezennec Anne Brasseur

Annexe:

Bilan financier des grands chantiers de I’Administration des Ponts et Chaussées
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Route du Nord A7

Premiére loi du 27 juillet 1997:
(indice 492,65)

Deuxiéme loi du 3 aoat 2005 :
(iindice 588,92) 229 000 000 €

ramené a l'indice 492,65 : 191 565 663 €

Enveloppe budgétaire : 558 448 080 €

366 882 417 €

Evolution de l'indice a la construction

indice

s§ & & & & § & 8§ & & & & 8 & & 8
échéance
| Indice a la construction |
1995 Avril 480.54
1995 Octobre 484,62 Montant engagé : 616 734 656 €
1996 Avril 486,14 £g
1996 Octobre 487,79 £ E
1997 Avril 492,65 g 9
1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 507 230 225 €
1998 Avril 501,34
1998 Octobre 505,17
1999 Avril 510,57
1999 Octobre 516,99
2000 Avril 524,53 Montant engageé : 519 117 888 €
2000 Octobre 534,95 £
2001 Avril 550,19 £s
2001 Octobre 554,26 S E
2002 Avril 563,36 Montant liquidé : 436 918 657 €
2002 Octobre 569,61
2003 Avril 575,85
2003 Octobre 579,98
2004 Avril 588,92
2004 Octobre 600,88
2005 Avril 608,08
2005 Octobre 618,55
2006 Avril 625,70
2006 Octobre 633,42
2007 Avril 646,07
2007 Octobre 652,26
2008 Avril 666,12
2008 Octobre 673,64
2009 Avril 677,02
2009 Octobre 677,18
2010 Avril 678,72

Projet N° 1




Liaison Micheville

Premiére loi du 5 aodt 2005

Enveloppe budgétaire : 76 000 000 €

Evolution de l'indice a la construction

700

650

600

550

500

indice

350

300 -
§ &8 &8 & & & & & & & & & & & & 8
échéance

| Indice a la construction |

1995 Avril 480.54

1995 Octobre 484,62 2. Montant engageé : 65 854 739 €
1996 Avril 486,14 € E

1996 Octobre 487,79 £E

1997 Avril 492,65 E° 8

1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 52034 212 €
1998 Avril 501,34

1998 Octobre 505,17

1999 Avril 510,57

1999 Octobre 516,99 Montant engageé : 62 021701 €
2000 Avril 524,53

2000 Octobre 534,95 % & |Montant liquidé : 49 458 887 €
2001 Avril 550,19 £3

2001 Octobre 554,26 § £ |Dépense prévisionnelle restante : 12 441 935 €
2002 Avril 563,36

2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 74 463 636 €
2003 Avril 575,85

2003 Octobre 579,98

2004 Avril 588,92

2004 Octobre 600,88

;gg: g‘é:';bre :2:22 <100 % Cléture du chantier : 97,98%

2006 Avril 625,70

2006 Octobre 633,42

2007 Avril 646,07

2007 Octobre 652,26

2008 Avril 666,12

2008 Octobre 673,64

2009 Avril 677,02

2009 Octobre 677,18

2010 Avril 678,72

Projet N° 2



Contournement de Junglinster

Loi du 18 mars 2008

Enveloppe budgétaire : 59 000 000 €

Evolution de l'indice a la construction

indice

§ 8 &8 & & & & & 8 & & 8 & & 8 8
échéance
| Indice a la construction |
1995 Avril 480.54
1995 Octobre 484,62 Montant engagé : 11 750 265 €
1996 Avril 486,14 22
1996 Octobre 487,79 £
1997 Avril 492,65 E° 8
1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 2557672 €
1998 Auvril 501,34
1998 Octobre 505,17
1999 Avril 510,57
1999 Octobre 516,99 Montant engagé : 11 091 139 €
2000 Avril 524,53
2000 Octobre 534,95 % 8 |Montant liquidé : 2468 832 €
2001 Avril 550,19 £8
2001 Octobre 554,26 § £ |Dépense prévisionnelle restante : 46 975731 €
2002 Avril 563,36
2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 58 066 870 €
2003 Avril 575,85
2003 Octobre 579,98
2004 Avril 588,92
2004 Octobre 600,88
ggg: g‘tlz::bre :23:22 <100 % Cléture du chantier : 98,42%
2006 Avril 625,70
2006 Octobre 633,42
2007 Avril 646,07
2007 Octobre 652,26
2008 Avril 666,12
2008 Octobre 673,64
2009 Avril 677,02
2009 Octobre 677,18
2010 Avril 678,72

Projet N° 4



Revalorisation du Hohenhof

Loi du 14 juillet 2005

Enveloppe budgétaire : 61 000 000 €

700

Evolution de l'indice a la construction

650

600

550

500

indice

450

400

350

300 A
§ & & & & & & &8 & & & & & & & &
échéance
| Indice a la construction |
1995 Avril 480.54
1995 Octobre 484,62 Montant engagé : 31653754 €
1996 Avril 486,14 £2
1996 Octobre 487,79 g£
1997 Avril 492,65 g 8
1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 24 040 504 €
1998 Avril 501,34
1998 Octobre 505,17
1999 Avril 510,57
1999 Octobre 516,99 Montant engagé : 29 800 665 €
2000 Avril 524,53
2000 Octobre 534,95 ’é & |Montant liquidé : 23089 798 €
2001 Avril 550,19 £3
2001 Octobre 554,26 g £ |Dépense prévisionnelle restante : 51 957 466 €
2002 Avril 563,36 (y compris engagement OTAN)
2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 81758 131 €
2003 Avril 575,85
:ggi 23:;*"9 ‘;’;:::: - Cléture du chantier : 134,03%
2004 Octobre 600,88
2005 Avril 608,08 N.B. : Dans sa séance du 15 décembre 2008 la Comexbu
2005 Octobre 618,55 a pris acte de la proposition d'utiliser le solde restant de 20 mio €
2006 Avril 625,70 a titre d'investissements en rapport avec I'extension des aires
2006 Octobre 633,42 de stationnement pour avions partiellement pour des opérations
2007 Avril 646,07 de remblaiement supplémenataire
2007 Octobre 652,26
2008 Avril 666,12 Nécessité deuxiéme loi, devis APD pas encore disponible !
2008 Octobre 673,64
2009 Avril 677,02
2009 Octobre 677,18
2010 Avril 678,72

Projet N° §




Mise en conformité de I'assainissement de I'Aéroport

Loi du 22 décembre 2004

Enveloppe budgétaire : 58 000 000 €

Evolution de l'indice a la construction

indice

§ 8§ &8 & & &8 & & &8 &8 & & & & & 8
échéance
| Indice a la construction |
1995 Avril 480.54
1995 Octobre 484,62 Montant engagé : 22 359 087 €
1996 Avril 486,14 22
1996 Octobre 487,79 £
1997 Avril 492,65 § e
1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 20 060 404 €
1998 Avril 501,34
1998 Octobre 505,17
1999 Avril 510,57
1999 Octobre 516,99 Montant engagé : 20 740 181 €
2000 Avril 524,53
2000 Octobre 534,95 % 3 |Montant liquidé : 18 705 566 €
2001 Avril 550,19 £8
2001 Octobre 554,26 E° £ |Dépense prévisionnelle restante : 46 237 716 €
2002 Avril 563,36
2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 66 977 897 €
2003 Avril 575,85
2003 Octobre 579,98
2004 Avril 588,92 " oo
2004 Octobro 600,88 - Cléture du chantier : 115,48%
2005 Avril 608,08
2005 Octobre 618,55 N.B. : Dans sa séance du 19 janvier 2009 la Comexbu a pris acte de la
2006 Avril 625,70 proposition d'utiliser les crédits du poste 5.8 au montant de
2006 Octobre 633,42 3.750.000.- € initailement prévus pour I'extension de la STEP du
2007 Avril 646,07 SIAS pour financer la participation aux conduites d'eau potable
2007 Octobre 652,26 et au nouveau réservoir d'eau potable
2008 Avril 666,12
2008 Octobre 673,64 Nécessité deuxiéme loi, devis APD pas encore disponible !
2009 Avril 677,02
2009 Octobre 677,18
2010 Avril 678,72

Projet N° 6




Mise en conformité des installations hydroélectriques

du Barrage de Rospoprt

Loi du 13 mai 2009

Enveloppe budgétaire : 16 100 000 €

Evolution de l'indice a la construction

indice

Projet N° 7

IS EEEREREEEBERERERERERERERERERE
§ 8 8 & & 8§ & & & & & & & & & 8
échéance
| Indice a la construction |
1995 Avril 480.54
1995 Octobre 484,62 Montant engagé : 1531077 €
1996 Avril 486,14 £
1996 Octobre 487,79 ££
1997 Avril 492,65 E° o
1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 323 984 €
1998 Avril 501,34
1998 Octobre 505,17
1999 Avril 510,57
1999 Octobre 516,99 Montant engageé : 1512224 €
2000 Avril 524,53
2000 Octobre 534,95 £ 2 |Montant liquidé : 322074 €
2001 Avril 550,19 £3
2001 Octobre 554,26 § £ |Dépense prévisionnelle restante : 14 587 776 €
2002 Avril 563,36
2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 16 100 000 €
2003 Avril 575,85
2003 Octobre 579,98
2004 Avril 588,92
2004 Octobre 600,88
ggg: g‘:l:::bre g?g:gg <100 % Cléture du chantier : 100,00%
2006 Avril 625,70
2006 Octobre 633,42
2007 Auvril 646,07
2007 Octobre 652,26
2008 Avril 666,12
2008 Octobre 673,64
2009 Avril 677,02
2009 Octobre 677,18
2010 Auvril 678,72




CITA
Loi du 19 décembre 2003

Enveloppe budgétaire : 85 800 000 €

Evolution de l'indice a la construction

indice

§ &8 &8 & & & 8 & & & & & & & & &
échéance

| Indice a la construction |

1995 Avril 480.54

1995 Octobre 484,62 Montant engagé : 74988 712 €
1996 Avril 486,14 22

1996 Octobre 487,79 £E

1997 Avril 492,65 28

1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 55 156 476 €
1998 Avril 501,34

1998 Octobre 505,17

1999 Avril 510,57

1999 Octobre 516,99 Montant engagé : 71013 064 €
2000 Avril 524,53

2000 Octobre 534,95 *2 8 |Montant liquidé : 54 173 669 €
2001 Avril 550,19 23

2001 Octobre 554,26 g £ |Dépense prévisionnelle restante : 0€
2002 Avril 563,36

2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 71 013 064 €
2003 Avril 575,85

2003 Octobre 579,98

2004 Avril 588,92

2004 Octobre 600,88

:gg: g‘tl:::bre :gg:g: <100 % Part consommée : 82,77%

2006 Avril 625,70

2006 Octobre 633,42

2007 Avril 646,07

2007 Octobre 652,26

2008 Avril 666,12 Crédits disponibles pour

2008 Octobre 673,64 futures extensions : UTe e
2009 Avril 677,02

2009 Octobre 677,18

2010 Avril 678,72

Projet N° 8



Réurbanisation du quartier de la Place de I'Etoile

Loi du 10 décembre 1998

Enveloppe budgétaire : 3 842 350 €

Evolution de l'indice a la construction

indice

EET ETEC = = 48 2 L S S 9 g3 S 8 8 N s s NS
§ &8 &8 & & 8§ 8 & & & & & & & & &
échéance
| Indice & la construction |
1995 Avril 480.54
1995 Octobre 484,62 Montant engageé : 3244 365 €
1996 Avril 486,14 22
1996 Octobre 487,79 £E
1997 Avril 492,65 E° e
1997 Octobre 495,62 Montant liquidé : 1911302 €
1998 Avril 501,34
1998 Octobre 505,17
1999 Avril 510,57
1999 Octobre 516,99 Montant engagé : 2899704 €
2000 Avril 524,53 z
2000 Octobre 534,95 € & |Montant liquidé : 1734020 €
2001 Avril 550,19 £8
2001 Octobre 554,26 g £ |Dépense prévisionnelle restante : 0€
2002 Avril 563,36
2002 Octobre 569,61 Total de la dépense prévisonnelle : 2899 704 €
2003 Avril 575,85
2003 Octobre 579,98
2004 Avril 588,92
2004 Octobre 600,88
;gg: lo\:’:::bre ggg:gg <100 % Situation actuelle : 75,47%
2006 Avril 625,70
2006 Octobre 633,42
2007 Avril 646,07 N.B. : PAP modifié : exécution en suspens
2007 Octobre 652,26
2008 Avril 666,12
2008 Octobre 673,64
2009 Avril 677,02
2009 Octobre 677,18
2010 Avril 678,72

Projet N° 9




