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Présents :

Commission du Développement durable

Proces-verbal de laréunion du 28 septembre 2011 (09h00)

ORDRE DU JOUR :

Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne relative au renouvellement et
a l'entretien du pont frontalier sur la Moselle entre Wellen et Grevenmacher,
signée a Grevenmacher, le 21 octobre 2010

- Rapporteur : Monsieur Lucien Clement

- Examen du projet de loi et de I'avis du Conseil d'Etat

Débat sur le financement des grands projets d'infrastructure réalisés par I'Etat
- Rapporteur : Monsieur Fernand Boden
- Continuation de la présentation des projets

Projet de loi relative a la gestion des déchets, et modifiant

1. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de I'action
SuperDrecksKéscht ;

2. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux
déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994
relative a la prévention et a la gestion des déchets

- Rapporteur : Monsieur Marcel Oberweis

- Continuation de lI'examen des articles du projet de loi

Prise de décision au sujet des motions figurant au réle des affaires de la
Commission

Divers

M. Eugéne Berger, M. Fernand Boden, Mme Anne Brasseur, M. Lucien
Clement, M. Fernand Diederich, M. Fernand Etgen, Mme Marie-Josée Frank,
M. Camille Gira, Mme Josée Lorsché, M. Roger Negri, M. Marcel Oberweis, M.
Ben Scheuer, M. Marc Spautz,

M. Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

M. Marco Schank, Ministre délégué au Développement durable et aux
Infrastructures,
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M. Serge Less, M. Robert Schmit, de I’Administration de I'Environnement,
M. René Biwer, M. Guy Toussin, de I’Administration des Ponts et Chaussées,

M. Jean-Marie Franziskus, de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois (CFL),

Mme Rachel Moris, de I’Administration parlementaire

Excusée : Mme Lydia Mutsch

Présidence : M. Fernand Boden, Président de la Commission

1. 6285 Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Républigue fédérale d'Allemagne relative au
renouvellement et a l'entretien du pont frontalier sur la Moselle entre Wellen
et Grevenmacher, signée a Grevenmacher, le 21 octobre 2010

Monsieur le Rapporteur présente succinctement le projet de loi sous rubrique, pour les
détails duquel il est prié de se référer au document parlementaire afférent ainsi qu’aux
schémas repris en annexe 1 du présent proces-verbal.

En bref, le projet de loi a pour objet d’approuver la convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et I'Allemagne relative au renouvellement et a I'entretien du pont frontalier sur la
Moselle entre Wellen et Grevenmacher. La convention a été nécessaire pour régler
notamment les modalités relatives a la reconstruction d’'un pont se situant non seulement sur
territoire luxembourgeois et allemand, mais aussi dans un territoire sous souveraineté
commune. Les frais de construction du pont répartis entre les deux Etats contractants
proportionnellement a la longueur de parties du pont se trouvant sur les territoires respectifs
sous souveraineté exclusive plus la moitié de la longueur du pont se trouvant sur le territoire
sous souveraineté commune. La durée des travaux est estimée a deux ans. La dépense
totale est estimée a 17 millions d’euros, dont environ deux tiers incombent a [I'Etat
luxembourgeois. La convention prévoit de méme que le Luxembourg assurera I'entretien et
la surveillance du futur pont.

Dans son avis du 15 juillet 2011, le Conseil d'Etat s’interroge si le choix d’'un endroit pour
construire le pont en dehors du bati urbain n’'aurait pas pu garantir une meilleure fluidité du
trafic transfrontalier tout en apaisant la circulation a l'intérieur de Grevenmacher.

En ce qui concerne lintitulé du projet, la Haute Corporation se demande si le terme
« renouvellement » ne devrait pas étre remplacé par le terme « reconstruction », voire méme
« construction ». La commission parlementaire décide de maintenir I'intitulé initial, car il est le
pendant de la formulation utilisée dans la version allemande de la convention.

L’article unique n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat.

La commission parlementaire charge Monsieur le Rapporteur de préparer son projet de
rapport, en vue de sa présentation au cours de la réunion du 6 octobre prochain.
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2. 6331 Deébat sur le financement des grands projets d'infrastructure réalisés par
I'Etat

Les membres de la Commission poursuivent 'examen des nouveaux projets d'infrastructure
a soumettre a I'approbation de la Chambre.

Le représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois commente les
projets du Fonds du Rail, qui sont détaillés dans le document repris en annexe 2 du présent
proces-verbal.

1) Point d’arrét Differdange - mise en conformité des quais a voyageurs, du souterrain
avec escaliers et ascenseurs

Suite a lI'exposé des représentants gouvernementaux et a une question afférente, il est
précisé que le parking qui sera construit & proximité de I'arrét ferroviaire sera un parking a
étages qui comprendra quatre niveaux et sera divisé en deux unités distinctes : la premiere
sera un parking-relais destiné aux usagers des transports en commun et géré par le Fonds
du Rail (besoins estimés a quelgue 500 places); la seconde sera un parking qui
appartiendra et sera commercialisé par la Ville de Differdange (besoins estimés a quelque
300 a 400 places).

2) Modernisation de la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen - deuxiéme phase :

renouvellement des installations de traction électrique

Outre les explications annexées, Monsieur le Ministre précise que la modernisation de la
ligne de Luxembourg a Kleinbettingen sera réalisée en trois phases. La premiére de ces trois
phases, a savoir le renouvellement des postes directeurs de la ligne fait I'objet d’'un projet de
loi qui sera déposé a la Chambre dans les prochains jours. Le projet sous rubrique
correspond a la deuxieme phase de modernisation.

Suite & une question afférente, il est encore signalé que les travaux comprennent notamment
la réélectrification de la ligne en vue d'un basculement du 3 kV DC vers le 25 kV AC.

3) Création d'un point d’échange a Hollerich

Le projet sous rubrique, tel que détaillé en annexe 2, est un projet nouveau qui n'a pas
encore été présenté au grand public et dont le principal avantage sera de décharger
massivement la gare centrale. Monsieur le Ministre donne a considérer que, suite au report
du projet « Gare périphérique de Cessange » pour des raisons économiques, ce nouveau
concept d'exploitation permet de mettre en ceuvre une solution tout aussi satisfaisante sur le
moyen terme, pour un budget sensiblement moins élevé. En outre, il s'intégre parfaitement
dans les planifications du développement du quartier pour les prochaines décennies.

De l'avis de certains membres de la Commission, le choix de I'emplacement de ce projet
n'est pas judicieux, car il se situe a une trop grande distance du campus scolaire
Geesseknappchen et que, partant, les éléves renonceront a parcourir cette distance a pied.
A cette critique, Monsieur le Ministre répond en premier lieu que la distance a parcourir ne
dépasse pas 700 métres et que le trajet piétonnier sera entierement sécurisé. En outre, il
informe qu'il est prévu de construire une gare routiére a cété du batiment des Assurances
sociales, afin d'établir la liaison entre la gare de Hollerich et le campus en autobus.

Suite a une question afférente, les responsables gouvernementaux annoncent vouloir
profiter de ces travaux pour revaloriser et réhabiliter totalement le quartier des environs du
Musée de la Déportation. Un concept d’ensemble en vue du réaménagement complet et
rapide du quartier sera introduit.
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4) Raccordement ferroviaire Kirchberg, nhouvel arrét « Pont Rouge »

Apres une rapide présentation du projet dont les détails se trouvent en annexe 2, Monsieur
le Ministre rappelle que la construction d'une gare sous le pont Grande-Duchesse Charlotte
a été officiellement annoncée au grand public il y a quelques jours. Il est d’avis que ce projet
constituera une importante plus-value pour le quartier du Pfaffenthal.

Suite a une question afférente, il est précisé que des discussions ont été menées, a la fois
avec le Service des sites et monuments nationaux en vue de la sauvegarde du quartier en
tant que patrimoine mondial de TUNESCO, et avec le Département de I'Environnement en
vue de minimiser I'impact de la future construction sur I'environnement.

5) Gare de Bettembourg: renouvellement et modernisation des installations de
signalisation et de télécommunications

La nouvelle ligne ferroviaire a deux voies entre Luxembourg et Bettembourg étant devenue
prioritaire, il devient nécessaire de renouveler I'intégralité des installations de signalisation et
de télécommunications de la gare de Bettembourg. Les explications des responsables
gouvernementaux relatives a ce projet (voir annexe 2) ne soulévent pas de commentaires de
la part des membres de la Commission du Développement durable

*

Les représentants de I’Administration des Ponts et Chaussées présentent le document repris
en annexe 3 du présent procés-verbal, lequel retrace le suivi des projets du Fonds des
Routes soumis a I'approbation de la Chambre des Députés depuis 2006. La présentation
souléve les commentaires suivants :

- suite a une question afférente, il est précisé que la procédure 97/11 a été instaurée par la
directive européenne 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE
concernant [|'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
I'environnement, et transposée en droit luxembourgeois par deux lois datant
respectivement du 2007" et 2009% Il faut savoir que certains projets, plus anciens,
doivent se conformer a la procédure mise en place par la loi de 2007, et non par celle de
2009, car ladite procédure était déja entamée lors du vote de la loi de 2009 ;

- le projet d'aménagement d'une station-service sur I'Autoroute Al3 est encore en
discussion avec les responsables des communes potentiellement concernées par la
construction. Monsieur le Ministre est d’avis que ce projet déchargera laire de
Schengen, treés saturée. Certains membres de la commission parlementaire pointent du
doigt le probléme de la multitude de camions qui quittent I'autoroute afin de faire le plein
d'essence dans les localités avoisinantes et qui, par conséquent, engendrent
d’'importantes nuisances dans ces localités ; ils sont d’avis que ce probléme ne serait pas
résolu par la construction d’'une station supplémentaire sur I'autoroute ;

! Loi du 13 mars 2007 portant 1. transposition en droit luxembourgeois en matiére d'infrastructures de transport de la directive
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant I'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur I'environnement 2. modification de la loi du 16 ao(t 1967 ayant pour objet la création d'une grande
voirie de communication et d'un fonds des routes, telle que modifiée 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative a la gestion
de l'infrastructure ferroviaire, telle que modifiée (document parlementaire 5198)

2 Loi du 29 mai 2009 portant 1. transposition en droit luxembourgeois en matiere d'infrastructures de transport de la directive
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant I'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur I'environnement 2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative a I'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur I'environnement 3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et
des ressources naturelles (document parlementaire 6008)
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- un membre de la Commission critique la gestion du projet de construction du
contournement de Bascharage et de Dippach et se demande si le découpage de I'étude
d’'impact en plusieurs phases est conforme a la directive 97/11/CE ; il estime qu’une
seule et unique étude d’impact aurait I'avantage de mieux évaluer les incidences de ce
futur contournement sur I'environnement naturel et humain. Monsieur le Ministre explique
qgu'il est techniquement trés difficile de faire une étude d'impact globale, car les deux
projets se trouvent dans des phases d’avancement trés différentes. Il informe en outre
que les études sur le tracé ont été totalement remises sur le métier, qu’elles seront
terminées au cours de I'année et qu'il faudra alors prendre une décision quant au tracé
définitif des deux contournements.

Suite a une question afférente, il est procédé a un bref échange de vues relatif au concept
de mobilité Uelzechtdall. Ce concept de mobilité est en cours d’élaboration et les résultats
d'une étude y relative seront connus dans le courant de I'année 2012. Le concept a pour
objet de réduire la part du trafic individuel motorisé en faveur des transports en commun et
de la mobilité douce. Les responsables du Ministére donnent a considérer que, d'une part,
'ouverture prochaine de la Route du Nord et, d’autre part, le futur point d’arrét ferroviaire
« Pont rouge » auront des conséquences importantes sur le trafic dans la vallée de I'Alzette.
Par ailleurs, il est fait état d’'un projet de route reliant la zone industrielle de Steinsel a la
localité de Bridel pour désengorger la montée vers Bridel, trés dangereuse.

Dans le méme contexte, il est porté a la connaissance des membres de la Commission
gu’un nouveau projet de loi relatif a la Route du Nord devrait étre déposé dans les prochains
mois, afin de requérir une augmentation de crédit.

*

Le représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois présente le
document repris en annexe 4 du présent proces-verbal, lequel retrace le suivi des projets du
Fonds du Rail soumis a l'approbation de la Chambre des Députés depuis 2006. La
présentation se poursuit jusqu’au projet n°15 et souléve les commentaires suivants :

- Monsieur le Ministre rappelle que, suite a la crise économique, plusieurs projets ont été
suspendus (ex : ligne ferroviaire a deux voies entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette) ;
d’autres ont été remplacés par des projets moins ambitieux (ex : le projet de construction
de la gare périphérique de Cessange a été remplacé par la création d’'un point d’échange
Hollerich) ;

- le projet de loi relatif a la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Bettembourg-
Luxembourg (projet n°4) ne sera pas déposé avant la fin de lannée 2013; la
construction de la ligne pourrait étre entamée au cours de I'année 2014. Le tracé de la
ligne étant relativement long, de nombreuses discussions concernant les emprises et les
mesures compensatoires devront étre menées a terme avant la concrétisation de la
construction ;

- pour ce qui est du projet n°5 (gare périphérique de Howald), la loi du 17 décembre 2010
modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative a la gestion de l'infrastructure ferroviaire
permettra le début des travaux au cours de I'année 2012 ;

- le projet n°9 (tram léger) est en phase de planification ; I'emplacement du futur centre de
remisage pose notamment quelques probléemes au vu de son impact environnemental
potentiellement négatif. Monsieur le Ministre informe qu’un projet complet sera présenté
au cours de la session 2011-2012 et qu'un projet de loi pourrait étre déposé a la
Chambre en 2013.
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- Le projet n°12 sera, comme déja mentionné ci-avant subdivisé en trois phases
successives. Pour ce qui est de la premiére phase, le projet de loi vient d’étre adopté par
le Conseil de Gouvernement et sera déposé prochainement a la Chambre. A la demande
de la Commission, le Gouvernement s'engage a déposer un projet pour chacune des
trois phases, quand bien méme les dépenses totales resteraient en deca du seuil de 40
millions d’euros fixé a I'article 80 de la loi du 29 mai 2009 portant modification de I'article
80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de I'Etat.

3. 6288 Projet deloirelative ala gestion des déchets, et modifiant
1. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de
I'action SuperDrecksKéscht ;
2. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi
gqu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du
17 juin 1994 relative a la prévention et a la gestion des déchets

Ce point n'a pas été abordé.

4. Prise de décision au sujet des motions figurant au réle des affaires de la
Commission

Ce point n'a pas été abordé.

Luxembourg, le 3 octobre 2011

La secrétaire, Le Président,
Rachel Moris Fernand Boden
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1. Point d’arrét Differdange.

Mise en conformité des quais 2 voyageurs, du souterrain avec escaliers et
ascenseurs.

Dans le cadre du projet de réaménagement de ’entrée en Ville de Differdange,
d’importants travaux et modifications aux abords immédiats de I’arrét ferroviaire de
Differdange sont prévus conjointement par |’Administration communale de

Differdange et par 1’Administration des Ponts et Chaussées, comprenant
notamment :

- l’urbanisation de I’ancienne friche industrielle « Plateau Funiculaire », qui
prévoit entre autre la construction d’un centre commercial et d’un lycée ;

- le réaménagement des voiries routiéres et piétonnes de 1’entrée en Ville. Avec
I’extension du centre urbain vers ’est, il est prévu de créer un axe piéton
performant sous la ligne ferroviaire qui sépare les différents quartiers de la
Ville ;

- la mise en valeur avec construction de logements et surfaces commerciales aux
abords du domaine ferroviaire ;

- la construction d’un parking en ouvrage a proximité de I’arrét ferroviaire.

Au vu de ces importants projets qui ont une incidence directe sur le fonctionnement
et utilisation de 1’arrét de Differdange, et vu que I’infrastructure actuelle de celui-
ci est obsoléte car non-conforme aux critéres d’accessibilité et de confort, il a été
retenu de reconstruire cet arrét.

Le projet comporte par conséquent :

- Un réaménagement complet des infrastructures de |’arrét ferroviaire en tenant
compte des flux de voyageurs actuels et de ceux générés par les projets précités
en cours de réalisation ou a 1’étude ;

- Une mise en conformité des quais et de leurs acces concernant I’accessibilité des
personnes a mobilité réduite. Sont notamment prévus la construction d’acces par
ascenseurs, escaliers fixes et rampes a pas d’4ane ;

- Une mise & niveau des criteres de confort offerts a la clientéle ferroviaire
comprenant la mise en place d’abris, de siéges, d’un éclairage performant, d’une
sonorisation, d’une information aux voyageurs, etc. ;

- Une reconstruction du passage inférieur routier enjambant la rue Emile Mark.
L’ouvrage existant qui comporte des tabliers supportant les voies ferrées et deux
tabliers servant de quais a voyageurs date de 1872 et a subi des travaux
sommaires de modernisation (remplacement tabliers) en 1992. Comme une
expertise détaillée du pont a mis en évidence 1’état non-satisfaisant de 1’ouvrage,
il a été retenu de procéder a sa reconstruction.

Le cotit du projet de mise en conformité du point d’arrét Differdange est estimé a
I’actuel niveau d’études APS a 16 000 000,- €.

Cette estimation ne tient pas compte des frais liés a une éventuelle contamination
des sols du site. Les frais relatifs aux mesures de protection contre le bruit (murs
antibruit) seront imputés sur un crédit spécifique.
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2. Modernisation de la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen.
2° phase : Renouvellement des installations de traction électrique.

Dans le cadre du projet « Eurocaprail », la Chambre des Députés avait donn€ son
accord de principe par voie de motion lors du débat d’orientation du 19.12.2006
pour le projet « Optimisation de la ligne Luxembourg — Kleinbettingen.
Modemisation et renouvellement des infrastructures de la ligne et redressement des
courbes. » .

L’analyse de la situation économique et financiére du pays en début d’année 2010
par le Gouvernement s’est soldée par une redéfinition du planning de mise en
ceuvre des grands projets a réaliser.

Ainsi il a été décidé, entre autres, d’étaler les dépenses du projet « Eurocaprail » sur

une période allongée, de sorte qu’il est proposé de réaliser ce projet en plusieurs
phases.

En date du 21 octobre 2010 la Chambre des Députés a prononcé son accord de
principe par voie de motion pour la réalisation de la 1°° phase, a savoir le
renouvellement des postes directeurs de la ligne en question. Le dossier APD
(avant-projet détaillé) relatif a cette 1°° phase a été transmise au MDDI en vue de
I’approbation par le 1égislateur.

Le présent projet a pour objet la 2° phase de la modemisation de la ligne de
Luxembourg a Kleinbettingen et concemne 1’exécution de travaux de modification
aux installations de traction électrique en vue du basculement de la tension 3 kV
courant continu vers la tension 25 kV 50 Hz, utilisée sur le reste du réseau.

Les installations de traction électrique actuellement en place (3 kV courant continu)
datent de I’année 1956 et ont atteint leur limite d’age. Leur modernisation s’avere
indispensable vu |’état vétuste de ces installations.

De plus, la sous-station 65 kV / 3 kV a Hollerich, mise en service en 1957, ne peut

plus garantir une alimentation stable et fiable appropriée au trafic ferroviaire
d’aujourd’hui.

Dans le but
- d’éviter une pénurie en matériel de réserve surtout au niveau de la sous-
~ station,
- de réduire le nombre d’incidents aux installations de traction électrique,
- d’augmenter la fiabilité et la disponibilit¢ des installations de traction

électrique,

- de favoriser [D’interopérabilit¢ du systéme ferroviaire transeuropéen
conventionnel,

- d’exploiter la ligne ferroviaire Luxembourg — Kleinbettingen en 25 kV 50 Hz
a partir de 2016,

- de supprimer le facteur de risque et de surcoit vu 1’existence de 2 types de
composants (3 kV et 25 kV) sur un réseau de taille limitée,
un remplacement des installations de traction électrique s’impose dans les meilleurs
délais.

~ Le projet de renouvellement et de modernisation prévoit la réélectrification de la

ligne en 25 kV 50 Hz, ce qui nécessite
- leremplacement des supports caténaires,
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le remplacement de la caténaire,

le remplacement des appareils d’interruption,

I’aménagement de 2 groupes de traction 65/25 kV 50 Hz / 10 MVA dans le
poste de transformation 220/65/20 kV de CREOS 4 Bertrange,

I’adaptation du circuit de retour de traction électrique et

I’adaptation du circuit de protection.

Le cofit du projet & ’actuel niveau d’études APS est estimé a 36 420 000,- €.



3. Création d’un point d’échange a Hollerich.

11 est prévu d’aménager au point de convergence des lignes vers Kleinbettingen et
vers Pétange ainsi que de la nouvelle ligne Luxembourg Esch/Alzette une nouvelle
gare, a savoir la gare périphérique de Cessange.

Or, suite a I’analyse de la situation économique et financiére du pays en 2010 par le
Gouvernement, il a été décidé, entre autres, de reporter le projet de construction de
cette gare périphérique et de le remplacer & court terme par la création d’un point
d’échange a Hollerich.

Ce nouveau projet comprendra ’aménagement en Gare de Hollerich de deux quais
a voyageurs sur la ligne de Luxembourg a Kleinbettingen ainsi que le raccordement
au souterrain a voyageurs existant, avec la mise en conformité de I’arrét existant.

Le point d’échange comportera également une gare routiére.

Le colit du projet & ’actuel niveau de concept général est estimé a 25 342 000,- €.

4. Raccordement ferroviaire Kirchberg. Nouvel arrét « Pont Rouge ».

Le nouvel arrét projeté sur la ligne du Nord aux abords du Pont G-D Charlotte
présentera un poOle d’échange entre le train et le tram. Le concept comprend la
construction d’un nouvel arrét sous le Pont G-D Charlotte ainsi que la desserte de
celui-ci par 6 trains par heure et par sens. Cette cadence de 10 minutes permet
.d’assurer un raccordement attractif du Kirchberg. 1l est envisagé de desservir I’arrét
par au moins un train direct par heure pour toutes les directions (Thionville,
Esch/Alzette, Pétange-Longwy, Kleinbettingen-Arlon et Wasserbillig-Tréves).

En général, ce nouvel arrét permettra une bonne connexion au Kirchberg et aux
quartiers Glacis et Limpertsberg. En profiteront avant tout les clients de la ligne du
Nord, pour lesquels le projet mis en attente du raccordement du Kirchberg via
Luxexpo n’offre pas de solution praticable. Pour les clients en provenance des
autres directions, ce projet constitue une alternative au moins aussi intéressante.

Le cofit du projet a I’actuel stade du concept général est estimé a 100 000 000,- €.



5. Gare de Bettembourg. Renouvellement et modernisation des installations

de signalisation et de télécommunications.

En wvue de lintégration de la ligne Bettembourg — Dudelange-Usines -
(Volmerange-les-Mines) ainsi que de la nouvelle ligne Luxembourg — Bettembourg
dans la desserte du poste directeur Bettembourg et tenant compte:

de I’augmentation du trafic ferroviaire (voyageurs et fret) ;

de la perte du savoir-faire en maintenance pour la technologie surannée, tant
aupres des CFL que des fournisseurs ;

que les postes directeurs actuels, datant de 1978 et 1982, ont atteint leur dge
limite de fonctionnement;

de la rationalisation de la maintenance;

de l'uniformisation et de la modernisation des installations techniques de
signalisation;

il s'avere indispensable de renouveler l'intégralité des installations de signalisation
et de télécommunications des gares de Bettembourg et de Dudelange-Usines.

Le projet comprend les étapes suivantes:

remplacement des postes directeurs de Bettembourg et de Dudelange-Usines
par un nouveau poste de signalisation informatis¢ (PSI);

intégration de la desserte de la ligne Bettembourg — Dudelange-Usines —
(Volmerange-les-Mines);

réalisation de la signalisation de la nouvelle ligne Luxembourg -
Bettembourg avec desserte a partir du nouveau PSI de Bettembourg.

Le projet se trouve actuellement au stade des études APS.



ANNEXE 3

3 Année de | G
Projet oo G , présentation Sl ik : : AR
Reconstruction du pont frontalier Grevenmacher 2006 La convention bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg fut signée
le 21/10/2010, la ratification de la convention ainsi que I'approbation du dossier de soumission est en cours.
Reconstruction des tabliers des ponts OA498 et OA499 2006 Le dossier d'appel de candidature a été approuvé en date du 27/08/10
portant la N27 sur le lac du barrage a Insenborn et & Les entreprises retenues a participer a la soumission ont regu le dossier de soumission.
Lultzhausen Suite & l'adjudication des travaux, le chantier de reconstruction de 'OA499 entre Esch-sur-Sire et Lultzhausen
a commenceé début septembre 2011 pour un délai de 9 mois.
Réaménagement du boulevard Raiffeisen & la Cloche d'Or 2006 Loi votée le 16 décembre 2010.
Le dossier de soumission est en préparation, le début des travaux estimé a 2012.
Réhabilitation des ouvrages d'art du barrage a Rosport 2006 La loi a été votée le 13 mai 2009. Les chantiers de réhabilitation des ouvrages d'art OA384 et OA385, ainsi
que du chenal d'amenée de |'usine hydroélectrique ont commencé.
Construction d'un évacuateur de crues au barrage principal 2006 Etudes en cours, I'avant-projet fut présenté en ao(t 2011 et les procédures d'autorisations sont entameées.
a Esch-sur-Sdre et d'un tunnel de décharge dans la
localité 'Esch-sur-Sire
Réhabilitation du pont Adolphe & Luxembourg 2007 Pont provisoire : 15/01/2009: présentation de I'APS 4 MTR
16/07/2010: autorisation "Unesco” en rapport avec zone tampon du patrimoine mondial
16/08/2010: déodt du projet de loi pour pont provisoire & la Chambre des Députés
19/08/2010: approbation de MDDI du dossier d'appel & la candidature
27/04/2011: projet de loi N°6176A (corrigendum)
24/04/2011: nouvelle demande permission "protection de la nature” (en vertu de la loi
modifiée du 19/01/04)
11/05/2011: permission de cours d'eau - prolongation délai validité de l'autorisation
N° EAU/AUT 09/0159
26/05/2011: demande d'une autorisation auprés de la Ville de Luxembourg de batir en
vertu du réglement sur les batisses
05/07/2011: sollicitation du MDDI au Ministre délégué pour autorisation sur base art. 10
loi 29/05/2009
10/01/2011: résultat appe! de candidature 21/10/2010 et proposition de 7 candidats
18/01/2011: demande approbation du dossier de soumission avec devis et planning
en cours: travaux sur OA710 et OA711
€n cours: soumission pour surveillance travaux
Pont Adolphe APS réhabilitation pont Adolphe approuvé en date du 20/08/10
24/04/2011: nouvelle demande permission "protection de la nature” (en vertu de la loi
modifiée du 19/01/04)
11/05/2011: permission de cours d'eau - prolongation délai validité de I'autorisation
N° EAU/AUT 09/0159
26/05/2011: demande d'une autorisation auprés de la Ville de Luxembourg de batir en
vertu du réglement sur les bétisses
APD en voie d'élaboration
Présentation du projet de loi pour fin 2011
en cours: soumission pour surveillance travaux
Mise & 2X3 voies des A3 et A6 entre la Croix de Gasperich 2007 L'étude APD de A3 est terminée.
et I'échangeur de Mamer Les études APS de A6 sont en cours. Réalisation d'une étude de trafic et d'un audit de sécurité.
Etude de réalisation a lancer : 1. sur le trongon Berchem/Gasperich (1ére priorité) et 2. sur le trongon
Cessange/Gasperich (2ieme priorité). Le projet Berchem/Gasperich interfére avec le projet d'une liaison
ferroviaire Luxembourg/Bettembourg.
Mise & 2X2 voies de la route N1 entre I'échangeur de Irrgarten 2007 Etudes en cours. Etudes du projet remanié en cours, suite & 'abandon du raccordement ferroviaire.

et I'aéroport de Luxembourg
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Elimination des passages a niveau dans la traversée de 2007 APD en cours de finalisation, présentation fin 2010.
Schifflange Projet reporté en 2014
Nouveau Viaduc de Mersch servant de franchissement de la 2007 Présentation de I'APS au MDDI le 15.04.2010
N7 au-dessus de |'Alzette et de la ligne ferroviaire du Nord
Réaménagement de I'échangeur de Dudelange-Burange sur 2007 APD approuvé en date du 30/03/10.
la Collectrice du Sud Etude d'exécution et acquisitions en cours.
Contournement de Bascharage et de Dippach 2007 Les études du tracé ont été repris sur le métier.
Dossier de présentation du projet dans le cadre de I'évaluation des incidences sur I'environnement en cours
d'élaboration.
Elimination du passage a niveau PN20 2 l'intérieur de 2007 APS approuvé, dossiers d'autorisation et acquisition des emprises en cours
Lorentzweiler Projet reporté aprés 2014
Nouvelle transversale reliant la N7 & la N18 au nord de 2007 APS approuvé le 10/04/09 par MDDI
Clervaux La procédure de remembrement est entamée en vue de I'acquisition des terrains.
L'évaluation des biotopes touchés par le tracé
a été présentée au Ministre délégué en vue de la définition des mesures compensatoires.
Début des travaux prévu pour 2012
APS de la variante 2B du Viaduc Irbich approuvé le 18/07/11 par MDDI
Reameénagement de I'échangeur de Pontpierre (N13/A4) 2007 Un APD a été approuvé en printemps 2011.
Acquisition des emprises en cours. L'élaboration du dossier d'exécution est en cours en vue d'un
début des travaux en 2012-2013.
Contournement d'Ettelbruck/Feulen (N7-N15) 2007 étude de plusieurs variantes avec étude d'impact
Route de la Sarre (A13). Loi supplémentaire pour la 2007 Projet de loi présenté le 01/12/08 au MDD! (dép6t retardé pour cause d'expropriation)
réalisation du trongon manquant entre les échangeurs de L'exécution se fera sous le régime des autorisations existantes.
Hellange et de Frisange et pour I'aménagement d'une
station de service
Route de la Sarre (A13). Loi supplémentaire pour 2007 en attente / Site pour l'aire de service en discussion avec les responsables communaux.
I'aménagement d'une station de service
Mise 2X2 voies de la B7 (contournement d'Ettelbruck) entre 2008 Les études ont demarré, une étude de sécurité est en cours.
le viaduc de Colmar-Berg et Ettelbruck
Elargissement de I'assise de la N27A (ancienne B7) entre 2008 Les études sont en cours depuis 2009, I'APS concerté avec le syndicat ZANO, en cours de présentation,
le rond-point Fridhaff et I'échangeur d'Erpeldange sera présenté fin 2011.
Contournement de Heinerscheid (N7/E421) 2008 Le tracé a été approuvé par MDDI sur base de I'étude des variantes et de
la notice d'impact. Actuellement, un pian d'emprises sommaire est en cours d'élaboration
et pourra étre présenté prochainement en vue de la définition d'un corridor dans e PAG. Ce plan d'emprises
est par ailleurs nécessaire pour la définition d'un éventuel projet de remembrement.
Projet reporté aprés 2014
Contournement de Hosingen (N7/E421) 2008 Le tracé a été approuvé par MDDI sur base de I'étude des variantes et de
la notice d'impact. En printemps, un plan d'emprises sommaire fut présenté a l'intention du comité
d'acquisation.
Projet reporté aprés 2014
AC Hosingen devra prévoir couloir pour emprises de 45 m large dans leur PAG.
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Projet . présentation #Statut du projet .
Optimisation dédoublement de I'autoroute A4 entre 2008 APS a été présenté pour approbation au MDDI en date du 14/12/09, étude en cours de I'échangeur
I'échangeur Ehlerange/Lankelz et I'échangeur Foetz de Lankelz pour phase intermédiaire compatible avec le projet global.
Le projet d'ensemble a été repris sur le métier en vue de l'intégration d'un couloir pour bus entre
Luxembourg et Esch/Alzette (A4).
Réaménagement de I'échangeur de Sanem sur la collectrice 2008 APS approuvé en date du 30/03/09, APD en cours d'élaboration
du Sud (A13)
Réaménagement de I'échangeur Gadderscheier sur la 2008 APS est terminé, sera présenté sous peu
Collectrice du Sud (A13) Autorisation environnementale et permission de cours d'eau en cours d'élaboration/négociation.
Voirie d'accés vers la nouvelle maison d'arrét de Sanem 2008 APS approuvé en date du 15/06/10, projet d'exécution en cours.
Contournement de Olm-Kehlen (N6-A6-N12) 2009 Etudes APS en cours
Nouveau dépbdt de carburant a 'aéroport de Luxembourg 2009 Etudes en cours / Pourparlers avec ITM en cours.
Mise en service prévue pour 2017 au plus tard.
Pole d’échanges multimodal de la gare d’Ettelbruck dans 2010 Etudes en cours
le cadre du développement de la “Nordstad” Accord de principe MDD! le 09/03/2011.
La réalisation du couloir pour bus de la Gare d'Ettelbruck venant d'Erpeldange/Dreieck est prévue pour 2012.
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Service Installations Fixes

DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS

ANNEXE U

Légende:

nouveau projet proposé

changement concept

CF/A ) procédure’ 9/7/1/1’ en cours
procédures d'approbation achevées;
projet & entamer ou en cours de réalisation
Grands projets d'infrastructure ferroviaire
ACCORDS DE PRINCIPE prononcés par la Chambre des Députés
5 Montant
3 Projet - . Motion du Source Etat d'avancement
= estimé - - -
Age et usure des installations en service: postes directeurs
Gare de Bettembourg. actuels datant de 1978 et 1982. g s
Renouvellement et modernisation des installations de p.m. Intégration ligne Bettembourg-Dudelange-Usines et nouvelle Heuvsau Projot prapioss en ldin 2011,
S ! e : : Etudes APS en cours.
signalisation et de télécommunications. ligne Luxembourg-Bettembourg dans Poste Directeur
38 Bettembourg.
Raccordement ferroviaire Kirchberg. 100 000 000 € Raccordement du Kirchberg par I'aménagement d'un nouvel |Nouveau projet proposé en juin 2011.
Nouvel arrét "Pont Rouge". arrét aux abords du Pont G-D Charlotte. Concept général en cours.
37
Nouveau projet proposé en juin 2011.
Concept général en cours.

Création d'un point d'échange a Hollerich 25 342 000 € Nouveau concept d'exloitation : ;
Changement concept suite crise
économique.

36 (voir motions 2 et 3)
Nouveau projet proposé en juin 2011.

Masetieaton oo 1@ lgre de LUMRIRCHIG A KON INGRYT Renouvellement et modernisation des installations de S

2e phase: Renouvellement des installations de traction 36 420 000 € : 7 : :

électrique. traction électrique datant de 1956/57. Changement planning Eurocaprail suite
crise économique.

35 (voir motion 12)
Point d'arrét Differdange. : : S
: a Sl ; Réaménagement de I'entrée de la Ville de Differdange. Nouveau projet proposé en juin 2011.
Mise en cqnformlte des quais a voyageurs, du souterrains 16 000 000 € Mise an conformils 46 Paret cxistant Etiidas APE of coaUS.
avec escaliers et ascenseurs.
34




- Projet

Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents

Montant
estimé

Motion du

Source

Renouvellement du matériel de superstructure.

Etat d'avancement

- Dossier APD transmis au MDDI en
date du 08.10.2010.

technique.

Interface avec les services d'urgence et de I'ordre public.

Stratégie globale de fiabilisation et d'augmentation de

trongons de voie avec amélioration de la plate-forme en vue | 85 000 000 € 19/11/2009 : : : : - Analyse par CA IF en date du
de la mise en ceuvre de traverses en béton. Figie & NSNS avancoe dee KISERIONS on Serlics. 29.03.2011.
32 - Infos suppl. transmises le 12.05.2011.
APD en cours.
; Augmentation du trafic ferroviaire et des temps de Fase 1 o
Suppression des passages a niveau N°13 et N°14 a p.m 23/10/2008 |fermeture s:ppr. PN14 + modernisation arrét;
Oberkorn. o ' . S réalisation 2012
Enclavement de quartiers d'habitation. Phase 2:
31 suppression PN13.
. . . . . . Surveillance a distance des multiples installations de génie
Gestion centralisée nationale des installations de génie p.m. 23/10/2008  |technique. Concept général en cours.

e Construction d'une sous-station 225kV / 2x25kV a Flebour. 11 000 000 € 23/10/2008 capacité électrique du réseau ferré luxembourgeos. Concept général finalisé.
Réaménagement du batiment voyageurs. (a:\(/) ar:::;pt dre:csgr:rl:e ﬁ;CSeZ,CFL
Réaménagement des alentours de la gare d'Ettelbruck. p.m. 23/10/2008 |Création d'une gare routiére. Parti PTCh pc: % s ’b 2010:
Adjonction d'un deuxi€éme souterrain pour voyageurs kg X POUE II0SI0N Oceonre '
- ’ APD et projet de loi pour 2012.
Renouvellement des installations de voie.
Port de Mertert. Modernisation et extension des installations p.m. 23/10/2008 Adjonction de voies sypplémgntalres. o APS achevé.
fixes. Renouvellement des installations de signalisation et du
26 poste directeur.




complets des installations fixes.

Triage de Bettembourg/Dudelange. Modernisation et

=
Montant
9 p AoNtalt i Etat d'avancement
g‘ : Projet estimé Motion du Source Etat d'avancement
ars SatvaklUsinos. Madetoiation etroacuvelienien p.m. 23/10/2008 |Age et usure avancés des installations en service. Concept général en cours.

Augmentation du trafic.

d'autoroute ferroviaire.

renouvellement complets des installations fixes. P Eaira0n Age et usure avancés des installations en service.
23
Gare de Bettembourg. Modemisation et renouvellement des
infrastructures ferroviaires. Augmentation du trafic. . . .
2 (sauf Modul B3 - modification des installations fixes en Gare L 23(10/2008 Age et usure avancés des installations en service. Reeein i 0L
de Bettembourg, entrée Nord)
Bettemb O APS achevé fin 2010,
U o ot Ml terminal m 24/10/2007  |Estimation préliminaire FIDERER 1o > (eoien cly
u te ermodal et un nouveau p.m. p ; Bt 68 stterits

Dossier d'avant-projet établi par les P&Ch datant d'octobre

Etudes APD a la suite.

17

Schifflange (participation Fonds du Rail).

; : APS cléturé;
Suppression du passage a niveau N°20b a Lorentzweiler 2004. . ! .
e . 4 888 292 € 24/10/2007 : Y . =no, |Pilotage assumé par P&Ch;
(participation Fonds du Rail). l\_llor!tant total: 9 089 745 €. Participation Fonds du Rail: 50% Part budgétaire P&Ch en souffrance.
(indice 588,92)
19
Dossier d'avant-projet établi par les P&Ch datant d'aoat
2005.
: ; APS cléturé;
Suppression du passage a niveau N°18 a Heisdorf Montant total: 9 313 616 €. g ! .
(participation Fonds du Rail). S371703€ [ 2471012007 | imation frais CFL: 1 000 000 €. E:gg%i;?:@g Sl
Participation Fonds du Rail: 50% P i
18 (indice 608,08)
Concept global visant la suppression des passages a niveau |APS cléturé;
Suppression des passages a niveau N° 91, 91a et 92 a 7 254 000 € 24/10/2007 PN91, PN91a et PN92 a Schifflange. Pilotage assumé par P&Ch;

Dossier de synthése du 02.05.2007.
Montant total: 16 120 000 €. Particiption Fonds du Rail: 45%

Difficultés emprises + remembrement;
Inscrit au plan pluriannuel FR 2013.




- Projet

Montant
estimé

Motion du

Source

Etat d'avancement

13

Gare de Differdange. Renouvellement et modernisation des
installations fixes.

50 000 000 €

19/12/2006

Age et usure avancés des installations en service:
- le poste de signalisation date de 1952
- les installations de voie de la ligne principale datent de
1988;

les installations des voies accessoires datent de 1954 a
1961

- les installations de traction électrique datent de 1962.

- Dossier APD transmis au MDDI en
date du 08.10.2010.

- Analyse par CA IF en date du
29.03.2011.

- Infos suppl. transmises le 12.05.2011

12
R Strategiepapier mobilitéit.lu 24/01/2002 - Bauindex 554,26 |APS finalisé;
3 Tunnel de raccordement en direction d'Obercorn. 75 000 000 € 19/12/2006 vom 01/10/2001 projet reporté.
- . . Etude de faisabilité suite aux conclusion du groupe de travail | Concours d'architecte achevé;
. Gara perphérique de Kirchberg (LUXEXPO). p-m. HIREZ008 "Extension du réseau ferré en Ville de Luxembourg" projet reporté.
. Dossier "Extension du réseau ferré dans la Ville de
Exinsion du)rses far:dans & Vills de Liamboug 121940000 € | 19/12/2006 |Luxembourg" de mars 2006 - Bauindex 618,55 von Oktober |GIE LUXTRAM
(tram léger).
9 2005
. ; Relancement des études en vue:
> Hauptbahnhof Luxemburg inklusive Peripheriebahnhéfe del : wy
Reaménagement de la Gare de Luxembourg avec les tétes | 47550 00 € | 1911212006  |Howald und Cessingen - Techinischer AbschiuBbericht vom |~ 9€ fabandon du projet train-tram,

Sud et Ouest (sans les projets 3 et 6).

12/09/2005 - Bauindex 608,08 vom 01/04/2005

- de I'abandon de la nouvelle ligne L-Es,

- du nouveau concept d'exploitation.




infrastructures ferroviaires dans la Gare de Howald.

Nouvelle ligne ferroviaire a deux voies entre Luxembourg et

—
Montant
9 iot bl dl i Etat d'avancement
3 - Proj aatims Motion du Source
L . Hauptbahnhof Luxemburg inklusive Peripheriebahnhéfe Concept général en voie de
nstallation dun nouveau Poste Directeur pour la Gare de | 57 045800€ |  19112/2006 |Howald und Cessingen - Techinischer Abschiubericht vom |développement. Etude de faisabilté en
7 g 12/09/2005 - Bauindex 608,08 vom 01/04/2005 cours.

Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires ?:Iea{,':s;zrgnd:: s::%ﬁr:;::tl::;‘
dans le cadre des projets 4 et 5 (y compris les 203 300 000 € 19/12/2006 |APS d'aodt 2006 - Bauindex 625,70 vom 01/04/2006 ) !

- de I'abandon de la nouvelle ligne L-Es,
- du nouveau concept d'exploitation.

Procédure 97/11 en cours.
Décision du Gouvernement en
Conseil en attente.

Esch-sur-Alzette.

383 300 000 € 19/12/2006 |APS d'aoit 2006 - Bauindex 625,70 vom 01/04/2006
Bettembourg.
4
Modification au niveau de la Gare centrale nécessaires dans Hauptbahnhof Luxemburg inklusive Peripheriebahnhdfe
le cadre des projets 1 et 2 (y compris les infrastructures 232783 520 € 19/12/2006 |Howald und Cessingen - Technischer AbschluRBbericht vom
ferroviaires dans la Gare de Cessange). 12/09/2005 - Bauindex 608,08 vom 01/04/2005
3
. ; s Strategiepapier mobilitéit.lu 24/01/2002 - Bauindex 554,26
Gare périphérique de Cessange (espace public). 25000 000 € 19/12/2006 vom 01/10/2001
2
Nouvelle ligne ferroviaire & deux voies entre Luxembourg et | 44 653 200€ | 19/12/2006  [APS de novembre 2003 - Bauindex 579,98 vom 01/10/2003

En suspens.






