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Commission du Contrbole de I'exécution budgétaire

2. 6509

Présents :

Excusés:

Présidence :

1.

Procés-verbal de la réunion du 19 juin 2017

Ordre du jour :

Etat d'avancement des grands projets d'infrastructure (suivi) - CFL

Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de
la Cour des comptes

- Rapporteure: Madame Anne Brasseur

- Organisation des travaux

Divers

Mme Diane Adehm, M. Frank Arndt, M. André Bauler, M. Gilles Baum
remplacant M. Eugéne Berger, Mme Anne Brasseur, M. Gast Gibéryen, M.
Jean-Marie Halsdorf, Mme Josée Lorsché, M. Gilles Roth remplacant Mme
Martine Mergen, M. Roger Negri, M. Marcel Oberweis

M. Francois Bausch, Ministre du Développement durable et des
Infrastructures

M. Jeannot Poeker, Mme Félicie Weycker, du Ministére du Développement
durable et des Infrastructures

M. Henri Werdel, Mme Anne Backes, de la Société Nationale des Chemins de
Fer Luxembourgeois (CFL)

Mme Francine Cocard, de I'Administration parlementaire

M. Eugene Berger, M. Félix Eischen, M. Claude Haagen, Mme Martine
Mergen

*

Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission

*

Etat d'avancement des grands projets d'infrastructure (suivi) - CFL

Sur base des documents joints en annexe, M. le Ministre et les représentants des CFL
présentent I'état d’avancement des grands projets d’infrastructures. Les projets sont passés
en revue un a un.

1/4



Les questions des membres de la commission portent sur les points suivants:

- Projet 22: Construction d’'une antenne ferroviaire Belval-Usines: le parking sera intégré dans
le systeme de guidage des parkings de la Ville d’Esch-sur-Alzette.

- Projet 25: Gare périphérique de Howald: les pieux pour la fondation du tablier pour le futur
pont reliant la Z.A. Howald au Ban de Gasperich ont été réalisés, en méme que le
renouvellement de la plateforme.

- Projet 26: Les travaux prévoient notamment la modernisation des différentes composantes
dont la mise en ceuvre de traverses en béton, nécessitant moins d’entretien que par le passé
(durée de vie estimée a 50 ans).

- Projet 27: Les travaux d’envergure demandent notamment la fermeture du troncon Arlon-
Luxembourg pendant neuf semaines en été 2018. Le trongon Steinfort-Kleinbettingen sera
abandonné et les rails seront enlevés pour faire du trongon une piste cyclable.

- Projet 29: Ligne de Zoufftgen/frontiére: depuis le 19 juin au matin, I'accés routier a la
plateforme multimodale se fait par les nouveaux chemins d’acces.

- Projet 30: La ligne de Luxembourg a Kleinbettingen sera équipée d’'une caténaire alimentée
a une tension de 2 AC 25 kV 50Hz (au lieu de 3 kV actuellement). Le projet comprend aussi
la reconstruction et le rehaussement de passages supérieurs. Ce projet s’'avere plus
complexe gu'initialement prévu, notamment en ce qui concerne les travaux en gare et autour
de Kleinbettingen. Une augmentation des crédits approuvés s’avérera probablement
indispensable pour garantir la continuation des travaux. L’établissement d'un dossier
technique est en cours. Un projet de loi y afférent sera soumis a I'approbation de la Chambre
des Députés en temps opportun.

- Un représentant du groupe parlementaire CSV demande si le Gouvernement n'a pas
l'intention de construire des parkings sur plusieurs étages, a proximité des gares de Mamer
et de Capellen, pour accueillir les voitures des voyageurs, tout en servant éventuellement
d'aire de stationnement pour les écoles avoisinantes. M. le Ministre répond que les
communes sont souvent réticentes, vu qu’un tel parking attire davantage de voitures. Il se dit
néanmoins prét pour étudier la question.

- Projet 31: 92% des surfaces nécessaires ont pu étre acquises, certains terrains restent a
acquérir. Les pourparlers et des échanges de terrains sont en cours, dans I'espoir de pouvoir
éviter la procédure d’expropriation.

- Projet 32: Ce chantier est tres complexe, il devrait finalement colter moins cher
gu'initialement prévu.

- Une question plus générale concerne la coordination des horaires. M. le Ministre répond
gu'au début, un seul train circulera entre Esch et le Nord. Il est prévu de passer
progressivement a 4, voire 6, trains. Cette nouvelle ligne permettra de gagner entre 20 et 25
minutes par trajet.

- Motion 2014/42 et motion 2014/43: La réalisation des travaux est partiellement reportée et
sera effectuée dans le cadre du projet de construction des quais V et VI en gare de
Luxembourg.

- Motion 2015/49: La suppression des passages a niveau a Schifflange est prévue pour 2018.

- Une question porte sur le calendrier de la réalisation des travaux a Rodange. M. le Ministre
répond que tout a été fait pour coordonner les différentes tranches des travaux. Le projet de
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loi relatif a I'enveloppe budgétaire sera soumis a I'accord de la Chambre au cours des
prochains mois.

- En ce qui concerne les retards des trains, M. le Ministre renvoie a I'entrevue qu'il a eu le
jour-méme avec la Commission du Développement durable. Malgré une augmentation
considérable du nombre de voyageurs, aucun agrandissement du réseau n'a eu lieu depuis
des décennies. Une société suisse a été chargée de la réorganisation des horaires des trains.
Le Gouvernement prévoit un investissement de 3,8 milliards d’euros, entre 2013 et 2023. Le
changement d’horaire du 10 décembre 2017 sera opéré parallelement a la mise en service
du tram, I'ouverture de l'arrét Pfaffenthal-Kirchberg et la gare périphérique de Howald, qui
serviront de péles d’échange de la multimodalité.

- M. le Ministre ajoute que le secteur ferroviaire est saturé. Il arrive que des trains ne peuvent
pas prendre davantage de passagers et que des clients restent a quai. Tous les jours, des
trains doivent attendre devant les embranchements a I'extérieur de la gare de Luxembourg,
parce que les quais sont engorgés. Les CFL font leur possible pour accroitre la capacité des
trains, faute de pouvoir faire circuler davantage de rames. De nouvelles automotrices ont déja
été commandées.

- Suite a une question d’'une représentante du groupe parlementaire DP, M. le Ministre répond
gue, pendant un certain temps, les prix restaient stables, di au colt bas des matieres
premieres. Cependant, ces colts sont de nouveau a la hausse, entrainant également des
accroissements au niveau des budgets de chantier. Des chantiers publics d’envergure sont
annoncés pour 2018-2019.

- En ce qui concerne une procédure d’expropriation a Merl, M. le Ministre explique que le
passage a niveau est bel et bien fermé, mais que la solution de rechange (passage souterrain)
n'a pas pu étre réalisée, parce que le Gouvernement n’est pas en possession des terrains.
La représentante du groupe parlementaire DP demande s'il est vraiment nécessaire d’ouvrir
de nouveau la route a la circulation. M. le Ministre informe que seuls les piétons, les vélos et
le trafic local (riverains, livraisons, tracteurs, etc.) seront autorisés.

- En réponse a une guestion concernant le financement des projets, M. le Ministre explique
gue, suite aux dotations des années précédentes (395 millions d’euros en 2015; 558 millions
d’euros en 2016), il est prévu d’alimenter le Fonds du Rail comme suit:

495 millions d’euros en 2017;

525 millions d’euros en 2018;

506 millions d’euros en 2019;

541 millions d’euros en 2020;

624 millions d’euros en 2021.

2. 6509 Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 portant
organisation de la Cour des comptes

La commission parlementaire discute sur la poursuite de ses travaux.

Mme Brasseur, rapporteur de la proposition de loi, évoque I'entrevue du 6 mars 2017.
L’oratrice rappelle que M. le Président de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) avait
exprimé son mécontentement de voir la BCL particulierement exposée, alors que d’autres
établissements publics seraient également visés.

M. Reinesch avait aussi exprimé son accord de principe que la BCL fasse I'objet d’un contréle
par la Cour des comptes, sur base de regles précises, au vu de la nature juridique particuliére
de la Banque centrale.
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La discussion se trouve dans une impasse. La Cour des comptes refuse de transmettre le
rapport en absence d’'une prise de position de la Banque Centrale du Luxembourg (absence
de contradictoire). La BCL, pour sa part, ne tient pas a commenter les constations et
recommandations de la Cour des comptes. Elle estime qu’il incombe a la Commission du
Controle de I'exécution budgétaire et a la Cour des comptes de décider de I'utilisation du

rapport.

Mme Brasseur estime que le contréle de la Cour des comptes et du Iégislateur doit étre en
proportion de la Iégislation. Il faut dés lors se demander si lI'interprétation de la législation par
le Président de la Cour des comptes n’est pas trop restrictive. L'auteur de la proposition de
loi suggére que la Commission du Contréle de I'exécution budgétaire convoque une nouvelle
fois le Président de la Cour des comptes.

Mme la Présidente rappelle I'entrevue avec le Président de la Cour des comptes, de laquelle
est ressorti qu'il estime que la Cour des comptes n’est pas en droit de communiquer un
rapport intermédiaire a la Chambre des Députés. Mme Brasseur répond que la Chambre des
Députés devra tét ou tard prendre une décision.

Le membre de la sensibilité politique ADR note que la Commission du Contréle de I'exécution
budgétaire ne dispose pas des documents dont il est question (accord écrit entre les deux
parties, rapport intermédiaire de la Cour des comptes et réponse de la BCL) et demande a
ce que ceux-ci soient transmis a la Chambre des Députés.

Mme Brasseur se demande s'il y aurait lieu d'interpréter la Iégislation existante en ce sens
gue la Cour des comptes peut transmettre le document.

3. Divers

Le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif a I'exécution du budget de

I'Union européenne pour I'exercice 2016 sera présenté le 28 septembre 2017 a 11 heures a
la commission parlementaire.

* * *
Luxembourg, le 21 juillet 2017
La secrétaire, La Présidente de la Commission du Controle de
Francine Cocard I'exécution budgétaire,

Diane Adehm

Annexes:

- Grands projets d’infrastructure ferroviaire (situation au 31.12.2016): Projets en cours de
réalisation

- Bilan financier des grands projets d’infrastructure ferroviaire (situation au 31 mai 2017):
Relevé chiffré

- Bilan financier des grands projets d’infrastructure ferroviaire (situation au 31 mai 2017):
présentation détaillée et illustrée.
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GI-PR
Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire - Situation au 31.05.2017
Approbation Adaptation du.montant approuv.e al'indice
des prix de la construction
Economie Travaux réalisés Engagé
Projets approuvés par une loi / motion SEHCICTEE el el Indi triel STIE <0 (6 sur site gug
du projet Loi/motion | approuvé (loi) / naice semestrie Montant Indice semestriel des montant de Dépassement 0
S des prix de la . 3 . ; % 31.05.2017
du Montant estimé ) adapté prix de la construction si ()
. construction
(motion)
PROJETS EN COURS
3 Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne en cours 03/06/03 14.497.656 € 524,53
de Luxembourg a Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la ler avril 2000
section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la
capacité de ligne.
a. Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler. achevé en 2004 03/06/03 3.044.975 € 524,53 3.256.398 € 600,88 1.569.634 € 1.686.764 €
1er avril 2000 ler oct 2004
b. Augmentation de la capacité de la ligne du Nord. en cours 03/06/03 11.452.681 € 524,53 15.578.099 € 633,42 6,7% 1.043.804 € 14.534.295 € 0€
1er avril 2000 ler oct 2006
6,7%
7 Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en en cours 03/06/03 | 102.570.000 € 554,26 116.259.791 € 633,42 70% 71.290.824 € 44.968.967 € 777.889 €
Gare de Luxembourg. ler oct 2001 ler oct 2006
61,3%
14 Renouvellement de voie et d'appareils de voie, aménagement de en cours 03/06/03 8.676.273 € 524,53
supports spéciaux anti-graissage dans les aiguilles des appareils de cléture ler avril 2000
de voie.
a. Renouvellement de voie, d'appareils de voie et remplacement de rail. achevé en 2004 03/06/03 3.718.403 € 524,53 3.911.959 € 600,88 3.760.828 € 151.130 €
1er avril 2000 ler oct 2004
b. Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires. abandonné 03/06/03 2.478.935 € 524,53 2.987.047 € 633,42 0€ 2.987.047 €
1er avril 2000 ler oct 2006
c. Aménagement de supports anti graissage dans les aiguilles des appareils de voie. en cours 03/06/03 2.478.935 € 524,53 2.979.575 € 633,42 100% 1.981.806 € 997.769 € 0€
de cléture 1er avril 2000 ler oct 2006
66,5%
22 Construction d'une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux- en cours 18/04/04 95.450.000 € 569,61
Mairie. ler oct 2002
a. Arrét Belval-Usines avec Park&Ride. en cours de finition 18/04/04 55.715.000 € 569,61 61.843.807 € 633,42 100% 54.392.227 € 7.451.580 € 207.567 €
ler oct 2002 ler oct 2006
88,0%
b. Bifurcation vers Belvaux-Mairie. en suspens 18/04/04/ 39.735.000 € 569,61 44.145.104 € 633,42 / 2.430.728 € 41.714.376 € 3.932 €
ler oct 2002 ler oct 2006
5,5%
24 Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé en cours 05/06/09 19.250.000 € 666,12 / / 99% 13.554.620 € 5.695.380 € 562.898 €
au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg a de finition ler avril 2008
Kleinbettingen (rue d'Alsace).
70,4%
25 Gare périphérique de Howald. en cours 17/12/10 42.878.500 € 666,12 / / 37% 14.721.355 € 28.157.145 € 5.927.842 €
Aménagement de la phase 1. ler avril 2008
34,3%
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Approbation

Adaptation du montant approuvé a l'indice
des prix de la construction

Sl Travaux réalisés Engagé
Projets approuvés par une loi / motion Etat d'avancement Al Indi triel Cloture au s1(+) sur site gug
: PP P du projet Loi/motion = approuvé (loi)/ | o c€ Semestrie Montant Indice semestriel des montant de Dépassement N
S des prix de la ) . . . % 31.05.2017
du Montant estimé ) adapté prix de la construction si ()
: construction
(motion)
26 Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents troncons de en cours 19/06/12 | 96.200.000 € 685,44 60% 35.782.022 € 60.417.978 € 1.362.995 €
voie avec amélioration de la plate-forme en vue de la mise en ler octobre 2010
ceuvre de traverses en béton.
37,2%
27 Ligne de Luxembourg a Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. en cours 19/06/12 @ 42.000.000 € 685,44 95% 32.007.108 € 9.992.892 € 2.259.702 €
Phase I: Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation de finition ler octobre 2010
actuelle.
76,2%
28 Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement des en cours 19/06/12 51.000.000 € 685,44 60% 27.672.246 € 23.327.754 € 5.592.363 €
installations fixes ler octobre 2010
54,3%
29 Ligne de Zoufftgen/frontiére a Luxembourg; aménagement d'une en cours 27/08/13 | 182.000.000 € 725,05 99% 133.181.865 € 48.818.135 € 14.197.727 €
plate-forme multimodale a Bettembourg/Dudelange - phase I: de finition ler octobre 2012
travaux préparatoires
73,2%
Ligne de Luxembourg & Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. en cours 28/04/14 | 60.800.000 € 725,05 57% 33.424.690 € 27.375.309,99 € 20.607.972 €
30 | Phase Il: Réélectrification de la ligne ler octobre 2012
55,0%
a. Réélectrification de la ligne en 2AC 25 kV 50 Hz en cours 28/04/14 49.400.000 € 725,05 40% 23.630.727 € 25.769.273 € 20.059.615 €
ler octobre 2012
47,8%
b. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 en cours 28/04/14 2.650.000 € 725,05 95% 1.864.965 € 785.035 € 340.472 €
ler octobre 2012
montant initial: 70,4%
3350000 €
c. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 en cours 28/04/14 8.100.000 € 725,05 95% 7.598.149 € 501.851 € 177.653 €
ler octobre 2012
montant initial: 93,8%
7100 000 €
d. Rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030 en cours 28/04/14 650.000 € 725,05 100% 330.849 € 319.151 € 30.231 €
a Kleinbettingen ler octobre 2012
montant initial: 50,9%
950 000 €
31 Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et en cours 19/12/14 | 292.013.570 € 730,85 10% 14.322.307 € 277.691.263 € 50.614.097 €
Bettembourg ler avril 2013
4,9%
32 Ligne de Luxembourg a Troisvierges/frontiere. Aménagement en cours 27/08/14 96.297.629 € 738,97 75% 34.277.799 £ 62.019.830 € 25.019.716 €
d'un point d'arrét «Pfaffenthal-Kirchberg» a Luxembourg ler octobre 2013
35,6%
34 Ligne de Zoufftgen/frontiere a Luxembourg; aménagement d’'une en cours 12/04/15 39.000.000 € 725,05 91% 22.411.796 € 16.588.204 € 14.139.457 €
plateforme multimodale a Bettembourg/Dudelange — Phase II: ler octobre 2012
batiment administratif
57,5%
c Ligne du Nord. Reconstruction du pont riviere situé au point en cours 19/11/09 16.800.000 € / / 100% 10.715.055 € 6.084.945 € 48.776 €
.g g kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck. de finition
o
=R
63,8%
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Approbation

Adaptation du montant approuvé a l'indice

des prix de la construction

Economie Travaux réalisés Engagé
Projets approuvés par une loi / motion Etat d'avancement Al Indi triel Cloture au s1(+) sur site gug
: PP P du projet Loi/motion | approuvé (loi) / ndice semestrie Montant Indice semestriel des montant de Dépassement ®
S des prix de la ) . . . % 31.05.2017
du Montant estimé ) adapté prix de la construction si (-)
. construction
(motion)
c ot | Ligne de Pétange a Esch/Alzette. Suppression des passages a en cours 23/10/08 | 23.000.000 € 99% 16.738.567 € 6.261.433 € 390.767 €
2 g niveau (PN) 13 et 14 et reconstruction de I'arrét d’Oberkorn. de finition
(@]
=8
Remarque: participation financiere Ville de Differdange 72,8%
c 2 Gare Esch-sur-Alzette. en cours 22/11/12 14.600.000 € 77% 6.981.307 € 7.618.693 € 4.822.603 €
2 §| Réaménagement du batiment voyageurs avec extension.
o
=R
47,8%
c g Renouvellement des appareils de voie du Secteur Centre a la en cours 20/11/14 | 10.000.000 € 65% 4.876.567 € 5.123.433 € 235918 €
2 3 gare ferroviaire de Luxembourg
o
=R
48,8%
c @ Modernisation des installations de traction électrique a la gare en cours 20/11/14 | 21.500.000 € --> Réestimation du projet vers le bas. Réalisation d'une grande partie des travaux dans le 100% 4.663.170 € 16.836.830 € 81.208 €
2 E ferroviaire de Luxembourg. de finition cadre du projet P.G1.10 (Quais V et VI - Gare de Luxembourg)
o
=R
21, 7%
c3 Renouvellement des installations de traction électrique sur la ligne en cours 20/11/14 | 15.000.000 € 3% 249.071 € 14.750.929 € 117.415 €
2 i ferroviaire de Pétange a Esch/Alzette.
o
=8
1,7%
c Renouvellement de divers trongons de voie sur la ligne ferroviaire en cours 20/11/14 | 19.500.000 € 5% 1.315.733 € 18.184.267 € 1.883.698 €
2 S| de Luxembourg a Wasserbillig.
o
=R
6,7%
c 5 Mise en oeuvre de mesures antibruit sur différents trongons du en cours 20/11/14 | 20.000.000 € 13% 2.938.937 € 17.061.063 € 6.478.781 €
2 F| réseau ferré luxembourgeois - Phase 1 : Trongon Luxembourg-
2 S| Bettembourg-Esch/Alzette.
N
14,7%
cQ Suppression des passages a niveau Nos 91, 91a et 92 a en cours 14/10/15 @ 17.000.000 € 7% 1.125.329 € 15.874.671 € 11.127.287 €
2 E Schifflange et reconstruction de I'arrét Schifflange.
o
=8
6,6%
PROJETS MODIFIES OU A MODIFIER
2 Mise & double voie intégrale de Pétange a Luxembourg et de en cours 03/06/03 | 319.920.000 € 554,26
Pétange a Rodange/frontiere et renouvellement et modernisation ler oct 2001
des installations fixes de ces lignes, en particulier dans les
secteurs des gares de Pétange et Rodange.
Remarque: suppression PN - participation Fonds des Routes
a. Mise a double voie intégrale de la ligne de Pétange & Luxembourg. en cours 03/06/03 294.100.724 € 554,26 335.262.518 € 633,42 95% 214.283.960 € 120.978.557 € 11.463.288 €
ler oct 2001 ler oct 2006
63,9%
b. Renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les achevé en 2008 03/06/03 25.819.276 € 554,26 26.564.997 € 633,42 23.482.578 3.082.419 100%
secteurs des gares de Pétange et de Rodange. ler oct 2001 ler oct 2006
9 Installation d'un dispositif d'arrét automatique des trains et en cours 06/05/10 37.269.864 € 666,12 100% 30.259.271 € 7.010.593 € 3.209.612 €
installation d'un systéme de contréle de vitesse sur I'ensemble du ler avril 2008
réseau.
Remarque:
Montant initial de 24 665 406 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 37 269 864,25 € approuvée par la loi du 6 mai 2010.
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Approbation

Adaptation du montant approuvé a l'indice
des prix de la construction

Sl Travaux réalisés Engagé
Projets approuvés par une loi / motion Etat d'avancement Al Indi triel Cloture au s (%) sur site gug
du projet Loi/motion | approuvé (loi) / naice semestrie Montant Indice semestriel des montant de Dépassement 0
S des prix de la ) . . . % 31.05.2017
du Montant estimé ) adapté prix de la construction si ()
. construction
(motion)
a. Installation d'un dispositif d'arrét automatique des trains (MEMOR I1+). achevé en 2004 06/05/10 4.244.745 € 666,12 / / 4.244.745 / 100%
1er avril 2008
b. Installation d'un systéme de controle de vitesse(ERTMS/ETCS). certification 06/05/10 33.025.119 € 666,12 / / 100% 26.014.526 € 7.010.593 € 2.023.044 €
en cours ler avril 2008
78,8%
16 Ligne de Luxembourg a Wasserbillig. Mise a double voie du en cours 19/06/2012| 215.000.000 € 685,44 89% 106.592.840 € 108.407.160 € 42.549.897 €
troncon de ligne entre Hamm (Pulvermuehle) et Sandweiler. Ler octobre 2010
Remarque: 49,6%
Montant initial de 113 311 935 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 215 000 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.
18 Réseau ferroviaire luxembourgeois. Aménagement d'un réseau en cours 19/06/2012 51.100.000 € 685,44 81% 32.901.117 € 18.198.883 € 11.859.187 €
radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R (partie infrastructure). Ler octobre 2010
Remarque: 64,4%
Montant initial de 25 115 000 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 51 100 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.
23 Construction d'un nouveau viaduc a deux voies a la sortie Nord de en cours 19/12/14 | 334.000.000 € 738,97
la Gare de Luxembourg et réaménagement général de la téte Nord ler oct 2013
de la Gare de Luxembourg.
Nouveau Viaduc Pulvermuehle en cours 19/12/14 247.000.000 € 738,97 / / 82% 150.955.937 € 96.044.063 € 50.089.783 €
ler oct 2013
61,1%
Aménagement de la téte nord en Gare de Luxembourg en cours 19/12/14 87.000.000 € 738,97 / / 99% 73.805.154 € 13.194.846 € 1.415.733 €
de finition ler oct 2013
84,8%
PROJETS A ENTAMER
33 Péle d'échange multimodal de la gare d'Ettelbruck a entamer 23/12/14 = 98.000.000 € 738,97 0% 1.373.054 € 96.626.946 € 595.527 €
ler octobre 2013
1,4%
e Point d'arrét de Differdange. Mise en conformité des quais a a entamer 13/10/11 | 16.000.000 € 0% 224.278 € 15.775.722 € 266.942 €
2 a voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseur.
o
=R
1,4%
cg Construction d'un nouveau batiment pour le Service Maintenance a entamer 20/11/24 | 19.600.000 € 0% 883.553 € 18.716.447 € 1.659.021 €
2 E Infrastructure sur le site de Luxembourg.
[e]
=8
4,5%
cQ Modernisation d'appareils de voie sur la ligne ferroviaire de a entamer 20/11/14 | 14.000.000 € 0% 28.410 € 13.971.590 € 541.242 €
2 3 Luxembourg a Troisvierges
o
=R
0,2%
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Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire - Situation

Projets approuvés par une loi / motion

Etat d'avancement

du projet

PROJETS EN COURS

NO projet

responsable

3 Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne en cours F.03012
de Luxembourg a Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la
section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la
capacité de ligne.
a. Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler. achevé en 2004
b. Augmentation de la capacité de la ligne du Nord. en cours
7 Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en en cours F.01024
Gare de Luxembourg.
14 Renouvellement de voie et d'appareils de voie, aménagement de en cours F.00022
supports spéciaux anti-graissage dans les aiguilles des appareils
de voie.
a. Renouvellement de voie, d'appareils de voie et remplacement de rail. achevé en 2004
b. Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires. abandonné
c. Aménagement de supports anti graissage dans les aiguilles des appareils de voie. en cours
22 Construction d'une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux- en cours P.A3.10 P.A3.20
Mairie.
a. Arrét Belval-Usines avec Park&Ride. en cours de finition P.A3.10
b. Bifurcation vers Belvaux-Mairie. en suspens P.A3.20
24 Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé en cours F.09009
au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg a de finition
Kleinbettingen (rue d'Alsace).
25 Gare périphérique de Howald. en cours P.B2.10 ROILGEN Guy 5737
Aménagement de la phase 1.
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Projets approuvés par une loi / motion

Etat d'avancement

du projet .
prol NO projet responsable
26 Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents trongons de en cours F.12111
voie avec amélioration de la plate-forme en vue de la mise en
ceuvre de traverses en béton.
27 Ligne de Luxembourg a Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. en cours E.11141
Phase I: Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation de finition
actuelle.
28 Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement des en cours F.09014 PLEIM Jérdéme 5642
installations fixes
29 Ligne de Zoufftgen/frontiere a Luxembourg; aménagement d'une en cours F.11400 WIDONG Marc 5766
plate-forme multimodale a Bettembourg/Dudelange - phase I:
travaux préparatoires
en cours E.13161 E.13131 [MARIANI lvan 4588
Ligne de Luxembourg a Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. E.13132 E.13133| PURAYE Florent
30 Phase II: Réélectrification de la ligne 5721
a. Réélectrification de la ligne en 2AC 25 kV 50 Hz en cours E.13161 MARIANI Ivan 4588
b. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 en cours E.13133 PURAYE Florent 5721
c. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 en cours E.13132 PURAYE Florent 5721
d. Rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030 en cours E.13131 PURAYE Florent 5721
a Kleinbettingen
31 Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et en cours P.B1.10 STEMPER
Bettembourg Christiane 5623
32 Ligne de Luxembourg a Troisvierges/frontiere. Aménagement en cours P.K5:10 BRINCK Claude
d'un point d'arrét «Pfaffenthal-Kirchberg» a Luxembourg 4060
34 Ligne de Zoufftgen/frontiere & Luxembourg; aménagement d'une en cours F,13400 WIDONG Marc 5766
plateforme multimodale a Bettembourg/Dudelange — Phase II:
batiment administratif
c Ligne du Nord. Reconstruction du pont riviere situé au point en cours F.09012
.g g kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck. de finition
o
=R
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Projets approuvés par une loi / motion

Etat d'avancement

du projet .
prel NO projet responsable
c ¢ | Ligne de Pétange a Esch/Alzette. Suppression des passages a en cours F.121131 DI PALMA Thierry
2 o\(g niveau (PN) 13 et 14 et reconstruction de I'arrét d’Oberkorn. de finition 5796
o
=R
Remarque: participation financiére Ville de Differdange
c Q| Gare Esch-sur-Alzette. en cours F.13121 ABRANTES
2 5 Réaménagement du batiment voyageurs avec extension. Samuel CFL-Immo
S5 5404
c g Renouvellement des appareils de voie du Secteur Centre ala en cours F.15111
2 E gare ferroviaire de Luxembourg
o
=R
c® Modernisation des installations de traction électrique a la gare en cours F.15161
2 S| ferroviaire de Luxembourg.
(@)
=R
c3 Renouvellement des installations de traction électrique sur la ligne en cours F.15162
2 3 ferroviaire de Pétange & Esch/Alzette.
o
=R
c @ Renouvellement de divers trongons de voie sur la ligne ferroviaire en cours F,16111
2 E de Luxembourg a Wasserbillig.
o
=R
c 5 Mise en oeuvre de mesures antibruit sur différents troncons du en cours F.12136 DI PALMA Thierry
2 E réseau ferré luxembourgeois - Phase 1 : Trongon Luxembourg- 5796
2 o| Bettembourg-Esch/Alzette.
N
c 2 Suppression des passages a niveau Nos 91, 91a et 92 a en cours F,09011 DI PALMA Thierry
2 § Schifflange et reconstruction de I'arrét Schifflange. 5796
o
=R
PROJETS MODIFIES OU A MODIFIER
2 Mise & double voie intégrale de Pétange a Luxembourg et de en cours P.P0.10 P.P0.20
Pétange a Rodange/frontiere et renouvellement et modernisation
des installations fixes de ces lignes, en particulier dans les
secteurs des gares de Pétange et Rodange.
Remarque: suppression PN - participation Fonds des Routes
a. Mise a double voie intégrale de la ligne de Pétange a Luxembourg. en cours
b. Renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les achevé en 2008
secteurs des gares de Pétange et de Rodange.
9 Installation d'un dispositif d'arrét automatique des trains et en cours F.99053

installation d'un systéme de controle de vitesse sur I'ensemble du
réseau.
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Projets approuvés par une loi / motion

Etat d'avancement
du projet

Remarque:
Montant initial de 24 665 406 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 37 269 864,25 € approuvée par la loi du 6 mai 2010.

NO projet

responsable

a. Installation d'un dispositif d'arrét automatique des trains (MEMOR I1+).

achevé en 2004

b. Installation d'un systeme de controle de vitesse(ERTMS/ETCS). certification
en cours

16 Ligne de Luxembourg & Wasserbillig. Mise & double voie du en cours P:K2.10 P:K2:20 Patrick Renard
troncon de ligne entre Hamm (Pulvermuehle) et Sandweiler. P.K2.30 5514
Remarque:

Montant initial de 113 311 935 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 215 000 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

18 Réseau ferroviaire luxembourgeois. Aménagement d'un réseau en cours F.03008 Gino Gasparri 5738
radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R (partie infrastructure).
Remarque:

Montant initial de 25 115 000 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 51 100 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

23 Construction d'un nouveau viaduc a deux voies a la sortie Nord de en cours P.G0.10 P.K3.10 Patrick Renard
la Gare de Luxembourg et réaménagement général de la téte Nord 5514
de la Gare de Luxembourg.

Nouveau Viaduc Pulvermuehle en cours P.K3.10
Aménagement de la téte nord en Gare de Luxembourg en cours P.G0.10
de finition
PROJETS A ENTAMER
33 Péle d'échange multimodal de la gare d'Ettelbruck a entamer P.N7
c S Point d’arrét de Differdange. Mise en conformité des quais a a entamer F.12132
2 3| voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseur.
o
o
=
c g Construction d'un nouveau batiment pour le Service Maintenance a entamer
.g < | [Infrastructure sur le site de Luxembourg.
o
=R
cQ Modernisation d'appareils de voie sur la ligne ferroviaire de a entamer
2 F| Luxembourg a Troisvierges
o
=R
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Service Gestion Infrastructure

Grands projets d’infrastructure ferroviaire
(situation au 31.12.2016)

Frontiére\L-B - JYRT] .
Division Planification Ressources P, 9343 Proiets en cours de réalisation
\ B Projets concernant plusieurs sections/lignes :
3 Bellain
BK. 40277 - Projet2.a: Mise & double voie intégrale ligne de Pétange a Luxembourg.
- Projet3.b: Augmentation de la capacité de la ligne du Nord.
- Projet 9.b: Implémentation du systéeme de contréle de vitesse ERTMS/ETCS.
) Trolsvierges - Projetl4.c:  Aménagement de supports anti-graissage dans les aiguilles des
P 85562 appareils de voie.
- Projet18: Aménagement réseau radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R
- Projet 26 : Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents trongons de
voie avec amélioration de la plate-forme.
o Maulusmuhle - Projet 27: Ligne Luxembourg a Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase | :
£RL 00003 Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation actuelle.
‘ - Projet30: Ligne Luxembourg a Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase Il :
» Réélectrification.
" Pl ?'.rr& - Motion 45 : Ligne de Luxembourg a Wasserbillig. Renouvellement de divers
trongons de voie.
- Motion 46 : Ligne de Luxembourg a Troisvierges : Modernisation d’appareils de
voie.
_\_ ! - Motion 47 : Mesures antibruit sur différents troncons du réseau ferré luxembourgeois
rn sao !
' B Autres projets :
o l
‘ P.ﬁ: sr 7’1' «
N Projet 7 : Projet 16 :
P Centre de remisage et de . Mise a double voie Hamm —
Witz [jF*- 00 ‘ maintenance Sandweiler
B, 940 ] i oo
gt W e s0n N ]
= PK. 0000 E-W2l  BLTIS (-Tw) Projet 22 : Projet 23 :
Antenne Belvaux-Mairie. . Nouveau Viaduc Pulvermuehle/
‘ Nouvelle gare Belval-Université Gare Luxembourg
q
Rl Projet 24 : Projet 25 :
: Passage supérieur (rue . Gare périphérique Howald
L Michelau d’Alsace)
PK. 53245
A}
= Projet 28 : Projet 29 :
o ﬂelﬂr&h O Differdange : Modernisation + . Bettembourg : Plate-forme
‘ renouvellement installations multimodale Phase |
e C . — .
L1 schieren Projet 31 : = | Projet32: X
L' P 143950 Nouvelle ligne Luxembourg — & | Luxembourg : Arrét
Pon'qasr?«suma o~ ‘ Bettembourg Pfaffenthal - Kirchberg
S i Colmar-Berg =~
P, 43.232 - -
‘ Projet 33 : Projet 34 :
o &= Cruchten O Pdle d’échange multimodal ‘ Bem_embourg : Plate-forme
Bissen \ Pk, 40,350 gare Ettelbruck multimodale Phase II
PK, 43470 T
il Motion 2009/15 : Motion 2008/31 :
Mersch @ | Pont riviere a Ettelbruck Suppression PN 13 et 14 et
reconstruction arrét Oberkorn
— Lil
. .123 .
‘ . Motion 2011/34 :
Mise en conformité arrét
‘ TY Lorentzwelor Differdange
P PX Motion 2012/40 :
< Steinfort sdorf Bel
P.K. 18363 T f 25830 P.x.% Esch/Alzette:Réaménagement
‘ PRW.K. mf-"?ssrf + extension batiment vovageurs
Hagen L— Walferdange Z
\ro9eh,  Capellen Px oy B
Frontiére (L-BY—P'} PR 293 i Motion 2014/41 :
PK. B.765 ﬂ“}"?{a Munsbiact € | Nouveau batiment Service
, mc 20.3;@ Maintenance Infrastructure
./~ S!rasssn
JSE 6t r?l
Mamor-l ycae %@at /1. Sandweller-Contemn Motion 2014/42 :

le;ﬂiél‘s L-B
RN vers Athus
vars Aubcrge

Gare Luxbg. : Renouvellement
appareils de voie sect. Centre

FE B bt

Motion 2014/43 :
Gare Luxbg. : Modernisation
inst. de traction électrique

. vers Longdy, ﬁzlggun PX. T.465
Frontiare L+ Motion 2014/44:
[ ] @ Pétange-Esch/Alzette: Renouv.
3 inst. de traction électrique
B S0 BT W
Motion 2015/49:
Suppression PN 91,91a, 92 et
Triage reconstruction arrét Schifflange
sch/Alzette o
Audun- © ! B
le-Tiche iL H&? gi Cant D-Burange PK. 3.000
wg%gmm Dudefenge. D-Cen PK 4450 Réseau principal
Rumelange , Usings Frontiare L D-Usines  PK 5228 p p
PX, 9,980 ™ B 0000 Scheuerbusch PK. 5.500 . P
Brucherberg  PK. 5.310 Réseau tertiaire
Volmeranga Kay PK.7.045
les-Mines LL PK.7.981
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PROJETS EN COURS

PROJETS EN COURS

Projet 3 Motion
2014/44
- Motion
Projet 7 2014/45
Projet 14 -
Motion
2014/47
Proiet 22 Motion
rOJ.et 2015/49
Projet 24
Projet 25 PROJETS MODIFIES OU A MODIFIER
Projet 26 Projet 2
Projet 27
Projet 9
Projet 28
Projet 29 Projet 16
Projet 30 Projet 18
Projet 31 Projet 23
Projet 32
Projet 34
- PROJETS A ENTAMER
Motion
2009/15 Projet 33
Motion Motion
2008/31 2011/34
Motion Motion
2012/40 2014/41
Motion Motion
2014/42 2014/46
Motion
2014/43







Projet 3
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Renouvellement complet de voie et des infrastructures de
la ligne de Luxembourg a Gouvy,dite "Ligne du Nord", en
particulier de la section de voie Walferdange-Lorentzweiler
et augmentation de la capacité de ligne..

3. Etat d’avancement :

a) Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne, en particulier de la section de
voie Walferdange-Lorentzweiler.

Les installations de voie ont été renouvelées entre les points kilométriques 24,500 et 27,000.

Des travaux d’adaptation ont été effectués aux installations de traction électrique suite au
renouvellement de voie.

Les travaux relatifs a cette partie ont été achevés en 2004 au montant de 1 569 634 €.

b) Augmentation de la capacité de ligne.
Les travaux en vue de 'augmentation de la capacité de la ligne sont toujours en cours.

Réalisé au 31.05.2017 : 1043 804 €
Taux de réalisation financier : 6,7 %
Taux de réalisation technique : 6,7 %

Lors d’'une premiere phase, une liaison supplémentaire d’appareils de voie a été réalisée en Gare de
Dommeldange. Ces travaux comprenaient en particulier des travaux de voie et des travaux d’adaptation
des installations de signalisation et des installations de traction électrique.

Les deux liaisons d’appareils de voie supplémentaires en Gare de Mersch seront réalisées
préalablement au projet de modernisation de cette gare, lié directement a 'aménagement d’'un batiment
P&R.

En ce qui concerne le projet daménagement d’'une voie d’évitement a Michelau en vue d'une
amélioration de la régularité entre Ettelbruck et Troisvierges, une étude de faisabilité chiffrée d’une
solution alternative consistant en une mise a double voie du trongon de ligne entre la gare de Clervaux
et le Tunnel Pfaffenmihle au sud de Troisvierges, a été réalisée sur demande du Ministére du
Développement durable et des Infrastructures. Sur avis de la Commission d’analyse des projets
d’infrastructure ferroviaire, le gain en matiere de régularité des trains procuré par cette alternative est
supérieur; les études seront poursuivies, le cas échéant, aprés analyse de la régularité des trains apres
introduction du nouvel horaire cadencé entre Luxembourg et Troisvierges en décembre 2014. Cette
analyse systématique est devenue possible avec la mise en service du systéeme de suivi et de régulation
de la circulation des trains en temps réel en date du 23 novembre 2015.

Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire - Situation au 31.05.2017



Projet 7

PROJET DU CENTRE DE REMISAGE ET DE MAINTENANCE
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Projet 7
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 7
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 7
(suite)

i Station de stockage et de
. ravitaillement de sable et de gasoil

Lavage extérieur des carrosseries



Projet 14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 14
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 22
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 22
(suite)

Park&Ride
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Projet 24
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Projet 24
(suite)
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Projet 24
(suite)




Projet 25

2011 2014 2015
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Projet 25
(suite)

2011 2014 2015




Projet 25
(suite)
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Projet 25
(suite)
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Mise en ceuvre des fondations Pose des éléments de quais préfabriqués

Nouvelle passerelle Quai et passerelle

| Pose de I'escalier



Projet 26

2011 2012 2013 2021 2022




Projet 26
(suite)

2011 2012 2013

2021 2022




Projet 26
(suite)
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Projet 27

011 2012 2022




Projet 27
(suite)
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Projet 28

2020 2021 2022




Projet 28
(suite)
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Projet 28
(suite)

Batiment modulaire

‘B Démolition de I’ancien quai voyageurs

Installation de signalisation
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Projet 29
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Projet 29
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022
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Projet 29
(suite)
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Test rame Modalohr



Projet 30

2011 2012 2013 2014 2020 2021 2022




Projet 30
(suite)

2020 2021 2022

2011 2012 2013 2014




Projet 30
(suite)

Passage supérieur au point kilométrique
8,913 (Mamer-Lycée)

Ligne bifilaire

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passage supérieur au point kilométrique
9,984 (Mamer-centre)

Rehaussement de I'ouvrage d’art au point
kilométrique 17,030 (Kleinbettingen

2019 2020 2021 2022




Projet 31

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Projet 31
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire
entre Luxembourg et Bettembourg.

Chantiers en cours
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Projet 31
(suite)

Route d’accés OA11

I’aire de Berchem

Souterrain OA16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 32

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 32
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 32
(suite)

Batiment APK

Cabine n® 3 lors de la présentation

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 34

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 34
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Projet 34
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Motion 2009/15
(suite)
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Motion 2009/15
(suite)




Motion
2008/31

021 2022
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Motion 2008/31
(suite)
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20]|.1 20]|.2 ZOZII3 2014 2015 ZiG 20]].7 I 202i.8 ZOZIIQ 20‘20 20|21 |



Motion
2012/40
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Motion 2012/40
(suite)
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Motion 2012/40
(suite)
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Motion
2014/42

2011 2020 2021 2022
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Motion
2014/44
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Motion 2014/44
(suite)
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Motion 2014/45
(suite)
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Motion
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Motion 2014/47
(suite)
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2015/49
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Motion 2015/49
(suite)
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Motion 2015/49

Reconstruction quai voie 1 Nouveaux poteaux caténaires Déviation réseaux tiers






Projet 2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 2
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 2
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 2
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 2
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Mise a double voie intégrale de la ligne de Pétange a
Luxembourg et renouvellement et modernisation des
installations fixes, en particulier dans les secteurs des
gares de Pétange et Rodange.

Mise a double voie entre Pétange et Bascharage-Sanem
Situation avant, pendant et apres travaux

Création de la nouvelle plate-
forme pour la deuxieme voie

Aménagement de nouvelles infrastructures d’accueil pour voyageurs.

Arrét Bascharage-Sanem avant et aprés travaux.
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Projet 2
(suite)

Leudelange-Gare : remplacement du
passage a niveau par un passage
inférieur

. - Autoroute A6 : Construction d’un
PK 14,800 entre Leudelange et Luxembourg nouvel ouvrage type Bowstring
Mise a double voie

P&R Bascharage-Sanem fr—

Mur anti-bruit e & Construction d’un hangar a bovins et
a Luxembourg-Cessange réactivation de I’ancien lit de la Chiers



Projet 9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 9
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 9
(suite)



Projet 16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022
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Projet 16
(suite)

2016

2017

2018

2019

2022
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Projet 16
(suite)

2016

2017

2018

2019

2022




2011

2012

2013

2014
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Projet 16
(suite)

2016

2017

2018

2019

2022




Reconstruction arrét
Sandweiler-Contern

e

Travaux caténaires

Projet 16
(suite)

Mur de protection acoustique
a hauteur du quartier de Cents

Reconstruction arrét
Cents-Hamm

Construction d’un mur de
souténement




Projet 18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 18
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022




Projet 18
(suite)
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Projet 23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2022




Projet 23
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2022




Projet 23
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2022




Projet 23
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2022




Projet 23
(suite)

Boulevard d’Avranches Ouvrage Pont ,
Ouvrage Perré




Projet 23
(suite)

Gare de Luxembourg







Projet 33

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Projet 33
(suite)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




Motion
2011/34

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Motion
2014/41
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Motion
2014/46
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