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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article unique.– Notre Ministre de la Santé est autorisée à déposer en Notre nom à la Chambre des 
Députés le projet de loi autorisant l’Etat à participer au financement des travaux de construction du 
« Südspidol ».

Château de Berg, le 8 avril 2018

	La Ministre de la Santé,
	 Lydia Mutsch	 HENRI

*

15.5.2018
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TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 17 à 19 
de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, au 
financement des travaux de construction du « Südspidol » à Esch/Alzette pour un montant ne pouvant 
dépasser 433.542.551 euros.

Le montant visé à l’alinéa 1er correspond à la valeur 779,82 de l’indice semestriel des prix de la 
construction du mois d’octobre 2017. Ce montant est adapté semestriellement en fonction de la varia-
tion de l’indice des prix de la construction précitée.

Art. 2. Les dépenses visées à l’article 1er sont imputables sur les crédits du Fonds pour le finance-
ment des infrastructures hospitalières. 

*

EXPOSE DES MOTIFS

I) Les modalités de financement du « Südspidol »

Les articles 8 et 15 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planifi-
cation hospitalière disposent que l’Etat participe à raison de 80% aux frais des investissements mobi-
liers et immobiliers de projets de nouvelle construction remplaçant des structures existantes. 

Conformément à l’article 18 de la prédite loi, l’Etat honore ses engagements financiers pour un tel 
projet par le biais du fonds pour le financement des infrastructures hospitalières, dénommé ci-après le 
« fonds hospitalier ».

Par ailleurs, l’article 19 de loi du 8 mars 2018 prévoit une loi spéciale pour chaque projet pour lequel 
la participation étatique versée par le biais du fonds hospitalier dépasse le seuil fixé à l’article 80 de 
la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Ainsi, toute nouvelle réalisation d’infrastructures hospitalières dont le coût à charge du fonds hos-
pitalier dépasse la somme de 40.000.000 euros doit être autorisée par une loi de financement.

Avant de faire l’objet d’une autorisation ministérielle de subventionnement par le biais du fonds 
hospitalier, ce projet est examiné et avisé par la Commission permanente pour le secteur hospitalier, 
dénommée ci-après « CPH », conformément à l’article 22 de la loi du 8 mars 2018 relative aux éta-
blissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Il est à rappeler que, selon le même article 22, la CPH se compose des membres ci-dessous, qui ont 
dès lors participé activement aux discussions qui ont permis à cet organisme consultatif d’élaborer ses 
différents avis quant au projet de construction du « Südspidol ». Ainsi, la CPH se compose:
1.	 de deux représentants du ministre dont l’un est le directeur de la Santé ou son représentant ;
2.	 de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dont l’un est le 

directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
3.	 d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le budget ;
4.	 de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son 

représentant ; 
5.	 de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux 

luxembourgeois ;
6.	 de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la 

plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par 
le Conseil supérieur de certaines professions de santé.
En date du 21 décembre 2011, le Conseil de gouvernement a donné son accord au Centre Hospitalier 

Emile Mayrisch (CHEM) pour lancer les travaux de planification d’un hôpital sur un site unique.
En date du 3 décembre 2012, le ministre de la Santé a émis un accord de principe en vue de la 

construction du nouvel hôpital « Südspidol ».
Le programme spatial général (Raumprogramm) a été soumis le 12 juillet 2013 par le CHEM au 

ministère de la Santé. 
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Un concours d’architecte a été lancé au niveau européen pour la construction du nouveau «Südspidol» 
le 2 juin 2014; le 23 octobre 2015 le groupement «  Health Team Europe  » de Vienne a été retenu 
comme gagnant de ce concours.

En date du 30 juin 2015, le CHEM a transmis à la ministre son concept médical pour la construction 
du « Südspidol ».

En date du 27 septembre 2017, la CPH a avisé l’avant-projet sommaire (APS) relatif à la construction 
du « Südspidol » et en date du 2 mars 2018 l’avant-projet détaillé (APD) relatif au prédit projet. 

Conformément à l’avis émis par la CPH relatif à l’APD, le présent projet de loi prévoit le finance-
ment par l’Etat (par le biais du fonds hospitalier) de la construction du nouveau «Südspidol» pour un 
montant maximal de 433.542.551 euros à l’indice 779,82 des prix de la construction du mois d’octobre 
2017. 

Une réserve de 10% est incluse dans cette enveloppe financière étatique pour « imprévus » notam-
ment pour couvrir d’éventuels frais supplémentaires liés à des variations de coûts de la main-d’œuvre, 
ou éventuellement de certains matériaux de construction dépassant ceux de la variation de l’indice des 
prix à la construction alors que l’exécution de ce projet s’étalera sur plusieurs années. Par ailleurs, la 
subvention étatique maximale retenue tient également compte d’une réserve financière d’un montant 
de 10.062.870 euros pour les équipements médicaux immobiles.

Par ailleurs, les subventions étatiques retenues en tant que réserve ne pourront être libérées que sur 
demande préalable, accompagnée d’un justificatif, du maître d’ouvrage et après avis de la CPH et 
finalement, sur autorisation spécifique et conjointe du ministre de la Santé ainsi que du ministre des 
Finances.

II) Historique et naissance du projet « Südspidol »

Les origines du CHEM remontent à l’année 1884 lors de la création d’une première infirmerie à 
l’Usine de l’Arbed à Dudelange. Le CHEM est né de la fusion en 2004 entre l’Hôpital de la ville 
d’Esch-sur-Alzette (ouvert en 1930) et l’Hôpital de la ville de Dudelange (ouvert en 1901) et de la 
fusion en 2008 avec l’Hôpital Princesse Marie-Astrid de Niederkorn (ouvert en 1981). 

Avec ses 37 spécialités médicales et ses 642 lits hospitaliers, le CHEM assure aux patients une prise 
en charge interdisciplinaire 24h/24, tous les jours de l’année. 1.834 salariés et 265 médecins s’engagent 
sur les trois sites d’Esch-sur-Alzette, de Niederkorn et de Dudelange à soigner plus de 141.200 patients 
par an.

Le CHEM fonctionne actuellement sur trois sites, son coût d’exploitation est de 180 millions d’euros 
par an, et d’ici 2020, sans nouvelle construction, les besoins en investissements pour la rénovation des 
trois sites s’élèveraient à 348 millions d’euros. 
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Le 16 juin 1995, les établissements hospitaliers luxembourgeois ont également formé une association 
sans but lucratif sous la dénomination « Centre François Baclesse (Centre National de Radiothérapie) ». 
En janvier 2000, le Centre François Baclesse (CFB), situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier Émile 
Mayrisch à Esch-sur-Alzette, a ouvert ses portes au public. Par arrêté grand-ducal du 26 mai 2000, il 
a été reconnu d’utilité publique. Le CFB est un établissement hospitalier à vocation nationale. Au terme 
d’un projet d’extension (projet ARTUR) mené en commun avec le CHEM, le CFB a intégré ses propres 
locaux fin 2010 et exploite aujourd’hui quatre accélérateurs de particules de très haute technicité lui 
permettant de traiter plus de 1200 patients par an.

Le CFB est un centre national classé comme établissement hospitalier spécialisé. Il prend en charge 
les patients relevant d’une indication de radiothérapie à visée curative ou palliative, dans un contexte 
pluridisciplinaire de cancérologie qui implique tous les établissements hospitaliers publics et privés. 
Le Centre François Baclesse participe à la surveillance des patients traités par le biais notamment de 
consultations en collaboration avec les médecins généralistes et spécialistes libéraux ou hospitaliers.

Une étude effectuée par le bureau d’expertise Lenz de Zürich en 2010 analysant sept scénarios 
différents (dont la rénovation des sites existants), selon leurs coûts d’investissement, les gains de fonc-
tionnalité, les coûts d’exploitation ainsi que leurs bénéfices médicaux à long terme, a mis en évidence 
l’avantage substantiel d’une nouvelle construction, notamment un potentiel de réduction des coûts de 
15 %, soit de 900 millions d’euros sur 20 ans, investissements compris.

Ainsi, est né le projet «  Südspidol  » sur un site unique qui prévoit la construction d’un hôpital 
novateur, axé sur des soins médicaux personnalisés, la sécurité du patient, le « healing environment » 
et l’économie d’énergie. 

Le Gouvernement a soutenu l’idée d’investir dans un seul site hospitalier optimisé plutôt que dans 
trois sites éparpillés afin de rationaliser les investissements de l’état et d’assurer une vision améliorée 
des soins hospitaliers.

Situé sur le site Elsenbrich, à proximité immédiate du rond-point Raemerich, le «  Südspidol  » 
bénéficiera d’une situation centrale directement accessible tant par l’axe routier principal que par les 
transports publics et s’intégrera dans le paysage urbain de la ville d’Esch/Alzette. 

Le futur Centre Hospitalier Emile Mayrisch commencera à prendre forme en 2019 pour une ouver-
ture prévue en 2023. Le projet du groupement HTE (Health Team Europe), retenu lors du concours 
d’architecture, est un projet novateur qui associe une architecture humaniste avec des idées d’organi-
sation et d’exploitation hospitalière optimisée. Ce projet s’est démarqué par la grande connexion entre 
les différents bâtiments, tout en respectant une spécificité adaptée à la vocation de chacun des 
bâtiments. 

Ce projet permettra également la création de synergies avec d’autres institutions, comme p.ex. 
l’Université de Luxembourg.

Ainsi le présent projet de loi vise à financer la construction du nouveau « Südspidol », qui regroupera 
dans plusieurs pavillons situés sur un seul site à ESCH Belval tous les services hospitaliers du CHEM 
et qui intégrera également architecturalement le CFB.

L’intégration des locaux du CFB dans le projet « Südspidol » lui permettra d’assurer ses dévelop-
pements technologiques futurs par l’aménagement de deux bunkers supplémentaires et de bénéficier 
de l’appui du CHEM, essentiellement pour l’ensemble des aspects logistiques et de maintenance des 
bâtiments.

III) Les objectifs du projet

Les objectifs retenus lors du lancement du concours d’architecture sont les suivants :
•	 un environnement convivial pour les patients garanti à travers le confort élevé des équipements 

(p. ex. chambres individuelles, etc.) ainsi qu’à travers un aménagement agréable de l’intérieur et 
des abords ;

•	 la stratégie des chambres individuelles autorisant une meilleure forme d’organisation et d’utilisation 
des lits et permettant de ce fait une réduction globale du nombre de lits ;

•	 un environnement fonctionnel optimisé pour le personnel, garanti par un équipement moderne et la 
possibilité de mesures de formation initiale et continue ;

•	 un concept basé sur l’optimisation des processus, la standardisation des procédures de travail et de 
fonctionnement, la séparation de la circulation des patients ambulatoires et hospitalisés, la séparation 
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des déplacements de personnes et du matériel. Cette approche va de pair avec un soutien maximal 
par des technologies de communication performantes et un système logistique moderne permettant 
des économies substantielles ;

•	 un concept architectural fondé sur une collaboration étroite avec les forces vives de l’hôpital et 
permettant d’intégrer les technologies de communication électronique bidirectionnelle, actuellement 
en développement ;

•	 un concept de construction flexible (Life-Cycle-Hospital) pour pouvoir réagir à la forte dynamique 
du secteur hospitalier et permettre des transformations ou modifications dans le futur à coût contrôlé 
et pendant le fonctionnement des services ;

•	 la création d’un concept de « Green Hospital » présentant de faibles émissions en CO2, une consom-
mation énergétique réduite, des matériaux durables et une bonne accessibilité par les transports 
publics ;

•	 la meilleure intégration possible de l’hôpital dans l’environnement de soins médicaux grâce à une 
organisation orientée vers la qualité et l’efficacité des concepts correspondants (tels que case mana-
gement, triage, admissions et sorties automatisées, etc.) et grâce à la meilleure intégration possible 
de partenaires externes à proximité directe de l’établissement. En outre, l’intégration de la nouvelle 
clinique dans la recherche et l’enseignement sera renforcée par un contact étroit avec l’Université. 
Les médecins sont intégrés entièrement dans l’hôpital par la construction d’un centre médical indé-
pendant relié à l’hôpital et financé par ce dernier.
En résumé, le nouveau « Südspidol » se présente comme un projet innovant au niveau de l’organi-

sation, de la conception et de la vision d’avenir avec une volonté de contrôler les coûts d’exploitation 
d’un établissement hospitalier.

 IV) Les chiffres clés du projet

Le « Südspidol » comprend les domaines d’exploitation suivants :
•	 Secteur de soins (24 680 m2)
•	 Secteur examen et traitement (env. 17 542 m2)

o	 dont le Centre François Baclesse avec env. 2 600 m2

•	 Secteur administratif (env. 3 092 m2) 
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•	 Infrastructure (secteur approvisionnement et évacuation) (env. 8 060 m2)
•	 Secteur du personnel (env. 2 391 m2)

La surface utile nécessaire (superficie sans les surfaces de construction et de circulation) de l’hôpital 
envisagé est ainsi d’environ 55 764 m2 (hors surfaces techniques).

Le nombre de lits est réparti selon le tableau suivant :

Nombre de lits
1 SECTEUR DE SOINS
1.2 Services de soins aigus 270
1.3 Service de soins – Obstétrique   22
1.5 Services de soins oncologie et patients de 

radiothérapie   49
1.7.1 Services de soins – Gériatrie, y compris service 

ambulatoire   78
1.7.2 Services de soins – Psychiatrie, y compris service 

ambulatoire   49
1.7.3 Service de soins palliatifs   14
1.8 Soins intensifs SI/Intermediate Care IMC   36
1.9 Services de soins – Rééducation   60
1.11 Service de soins – détenus     5

TOTAL 583

S’y ajoutent un hôpital de jour médico-chirurgical de 44 places près du bloc opératoire, des espaces 
pour traitement en hôpital de jour pour l’oncologie, la gériatrie, psychiatrie et rééducation ainsi qu’un 
service de dialyse. 

Le projet dispose également de la surface nécessaire pour l’intégration architecturale de la maison 
médicale d’Esch/Alzette dans le bâtiment hospitalier.

V) Le concept architectural

Le projet peu conventionnel est symbolisé par son ergonomie et son identité. 
Le concept des bâtiments séparés prévoit :

–	 un bâtiment médico-technique comprenant les urgences, un bloc opératoire, une policlinique endos-
copique, la radiologie et le centre national d’oxygénothérapie;

–	 un bâtiment hôpital aigu avec les services de policlinique, soins intensifs, maternité, hôpital de jour, 
lits de soins aigus;

–	 un bâtiment centré sur l’oncologie médicale et le centre national de radiothérapie, assurant des 
synergies entre ces structures. Ce bâtiment comprend également l’administration et le laboratoire;

–	 un bâtiment centré sur la gériatrie, la psychiatrie et les services de rééducation assurant une ambiance 
de soins adaptée aux moyens et long séjours de ces patients; 

–	 un service de soins pour les détenus du Ouschterhaff intégré à proximité de la psychiatrie fermée 
afin d’optimiser et de concentrer les procédures sécuritaires nécessaires.
La conception triangulaire des services permet l’optimisation de la surveillance des patients et 

diminue les déplacements du personnel. Elle permet également d’utiliser les axes de circulation comme 
espaces de vie à l’intérieur des services. Un étage est ainsi constitué de la combinaison de trois triangles. 
L’étage dispose donc d’une ergonomie très poussée pour les professionnels de santé en charge d’une 
unité de 30 lits tout en «  industrialisant  » les processus d’hôtellerie et de nettoyage dans un flux 
constant. Etant donné que ces unités sont regroupées dans un étage comptant chacun 90 lits, la com-
munication, l’organisation et le partage des ressources peuvent être optimisés.

L’utilisation du modèle supplémentaire de «  pad  » comme triangle équilatéral garantit la vision 
d’ensemble. Des déplacements courts comme demandés par les utilisateurs sont garantis. 
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Les espaces ouverts entre les segments de la structure triangulaire facilitent l’interaction et la com-
munication entre les différentes personnes des zones fonctionnelles. Une bonne collaboration de toutes 
les personnes contribue largement au succès du traitement. L’ouverture de la structure invite aux ren-
contres fortuites ou programmées des différents groupes professionnels. Les patients en attente de prise 
en charge disposent également de lieux de rencontre ouverts et agréables offrant en outre une variété 
de distractions. 

Par la répartition claire des flux de personnes, les processus de communication et de rencontre seront 
structurés. Il en résulte une organisation lisible et transparente des zones fonctionnelles et un focus sur 
l’optimisation du travail et la sécurité.

Les quatre bâtiments sont intégralement reliés en souterrain: ceci permet également l’utilisation d’un 
système de transports par chariots automatisés. Des passerelles assurent sur deux niveaux une liaison 
entre les bâtiments, chaque niveau ayant sa spécificité de circulation (logistique, visiteurs ou patients). 

VI) L’innovation

Dans le contexte des changements sociaux, technologiques et climatiques du XXIe siècle, le projet 
entend contribuer activement aux thèmes de l’innovation et de la durabilité d’un « hôpital vert ».

Le modèle Life-Cycle-Hospital est un facteur essentiel de l’innovation. Le principe suit l’idée direc-
trice du regroupement des fonctions par durée de vie, variable selon leur fonction, pour pouvoir réagir 
de manière flexible aux évolutions technologiques et structurelles pendant une exploitation continue.

Des structures spatiales sont créées de façon à garantir la parfaite réalisation des processus médicaux 
et des superficies de réserve sont stratégiquement disposées pour les évolutions futures.

La grande flexibilité de l’aménagement intérieur du bâtiment permet une adaptation aux nouvelles 
conditions. L’harmonisation des fonctions des locaux et des extensions est intégrée dans le projet pour 
une standardisation sur la base de locaux génériques ce qui multiplie les possibilités d’affectation. 
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La nouvelle construction du « Südspidol » poursuit globalement une orientation stratégique reposant 
sur les tendances suivantes en vigueur dans les soins de santé :
•	 Centrage sur le patient
•	 Sécurité et prévention des infections nosocomiales
•	 Optimisation des espaces de travail et de l’ergonomie du travail soignant et médical
•	 Optimisation des processus
•	 Optimisation du potentiel de partage des ressources entre services
•	 Essor des soins de santé ambulatoires 
•	 Spécificité des soins gériatriques à tendance fortement croissante
•	 Mission de santé publique avec service d’urgences avec optimisation des processus 
•	 Mission sociétale avec intégration de services aux détenus du futur centre pénitentiaire du 

Ouschterhaff
•	 Vision d’avenir sur les soins de radiothérapie oncologique 

Pour tenir compte du besoin fondamental d’implication des membres de la famille dans la prise en 
charge hospitalière d’un de leur proche, des espaces ouverts d’échange sont prévus dans la conception 
triangulaire. Par ailleurs, les membres de famille d’un patient auront la possibilité de passer la nuit 
dans la chambre du patient. Le besoin essentiel d’intimité et de libre accès aux effets personnels est 
idéalement satisfait par l’utilisation d’armoires mobiles pour les patients. Chaque patient se voit attri-
buer une armoire personnelle pouvant accueillir ses biens privés. 

Le recours aux « healing colours » (couleurs qui guérissent) et aux matériaux de qualité ainsi que 
les chambres baignées de lumière participent à la création d’une atmosphère de bien-être et d’un envi-
ronnement de travail productif. S’ajoute à cela un jardin thérapeutique pour les patients gériatriques et 
de rééducation. 
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VII) L’Evidence-Based Design

L’« Evidence-Based Design » est à la base de toute la planification de l’hôpital. Toutes les décisions 
de planification sont prises sur des bases objectives. Ces décisions sont mises en situation et adaptées 
le cas échéant pour répondre aux exigences formulées. 

L’« Evidence-Based Design » vise essentiellement à réduire le stress de toutes les personnes pré-
sentes dans l’établissement de façon générale, et en particulier celui des patients. La déterminante sera 
la création d’une impression positive sur tous les plans. Une attention toute spéciale est accordée à la 
prévention systématique des accidents et à la réduction des infections.

VIII) La situation du nouvel hôpital et son intégration urbaine

Le site du nouvel hôpital se trouve dans l’actuelle zone industrielle entre le Boulevard Charles de 
Gaulle et la Rue Henri Koch à Esch/Alzette. Le bâtiment est intégré dans son environnement et ses 
différents segments sont entourés de vastes espaces extérieurs. 

Le nouveau « Südspidol » s’inscrit dans la lignée de développements actuels et ceux prévus du site: 
la construction du nouvel immeuble de bureaux, d’un centre multimédia, la transformation du rond-
point avec la jonction autoroutière et la renaturation du Dipbach. La majorité des fonctions prévues 
sera orientée vers l’ouest et une « entrée urbaine » sera créée. Celle-ci constituera le centre et la liaison 
entre les différents services.

Une artère verte formée de larges accès et de végétation parcourra toute la zone et transformera la 
zone d’exploitation de l’hôpital en un quartier naturellement vivant.
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Un concept de circulation sophistiqué soulagera le volume de trafic immédiat tout en garantissant 
un fonctionnement adéquat de l’hôpital. Un grand parking près du rond-point Raemerich offrira tout 
l’espace nécessaire pour le stationnement des véhicules. Un soin particulier a été apporté à l’accessi-
bilité de l’hôpital par optimisation des axes de circulation en collaboration étroite avec l’Administration 
des ponts et chaussées.

IX) Le return on invest

La concentration des 3 sites hospitaliers sur un site unique entraînera des synergies d’économies 
annuelles à hauteur de 15 % sur les frais de fonctionnement actuels. Ces économies seront réalisables 
par le biais de réductions de contrats de transport, de maintenance et d’une optimisation des ressources 
(10%). Il en découle notamment une augmentation de la productivité générée sur un site unique (5%) 
qui se traduit par une efficience des ressources actuelles.

Il en résulte un « retour sur investissement » entre 11 et 12 ans.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er 

Les articles 8 et 15 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planifi-
cation hospitalière disposent que l’Etat participe à raison de 80% aux frais des investissements mobi-
liers et immobiliers de projets de nouvelles constructions hospitalières remplaçant des structures 
existantes. 

Par ailleurs, l’article 19 de loi du 8 mars 2018 prévoit une loi de financement spécifique pour chaque 
projet pour lequel la participation étatique versée par le biais du fonds hospitalier dépasse le seuil fixé 
à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

La présente disposition retient le montant maximal disponible du subventionnement étatique pour 
le financement des travaux de construction du « Südspidol » à Esch/Alzette. Le montant indiqué à cet 
article tient compte de l’indice semestriel des prix de la construction le plus récent, à savoir celui du 
mois d’octobre 2017.
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Article 2
Conformément à l’article 18 de la prédite loi, l’Etat honore ses engagements financiers pour ce 

projet de construction par le biais du fonds pour le financement des infrastructures hospitalières.

*

FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Intitulé du projet :	 Projet de loi autorisant l’Etat à participer au financement des travaux 
de construction du « Südspidol »

Ministère initiateur :	 Ministère de la Santé

Auteur(s) :	 Laurent Zanotelli

Téléphone :	 247-85546

Courriel :	 laurent.zanotelli@ms.etat.lu

Objectif(s) du projet :	Financement de la construction du nouveau « Südspidol »

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :

Date :	 17.4.2018

Mieux légiférer

  1.	 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s) :	Oui 	 Non 
	 Si oui, laquelle/lesquelles : Avis de la Commission permanente 

pour le secteur hospitalier (CPH) du 2.3.2018
	 Remarques/Observations :

  2.	 Destinataires du projet :
–	 Entreprises/Professions libérales :	 Oui 	 Non 
–	 Citoyens :	 Oui 	 Non 
–	 Administrations :	 Oui 	 Non 

  3.	 Le principe « Think small first » est-il respecté ?	 Oui 	 Non 	 N.a.1 
	 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 

suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)
	 Remarques/Observations :

  4.	 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?	 Oui 	 Non 
	 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, 

mis à jour et publié d’une façon régulière ?	 Oui 	 Non 
	 Remarques/Observations :

  5.	 Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier 
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour 
améliorer la qualité des procédures ?	 Oui 	 Non 

	 Remarques/Observations :

1	 N.a. : non applicable.
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  6.	 Le projet contient-il une charge administrative2  
pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une 
obligation d’information émanant du projet ?)	 Oui 	 Non 

	 Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? 
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

  7.	 a)	Le projet prend-il recours à un échange de données 
interadministratif (national ou international) plutôt que de 
demander l’information au destinataire ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

		  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
	 a)	Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 

concernant la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel4 ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

		  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?

  8.	 Le projet prévoit-il :
–	 une autorisation tacite en cas de non réponse de  

l’administration ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 
–	 des délais de réponse à respecter par l’administration ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 
–	 le principe que l’administration ne pourra demander des 

informations supplémentaires qu’une seule fois ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

  9.	 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

	 Si oui, laquelle :

10.	 En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

	 Sinon, pourquoi ?

11.	 Le projet contribue-t-il en général à une :
a)	 simplification administrative, et/ou à une	 Oui 	 Non 
b)	amélioration de la qualité réglementaire ?	 Oui 	 Non 

	 Remarques/Observations :

12.	 Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux 
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

13.	 Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès 
de l’Etat (e-Government ou application back-office) ?	 Oui 	 Non 

	 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?

14.	 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration 
concernée ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

	 Si oui, lequel ?
	 Remarques/Observations :

2	 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application 
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, 
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une 
obligation.

3	 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat 
de matériel, etc.).

4	 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
(www.cnpd.lu)
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Egalité des chances

15.	 Le projet est-il :
–	 principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ?	 Oui 	 Non 
–	 positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?	 Oui 	 Non 
	 Si oui, expliquez de quelle manière :
–	 neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ?	 Oui 	 Non 
	 Si oui, expliquez pourquoi :
–	 négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?	 Oui 	 Non 
	 Si oui, expliquez de quelle manière :

16.	 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes 
et les hommes ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

	 Si oui, expliquez de quelle manière :

Directive « services »

17.	 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 
d’établissement soumise à évaluation5 ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

	 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

	 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

18.	 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation 
de services transfrontaliers6 ?	 Oui 	 Non 	 N.a. 

	 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

	 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

*

FICHE FINANCIERE

(article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité 
et la Trésorerie de l’Etat)

Article 1er En euros (indice 779,82)
Financement de la Construction du Südspidol 433.542.551 euros

*

5	 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
6	 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, 

p.10-11)
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AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE 
POUR LE SECTEUR HOSPITALIER

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
POUR LE SECTEUR HOSPITALIER A LA MINISTRE DE LA SANTE

(2.3.2018)

Sehr geehrte Frau Gesundheitsministerin,
Die CPH hat die APDplanung des Projektes Südspidol in seinen Sitzungen vom 12ten und 

26ten Januar sowie 9ten Februar 2018 analysiert, und die vorliegende Stellungnahme am 2ten März 
verabschiedet

*

ZIELE DES PROJEKTES :

Das Südspidoll soli die Gebäudekomplexe der bisherigen drei Standorte des Centre Hospitalier 
Emile Mayrisch in Esch-Alzette, Düdelingen und Niedercorn, sowie den bestehenden Gebäudeteil des 
Centre François-Baclesse ersetzen.

Angestrebt wird ein zukunftsgerechtes Krankenhaus das eine optimale Versorgung der Patienten mit 
einer Minimierung der Betriebskosten ermöglichen soll.

*

PROJEKTINHALTE : (die wesentlichen)

Centre François Baclesse: 4 Linearbeschleuniger, 1 Cyberknife, 1 Reservesaal für Linearbeschleu-
niger / andere Behandlungsmodalität

CHEM:
Zentrale Notaufnahme: 2 Triageräume, 13 Notfallboxen, 2 Notfallschockräume, 2 Räume für kleine 

Eingriffe und 1 Untersuchungs-Behandlungsraum (UB-raum) in der Behandlungseinheit 2 der Zentralen 
Notaufnahme (neben der chirurgischen Poliklinik liegend)

Neben der Zentralen Notaufnahme: 3 UB-räume für die maison médicale des Südens
16 OP-Säle (davon 1 HYBRID-OP-Saal); zusätzlich 1 Reservefläche für 1 OP-Saal
12 Endoskopiesäle
4 Geburtssäle, 1 Sectio-OP-Saal
1 Radiologie und bildgebende Dagnostik: 4 CT Räume (davon einer nur als Reservefläche geneh-

migbar), einer davon neben der Notfallabteilung
3 Magnetresonanzgeräte
1 Angio-Interventionsröntgensaal; 4 konventionnelle Röntgengeräte, eines davon neben der 

Notfallabteilung; Mammadiagnostik: 3 Mammographiegeräte und 2 Sonoräume
4 polyvalente Sonographieräume in der Röntgenabteilung
1 Reservefläche für PET-CT (und Begleiträume) ODER für andere Funktion, nur als Reserve zu 

genehmigen: gelegen zwischen Röntgen- und Nuklearmedizinabteilung
1 Gammakamera (SPECT-CT); sowie 1 Raum für 1 zusätzliche Gammakamera, der nur als 

Reservefläche genehmigbar ist
Druckkammerzentrum: ein Gerät

*
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BETTENZAHL:

Betten laut eingereichten 
APD-Plänen

Nr. Stationen
1.2 Normalpflegestationen akut 270
1.3 Pflegestation Geburtshilfe   22
1.6 Pflegestationen Onkologie und Patienten der Radiotherapie   49
1.7.1 Pflegestationen Geriatrie   78
1.7.2 Pflegestationen Psychiatrie   49
1.7.3 Pflegesation Palliativpflege   14
1.8 Intensivpflege IPS /Intermediate Care IMC   36
1.9 Pflegestationen Rehabilitation inkl Umweltklinik   60
1.10 Gefängnisstation     5

Summe 583

81 % der Betten des Südspidol sind in Einbettzimmern geplant.
Dies ist der Fall für 100% der Zimmer in den Akutstationen.

Südspidol PLÄTZE APD 
2018 laut Plänen

Bauteil 
Ebene

Geplante 
Plätze

Notaufnahme BT100 E0   6 Ueberwachungsstation
10 Lits porte
  1 Sicherheitsverwahrung

Endoskopie BT100 E0 13 Vorbereitung/ Ueberwachung
Dialyse BT300 E0 28
Tagesklinik Pédiatrie und
Tagesklinik Innere/Chirurgie BT300 E2 44
Tagesklinik Onkologie BT500 E0 38
Tagesklinik CFB BT500 U1   8
Tagesklinik Psychiatrie BT700 ist Teil des Raumprogramms

E2
Tagesklinik Geriatrie BT700 ist Teil des Raumprogramms

E0
Aufwachraum BT300 42

E2

TOTAL 135 (+ 13 Ueberwachung-Vorbereitung Endoskopie + 42 Aufwachraum )

*

FUNKTIONALITÄT:

	Die eingereichte APD-planung weist laut Prüfer und Direction de la Santé in funktionaler Hinsicht 
erhebliche Fortschritte zur APS-planung auf. Die Funktionalität ist in den Grundstrukturen (im 
Rahmen der Möglichkeiten des Entwurfskonzeptes) mittlerweile optimiert. So wurde u.a. die 
Geometrie des Einbettzimmers überarbeitet, um – trotz reduzierter Fläche des Grossteils der 
Einbettzimmer (mind. 20 qm Nasszelle inklusive) – dieses patientensicher und pflege-ergonomisch 
und dadurch genehmigungsfähig zu machen.
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	Wegen der Dringlichkeit konnten aber noch nicht alle schriftlich auf den Plänen eingeschriebenen 
Änderungen eingearbeitet werden. Diese bereits festgelegten (und noch umzusetzenden) 
Änderungen sowie die im funktionalen Prüfbericht zur APD-planung aufgeführten Optimierungen 
in Einzelräumen und Raumzusammenhängen müssen noch in der weiteren Zusammenarbeit zwischen 
Bauherrn, Planer und Direction de la santé eingearbeitet werden, damit die APD-Planung geneh-
migbar wird.

	Die Bauwerksform (mehrteiliges Bauprojekt mit 3 dreieckigen Gebäudekörpern) sowie verschiedene 
Entscheidungen des Bauherrn sind innovativ. Sie beinhalten Vor- und Nachteile:

	 Vorteile:
	 Die Auflösung von Bettenstationsgrenzen innerhalb einer Ebene erlaubt eine flexible Bettenbelegung 

und Patientenversorgung. Da die Bettenstationen fliessend ineinander übergehen, können leichter 
entsprechend des Bedarfs mehr oder weniger Betten einer Fachdisziplin oder Krankheitsgruppe zur 
Verfügung gestellt werden. Die Krankenpfleger benachbarter Stationen können dadurch auch 
entsprechend des Bedarfs an Pflege der verschiedenen Patienten, einer flexiblen Zahl von Betten 
zugeteilt werden anstatt dass eine grosse Distanz zwischen den verschiedenen Stationen dies unmö-
glich machen würde. Eine bessere Verteilung der Arbeit wird möglich und das Krankenhaus kann 
besser die Versorgung gewährleisten bei Mangel an Pflegekräften.

	 Die Therapiefläche der Geriatrie- sowie der Rehabilitationsstationen ist in den Stationen selbst, 
respektiv in einem Bau im Innenhof desselben Bauteiles (mit gutem Zugang von aussen für ambu-
lante Patienten) untergebracht, womit die Wege für die Patienten sehr kurz und die Behandlung 
gefördert wird.

	 Nachteile laut den Prüfern und der Direction de la Santé:
	 Der vorliegende Entwurf braucht in seinen Dreieckstrukturen mehr Flächen um gleiche Funktionalität 

zu gewährleisten. Dies ist zum Teil auf den von Rundungen und schiefen Winkeln (nicht rechtwin-
klig) geprägten Entwurf zurück zu führen.

	 Dies betrifft verschiedene Patientenzimmer, Räume fürs Personal, aber auch Geräteräume usw.
	 Zum Teil erzeugt die Geometrie auch dysfunktional zugeschnittene Räume trotz adäquater qm Zahl 

laut Raumbuch (Rundungen).
	 Die Patienten der Geriatrie / Psychiatrie/ Gefangenenstation müssen einen weiten Weg zu u.a. 

bildgebender Diagnostik und Funktionsabteilungen gebracht werden.
	Die Dialyse wurde umgeplant und ein Teil der nebenliegenden Verwaltungsabteilung als mögliche 

Vergrösserungsfläche der Dialyse ausgewiesen. Laut Prüfung können jedoch innerhalb der Fläche 
der geplanten Dialyseabteilung bis zu 3 weitere Dialyseplätze geschaffen werden sodass die wachsen-
den Bedürfnisse eine längere Zeit gedeckt werden können. Zu klären bleibt ob diese Planung einer 
grösseren Zahl an Dialyseplätzen kostenneutral möglich ist.

*

FLEXIBILITÄT

Innere Flexibilität: Eine flexible Nutzung der Poliklinik ist durch ihre interne Anordnung gegeben.
Bei Bedarf könnten Rehabilitationsbetten ohne Umbau, nach Genehmigung laut Gesetzgebung, als 

Akutbetten genutzt werden.
Bei etwaigem späteren Bedarf kann auf der Verwaltungsebene eine Umnutzung/Umwandlung für 

klinische Zwecke die keinen hohen Installationsgrad verlangen, durchgeführt werden, wobei dann 
Verwaltungsabteilungen auszulagern wären.

Bei Bedarf können auch die unter Projektinhalte präzisierten Reserveflächen fertiggestellt und 
genutzt werden.

Externe Flexibilität: Auf dem Gelände können zusätzliche Bauten entstehen mit Anbindung ans 
Krankenhaus.

*
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VOLLSTÄNDIGKEIT

	Festinstallierte Medizintechnik (syn. festinstallierte medizinische und medizintechnische Geräte):
	 Die Radiotherapiegeräte sowie die Druckkammer für hyperbare Oxygenotherapie fallen unter die 

„équipements soumis à planification nationale“ für die eine separate Förderung gewährleistet ist  
(+/- 10 Millionen euros).

	 In der eingereichten Planung ist nur ein sehr geringer Betrag (nur etwas mehr als 2 Millionen euros 
für medizinische Versorgungseinheiten) für die übrige festinstallierte Medizintechnik eingeschlos-
sen. Dies wurde vom Bauherrn so vorgesehen um das bis jetzt im Staatsbudget für dieses Projekt 
vorgesehene Budget nicht zu überschreiten. Laut Bauherr wird der Rest der ortsfesten Medizintechnik 
durch die CTI (Finanzierung durch CNS) sowie durch Eigenmittel finanziert und 30% aus dem 
Bestand mitgenommen. Die CNS unterstreicht dass die Finanzierung mittels CTI respektive jähr-
liches Investitionsbudget des CHEM ausschliesslich für das Ersetzen bestehender Medizintechnik 
verwendet werden soll.

	Reserveflächen
	 Die Planung beinhaltet Reserveflächen (siehe unter Projektinhalte sowie 48 qm neben der ambulan-

ten Chemotherapie) deren Innenausbau nicht in der Kostenermittlung vorgesehen ist da diese zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Krankenhauses voraussichtlich noch nicht als Nutzfläche benötigt 
werden.

*

BETRIEBSKOSTEN

Die durch die Zusammenlegung hervorgerufenen Synergieeffekte wurden mit einem 
Gesamteinsparpotential von mindestens 10%, bezogen auf die zu erwartenden Betriebskosten bei einem 
Neubau, in den leistungsunterstützenden Kostenstellen bewertet (Lenz Beratungen 2010). Hinzu kommt 
eine Produktivitätssteigerung, welche auf ca. 5% durch CHEM geschätzt wird.

*

FLÄCHEN

Die Grundstücksfläche ist von 38.130,6 auf 74.600 qm fast verdoppelt worden im Laufe der 
Entstehung des Projektes. Laut CHEM ist dies der Situation geschuldet, dass die Verkehrsstudie eine 
alternative Lage für das Parkhaus (wird ausserhalb des Krankenhausareals liegen und vom Bauherrn 
finanziert werden) notwendig gemacht hat. Darüber hinaus wurden die Zuwegungen zum Krankenhaus 
optimiert (abgestimmt mit den verschiedenen Verwaltungen wie Ponts et Chaussées, …).

Flächen der vorgelegten APD-planung (qm) des Krankenhausbaus:

Nutzfläche (NUF)   59.380,58
Technikfläche   19.243,98
Verkehrsfläche   31.292,29
Konstruktionsgrundfläche   11.754,80
Bruttogrundfläche (BGF) 121.671,65

Es konnte in der APD Planung z.B. durch Umwandlung von Verkehrsflächen im APS in Nutzflächen 
(z. Beispiel Aufenthaltsräume Pflegen BT 700) erreicht werden, dass sich die Gesamt-Bruttofläche und 
der umbaute Raum BRI gegenüber der APS Planung nur geringfügig vergrössert haben.

Ein angemessener Benchmark zur Bruttogeschossfläche (BGF) für ein Krankenhausprojekt der 
vorliegenden Grösse und Komplexität liegt bei einem Faktor von BGF zu NUF von 2,0 bis 2,2. Dieser 
Wert liegt nun bei 2,05.

*



18

KOSTENBERECHNUNG

Die CPH hat die Analyse der Kostenberechnung vom 15.1.2018 durch die Prüfer sowie deren 
Beurteilung nach der darauffolgenden Klärungsrunde zur Kenntnis genommen:

„Das Ergebnis der Kostenprüfung APD zeigt die Notwendigkeit der Erhöhung des Budget.
Das Budget (100%) beträgt 521.333.403 euro inkl. MwSt., indexiert auf 04/2017, inkl Risikozulage 

CPH, ohne Kategorien C+D.
Die APD- prüfung ergibt 539.224.872 euro inkl. MwSt., indexiert auf 04/2017, inkl. Kostenrisikoreserve 

… ohne Kategorien C+D.
…Ohne eine Budgeterhöhung ist das Projekt in dieser Form, diesen Flächen und vorliegendem 

Ausbaustandard nicht realisierbar.“
Aufgrund der durchgeführten Analyse empfiehlt die Direction de la Santé und Prüfer eine Festlegung 

maximaler Summen je Kostengruppe, zwecks sorgfältigen Umgangs mit der staatlichen Subventionierung, 
einhergehend mit einer Kostenrisikoreserve deren Verwendung der vorherigen schriftlichen Begründung 
und Anfrage durch den Bauherrn und der expliziten Genehmigung durch den Minister bedarf.

Die Festlegung folgender maximalen Kosten je Kostengruppe wird empfohlen, Index 04/2017, 
ohne MwSt., aile Kostenkategorien inbegriffen:

Vorgeschlagene Budgetfestlegung 
Index 04/2017 775,93

KG 200 Herrichten u.Erschliessen     7.098.209
KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion 157.088.871
KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 142.019.668
KG 500 Aussenanlagen   13.148.145
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke:
KG 611 Allgemeine Ausstattung Möbel     6.464.190
KG 612 Nutzerspezif. Ausstattung FM     3.109.090
KG 612 Aktive Komponenten   17.210.690
KG 612 Nicht ortsfeste Medizintechnik     6.599.007
KG 619 Ausstattung sonstiges     1.877.148
KG 620 Kunstwerke     1.000.000
100+200+300+400+500+600 355.615.019
KG 700 Baunebenkosten   87.201.211 

berechnet 29,15% 
von KG 300+400

Gesamtkosten HTVA 442.816.230
GESAMTKOSTEN 17% TVA inklus. 518.094.989

- CD Kosten TTC  -32.776.071
Gesamtkosten TTC OHNE CDflächen 485.318.918
+ Risikoreserve 10% auf KG 200 bis 600, 3% auf 
KG 700   41.390.112
+ Risikoreserve festinstallierte Medizintechnik   12.515.842
Maximales BUDGET 
Kostenrisikoreserve inbegriffen 539.224.872
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Die Festlegung maximaler Summen je Kostengruppe bedingt auch dass nur ein verständiger Aus
baustandard sowie die Mengenreduktion in verschiedenen Positionen, wie sie vom Gesundheitsminis
terium zur Förderung zurückbehalten wird, gefördert werden.
	Bei gleichzeitiger Festlegung maximaler Kosten je Kostengruppe (die grösstenteils unter den vom 

Bauherrn angefragten Summen liegen), empfehlen Prüfer und Direction de la Santé eine 
Kostenrisikoreserve von 10% wegen des ungenügenden Detaillierungsgrades der eingereichten 
Planung, den aktuell hohen Konjunkturrisiken und der noch nicht behördenseitig definitiv festge-
legten / bekannten Anforderungen.
Eine spezifische Risikoreserve für festinstallierte Medizintechnik soli dem Risiko einer späteren 

Änderung des benötigten Finanzierungsgesetzes wegen Unterdeckung dieses Ausgabepostens entge-
genwirken (siehe auch unter Vollständigkeit). Diese Reserve entbindet keineswegs den Bauherrn einen 
hohen Anteil der Medizintechnik aus eigenen Mitteln finanzieren zu müssen.

Das Gesundheitsministerium unterstreicht dass die Kostenrisikoreserve nur unter bestimmten 
Bedingungen in Anspruch genommen werden kann:

Betreffend die Vorgehensweise:
Eine vorherige schriftliche Begründung und Anfrage durch den Bauherrn sowie die explizite 

Genehmigung durch den Minister, vor Beauftragung der betreffenden Leistung, ist eine Bedingung. Es 
wird auch auf das neue Krankenhausgesetz verwiesen, demzufolge aile medizinischen Geräte überhalb 
einer gewissen Summe einer Genehmigung bedürfen.

Zweck der Kostenrisikoreserve:
nachweislich unvorhersehbare technische Anforderungen, die während der Bauausführung deutlich 

werden (Baugruben und Gründungsrisiken), wenn diese nicht aus fehlerhaft zugrunde gelegten Normen, 
Berechnungshypothesen, -methoden und -mittel resultieren;

Genehmigungsrisiken, wie unvorhersehbare zusätzliche Auflagen von Genehmigungsbehörden in 
bereits abgestimmten Bereichen

Gesetzes-/Normenänderungsrisiken, sofern diese in der Planungszeit nicht durch Ankündigungen 
und Vorveröffentlichungen bereits vorhersehbar gewesen waren

Genehmigte Planungsänderungen zur Integration neuer Innovation in der Medizintechnik, die 
nachweislich erhebliche Verbesserungen des Behandlungserfolges bringen und zum Planungszeitpunkt 
nicht bekannt waren

Konjunkturrisiko, falls die Kostensteigerung im Krankenhausbau deutlich stärker als der 
Baupreisindex wächst.

Der Bauherr hat sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden erklärt.
Es bleibt zu bemerken, dass dieses Projekt eine automatische Warentransportanlage beinhaltet deren 

Investkosten sich in der Kostenberechnung niederschlagen; und dass – zusätzlich zur Klimatisierung 
der Intensivstation und OP-abteilung, sowie generell der adiabatischen Kühlung – Kühldecken (als 
Mittel die Raumtemperatur zusätzlich zu mindern) in einem Teil der Patientenzimmer, abhängig von 
der Sonneneinwirkung, vorgesehen sind.

Nicht geförderte Flächen (Kategorien CD) :

Kosten laut Prüfung, HTVA, Index 04/2017
Kategorie C: Küche 17.096.957,19
Kategorie D:
Öffentliches Restaurant (642 qm BGF)   1.571.087,40
Kiosk und Shops      791.866,95
Maison médicale      485.550,43
Anästhesie:Büros,Prähospitalisationskonsultationen   1.001.956,67
Büros Radiologen,Nuklearmediziner      447.219,10
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Ambulante Chemotherapie:überzählige Arzträume      397.528,09
Schulung und Lehre: überzählige Fläche (80 qm)      364,512,96
Zusätzliche CDkosten TGA   1.814.010,61
Renaturierung Diepbach ( Summe laut Bauherr)   4.043.046,92
TOTAL 28.013.736,32

Der Bauherr wird die maison médicale im neuen Krankenhausgebäude durch den Verkauf der 
jetzigen maison médicale finanzieren; der Ankauf des jetzigen hierfür genutzten Hauses war vom Staat 
subventioniert worden.

Die Anforderungen seitens des Gewerbeaufsichtsamtes sind greetenteils bekannt und alle eingearbei-
tet worden. Von Seiten der ITM (Brandschutzplanung). Es wird empfohlen, die Bedingungen der 
Genehmigung frühzeitig mit ITM zu klären.

Der Kenntnisstand betreffend die Anforderungen des Umweltamtes ist noch nicht definitiv.

*

DISKUSSIONspunkte:

	Prozentsatz Betten in Einbettzimmern (81% insgesamt in diesem Projekt; 100% der Betten 
der Akutstationen) und Zuzahlung der Patienten;

	 Die CPH ist der Meinung, dass in den neuen Bauprojekten wesentlich mehr Betten in Einbettzimmern 
als in der Vergangenheit geplant werden sollen.

	 Eine solche für die Patienten wünschenswerte Entwicklung (die auch eine höhere Belegung der 
Betten ermöglicht) darf aber nicht für Patienten mit geringem Einkommen unerschwinglich sein.

	 Das CHEM wird tarifmässig nicht zwischen Einbett- und Zweibettzimmer unterscheiden: Für die 
Belegung eines Einbettzimmers wird dem Patienten vom Krankenhaus kein Aufschlag verrechnet 
werden.

	 Die CPH ist der Meinung dass das Thema der Kopplung zwischen Zuzahlung des Patienten und 
Aufenthalt in einem Einbettzimmer in naher Zukunft thematisiert werden muss, da diese Kopplung 
im Falle einer solchen Erhöhung des Einbettzimmeranteils in einem Krankenhaus weder gerecht-
fertigt noch adäquat ist.

*

SCHLUSSFOLGERUNGEN:

Die CPH unterstützt das Ziel die verschiedenen Gebäude der drei Standorte auf einem Standort zu 
vereinen und ein zukunftsgerechtes Krankenhaus das eine optimale Versorgung der Patienten mit einer 
Minimierung der Betriebskosten ermöglichen soll, anzustreben. In Zeiten von Aerzte- und 
Krankenpflegermangel ist ein solches Ziel oberste Priorität. Das Südspital soll die Gebäudekomplexe 
der bisherigen drei Standorte des Centre Hospitalier Emile Mayrisch in Esch-Alzette, Düdelingen und 
Niedercorn, sowie den bestehenden Gebäudeteil des Centre François-Baclesse ersetzen.

Vorgenanntes Ziel kann aber nur im Fall einer definitiven Beendigung jeder Krankenhausaktivität 
in den jetzigen Gebäuden des CHEM in Esch-Alzette, Düdelingen und Niedercorn und des Centre 
François Baclesse, nach Inbetriebnahme des Südspidol, erreicht werden: die CPH unterstreicht dass 
dies eine Bedingung der Genehmigung sein sollte.

Die CPH unterstreicht, wie das Gesundheitsministerium und dessen Berater, dass die optimale 
Funktionalität in den Krankenhausprojekten eine Priorität und Bedingung zur Genehmigung 
darstellen.

Die eingereichte APD-planung weist laut Prüfer und Direction de la Santé in funktionaler Hinsicht 
erhebliche Fortschritte zur APS-planung auf. Die Funktionalität ist in den Grundstrukturen (im Rahmen 
der Möglichkeiten des Entwurfskonzeptes) mittlerweile optimiert. So wurde u.a. die Geometrie des 
Einbettzimmers überarbeitet, um – trotz reduzierter Fläche des Großteils der Einbettzimmer (mind. 
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20 qm Nasszelle inklusive) – dieses patientensicher und pflege-ergonomisch und dadurch genehmi-
gungsfähig zu machen.

Wegen der Dringlichkeit konnten aber noch nicht aile schriftlich auf den Plänen eingeschriebenen 
Änderungen eingearbeitet werden. Diese bereits festgelegten (und noch umzusetzenden) Änderungen 
sowie die im funktionalen Prüfbericht zur APD-planung aufgeführten Optimierungen in Einzelräumen 
und Raumzusammenhängen müssen noch in der weiteren Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, Planer 
und Direction de la santé eingearbeitet werden, damit die APD-Planung genehmigbar wird.

Die CPH begrüßt dass die „maison médicale“(D-flache) innerhalb des Krankenhausareals geplant 
wird, da dies eine optimale Zuweisung der Patienten je Schweregrad zwischen Notfallambulanz des 
Krankenhauses und „maison médicale“erlaubt, im Respekt eines verständlichen medizinischen 
Angebots der Primär- und Sekundärversorgung für die Bevölkerung

1m selben Sinne ist die Anordnung eines Praxenhauses (D-fläche) in Anbindung an das Krankenhaus, 
wie vom CHEM geplant, als positiv hervorzuheben.

Laut Beurteilung der Flächen sind diese auskömmlich um eine Aktivitätssteigerung zu absorbieren, 
ist Flexibilität in der Nutzung in verschiedenen Bereichen möglich zum selben Zwecke, befinden sich 
zusätzlich Reserveflächen in verschiedenen Bereichen.

Die CPH hat die Analyse der Kostenberechnung durch die Prüfer zur Kenntnis genommen: „Das 
Ergebnis der Kostenprüfung APD zeigt die Notwendigkeit der Erhöhung des Budgets.

Das Budget (100%) beträgt 521.333.403 euro inkl. MwSt., indexiert auf 04/2017, inkl Risikozulage 
CPH, ohne Kategorien C+D. Die APD- prüfung ergibt 539.224.872 euro inkl. MwSt., indexiert auf 
04/2017, inkl. Kostenrisikoreserve … ohne Kategorien C+D.

…Ohne eine Budgeterhöhung ist das Projekt in dieser Form, diesen Flächen und vorliegendem 
Ausbaustandard nicht realisierbar.“

Aufgrund der durchgeführten Analyseunterstützt die CPH die Empfehlung der Direction de la Santé 
und des Prüfers nach einer Festlegung maximaler Summen je Kostengruppe, zwecks sorgfältigen 
Umgangs mit der staatlichen Subventionierung, einhergehend mit einer Kostenrisikoreserve deren 
Verwendung der vorherigen schriftlichen Begründung und Anfrage durch den Bauherrn und der expli-
ziten Genehmigung durch den Minister bedarf.

Bei gleichzeitiger Festlegung maximaler Kosten je Kostengruppe (die größtenteils unter den vom 
Bauherrn angefragten Summen liegen), empfehlen Prüfer und Direction de la Santé eine 
Kostenrisikoreserve von 10% wegen des ungenügenden Detaillierungsgrades der eingereichten Planung, 
den aktuell hohen Konjunkturrisiken und der noch nicht behördenseitig definitiv festgelegten /bekann-
ten Anforderungen.

Eine spezifische Risikoreserve für festinstallierte Medizintechnik soll dem Risiko einer späteren 
Änderung des benötigten Finanzierungsgesetzes wegen Unterdeckung dieses Ausgabepostens entge-
genwirken (siehe auch unter Vollständigkeit). Es wird auch auf das neue Krankenhausgesetz verwiesen, 
demzufolge alle medizinischen Geräte oberhalb einer gewissen Summe einer Genehmigung bedürfen. 
Diese Reserve entbindet keineswegs den Bauherrn einen hohen Anteil der Medizintechnik aus eigenen 
Mitteln finanzieren zu müssen. Er verpflichtet sich zudem, die existierende Medizintechnik aus den 
bestehenden Spitälern zu übernehmen.

Die CPH begrüßt, dass die Kostenrisikoreserve nur unter bestimmten Bedingungen in Anspruch 
genommen werden kann.

In Anbetracht des innovativen Ansatzes (der u.a. eine flexible Belegung der Betten und fliegende 
Stationsgrenzen erlaubt), der erfolgten konsequenten Weiterentwicklung des Projektes in punkto 
Funktionalität, der Anerkennung des Bedarfes, und der Verpflichtung des Bauherrn und seiner Planer 
zur Kostenlimitierung und Einhaltung der oben skizzierten Vorgehensweise, gibt die CPH eine positive 
Stellungnahme zum vorgelegten APD des Projektes Südspidol sowie zur Festlegung eines Budgets von 
539.224.872 euro (100%) inkl. 17% MwSt., Baukostenindex 04/2017, ohne Kosten CD, inkl. 
Kostenrisikoreserve wie empfohlen von Prüfern und Direction de la Santé ab, die sie mit folgenden 
Bedingungen verknüpft:
	Einhaltung der spezifizierten Vorgehensweise: Festlegung der auch in dieser Stellungnahme ange-

führten maximalen Summen je Kostengruppe, zwecks sorgfältigen Umgangs mit der staatlichen 
Subventionierung; laufende Kostentransparenz und -kontrolle durch den Bauherrn; sowie Verwendung 
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der Kostenrisikoreserve nur nach vorheriger schriftlichen Begründung und Anfrage durch den 
Bauherrn und expliziter Genehmigung durch den Minister.

	Die bereits in den vorgestellten Plänen festgelegten (und noch umzusetzenden) Änderungen sowie 
die im funktionalen Prüfbericht zur APD-planung aufgeführten Optimierungen in Einzelräumen und 
Raumzusammenhängen müssen noch in der weiteren Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, Planer 
und Direction de la santé eingearbeitet werden, damit die APD-Planung genehmigbar wird.
	Die Kosten der Patienten der Gefängnisstation werden dem Justizministerium verrechnet, wobei 

die Details der Kostenberechnung gegebenenfalls zwischen dem CHEM, der CNS und dem 
Justizministerium zu klären sind.

	Die Fertigstellung/ Umwandlung und Inbetriebnahme jedweder Reservefläche bedarf einer vorhe-
rigen ministeriellen Genehmigung.

Die CPH teilt auch des Ministeriums Einteilung der Flächen und Kosten betreffend D-Kategorie.
Die für die Patienten wünschenswerte Entwicklung zu einem hohen Anteil von Einbettzimmern (die 

auch eine höhere Belegung der Betten ermöglicht) darf nicht unerschwinglich sein für Patienten mit 
geringem Einkommen.

Die CPH begrüßt des Weiteren die Zusage des CHEM, tarifmäßig nicht zwischen Einbett- und 
Zweibettzimmer unterscheiden: Für die Belegung eines Einbettzimmers wird dem Patienten vom 
Krankenhaus kein Aufschlag verrechnet werden.

	 Dr Jean-Claude SCHMIT 
	 Président
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