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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et aprés délibération du
Gouvernement en Conseil :

Arrétons:

Article unique : Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé a déposer en Notre
nom a la Chambre des Députés le projet de loi relatif a la réalisation des infrastructures et aménage-
ments pour la Capitale Européenne de la Culture 2022 a Belval.

Palais de Luxembourg, le 26.10.2019

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

Frangois BAUSCH HENRI



TEXTE DU PROJET DE LOI

Article 1°" Le Gouvernement est autoris¢ a procéder sur le site de Belval-Ouest a la réalisation des
infrastructures et aménagements pour la Capitale Européenne de la Culture 2022.

Article 2 Les dépenses engagées au titre du projet visé a 1’article 1°" ne peuvent pas dépasser le
montant de 35 330 000 euros. Ce montant correspond a la valeur 811,88 de I’indice semestriel des prix
de la construction au 1¢" avril 2019.

Déduction faite des dépenses déja engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de I’indice des prix de la construction précité.

Article 3 Les infrastructures et aménagements sont réalisés par le Fonds Belval sur le site de
Belval-Ouest.

Article 4 Les dépenses visées a I’article 2 sont imputables sur les crédits du Budget des dépenses
en capital du Ministere de la Mobilité et des Travaux publics.

E3

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1"

Cet article autorise le Gouvernement a faire procéder sur le site de Belval-Ouest a la réalisation des
infrastructures et aménagements pour la Capitale Européenne de la Culture 2022.

Article 2

Cet article détermine 1’enveloppe budgétaire servant au financement du projet, rattachée a I’indice
semestriel des prix de la construction valable au ler avril 2019 (valeur 811,88). Il comporte en outre
la clause usuelle d’adaptation des cotits a I’évolution de cet indice.

Article 3

Cet article précise que les infrastructures et aménagements faisant 1’objet du présent projet de loi
sont réalisés par le Fonds Belval.

Article 4

Cet article dispose que dépenses visées a I’article 2 du présent projet de loi sont imputables sur les
crédits du budget des dépenses en capital du ministére de la Mobilité et des Travaux publics.

*



EXPOSE DES MOTIFS
1. Introduction

L’organisation d’une année culturelle est 1’occasion immanquable pour la scéne culturelle luxem-
bourgeoise de se présenter a 1’échelle européenne. Les années 1995 et 2007 ont témoigné, avec des
années culturelles focalisées sur la capitale, I’impact que peuvent avoir dans ce contexte les investis-
sements infrastructurels. Les batiments affectés a une année culturelle profitent en effet également
d’une fréquentation privilégiée qui permet au public de s’approprier un nouveau lieu.

Autrefois fondée sur le charbon et I’acier dans un paysage industriel fagonné par I’homme, Esch-
sur-Alzette change peu a peu de paradigme en s’appuyant sur 1’identité multiculturelle de la Ville qui
fait partie d’une région transfrontaliere appelée « Terres Rouges » et ou la migration est une constante
de son développement historique, social et culturel. Ce profil culturel a par ailleurs également été
renforcé depuis que la Ville est devenue une ville universitaire, alors que I’Université du Luxembourg,
implantée sur I’ancienne friche industrielle reconvertie de Belval, représente en effet ’envie de trans-
formation d’une société (post-) industrielle en une société européenne du Savoir.

La programmation de « Remix Culture » proposée par la Ville dans son dossier de candidature illustre
les convictions d’Esch et de sa région : faciliter I’accés a la culture dans le but de créer un consensus
social et I’impulsion novatrice nécessaire a la formulation d’un avenir durable pour le territoire ECoC
2022!. Grace a sa petite taille et 2 sa communauté multiculturelle étroitement liée, la région se préte
ainsi a étre un laboratoire dans lequel les moyens culturels peuvent étre utilisés au cours de I’année de
Capitale Européenne de la Culture afin de formuler et de tester des scénarios pour 1’avenir et de les
partager avec d’autres villes européennes animées par la méme vision.

A I’échelle de la région, Esch, Capitale Européenne de la Culture 2022, est en outre pergue comme
un précieux accélérateur du développement culturel et des stratégies culturelles déja en place, dont
notamment Connexions, la nouvelle stratégie culturelle de la Ville d’Esch — ville pilote de I’Agenda 21
de la Culture, adoptée le 30 juin 2017 et entrée en vigueur le 30 octobre 2017. Les stratégies culturelles
de I’alliance des municipalités locales ProSud, créée le 21 mai 2003, ou encore de I’Espace culturel
Grande-Région, créé a la suite de ’année culturelle Luxembourg 2007, seront également soutenues
par les événements et manifestations d’Esch 2022.

Esch, Capitale Européenne de la Culture 2022, sera donc une nouvelle étape pour le développement
de la région au vu de sa visibilité accrue a I’échelle européenne, et I’occasion immanquable de présenter
la scéne culturelle luxembourgeoise a un public élargi tout en rendant hommage a son passé industriel
et en favorisant les échanges culturels.

2. Esch 2022 sur le site de Belval

Le programme d’Esch, Capitale Européenne de la Culture 2022 prévoit d’intégrer I’ensemble de
I’infrastructure culturelle existante de la région notamment par un renforcement des structures indivi-
duelles via des nouveaux projets de grande ampleur ainsi que par la création d’un réseau entre ces
infrastructures. Aussi, la programmation culturelle pourra déployer entiérement ses effets en se basant
sur 1'une de ses présupposées-clés, a savoir le patrimoine bati industriel. L’article 2 de la Convention
de Faro du 13 octobre 2005 dispose en effet que « le patrimoine culturel constitue un ensemble de
ressources héritées du passé que des personnes considérent, par-dela le régime de propriété des biens,
comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle
évolution ». Néanmoins, afin de stimuler 1’échange social et de garantir 1’appropriation du patrimoine
culturel par tout un chacun, il convient non seulement de rendre les batiments tributaires du patrimoine
industriel accessibles, mais encore de les présenter d’une maniére propre a susciter un large intérét
populaire.

Le vaste projet de reconversion de I’ancienne friche industrielle de Belval lancé par le Gouvernement
luxembourgeois afin de relancer la prospérité économique et de redresser 1’image de toute une région,
présente une opportunité inouie pour le développement et I’organisation des activités et manifestations

1 Diminutif pour European Capital of Culture ; le territoire ECoC 2022 englobe onze municipalités sur le territoire luxem-
bourgeois représentées par 1’alliance ProSud et huit sur le territoire frangais regroupées dans la CCPHVA — Communauté
de Communes du Pays Haut Val d’Alzette.



de la Capitale Européenne de la Culture 2022. La Terrasse des Hauts Fourneaux, regroupant aussi bien
des éléments du patrimoine industriel que des architectures contemporaines, est ainsi mise a disposition
pour permettre non seulement d’utilement ventiler la programmation sur I’ensemble du site, mais
également d’élaborer un véritable parcours culturel. L’année culturelle 2022 permet ainsi de conférer
aux lieux existants une dimension socio-culturelle supplémentaire et d’y laisser, le cas échéant, des
marques ou références.

3. Esch 2022 et la stratégie « Remix Culture »

Le programme culturel tel qu’envisagé par Esch, Capitale Européenne de la Culture 2022, présente
en quatre saisons successives des approches renouvelées de la culture sous le slogan « Remix Culture ».
La programmation entend pleinement déployer les potentialités offertes par les nouvelles technologies,
dont la réalité virtuelle (VR) et la réalité¢ augmentée (AR), de fagon a thématiser I’importance et I’impact
de ces technologies sur 1’économie, la culture et la sociét¢ de maniere plus générale. Elle ne s’en
contente toutefois pas puisqu’une attention particuliére a été accordée a 1’ancrage industriel du projet :
les nouvelles technologies étant interprétées tout au moins comme ayant un effet économique disruptif,
il fait sens de les intégrer dans un cadre déja marqué du sceau de I’innovation économique, a savoir
la révolution industrielle. Sont ainsi sans doute relevés des enjeux culturels, mais tout autant écono-
miques et sociaux, permettant ainsi un traitement transversal et approfondi des thémes abordés.

Dans ce contexte, quatre themes essentiels ayant besoin d’étre remixés ont été identifiés :

* Remix Europe représente la redécouverte de I’Europe, ce dont I’homme a d’urgence besoin afin de
faconner activement son avenir a I’ére de la numérisation, en particulier en ce qui concerne les
vagues de migrants non européens, le regain de xénophobie, le virage a droite largement répandu
des politiques européennes et les frontiéres entre les Etats nationaux qui sont soudainement redeve-
nues concretes.

* Remix Yourself représente la conviction affichée selon laquelle chaque individu est important dans
notre société et sa contribution a un impact dans le fagconnement de 1’avenir.

* Remix Nature représente la nature au Sud du Luxembourg, véritable produit de 1’intervention
humaine sur ses structures a travers I’industrialisation.

* Remix Art représente les nouvelles initiatives nécessaires pour un art de demain dans le contexte
actuel de la numérisation.

Ces aspects sont traités par une stratégie artistique comprenant quatre champs d’action :
» L’inclusion sociale — sortir les personnes de leurs niches sociales en cherchant des espaces publics
et en se concentrant sur la participation civile.

» L’espace public — encourager la population a reprendre le contrdle de ’espace public, son espace,
et a ’utiliser en tant qu’espace politique et artistique.

* Le nouveau sentiment d’identité — proposer un nouveau sentiment d’appartenance régionale, non

......

ment pour susciter une nouvelle perception de soi et de 1’étranger.

» Les industries créatives et le renforcement des capacités — ne pas seulement étre le moteur de ces
initiatives en augmentant la demande, mais avant tout regrouper I’ensemble des initiatives et franchir
le pas, avec les responsables politiques et administratifs, afin de rendre le Luxembourg encore plus
concurrentiel dans le secteur culturel.

4. Programme, lieux et batiments retenus

Le programme culturel et artistique se développera non dans un seul batiment, mais sur tout un site
urbain a disposition de 1’asbl Esch2022 regroupant plusieurs lieux, batiments et éléments du patrimoine
industriel sur la Terrasse des Hauts Fourneaux. Ainsi, les infrastructures suivantes sont prévues d’étre
aménaggées, restaurées ou construites :



La Mollerei

Fonction : « Digital Space », projet de pdle culturel digital principal de Esch 2022.

La partie Sud non encore restaurée de la Mdllerei est ainsi prévue d’étre aménagée en « Digital
Space » permettant une approche novatrice, interactive et transdisciplinaire ; ce sera le lieu principal
de la programmation culturelle et il assurera notamment les objectifs suivants :

— Exposer : les « expositions » du « Digital Space » ne sont pas réalisées selon les modes classiques
(vitrines, accrochages, etc) mais par le biais d’un ensemble technique digital (projecteurs, écrans
LED, différentes installations lumineuses) ;

— Expérimenter et inventer : le « Digital Space » n’a pas seulement vocation a impressionner par des
nouvelles formes d’exposition, mais aussi d’inciter a créer ;

— Représenter : musique, théatre et arts performatifs. Le « Digital Space », avec sa vocation transmé-
dia, sera I’incubateur de nouvelles formes culturelles. Remix entre les genres classiques ;

— Eduquer : le « Digital Space » sert de nouvelle source d’information et d’éducation avec sa flexibilité
et ses contenus.

Un point d’information et une billetterie seront installés au droit de 1’entrée principale tout comme
des locaux sanitaires et techniques.

La Mollerei offrira une surface d’exposition d’environ 375 m? sur plusieurs niveaux et présente une
hauteur libre moyenne de 26 metres. Une passerelle de liaison, adaptée aux personnes a mobilité
réduite, permettra en outre de créer une liaison entre le Plancher des Coulées du Haut Fourneau A et
la Méllerei.

Outre la fonction de pdle culturel digital, la Mollerei servira d’espace pédagogique permettant
d’expliquer le fonctionnement du Haut Fourneau A.

La Massenoire

Fonction : Lieu adaptable a usages multifonctionnels pour des expositions temporaires complémen-
taires a celles organisées a la Mollerei.

La Massenoire dispose d’une salle d’exposition d’environ 550 m?, d’un espace extérieur de quelque
240 m? et de locaux sanitaires.

Le Plancher des Coulées

Fonction : Lieu permettant le déroulement de performances de divers types allant du concert a la
danse en passant par le théatre.

Le Plancher des Coulées est un espace extérieur couvert de 35 x 33 métres, d’une surface d’environ
1 155 m? et d’une hauteur libre sous toiture de 9,5 métres. Il disposera d’une plateforme horizontale
d’environ 240 m? dotée de gradins et d’une scéne.

La Fondation du Haut Fourneau A

Fonction : Espace abritant principalement la Halle des Poches a Fonte qui servira de point d’infor-
mation, de librairie, de billetterie et de salle de conférence.

La Halle des Poches a Fonte est un lieu polyvalent d’environ 500 m? disposant d’un comptoir
d’accueil, de locaux sanitaires et de stockage.

Le Skip

Fonction : Lieu de réceptions pour prés de 200 personnes, ateliers pour 60 places ou salle de confé-
rence d’une capacité maximale de quelque 170 places.

Le pavillon Skip offre un espace intérieur d’une surface totale d’environ 400 m?> composé d’un
espace polyvalent d’environ 250 m?, d’un accueil avec comptoir et kitchenette, d’un bloc technique
regroupant les locaux de stockage et sanitaires et d’une mezzanine de 35 m?. Une terrasse extérieure
donnant sur I’espace public permet de prolonger I’espace intérieur et offre une vue imprenable sur les
Hauts Fourneaux.



La Fondation du Haut Fourneau C

Fonction : Lieu d’interventions artistiques diverses ou d’expositions.

Ce vestige industriel en béton aux dimensions externes de 34 x 24 x 5,5 métres offre un espace
central de 14 meétres de diamétre doté d’une sceéne. Situé a 1,7 métres du niveau urbain, I’espace sera
accessible par une passerelle et des marches d’escalier, respectivement par une rampe adaptée aux
personnes a mobilité réduite.

L’Atelier de production

Fonction : Lieu de préparation d’installations, d’équipements ou d’objets pour les différents lieux,
spectacles et manifestations.

L’ Atelier de production sera une structure préfabriquée d’environ 400 m? constituée de trois zones
distinctes : un bloc technique regroupant les locaux sanitaires, douches et vestiaires, un atelier de
production et une zone polyvalente de stockage et de petits travaux.

L’Espace urbain piéton

Fonction : Grande zone piétonne de la Terrasse des Hauts Fourneaux d’environ 4,2 hectares dotée
de modules préfabriqués fonctionnels ou a fonction d’animation de I’espace public.

L’Espace urbain piéton comporte plusieurs licux intéressants qui témoignent notamment du passé
industriel du site :

— la Halle couverte, espace urbain couvert de 34 x 22 métres, soit 748 m? avec une hauteur libre sous
toiture de 17,5 métres, destinée a 1’installation d’objets ou de constructions temporaires éphémeres,
facilement démontables ou déplagables permettant ainsi également 1’organisation de concerts ou
autres grands événements.

— I’espace public « Ennert den Héichiewen » de 41 x 33 métres, soit 1 350 m?, permettant 1’organi-
sation d’éveénements et de spectacles en plein air en tous genres.

Les modules préfabriqués répartis dans la zone piétonne serviront de garde-robe, de consigne, de
point d’information, de point de vente, de point de distribution de flyers et de tickets, de point de repos
ou d’animations informelles, ainsi qu’a I’organisation de performances proprement dites.

La Structure administrative

Fonction : Bureaux de I’asbl Esch 2022 pour environ 25 personnes et licu pour petites conférences
ou expositions temporaires.

La Structure administrative d’une surface totale d’environ 580 m? sera réalisée en structure modu-
laire préfabriquée. Elle disposera, au rez-de-chaussée, d’un espace d’accueil et d’une grande salle de
réunion donnant sur une cour extérieure. Aux étages se trouveront des bureaux individuels, des bureaux
paysagers, une petite salle de réunion et un espace avec kitchenette. Des locaux sanitaires publics et
privés ainsi que des locaux techniques et de stockage sont également prévus.

*



PARTIE TECHNIQUE
1. LA TERRASSE DES HAUTS FOURNEAUX
Implantation

Les lieux retenus a Belval pour la Capitale Européenne de la Culture 2022 sont principalement situés
dans la partie Sud de la Terrasse des Hauts Fourneaux dont la superficie totale est de 15,48 hectares.

La zone dominée par les Hauts Fourneaux A et B fait partie du pole socioculturel du site bordé par
le pole universitaire au Nord, les futurs Archives nationales et la Halle des Soufflantes a I’Est, la
Rockhal au Sud et la Place de I’ Académie a 1’Ouest. Des batiments contemporains, comme la Maison
des Arts et Etudiants, la Maison de I’'Innovation ou encore le Luxembourg Learning Centre se mélent
aux ¢éléments du patrimoine industriel et créent un quartier urbain exceptionnel, entiérement piéton et
structuré par une succession de places.

Accessibilité

La Terrasse des Hauts Fourneaux dispose d’une bonne accessibilité en transports en commun. La
gare de Belval-Université au Sud de la Terrasse permet de rejoindre facilement le site notamment depuis
les villes proches d’Esch-sur-Alzette et de Differdange ou encore depuis Luxembourg-Ville et Rodange.
Plusieurs lignes de bus desservent également le site actuellement et de nouvelles lignes de transports
en commun sont a 1’étude.

La mobilité douce y est valorisée par plusieurs stations VEl’ok et par une future piste cyclable
débouchant directement sur la Terrasse des Hauts Fourneaux, reliant Belval au centre-ville
d’Esch-sur-Alzette.

Plusieurs parkings publics disposant de bornes électriques permettent 1’acces en voiture via les axes
principaux comme 1’A4 et la liaison Micheville.

2. LIEUX ET INFRASTRUCTURES A AMENAGER,
RESTAURER OU CONSTRUIRE

La Mollerei

La Mollerei, construite en 1910 a I’endroit actuel, servait a stocker les matiéres ferriféres et le coke.
Elle comporte ainsi des silos a coke du coté Ouest et des silos a minerai du coté Est. Le batiment est
inscrit a I’Inventaire Supplémentaire des Sites et Monuments nationaux. La Halle a fait I’objet d’une
transformation profonde entre 1965 et 1970, avec une reconstruction entiere.

A Torigine, le batiment complet comptait une longueur totale de 164 métres avec 23 silos, une
largeur de 25.50 métres et une hauteur moyenne de 26 métres. Suivant le scénario de conservation des
« Monuments dans la Cité » retenu, les sept premiers silos au Sud du batiment seront conservés avec
leurs équipements afin de documenter le fonctionnement du Haut Fourneau A. Il s’agit de la partie
actuellement non encore restaurée de la Mdllerei dont la remise en état est prévue pour 2022 ; quant
a sa partie Nord, elle a été vidée de ses équipements afin de pouvoir accueillir la bibliothéque univer-
sitaire, inaugurée en septembre 2018.



Mollerei, vue sud-est

La Mbllerei est encadrée d’un coté par la Place de 1’ Académie et de ’autre par la Place « Ennert
den Héichiewen ». Un passage couvert a travers la Mollerei sépare la bibliotheque universitaire de la
partie Sud non encore restaurée et offre aux pié¢tons une liaison entre les deux places.

Parti fonctionnel

La Mollerei accueillera le « Digital Space », principal projet de Esch 2022. Il concentre toutes les
ambitions du projet de la Capitale culturelle et sera considéré comme un pole culturel digital.

Dans le cadre de la remise en état du batiment est ainsi prévue la réalisation des acces et des che-
minements sécurisés permettant d’accéder au « Digital Space » et, d’autre part, de compléter 1’actuel
circuit de visite du Haut Fourneau A. Cette partie du circuit est essentielle a la documentation du
fonctionnement du Haut Fourneau A puisqu’elle permettra d’expliquer le stockage et la préparation
des matiéres premieres servant a la production de la fonte.

La Mollerei sera ainsi accessible par le passage couvert de liaison au rez-de-chaussée, par [’avenue
du Rock’n’Roll a I’opposé, ainsi que par une nouvelle passerelle au 3iéme étage qui liera le Plancher
des Coulées du Haut Fourneau A a la Mollerei en longeant la salle des machines située a 1’Ouest du
Haut Fourneau.

Une fois a I’intérieur du batiment, le visiteur aura depuis cette passerelle une vue impressionnante
de la halle et des silos sauvegardés.

Un nouvel escalier ainsi qu’un ascenseur, intégrés dans la huitieme travée du batiment, permettent
I’accés aux étages inférieurs jusqu’au 2éme sous-sol qui accueillera dans les anciens silos a coke un
espace d’exposition d’une surface d’environ 340 métres carrés.

Un deuxiéme escalier est projeté a 1’opposé de cet espace d’exposition ; celui-ci suit 1’inclinaison
de la paroi en béton des silos et permet de rejoindre depuis le niveau -2 la passerelle existante au rez-
de-chaussée. Le circuit se poursuit sous les silos pour rejoindre un troisiéme escalier qui longe le plan
incliné du monte-charges sur lequel circulaient les wagons chargés de coke et de minerai et qui méne
a la salle des machines.

La Mollerei est ainsi aménagée de fagon a pouvoir recevoir le « Digital Space » et d’autres mani-
festations de Esch 2022 mais également a étendre le circuit de visite du Haut Fourneau A, a permettre
la compréhension du fonctionnement de 1’ancienne Mollerei et a servir, aprés [’année culturelle de
2022, de hall d’exposition pouvant fonctionner de maniere indépendante.



Le rez-de-chaussée de la halle deviendra un lieu de passage ouvert au milieu urbain ; la nouvelle
passerelle mise en place crée également un circuit en boucle surplombant ’espace d’exposition du
niveau -2 permettant au public de découvrir les ceuvres ou installations mises en place, suspendues
dans le grand volume ou encore projetées sur les faces de la halle, depuis divers points de vue.

Les espaces d’exposition tant au rez-de-chaussée qu’au niveau -2 seront également accessibles aux
personnes a mobilité réduite. La nouvelle passerelle au 3éme étage reliant la Mollerei au Plancher des
Coulées du Haut Fourneau A permettra aussi de rendre accessible la majeure partie du circuit de visite
existant et les principaux lieux et spectacles de 2022.

Parti architectural

La démarche architecturale se base sur deux grands principes d’intervention : d’une part la conser-
vation du batiment, de sa structure et de ses équipements, et d’autre part des aménagements ponctuels,
clairement identifiables en tant que nouveaux éléments contemporains approuvés par le Service des
Sites et Monuments nationaux.

=] T

Mollerei, vue intérieure

Les interventions au batiment prévoient notamment le nettoyage des structures, le contréle de sta-
bilité des structures et équipements, des renforcements ponctuels, le ravalement des surfaces en briques,
le remplacement de la couverture de toiture et des menuiseries métalliques extérieures fortement cor-
rodées et la mise en ceuvre de rideaux ou panneaux d’occultation nécessaires aux projets et projections
prévues.

Les nouveaux éléments respecteront I’architecture et le caractére du batiment existant tout en témoi-
gnant discrétement d’interventions contemporaines : ainsi les structures des nouveaux cheminements
seront en acier mais de sections de poutres différentes ; de méme, les nouveaux garde-corps seront
presque invisibles et se différencieront des €léments existants alors que les nouvelles fermetures vitrées
auront des dimensions de vitrage qui ne pourront trahir leur époque.

La nouvelle passerelle reliant la Méollerei au Plancher des Coulées du Haut Fourneau A sera un défi :
pour enjamber les 22 meétres séparant la fondation du Haut Fourneau A et le batiment de la Méllerei,
il sera nécessaire de développer une structure hautement performante et autoportante se distinguant
dans son expression architecturale des structures historiques tout en s’intégrant au contexte existant.
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Mollerei, vue nord-est sur la nouvelle passerelle

Les pignons Nord et Sud de la Méllerei, actuellement en grande partie ouverts, seront fermés res-
pectivement par des ¢léments vitrés et des panneaux métalliques.

Installations techniques

La halle, dont la puissance électrique totale des installations et équipements s’éléve a 250 kVA, sera
raccordée au réseau de moyenne tension. Un local accessible depuis la Place de I’Académie et situé
en-dessous des silos a lignite permettra 1’installation de la cellule Moyenne Tension. Une mise a la
terre du réseau électrique est prévue et sera réalisée par des bandes en acier inoxydable enterrées autour
du batiment.

Des prises ¢€lectriques (monophasées 230V/16A) avec un degré de protection IP54 seront posées sur
toute la surface de la halle et dans les locaux techniques et de stockage. Des prises du type CE (tri-
phasées 400V/16A ou 32A) seront prévues pour alimenter des consommateurs a puissance élevée
(> 4kW). Un réseau cablé basse tension sera également prévu dans le faux-plancher des espaces d’expo-
sition du niveau -2 afin de garantir une distribution électrique flexible et confortable.

En complément a 1’éclairage de secours et aux pictogrammes garantissant I’évacuation sécurisée des
espaces, un éclairage de base conforme aux normes européennes et nationales sera mis en ceuvre dans
tous les espaces, chemins, escaliers et passerelles, permettant également 1’organisation de visites noc-
turnes. Des détections incendie installées dans les surfaces d’exposition, les locaux de stockage et les
sanitaires, ainsi qu’un réseau informatique et des bornes Wifi compléteront 1’installation électrique.

Un ascenseur d’une capacité de 8 personnes permettant de desservir les trois niveaux de la Mollerei
ainsi qu’un monte-charges, d’une charge maximale de 1 250 kg, seront également prévus.

Un éclairage extérieur discret approprié soulignant le caractére industriel de I’architecture mettra la
halle en valeur pendant la nuit.

Au vu du caractére industriel de la Mdllerei sans enveloppe extérieure performante, 1’installation
chauffage sera réduite au minimum ; seuls les locaux sanitaires, techniques et de stockage seront
chauffés ou équipés d’un systeéme de ventilation mécanique a récupération d’énergie permettant d’assu-
rer une température ambiante d’environ 18°C. Un chauffage a panneaux rayonnants est prévu pour les
événements en période froide dans le hall d’exposition ; il sera fixé a la structure portante de la toiture
et alimenté par de 1’eau chaude provenant du réseau de chauffage urbain.
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Les locaux sanitaires se situeront au niveau -2 ; I’évacuation des eaux usées se fera par un systéme
de relevage avec des pompes électriques.

Aménagements extérieurs

Les abords de la Méllerei, en particulier la zone située a ’Ouest du batiment, se présentent sur deux
niveaux : la premiere surface, qui fait le raccord avec la fagade de la Moéllerei, surplombe de 5 metres
la Place de 1’Académie et sera rendue accessible et traitée sous forme d’espace vert ; I’aménagement
sera composé de prairies naturelles sauvages, favorables également au développement de la biodiver-
sité, de pelouses taillées, facilement accessibles et permettant une appropriation flexible par les piétons,
ainsi que d’un cheminement en caillebotis, détaché des surfaces engazonnées.

Un garde-corps discret en mailles inox, nécessaire pour des raisons de sécurité, sera également mis
en place.

Le niveau inférieur se situe au niveau de la Place de I’Académie. Le dénivelé est géré par le mur
de souténement d’origine, construit en moellons et partiellement en béton. Un large bandeau de prairie
naturelle, traité de maniére identique a celui de la partie supérieure, permettra de gérer les raccords
entre ce mur historique et la Place de I’Académie. Deux bandes de pelouse stabilisée seront conservées
pour permettre les accés aux chambres techniques situées sous les silos industriels.

Mobllerei, vue ouest

Au niveau de la Terrasse des Hauts Fourneaux, le batiment de la Mollerei sera raccordé aux revé-
tements urbains existants par des briques.

La Massenoire

Le batiment de la Massenoire appartient aux vestiges industriels du site ; il a ét¢ mis en service en
1965 et abritait jadis divers équipements servant a la fabrication de la masse de bouchage du trou de
coulée du Haut Fourneau, appelée masse noire. Sur son prolongement latéral, la halle comporte a
I’extérieur une partie couverte qui servait d’abri a des séchoirs de poches a fonte.
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Aujourd’hui, le batiment est revalorisé et réaffecté a la fonction d’information, d’exposition et de
point d’accueil et de départ pour les visites de la Cité des Sciences, de la Recherche et de I’Innovation
ainsi que des Hauts Fourneaux.

Pour I’année culturelle, la Massenoire sera réaménagée en un lieu adaptable et multifonctionnel
comprenant également des locaux sanitaires et techniques.

Massenoire, vue sud-ouest

Parti architectural

La Massenoire a été trés peu transformée et frappe par son intérieur a caractére industriel, brut et
imparfait ; ’espace contient encore des silos ainsi qu’un pont roulant.

L’exposition existante retragant I’histoire du site et le passé industriel de Belval et présentant le
projet de reconversion de la friche industrielle et des Hauts Fourneaux, la salle de projection ainsi que
la maquette de la Terrasse des Hauts Fourneaux seront enlevées pour 1’année culturelle. Le batiment
sera ainsi entiérement vidé pour satisfaire aux besoins de multifonctionnalité en 2022.

Les toles translucides détériorées en partie haute de la facade seront remplacées dans le respect de
I’existant de maniére a conserver I’aspect poussiéreux des ¢léments offrant a I’espace une lumiére
tamisée.

Massenoire, vue nord-ouest
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Installations techniques

Au vu du volume important du batiment et de ses isolations thermiques et d’étanchéité a I’air insuf-
fisantes, quelques travaux essentiels d’amélioration du confort thermique seront réalisés. Le chauffage
existant par aérotherme sera ainsi optimisé.

En outre, les installations ¢lectriques et audiovisuelles seront adaptées pour permettre 1’utilisation
du batiment tel que prévu par 1’asbl Esch 2022 et le nombre de sanitaires sera augmenté.

Le Plancher des Coulées

Le Plancher des Coulées était le lieu de travail principal des fondeurs ; il se situe au niveau du trou
de coulée de la fonte du haut fourneau. Le plancher est constitué d’une épaisse dalle en béton en pente
depuis laquelle les visiteurs peuvent découvrir la cuve et les équipements impressionnants du Haut
Fourneau A.

Plancher des Coulées, vue intérieure

Parti architectural

Le Plancher des Coulées est abrité par la couverture métallique de la halle et ses parois en panneaux
ondulés translucides. Des travaux d’étanchéité du lanterneau central en toiture seront nécessaires.

L’espace dégagé du Plancher des Coulées, propice a diverses représentations, sera doté d’une pla-
teforme horizontale réalisée en éléments modulaires permettant la mise en place de gradins et d’une
scéne devant la cuve du Haut Fourneau A. Tous ces ¢léments seront démontables et mobiles et seront
installés suivant besoin.

Installations techniques

Le Plancher des Coulées étant actuellement uniquement accessible dans le cadre des visites du Haut
Fourneau A, des travaux en électricité, éclairage et acoustique seront nécessaires pour rendre le lieu
adapté au programme événementiel de 2022 et au-dela. Une issue de secours supplémentaire sera
nécessaire et aménagée.
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La réhabilitation de I’ancien pont roulant pour la maintenance et la manutention de structures tem-
poraires est également prévue, tout comme la mise en service de 1’ascenseur du Haut Fourneau A qui
permettra d’élargir le parcours de visites aux personnes a mobilité réduite.

La Fondation du Haut Fourneau A

La Fondation du Haut Fourneau A abrite plusieurs espaces aménageables ou déja aménagés, dont
principalement la Halle des Poches a Fonte, vaste espace situé¢ en-dessous du Plancher des Coulées ou
des wagons spéciaux, les poches a fonte, venaient recueillir la fonte liquide produite par le Haut Fourneau.

L’espace est un lieu qui sera partagé entre les événements réguliers du site et ceux liés a 1’année
culturelle.

Parti architectural

La Halle des Poches a Fonte se démarque par son caractere industriel. Elle est délimitée sur trois
cotés par des parois enticrement vitrées, le quatriéme étant la fondation proprement dite en béton du
Haut Fourneau. Le plafond est composé d’une lourde structure métallique qui intégre encore les rigoles
basculantes par lesquelles la fonte en fusion s’écoulait dans les poches a fonte. Le sol est réalisé avec
les mémes briques foncées que celles utilisées pour les aménagements extérieurs de la Terrasse des
Hauts Fourneaux.

Halle des Poches a Fonte, vue intérieure

La halle est subdivisée en deux zones principales séparées par une colonnade de piliers métalliques
industriels. Des rideaux permettant de privatiser, de subdiviser ou d’occulter 1’espace ; aussi les mul-
tiples possibilités d’accés depuis 1’extérieur rendent la halle multifonctionnelle.

Divers travaux seront exécutés afin de permettre une utilisation optimale et partagée de ce lieu
exceptionnel, dont notamment des cloisonnements mobiles.

Installations techniques

La halle présente actuellement un éclairage d’ambiance, un chauffage d’appoint par panneaux
rayonnants et des projecteurs multimédias fixés au plafond. Le sol intégre quant a lui un chauffage au
sol ainsi que différents points de raccordements électriques et informatiques.

Divers travaux d’¢électricité, de sanitaire, d’éclairage et d’audiovisuel seront réalisés afin d’optimiser
ou de compléter les installations existantes pour satisfaire les besoins de I’année culturelle.
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Le Skip

Le batiment multifonctionnel d’information, d’exposition et de conférence appelé « Skip » implanté
actuellement au giratoire de Raemerich sera démonté et reconstruit sur la Terrasse des Hauts Fourneaux,
a proximité de I’emplacement prévu pour la structure administrative de 1’asbl Esch 2022.

Parti architectural

Dans une logique de structure temporaire, flexible et démontable, le pavillon d’information « Skip »
sera aménagé en face des Hauts Fourneaux en un lieu de réceptions, conférences et workshops pour
I’année culturelle 2022. Sa forme caractéristique et son bardage extérieur en toles d’aluminium profi-
1ées et laquées, ainsi que le concept d’espace intérieur s’articulant autour d’un bloc de services seront
conservés. La grande majorité des ¢léments constituant le batiment sera démontée puis remontée sur
le site de Belval dans un délai d’environ 6 mois.

Une optimisation de certains éléments constructifs ou techniques sera toutefois nécessaire pour
améliorer le fonctionnement du batiment : la grande baie vitrée recevra un chassis ouvrant en accordéon
permettant une ouverture totale de 1’espace intérieur sur I’extérieur et I’acces a la terrasse, les fenétres
seront dotées de stores a lamelles pour améliorer le confort thermique et visuel intérieur et deux sorties
de secours latérales seront créées ; le revétement de sol existant en résine sera également remplacé par
un sol en plancher bois, matériau plus sain et agréable.

Skip, vue aérienne

Parti constructif

Préfabriqué en usine, le pavillon est réalisé a I’aide d’une ossature en acier posée sur 3 semelles
filantes en béton armé. Cette ossature s’organise en 16 tranches qui seront démontées, puis réassemblées
les unes aux autres pour reconstituer le batiment.

Installations techniques

Le systéme de ventilation sera adapté a une occupation projetée de 150 personnes. L’ancienne cen-
trale de ventilation sera remplacée par une nouvelle centrale énergétiquement efficace pour assurer un
débit nominal d’environ 4 500 m3/h. Le débit d’air sera variable en fonction de 1’occupation et suivant
plusieurs scénarios préprogrammés.
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Le batiment sera raccordé au réseau de chauffage urbain et chauffé par le sol, alors que 1’appoint
est assuré par la nouvelle centrale de ventilation, permettant de maintenir une température intérieure
de 21°C pour une température extérieure de -12°C. Deux sondes de température d’ambiance réguleront
la température ambiante du batiment.

L’actuelle machine a froid sera supprimée et le batiment sera raccordé directement au réseau de
froid urbain. Le rafraichissement de 1’espace est assuré par la centrale de traitement d’air équipée de
batteries chaude et froide. La distribution de 1’air sera réglée de maniére a éviter tout inconfort pour
les utilisateurs.

L’obligatoire mise en conformité de I’installation électrique et des luminaires sera effectuée ; I’actuel
équipement audiovisuel obsoléte sera remplacé par une nouvelle installation qui satisfera aux événe-
ments conférenciers usuels.

Aménagements extérieurs

La terrasse en bois du pavillon permettra de prolonger I’espace intérieur vers I’extérieur et d’appré-
cier la vue sur les Hauts Fourneaux. Deux marches larges et continues du pourtour de la terrasse située
a 36 centimetres au-dessus du niveau fini de ’espace public invitent a s’asseoir et contempler les
alentours. L’acces au batiment se fera par un chemin piéton en dallage et une rampe d’accés pour
personnes a mobilité réduite sera intégrée dans le socle de la terrasse. Le pavillon recevra également
un éclairage extérieur fonctionnel et discret.

La Fondation du Haut Fourneau C

La Fondation du Haut Fourneau C accueillait autrefois le plus haut et le plus moderne des trois
Hauts Fourneaux de Belval. Celui-ci a été vendu et démonté en 1996 pour étre remonté en Chine ou
il est toujours en fonction. Ce grand monolithe en béton couvert de végétation pionniére enserre en
son centre un espace circulaire ou reposait autrefois la base du Haut Fourneau.

Fondation du Haut fourneau C, vue nord-ouest
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Parti architectural

L’objectif consiste en la réalisation d’interventions minimales qui préservent au maximum 1’authen-
ticité, la force, la symbolique de ce lieu atypique ; la patine du béton et les biotopes qui se sont déve-
loppés au creux du monolithe seront préservés dans la mesure du possible.

Le projet prévoit notamment la possibilité d’aménager au cceur de la fondation du Haut Fourneau C
une scene centrale surélevée ou peuvent s’organiser divers événements culturels a programmation libre.
Une rampe adaptée aux personnes a mobilité réduite et une passerelle au-dessus du bassin d’eau y
permettent 1’acces. Le visiteur sera accueilli dans un espace protégé en partie basse ou une premicre
volée d’un escalier existant lui fait face. Cet escalier sera complété par une nouvelle volée permettant
de rejoindre la scéne en partie haute. Une plateforme élévatrice sera installée afin de garantir également
aux personnes a mobilité réduite d’accéder a ce lieu.

La mise en place de garde-corps métalliques discrets sera nécessaire pour des raisons de sécurité.

Diverses mesures de remise en état et de sécurisation des anciens bétons sont également prévues
afin de rendre le vestige accessible au public. Une inspection des parties friables sera menée pour
identifier tout risque de détachement de gravats ou éléments de béton. Le sol de I’espace central sera
aménagé de sorte a mettre a disposition une surface réguliére et propre pour les manifestations de la
programmation culturelle.

Installations techniques

Les aménagements prévoient la mise en place d’un éclairage fonctionnel, d’un éclairage de mise en
valeur ainsi que d’un balisage des acces garantissant des cheminements sécurisés. Les alimentations
¢lectriques permettant le raccordement et I’installation des équipements multimédias nécessaires aux
activités culturelles ou artistiques seront également prévues.

L’ Atelier de production

Les différents lieux, spectacles et manifestations nécessitent la préparation d’installations, d’équi-
pements ou d’objets, d’ou la nécessité d’un atelier de travail et de stockage a disposition de 1’asbl
Esch 2022 et des artistes ou d’autres intervenants.

Parti architectural

L’atelier de production sera réalisé en structure préfabriquée sur un terrain se situant du c6té Nord
du Batiment Laboratoires ; il se situe en périphérie de la Terrasse des Hauts Fourneaux, ne jouit pas
d’une grande visibilité pour les visiteurs, tout en étant a proximité immédiate des lieux de spectacles
et manifestations.

L’espace se décompose en trois zones distinctes, a savoir une zone sanitaires-douches-vestiaires, un
atelier de production et un espace polyvalent de stockage et de petits travaux. Un revétement de sol
robuste en pavés bois debout sera mis en place afin de supporter tout type de travail manuel et de
faciliter I’entretien des locaux.

Les zones de travail bénéficieront d’une lumicre naturelle indirecte par des baies vitrées orientées
Nord permettant de travailler sans éblouissement. Un acces plain-pied par une porte de type sectionnelle
du c6té Sud permettra la livraison de matériels divers.

Installations techniques

Les espaces de travail seront traités de manicre a garantir une température ambiante correcte sans
équipement technique d’envergure ; des stores extérieurs performants ainsi que le principe de ventila-
tion naturelle et nocturne par ouvrants situés en partie basse et haute de 1I’enveloppe permettront d’éviter
la surchauffe et les apports solaires directs en été. Des aérothermes chaufferont les licux en période
hivernale.

L’installation électrique des zones de travail comprendra des éclairages LED uniformes, des enrou-
leurs en plafonnier avec prises 230V ainsi que quelques prises 400V en périphérie des espaces permet-
tant I’utilisation de machines triphasées. Des bornes Wifi seront également installées.
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La zone sanitaires-douches-vestiaires sera équipée d’un systéme mécanique d’extraction et de pul-
sion d’air ainsi que d’un systéme de chauffage d’appoint. Un éclairage LED et des prises sur goulottes
seront prévues.

Des panneaux photovoltaiques seront posés en toiture afin de couvrir au maximum les consomma-
tions électriques de 1’atelier.

L’Espace urbain piéton

L’idée de base du projet Esch 2022 a Belval est de jouir, pour I’organisation des manifestations
culturelles, artistiques ou autres, d’un grand espace public piéton et de plusieurs lieux et espaces
exceptionnels, tous différents, implantés sur I’ancienne friche industrielle reconvertie en nouveau
quartier urbain multifonctionnel animé, et non d’un unique grand lieu fermé.

Ce sera la Terrasse des Hauts Fourneaux entiére qui sera I’élément fédérateur de tous les lieux,
activités et événements ; elle permettra, en complément aux activités et événements d’Esch 2022, de
découvrir un nouveau lieu exceptionnel constitué¢ de vestiges industriels sauvegardés et valorisés,
auxquels des architectures contemporaines se sont jointes.

Parti urbanistique

L’espace urbain de la Terrasse des Hauts Fourneaux est une grande zone piétonne dominée par les
silhouettes des Hauts Fourneaux A et B et marquée par un revétement de sol continu en brique foncée
comprenant bassins d’eau, foréts et structures urbaines, qui accueillera les manifestations en plein air
de tous genres et de toutes envergures. Les différents cafés et restaurants du site ne manqueront pas
d’animer ’espace public avec leurs terrasses et offriront des divertissements complémentaires au pro-
gramme de Esch 2022.

La Halle couverte et 1’espace public « Ennert den Héichiewen » sont les principaux lieux de la
Terrasse des Hauts Fourneaux ou auront lieu les événements de 1’année culturelle 2022.

La Halle couverte, située dans le prolongement de la Halle des Poches a Fonte, est un espace exté-
rieur public couvert par la toiture en toles de la Halle des Coulées du Haut Fourneau A reposant sur
une lourde charpente métallique industrielle. L’espace est défini par des parois en panneaux ondulés
et translucides en fibre de verre s’arrétant a quelque 7 metres au-dessus du sol et des bassins d’eau
aménaggs cotés Nord et Sud. Des manifestations de plein air en tous genres y seront organisées a 1’abri
de la pluie, de méme que la mise en ceuvre d’installations artistiques éphémeres.
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Espace urbain, vue depuis la Halle couverte

Des modules préfabriqués, flexibles et facilement assemblables, recevant des fonctions de services
telles que point d’information, vente de tickets, garde-robe ou étant utilisés pour I’organisation de
performances proprement dites, pourront étre installés et dispersés sur I’entiereté de la Terrasse des
Hauts Fourneaux. Ces modules constitueront des reperes et des références de 1’année culturelle 2022
dans la ville.

Espace urbain, « Ennert den Héichiewen » pendant la Féte des Hauts Fourneaux
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Espace urbain, « Ennert den Héichiewen »
Installations techniques

Divers points de raccordement existants en électricité et en eau sont répartis sur la zone piétonne
de la Terrasse des Hauts Fourneaux permettant, le cas échéant, d’alimenter les modules préfabriqués
aux endroits stratégiques. L’éclairage de la Halle couverte sera également adapté a la fonction lui
attribuée pour 2022.

La Structure administrative
La structure administrative se situe a I’angle de 1’avenue des Hauts Fourneaux et de I’avenue des
Sidérurgistes, en avant-plan de la Halle des Soufflantes. Elle partage avec le pavillon Skip une parcelle
rectangulaire, a proximité immédiate des lieux retenus pour les manifestations culturelles de Esch 2022.

Le batiment de type modulaire et préfabriqué regoit la direction et le personnel de 1’asbl Esch 2022 et
est destiné a étre réutilisé apres I’année culturelle.

A

| VaY]

Structure administrative, vue sud-ouest
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Parti architectural

La structure administrative se veut un signal urbain fort ; elle constitue le centre administratif,
logistique et médiatique des activités de I’année culturelle gérées par 1’asbl Esch 2022. Son volume, a
allure verticale et facilement repérable, est structuré en quatre entités distinctes : la distribution verticale
autour de laquelle s’organisent deux blocs respectivement de trois et six étages de burecaux posés sur
un rez-de-chaussée a vocation publique.

Le batiment de typologie modulaire se pose sur une surface rectangulaire délimitée par un grillage
métallique enveloppant le rez-de-chaussée et créant par sa géométrie deux cours extérieures largement
ouvertes sur 1’espace public moyennant des portails. Le rez-de-chaussée et la distribution verticale en
structure métallique basée sur un module de 3 x 6 métres, définissent un ensemble sur lequel se greffent
deux volumes fonctionnels.

La distribution verticale comprend un escalier a simple volée, un ascenseur, ainsi que les gaines
techniques verticales. Ce noyau de distribution a 1’air libre et non chauffé est délimité par une fine
maille métallique offrant une certaine protection aux intempéries. Les gaines techniques apparentes et
la structure métallique de I’ensemble font écho au langage industriel du site.

La toiture du volume haut sera équipée de panneaux photovoltaiques alors que celle du volume bas
constituera une toiture-terrasse accessible aux utilisateurs de la structure administrative.

Parti constructif

Le batiment se compose de deux systémes structurels différents : le rez-de-chaussée et le noyau
central sont en structure métallique, tandis que les étages de bureaux sont de type construction modu-
laire, préfabriquée en usine et entierement adaptable, voire démontable, pour une réutilisation apres
I’année culturelle 2022. Les modules recevront des panneaux photovoltaiques en fagade. Il s’agit de
réaliser une construction conforme aux principes de 1’architecture circulaire et ayant recours aux éner-
gies renouvelables.

Concept énergétique et développement durable

Le batiment s’inscrit dans une logique d’économie circulaire et de durabilité par sa construction de
type modulaire favorisant une réaffectation future, soit au méme emplacement, soit sur d’autres lieux
a définir aprés démontage des différents modules. Chaque module étant identique, des assemblages
divers en fonction des besoins futurs sont envisageables, aussi bien en assemblage horizontal que
vertical.

Le batiment sera énergétiquement efficient et équipé de panneaux photovoltaiques aussi bien en
toiture qu’en facade afin de promouvoir la production d’énergies renouvelables. Les matériaux mis en
ceuvre seront respectueux de I’environnement.

Installations techniques

Le batiment sera alimenté d’une part en chauffage urbain, et d’autre part via le réseau de froid urbain
permettant un rafraichissement de I’ensemble par circuit fermé a eau glacée.

Une centrale de gestion des protections solaires a lamelles, ainsi qu’une régulation automatique de
I’intensité lumineuse artificielle des espaces en fonction de I’apport d’éclairage naturel sont prévues
afin d’améliorer le confort intérieur du batiment.

Les espaces de travail pourront étre ventilés naturellement ; seuls les locaux humides seront munis
d’un ventilateur d’extraction, commandé par un détecteur de mouvement avec temporisation.

Toutes les installations de sécurité telles que 1’éclairage de secours ou la détection d’incendie seront
conformes aux normes et dispositions en vigueur. Un rack de sécurité sera mis en place permettant le
raccordement du batiment a la cellule de sécurité du site installée dans la Maison du Savoir.
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FICHE FINANCIERE

DEVIS ESTIMATIF
(indice 811,88 / avril 2019)

Coiit de la construction avec équipements fixes * 20 399 000
Mollerei, y compris passerelle 12 298 000
Massenoire 1 472 000
Plancher des Coulées 1 729 000
Halle des Poches a Fonte et espaces Haut Fourneau A 729 000
Skip 290 000
Fondation Haut Fourneau C 416 000
Atelier de production 756 000
Structure administrative 2 709 000
Coiit complémentaire 2 655 000
Espace urbain et aménagements extérieurs ** 1 737 000
Décor artistique (1,5%) 306 000
Frais divers (3%) 612 000
Réserve pour imprévus (15%) 3 321 000
Honoraires 3 819 000
Coiit total HTVA 30 194 000
TVA 17% 5132 980
Coiit total TTC 35 326 980
ARRONDI 35330 000

* ¢équipements fixes liés aux constructions et non équipements mobiles spécifiques aux projets ou manifestations
culturels et artistiques de Esch 2022

** alentours de la Halle des Soufflantes et éventuels travaux de sécurisation de I’enveloppe nécessaires afin de
garantir la circulation en toute sécurité des visiteurs ou véhicules non prévus

*
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FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE AUX COUTS DE
CONSOMMATIONS ET D’ENTRETIENS ANNUELS

(conformément a I’art. 79 sub. A.1 de la loi du 8 juin 1999
portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de I’Etat)
en euros TTC

Sont repris dans ce tableau, les coits relatifs a la Mdllerei, au Plancher des Coulées et a la structure
administrative.

Frais de consommation 101 500
Energie thermique 52 800
Energie électrique 39 900
Eau/Canalisations 8 800
Frais d’entretien courant et de maintenance 259 800
Batiments (1% du cott de construction, hors techniques) 146 600
Installations et équipements techniques (2,5% du coit des techniques) 113 200
Provisions d’entretien préventif 486 000
Batiments (2% du cotit de construction, hors techniques) 293 200
Installations et équipements techniques (4% du cott des techniques) 192 800
TOTAL FRAIS TTC 847 300

PARTIE GRAPHIQUE
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La Méllerei
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Plan du sous-sol hors échelle
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Facade Est hors échelle
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Le Plancher des Coulées
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Le Skip
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

publics
Auteur(s) : Gilbert Schmit
Tél : 247-83328
Courriel : gilbert.schmit@tp.etat.lu

Autre(s) Ministére(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :
Le Fonds Belval
Ministére de la Justice et Ministére des Finances avec avis positif

Date : 11.10.2019

Intitulé du projet :  Projet de loi relatif a la réalisation des infrastructures et aménagements
pour la Capitale européenne de la Culture 2022 a Belval

Ministére initiateur : Ministére de la Mobilité et des Travaux publics/département des Travaux

Objectif(s) du projet : Financement et la réalisation des infrastructures et aménagements pour
la Capitale européenne de la Culture 2022 a Belval.

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ...) consultée(s) : Oui O
Si oui, laquelle/lesquelles :
Remarques/Observations :

2. Destinataires du projet :

— Entreprises/Professions libérales : Oui X
— Citoyens : Oui X
— Administrations : Oui
3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui O

(c.-a-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de I’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)

Remarques/Observations :

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique,
mis a jour et publié d’une fagon réguliére ? Oui O
Remarques/Observations :

5. Le projet a-t-il saisi I’opportunité pour supprimer ou simplifier
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour
améliorer la qualité des procédures ? Oui O

Remarques/Observations :

2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenétre permettant de I’activer.
3 N.a. : non applicable.

Non X?2

Non [
Non [
Non O

Non O N.a3

Non O

Non [X

Non X
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10.

I1.

12.

13.

14.
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. Le projet contient-il une charge administrative®*

pour le(s) destinataire(s) ? (un colt imposé pour satisfaire a une
obligation d’information émanant du projet ?) Oui O

Si oui, quel est le colit administratif’ approximatif total ?
(nombre de destinataires x colt administratif par destinataire)

. Le projet prend-il recours a un échange de données

interadministratif (national ou international) plut6t que de
demander I’information au destinataire ? Oui O

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?

. Le projet prévoit-il :

— une autorisation tacite en cas de non réponse de
I’administration ? Oui O

— des délais de réponse a respecter par 1’administration ? Oui O

— le principe que 1’administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui O

. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de

procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui O
Si oui, laquelle :

Le projet contribue-t-il en général a une :
a) simplification administrative, et/ou a une Oui O
b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui O

Remarques/Observations :

En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui O

Sinon, pourquoi ?

Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui O

Y a-t-il une nécessité d’adapter un systéme informatique aupres
de I’Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui O

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau systéme ?

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de I’administration
concernée ? Oui O

Si oui, lequel ?
Remarques/Observations :

Non [

Non O

Non O
Non O

Non O

Non OO

Non X
Non

Non O

Non O

Non

Non [

N.a. X
N.a.

N.a.

N.a.

N.a. ¥

4 Tls’agitd’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées a I’exécution, I’application
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un réglement grand-ducal, d’une application administrative, d’un réglement ministériel,
d’une circulaire, d’une directive, d’un réglement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une

obligation.

Cotit auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond a une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte
d’application de celle-ci (exemple : taxe, colt de salaire, perte de temps ou de congé, cotit de déplacement physique, achat

de matériel, etc.).
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Egalité des chances

15. Le projet est-il :
— principalement centré sur 1’égalité des femmes et des hommes ? Oui 0 ~ Non X
— positif en matiere d’égalité des femmes et des hommes ? Oui O Non
Si oui, expliquez de quelle maniére :
— neutre en matiére d’égalité¢ des femmes et des hommes ? Oui O  Non
Si oui, expliquez pourquoi :
— négatif en matiére d’égalité¢ des femmes et des hommes ? Oui 0  Non

Si oui, expliquez de quelle maniére :

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
et les hommes ? Ouild NonO Na.

Si oui, expliquez de quelle maniére :
Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative a la liberté
d’établissement soumise a évaluation® ? Ouid Non[ N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site
Internet du Ministére de I’Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d _march_int rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation
de services transfrontaliers’ ? Ouildl Non[O N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site
Internet du Ministére de I’Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march_int rieur/Services/index.html

6 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)

7 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinéa et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services » (cf. Note explicative,
p. 10-11)



Impression: CTIE — Division Imprimés et Fournitures de bureau



