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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et aprés délibération du
Gouvernement en Conseil ;

Arrétons :

Article unique : Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé a déposer en Notre
nom a la Chambre des Députés le projet de loi relative a la construction d’un nouveau batiment
pour les Archives nationales a Belval.

Chateau de Berg, le 11.05.2020

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

Francois BAUSCH HENRI



TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1, Le Gouvernement est autorisé a procéder sur le site de Belval-Ouest a la construction et a
I’équipement d’un nouveau batiment pour les Archives nationales du Luxembourg, y compris 1’amé-
nagement des alentours.

Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé a I’article 1" ne peuvent pas dépasser le montant
de 77°270°000 euros ttc. Ce montant correspond a la valeur 811,88 de I’indice semestriel des prix de
la construction au 1" avril 2019. Déduction faite des dépenses déja engagées par le pouvoir adjudica-
teur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de I’indice des prix de la
construction précité.

Art. 3. La construction du batiment, y compris son équipement, et I’aménagement des alentours
sont réalisés par 1’établissement public pour la réalisation des équipements de I’Etat sur le site de
Belval-Ouest a charge des crédits mis a la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les
modalités prévues a I’article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement
public pour la réalisation des équipements de I’Etat sur le site de Belval-Ouest.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1°.

Cet article autorise le Gouvernement a faire procéder sur le site de Belval-Ouest a la construction
et a I’équipement d’un nouveau batiment pour les Archives nationales du Luxembourg, ainsi que
I’aménagement des alentours.

Article 2.

Cet article détermine 1’enveloppe budgétaire servant au financement du projet, rattachée a I’indice
semestriel des prix de la construction valable au 1" avril 2019 (valeur 811,88) ; il comporte en outre
la clause usuelle d’adaptation des cotts a I’évolution de cet indice.

Article 3.

Cet article dispose que les travaux, ’aménagement des alentours et 1’équipement faisant 1’objet du
présent projet de loi sont réalisés par I’établissement public pour la réalisation des équipements de
I’Etat sur le site de Belval-Ouest et que les dépenses visées a 1’article 2 du présent projet de loi sont
a charge des crédits mis a la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les modalités
prévues a I’article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création de I’établissement public.

*

EXPOSE DES MOTIFS

1. CONSIDERATIONS GENERALES
Contexte

Les archives forment un élément intrinséque de notre identité et constituent un trésor irremplagable ;
elles contribuent a documenter ’activité des institutions publiques, a assurer la continuité et le contrdle
de leur gestion, ainsi que la sécurité du droit. Elles permettent de sauvegarder les intéréts 1égitimes de
personnes touchées ou de tiers, ainsi que ceux de la science et de la recherche.

Les archives contribuent ainsi de fagon décisive a la formation de notre identité nationale. Elles
participent a I’émergence d’une société plus transparente et au renforcement du contréle démocratique.
C’est pourquoi leur préservation et leur développement sont un devoir qu’il faut remplir avec convic-
tion, selon des régles claires et rigoureuses.

La déclaration universelle sur les archives, adoptée par le Conseil International des Archives et
approuvée le 10 novembre 2011 au cours de la session pléniere de I"'UNESCO, exprime de fagon



succincte et puissante I’importance des archives dans la société moderne. Cette déclaration souligne
entre autres la nécessité pour chaque Etat de se doter de politiques et de lois concernant les archives
et leur mise en ceuvre.

Les Archives nationales de Luxembourg sont I’institut de référence et jouent un role essentiel dans
I’orientation de la politique archivistique du pays. Depuis 1988, les Archives nationales ont le statut
d’institut culturel placé sous la tutelle du Ministére de la Culture. La loi du 25 juin 2004 portant réor-
ganisation des instituts culturels confére aux Archives la mission de réunir tous les documents d’intérét
historique national leur soumis, de classer, inventorier et conserver les archives publiques en vue de
leur utilisation a des fins historiques et administratives ainsi que de réunir, le cas échéant, des archives
privées. Ainsi les Archives nationales conservent des archives des autorités publiques du Grand-Duché
de Luxembourg, celles des notaires ainsi que d’importants fonds privés.

Aujourd’hui, la croissance exponentielle des archives de notre société moderne constitue plus que
jamais un défi de taille. Le nombre de chercheurs est lui aussi en hausse constante. Afin de répondre
a ces défis, mais aussi aux missions et obligations attribuées par la loi du 17 aott 2018 relative a
I’archivage, la construction d’un nouveau batiment pour les Archives nationales (ANLux) est
incontournable.

La fondation de uni.lu en 2003 et du Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History
(C’DH) en 2017 a entrainé une demande et un intérét grandissants de la part des historiens pour les
fonds conservés aux Archives nationales et plus particulie¢rement des fonds contemporains. Les
demandes de consultation sont en accroissement constant et les sollicitations envers les collaborateurs
des Archives nationales accusent des augmentations significatives.

Le présent projet de loi a pour objet la construction d’un nouveau batiment pour les Archives natio-
nales sur le site de Belval. Ce nouveau batiment regroupera sur un méme site tous les dépots — dispersés
actuellement sur cing sites différents — et toute I’administration des ANLux ce qui permettra d’assurer
un meilleur accueil et un bon accompagnement de toute personne désireuse de consulter les
archives.

Historique

C’est par la loi du 5 aolt 1958 que I’administration « Archives de 1I’Etat » fut créée. Dans le cadre
de la réorganisation des instituts culturels de I’Etat et la loi du 28 décembre 1988, les Archives sont
placées sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles et la dénomination
« Archives nationales » fut définitivement adoptée.

La constitution d’un véritable fonds d’archives publiques est exigée par la loi du 5 brumaire de
I’an V (26.10.1796) par laquelle I’ Administration frangaise crée les Archives du Département des Foréts
et ordonne la « réunion dans tous les chefs-lieux de département, de tous les titres et papiers acquis a
la République ».

Les archives des institutions abolies de I’Ancien Régime (Conseil provincial et souverain, Etats,
abbayes, seigneuries, etc.) sont ainsi réunies a I’Hotel de la Préfecture, actuellement le Palais grand-
ducal. Le but est d’y trier ces documents pour en tirer des renseignements avant tout administratifs et
économiques sur les domaines nationaux. L’utilisation des archives a des fins historiques est alors
d’ordre secondaire.

Ce n’est qu’avec I’arrété royal du 23.12.1827, instruisant les autorités locales de découvrir et d’exa-
miner les documents historiques sur les Pays-Bas en vue d’écrire 1’histoire du territoire grand-ducal,
que la valeur historique des archives commence a s’affirmer.

L’acces du public aux archives, longtemps réservé aux seules administrations, est autorisé par le
réglement du 4 aoGt 1829 du Ministre de I’Intérieur du Royaume des Pays-Bas « a toute personne
connue et méritant confiance, qui voudra faire des recherches dans I’intérét général de I’histoire ». Ce
réglement sera publié au Luxembourg le 16 septembre 1829 par le gouverneur Willmar. En 1840, les
archives provinciales sont promues en Archives du gouvernement grand-ducal.

Pendant des décennies, elles seront stockées tant bien que mal dans les différents batiments (ou
annexes des batiments) ou siégera le gouvernement. Ce n’est qu’en 1968, aprés une longue succession
de déménagements, que les Archives du gouvernement peuvent finalement s’installer dans 1’ancienne
caserne du Plateau du Saint-Esprit, ou elles sont toujours aujourd’hui.



Pour faire face a de nouveaux besoins de stockage au fil des années, les capacités des Archives
nationales ont été augmentées par ’aménagement d’un dépdt et de bureaux auprés du nouvel Hotel
des Postes a Luxembourg-Gare. En plus d’autres dépots ont été aménagés dans le parking souterrain
du Plateau du Saint-Esprit. Suite a la résiliation du bail par la POST Luxembourg, un nouveau lieu de
stockage temporaire dans la zone industrielle de Bourmicht a Bertrange — dans ’enceinte de 1’ Admi-
nistration des batiments publics — a été construit en 2013/2014.

Parallélement des bureaux et dépots ont été pris en location au Centre Hermes dans la méme zone
industrielle afin de combler le manque de bureaux suite a la fermeture du dépot Gare. S’y ajoutera fin
2017 un dépot dans les sous-sols de 1’ Athénée de Luxembourg.

Une loi relative a 1’archivage a finalement ét¢ adoptée a la Chambre des députés le 10 juillet 2018,
conférant au Grand-Duché de Luxembourg son premier cadre 1égal complet relatif a 1’archivage
et aux archives. La loi du 17 aoit 2018 relative a I’archivage, qui est entrée en vigueur le 1°" septembre
2018, stipule que désormais les administrations et services de I’Etat sont obligés de proposer leurs
archives publiques aux Archives nationales. De plus, 1’¢laboration de tableaux de tris individuels
pour tous ces organismes est prévue dans un délai de 7 ans a partir de I’entrée en vigueur de la nouvelle
loi.

Les missions

Conformément a I’article 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts
culturels de I’Etat, les Archives nationales ont pour missions :

1. de collecter, de réunir, de conserver, de classer, d’inventorier, d’étudier et de communiquer des
documents d’intérét historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national ;

2. de conseiller les producteurs ou détenteurs d’archives, publiques ou privées, sur le classement,
I’inventorisation et la conservation de leurs archives ;

3. d’assurer I’encadrement et d’élaborer des recommandations sur la maniére d’organiser, de gérer, de
conserver les archives publiques et de les verser aux Archives nationales ;

4. d’accepter des archives privées par don, legs ou dépot en vue de leur intégration ou de leur mise en
dépdt aux Archives nationales et d’acquérir au profit de I’Etat des archives privées d’intérét histo-
rique, scientifique, économique, sociétal ou culturel ;

5. d’assurer la protection et la préservation des archives publiques et des archives privées classées
conformément a la loi sur I’archivage ;

6. d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités
pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités dans le but de valoriser le patrimoine archivis-
tique national et de sensibiliser le public a I’importance de la conservation de ce patrimoine ;

7. de sensibiliser les institutions, administrations et services publics aux techniques de 1’archivage et
a la conservation des documents d’intérét historique, scientifique, économique, sociétal et culturel
national ;

8. de contribuer au développement de I’archivistique tant au niveau national qu’international.

Par conséquent, les ANLux s’intégrent dans le vaste réseau des instituts culturels et scientifiques
constitué des bibliothéques, des médiatheéques, des musées qui animent la vie culturelle, intellectuelle
et sociale et qui sont garants pour le maintien de la mémoire collective du pays. Sans archives, il serait
impossible de retracer I’histoire du pays ; elles permettent de comprendre le passé et le présent et sont
un bien commun a I’ensemble des concitoyens luxembourgeois. Toute société ne peut évoluer et se
développer que grace a sa mémoire : c’est elle qui lui permet d’analyser son passé, de comprendre le
présent et de prendre des décisions mires et réfléchies pour le futur.

La situation actuelle
A T’heure actuelle les dépots d’archives se trouvent dispersés sur 5 sites afin d’avoir les capacités

de stockage nécessaires. Cependant il est a noter que cette dispersion n’est guere favorable a une bonne
gestion des documents, ni du point de vue de conversation, ni du point de vue service au client.



Batiment (dénomination) Date de prise en service Capacité (ml)
Batiment central (ANLux.BC) 1968 7800
Dépot St. Esprit (ANLux.SE) 2005 9775
Dépot Bourmicht (ANLux.DB) 2014 26225
Dépdt Hermes (ANLux.CH) 2014 7500
Dépot Athénée (ANLux.DA) 2018 8550
59850

Quant aux conditions de stockage, il est a souligner que ces derniéres ne répondent pas aux critéres
et normes internationales en vigueur. Bien qu’une mise en conformité du batiment central des Archives
nationales fut réalisée en 2014, celle-ci ne concernait que la sécurité de I’utilisateur et non pas celle
des archives. Ainsi les dépots ne sont pas compartimentés respectivement le compartimentage n’est
pas adéquat, notamment en ce qui concerne la surface, ce qui constitue un grand risque notamment en
cas d’incendie. Les conditions climatiques sont loin d’étre idéales et dépendent le plus souvent d’in-
cidences externes, sur lesquelles le personnel des Archives nationales n’a aucune emprise.

En ce qui concerne les bureaux du personnel des Archives nationales, la situation est a peu pres la
méme que pour I’espace de stockage, ¢’est-a-dire que les bureaux sont répartis sur deux sites différents.
Nonobstant le fait que cette situation n’est guere favorable aux conditions de travail du personnel, il
est a noter qu’a I’heure actuelle cette situation ne permet aucune extension du personnel dans 1’avenir.
S’y ajoute le fait qu’au sein du batiment central, qui abrite aussi les espaces de consultation, les flux
s’entremélent, de sorte qu’aucune distinction/séparation entre espace public et espace administratif
n’est donnée.

Ce manque de place au batiment central a des conséquences directes pour les activités socio-péda-
gogiques telles que ateliers pédagogiques, conférences et expositions qui ne peuvent étre organisés
dans des conditions adéquates. S’y ajoute le fait que le batiment actuel ne dispose pas d’acces direct
pour PMR.

En ce qui concerne les espaces de consultation, il est a noter que la disposition actuelle des salles
de lecture n’est guére favorable a une consultation aisée des archives et n’offre aucune possibilité de
surveillance aux Archives nationales. S’y ajoute I’absence d’un local/espace permettant la prise en
charge du client.

Actuellement les Archives nationales conservent 45 kml d’archives, dont les plus anciennes remontent
jusqu’au 8iéme siécle, réparties sur 12 groupes de fonds, a savoir :

 les fonds anciens,

 les fonds modernes,

* les fonds des ministéres, administrations et institutions publiques,
* les fonds communaux,

* les fonds des cours et tribunaux,

* les fonds des institutions législatives,

 les archives nationales,

* les fonds des associations, des partis politiques et des communautés religieuses,
¢ les fonds d’entreprises,

* les fonds de personnes et de familles privées,

* les fonds d’organisations internationales,

* les collections.

Tout en sachant que la majorité des 45 kml conservés aux Archives nationales n’a pas encore fait
I’objet d’une inventorisation en bonne et due forme, il faut savoir que le reconditionnement de ces
archives selon les régles de I’art augmente sensiblement la volumétrie actuelle (de maniére générale
le facteur multiplicateur équivaut a 1,25, c’est-a-dire 1 ml non conditionné équivaut a 1,25 ml
reconditionné).

Suite a I’obligation de versement prévue dans la nouvelle loi sur 1’archivage, il faut prévoir une
augmentation des versements d’archives publiques en nombre et en volume. L’accroissement annuel



s’estime a un ordre de grandeur de 2 a 3 kml pour les années a venir, abstraction faite d’entrées d’ar-
chives privées.

2. LE PROJET
Les objectifs

Les Archives nationales, se définissant principalement comme un lieu de conservation et de consul-

tation, auront comme objectifs :

de créer un environnement favorable pour une conservation a long terme des documents d’archives
et adapté aux besoins spécifiques de chaque type d’archives ;

de garantir un accés aisé a la consultation des documents d’archives grace a ’aménagement d’un
espace public confortable, convivial et a la pointe du progreés ;

de contribuer a une professionnalisation du secteur archivistique ;
de contribuer a la sensibilisation et a la valorisation du patrimoine archivistique ;

de créer des synergies entre les différents acteurs culturels et scientifiques tant a un niveau national
qu’a un niveau international.

Afin de répondre aux objectifs ci-dessus, le nouveau batiment des Archives nationales doit disposer

d’une infrastructure adéquate comportant :

une zone de conservation répondant aux normes internationales en vigueur et garantissant une
capacité de stockage suffisante a long terme ;

une zone publique offrant des espaces pour 1’organisation de manifestations grand public ainsi que
des espaces de consultation et de prise en charge adaptés ;

une zone logistique permettant un traitement et une gestion adéquats des documents d’archives tout
en respectant la définition des différents flux organisationnels ;

une zone administrative offrant des conditions de travail adaptées.

Le projet des Archives nationales s’intégrera dans le concept de la valorisation du site Belval et

offrira par sa proximité par rapport a I’Universit¢ du Luxembourg de nombreuses possibilités de
synergies.

Définition des besoins
Positionnement des Archives nationales

Les objectifs visés par le projet de construction du nouveau batiment des Archives nationales figent

les critéres qualitatifs et définis dans le programme de construction des ANLux auxquels devra répondre
le nouveau batiment non seulement en vue de la sécurisation de notre patrimoine archivistique mais
aussi en vue des défis de la société de la connaissance du 21iéme siécle.

La fonctionnalité, le confort des espaces : les relations fonctionnelles des espaces, leurs typologies
et leurs dimensionnements doivent étre optimisés pour garantir une fonctionnalité sans reproche,
ainsi qu’un confort d’utilisation aussi bien pour I’utilisateur que pour le personnel.

La capacité de stockage évolutive : la capacité de stockage doit tenir compte, notamment avec la
mise en vigueur de la loi du 17 aott 2018 sur I’archivage, des accroissements continus, et ce a long
terme, des fonds d’archives.

Les conditions de stockage : en vue d’une conservation pérenne des documents d’archives, des
critéres précis et conformes aux normes internationales doivent étre garantis, et ce en fonction des
différents supports d’archives.

L’équipement appropri¢ de la logistique : une parfaite gestion des archives impose un équipement
technique permettant non seulement 1’acheminement des entrées d’archives vers les dépdts, mais
aussi I’organisation quotidienne des levées dans le cadre de mesures de sécurité clairement
définies.



» La localisation et I’accessibilité : en tant qu’institut culturel et scientifique, les Archives nationales
doivent étre implantées dans un environnement permettant des échanges et synergies avec d’autres
institutions et établissements, notamment avec 1I’Université du Luxembourg, et facilement accessible
avec les transports publics.

Fonctionnement général

Le programme de construction d’un nouveau batiment pour les Archives nationales distingue
5 grandes zones fonctionnelles :

A. La zone publique

B. La zone administrative
C. La zone de conservation
D. La zone logistique

E. La zone technique

A. La zone publique

La zone publique est la seule zone accessible au public et se compose de 1’espace accueil, de I’espace
culturel et de I’espace de consultation.

Espace accueil
L . . T . . . .
espace accueil constitue le lieu du premier contact du visiteur avec les Archives nationales.
Hall d’entrée avec réception

Le hall d’entrée avec sa réception sert a accueillir et orienter les visiteurs. C’est a partir de cet espace
que P’acces aux différents espaces publics, notamment aux salles de lecture, est donné. La réception
n’est pas a confondre avec le guichet d’émission de 1’espace de consultation.

A part sa fonction d’accueil, la réception sert aussi en tant que point de vente pour les publications
des Archives nationales.

Afin de familiariser les visiteurs et lecteurs avec 1’histoire et les missions d’Archives nationales,
une exposition permanente sera installée/intégrée dans le hall d’entrée.

Espace de rencontre et coffee corner

L’espace de rencontre sert comme point de rencontre convivial pour les visiteurs et permettra aux
visiteurs de faire une pause et de prendre des rafraichissements pendant leur séjour aux Archives
nationales. Cet espace aménagé avec chaises et tables est, conformément au réglement d’ordre interne,
le seul espace réservé au public ou la consommation de produits alimentaires est autorisée.

L’espace de rencontre est un espace multifonctionnel et adaptable qui peut étre réaménagé pour des
manifestations de grand public (vernissages, conférences, etc.).

Le coffee corner, installé a proximité de 1’espace de rencontre, est équipé de distributeurs et sert
aussi en tant qu’espace de préparation lors des manifestations des ANLux.

Salle des vestiaires et garde-robe

Conformément aux exigences en matiére de sécurité et aux dispositions du réglement d’ordre
interne (§ 4) des Archives nationales, le vestiaire est obligatoire pour les manteaux, sacs, serviettes,
parapluies, housses d’ordinateur et autres objets encombrants. Ceci vaut de méme pour les lecteurs
ainsi que pour les visiteurs d’exposition et de conférence respectivement pour les participants aux
activités pédagogiques et éducatives.



Espace culturel

Les espaces culturels sont destinés a 1’organisation d’événements et de manifestations grand public
et doivent permettre une relative autonomie de fonctionnement. Les espaces culturels comportent une
salle d’exposition ainsi que des salles pédagogiques. Importance est donnée a I’aspect multifonctionnel
de ces salles.

Salles pédagogiques / Salles de réunion

En vue de I’organisation réguliére d’activités pédagogiques et éducatives, notamment 1’organisation
d’ateliers et de cours pratiques se référant a I’initiation aux différents métiers et sciences en relation
avec les archives, ’aménagement de deux salles pédagogiques d’une capacité de 40 personnes s’im-
pose. Un local de stockage pour le matériel pédagogique doit étre intégré dans cette salle. Elle devra
étre située de fagon a ne pas perturber les chercheurs installés dans les différentes salles de
consultation.

Salle d’exposition

La salle d’exposition sert a I’organisation d’expositions temporaires ouvertes au grand public. I1
s’ensuit que le public doit y avoir acces en dehors des heures d’ouverture du service d’archives.

Afin d’offrir un maximum de souplesse a la scénographie, la salle doit étre le plus modulable
possible :

* avoir des parois nues équipées de cimaises
 ¢tre cloisonnable
* un haut de plafond d’au moins de 3,50 m
+ &tre équipée de vitrines mobiles et sécurisées.
Pour assurer la conservation des documents exposés, des précautions particulieres doivent étre prises :
* traitement et stabilité des conditions climatiques
» maitrise de la lumiére naturelle et artificielle
+ dispositifs de sécurité ainsi que systeme antieffraction et de vidéo-surveillance
Un local de préparation et de stockage suffisamment grand est a prévoir a proximité directe de la
salle d’exposition.

Espace de consultation

Les espaces de consultation doivent aujourd’hui étre présentés au pluriel, tant les avancées de la
technologie ont diversifié les supports de I’information. Vu I’augmentation des efforts de mise en ligne
de documents numérisés et numériques (digital born documents), il est souhaitable d’aménager des
salles de consultation adaptées a la consultation des différents supports et aménageables en fonction
des besoins au lieu de salles de consultation de dimensions démesurées.

En conséquence, I’espace de consultation se compose d’une salle de lecture pour originaux, d’une
salle multimédia équipée de visionneuses pour microfilms et d’ordinateurs pour la consultation de
documents numérisés et numériques ainsi que de plusieurs cabinets de recherche individuels et de
groupe. Le bureau d’émission constitue le point central de I’espace de consultation.

Bureau d’émission

En tant que point central de 1’espace de consultation, le bureau d’émission remplit trois fonctions
essentielles :

* la fonction de prise en charge du lecteur et d’aide dans les recherches ;
* la fonction d’émission de documents d’archives, de livres et périodiques et de microfilms ;
* la fonction de surveillance et de présidence de salle.

Le bureau d’émission comporte :

* le guichet de renseignement pour la prise en charge des lecteurs faisant le lien entre 1’espace accueil
et ’espace de consultation;



* le guichet d’émission servant a la remise et a la reprise des commandes ;

* la salle de stockage intermédiaire pour les documents et livres en consultation ainsi que pour les
microfilms.

Dans le bureau d’émission sont aménagés plusieurs postes de travail pour les collaborateurs du
service accueil. Les bureaux du responsable du service accueil et de son équipe se trouvent a proximité
du guichet d’émission.

Afin de garantir la fonction de surveillance et de présidence de salle, le bureau d’émission offre une
vue intégrale et dégagée sur I’ensemble de 1’espace de consultation.

La salle de stockage intermédiaire, d’une surface minima de 80 m?, doit se trouver a proximité des
dépdts respectivement doit étre facilement accessible afin de limiter les distances lors des levées. Elle
sera équipée de rayonnages fixes, d’un coffre-fort pour documents précieux et sensibles (chartes, traités,
etc.) ainsi que d’emplacements adaptés au stockage d’affiches, de cartes et plans.

Salle de lecture pour originaux

L’implantation et ’agencement de cette salle doivent étre étudiés de manicre a garantir confort et
conditions de travail idéales aux utilisateurs. Un soin particulier doit étre porté a 1’insonorisation et
I’éclairage des espaces.

Afin de créer un environnement silencieux et agréable, une isolation phonique adéquate doit étre
donnée pour rendre aussi discréte que possible la circulation a I’intérieur de la salle et atténuer les
résonnances des inévitables bruits émanant de la consultation des documents.

Quant a I’éclairage, priorité est donnée a I’éclairage naturel, compensé le cas échéant par un éclairage
électrique, en veillant cependant a ce qu’une luminosité excessive n’altére pas les documents. Le niveau
d’éclairement dans la salle de lecture ne doit pas dépasser les 400 lux au-dessus du poste de travail.

I1 faut aménager une salle de lecture pouvant accueillir 40 lecteurs. Des postes de travail « en bloc »
équipés de prises ¢lectriques et informatiques ainsi que de lampes individuelles munies d’un variateur
d’intensité sont a prévoir. Afin de faciliter la surveillance de la salle de lecture, les banques de consul-
tation doivent étre installées perpendiculairement au bureau d’émission. Ces banques de consultation
doivent donner place a 6-8 lecteurs en veillant que 1’espace dévolu a chacun est clairement délimité
afin d’éviter les chevauchements et mélanges de documents. S’y ajoute le fait que I’installation de
postes de travail « en bloc » permet un évident gain de place.

Les dimensions du plan de travail de chaque lecteur ne doivent pas étre inférieures a 1,20 m de
largeur et 1 m de profondeur, tout en respectant une hauteur des piétements de 0,70 m.

Afin de permettre la consultation de documents de grand format, qui impose des précautions parti-
culieres, 4 postes de travail facilitant le maniement et la consultation doivent étre installés. Ces postes
de travail doivent étre équipés de prises ¢lectriques et informatiques ainsi que de lampes individuelles
munies d’un variateur d’intensité. Les dimensions du plan de travail de ces postes ne doivent pas étre
inférieures a 2,00 m de largeur et 1,20 m de profondeur, tout en respectant une hauteur des piétements
de 0,70 m.

Pour permettre au lecteur une consultation aisée d’usuels et d’ouvrages de référence qui sont mis
directement a disposition du public et consultables par lui sans demande préalable, des rayonnages sont
a disposer le long des murs de la salle de lecture.

En ce qui concerne la surface totale de la salle de lecture, il faut prévoir une surface de travail de
5 m? par lecteur. S’y ajoutent les surfaces de service pour rayonnages et rangements. Dans tous les
cas, la salle de lecture ne dispose que d’un seul accés de maniére a garantir une surveillance efficace
du public. L’installation d’un systéme de vidéo-surveillance est fortement recommandée.

Salle multimédia

L’implantation et ’agencement de cette salle doivent étre étudiés de manicre a garantir confort et
conditions de travail idéales aux utilisateurs. Afin de créer un environnement silencieux et agréable,
une isolation phonique adéquate doit étre donnée pour atténuer les résonnances des inévitables bruits
émanant des ordinateurs et de la manipulation des visionneuses pour microfilms. Il faut veiller que cet
espace puisse €tre assombri et que, pour 1’évacuation des émissions calorifiques provenant des vision-
neuses, une suffisante aération soit garantie.
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Vu I’évolution technique et le changement des habitudes de consultation, la salle multimédia doit
étre aménagée de telle fagon qu’elle puisse étre réadaptée en fonction des besoins. Idéalement elle sera
positionnée directement a coté de la salle de lecture des originaux garantissant ainsi la surveillance a
partir du bureau d’émission.

8 postes avec visionneuses pour microfilms ainsi que 8 postes avec ordinateurs sont a prévoir dans
cette salle.

Cabinets de recherche

Des cabinets de recherche individuels sont a prévoir pour des lecteurs effectuant des recherches a
long terme ou pour la consultation de documents contenant des données sensibles.

Des cabinets de recherche pour groupe peuvent étre mis a la disposition de groupes de chercheurs
travaillant sur des projets bien définis, évitant ainsi le dérangement des autres lecteurs dans la salle de
lecture.

Bien évidemment, ces cabinets de recherche doivent également permettre soit une surveillance
directe par le bureau d’émission soit indirecte par I’installation d’un systéme de vidéo-surveillance.

B. La zone administrative

La zone administrative comprend les bureaux pour le personnel scientifique et administratif ainsi
que tous les équipements nécessaires a un fonctionnement autonome. L’acces y est réservé au seul
personnel des Archives nationales. Toute autre personne désirant y accéder, doit au préalable s’inscrire
a la réception. Afin d’éviter toute confusion, 1’entrée pour le personnel doit étre distincte, voire méme
distancée, de 1’entrée pour le public.

A part des bureaux proprement dits, sont aussi a prévoir des locaux de services, c’est-a-dire des
espaces communs, disponibles et accessibles a I’ensemble du personnel en fonction des besoins et
circonstances :

* une grande salle de réunion interne multifonctionnelle d’une capacité de 45 personnes dotée d’un
mur amovible permettant de diviser la salle en 2 petites salles,

* plusieurs espaces équipés d’imprimantes intégrées multifonctionnelles a proximité des bureaux
permettant un acces ais¢,

 une salle de récréation et de détente équipée d’une kitchenette,

* un espace sanitaire équipé de toilettes pour le personnel comprenant aussi des douches individuelles
et une infirmerie.

Pour mener a bien les obligations et missions attribuées aux Archives nationales par la nouvelle loi
sur I’archivage, un niveau suffisant de bureaux et postes de travail est a prévoir deés le départ pour
répondre aux besoins croissants de personnel qui s’ensuivent.

C. La zone de conservation

La zone de conservation est la zone centrale du batiment, composée de I’ensemble des dépots,
destinée a la conservation des documents d’archives tout en respectant les normes internationales en
vigueur. De maniere générale, un dépdt d’archives doit étre congu de facon a protéger les fonds d’ar-
chives des fluctuations de température et d’humidité relative, des polluants externes ou internes et de
la lumiére. Une attention particuliére doit étre portée aux propriétés statiques des dépdts et a I’impor-
tance du poids des rayonnages chargés. D’autres facteurs qui sont a prendre en considération sont la
protection contre 1’intrusion, I’incendie et I’inondation.

Les acces a la zone de conservation doivent étre clairement définis. L’acces y est strictement réservé
au service interne.

L’aménagement des dépdts d’archives doit étre congu de fagon a respecter la diversité et la multitude
des formats et supports des fonds et collections des Archives nationales. Il faut prévoir a cet effet des
dépdts aménagés en rayonnages fixes et mobiles, des dépdts permettant le stockage en tiroirs de cartes
et plans ainsi que le stockage de documents hors normes (formats surdimensionnés).
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Perspective 25 ans

En vue d’évaluer les besoins a moyen terme en matiére de stockage, et en partant des 45 kml actuel-
lement stockés dans les dépots dispersés des Archives nationales, il faut prendre non seulement en
considération les versements d’archives a venir, dont le nombre et la régularité vont augmenter avec
I’introduction de la loi sur 1’archivage, mais aussi I’accroissement du volume actuel di aux travaux
indispensables de reconditionnement.

De ce fait et dans une perspective de 25 ans (2 partir du moment de 1’occupation des nouveaux
dépdts), les dépots des Archives nationales doivent avoir une capacité de 90 kml.

Tout en prenant en compte qu’il s’agit d’une estimation pour 25 ans, il ne faut pas perdre de vue
I’option de pouvoir procéder a une éventuelle extension du batiment et de ses capacités de stockage
ce délai passé. Ces travaux d’extension ne peuvent en aucun cas compromettre le bon fonctionnement
du service ainsi que la sécurité des licux.

Dépdts d’archives

Pour des raisons de sécurité en cas d’incendie, la superficie maximum d’un dépot d’archives doit
étre de I’ordre de 200 m? (notion de « cloisonnement »). La hauteur sous-plafond généralement recom-
mandée est de 2,40 m minimum tout en laissant une distance d’environ 25 cm entre le haut du
rayonnage et le plafond permettant ainsi une optimisation de la circulation de ’air dans le dépot. Dans
le but d’une minimisation voire élimination du risque d’incendie, il faut concevoir les dépdts d’archives
bien séparés des locaux de travail et techniques, et éviter que des gaines traversent les dépats.

Importance doit aussi étre donnée a la protection antisolaire des dépots. La meilleure solution
consiste dans 1’absence totale d’ouvertures vers I’extérieur. Si cette solution s’avére impossible, il faut
cependant veiller a ce que les ouvertures ne dépassent pas la surface maxima de 10% des fagades des
magasins et que les fenétres sont équipées de verres filtrants anti-UV et de pare-soleil.

En vue d’un accés aisé, notamment en ce qui concerne la manipulation, il faut prévoir des portes
de dépots d’une largeur minimale de 1,20 m respectivement des portes a deux battants pour les dépots
destinés au stockage de documents surdimensionnés (e.a. cartes et plans). N’importe le systéme de
fermeture et de verrouillage des portes de dépots choisi, il faut installer un systéme de ferme-porte
automatique afin de garantir le principe de cloisonnement coupe-feu et de maitriser le climat.

Eclairage et climatisation

L’implantation et le positionnement des luminaires doivent obligatoirement étre étudiés en fonction
de ’aménagement des rayonnages. En vue de la protection des documents, le niveau d’éclairement ne
doit étre supérieur a 200 lux au niveau du sol en tout point du dépdt. L’emploi de détecteurs de présence
qui commandent I’allumage des luminaires est recommandé pour 1’éclairage des dépdts en particulier
et pour I’entiéreté de la zone de stockage en général.

En vue d’une conservation a long terme des fonds d’archives, une importance primordiale revient
a ’environnement climatique des dépdts. De manicre générale, il est plus important de réduire a un
strict minimum les variations climatiques que d’atteindre des valeurs théoriques idéales. Des multiples
et considérables variations de climat dans les dépots détériorent plus les documents qu’une légere
divergence des valeurs climatiques préconisées ci-dessous.

Nonobstant le mode¢le de climatisation a mettre en place, les préconisations suivantes en matiére de
température et d’humidité sont a respecter absolument :
» Latempérature doit étre comprise entre 16°C et 20°C avec une variation maxima de 2°C par semaine
et de 1°C par 24 heures ;
* Le taux d’humidité relative doit étre compris entre 45% et 55% avec une variation maxima de 5%
par jour.
Compte tenu des différents supports des archives nécessitant des conditions climatiques spécifiques,
il faut envisager une gestion climatique individuelle par dépot.
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Equipement des dépdts d’archives

Quant a I’équipement en rayonnages des dépots, deux types s’imposent. D une part, les rayonnages
fixes posés et attachés pour des raisons de sécurité et de stabilité au sol, d’autre part, les rayonnages
mobiles sur des rails, soit noyés dans le sol des dépots soit intégrés dans un plancher spécial. En ce
qui concerne les rayonnages mobiles, I’installation sur des rails noyés dans le sol est a préconiser.

Point de vue rentabilité des espaces, le gain d’espace procuré par les rayonnages mobiles est assez
conséquent. De maniere générale, un dépot de 200 m? équipé en rayonnages fixes d’une hauteur de
2,20 m peut accueillir en moyenne 1150 ml. Equipé en rayonnages mobiles, le méme dépot peut aussi
accueillir quelque 2100 ml. Conformément a la recommandation de la direction des Archives de France,
il faut prévoir une résistance au sol d’au moins 900 kg/m? pour les rayonnages fixes et de 1300 kg/m?
pour les rayonnages mobiles. Compte tenu de la fragilité de certains types de documents, notamment
les chartes et traités, le recours a des rayonnages mobiles constitue un risque pour la conservation de
ces documents. Ainsi il est recommandé d’équiper les dépots d’environ un quart en rayonnages fixes
(1/4) et de trois quarts en rayonnages mobiles (3/4). Un équipement mixte par dépdt est a exclure.
Quant a I’agencement des deux types de dépots, préférence est donnée a une répartition équilibrée par
niveau.

Quant aux tablettes des rayonnages, celles-ci doivent avoir une profondeur de 40 cm afin de per-
mettre un stockage en horizontal (a I’italienne) respectivement a plat (e.a. pour le stockage de chartes).
Compte tenu de la situation actuelle aux ANLux, il est envisageable d’équiper les rayonnages fixes de
tablettes d’une profondeur de 40 cm et les rayonnages mobiles de tablettes d’une profondeur de 30 cm.
L’espace entre deux tablettes sera de 30 cm pour ces deux variantes de stockage. En ce qui concerne
la largeur des tablettes, il est recommandé d’utiliser des tablettes d’une largeur entre axes de 100 cm
ou de 120 cm ce qui correspond a une largeur utile de 97 cm voire de 117 cm. La résistance des tablettes
dans les rayonnages ne doit étre inférieure a 75 kg pour une tablette de 1 m de large. Conformément
a l’instruction de la direction des Archives de France, des tablettes traitées antirouille, résistantes aux
chocs et a ’'usure, en matériaux neutres n’affectant pas les documents, sont a prévoir. Les tablettes en
acier galvanisé sont a exclure. Des tablettes rabattables sont a prévoir a I’extrémité des rayonnages.

Le positionnement de rayonnages longeant les murs donnant vers 1’extérieur est a proscrire. Il faut
respecter une distance minimale de 20 cm pour les rayonnages installés perpendiculairement a un mur
donnant vers 1’extérieur respectivement une distance minimale de 5 cm pour les rayonnages installés
perpendiculairement a un mur intérieur. La largeur du couloir entre deux rayonnages ne doit étre infé-
rieure a 90 cm. La largeur des couloirs principaux dans un dépot ne doit étre inférieure a 1,25 m.

En ce qui concerne les dépdts destinés au stockage des cartes, plans et autres documents de grand
format, ces lieux doivent étre dotés d’armoires fixes ou mobiles permettant une conservation adéquate
a plat desdits documents. Afin de permettre une manipulation aisée de ces documents, la hauteur
maximale des armoires ne doit dépasser 1,40 m. Un espace de manipulation d’au moins 1,50 m doit
étre donné. Cependant il faut également prévoir un certain nombre de rayonnages avec tablettes d’ une
profondeur d’1 m pour y ranger des plans en rouleaux ou en boites.

Un dépdt doit étre aménagé d’armoires permettant un stockage adéquat des microfilms.

En vue de la protection contre les dégats des eaux, toute canalisation dans les magasins, quel que
soit leur emplacement, et qu’il s’agisse d’eaux pluviales, de condensats des centrales de traitements
d’air de la climatisation, d’eaux usées, ou méme de colonnes d’arrivées d’eau, est a éviter.

Bibliothéque

L’ensemble des bibliothéques conservées aux Archives nationales (bibliothéque historique, biblio-
théque des publications officielles, bibliothéques privées et périodiques), actuellement environ 1600 ml,
n’est pas accessible en service libre. La procédure de consultation des ouvrages faisant partie intégrante
des différentes bibliothéques est assimilable a celle des archives. Par conséquent, les bibliothéques sont
stockées dans des dépots de la zone de stockage répondant aux critéres spécifiques de la conservation
des livres.

Conformément a 1’accord conclu entre les Archives nationales et la Bibliotheque nationale, ainsi
qu’au principe de double sécurité, une copie des journaux luxembourgeois est a conserver dans un
dépdt remplissant les critéres d’une conservation a long terme.
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D. La zone logistique
Locaux de réception et de traitement des archives

Les locaux de réception et de traitement des archives doivent tenir compte des circuits de circulation,
a savoir ’arrivée et le traitement des documents comme suit :

» déchargement des documents > quai de déchargement

» réception et vérification des versements >  salle de réception

 prise en charge des documents >  salle de préparation

+ classement et inventoriage > salles de tri et de traitement

Le départ des documents (préts pour expositions, projets de restauration et numérisation par un
prestataire externe, destruction) est aussi effectué sur le quai de déchargement.

Les livraisons se font aussi par le quai de déchargement.

Il va sans dire que tous les locaux de réception et de traitement des archives sont a aménager de
telle fagon que toutes les conditions d’éclairage (maximum 400 lux) et de climatologie répondent aux
critéres d’une conservation a long terme des documents.

Quai de déchargement

Le quai de déchargement sert a la réception des documents arrivant aux Archives nationales. Il est
équipé d’une plateforme mobile pouvant desservir des véhicules de capacités et de gabarits différents.
En vue d’une protection des documents, notamment contre les intempéries, et d’une sécurisation des
versements de documents sensibles, le quai se situe dans un garage sec et sécurisé.

Salle de réception

La salle de réception est destinée a accueillir les versements de documents pour un temps assez bref
afin d’y effectuer la vérification des versements et des bordereaux d’accompagnement. Cette salle doit
étre équipée de rayonnages, d’un espace de stockage pour chariots et transpalettes ainsi que d’un poste
de travail non permanent.

Salle de préparation

La salle de préparation se compose d’un local de quarantaine pour documents contaminés et sus-
pects, d’un local de nettoyage et de dépoussiérage ainsi que d’un local de séchage. De maniére générale,
avant de passer dans les salles de tri et de travail respectivement dans les dépots, tous les documents
transitent par la salle de préparation.

Tout en sachant que la restauration de fonds complets sera effectuée par des prestataires externes,
un petit atelier de restauration pour la réalisation de travaux urgents ou de petite envergure peut étre
aménagé a proximité directe de la salle de préparation.

Salles de tri et de traitement

Elles sont réservées au traitement et a la préparation des fonds entrants, massifs, en vrac, nécessitant
une premiere identification, ou au transit rapide des versements en ordre munis de cotes. C’est aussi
dans cet espace que sont effectuées les taches de classement et d’inventaire. En conséquence, il faut
prévoir plutot plusieurs salles de tri et de travail de dimensions plus modestes qu’une grande salle
unique. Ces salles sont a équiper de tables a hauteur d’appui, de rayonnages, de casiers de rangements,
de chariots ainsi que de postes de travail fixes.

Comme les collaborateurs scientifiques disposent de leur propre bureau a proximité de cet espace
de travail, les salles de tri et de traitement ne sont pas affectées en permanence a un employé¢, mais
sont disponibles en fonction des besoins. Par conséquent, il est préférable que les bureaux des colla-
borateurs scientifiques se trouvent a proximité des salles de tri et de travail.

Vu les circuits de circulation des documents, les salles de tri et de traitement sont les locaux a ins-
taller le plus pres de la zone de stockage.
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Local pour le pilon

Pour les documents a éliminer a terme, un local pour le pilon doit étre aménagé a proximité de la
salle de préparation et des salles de tri et de traitement. Ce local doit étre séparé strictement de la salle
de réception afin d’éviter toute confusion.

La destruction proprement dite sera effectuée par des sociétés externes, I’enlévement se fera par le
quai de déchargement.

Ateliers de reproduction

Compte tenu des efforts accrus en matiere de numérisation, il faut prévoir un local permettant de
mettre en place deux a trois scanners pour documents de grand format. Ce local sera aussi utilisé par
le service reproduction pour le traitement de toute demande de reproduction interne et externe.

Un local destiné a la réalisation de reproductions photographiques doit étre aménagé et étre doté de
I’équipement spécifique, notamment d’une paroi aspirante. Cet atelier peut aussi étre mis a la disposi-
tion de photographes externes, notamment dans le cadre de projets communs avec d’autres institutions
ou administrations.

Stationnement voitures de service

Sont a prévoir pour les besoins des Archives nationales 5 emplacements pour le stationnement des
voitures de service, dont un pour une camionnette-utilitaire de grande dimension.

Service technique et entretien

Un local équipé de postes de travail ainsi qu’un bureau individuel pour le responsable du service
doivent étre prévus.

Un local équipé de vestiaires et d’un poste de travail doit étre prévu pour les besoins du service
nettoyage.

Salle des déchets

Conformément a la législation en vigueur, il faut prévoir une salle permettant le tri et le stockage
des déchets. Afin de faciliter I’évacuation des déchets, cette salle est a installer a proximité du quai de
déchargement.

Locaux des stocks

Plusieurs locaux des stocks équipés a cet effet sont a prévoir, afin d’y entreposer :
* le stock du matériel archivistique (a proximité des salles de tri et de travail)
* le stock du matériel de bureau (a proximité de la zone administrative)
* les publications des ANLux (& proximité de la zone publique)
* le stock du matériel de nettoyage
* le stock du service technique
* le matériel pour expositions
* le matériel des relations publiques

E. La zone technique

La zone technique comprend tous les locaux hébergeant la technique nécessaire au fonctionnement
des Archives nationales, a savoir :

* les installations de ventilation (HVAC),

* les installations électriques,

* D’ensemble des différents systémes d’alarme (intrusion, incendie, gestion d’acces),
* les installations téléphoniques et informatiques,

*
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Zone publique 1’277 m?

1.1 Espace acceuil 318 m?

Hall d’entrée

Réception

Espace exposition permanente
Espace de rencontre / Coffee corner
Shop

Vestiaire 200 personnes

Armoires a clefs (80 armoires)

1.2 Espace culturel 385 m?

Espace exposition temporaire

2 salles pédagogiques

Bureau de préparation pour professeur
Local de stockage salle pédagogique
Local de préparation pour expositions

1.3 Espaces de consultation 574 m?

Guichet d’émission

Salle de stockage intermédiaire (pour bureau d’émission)
Salle de lecture 40-50 places

Salle multimédia

4 cabinets de recherche individuels

3 cabinets de recherche de groupe

Zone de conservation 12°208 m?

12 dépobts a rayonnages fixes

34 dépdts a rayonnages mobiles

3 dépots pour bibliotheque

2 dépdts pour journaux

4 dépdts pour cartes et plans et documents grand format
1 dépdt pour microfilm

Zone administrative 1’154 m?

1 bureau direction

1 bureau secrétariat et comptabilité

6 burecaux individuels - conservateurs scientifiques

3 bureaux doubles - archivistes

2 bureaux doubles - historiens

2 bureaux d’une capacité de 3 a 4 personnes - magasiniers
2 bureaux triples - assistants

1 bureau double - bibliothécaires

1 bureau individuel - restaurateur

1 bureau triple - relations publiques et service pédagogique
2 bureaux triples - service informatique

1 bureau individuel - responsable service technique

1 bureau triple - service technique

1 bureau individuel - responsable service accueil

1 bureau pour 6 personnes « open space » - service accueil
1 bureau double - service entretien

3 bureaux triples - collaborateurs externes

2 salles de réunion multifonctionnelles
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— 4 espaces imprimantes
— 1 espace pour pauses et repas des employés avec kitchenette
— 1 infirmerie

4. Logistique 1’021 m?
4.1 Service de conditionnement 844 m?
— Quai de déchargement
— Salle de réception des documents
— Salle de préparation (nettoyage, décontamination, séchage)
— 2 locaux de stockage provisoire
— Local de montage informatique
— 5 salles de tri et de traitement
— Salle pour le pilon
— Salle des déchets
— Quarantaine
4.2 Service de production 74 m?
— Atelier de reproduction - scanners
— Atelier de reproduction - installation photographique
4.3 Service général 103 m?
— Parking (5 emplacements extérieurs pour voitures de service)
— 1 local de rangement pour vélos, y compris douches et sanitaires

5. Zone technique 292 m?

5.1 Zone technique exploitant 105 m?
— Zone technique exploitant

5.2 Zone locaux gestion du site 187 m?
— Stockage et espace de gestion Cité des Sciences

TOTAL SURFACE NETTE D’EXPLOITATION DU BATIMENT 15°952 m?

%
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PARTIE TECHNIQUE

1. Contexte urbanistique
Belval

Le développement urbain de Belval est constitué d’un ensemble de quatre quartiers : la Terrasse des
Hauts Fourneaux accueillant la Cité des Sciences, de la Recherche et de I’Innovation, des commerces,
bureaux, logements et activités de loisir, le Square Mile, quartier a fonctions mixtes de commerces,
bureaux et logements, le Parc Belval, grande zone verte ouverte au public, espace de récréation et de
détente et lieu d’implantation du Lycée Bel-Val et des infrastructures sportives, et les quartiers d’ha-
bitation Belval Nord et Sud.

Le nouveau batiment des Archives nationales fait partie du vaste programme de construction de la
Cité des Sciences, de la Recherche et de I’'Innovation qui comporte deux poles de développement
principaux : le pdle universitaire, concentré au Nord de la Terrasse des Hauts Fourneaux, et le pole
socioculturel, au Sud.

La Maison du Savoir domine le pdle universitaire et regoit notamment le rectorat, les auditoires
ainsi qu’un Centre de conférence. Les diverses Maisons thématiques, telles les Maisons de I’Innovation,
des Sciences humaines, du Nombre, ou encore des Arts et Etudiants, gravitent autour de la Maison du
Savoir.

Implantation du bdtiment des Archives nationales

Le pole socioculturel, qui s’articule autour de I’ensemble industriel conservé des Hauts Fourneaux,
comprend notamment la bibliothéque universitaire, le Luxembourg Learning Centre, la Rockhal et
recevra le nouveau batiment des Archives nationales.

Les Archives nationales bénéficieront ainsi également des infrastructures communes mises en place
pour la Cité des Sciences, de la Recherche et de I’Innovation dont notamment les salles de la Maison
du Savoir et du Centre de conférence et de la bibliothéque universitaire, mais également des commerces,
parkings, restaurants et autres facilités faisant partie du projet d’ensemble de Belval.
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Accessibilite

Le site de Belval est desservi par le réseau routier, notamment avec 1’autoroute A4 dont le nouveau
raccordement direct au site de Belval est prévu pour 2023, ainsi que la RN 31 qui relie Belval aux
agglomérations avoisinantes de Belvaux et de Esch-sur-Alzette.

Le site de Belval bénéficie ¢galement des infrastructures du réseau de transports publics, notamment
des lignes de transports en communs TICE et RGTR ainsi que des lignes de chemin de fer. La gare de
Belval Université se trouve a moins de 300 métres du site d’implantation des Archives nationales.

De plus, un réseau de pistes cyclables dessert le site de Belval et la Terrasse des Hauts Fourneaux.
Une nouvelle passerelle cyclable, dont la mise en service est prévue pour 2022, permettra une liaison
directe entre Belval et le centre de Esch-sur-Alzette. Le réseau des pistes cyclables s’inscrit dans la
planification globale de développement du réseau cyclable national qui prévoit également a terme, avec
a la piste cyclable PC104, une liaison directe de la ville d’Esch-sur-Alzette et Luxembourg-ville.
Diverses bornes de prét de vélos sont installées sur la Terrasse des Hauts Fourneaux.

2. Concept fonctionnel et architectural
Généralité

Le batiment des Archives nationales se compose de 3 volumes qui se différencient par leurs fonctions
et leur architecture : le volume abritant les surfaces de dépdts, le volume abritant les fonctions admi-
nistratives, les locaux logistiques ainsi que les espaces publics de consultation et enfin le volume
tampon. Les trois volumes reposent, au niveau du rez-de-chaussée, sur un socle qui contient les espaces
d’accueil et d’exposition ainsi que 1’ensemble des locaux destinés aux installations techniques du
batiment.

Le volume des dépots

Le volume abrite exclusivement les locaux de dépdts de documents et s’organise sur sept niveaux.
Les surfaces des dépdts constituent environ trois quarts des surfaces du programme de construction
total. Au vu de I’obligation de garantir la conservation pérenne du patrimoine documentaire du pays,
les dépots revétent une importance fondamentale dans le projet. La sécurité des dépots doit étre garantie
a tous égards, qu’il s’agisse de la sécurité contre le vol et le vandalisme, de la sécurité contre 1’incendie,
contre les dégats des eaux, contre la détérioration due aux rayonnements lumineux (UV) ou de toute
autre origine. La construction de ce volume est concue en conséquence.

Le nombre des accés destinés nécessaires a la desserte technique et logistique est réduit a son strict
minimum pour éviter toute faille aux systémes de sécurisation de la zone de dépdts. Ce bloc mono-
lithique ne comporte aucune ouverture directe vers 1’extérieur.

Le volume de ’administration

Le volume de I’administration abrite les bureaux, les locaux logistiques destinés au traitement et au
conditionnement des documents d’archives ainsi que les espaces de consultation dont la salle de lecture
des originaux, la salle multimédia et les cabinets de recherche.

Le volume comprend quatre niveaux. Le premier niveau est destiné aux espaces de consultation, le
deuxieme niveau aux salles de tri et de traitement des documents, alors que les deux derniers niveaux
sont dédiés aux locaux administratifs.

Les lieux sont fonctionnels et a éclairement naturel optimisé. Les conditions climatiques des locaux
destinés au traitement et au conditionnement des documents d’archives ainsi qu’a leur consultation par
le public répondent aux mémes exigences climatiques que les locaux de stockage.

Le volume tampon
Un volume vitré crée un espace tampon entre les deux constructions principales et permet d’amé-

liorer sensiblement les performances énergétiques du batiment en réduisant les surfaces de déperdition
énergétique.
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Le socle

Le rez-de-chaussée du batiment sur lequel reposent les trois volumes contient dans sa partie Ouest
les espaces d’accueil et d’exposition et dans sa partie Est les locaux techniques ainsi que la zone de
livraison des documents d’archives.

Ce socle garantit une gestion optimisée et sécurisée des acces différenciant I’acces du public des
acceés du personnel et des autres intervenants techniques. L’accés du public se fait du c6té Ouest, lar-
gement ouvert sur 1’espace extérieur, tandis que le personnel a son accés au Sud. Les accés situés sur
le c6té Est du socle sont destinés aux livraisons des documents et aux locaux techniques.

Le parvis

Le parvis situé¢ a I’Ouest de I’'immeuble des Archives nationales constitue un espace piéton important
délimité par I’avenue des Hauts Fourneaux et 1’avenue du Rock’n’Roll. A Ia fois lieu de rencontre et
de détente, il met en relation le nouveau batiment des Archives nationales avec 1’espace public de la
Terrasse des Hauts Fourneaux et offre une perspective impressionnante sur le patrimoine industriel
restauré de Belval.

3. Organisation interne
La zone publique

Les fonctions publiques se répartissent sur deux étages : dans la partie Ouest du socle et au premier
niveau du volume de I’administration.

Les fonctions d’accueil et culturelles se situent dans le socle et s’articulent autour de 1’escalier
principal donnant accés aux espaces de consultation au premier étage du volume de 1’administration.

Ainsi la zone d’accueil, comprenant le desk d’information et son shop, la zone de rencontre et le
coffee corner, est implantée dans un vaste espace ouvert dont la large double baie vitrée donne sur le
parvis public. Cette surface inclut également 1’espace d’exposition permanente et les salles pédago-
giques destinées aux ateliers et aux travaux avec des groupes externes.

L’espace des expositions temporaires bénéficie d’un emplacement central, sous la verriére du volume
tampon, et derriere I’escalier public qui méne vers les salles de consultation.

L’agencement des trois espaces principaux constituant la zone publique (espaces d’accueil, culturel
et de consultation) permet une utilisation multifonctionnelle et indépendante des diverses zones
publiques. Pour des raisons de gestion et de sécurité, les espaces publics sont également organisés de
sorte a ce que le flux du public ne croise pas les autres zones fonctionnelles du batiment.

Les espaces de consultation s’organisent autour de la salle de lecture pour originaux et sont localisés
dans le volume des fonctions annexes. Le guichet des émissions, situé a I’entrée de la salle de lecture,
permet une surveillance de 1’accés ainsi que de la salle qui peut accueillir jusque 48 lecteurs. Les places
de lecture sont organisées perpendiculairement aux fenétres. Chaque place est équipée d’une lampe
individuelle et de prises électriques et informatiques. Les revétements acoustiques des parois et des
plafonds garantissent un confort acoustique et une ambiance sereine propices a I’étude et a la recherche.
La salle est de double hauteur et la large baie vitrée assure un éclairage naturel optimal tout en offrant
une perspective sur les vestiges industriels conservés du site.

A coté de la salle de lecture pour originaux se trouvent les cabinets de recherche individuels ou de
groupe et la salle multimédia. Ces salles bénéficient d’un éclairage naturel et les places de travail sont
équipées de prises ¢€lectriques et informatiques. Tout comme pour la salle de lecture pour originaux,
les revétements des parois et des plafonds garantissent un confort ambiant adapté.

La zone logistique

Les fonctions logistiques sont regroupées dans deux endroits différents du batiment : dans la partie
Est du socle et au deuxiéme niveau du volume de 1’administration. Les locaux sont agencés suivant
un organigramme opérationnel qui optimise les activités de traitement des documents conformément
a des procédures préétablies tout en garantissant la pérennité des documents.
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Les locaux logistiques du socle regoivent les livraisons de documents ou les premiéres opérations
de réception sont effectuées. Le quai de déchargement jouxte la salle de réception a partir de laquelle
les documents sont acheminés vers la salle de préparation ou vers la salle de quarantaine dans le cas
de documents présentant des risques de contamination. Le local pour le pilon et le local des déchets
sont également a proximité du quai de déchargement.

Les grands espaces de tri et de traitement des documents, ainsi que les salles de reproduction sont
rassemblés au premier étage du volume de 1’administration. Les espaces sont dépourvus de voiles
porteurs et restent donc tres flexibles dans leurs agencements et leurs possibilités de subdivision, per-
mettant ainsi une adaptation aux besoins futurs. Les locaux principaux sont tous orientés vers le parvis
extérieur et bénéficient d’un éclairage naturel optimal garantissant ainsi de bonnes conditions de
travail.

Les locaux de tri, de traitement et de reproduction exigent des conditions climatiques stables (tem-
pérature : 22°C + 2°C / hygrométrie : 50% + 5%.)

Les espaces logistiques comprennent également un local de rangement de vélos et des vestiaires,
douches et sanitaires au sous-sol du socle. L’acces se fait par I’entrée du personnel du coté Sud.

La zone de conservation

Les fonctions de conservation sont entiérement contenues dans le volume des dépots qui compte
7 niveaux dont chacun dispose de 8 locaux de dépodts ; il comporte donc au total 56 locaux de dimen-
sions identiques de 10,5 m par 20,75 m, soit d’une surface de 218 m? par local.

Les locaux de dépdts exigent une gestion optimale de la température et de I’hygrométrie qui doivent
maintenir des valeurs constantes. La température est comprise entre 16°C et 20°C avec une variation
maximale de 2°C par semaine et de 1°C par jour. Le taux d’humidité se situe entre 45% et 55% avec
une variation maximale de 5% par jour. Les documents conservés dans les dépots sont impérativement
protégés de la lumiere (rayons UV) et le niveau d’éclairement maximal est de 200 lux au niveau du
sol.

Les rayonnages des dépdts sont de deux types : d’une part les rayonnages fixes, d’autre part les
rayonnages mobiles sur rails. De maniére générale, les dépots équipés en rayonnages fixes d’une hau-
teur de 2,20 m accueillent 1’056 métres linéaires de tablettes de rangements. Les dépots, équipés en
rayonnages mobiles ont une capacité de 1’760 métres linéaires de tablettes de rangements si les tablettes
ont une profondeur de 45 cm, respectivement de 2°640 métres linéaires de tablettes de rangements si
les tablettes ont une profondeur de 30 cm. Douze dépdts, soit prés d’un quart, sont équipés en rayon-
nages fixes et trente-quatre dépots, soit trois quart, en rayonnages mobiles. Ces quarante-six dépots
totalisent quelque 91°500 métres linéaires de tablettes.

Quatre dépdts sont équipés pour la conservation de documents de grand format, deux dépdts pour
la conservation de journaux, trois dépots pour la conservation de documents des bibliotheques et un
dépot pour le stockage de microfilms. Ce dernier local est climatisé et a une température de 10°C avec
une possible variation de + 2°C et une hygrométrie de 30% a 50 %.

La zone de conservation est une zone protégée qui ne dispose que de deux accés a partir du socle
du batiment. Chacune de ces entrées est sécurisée et donne acces a un ascenseur, un monte-documents
et un escalier.

La zone administrative

L’entrée du personnel s’effectue par I’acces coté Sud. Les surfaces administratives sont regroupées
aux troisiéme et quatriéme niveaux du volume de I’administration. Les bureaux se trouvent le long de
la fagade Ouest et bénéficient d’un éclairage naturel. Les surfaces des locaux de services sont aména-
gées dans I’espace longeant la fagade interne orientée vers le volume tampon. Les étages ne comportant
pas de voile porteur, la subdivision des surfaces est flexible et pourra s’adapter aux évolutions futures
des services. Chaque poste de travail sera meublé et équipé de prises électriques et data.

La zone technique

Les locaux techniques, comprenant les groupes de ventilation, le poste moyenne tension et le
transformateur basse tension ainsi que les batteries d’alimentation de secours, sont regroupés au rez-
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de-chaussée de la partie Est du socle. Les acces a ces locaux se font en direct depuis 1’extérieur ; les
interventions d’entretien et de maintenance sont ainsi facilitées et ne perturbent pas le fonctionnement
des autres zones du batiment. Au niveau -1 du socle se trouvent les locaux de raccordement aux dif-
férents réseaux publics (électriques, eau potable, télécommunication), ainsi que la salle des serveurs.

La zone technique comporte également une surface polyvalente avec acces indépendant depuis
I’extérieur ; en attente d’un batiment propre au Fonds Belval, ce local sera provisoirement attribué et
exploité par le Fonds Belval dans le cadre de sa mission de gestion du site. L’aménagement de cette
surface est tel qu’il sera possible, une fois libérée par le Fonds Belval, de I’intégrer au batiment des
Archives nationales du Luxembourg.

4. Matériaux et concept constructif
Volume des dépots
Structure

La structure portante du volume des dépdts est réalisée en béton armé, seul systéme constructif
pouvant répondre aux exigences de charges importantes, de sécurité incendie et d’inertie énergétique.
L’inertie thermique du béton permet en plus de garantir des températures et des valeurs hygrométriques
constantes des locaux de dépdts pendant toutes les saisons de 1’année avec un apport minimal en éner-
gie. Le volume est réalisé sur une trame structurelle de 5,4 m x 3,6 m.

Les voiles verticaux assurent la transmission des charges vers les fondations. Ils ont une épaisseur
de 30 cm. La stabilité aux charges horizontales est garantie par I’effet diaphragme obtenu par la liaison
des dalles aux éléments verticaux.

Les dalles des étages des dépots ont une €paisseur de 35 cm et sont réalisées en béton armé coulé
sur place. Afin de répondre aux sollicitations statiques importantes des surfaces de stockage, les dalles
ont toutes une portance de 1°500 kg/m? garantissant ainsi une flexibilité d’utilisation des dépdts qui
pourront étre équipés en rayonnages fixes ou mobiles.

Facgades et toiture

Les voiles en béton armé extérieurs du volume des dépots sont habillés d’une isolation thermique
performante en laine de roche (épaisseur 30 cm) et sont entiérement revétus de panneaux photovol-
taiques agencés de manicre a donner a I’ensemble un aspect homogene et ¢légant . Afin de prévenir
tout risque d’infiltration d’eau dans les locaux de dépots, la couverture de toiture en panneaux photo-
voltaiques constitue une premicre barriére d’étanchéité alors que la dalle de toiture, isolée et étanche,
constitue une seconde barriére. Un espace accessible entre la dalle de toiture et la couverture en pan-
neaux photovoltaiques permet les interventions de contréle, d’entretien et de maintenance des panneaux
photovoltaiques.

Parachevement

Le parachévement intérieur des dépodts est simple et fonctionnel. Les voiles en béton lisse sont
simplement mis en peinture (anti-poussiere). Les dalles en béton sont recouvertes d’une chape indus-
trielle dans laquelle sont insérés les rails des rayonnages mobiles.

Volume de ’administration
Structure

L’ossature du volume abritant les surfaces administratives, logistiques et publiques est réalisée en
bois indigéne, notamment au vu de sa faible empreinte environnementale. Son emploi et son utilisation
ont été optimisés pour satisfaire aux exigences acoustiques, coupe-feu, techniques et de confort ambiant.

Les poteaux et poutres sont principalement en bois lamellé-collé et de sections variables selon les

sollicitations statiques ; les poteaux et les poutres les plus chargés sont réalisés en profilés métalliques.
Le volume est réalisé sur une trame structurelle de 5,4 m x 5,4 m.



22

Les planchers des étages sont réalisés en éléments préfabriqués en bois de 27,5 cm d’épaisseur. La
surcharge d’exploitation des dalles est de 300 kg/m? dans les zones de bureaux et de 500 kg/m? dans
les salles de consultation. Toutes les structures répondent aux exigences de résistance au feu de
90 minutes.

Facades et toiture

Les facades du batiment administratif comportent une isolation thermique en fibre de cellulose
(épaisseur 30 cm) et un revétement en panneaux en fonte d’aluminium brut, matériau issu du recyclage
des déchets d’aluminium. Les menuiseries extérieures sont en bois aluminium (chassis en bois, finition
extérieure en aluminium), comprennent un triple vitrage et disposent d’ouvrants toute hauteur permet-
tant la ventilation naturelle des espaces. Des stores extérieurs en aluminium permettent une régulation
de I’éclairage naturel et préviennent la surchauffe des locaux en cas de rayonnement solaire prolongé.
La toiture végétalisée garantit une rétention des eaux pluviales et une réduction des déperditions
thermiques.

Le matériau de facade fait dialoguer le batiment des Archives nationales avec le site de Belval tout
en révélant le caractére institutionnel des Archives nationales. Le revétement de panneaux en fonte
d’aluminium brut constitue, en tant que produit issu d’une fonte, un rappel des anciennes activités des
Hauts Fourneaux.

Parachevement

Les locaux intérieurs sont exécutés avec des cloisons en plaques de platre, tapissées et mises en
peinture, des plafonds acoustiques en bois et des revétements de sol adaptés a la fonction des locaux :
locaux de travail et espaces de circulation en linoléum, bureaux en tapis-plain, locaux sanitaires en
carrelage. Tous les locaux disposent d’un faux-plancher intégrant notamment les cables et autres ali-
mentations bureautiques qui, compte tenu de leur évolution, sont sujettes a modifications et adaptations
permanentes.

Le volume tampon

La facade du volume tampon est réalisée en mur-rideau avec double vitrage. Le plafond vitré de la
salle d’exposition temporaire du volume tampon fait profiter cet espace d’un éclairage naturel
zénithal.

Le socle
Structure

Les ¢léments structurels du socle, sur lequel reposent les trois volumes, sont principalement en béton
armé ; seuls les éléments porteurs dans 1’espace ouvert de la zone d’accueil sont en acier.

Des voiles verticaux assurent la transmission des charges ; ils ont des épaisseurs respectivement de
30 cm et de 60 cm. Les voiles périphériques en sous-sol sont prévus en béton armé étanche d’une
épaisseur de 30 cm.

Les fondations se différencient en fonction des charges d’exploitation du batiment, plus élevées pour
le volume des dépots que pour le restant de I’édifice. Ainsi I’immeuble repose sur un systéme de fon-
dations sur pieux d’un diamétre de 120 cm comprenant un radier de 35 cm d’épaisseur pour la partie
Est, respectivement sur pieux d’un diamétre de 80 cm avec un radier de 27,5 cm d’épaisseur pour la
partie Ouest.

Facade et toiture

La facade du socle est en béton architectonique, coulé devant un isolant en laine de roche de 45 cm
d’épaisseur. Le béton de la facade est bouchardé et de couleur foncée conférant ainsi un aspect mono-
lithique a I’ouvrage. Le c6té Ouest du socle prévoit une large ouverture en triple vitrage, tandis que le
coté Est recoit une facade en lamelles d’aluminium derriére laquelle sont situés les locaux techniques
et la zone de livraison.
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Parachevement

Le parachévement intéricur des parties destinées aux fonctions publiques est réalisé en matériaux
plus recherchés pour conférer a ces espaces un caractére accueillant, ouvert et chaleureux. Le sol est
principalement revétu d’un dallage minéral et le plafond de panneaux acoustiques en aluminium,
matériau déja utilisé en facade du volume administratif. Les cloisons des salles pédagogiques sont
vitrées et garantissent une atmosphére lumineuse et ouverte de la zone publique. Les salles pédago-
giques sont pourvues de rideaux permettant une fermeture visuelle mais également un confort
acoustique.

Le bois est utilisé par endroits dans ces espaces pour mettre en valeur des éléments singuliers de la
zone publique. Ainsi I’escalier principal permettant d’accéder aux espaces de consultation sis au pre-
mier étage et délimitant la salle d’exposition temporaire du restant des surfaces publiques du rez-de-
chaussée, est entiérement revétu de bois, autant les parois qui sont habillées en panneaux acoustiques
en bois que les marches et contremarches qui sont recouvertes d’un parquet collé. De méme, le mobilier
du desk d’accueil est en bois.

Le parachévement des autres surfaces du socle correspond a celui des locaux du volume de 1’admi-
nistration. Les locaux de livraison, de traitement des documents entrants et techniques sont pourvus
d’une chape minérale et de murs simplement mis en peinture.

5. Construction durable et concept énergétique
Matériaux

En conformité avec les principes de la construction durable, poursuivant la réduction des extractions
et I'utilisation des ressources naturelles, le projet favorise ’emploi de matériaux recyclables, réutili-
sables et a faible empreinte environnementale.

Concept énergétique intégré

Le batiment est un batiment a énergie positive dans la mesure ou il consomme a 1’année moins
d’énergie qu’il n’en produit. Le bilan énergétique du batiment est méme positif en prenant en compte
I’énergie grise des matériaux de construction et de leur mise en ceuvre. Pour y parvenir, il y a lieu,
d’une part, de réduire au minimum la consommation énergétique du batiment et, d’autre part, d’assurer
une production d’énergie naturelle renouvelable par le batiment-méme.

Au vu de la grande surface de la fagade fermée des dépots, le concept énergétique est basé sur une
production d’énergie électrique par panneaux photovoltaiques en facade et en toiture, combinée avec
de la géothermie, un puits canadien et le stockage d’énergie par batterie.

Optimisation des composants passifs

La réduction de la consommation énergétique en chauffage, refroidissement et électricité est obtenue
en optimisant les composants passifs de I’enveloppe thermique du batiment tels I’isolation thermique,
les menuiseries extérieures et les vitrages, et par la mise en ceuvre d’installations et d’équipements
techniques performants et a la pointe de la technologie.

Dans le but d’améliorer la performance de 1’enveloppe thermique du batiment, 1’espace situé entre
le volume des fonctions annexes et le volume des dépots est fermé par du vitrage, créant ainsi un
volume tampon. Ce volume conduit a une réduction considérable des déperditions énergétiques.

Optimisation des composants actifs

Le volume de I’administration est régulé par un renouvellement d’air hygiénique minimum en
fonction des usages et du nombre de personnes présentes dans les locaux. La mise en place du systéme
de ventilation composite « Verbundliiftung » pour les espaces administratifs permet de réaliser une
réduction de I"ordre de 15 % du débit d’air général par étage par rapport a un systéme de ventilation
standard. La régulation du systéme est simple et I’apport d’air neuf est limité aux locaux qui sont
occupés.
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Aussi, les simulations thermodynamiques des locaux de dépots ont permis d’optimiser le condition-
nement climatique nécessaire a la conservation des documents. Les débits de renouvellement d’air ont
ainsi ¢té réduits de 60 % par rapport aux calculs normatifs, tout en garantissant la stabilité climatique
des locaux. Celle-ci est en grande partie obtenue par I’inertie thermique de la construction en béton
qui atténue les variations de température. Cette réduction des débits d’air a permis de réduire considé-
rablement les dimensions des groupes de ventilation, et donc les consommations d’énergie et le cotit
d’investissement. La faible consommation énergétique restante est assurée par des ¢énergies
renouvelables :

— une pompe a chaleur sol/eau couvre 65 % du besoin de chaleur et de froid sur base d’énergie renou-
velable (sondes géothermiques) ;

— un systéme de puits canadien permet de tempérer ’amenée d’air neuf en préchauffant 1’air en hiver
respectivement en le rafraichissant en été, ce qui permet de réduire les besoins énergétiques au niveau
de la ventilation d’environ 17 %.

Production d’énergie renouvelable

L’enveloppe extérieure du batiment des dépdts est congue comme surface active de production
d’énergie ; les facades et la toiture sont recouvertes de modules photovoltaiques produisant quelque
590.000 kWh par an d’énergie électrique.

La consommation énergétique ¢électrique totale annuelle du batiment est estimée a 420’000 kWh/
an, dont 23 % pour le fonctionnement des installations de chauffage et de refroidissement, 21 % pour
le fonctionnement des installations de ventilation et 56 % pour les autres postes de consommation
¢lectrique.

Le surplus d’énergie ¢électrique produite sert a alimenter la batterie tampon (capacité de stockage de
400 kWh), le restant est injecté dans le réseau public.

6. Installations techniques
6.1 Installation de chauffage, de ventilation et de climatisation

L’énergie thermique nécessaire a la couverture des besoins en chauffage du batiment est produite
par trois pompes a chaleur sol/eau qui sont raccordées a 20 sondes géothermiques d’une profondeur
de forage de 140 m.

Caractéristiques :
* Puissance d’extraction nécessaire : 350 kW
* Puissance d’extraction spécifique : 60 W/m

L’énergie frigorifique est partiellement produite par les pompes a chaleur et provient en partie du
réseau de froid urbain existant sur site.

Les besoins en ventilation de I’immeuble sont assurés par 6 unités de ventilation différentes. Ces
centrales de traitement d’air (CTA) sont installées dans les locaux techniques situés au rez-de-chaussée
du batiment, dans la partie Est du socle, et se répartissent comme suit :

* CTA salles de travail aux 1°" et 2éme ¢étages, salle de lecture au 1" étage, exposition permanente au
rez-de-chaussée et locaux annexes

» CTA batiment des fonctions annexes (foyer/entrée, salle pédagogique et salle de conférence au rez-
de-chaussée, burecaux aux 3éme et 4éme étages et locaux annexes)

* CTA locaux de dépots

* CTA centrales techniques
* CTA local quarantaine

* CTA local déchets

Lair frais extérieur nécessaire aux groupes de ventilation est aspiré via un échangeur de chaleur
géothermique placé sous le batiment, le puits canadien, permettant de refroidir I’air en été et de le
préchauffer en hiver. Tous les locaux du batiment sont aérés et ventilés mécaniquement.
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Volume des dépots

Les locaux du volume des dépdts sont chauffés et refroidis exclusivement par air pulsé. La tempé-
rature est comprise entre 16°C et 20°C avec une variation maximale de 2°C par semaine et de 1°C par
jour. Le taux d’humidité se situe entre 45 et 55 % avec une variation maximale de 5 % par jour.

Les locaux sont indépendamment alimentés depuis la centrale de ventilation par des gaines spéci-
fiques possédant chacune leur propre régulateur de débit. Chaque local est équipé d’une sonde permet-
tant le contréle de la température et de "humidité.

Une chambre climatique destinée a recevoir 50’000 microfilms est prévue avec des étageres a
tiroirs ; ce local « microfilms » est climatis¢ et maintenu a une température de 10°C £2°C et une
humidité de 30 a 50 % HR, avec un minimum de renouvellement d’air.

Volume de [’administration

Les bureaux et salles de travail situés aux 3eme et 4¢me étages du volume administratif sont chauffés
et refroidis par des convecteurs de fagade qui garantissent des températures de 21°C en hiver, respec-
tivement un maximum de 26°C en été. La pulsion d’air se fait via les couloirs par des diffuseurs. Ce
systéme de ventilation est régulé par des détecteurs de présence et assure I’amenée d’air frais dans les
bureaux ainsi que la reprise de 1’air vicié. La gestion du débit d’air dans chaque bureau se fait en
fonction de la valeur de CO2 mesurée dans ’air d’extraction.

Les locaux des 1" et 2¢me étages sont également chauffés par des ventilo-convecteurs ; seule la
salle de lecture recoit des convecteurs de facade. Les locaux satisfont aux conditions suivantes :
22°C de température / 45 % d’humidité relative toute 1‘année, 45 m*/h/pers. de débit d’air suivant guide
des Archives de France. La ventilation de la salle stockage intermédiaire fonctionne quant a elle en
permanence ou est, le cas échéant, contrdlée par une programmation horaire selon les besoins propres
de I'utilisateur.

Socle

La zone d’accueil (accueil, shop, zone de rencontre, espace d’exposition permanente, salles péda-
gogiques), est chauffée par des convecteurs au sol qui garantissent les conditions atmosphériques et
les volumes d’air requis : 21°C en hiver, 26°C en été. Seule la salle d’exposition temporaire est réglée
a une température de 22°C et un taux d’humidité relative de 45% pendant toute 1‘année.

La salle de quarantaine est équipée de son propre systéme de ventilation afin d’exclure le transfert
d’éventuelles substances nocives ou d’impuretés dans les autres locaux de stockage. Les conditions

hygrothermiques requises dans cette salle sont les suivantes : 18°C avec une variation possible de 2°C,
et 45-55 % d’humidité relative.

Dans les locaux abritant les installations techniques du batiment sont prévus des ventilo-convecteurs
qui empéchent, notamment en été, une augmentation excessive de la température ambiante. Les tem-
pératures des locaux accueillant les installations ¢lectriques sont ainsi limitées a 22°C toute 1’année.
Les températures des autres locaux techniques sont limitées a 26°C en été et a 22°C en hiver.

6.2 Installations électriques
Installations haute et moyenne tension
Poste moyenne tension

Le poste de moyenne tension prévu comprend les cellules moyenne tension et un transformateur de
type sec enrobé, d’une puissance électrique de 630 kVA. Un comptage moyenne tension est également
installé.

Installation photovoltaique

I1 est prévu d’installer des modules photovoltaiques aussi bien en toiture qu’en fagade du volume
des dépots. Le batiment dispose en toiture d’une surface d’environ 2’100 m? pour ’installation de
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modules. Les modules photovoltaiques mis en place en fagcade du batiment des archives sont de 1’ordre
de 3°600 m?.

La puissance de I’ensemble de I’installation photovoltaique, c’est-a-dire des panneaux de toiture et
de facade, est d’environ 910 kWp.

L’¢lectricité générée est convertie via des onduleurs et utilisée en principe en autoconsommation,
les excédents éventuels étant stockés d’une part dans la batterie tampon (capacité de stockage d’environ
400 kWh) et, d’autre part, injectés dans le réseau public.

La production électrique totale sera de 1’ordre de 590.000 kWh par an.
Alimentation de secours

Une alimentation électrique de secours sur base de batteries, couplée a un onduleur (UPS) d’une
puissance de 37 kVA, est prévue pour les équipements demandant une alimentation de secours tels
notamment le désenfumage mécanique et les portes coupe-feu automatiques. L’installation est dimen-
sionnée pour une durée de fonctionnement de 60 minutes.

Un second groupe de batteries, également couplé a un onduleur (UPS) d’une puissance de 30 kVA,
permet de garantir une alimentation électrique sans coupure d’une durée d’environ 20 minutes pour
I’équipement informatique actif.

Réseau basse tension

Le batiment est raccordé au réseau public moyenne tension. L’alimentation et la distribution élec-
trique répondent aux derniéres normes en vigueur. Tous les départs électriques vers les sous-distribu-
tions et certaines grandes installations individuelles bénéficient de comptages séparés.

Installation basse tension

Les circuits électriques des prises et de 1°éclairage sont séparés. Afin de permettre des éventuelles
adaptations futures, une réserve de 20 % de la puissance est prévue.

L’éclairage de base et 1’éclairage de secours sont contrdlés et régulés via des systémes bus et de
gestion centralisée du batiment.

Les différents postes de travail sont équipés de la facon suivante :

Nombre de prises élec- Nombre de prises data
triques par poste de travail par poste de travail

Bureau 3 4

Bureau informatique 6 8

Salle de réunion 0,375 0,5

Salle de lecture pour originaux 3 0,25%*
Salle multimédia 3 2

Salle pédagogique 1 0,33

Salle de conférence 1,5 1

Salle de tri 3 4

Dépot d’archives™ 2 2

* le nombre se base sur I’hypothése de deux places de travail par dépot
** quantité de réserve, soit un total de 12 prises data

Eclairage

Le systeme d’éclairage est de la technologie LED, conformément a la norme EN-12464-1 « Eclairage
des lieux de travail — Partie 1 : Lieux de travail intérieurs ».

Les espaces publics sont dotés d’un éclairage architectural LED également.
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Les locaux d’archives sont équipés de canaux lumineux LED qui garantissent un éclairage de
200 lux au sol.

Les bureaux administratifs sont équipés de luminaires encastrés dans les plafonds. L’éclairage est
adapté en fonction des licux de travail respectifs. L’¢éclairage de base des bureaux est de 300 lux.
L’intensité d’éclairement peut étre augmentée a 500 lux a I’aide de lampes de bureau.

Les locaux techniques sont équipés d’un éclairage adapté a leur fonction avec un degré de protection
et une intensité d’éclairement répondant aux exigences des prescriptions types de I'ITM.

Eclairage de secours

Un éclairage de sécurité conforme a la réglementation et aux standards techniques en vigueur est
prévu via une batterie centrale et des sous-stations par étage.

Des luminaires a pictogrammes, des luminaires de sécurit¢ LED ainsi que certains éléments de
I’éclairage général sont utilisés pour 1’éclairage de secours.

Protection contre la foudre

Le batiment est équipé d’une installation de mise a la terre et d’une liaison équipotentielle avec
protection contre la foudre, conformément aux exigences réglementaires et tenant compte de la valeur
irremplacable des documents conservés.

Systeme de détection incendie

Le systéme d’alarme incendie se compose de deux centrales en réseau et redondantes. Un tableau
répétiteur est installé a la réception au rez-de-chaussée ainsi qu’au guichet de renseignement et d’émis-
sion de la salle de lecture, au premier étage.

En cas d’alarme incendie, I’installation photovoltaique est déconnectée, le désenfumage du foyer
est localement activé, les portes coupe-feu de la partic de batiment concernée se ferment et les ascen-
seurs sont amenés vers le niveau d’évacuation.

Systeme de gestion d’acces

Le volume des dépots et celui de I’administration sont équipés d’un systéme de contréle d’acces
permettant de sécuriser et de gérer les acces. Au niveau de I’accés du personnel situé au rez-de-chaus-
sée, une possibilité de raccordement d’un systéme de pointage est prévue.

Détection intrusion

Le batiment est protégé contre I’intrusion par un contrdle de 1’état d’ouverture ou de fermeture des
acces du batiment au niveau du rez-de-chaussée. Les espaces intérieurs des zones d’acces sont surveillés
au moyen de détecteurs de mouvement.

Installation de vidéo-surveillance

Les surfaces publiques de la zone d’accueil ainsi que les surfaces d’exposition et de consultation
(salle de lecture pour originaux, salle multimédia et cabinets de recherche) sont équipées d’une instal-
lation de vidéo-surveillance.

6.3 Installation informatique et téléphonie

Un systéme de cablage générique en cuivre et fibre optique est installé dans I’ensemble du
batiment.

Le répartiteur général du batiment installé au sous-sol, est raccordé par fibre optique aux réseaux
publics. Au niveau des étages, des répartiteurs secondaires sont connectés par fibre optique au répar-
titeur général.



28

Le cablage tertiaire entre les répartiteurs d’étage et les boites de raccordement est réalisé en classe
de transmission E, par des cables de cuivre symétriques (catégorie 7,). La longueur maximale des
cables en cuivre est de 90 m.

Des prises RJ-45 sont prévues a chaque poste de travail de la zone administrative.
Le cablage structuré constitue la composition de base pour :

* la communication de données (réseau Ethernet, Wifi),

* les communications téléphoniques,

* le systéme de contrdle dacces,

* la gestion technique du batiment.

Le projet ne prévoit ni les équipements informatiques actifs (serveurs, switches, ordinateurs), ni
I’infrastructure et les équipements pour 1’archivage électronique qui seront acquis et installés par le
CTIE.

6.4 Ascenseurs

Le volume des dépots est équipé de 2 ascenseurs d’une capacité de charge de 2’500 kg avec 8 arréts,
ainsi que de 2 monte-documents d’une charge utile de 100 kg avec 8 arréts.

Le batiment des fonctions annexes est équipé de 2 ascenseurs d’une capacité de charge de 1’600 kg
avec 6 arréts et des portes double-acces, et d’un ascenseur d’une capacité de charge de 1’800 kg avec
2 arréts et une porte double-acceés.

6.5 Installations sanitaires
Installation d’eau potable

L’approvisionnement en eau potable du batiment s’effectue via le réseau public. Le batiment com-
prend un compteur central, un filtre et une installation d’adoucissement.

Tous les points de prise d’eau du batiment sont alimentés en eau froide potable ; la préparation d’eau
chaude s’effectue de fagon décentralisée par des chauffe-eau respectivement par des boilers pour les
douches et les lavabos situés dans les salles de travail du 2éme étage de I’administration.

Aucune conduite d’eau n’est installée dans les étages du batiment des dépots d’archives.
Installation d’extinction

Pour des besoins de lutte contre 1’incendie, des colonnes séches sont prévues dans les escaliers et
les couloirs du volume des dépdts et du volume de I’administration. En cas de besoin les colonnes
seches sont alimentées en eau depuis 1’extérieur.

Le volume de I’administration est également pourvu de trois armoires incendie (RIA) par étage. Les
locaux techniques dans lesquels se trouvent les installations électriques sont en plus équipés d’extinc-
teurs CO2.

7. Aménagements extérieurs

L’espace urbain devant le batiment des Archives nationales prend le statut d’une place publique et
se décline en parvis d’entrée pour le public. Dans une démarche de cohérence avec 1’ensemble de
I’espace public du site de Belval, le traitement de ce parvis est réalisé¢ dans la continuité des aména-
gements extérieurs de la Terrasse des Hauts Fourneaux ; le revétement de sol est en briques foncées et
la végétation est introduite sous forme de foréts urbaines.

Le parvis s’organise ainsi en trois parties : une zone centrale dégagée et deux zones de foréts urbaines
qui offrent des surfaces ombragées et propices a la détente et aux rencontres. La partie centrale du
parvis met en valeur I’entrée publique du batiment et permet un acces carrossable, notamment pour les
services d’intervention. Le parvis est équipé d’éléments de mobilier urbain et d’un éclairage public.

*
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FICHE FINANCIERE

Devis estimatif

(indice 811,88 / 1" avril 2019)

Coiit de la construction 45°362°700.-
Gros-ceuvre clos et couvert 22°549°100.-
Technique, y compris énergies renouvelables 15°8517900.-
Parachévement 6°961°700.-
Coiit complémentaire 10°109°000.-
Travaux préparatoires 109°100.-
Dépollution 552°700.-
Aménagements extérieurs 1°344°800.-
Equipement mobilier et spécial * 6°287°900.-
Euvre d’art 453°600.-
Frais divers 1°360°900.-
Réserve pour imprévus 2°682°900.-
Honoraires 7°887°600.-
Coiit total HTVA 66°042°200.-
TVA 17% 11°227°174.-
Coiit total TTC 77°269°374.-
COUT TOTAL TTC ARRONDI 77°270°000.-

* Le budget ne prévoit ni les équipements informatiques actifs (serveurs, switches, ordinateurs), ni
I’infrastructure et les équipements pour 1’archivage électronique qui seront acquis et installés par le
CTIE.



30

Fiche financiére d’impact budgetaire

relative aux dépenses annuelles de consommation,

d’entretien et de personnel

(conformément a I’art. 79 sub. A.1 de la loi du 8 juin 1999
portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de I’Etat)

en euros TTC

Frais de consommation 92°000.-
Energie thermique 38°000.-

Energie électrique 46°000.-
Eau/Canalisations 87000.-

Frais d’entretien courant et de maintenance 489°000.-
Batiment (~1 % du coft de construction hors techniques) 345°000.-

Installations et équipements techniques 110°000.-

Alentours 34°000.-

Provisions d’entretien preventif 940°000.-
Batiment (~2 % du cotlt de construction hors techniques) 690°000.-

Installations et équipements techniques 250°000.-

Total frais de consommation et d’entretien TTC (eur) 1°521°000.-
Frais de personnel annuel supplémentaire

Le transfert des Archives nationales de ses batiments actuels vers

le nouveau si¢ge a Belval implique a partir de 2021 un besoin en

personnel supplémentaire évalué¢ a 30 équivalents temps plein

(ETP), toutes catégories confondues. 3°373°226.-
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PARTIE GRAPHIQUE

SITUATION URBANISTIQUE

TEENEE

PLAN D’IMPLANTATION
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PLAN 17 SOUS-SOL

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers
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PLAN REZ DE CHAUSSEE

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers



PLAN 1¢ ETAGE

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers

PLAN 2 ETAGE

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers
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zone administrative

circulation
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PLAN 5™ ETAGE

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers

PLAN 6°™ ETAGE

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers
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PLAN 7™M ETAGE

zone publique
zone de stockage
2zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers
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COUPE TRANSVERSALE

zone publique
zone de stockage
zone administrative
zone logistique
circulation

sanitaires, techniques, réserves, divers
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ELEVATION OUEST

ELEVATION EST

ELEVATION SUD

ELEVATION NORD



AMENAGEMENTS EXTERIEURS : VUE EN PLAN

AMENAGEMENTS EXTERIEURS : ELEVATION DEPUIS PARVIS
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Mesures législatives, réglementaires et autres

Archives nationales a Belval

publics
Auteur: Gilbert Schmit
TéL : 247-83328
Courriel: gilbert.schmit@tp.etat.lu

ment des alentours.
Autre(s) Ministere(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s):
Le Fonds Belval
Date: 20.1.2020

Intitulé du projet: Projet de loi relatif a la construction d’un nouveau batiment pour les

Ministére initiateur: Ministére de la Mobilité et des Travaux publics/département des Travaux

Objectif(s) du projet: Financement, construction et équipement d’un nouveau batiment pour
les Archives nationales du Luxembourg a Belval, y compris I’aménage-

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui:

Si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

— Entreprises/Professions libérales: Oui:
— Citoyens: Oui:
— Administrations: Oui:
3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui:

(c.-a-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de I’entreprise et/ou son secteur d’activité?)

Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui:

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique,

mis a jour et publié d’une fagon réguliére? Oui:

Remarques/Observations:

5. Le projet a-t-il saisi I’opportunité pour supprimer ou simplifier
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour

améliorer la qualité des procédures? Oui:

Remarques/Observations:

1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenétre permettant de 1’activer
2 N.a.: non applicable.

O H XX

Non:

Non:
Non:
Non:

Non:

Non:

Non:

Non:

O OoOoag
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10.

I1.

12.

13.

14.
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. Le projet contient-il une charge administrative’

pour le(s) destinataire(s)? (un cotit imposé pour satisfaire a une
obligation d’information émanant du projet?)

Si oui, quel est le colit administratif* approximatif total?
(nombre de destinataires x colt administratif par destinataire)

. a) Le projet prend-il recours a un échange de données

inter-administratif (national ou international) plutdt que de
demander ’information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?

. Le projet prévoit-il:

— une autorisation tacite en cas de non réponse de
I’administration?

— des délais de réponse a respecter par 1’administration?

— le principe que 1’administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu’une seule fois?

. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de

procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte)?
Si oui, laquelle:

Le projet contribue-t-il en général a une:

a. simplification administrative, et/ou a une
b. amélioration de la qualité réglementaire?
Remarques/Observations:

En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

Sinon, pourquoi ?

Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

Y a-t-il une nécessité d’adapter un systéme informatique aupres
de I’Etat (e-Government ou application back-office)?

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau systéme?

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de I’administration
concernée?

Si oui, lequel?
Remarques/Observations:

Oui:

Oui:

Oui:
Oui:
Oui:

Oui:

Oui:

Oui:

Oui:

Oui:

Oui:

Oui:

Non:

Non:

Non:
Non:

Non:

Non:

Non:
Non:

Non:

Non:

Non:

Non:

N.a.:
N.a.:

N.a.:

3 Ils’agitd’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées a I’exécution, I’application

ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un réglement grand-ducal, d’une application administrative, d’un réglement ministériel,
d’une circulaire, d’une directive, d’un réglement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une

obligation.

Cotit auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond a une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte
d’application de celle-ci (exemple: taxe, colt de salaire, perte de temps ou de congé, cout de déplacement physique, achat

de matériel, etc.).
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Egalité des chances

15. Le projet est-il:
— principalement centré sur I’égalité des femmes et des hommes? Oui: O  Non:
— positif en matiere d’égalité des femmes et des hommes? Oui: 0 Non:
Si oui, expliquez de quelle maniére:
— neutre en matiere d’égalité des femmes et des hommes? Oui: O Non:
Si oui, expliquez pourquoi:
— négatif en matiére d’égalité¢ des femmes et des hommes? Oui: O Non:

Si oui, expliquez de quelle maniere:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
et les hommes ? Oui: O Non: O N.a.:

Si oui, expliquez de quelle maniére:
Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative a la liberté
d’établissement soumise a évaluation’ ? Ouid Non[ N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site
Internet du Ministére de 1I’Economie:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march_int rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation
de services transfrontaliers® ? Ouidl Non[O N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site
Internet du Ministére de I’Economie:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march_int rieur/Services/index.html

5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)

6 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinéa et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services » (cf. Note explicative,
p.10-11)



Impression: CTIE — Division Imprimés et Fournitures de bureau



