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I. ANTECEDENTS

Le projet de loi a été déposé a la Chambre des Députés le 5 janvier 2021 par la Ministre de
I’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Le Conseil d’Etat a émis son avis le 2 avril 2021.
L’avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises date du 25 janvier 2021.
L’avis de la Chambre de Commerce date du 20 avril 2021.

Le 21 avril 2021, la Commission de I’Environnement, du Climat, de I’Energie et de I’Aménagement
du territoire a nommé Mme Stéphanie Empain comme rapportrice du projet de loi. La Commission a
examingé le projet de loi ainsi que 1’avis du Conseil d’Etat au cours de cette méme réunion.

Apres avoir adopté le présent rapport au cours de sa réunion du 10 mai 2021, la commission parle-
mentaire a encore effectué¢ une visite du chantier le 14 mai 2021.
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II. CONTEXTE GENERAL

Le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stire (SEBES) a été créé par la loi modifiée du
31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de I’alimentation en eau potable du pays par la réserve
d’eau du lac de la Haute-Sire. Il s’agit d’un syndicat mixte Etat-communes qui est administré paritai-
rement par I’Etat et le secteur communal.

Actuellement, le SEBES dispose d’une capacité de traitement qui est constituée de deux com-
posantes :

— la station de traitement située prés du mur de barrage d’Esch-sur-Siire d’une capacité journaliére de
74.000 m? ;

— les sites de forages en profondeur a proximité des localités d’Everlange, Hagen, Contern et Koerich
d’une capacité journaliére de 38.000 m>. Il s’agit d’une solution de secours qui permet de combler
les pointes d’approvisionnement.

Etant donné que la demande d’eau potable auprés du SEBES a constamment augmenté depuis sa
premiere fourniture en 1969 et compte tenu des futurs besoins en eau potable, le Comité du SEBES a
décidé le 11 mars 2011 d’augmenter la capacité de production du SEBES par la construction d’une
nouvelle station de traitement. Cette derniére aura une capacité nominale de traitement journaliére de
110.000 m? par jour.

Le comité du SEBES a adopté dans sa réunion du 27 février 2015 le projet d’extension et de moder-
nisation de la station de traitement contre un devis de 164.800.574 d’euros hors TVA (indice a la
construction d’octobre 2014).

La loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux néces-
saires a I’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage
d’Esch-sur-Stre (SEBES) avait plafonné la participation étatique au financement des travaux néces-
saires a 83.000.000 d’euros (valeur 749,40 de I’indice semestriel des prix de la construction au
17 octobre 2014), le taux de participation de I’Etat ne pouvant pas excéder 50 pour cent des coits des
travaux.

Les travaux de modernisation et d’extension comprennent notamment :

— la construction dans la vallée de la Stre d’une nouvelle station de refoulement des eaux du lac de
barrage vers la nouvelle station de traitement ;

— la construction d’une nouvelle conduite de refoulement de 1’eau a partir de la nouvelle station de
refoulement vers la nouvelle station de traitement ;

— la construction d’une nouvelle station de traitement de I’eau sur un site a proximité du réservoir
principal a Eschdorf, lequel sera agrandi par la méme occasion ;

— la construction d’une nouvelle conduite d’adduction de 1’eau a partir de la nouvelle station de trai-
tement vers la chambre a vannes « Schankengraecht » ;

— la construction d’un nouveau batiment administratif et de laboratoire, ainsi que de batiments tech-
niques sur le site a Eschdorf ;

— la construction d’infrastructures d’accueil permettant au grand public des visites collectives et indi-
viduelles des installations du SEBES a Eschdorf.

Le chantier a commencé au premier semestre 2017 et sa finalisation est prévue pour le premier
semestre 2022.

En termes d’envergure et de capacité, il s’agit du plus grand chantier en matiére d’eau potable jamais
réalis¢ au Luxembourg. Le procédé de traitement consiste en sept étapes et comporte des techniques
de traitement d’eau complexes et innovatrices. Il permettra de traiter 1’eau avec des variations impor-
tantes de température, I’ecau avec une présence d’algues, et permettra également d’éliminer les micro-
polluants de maniere efficace.

Notons que conformément a la modification apportée en 2016 a la loi modifiée du 31 juillet 1962
précitée, un comité d’accompagnement a été mis en place en 2016 pour le suivi technique, financier
et budgétaire du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement.
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II1. OBJET DU PROJET DE LOI

L’objet du projet de loi est d’autoriser le gouvernement a participer au financement de I’achévement
des travaux nécessaires a 1’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat des
Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) par dépassement du montant fixé par la loi précitée du
5 juillet 2016.

Au fur et a mesure de ’avancement des travaux, il s’est avéré que les seuils des devis initiaux, sur
lesquels reposait la participation étatique, avaient été sous-estimés.

Le budget actualisé du projet se chiffre a 207.068.840 d’euros (indice octobre 2014), dépassant le
budget prévu de 42.268.266 d’euros (25,6 % du budget initial). Le projet de loi fixe le montant plafond
de la participation étatique supplémentaire a 21,2 millions d’euros.

La participation étatique supplémentaire est imputée sur I’article budgétaire 52.0.63.023 portant le
libellé « Participation extraordinaire de 1’Etat au financement des dépenses d’investissement du Syndicat
des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) » sur lequel sont inscrits annuellement 7 millions
d’euros pour permettre la participation de I’Etat au financement de la construction de la nouvelle station
du SEBES. L’ordonnancement de ce dépassement interviendra prévisiblement a partir de I’exercice
budgétaire 2028.

Notons que I’autorisation du législateur est nécessaire dans la mesure ot I’engagement total de 1’Etat
dépasse le montant de 40 millions d’euros (hors TVA) prévu a Particle 80 d) de la loi modifice du
8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat.

Les raisons du dépassement

Il y a tout d’abord lieu de noter que le projet d’extension et de modernisation de la station de trai-
tement du SEBES est unique dans son genre et dans sa dimension et que le caractére unique du chantier
rend 1’établissement d’un devis précis difficile.

De maniére générale, les raisons du dépassement peuvent étre regroupées en huit catégories :

— la hausse de la conjoncture entre 2014 et 2020 (+ 12 millions d’euros) ;

— les modifications d’ordre technique (+ 7,9 millions d’euros) ;

— les raisons de sécurité et informatique (+ 6,9 millions d’euros) ;

— les raisons de fiabilité (+ 2,2 millions d’euros) ;

— la prolongation de délais et interférences entre les différents corps de métiers (+ 4,8 millions
d’euros) ;

— les autorisations et servitudes (+ 1,4 million d’euros) ;

— les études statiques et géologiques (+ 4,2 millions d’euros) ;

— le volet « divers et imprévus » (+ 1,1 million d’euros).

A cause de la conjoncture favorable que le Luxembourg connait depuis le début du chantier et
I’essor dans le secteur de la construction, les entreprises de construction ont pu appliquer des marges
confortables dans leurs offres lors de soumissions publiques. Par ailleurs, seulement 1,8 offre a été
déposée en moyenne par soumission, et par conséquent, beaucoup de lots ont di étre attribués a des
soumissionnaires pour des offres qui ont dépassé les devis initiaux.

En moyenne, les devis des lots attribués sont dépassés de 9,4 %, ce qui correspond & un montant
supplémentaire de 12,0 millions d’euros (indice octobre 2014).

De nombreuses adaptations et modifications ont di étre faites par rapport aux soumissions et lors
de I’exécution des lots et sous-lots, ceci notamment en raison de questions liées a la sécurité, aux
autorisations, aux servitudes, aux besoins techniques, a la fiabilité, a la qualité de 1’eau potable, a la
géologie et a la statique. Le total des colits supplémentaires liés a ces modifications en cours de réali-
sation est d’environ 28,6 millions d’euros.

Les cotts supplémentaires pour la sécurité physique et informatique (y inclus la Cyber Security)
se chiffrent a un total de 6,9 millions d’euros. Le classement des infrastructures du SEBES comme
« infrastructures critiques » par le Haut-Commissaire a la Protection nationale a notamment requis des
modifications liées a la sécurité physique des infrastructures (+ 0,8 million d’euros). La sécurité du
dispositif informatique pour la gestion et le contrdle du traitement et des réseaux du SEBES a également



été sensiblement améliorée (+ 1,1 million d’euros). A cause d’incertitudes sur la qualité et d’éventuelles
sanctions économiques de I’Union européenne (UE) envers la Turquie, les tubes pour les conduites de
refoulement et d’adduction d’origine turque (tels que prévus dans 1’offre) ont été remplacés par des
tubes d’origine de I’'UE (+ 3,8 millions d’euros).

Les colts supplémentaires pour des raisons techniques se chiffrent a un total de 7,9 millions
d’euros. Sont comptabilisés dans cette catégorie notamment les cofits liés au changement du concept
de fagade qui s’est avéré nécessaire suite a des problémes de livraison dus a la faillite d’un fournisseur
(+ 1,4 million d’euros), I’adaptation du tracé des conduites DN1000 entre le mur du barrage et la station
de refoulement (+ 0,8 million d’euros), ou encore 1’adaptation des toitures pour permettre 1’installation
de panneaux photovoltaiques (+ 0,5 million d’euros).

Les colits supplémentaires liés a la fiabilité se chiffrent a un total de 2,2 millions d’euros. Dans
cette catégorie sont comptabilisées notamment des modifications pour améliorer I’acces aux conduites
(+ 0,2 million d’euros) et aux toitures (+ 0,05 million d’euros), le remplacement de la conduite DN900
existante sur les terrains du site d’Eschdorf dont 1’état était sensible (+ 0,5 million d’euros), ou encore
I’installation de compteurs électriques calibrés ainsi que des adaptations au niveau des installations
basse et moyenne tension (+ 0,4 million d’euros).

La volonté de renforcer 1’alimentation en eau potable du Luxembourg pour 1’été 2021 a mis une
certaine pression sur I’avancement du chantier. Vu la complexité des ouvrages et de leurs équipements,
la présence simultanée de différents corps de métier a conduit a des retards dans 1’achévement de
différents lots. Les retards ne se limitent pas a une mise en service retardée, mais entrainent également
des revendications financiéres des différents corps de métier impliqués (+ 4,8 millions d’euros).

Les cofits supplémentaires liés a la géologie, aux études et a la statique se chiffrent a un total de
4,2 millions d’euros. Dans cette catégorie figurent notamment des travaux devenus nécessaires suite a
un glissement des talus lors de travaux de terrassement (+ 2 millions d’euros). Les coiits supplémen-
taires liés aux autorisations et servitudes se chiffrent a un total de 1,5 million d’euros.

Aux colts supplémentaires regroupés dans les sept catégories précitées s’ajoutent des travaux sup-
plémentaires d’une valeur de 1,1 million d’euros, dont notamment des revendications liées a la pan-
démie du COVID-19 (+ 0,4 million d’euros).

Pour les détails des raisons du dépassement et des coits y liés, il est renvoyé a I’exposé des motifs
du projet de loi.

Notons finalement qu’en juillet 2020, suite a la recommandation du Comité d’accompagnement
précité, un Project Manager a été mandaté pour assurer le suivi systématique de la gestion financicre
du projet et en vue de réduire au minimum le cott du dépassement.

*

IV. AVIS DU CONSEIL D’ETAT

Dans son avis datant du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat note que les auteurs du projet de loi ont
fourni des explications détaillées sur I’origine des dépassements et estime que ces informations sont
indispensables pour 1’analyse de I’augmentation des dépenses et pour apprécier le bien-fondé de la
demande.

La Haute Corporation fait plusieurs observations d’ordre 1égistique et n’a pas d’observation a for-
muler quant au fond.

V. AVIS DES CHAMBRES PROFESSIONNELLES

Dans son avis datant du 20 avril 2021, la Chambre de Commerce salue la transparence avec laquelle
les raisons et le détail des montants supplémentaires, ayant mené au dépassement du devis initial des
travaux, ont été expliqués dans I’exposé des motifs du projet de loi. Elle estime que de nombreux
surcolts étaient difficilement, voire impossibles a prendre en compte lors de 1’élaboration du devis
initial et salue que le projet et les colits aient été suivis trimestriellement par le comité de suivi du
projet.



VI. AVIS DU SYNDICAT DES VILLES ET
COMMUNES LUXEMBOURGEOISES

Dans son avis datant du 25 janvier 2021, le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises
(SYVICOL) rappelle que le comité du SEBES a approuvé en sa séance du 16 octobre 2020, a 1’'una-
nimité des voix, un devis supplémentaire de 42,4 millions d’euros pour le projet en question. Les
communes concernées, qui sont représentées directement ou indirectement au sein du comité du
SEBES, ayant marqué leur accord a la rallonge budgétaire proposée, le SYVICOL considere qu’il ne
lui appartient pas de commenter cette décision.

VII. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Intitulé

Le Conseil d’Etat rappelle que, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller a reproduire son intitulé tel que
publi¢ officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Il y a dés
lors lieu de se référer a la « loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au financement
des travaux nécessaires a I’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat des
Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stire (SEBES) ». La Commission fait sienne cette proposition ; I’intitulé
se lira donc comme suit :

Projet de loi autorisant le Gouvernement a participer au financement de ’achévement des
travaux nécessaires a I’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat
des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Siire (SEBES) par dépassement du montant fixé par la loi
du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux néces-
saires a I’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du
Barrage d’Esch-sur-Siire (SEBES)

Article 1¢"

L’article 1% autorise le Gouvernement a participer au financement des travaux nécessaires a 1’ache-
vement de 1’extension et a la modernisation de la station de traitement du SEBES et, partant, au
dépassement du plafond de financement inscrit a la loi du 5 juillet 2016. L’autorisation du législateur
est nécessaire dans la mesure ou 1’engagement total de 1’Etat dépasse le montant prévu dans la loi
modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat, en ’occurrence
40.000.000 d’euros. Il n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat et se lit comme suit :

Art. 1°". Le Gouvernement est autorisé a participer au financement de 1’achévement des travaux
nécessaires a 1’extension et a la modernisation de la station de traitement d’eau destinée a la consom-
mation humaine du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) sur le nouveau site a
Eschdorf, commune d’Esch-sur-Siire.

Article 2

Larticle 2 fixe le montant plafond de la participation €tatique supplémentaire a 21.200.000 d’euros.
L’indice d’origine a prendre en considération pour le calcul des hausses de prix est I’indice des prix a
la construction du mois d’octobre 2014. Les autres dispositions de 1’article 2 de la loi du 5 juillet 2016
précitée restent inchangées. Hormis une remarque d’ordre légistique, il n’appelle pas d’observation de
la part du Conseil d’Etat et se lit comme suit :

Art. 2. A cet effet le plafond des dépenses tel qu’il résulte de I’article 2 de la loi du 5 juillet 2016
autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux nécessaires a 1’extension et a
la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sire
(SEBES) est majoré d’un montant de 21 200 000 euros. Ce montant correspond a la valeur
749,40 de I’indice semestriel des prix de la construction au 1°" octobre 2014.

Article 3

L’article 3 retient que les crédits nécessaires pour 1’extension et la modernisation de la station du
SEBES sont a mettre a disposition par I’intermédiaire du budget de 1’Etat et plus précisément de 1’article
budgétaire 52.0.63.023, qui permet au Gouvernement de participer au financement des dépenses d’in-



vestissement du SEBES. II n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat et se lit comme
suit :
Art. 3. Les dépenses visées a article 2 sont imputées sur le budget de I’Etat a charge des crédits
d’investissement prévus pour la participation extraordinaire de 1’Etat au financement des dépenses
d’investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sire (SEBES).

E3

VI. TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

Compte tenu de ce qui précede, la Commission de I’Environnement, du Climat, de 1’Energie et de
I’Aménagement du territoire recommande a la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi sous
rubrique dans la teneur qui suit :

PROJET DE LOI

autorisant le Gouvernement a participer au financement de
I’achévement des travaux nécessaires a I’extension et a la
modernisation de la station de traitement du Syndicat des
Eaux du Barrage d’Esch-sur-Siire (SEBES) par dépassement
du montant fixé par la loi du 5 juillet 2016 autorisant le
Gouvernement a participer au financement des travaux néces-
saires a DI’extension et a la modernisation de la station de
traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Siire
(SEBES)

Art. 1¢* . Le Gouvernement est autorisé a participer au financement de 1’achévement des travaux
nécessaires a I’extension et a la modernisation de la station de traitement d’eau destinée a la consom-
mation humaine du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) sur le nouveau site a
Eschdorf, commune d’Esch-sur-Sire.

Art. 2. A cet effet le plafond des dépenses tel qu’il résulte de I’article 2 de la loi du 5 juillet 2016
autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux nécessaires a 1’extension et a la
modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stire (SEBES)
est majoré d’un montant de 21 200 000 euros. Ce montant correspond a la valeur 749,40 de I’indice
semestriel des prix de la construction au 1°" octobre 2014.

Art. 3. Les dépenses visées a D’article 2 sont imputées sur le budget de I’Etat a charge des crédits
d’investissement prévus pour la participation extraordinaire de I’Etat au financement des dépenses

d’investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sire (SEBES).

Luxembourg, le 10 mai 2021

Le Président, La Rapportrice,
Francois BENOY Stéphanie EMPAIN
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