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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de I’Environnement et apres délibération du Gouvernement en
Conseil;

Arrétons:

Article unique: — Notre Ministre de I’Environnement, du Climat et du Développement durable est
autorisée a déposer en Notre nom a la Chambre des Députés le projet de loi autorisant le Gouvernement
a participer au financement de 1’achévement des travaux nécessaires a I’extension et a la modernisation
de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sire (SEBES) par dépassement
du montant fixé par la loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au financement
des travaux nécessaires a 1’extension et a la modernisation de ladite station de traitement.

Chateau de Berg, le 15 décembre 2020

La Ministre de |[’Environnement,
du Climat et du Développement durable

Carole DIESCHBOURG HENRI

2.3.2021



TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1°" Le Gouvernement est autorisé a participer au financement de ’achévement des travaux
nécessaires a I’extension et a la modernisation de la station de traitement d’eau destinée a la consom-
mation humaine du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) sur le nouveau site a
Eschdorf, commune d’Esch-sur-Siire.

Art. 2 A cet effet le plafond des dépenses tel qu’il résulte de 1’article 2 de la loi du 5 juillet 2016
autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux nécessaires a I’extension et a la
modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Siire (SEBES)
est majoré d’un montant de 21.200.000, -- euros. Ce montant correspond a la valeur 749,40 de I’indice
semestriel des prix de la construction au 1" octobre 2014.

Art. 3 Les dépenses visées a Iarticle 2 sont imputées sur le budget de 1’Etat a charge des crédits
d’investissement prévus pour la participation extraordinaire de I’Etat au financement des dépenses
d’investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sire (SEBES).

*

EXPOSE DES MOTIFS
1. HISTORIQUE

Le Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) a été créé par la loi du 31 juillet 1962
ayant pour objet le renforcement de [’alimentation en eau potable du pays par la réserve d’eau du lac
de la Haute-Siire. Fonctionnant sous le régime d’un syndicat mixte Etat-communes composé de repré-
sentants de I’Etat et de communes et de syndicats de communes, le SEBES est administré paritairement
par I’Etat et le secteur communal regroupant actuellement le Syndicat de Distribution d’Eau des
Ardennes (DEA), le Syndicat Intercommunal pour la Distribution de I’Eau dans la Région de I’Est
(SIDERE), le Syndicat des Eaux du Centre (SEC), le Syndicat des Eaux du Sud (SES) et la Ville de
Luxembourg.

Depuis sa création, le SEBES a construit des installations de traitement d’eau et posé un réseau
d’adduction pour alimenter les réservoirs des syndicats communaux régionaux et ceux de la capitale.
Dans ce contexte il y a lieu de citer la station de traitement située prés du mur du barrage d’Esch-sur-
Sire d’une capacité journaliére de 74.000 m> d’eau potable ainsi que les sites des forages en profondeur
a proximité des localités d’Everlange, Hagen, Contern et Koerich d’une capacité journaliére de
38.000 m> d’eau potable ne représentant néanmoins qu’une solution de secours pour 1’approvisionne-
ment en cas d’éventuelles urgences ou d’une consommation de pointe.

La demande d’eau auprés du SEBES a constamment progressé depuis sa premiére fourniture, datant
de I’année 1969. Compte tenu du développement économique et démographique du Luxembourg et de
I’accroissement de la demande en eau potable qui en résulte, le SEBES est contraint d’augmenter et
de renforcer sa capacité de production. Par conséquent, le Comité du SEBES a décidé le 11 mars 2011
de procéder a une augmentation de sa capacité de production, ceci par la construction d’une nouvelle
station de traitement devant présenter une capacité nominale de traitement d’eau de 110.000 m? par
jour.

Au vu des difficultés de transformer une station de traitement d’eau destinée a la consommation
humaine en service et les risques y afférents, et compte tenu de I’exiguité du site de la station existante
et considérant les résultats d’une étude de comparaison technico-économique, I’option d’une nouvelle
construction a proximité du réservoir principal a Eschdorf a finalement été retenue.

Le comité du SEBES a adopté dans sa réunion du 27 février 2015 le projet pour la réalisation de la
nouvelle station de traitement a concurrence d’un devis de 164.800.574.- euros hors taxe sur la valeur
ajoutée (indice a la construction d’octobre 2014). Le choix du concept de la nouvelle station a été fait
par une procédure négociée avec publication d’avis suivant les dispositions du livre III de la loi modi-
fiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics. 7 sociétés ont déposé une candidature dont 3 ont été
sélectionnées pour élaborer un projet sommaire. L’attribution du marché s’est faite sur base de différents
critéres d’attribution, dont 32,5% étaient le colit d’investissement et les frais d’exploitation. Le chantier



de la nouvelle station a débuté au premier semestre 2017 et la finalisation des travaux et la mise en
service est prévue pour le 1° semestre 2022. Une premiére ligne de production sera mise en service
mi 2021.

Depuis le début de I’étude du projet, le suivi des cotits a été réalisé trimestriellement par le bureau
du SEBES et le comité de suivi, mis en place par le comité du SEBES. Avec cette stratégie, de nom-
breuses pistes d’économie ont été identifiées et intégrées dans le projet.

*

2. LA LOI DE FINANCEMENT DU 5 JUILLET 2016

Par la loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux
nécessaires a [’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du
Barrage d’Esch-sur-Siire (SEBES), la participation de 1’Etat au financement des travaux nécessaires a
I’extension et a la modernisation de la station de traitement de 1’eau destinée a la consommation
humaine du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stre (SEBES) sur le nouveau site a Eschdorf
avait été plafonnée a 83.000.000 euros (valeur 749,40 de I’indice semestriel des prix de la construction
au 1° octobre 2014), le taux de participation de 1’Etat ne pouvant toutefois pas excéder 50 pour cent
des coiits des travaux.

Cette répartition des cofits est la conséquence des dispositions de I’article 13 de la loi modifi¢e du
31 juillet 1962 précitée qui dispose que : « Les dépenses résultant de |'exécution des travaux projetés
sont a charge du syndicat. L Etat en supportera la moitié. Le syndicat fera I’avance de la part de
I’Etat. Ce dernier en fera le remboursement en capital et intéréts au moyen de crédits qui seront inscrits
aux budgets de différents exercices. » Par application de ces dispositions ainsi que de celles de la loi
de financement du 5 juillet 2016 précitée les montants correspondant a la fiche financiére du projet de
loi de financement sont inscrits a I’article 52.0.63.023 du budget en capital du Ministére de 1I’Environ-
nement, du Climat et du Développement durable qui est libellé comme suit : « Participation extra-
ordinaire de I’Etat au financement des dépenses d’investissement du Syndicat des Eaux du Barrage
d’Esch-sur-Siire (SEBES) ». La cogestion paritaire Etat-communes en résultant au sein du SEBES a
pour conséquence que les dispositions concernant le cofinancement étatique des projets d’investisse-
ment du SEBES différent considérablement par rapport aux investissements publics ou I’Etat est maitre
d’ouvrage ainsi qu’a celles dans le domaine de I’assainissement ou les communes et syndicats de
communes sont maitres d’ouvrage et I’Etat ne contribue que moyennant un subventionnement par le
biais du Fonds pour la gestion de I’eau.

En méme temps que la loi de financement, la Chambre des Députés a adopté la loi du 5 juillet 2016
modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de I’alimentation en eau
potable au Grand-Duché de Luxembourg a partir du réservoir d’Esch-sur-Sire. Cette modification
introduit un nouvel article 15 a la loi modifiée du 31 juillet 1962 précitée instituant un comité d’ac-
compagnement pour chaque projet d’investissement faisant 1’objet d’une loi spéciale autorisant la
participation financiére de I’Etat qui a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investis-
sement et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire.

Par conséquent, un tel comité a été mis en place dés 2016 pour le suivi technique, financier et bud-
gétaire du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES précité!. Ce
comité d’accompagnement, présidé par un représentant de la Ministre de I’Environnement, du Climat
et du Développement durable et composé en outre de représentants du SEBES, ainsi que de la Ministre
de I’Intérieur et du Ministre des Finances, suit régulierement I’avancement du projet depuis 2016, en
complément des instances décisionnelles et de gestion du SEBES-méme, en I’occurrence, le comité,
le bureau, le comité de suivi précité et la direction.

ES

1 Le comité d’accompagnement mis en place suivant les dispositions du réglement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant
les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement du projet d’extension et de modernisation de la station de
traitement du SEBES, s’est réuni le 22 décembre 2016, le 8 mars 2017, le 7 novembre 2017, le 25 juillet 2019, le 27 septembre
2019, le 1° juillet 2020 et le 12 novembre 2020.



3. LE DEPASSEMENT DU BUDGET INITIAL
ET LA NECESSITE D’UNE RALLONGE BUDGETAIRE

Malgré la gouvernance décrite ci-dessus, il a été constaté au fur et a mesure de I’avancement des
travaux que les seuils des devis initiaux sur lesquels se basait la participation financiére paritaire entre
I’Etat et le secteur communal ne pourraient étre respectés en vue de permettre la finalisation des travaux
d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES.

Il y a toutefois lieu de noter que les responsables communaux et étatiques dans les instances déci-
sionnelles du SEBES ont constamment visé¢ la gestion efficace et efficiente du budget du projet tout
en ciblant la réduction des coits. Dans cette optique, les criteéres d’attribution du marché pour la pla-
nification et le suivi des travaux ont toujours mis un accent sur les colits d’investissement ainsi que
sur les cotits de fonctionnement.

Les origines des dépassements du devis arrété par le comité du SEBES en date du 27 février 2015
sur base des cotits d’octobre 2014 sont en partie dues au fait qu’il est difficile d’établir un devis précis
pour des ouvrages qui sont uniques dans leur genre et leur dimension, les infrastructures du projet étant
congues pour approvisionner, soit directement, voire indirectement 90% de la population du Luxembourg.
Le projet est en termes de capacité et d’envergure, le plus grand chantier en matiére d’eau potable
jamais réalis¢ au Luxembourg. La nouvelle station de traitement permettra de traiter les eaux du lac
de la Haute Sire pendant les différentes saisons avec des variations importantes de température de
I’eau et/ou de présence d’algues et, au méme titre, I’élimination efficace de micropolluants. Le traite-
ment prévu de I’eau se fait en 7 étapes et comporte des techniques de traitement d’eau complexes et
innovatrices.

La méthode choisie pour établir le dépassement du devis du projet est celle recommandée par la
Cour des comptes publiée dans son rapport spécial du 6 mars 2002. Il y est prévu que « Pour éviter
des dépassements lors de la gestion d’un grand projet d’investissement, il est nécessaire de connaitre
a tout moment les obligations créées ou constatées en cours d’exécution. [...] La Cour s’exprime en
faveur d’une adaptation, semestrielle ou annuelle, du budget voté a l’évolution de !’indice des prix de
la construction, déduction faite des dépenses engagées. [...] L’avantage d’une adaptation en fonction
des engagements est également indéniable, étant donné que les engagements consomment le budget
plus tot que ne le font les liquidations. »

Pour ce faire, tous les montants des commandes et avenants ont été recalculés en fonction de leur
date d’émission au colit équivalent a octobre 2014. Les hausses de prix résultant des hausses 1égales
intervenant aprés les commandes ne sont pas prises en compte pour vérifier si le budget est respecté.
Par conséquent, les dépenses des différents lots ont été ramenées a I’indice du coit de la construction,
publié semestriellement par ’institut national de la statistique et des études économiques du Grand-
Duché¢ de Luxembourg (STATEC), en vigueur en octobre 2014. Cet indice a évolué de 749,40 en
octobre 2014 a 837,53 en avril 2020 ce qui représente une augmentation de 11,8 %.

Les raisons du dépassement trouvent leurs origines tant dans la hausse de la conjoncture entre 2014
et 2020 (+ 12,0 millions d’euros) que dans certaines modifications d’ordre technique (+ 7,9 millions
d’euros) , pour raisons de sécurité (+ 6,9 millions d’euros) ou de fiabilité (+ 2,2 millions d’euros), pour
prolongation de délais et interférences entre les différents corps de métiers (+ 4,8 millions d’euros),
pour autorisations et servitudes (+ 1,4 millions d’euros), pour études statiques et géologiques (+ 4,2 mil-
lions d’euros) ainsi que pour le volet divers et imprévus (+ 1,1 millions d’euros).

En tenant compte de tous les ¢léments disponibles a ce stade d’avancement du projet, le budget
actualisé du projet se chiffre ainsi a 207.068.840,- euros (indice octobre 2014) ce qui équivaut a un
dépassement de 42.268.266,- euros et un dépassement de 25,6% du budget initial.

En application des dispositions de I’article 13 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 précitée, ce
dépassement est a charge de fagon paritaire entre 1’Etat et le secteur communal ce qui engendrera des
surcolts pour chaque partie de 21.134.133,- euros (indice octobre 2014) arrondi a un montant plafonné
de 21,2 millions d’euros pour chaque partie. La prise en charge des dépenses supplémentaires consti-
tuant la part de 1’Etat, seront inscrits prévisiblement a 1’article 52.0.63.023 du budget du Ministére de
I’Environnement, du Climat et du Développement durable sur les exercices budgétaires a partir de
I’année 2028.



Les détails du dépassement
3.1. Les coiits supplémentaires liés a la conjoncture

Depuis le début des travaux, la conjoncture a été treés bonne et la plupart des entreprises du secteur
de la construction ont une grande charge de travail ce qui les améne a appliquer des marges confortables
lors de soumissions publiques. Pour le projet d’extension et de modernisation de la station de traitement
du SEBES, seulement 1,8 offres ont ét¢ déposées en moyenne par soumission ce qui enléve toute
possibilité de mise en concurrence. Par conséquent, de nombreux lots ont di étre attribués a des sou-
missionnaires pour des montants dépassant les devis initiaux établis en 2014 lorsque la conjoncture
était encore moins bonne. En moyenne, les devis des lots attribués sont dépassés de 9,4 % ce qui
correspond a un montant supplémentaire de 12,0 millions d’euros (indice octobre 2014).

Sur certains lots, surtout en ce qui concerne les lots 4A2 (courant fort et courant faible) et 4A3 (ascen-
seurs) en relation avec les installations électriques y inclus les ascenseurs, les devis ont été sous-estimés
comme suit :

N du lot Objet des travau Nombre d’offres Devi.s proJet sans Offre la plus Ecart .de}/is/
valables imprévus avantageuse soumission

Lot 4 A2 | Courant fort — courant faible 3 2.243.193,- euros | 5.380.126,- euros | +140 %

Lot 4 A3 | Ascenseurs 3 140.487,- euros 413.267,- euros +194 %

Apres la soumission du lot 5 de parachévement avec seulement une offre et affichant un dépassement
du devis de 34% (2.152.976,- euros), ce lot fut divisé en 8 sous-lots afin d’augmenter la mise en
concurrence. Les offres regues lors des 8 procédures publiques ont permis de respecter pratiquement
le montant du devis initial du projet puisque le dépassement s’est réduit a 32.797,- euros. A ce faible
dépassement, il faut néanmoins ajouter les honoraires supplémentaires du bureau d’études de
187.879,- euros ce qui a finalement permis d’éviter un dépassement plus élevé comme il ressort du
tableau ci-dessous. Le tableau ci-dessous reprend a titre exemplaire au niveau des sous-lots d’ores et
déja soumis, les chiffres précis résultant de 5 des 8 lots.

N du lot Objet des travau Nombre d’offres Devi.s proJet sans Offre la plus Ecart .de}/is/
valables imprévus avantageuse soumission

Lot 5 Parachevement 1 6.291.512.- curos | 8.444.488.- curos =34%
Lot 5A Riittelboden 1 2.169.698,- euros | 1.443.515,- euros -33%
Lot 5B Putz, Stuck — Innenputz und

Trockenbauarbeiten 1 740.588,- euros 733.561,- euros -1%
Lot 5C Estricharbeiten 1 405.928,- euros 515.576,- euros +27%
Lot 5D Serrurerie et portes

métalliques 1 1.907.426,- euros | 2.084.082,- euros +9%
Lot SH Peinture 1 316.723,- curos 591.034,- curos +27%

S’y ajoutent les honoraires supplémentaires du bureau d’études pour la division du lot 4 en trois
lots (76.014,-euros) et ’augmentation du prix du charbon actif de 233.490,- euros.

Le cout supplémentaire da a la conjoncture se chiffre a 11.971.811,- euros.

Il y a cependant lieu de noter que suite a la recommandation du Comité d’accompagnement précité,
le bureau du SEBES a mandaté une société en tant que Project Manager en juillet 2020 avec la mission
d’assurer un suivi systématique de la gestion financiére du projet et de réduire au minimum le cofit du
dépassement.

3.2. Les coiits supplémentaires liés aux modifications en cours de réalisation

Il est évident que lors de la réalisation d’un projet d’une telle complexité et envergure, de nombreuses
adaptations et modifications ont dii étre faites par rapport aux soumissions et lors de 1’exécution des
lots et sous-lots, ceci notamment en raison de questions liées a la sécurité, aux autorisations, aux ser-
vitudes, aux besoins techniques, a la fiabilité, a la qualité de 1’eau potable, a la géologie et a la statique.
Aprés 1’étude et 1’¢élaboration des cahiers de charges, de nombreux détails du projet ont dii étre adaptés



en phase de chantier pour augmenter la sécurité des ouvrages et la fiabilité des équipements et pour
garantir la fonctionnalité technique des ouvrages et équipements ainsi que leur maintenance lors de
I’exploitation.

Le tableau suivant reprend de fagon sommaire les colits supplémentaires des différents corps de
métier (montants reportés a 1’indice de la construction d’octobre 2014).

Modifications en cours de réalisation Montants
Modifications pour raisons de sécurité et informatique 6.942.608,- euros
Modifications pour raisons techniques 7.896.880,- euros
Modifications pour raisons de fiabilité 2.186.439,- euros
Prolongation délais et interférences des corps de métier 4.842.696,- euros
Modifications liées aux autorisations et servitudes 1.458.872,- euros
Modifications liées a la géologie, aux études et a la statique 4.167.818,- euros
Divers 1.062.143,- euros
Total 28.557.456,- euros

Le détail des imprévus et leur impact financier sont repris par la suite.
3.2.1. Les coiits supplémentaires liés a la sécurité et a l'informatique

Lorsque le devis du projet fut établi, les infrastructures du SEBES n’étaient pas encore classées
infrastructures critiques, la déclaration y afférente du Haut-Commissaire a la Protection nationale
(HCPN) datant du 14 septembre 2018. Ceci avait pour conséquence que certains aspects liés a la
sécurité physique des infrastructures de la future station de traitement ont da étre pris en compte lors
de I’exécution des travaux. La sécurité physique des sites a été revue avec un bureau d’études spécialisé
en la matiére et de nombreux changements ont été apportés au projet (colt supplémentaire de
762.538,- euros).

L’application par I’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) des dispositions découlant de la /oi
du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du
Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées a assurer un niveau élevé commun de
securité des réseaux et des systemes d’information dans [’Union européenne a mené le SEBES a revoir
certains éléments liés & la sécurité informatique. A titre d’exemple, la sécurité du dispositif informatique
pour la gestion et le contrdle du traitement et des réseaux du SEBES a été sensiblement améliorée (cotit
supplémentaire de 1.060.702,- euros).

Dans le contexte du marché lié aux conduites de refoulement et de distribution, des incertitudes sur
la qualité des tubes pour les conduites de refoulement et d’adduction (celles initialement offertes étaient
d’origine turque) et I’incertitude liée aux éventuelles conséquences de sanctions économiques de
I’Union européenne envers la Turquie ont mené le bureau du SEBES a passer commande pour des
conduites d’origine de 1‘Union européenne impliquant un surcoftit de 3.761.416,-euros. A noter que ce
surcolit n’a pas changé I’ordre de classement de la soumission a 1’origine de ce marché.

Des adaptations au niveau du compartimentage et a la sécurité physique pour respecter la réglemen-
tation de I’ITM et de la sécurité dans la fonction publique ont provoqué des cotits supplémentaires de
477.770,- euros.

La somme des autres adaptations nécessaires ayant des colits moins importants se chiffre a
880.182,-euros.

Les colits supplémentaires pour la sécurité physique et informatique (y inclus la Cyber Security) se
chiffrent a un total de 6.942.608,- euros. Il y a lieu de préciser que ces montants n’étaient pas prévus
dans le devis initial du projet.

Il est évident que ces mises en conformité auraient de toute fagon di étre réalisées pour le site
existant en absence de tout projet de renouvellement. En fonction de la structure paritaire du SEBES
décrite ci-dessus, une participation étatique a ces investissements aurait également ¢té de mise. Le fait
de pouvoir réaliser cette mise en conformité dans la phase de construction de la nouvelle station a
certainement permis de réduire certains colits pour la réalisation de ces nouvelles mesures de sécurité
prescrites.



3.2.2. Les couits suplémentaires pour raisons techniques

Lors des travaux de pose des conduites entre le mur de barrage et la station de refoulement, les
cables reliant les aprés-barrages au mur de barrage ont été dévoyés, ce que le bureau d’études avait
omis d’intégrer dans le cahier des charges. A la demande de ’exploitant de ces installations (SOLER),
les cables ont di étre remplacés, incluant des raccordements et des chambres supplémentaires (cott
supplémentaire de 419.726,- euros).

Vu I’impossibilité d’utiliser les pieces de passage mural avec joint isolant décrites par le cahier des
charges, ces piéces ont dii étre remplacées par des joints isolants adaptés (colt supplémentaire de
288.928,- euros).

Le décalage de la passation de la commande pour les travaux des conduites (lot 1) a contraint ’en-
treprise de gros-ceuvre a déplacer une conduite DN 500 du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes
(DEA) (cott supplémentaire des travaux de 612.347,- euros).

En raison de la taille du lot du génie de procédé, un appel d’offres a 1’échelle de I’UE était requis.
Vu la législation en matiére de marchés publics, 1’appel d’offre doit étre neutre en ce qui concerne les
marques des équipements. Ainsi, les types, les spécifications et les tailles des équipements adjudiqués
ne sont connus en détail qu’apres la passation de la commande de ce lot. De nombreuses adaptations
ne peuvent étre réalisées qu’aprés la connaissance des marques des équipements commandés. Les
ajustements nécessaires et réalisés apres 1’adjudication comprennent essentiellement des modifications
indispensables pour le bon fonctionnement du procédé¢. Ces optimisations entrainent des cotits supplé-
mentaires de 513.468,- euros.

Le projet prévoyait la réfection de la tuyauterie de la chambre technique du réservoir existant a
Eschdorf. Avant la réalisation, il s’est avéré que la réfection des conduites existantes est techniquement
trés difficile a réaliser, de sorte que le remplacement de ces conduites s’est imposé. De plus le systéme
actuel d’aération des cuves existantes est vétuste et a di étre renouvelé (colt supplémentaire de
510.807,- euros).

Le cahier des charges du lot 1i¢ aux fagades du batiment administratif prévoyait 1’utilisation d’élé-
ments de facade en béton léger isolants et suite a des problémes de livraison dus a la faillite du four-
nisseur un nouveau concept de facade a dii étre élaboré. Par la suite il a été décidé de réaliser les facades
avec des €éléments en béton et béton sandwich séparés par une couche isolante (coit supplémentaire
de 1.444.899,- curos).

Pour des raisons statiques, les toitures ont dii étre adaptées pour permettre 1’installation de panneaux
photovoltaiques (colt supplémentaire de 474.306,- euros).

Les quantités de gaines techniques du projet s’est avéré étre insuffisant, ’adaptation nécessaire des
réseaux secs pour la liaison des différents sites du projet (Site Eschdorf, site Esch-sur-Sire, mur du
barrage, station de refoulement) a conduit a un coit supplémentaire de 515.814,- euros.

Afin de respecter I’exigence de CREOS par rapport a la valeur de la résistance de la mise a la terre
¢lectrique de la station de transformation, la surface du systéme de mise a terre a di étre augmentée
significativement (colit supplémentaire de 290.572,- euros).

Le renforcement du systéme d’alimentation électrique du laboratoire et la modification de la 1égis-
lation en matiére de performance énergétique des batiments fonctionnels? imposant un précablage
appropri¢ pour la recharge électrique de voitures pour un quart des emplacements de parking ont
engendré un colt supplémentaire de 148.119,- euros.

Vu la sensibilité écologique (Natura2000) du tracé des conduites DN1000 entre le mur du barrage
et la station de refoulement, celui-ci a été adapté en concertation étroite avec les administrations com-
pétentes (ANF, AGE). La pose des conduites DN1000 dans la Sire sur une certaine longueur et les
adaptations techniques du raccordement des conduites au local technique en pied du mur de barrage
ont engendré un colit supplémentaire de 828.098,- euros.

Vu I’espace réduit dans les locaux au pied du mur de barrage, la nouvelle plateforme pour la répar-
tition des charges de la nouvelle tuyauterie a di étre modifiée. Pour I’installation de la plateforme et

2 Reglement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant 1. le réglement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la
performance énergétique des batiments d’habitation ; et 2. le reglement grand-ducal modifié du 31 aout 2010 concernant
la performance énergétique des batiments fonctionnels



des conduites dans le batiment, des travaux de génie civil supplémentaires sont devenus nécessaires,
ce qui a conduit a un colt supplémentaire de 254.777,- euros.

Les autres adaptations diverses nécessaires pour raisons techniques se chiffrent a 1.595.019,- euros.
Les colts supplémentaires pour raisons techniques se chiffrent a un total de 7.896.880,- euros.

3.2.3. Les coiits supplémentaires liés a la fiabilité

Afin d’améliorer I’acceés aux conduites, des ouvertures pour inspection et entretien ont été ajoutées
(colit supplémentaire 191.755,- euros).

La complexité des installations de protection cathodique des conduites en acier a engendré un cofit
supplémentaire de 173.266,- euros.

L’accés aux toitures a di étre amélioré pour permettre ’entretien des plantations extensives des
toitures, des coupoles de désenfumage et des installations de climatisation (colt supplémentaire de
49.575,- euros).

Sur base de I’expérience opérationnelle, il a été décidé d’équiper les portes extérieures exposées
directement au soleil d’une plaque de protection thermique supplémentaire (colit supplémentaire de
105.490,- euros).

Vu I’état sensible de la conduite DN900 existante sur les terrains du site d’Eschdorf et afin d’éviter
de devoir remplacer cette conduite aprés la finition des alentours du nouveau site de la station de
traitement, le remplacement de cette conduite sur la longueur nécessaire représente un colt supplé-
mentaire de 456.078,-euros.

Afin d’augmenter la fiabilité au niveau du dosage et du stockage des produits chimiques, des opti-
misations sont devenues nécessaires, ce qui a engendré un colt supplémentaire de 189.395,-euros.

L’installation des compteurs ¢lectriques calibrés ainsi que des adaptations au niveau des installations
basse et moyenne tension ont généré des cotts supplémentaires de 416.178,- euros.

La somme des adaptations diverses liées a la fiabilité technique se chiffre a 604.702,-euros.
Les cotits supplémentaires pour ce chapitre se chiffrent a un total de 2.186.439,- euros.

3.2.4. Les coiits supplémentaires liés a la prolongation des délais
et aux interférences avec d’autres corps de métiers

La volonté de renforcer I’alimentation en eau potable du Luxembourg pour 1’¢t¢ 2021, pour faire
face aux défis de la croissance démographique et économique, met une certaine pression sur 1’avance-
ment des travaux de 1’extension et de la modernisation de la station de traitement du SEBES. Vu la
complexité des ouvrages et de leurs équipements, la présence simultanée de différents corps de métier
a conduit a des retards dans 1’achévement de différents lots. Les retards ne se limitent pas a une mise
en service retardée, mais entrainent également par des revendications financiéres des différents corps
de métier impliqués (colt supplémentaire de 4.842.696 euros).

3.2.5. Les coiits supplémentaires liés aux autorisations et servitudes

Deux passages de ruisseaux ont dii étre renaturés suivant les dispositions des autorisations délivrées
en exécution des législations relatives a I’eau et a la protection de la nature (colt supplémentaire de
91.216,- euros).

Du fait que le planning d’exécution des travaux du lot 1 a été accéléré, la totalité des droits de
passage pour la pose de la conduite d’eau potable DN1000 entre la nouvelle station de traitement et la
chambre a vannes de Schankengraecht n’a pas pu étre signée en temps utile par les propriétaires, ce
qui a entrainé, ensemble avec la période réduite pour I’abattage des arbres, une mise a I’arrét des tra-
vaux d’ouverture de piste (colit supplémentaire de 428.920,- euros).

Lors de I’exécution des travaux liés aux conduites entre le mur du barrage et la station de refoule-
ment, une contamination de la Sare par le rejet d’eau de pompage contenant >100mg/L de particules
s’est produite et des réclamations de la population ont été émises. Cette infraction relative a la loi
relative a I’eau a été constatée et le chantier a di étre arrété jusqu’a I’installation d’une filtration efficace
de cette eau de pompage (cout supplémentaire de 420.723,- euros).



Vu la complexité de pose des conduites DN1000 et réseaux connexes en sortant du lit de la Stire
vers la route nationale N27, le renforcement et la remise en état de la rive droite de la Stire a engendré
un colt supplémentaire de 456.078,- euros.

La somme des adaptations diverses liées aux autorisations et servitudes se chiffre a 61.935,-euros.
Les cotits supplémentaires pour ce chapitre se chiffrent a un total de 1.458.872,- euros.

3.2.6. Les coiits supplémentaires liés la géologie, aux études et a la statique

Afin de réduire I’impact sur I’environnement, la station de refoulement et la station de traitement
sont construites en profondeur ce qui réduit le besoin en surface au sol. Malgré les études géotechniques
réalisées au préalable suivant les régles de 1’art, des failles géologiques ont été détectées lors des travaux
d’excavation. Afin de sécuriser le chantier de gros-ceuvre, des stabilisations de la roche et du terrain
étaient nécessaires.

Lors des travaux de terrassement, des talus ont glissé (condition météo pluvieuse, pendage des
couches rocheuses en direction du terrassement). Ces travaux de confortement ont fait 1’objet d’une
étude plus détaillée suite a la présence de failles alluvionnaires ainsi que des glissements bancs sur
bancs. En plus d’une paroi gunitée, un béton de remplissage en gros béton a été nécessaire. Afin d’éviter
un nouveau glissement banc sur banc sous la surface d’assise avant ou pendant la mise en place du
blindage et au vu de I’état de décompression des couches sous le bétonnage, un clouage perpendiculaire
supplémentaire aux surfaces de ruptures a di étre réalisé (colt supplémentaire de 1.969.346,- euros).

En général, lors de la planification d’un projet, le calcul de la statique de la tuyauterie du génie de
procédé ne peut étre réalisé que sommairement. Le calcul statique définitif est donc réalisé apres la
passation de la commande en connaissance des tuyaux et équipements avec leur positionnement exact.
Afin d’éviter I’apparition de forces excessives susceptibles d’endommager les batiments ou 1’installa-
tion de la tuyauterie, diverses mesures supplémentaires, telles que des épaisseurs de paroi et de tuyau-
terie plus élevées, des compensateurs supplémentaires, ou des systémes de support de tuyauterie
spéciaux ont été utilisés. Ce colt supplémentaire est de 711.827,- euros.

Suite aux phénomenes de plus en plus fréquents de tempétes, des nouvelles préconisations du com-
plexe de lestage pour les étanchéités librement posées ont été appréhendées. Ainsi une augmentation
du poids de lestage sur les toitures de la station de traitement, du batiment administratif et des ateliers
était requise (terre ou gravillon). Cependant, ces surcharges supplémentaires ne pouvaient pas étre
reprises par la structure initiale des ouvrages de sorte que le systéme d’étanchéité a di étre revu (cott
supplémentaire de 83.753,- euros).

La longueur des cables a fibres optiques pour le réseau de télétransmission du SEBES a été sous-
estimée (colt supplémentaire de 463.980,- euros).

Pour garantir I’accés et ’entretien aux différents ouvrages dans la forét a Welterbach, un chemin
forestier a dii étre aménagé (colt supplémentaire de 364.225,- euros).

L’indemnisation pour pertes de récoltes a été sous-estimée dans le devis. Les indemnités sont payées
sur la largeur de la piste de chantier, en fonction des cultures sur les parcelles, en application des
barémes du ministére de 1’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Les indemnités
pour pertes de récolte pour abatage avant-terme des arbres n’ont pas été prévues dans le devis (colit
supplémentaire de 291.890,- euros).

La somme des adaptations nécessaires ayant un cotut plus faible se chiffre a 282.797,- euros.

Les cotits supplémentaires liées a la géologie, aux études et a la statique se chiffrent a un total de
4.167.818,- euros.

3.2.7. Autres coiits supplémentaires

Au cours de la réalisation du projet, des travaux supplémentaires d’une valeur de 1.062.143 € ont
da étre réalisés. Ces travaux n’étaient pas prévus dans le devis et ne peuvent pas étre attribués a une
des 6 catégories précitées et contiennent, entre autres, des revendications liées a la pandémie du
COVID-19 pour un montant de 431.201,- euros.
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4. ESTIMATION DU COUT FINAL DU PROJET

Il est évident que le colt final d’un projet n’est connu qu’apres la réalisation de tous les travaux et
I’établissement du décompte. Sachant que la premiére moitié du projet est réalisée et que I’autre moitié
devra encore étre réalisée, le devis du projet devra encore étre adapté pour la partie non encore

réalisée.

Pour adapter le budget du projet et tenir compte d’imprévus lors de la finalisation du chantier, les
montants des engagements non encore facturés sont majorés de 15% (14.897.343,- euros) pour tenir
comptes des modifications en cours de chantier.

Le budget actualisé du projet se chiffre ainsi a 207.068.840,- euros.

Le tableau suivant reprend le colt prévisionnel du projet reporté au niveau de 1’indice de la construc-
tion d’octobre 2014 avec une marge de 15% sur les marchés en procédure d’attribution et 15% sur les
montants engagés non facturés (montants en euros). (* : Le poste « Sécurité et imprévus (10%) » du
devis initial d’un montant de 13.158.344,- euros est inclus dans la facturation approuvée, respective-
ment remplacé par cette marge de 15%.)

Montant total Total
Projet (indice | Commandes commandes + Facturation Mont'ants prévisionnel
oct. 2014) passées avgnam‘s + approuvée engages non Total actuel | avec marges
' fiches de facturés pour
modification imprévus

Station de refoulement avec ali-
mentation électrique et local
PROVAR 23.615.913 27.598.249 31.595.678 13.483.102 18.885.837 32.345.695 35178 571
Conduites entre mur de barrage et
nouvelle station de traitement 12.842.571 11.626.915 18.067.380 13.981.666 4.085.714 18.067.380 18 680 237
Station de traitement et extension
du réservoir d’Eschdorf 56.771.463 59.338.679 68.173.583 31.593.037 38.439.428 69.976.587 75 742 502
Batiment administratif, laboratoire
et batiment technique 23.194.264 25.125.210 27.721.983 6.959.045 25.184.389 31.659.959 35437 617
Conduite d’adduction entre
Eschdorf et Schankengraecht 12.053.669 10.912.689 16.957.526 13.122.791 3.834.735 16.957.526 17 532 736
Démolition ancienne station 3.105.558 3.105.558 3571 391
Total (hors sécurité et divers) 131.583.438 | 134.601.741 | 162.516.148 79.139.641 90.430.102 | 172.112.704 | 186 143 053
Sécurité et imprévus (10%) * 13.158.344
Total (hors divers) 144.741.781 | 134.601.741 | 162.516.148 79.139.641 90.430.102 | 172.112.704 | 186 143 053
Frais divers 20.058.792 19.675.623 19.675.623 13.895.662 5.779.961 20.058.792 20 925 787
Total (hors TVA) 164.800.574 | 154.277.364 | 182.191.772 93.035.303 96.210.064 | 192.171.497 | 207 068 840

Au vu de ce qui préceéde, le comité du SEBES a décidé en sa séance du 16 octobre 2020 d’augmenter

le devis de 42.40 millions d’euros.

Article 1"

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L’article 1°" autorise le Gouvernement a participer au financement des travaux nécessaires a 1’ache-
vement de I’extension et & la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage
d’Esch-sur-Stre (SEBES) et, partant le supplément par dépassement du plafond de financement inscrit
alaloi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au financement des travaux nécessaires
a I’extension et a la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-

sur-Stre (SEBES).

L’autorisation du législateur est nécessaire dans la mesure ou I’engagement total de I’Etat dépasse
le montant prévu a ’article 80 d.) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et
la trésorerie de I’Etat, en 1’occurrence 40.000.000, — euros, hors TVA.




Article 2
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L’article 2 fixe le montant plafond de la participation étatique supplémentaire a 21.200.000,-- euros.
L’indice d’origine a prendre en considération pour le calcul des hausses de prix, est I’indice des prix
a la construction du mois d’octobre 2014. Les autres dispositions de I’article 2 de la loi du 5 juillet
2016 précitée restent inchangées.

Article 3

L’article 3 retient que les crédits nécessaires pour 1’extension et la modernisation de la station du
SEBES sont a mettre a disposition par I’intermédiaire du budget de 1’Etat et plus précisément de 1’article
budgétaire 52.0.63.023, qui permet au Gouvernement de participer au financement des dépenses d’in-
vestissement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Stire (SEBES).

*

FICHE FINANCIERE

Le devis final, réparti sur les positions centrales, se présente comme suit :

Montant total Total
Projet (indice | Commandes commandes + Facturation Mont,am‘s Total actuel p rev)tszonnel
oct. 2014) passées avenants + approuvée engages non otal actue avec marges
' fiches de facturés pour
modification imprévus

Station de refoulement avec ali-
mentation électrique et local
PROVAR 23.615.913 27.598.249 31.595.678 13.483.102 18.885.837 32.345.695 35178 571
Conduites entre mur de barrage et
nouvelle station de traitement 12.842.571 11.626.915 18.067.380 13.981.666 4.085.714 18.067.380 18 680 237
Station de traitement et extension
du réservoir d’Eschdorf 56.771.463 59.338.679 68.173.583 31.593.037 38.439.428 69.976.587 75 742 502
Batiment administratif, laboratoire
et batiment technique 23.194.264 25.125.210 27.721.983 6.959.045 25.184.389 31.659.959 35437 617
Conduite d’adduction entre
Eschdorf et Schankengraecht 12.053.669 10.912.689 16.957.526 13.122.791 3.834.735 16.957.526 17 532 736
Démolition ancienne station 3.105.558 3.105.558 3571 391
Total (hors sécurité et divers) 131.583.438 | 134.601.741 | 162.516.148 79.139.641 90.430.102 | 172.112.704 | 186 143 053
Sécurité et imprévus (10%) * 13.158.344
Total (hors divers) 144.741.781 | 134.601.741 | 162.516.148 79.139.641 90.430.102 | 172.112.704 | 186 143 053
Frais divers 20.058.792 19.675.623 19.675.623 13.895.662 5.779.961 20.058.792 20 925 787
Total (hors TVA) 164.800.574 | 154.277.364 | 182.191.772 93.035.303 96.210.064 | 192.171.497 | 207 068 840

Le financement du projet est assuré par le cash-flow, notamment 1’amortissement intégral de tous
les équipements créés depuis les débuts du SEBES, des apports éventuels des membres-preneurs du
SEBES et par un apport de 1I’Etat qui constitue 50% des frais et est plafonné a 104.200.000.- €, préfi-
nancé par le SEBES, le cas échéant, par un emprunt.

Ces frais sont imputés sur ’article budgétaire 52.0.63.023 portant le libellé « Participation extraor-
dinaire de I’Etat au financement des dépenses d’investissement du Syndicat des Eaux du Barrage
d’Esch-sur-Stre (SEBES) » sur lequel sont inscrits annuellement 7°000°000.- € pour permettre la
participation de I’Etat au financement de la construction de la nouvelle station du SEBES. A noter que
I’ordonnancement de ce dépassement interviendra prévisiblement a partir de I’exercice budgétaire 2028,
les imputations pluriannuelles de I’article précité restant inchangées pour les années 2021-2024.

E3
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Coordonnées du projet

Intitulé du projet :  Projet de loi autorisant le Gouvernement a participer au financement
de ’achévement des travaux nécessaires a ’extension et a la moderni-
sation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage
d’Esch-sur-Stire (SEBES) par dépassement du montant fixé par la loi
du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement a participer au finance-
ment des travaux nécessaires a ’extension et a la modernisation de ladite
station de traitement

Ministére initiateur : Ministére de ’Environnement, du Climat et du Développement durable

Auteur(s) : André Weidenhaupt
Téléphone : 247-86820
Courriel : andre.weidenhaupt@mev.etat.lu

Objectif(s) du projet : L’avant-projet de loi autorise le Gouvernement a participer au finance-
ment des travaux nécessaires a ’achévement de ’extension et a la
modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du
Barrage d’Esch-sur-Sire (SEBES) et, partant le supplément par dépas-
sement du plafond de financement inscrit a la loi du 5 juillet 2016 auto-
risant le Gouvernement a participer au financement des travaux
nécessaires a ’extension et a la modernisation de la station de traitement
du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Siire (SEBES).

L’autorisation du législateur est nécessaire dans la mesure ou I’engage-
ment total de ’Etat dépasse le montant prévu a P’article 80 d.) de la loi
modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
I’Etat, en I’accurrence 40.000.000, — euros, hors TVA.

Autre(s) Ministére(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :

Ministere des Finances (Inspection générale des finances), Ministére de I’Intérieur, Présidence
du SEBES (Ministére des Sports)

Date : 23/11/2020

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ...) consultée(s) : Oui &  Non O

Si oui, laquelle/lesquelles : Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-
sur-Stire (SEBES), Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes
(DEA), le Syndicat Intercommunal pour la Distribution de 1’Eau
dans le Région de I’Est (SIDERE), Syndicat des Eaux du Centre
(SEC), Ville de Luxembourg

Remarques/Observations : Le comité du SEBES a décidé en sa
séance du 16 octobre 2020 d’augmenter le devis de 42.40 millions
d’euros

2. Destinataires du projet :
— Entreprises/Professions libérales : Oui 0 Non
— Citoyens : Oui 0 Non
— Administrations : Oui 0  Non
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. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Ouidl NonO Na.!

(c.-a-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de I’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)

Remarques/Observations :

. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non O

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique,
mis a jour et publié¢ d’une fagon réguliere ? Oui 0  Non

Remarques/Observations :

. Le projet a-t-il saisi 1’opportunité pour supprimer ou simplifier

des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour
améliorer la qualité des procédures ? Oui 0  Non ¥

Remarques/Observations :

. Le projet contient-il une charge administrative?

pour le(s) destinataire(s) ? (un cotlit imposé pour satisfaire a une

obligation d’information émanant du projet ?) Oui 0  Non ¥
Si oui, quel est le cott administratif® approximatif total ?

(nombre de destinataires x cott administratif par destinataire)

. a) Le projet prend-il recours a un échange de données

inter-administratif (national ou international) plutét que de
demander I’information au destinataire ? Ouid Non[O N.a. X

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes a 1’égard du traitement
des données & caractére personnel* ? Ouildl Non[O N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?

. Le projet prévoit-il :

— une autorisation tacite en cas de non réponse de
I’administration ? Ouildl Non[O N.a.

— des délais de réponse a respecter par 1’administration ? Ouildl Non[O N.a.

ES eS|

— le principe que 1I’administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu’une seule fois ? Ouildl NonO Na. X

.Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de

procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ouidl Non[O N.a.
Si oui, laquelle :

En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Ouidl Non[O N.a.

Sinon, pourquoi ?

N.a. : non applicable.

11 s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées a I’exécution, I’application
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un réglement grand-ducal, d’une application administrative, d’un réglement ministériel,
d’une circulaire, d’une directive, d’un réglement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une
obligation.

Cout auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond a une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte
d’application de celle-ci (exemple: taxe, colt de salaire, perte de temps ou de congé, colt de déplacement physique, achat
de matériel, etc.).

Loi modifiée du 2 aotit 2002 relative a la protection des personnes a 1’égard du traitement des données a caractere personnel
(www.cnpd.lu)



14

11. Le projet contribue-t-il en général a une :
a) simplification administrative, et/ou a une Oui Non O
b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non O
Remarques/Observations :

12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Ouild NonO N.a.

13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un systéme informatique aupres
de I’Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui 0 Non

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau systéme ?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de 1’administration
concernée ? Ouil Non[O N.a. X

Si oui, lequel ?
Remarques/Observations :

Egalité des chances

15. Le projet est-il :

— principalement centré sur 1’égalité des femmes et des hommes ? Oui 0  Non

— positif en matiere d’égalité des femmes et des hommes ? Oui 0 Non
Si oui, expliquez de quelle maniére :

— neutre en matiére d’égalité¢ des femmes et des hommes ? Oui Non O
Si oui, expliquez pourquoi : L’avant-projet se limite a fixer le
plafond du cofinancement des infrastructures d’approvisionne-
ment en eau eau potable du syndicat mixte Etat-communes

SEBES ce qui n’adresse de quelque facon que ce soit I’égalité
des femmes et des hommes

— négatif en matiére d’égalité¢ des femmes et des hommes ? Oui 0  Non

Si oui, expliquez de quelle maniére :

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
et les hommes ? Oui 0 Non N.a. O

Si oui, expliquez de quelle maniére :
Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative a la liberté
d’établissement soumise a évaluation® ? Oui 0 Non N.a. I

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site
Internet du Ministére de I’Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march_int rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation
de services transfrontaliers® ? Oui 0  Non N.a. O

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site
Internet du Ministére de I’Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march_int rieur/Services/index.html

5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)

6 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinéa et paragraphe 3, premicre phrase de la directive « services » (cf. Note explicative,
p. 10-11)
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